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assito di cantiere

box servizi igienici

pontile di carico-scarico materiali

box spogliatoi e primo soccorso

area deposito materiali

percorsi mezzi di cantiere

NB: per le fasi delle lavorazioni, vedere il fascicolo allegato
al Piano di Sicurezza e Coordinamento
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varco all'intradosso della passerella provvisoria
per consentire la viabilità di cantiere

MACROFASE 4
(INTERVENTO DI COMPLETAMENTO)

Rio della Sensa

98
0

palancolato provvisorio con interruzione della viabilità sul rio della Sensa

intervento sulla riva, senza interferire sulle fondazioni esistenti del ponte
(vedere tavola 15244_PD.10)

mantelletto

durante gli interventi sulle fondazioni, prevedere un adeguata puntellazione del ponte
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LEGENDA MACROFASI

MACROFASE 1: ricostruzione della porzione angolo est della riva

MACROFASE 2: ricostruzione della porzione est della riva

MACROFASE 3: ricostruzione della porzione ovest della riva

MACROFASE 4: ricostruzione della porzione centrale della riva, sotto al ponte
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