
PAX

CE

TIBI
MAR

EVAN

MEUS

GELI
STA

CITTA' DI
VENEZIA

ENRICO DUSI STUDIO

commessa CI 15006 - Demolizione case
abbandonate e realizzazione di una 
piazzetta con Skatepark via Trieste 
Marghera

Progetto esecutivo

committente Comune di Venezia
Direzione lavori pubblici
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Sede di Venezia: San Marco 4136
Sede di Mestre: Viale Ancona, 63-30170

Il R.U.P.
ing. Francesco Dittadi
Il Dirigente
arch. Aldo Menegazzi
Il Direttore
ing. Simone Agrondi

progettazione Enrico Dusi Studio
S.Polo 3083 - 30125 Venezia
www.enricodusi.com
mail@enricodusi.com
T. 041.8227556

progettista
arch. Enrico Dusi

codice elaboratoambito
Progetto esecutivo

commessa
22004

revisione

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato

La proprietà del presente elaborato è tutelato a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata

collaboratori
arch. Marta Magnaguagno

consulente per l'ingegneria IBZ S.r.l. - Società di Ingegneria
Sede legale: piazza Attilio Rizzo, n. 53
30027 San Donà di Piave
info@ibzsrl.it
T. +39 0421 1545441

arch. Matteo Dianese
via Risorgimento, 16/B - 30027 - San Donà di Piave (VE)
m.dianese@studiodianese.it
T. +39 0421 222553

consulente DNSH e aspetti ambientali 

referente
ing. Alessandro Zuccon

gruppo elaborati

DOCUMENTI GENERALI

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

MM ED ED00 04/05/2023

numero elaborato

0H.00 r00

22004-04_0H.00_r00.pdf



Skatepark
Diagramma di Gantt

Nome Durata Data d'inizio Data di fine Predece...
Demolizione case abbandonate e realizzazione skatepar... 150 01/01/24 29/05/24

Consegna dei lavori 0 01/01/24 01/01/24
Accantieramento 2 01/01/24 02/01/24 1
Rilievo impianti interferenti 3 03/01/24 05/01/24 7
Scollegamento e sezionamento impianti interferenti 24 06/01/24 29/01/24 182
Rimozione lastre in cemento-amianto 3 30/01/24 01/02/24 9
Abbattimento alberi e rimozione verde 5 02/02/24 06/02/24 231
Demolizioni e rimozioni 27 07/02/24 04/03/24 13
Esecuzione scavi 7 05/03/24 11/03/24 19
Posa tubazioni e pozzetti 4 12/03/24 15/03/24 22
Rinterri e riempimenti 3 16/03/24 18/03/24 204
Realizzazione skatepark 35 19/03/24 22/04/24 230
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 4 23/04/24 26/04/24 25
Realizzazione percorsi pedonali 5 27/04/24 01/05/24 28
Completamento impianti 7 02/05/24 08/05/24 30
Opere a verde 15 09/05/24 23/05/24 33
Ritocchi vari 3 24/05/24 26/05/24 37
Pulizia e smobilizzo cantiere 3 27/05/24 29/05/24 39
Fine lavori 0 30/05/24 30/05/24 154
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