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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all'opera di seguito descritta,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 recante |'“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009,
n. 106 recante le “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto
specifico. Nel presente documento alcune indicazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare
la lettura del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dei soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o
protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 e dall'allegato
XV, punto 2.1.2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli
obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle
imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il Piano di Sicurezza e Coordinamento con
il proprio Piano Operativo di Sicurezza. | contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, individuati
nell‘allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, sono richiamati nel seguito.

Il presente documento € cosi articolato:
= Relazione tecnica e prescrizioni:

In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi
connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti alla
salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima
dei costi per la sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.

= Allegati:

Allegato 1— Analisi delle lavorazioni e descrizione dei rischi

Riporta la metodologia seguita per I'individuazione dei rischi e I'analisi dettagliata di tali rischi per ogni
lavorazione prevista in cantiere.

Allegato 2 - Layout di cantiere

Contiene la rappresentazione generale dell'area interessata dall'intervento, con le indicazioni
sull'organizzazione del cantiere, la delimitazione dello stesso, I'ubicazione dei servizi, la segnaletica
provvisoria, le indicazioni sulla viabilita esterna al cantiere e gli altri aspetti significativi per la sicurezza.

Allegato 3 - Cronoprogramma dei lavori

Riporta il cronoprogramma dei lavori strutturato in macro-lavorazioni. L'analisi delle sottofasi & riservata alle
lavorazioni critiche. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui riportato sotto forma di diagramma di GANTT
con esplicitati i collegamenti funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla loro
esecuzione.

Allegato 4 — Stima dei costi per la sicurezza
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Riporta il calcolo analitico dei costi per gli apprestamenti necessari al mantenimento della sicurezza dei
lavoratori e di terzi durante tutta la durata dell'intervento.

Allegato 5 — Fascicolo dell'opera

Riporta le indicazioni da seguire per interventi di manutenzione futuri sulle diverse parti d'opera.
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1. ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Testo Unico:

RL:

M
93]
o

M
%]
m

Impresa affidataria:

Impresa esecutrice:

Subappaltatore:

Lavoratore autonomo:

Referente:

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal Testo Unico; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
il Responsabile dei Lavori ¢ il Responsabile Unico del Procedimento.

Direttore dei Lavori

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal RL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 ed in possesso dei
requisiti di cui all'art. 98 del Testo Unico.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: soggetto incaricato, dal committente
o dal RL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non puo essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Testo
Unico.

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa che esegue un‘opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali.

L'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione
dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. Si intende per
subappaltatore anche l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il
rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'impresa: & la persona fisica che rappresenta
I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente e il
capocantiere, piu raramente il direttore tecnico. Egli &€ persona competente e capace e
dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della
propria impresa e tra l'altro:

1. Verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. Agisce in nome e per conto dell'lmpresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza
e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente
si intendono fatte validamente all'lmpresa;

3. Riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per
conto dell'lmpresa stessa;

4. E sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'lmpresa;
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5. Riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

6. Informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

Il Referente deve essere nominato in maniera specifica per ogni cantiere da parte del legale
rappresentante/direttore tecnico.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all‘art. 50 del Testo Unico.

PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

POS: Piano Operativo di Sicurezza: documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La redazione del POS &
obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto
3.2 dall'allegato XV del Testo Unico.

DPI: Dispositivi di Protezione Individuali: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.

\
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2. NORMATIVA E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive
relative al presente cantiere dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate:

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico), come modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n. 106;

- D.M.22/01/2008, n. 37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;

- D.P.R. 14/09/2011, n. 177, Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8,
lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Legge 03/08/2007, n. 123 (per la parte ancora in vigore e non abrogata dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81);
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

- D.P.R. 22/10/2001, n. 462; Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
e di impianti elettrici pericolosi

- D.Lgs. 25/11/1996, n. 624, Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 219 del 14
dicembre 1996);

- D.Lgs. 27/01/2010, n. 17, cd "Direttiva Macchine” Regolamento per |'attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

- D.Lgs. 4/12/1992, n. 475, Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

- Legge 01/03/1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- D.P.R. 20/03/1956, n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (per
la parte ancora in vigore e non abrogata dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81);

- L'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

- D.P.R.19/03/1956, n. 302, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
emanate con D.P.R. 27-4-1955, n. 547;

- L'art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- Gli artt. 1665+1677 del Codice Civile relativi alla completa gestione del cantiere da parte dell'impresa: essa
dovra dar corso a tutte le operazioni da svolgere nell’ambito del cantiere, in modo che le stesse siano svolte
in sicurezza, riducendo al minimo possibile i rischi insiti nelle lavorazioni stesse;

- Normativa tecnica di riferimento UNI, I1SO, DIN, INAIL, CEl, ecc.;

- Eventuali prescrizioni da parte del locale comando dei Vigili del Fuoco;
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- Eventuali prescrizioni del locale Servizio Di Prevenzione, Igiene E Sicurezza Negli Ambienti Di Lavoro;

- Eventuali prescrizioni dell'lspettorato del Lavoro.

3. REVISIONI
Il presente PSC sara rivisto in occasione di:
- Modifiche organizzative;
- Modifiche progettuali;
- Varianti in corso d'opera;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione di nuovi materiali;
- Modifiche del programma lavori;
- Introduzione di nuova tecnologia;
- Introduzione di macchine e attrezzature;

- Ogni qual volta il caso lo richieda.
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4. ANAGRAFICA E DESCRIZIONE DELL'OPERA

4.1 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Descrizione:

Ubicazione:

Importo presunto dei lavori:

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi):

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno):

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi:

4.2  DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Demolizione case abbandonate e realizzazione
di una piazzetta con Skatepark in Via Trieste
Marghera

Via Trieste 23-27— Venezia-Marghera
€ 355.000,00

120 gnc

9

755

Il progetto prevede la demolizione di fabbricati ad uso residenziale attualmente abbandonati per un totale di

4.335 mc comprensivi di gazebi e tettoie e la realizzazione di uno skatepark dedicato a competizioni di livello

nazionale. Le lavorazioni incluse nell'appalto sono quelle riportate in seguito.

o Sezionamento impianti esistenti;
o Demolizione fabbricati;
o Scavi e rinterri

o Riempimenti vari

o Realizzazione skatepark in calcestruzzo lisciato

o Realizzazione vasca di laminazione;

o Posa pavimentazione in lastre di calcestruzzo

o Installazione arredi per le attivita sportive;

o Installazione impianti elettrici e di illuminazione

o Installazione impianti idrici

Per dettagli piu precisi si rimanda agli elaborati grafici e alle relazioni di progetto.

4.3  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente:

COMUNE DI VENEZIA
Viale Ancona, n.63 —
30170 Venezia-Mestre
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Responsabile dei lavori: Ing. Francesco Dittadi

Viale Ancona, n.63 —
30170 Venezia-Mestre

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:  Ing. Andrea Zuccon per IBZ S.r.l.
Piazza Attilio Rizzo, n. 53 — 30027 San Dona di Piave (VE)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Non individuato

4.4  VERIFICA IDONEITA" TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESE E OBBLIGHI COMMITTENTE

Il Committente o il RL & tenuto a verificare l'idoneita tecnico professionale dell'lmpresa affidataria, delle Imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, come stabilito dall" art. 90, comma 9, lettera a), del Testo Unico e con le
modalita di cui all'allegato XVII del medesimo.

Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le Imprese dovranno fornire almeno:

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29,
comma 5, del Testo Unico;

- Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo
Unico;

- Dich. art. 90, comma 9, lettera b), del Testo Unico, ovvero:

- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
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| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine,
attrezzature e opere prowvisionali;

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

Attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal Testo
Unico;

Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto I'lmpresa affidataria dovra verificare I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori con

gli stessi criteri appena esposti e trasmettere la documentazione ricevuta al Committente o al RL.

Inoltre, le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo

del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per

|'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

Sara infine cura del Committente o del RL, come stabilito dall” art. 90, comma 9, lettera c), del Testo Unico, prima

dell'inizio dei lavori, trasmettere agli enti territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata

conformemente alle indicazioni dell'allegato XlI del Testo Unico.
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5. CONTENUTI MINIMI DEL POS

Il POS deve indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati dal presente PSC e deve contenere

in dettaglio i sequenti elementi previsti all'allegato XV, punto 3.2 del Testo Unico:

a)

Q

d)

9)

k)

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

- La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

- | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;

- Il nominativo del medico competente ove previsto;
- Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Il nominativo del direttore tecnico di cantiere;

- Il nominativo del preposto/referente del cantiere (capocantiere);

- Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

La descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza e
attestato di formazione del personale;

L'esito del rapporto di valutazione del rumore e delle vibrazioni;

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
Le procedure esecutive dettagliate per I'esecuzione di lavorazioni particolari (ad es. rimozione amianto);

L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere e I'attestato di
formazione sull'uso;

La documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori presenti in cantiere.

| documenti e il POS dovranno essere integrati dalle imprese fino all'approvazione da parte del CSE.

Pag. 13 di 80



ENRICO DUSI STUDIO |. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

Pag. 14 di 80



ENRICO DUSI STUDIO I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

6. MODALITA ORGANIZZATIVE DEL COORDINAMENTO

Il CSE effettuera un controllo periodico delle misure di sicurezza da attuare o gia attuate per verificare lo stato di
funzionalita, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.

Il programma prevede una serie di riunioni indette in collaborazione con il responsabile del cantiere e con
I'eventuale RLS o referente di ogni impresa esecutrice e lavoratori autonomi.

Durante detti controlli verra redatto un apposito verbale in caso di:

- VISITA DI CANTIERE, in occasione della quale verranno annotate dal CSE le disposizioni e indicazioni date

all'lmpresa esecutrice dell'opera affinché siano rispettati i contenuti del PSC e venga garantita la sicurezza
dei lavoratori in cantiere.

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO, da tenere con le parti interessate quando sono necessarie misure

specifiche per il coordinamento fra le diverse Imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi o anche in caso di
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice.
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7. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L'AMBIENTE ESTERNO

7.1 CARATTERISTICHE DELL'AREA

Oggetto dell'intervento sono i lavori di “Demolizione case abbandonate e realizzazione di una piazzetta con
Skatepark via Trieste Marghera”. L'intervento ha come obiettivo la demolizione degli edifici fatiscenti e
abbandonati, la pulizia dell'area e la realizzazione di un parco con uno skatepark.

L'accesso pedonale al cantiere dovra essere separato da quello carrabile e sara sull’angolo nord-est dell’area

dell'intervento in modo da evitare interferenze con il flusso del traffico del parcheggio P1di Via Trieste.

| manufatti si trovano in un‘area pianeggiante all'interno della zona residenziale di Marghera nel Comune di
Venezia. L'area e circondata da altri edifici ad uso residenziale e commerciale, e da una corsia di decelerazione
autostradale strade di categoria E ed F.

Nell'area in esame sono presenti alcuni elementi singolari di rischio di cui all’allegato XV.2 del Testo Unico:
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- Alberj;

- Manufatti interferenti sui quali intervenire;

- Edifici con particolari esigenze di tutela quali abitazioni
- Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

- Rumore;

- Polveri;

- Caduta di materiali dall'alto.

Per maggiori dettagli si veda I'Allegato 1 — Layout di cantiere.

7.2  CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO

Data la tipologia di intervento, si ritiene che non vi siano problematiche inerenti alla sicurezza legate alle
caratteristiche geologiche — geotecniche del sito.

7.3 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Data la tipologia di intervento, si ritiene che non vi siano problematiche inerenti alla sicurezza legate alle
caratteristiche idrogeologiche del sito.

Le condizioni climatiche per i lavoratori operanti nel cantiere devono essere sempre mantenute entro livelli
compatibili con la salute degli stessi per evitare i rischi provocati da una temperatura eccessivamente bassa o alta,
oppure da condizioni atmosferiche avverse; e pertanto necessario osservare le seguenti norme di sicurezza:

- Nel caso di temperature bassa (inferiore a =5 °C) devono essere sospesi i lavori all'aperto e al coperto in
locali non protetti contro le correnti d'aria;

- Nel caso di temperature alta (superiore a +35 °C) sono consentiti soltanto lavori in zone ombrose;

- Durante i temporali devono essere sospesi i lavori all'aperto ed i lavoratori devono stare in un locale coperto
evitando rifugiarsi sotto eventuali alberi o nelle vicinanze di grandi strutture metalliche (scale, ecc);

- Nel caso di nebbia devono essere sospesi quelle attivita dove la visibilita & essenziale (lavori con autocarro,
escavatori, pala meccanica) lavori con movimentazione di carichi;

- Nel caso di forte vento (superiore a 60 km/h), devono essere sospesi le attivita con automezzi con braccio di
sollevamento e in genere quelle attivita che richiedono attrezzature e/o opere provvisionali sottoposte.

Nel caso di precipitazioni di particolare intensita si valutera con il CSE e con il Direttore dei Lavori I'opportunita di
sospendere le lavorazioni in svolgimento sulla copertura e sui tamponamenti esterni.

7.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non sono presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici.

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il comando dei
Carabinieri competente per il territorio. L'area di cantiere andra evacuata e si attivera la procedura prevista dal

\
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Genio Militare - sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.). Le lavorazioni non potranno riprendere fino all'ultimazione
della bonifica. L'interruzione dei lavori non potra comportare maggiori oneri per il committente.

7.5  LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti delle linee elettriche aeree che saranno oggetto di demolizione e linee sotterranee relative alle

adduzioni/alimentazioni e agli scarichi dei fabbricati e |'impresa affidataria li dovra rilevare e procedere con il

sezionamento quando necessario.

RETE IDRICA - STATO DI FATTO
scala 1:500
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Se durante i lavori venisse danneggiato un cavo elettrico che non é oggetto di demolizione:
- Sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il personale;

- Nel caso di scavo con mezzo meccanico, occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la benna
dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo;

- Telefonare immediatamente ad E-Distribuzione al n. 803500 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi
ed attendere I'arrivo del personale tecnico impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione di acquedotto non oggetto di demolizione:
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- Sospendere immediatamente I'attivita e telefonare al pronto intervento dell'acquedotto (servizio comunale);

- Provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare I'acqua verso punti di deflusso. Nel caso di
perdite notevoli, avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero 115.

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione del gas non oggetto di demolizione:
- Sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il personale;

- Telefonare al servizio pronto intervento al n° 800.900.777 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e
ai Vigili del Fuoco al numero 115;

- In attesa del personale specializzato, non tentare riparazioni prowvisorie;

- Se la conduttura & stata bucata dalla benna dell'escavatore, lasciare la stessa nella posizione in cui si trova,
spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire al altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.
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RETE GAS - STATO DI FATTO
scala 1:500
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7.6  RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

| fabbricati oggetto di demolizione sono contigui ad altri fabbricati regolarmente in uso e pertanto si dovranno
adottare tutte le misure per eliminare i rischi: caduta materiale dall'alto, dispersione di fibre e rumore.

L'area di cantiere dovra essere completamente delimitata con le recinzioni metalliche dotate di rete in polietilene
arancione. Dovranno essere prive di elementi contundenti che fuoriescono come ad esempio fili di ferro che
potrebbero essere toccati accidentalmente dai non addetti ai lavori nelle aree circostanti.

Per ridurre i rischi di caduta materiale dall'alto, i mezzi di sollevamento non dovranno mai sorvolare le altre
proprieta con i carichi appesi. Dovranno essere bagnati tutti gli elementi soggetti a demolizioni in modo da ridurre
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la dispersione delle polveri. Anche durante le fasi di scavo si dovranno bagnare i materiali per evitare che le frazioni

minori vengano aerodisperse.

Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per ridurre il rumore emesso verso |'esterno come ad esempio
utilizzare attrezzatura a bassa emissione sonora.

Sara elemento di rischio anche I'accesso all'area di cantiere da Via Trieste nei pressi del civico 23 che dovra essere
sempre mantenuto chiuso. Inoltre, le manovre di ingresso e uscita dovranno essere coadiuvate da moviere in

modo da ridurre rischi interferenziali con i mezzi degli altri insediamenti produttivi.

7.7  LAVORIIN SEDE STRADALE

Non sono previste lavorazioni in sede stradale.

7.8 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Tutte le manovre di ingresso e uscita dei mezzi pit ingombranti (betonpompa, autgru, etc) dovranno essere
coadiuvate da un moviere che coordina il traffico.

Per tutta la durata dei lavori, le imprese dovranno garantire:
- La pulizia delle sedi carrabili;
- La presenza di cartelli indicanti i lavori in corso;

- La presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre, in corrispondenza
dell'accesso al cantiere e anche durante gli spostamenti nella viabilita interna.

Pag. 21di 80



ENRICO DUSI STUDIO I. Codice lavoro Data Cod. EL
Z 22004 29/03/2023 oL

Revisione

00

7.9  LAVORI IN PROSSIMITA DI CORSI E SPECCHI D'’ACQUA

Non sono previste lavorazioni in prossimita di corsi e specchi d’acqua.

7.10 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Il cantiere si sviluppera in area in classe |V ai sensi del DPCM 14/11/1997 (aree d'intensa attivita umana).

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere durante le operazioni di:
e Demolizioni localizzate
e Demolizione degli edifici
e utilizzo di utensili manuali quali flessibili, seghe circolari, ecc..

e getti di calcestruzzo a mezzo di betonpompa

Da una stima preventiva il livello sonoro potrebbe superare i limiti ammessi che per le aree d'intensa attivita

umana sono 60 dB(A) per la fascia oraria diurna e 50 dB(A) per quella notturna.
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L'lmpresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata e delle limitazioni previste e chiedere
deroga al Comune secondo quanto stabilito nel REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE.

Tutta l'attrezzatura impiegata dai lavoratori dovra avere le caratteristiche di bassa emissione sonora
adeguatamente certificata. Il POS dell'lmpresa/e dovra contenere la valutazione del rischio rumore per ogni
mansione, redatta ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico.

711 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI / POLVERI, FIBRE, FUMI, VAPORI, GAS

Durante le varie lavorazioni non sono previste emissioni di agenti inquinanti verso l'esterno dell’area, salvo la
presenza di polveri durante le attivita di demolizione riducibili attraverso un'intensa bagnatura delle superfici nel

corso di tali attivita e la costante pulizia del cantiere e della sede stradale.

Oltre all’'abbattimento, tutti i lavoratori dovranno utilizzare mascherina FFP1 per proteggere le vie respiratorie.

712 CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Si ha il rischio di caduta materiale dall’alto all'esterno del cantiere durante le operazioni di carico/scarico.

Le manovre dei mezzi di sollevamento devono essere condotte da persone che hanno ricevuto un idoneo
addestramento e i sollevamenti dei materiali potranno essere eseguiti esclusivamente all'interno dell'area di
cantiere per evitare la caduta di oggetti all’esterno con conseguente pericolo di terzi.

Per ridurre le interferenze tra le attivita di cantiere e quelle dovute alla presenza o al passaggio di non addetti ai
lavori nelle aree circostanti, I'impresa affidataria dovra evitare il passaggio di carichi sospesi all'esterno dell’area di
cantiere. | carichi dovranno essere adeguatamente imbracati evitando che catene o funi entrino in contatto con
spigoli vivi.

713 RISCHI DI DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Prima delle demolizioni deve essere effettuata la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari. Vietare
l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e/o sbarramenti nella zona sottostante le
demolizioni.

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine e devono essere esequiti sotto la sorveglianza

di un preposto. | lavori dovranno essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti
o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti.

[l POS dovra contenere le misure che saranno rispettate in funzione degli artt. 151-155 del D.Lgs 81/08.

Nelle zone contigue ai manufatti oggetto di demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la
Zono con appositi sbarramenti.

714 RISCHI PER ATTIVITA" IN SPAZI CONFINATI

Rischio non presente.
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8. INFRASTRUTTURE DI CANTIERE

8.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

L'ingresso dei mezzi di cantiere avverra da Via Trieste

L'area di cantiere dovra essere recintata mediante la posa di rete plastificata arancione su rete metallica (o su

recinzione esistente dove possibile), con l'installazione di segnaletica di pericolo.
All'interno dell’area, come indicato nel layout di cantiere, verranno utilizzate alcune zone per:

- Installazione delle baracche di cantiere, oltre che deposito rifiuti e custodia attrezzature di lavoro (pompa,
attrezzi, ecc.), nel cortile interno;

- Il deposito di materiali;

Durante tutto il periodo dei lavori, dovra essere evitata ogni possibilita di accesso alle aree da parte di personale

non addetto. In nessun caso le recinzioni dovranno presentare elementi sporgenti e pericolosi.
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L'accesso al cantiere dovra essere opportunamente segnalato e, durante la movimentazione dei mezzi, un moviere
dovra provvedere alla segnalazione da terra in caso di scarsa visibilita.

Si veda la planimetria di cantiere, in cui sono riportate le delimitazioni, gli accessi e le aree di carico e scarico.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di

ogni impresa ed il nome del relativo referente; dovra essere conforme a quanto prescritto dal Nuovo Codice della

Strada e Relativo Regolamento.

8.2 VIABILITA DI CANTIERE

La viabilita di cantiere, delle persone e dei veicoli, € limitata al raggiungimento delle aree di lavoro e all'accesso
dei mezzi per il carico e/o lo scarico dei materiali fino alle zone previste. Le manovre dei mezzi dovranno avvenire

in presenza di un moviere che ne coordini gli spostamenti e le manovre di entrata/uscita dal cantiere.

Sara cura dell'lmpresa appaltatrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo
sicuro. Essa, pertanto, dovra riportare in dettaglio nel proprio POS tutti gli aspetti della viabilita di cantiere.

Si veda la planimetria di cantiere in allegato.

8.3  AREE DI DEPOSITO

Lo stoccaggio dei materiali sara ubicato nelle zone identificate all'interno dell’area di cantiere.

Le aree di carico e scarico saranno vicino all'ingresso in modo da evitare manovre aggiuntive in prossimita dei
baraccamenti e delle aree di lavoro.

| materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati e dotati di idonei
mezzi estinguenti (diesel tank, etc.); in prossimita degli stessi sara vietato fumare o realizzare interventi con fiamma
libera o attrezzi che generano scintille.

| materiali e le attrezzature devono essere disposti 0 accatastati (anche a pie d'opera) in modo da evitare il crollo
o il ribaltamento. | container metallici per il ricovero attrezzature dovranno essere collegati alla messa a terra.

84  SMALTIMENTO RIFIUTI

[l materiale di risulta prodotto all'interno del cantiere, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, dovra essere
smaltito secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

| rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata
mentre quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di demolizione,
costruzione e scavo, verranno trasportati in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” (D.Lgs. n.
152/2006):

- Rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e fondi di serbatoi,
oli, catrami);
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- Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti
(adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

- Oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);
- Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi e disarmanti;

- Rifiuti di costruzioni e demolizioni.

8.5  INFRASTRUTTURE DI USO COMUNE

Sara onere dell'lmpresa affidataria allestire e mantenere le infrastrutture di cantiere di uso comune.
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9. APPRESTAMENTI DI CANTIERE

9.1 APPRESTAMENTI ALLESTITI DAL COMMITTENTE

Nessun apprestamento sara allestito dal committente.

9.2  APPRESTAMENTI DA ALLESTIRE A CURA DELLIMPRESA AFFIDATARIA

| servizi logistici ed igienico - assistenziali da assicurare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative
in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

- Spogliatoi: 1

- Uffici di cantiere: 1

- Servizi igienici: 1
Il personale usufruira di servizi mensa esterni al cantiere. Non sono previsti dormitori di cantiere.
Sara cura dell'impresa affidataria:

- Assicurare la presenza di presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di idonei mezzi
estinguenti;

- Difendere in maniera idonea i posti di lavoro contro la caduta o I'investimento di materiali;
- Verificare giornalmente l'integrita delle recinzioni di cantiere e lo stato della segnaletica provvisoria;

- Verificare giornalmente lo stato delle opere provvisionali da essa allestite (ponteggi metallici, parapetti,
passerelle, etc.);

- Verificare giornalmente l'integrita dei D.P.I.

9.3  APPRESTAMENTI DA ALLESTIRE A CURA DELLE ALTRE IMPRESE

Ogni Impresa esecutrice, qualora non dovesse usufruire dei servizi e presidi allestiti dall'impresa affidataria, dovra
disporne dei propri sempre conformemente al presente documento.

Ogni Impresa dovra in ogni caso disporre di propri presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di
idonei mezzi estinguenti.

Sara cura di ogni impresa:

- Assicurare la presenza di presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di idonei mezzi
estinguenti;

- Verificare giornalmente lo stato delle opere prowvvisionali allestite per proprio conto (ponteggi metallici,
parapetti, passerelle, ecc.).

- Verificare giornalmente l'integrita dei D.P.I.
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9.4  APPRESTAMENTI DI USO COMUNE

Tutti gli apprestamenti di uso comune (come, ad esempio, pontegqi, parapetti di protezione e l'impianto di

cantiere) dovranno essere controllati periodicamente dall'lmpresa che ha provveduto al loro allestimento).

In particolare, tutte le opere provvisionali dovranno essere controllate giornalmente; se dovessero sussistere
pericoli derivanti dall'accesso, dall'uso, dallo stato o dalla vicinanza di tali strutture ogni Impresa ha I'obbligo di
sospendere le lavorazioni e segnalare detto pericolo.

Tutti i posti fissi di lavoro saranno muniti di una copertura in tavolato o lamiera metallica a protezione contro la
caduta dall’alto di materiale.
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10. MACCHINE, ATTREZZATURE E SOSTANZE DI CANTIERE

10.1  MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE

Ai sensi del punto 2.5.3 dell'allegato del D.M. 11/10/2017, per tutte le attivita di cantiere e di trasporto dei materiali
devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

10.1.1  Attrezzature messe a disposizione dal committente

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

10.1.2  Attrezzature delle Imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le Imprese, su richiesta del CSE,
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

L'elenco delle principali attrezzature utilizzate in cantiere & il seguente:
- Betoniera
- Trancia piefgaferri
- Pompa per cls
- Vibratore per cls
- Macchina pulisci pannelli
- Sollevatori manuali
- Autocarro con gru
- Autogru/Carrello elevatore telescopico
- Escavatore con pinza
- Martello demolitore
- Seghe circolari
- Trapano perforatore
- Smerigliatrice
- Impianto elettrico di cantiere
- Impianto di terra
- Trabattelli
- Ponteggi
- Scale portatili

- Utensili manuali ed elettrici
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- Escavatori

Tutte le macchine che comportano rischi significativi per il cantiere quali macchine movimento terra, gru ed
autogru dovranno essere dotate di tutti gli apprestamenti di sicurezza, utilizzate solamente da personale
adeguatamente formato ed accompagnate dai rispettivi libretti d'uso e manutenzione adeguatamente aggiornati.

| POS delle Imprese dovranno integrare I'elenco e le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per
le lavorazioni.

10.1.3  Attrezzature e impianti di uso comune

L'elenco sotto riportato mette in evidenza le principali attrezzature di uso comune. Nel caso un‘impresa decida di
mettere a disposizione dei propri subappaltatori specifiche attrezzature, le modalita di gestione delle stesse
dovranno essere indicate nei rispettivi POS.

ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI

Baraccamenti Impresa affidataria Tutte le imprese

L L . Impresa affidataria/Impresa )
Impianti elettrici/illuminazione L - Tutte le imprese
impianti elettrici

Recinzione di cantiere Impresa affidataria Tutte le imprese

Ponteggi Impresa affidataria/ponteggisti Tutte le imprese

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull'uso corretto delle attrezzature
di uso comune. L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione
dell'apposita modulistica (moduli di consegna attrezzature).

Tutte le attrezzature di uso comune dovranno essere controllate periodicamente dall'lmpresa che ha provveduto
al loro allestimento (si presume I'lmpresa affidataria). In particolare, tutte le opere provvisionali dovranno essere

controllate giornalmente; se dovessero sussistere pericoli derivanti dall’accesso, dall'uso, dallo stato o dalla

vicinanza di tali strutture ogni Impresa ha I'obbligo di sospendere le lavorazioni e segnalare detto pericolo.

10.1.4  Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

Anche nel caso non fosse prevista la realizzazione di un impianto elettrico di cantiere, si ricorda che ci sono le
seguenti prescrizioni sugli impianti:

- Impianti elettrici conformi alla norma CEl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edil;;

- Misure, almeno semestrali, della resistenza di terra;

- Verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;

- Redazione di nuovo certificato di conformita dopo modifiche sostanziali dell'impianto elettrico di cantiere.

Le verifiche sono a cura dell'impresa affidataria o dellimpresa responsabile dell'impianto.
\
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10.1.5  Prescrizioni sui ponteggi

Come stabilito dall’art. 122 del Testo Unico, nei lavori che

sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 ml, devono

essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
al punto 2 dell'allegato XVIIl del medesimo Testo Unico.

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere
tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,
copia dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
degli stessi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 131 del
Testo Unico e copia del piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XXII del Testo Unico.

E obbligo dell'impresa assicurarsi che:

Lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

| piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacita portante sufficiente;
Il ponteggio sia stabile;

Dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante I'esecuzione
dei lavori in quota;

Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione

sicure;

Il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;

Le parti di ponteggio non pronte per l'uso siano evidenziate, in particolare durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali che impediscano l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo v del
testo unico.
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10.1.6  Prescrizioni sui parapetti provvisori

| parapetti provvisori dovranno essere installati dove € possibile cadere da altezza superiore a 200 cm rispetto un
piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.).

Deve essere composto da montanti fissabili a parti sporgenti della copertura e traversi da inserire in appositi
alloggiamenti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere costituito da materiale rigido e resistente, in buono
stato di conservazione. Deve avere consistenza rapportata alle
sollecitazioni d'impiego e derivanti dalla pendenza della
copertura;

- Avere altezza utile non inferiore a 100 cm;

- Essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno
superiore ed uno intermedio (posto a meta altezza tra
pavimento e corrente superiore);

- Essere resistente nel suo insieme e in ogni sua parte al
massimo sforzo cui puo essere sottoposto, tenuto conto delle
condizioni ambientali e della sua funzione;

- Avere fascia continua poggiante sul piano di calpestio di
altezza non inferiore a 15 cm;

- Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto
deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza
rapportata all'inclinazione della falda);

- Avere sistemi di fissaggio per soletta sporgente e cordolo sporgente verticale (blocco a ganascia fissa o
regolabile);

- Avere sistemi di fissaggio a piastra verticale o inclinata (per blocco alla parete perimetrale o alla soletta della
copertura);

Prima del montaggio del parapetto provvisorio & necessario verificare:

- L'idoneita dell'ancoraggio (materiale base, dimensioni, spessore, ancoranti ecc.);
- Le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosita);

- La presenza di vento;

- Le condizioni atmosferiche;

- L'applicabilita della procedura o delle istruzioni di montaggio;

- L'idoneita della classe (a, b o ¢) del parapetto prefabbricato per I'uso previsto;

- Lintegrita di tutti i componenti del parapetto provvisorio (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali
ed alle saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta movimentazione delle parti mobili ed
efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco);
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- La corretta installazione secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio dal fabbricante.

Durante l'uso del parapetto provvisorio € necessario attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni del

fabbricante.

Prima dello smontaggio del parapetto provvisorio & necessario verificare:

- Le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosita);
- La presenza di vento;

- Le condizioni atmosferiche;

- L'applicabilita della procedura o delle istruzioni di smontaggio.

Durante lo smontaggio del parapetto provvisorio & necessario attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni
del fabbricante.

Dopo lo smontaggio del parapetto provvisorio & necessario verificare I'integrita di tutti i componenti (assenza di
corrosione, assenza di danni ai materiali e alle saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta
movimentazione delle parti mobili ed efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco) per il possibile reimpiego.

10.2 SOSTANZE PERICOLOSE

10.2.1  Sostanze messe a disposizione dal committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente.

1022  Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto
controllo, a cura dei Referenti delle imprese. L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese e quello
seguito riportato:

- Collanti;

- Resine;

- Sigillanti;

- Colori, vernici, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici;
- Carburanti;

- Oli lubrificanti.

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza
delle sostanze o altra documentazione equivalente).

La quantita dei prodotti chimici da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione. | recipienti
devono essere portati ai piani dove dovranno essere utilizzati in quantita non eccedenti il reale fabbisogno e quelli
vuoti devono essere depositati nel luogo previsto in attesa di essere inviati alla discarica autorizzata. | recipienti

\
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contenenti vernici e solventi devono essere mantenuti chiusi e gli ambienti di lavoro e di deposito devono essere
ventilati. In questi ambienti non si deve fumare o accendere fuochi.

[| POS delle imprese esecutrici dovra descrivere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze e dei preparati
pericolosi previsti, nonché contenere le relative schede tecniche di sicurezza.

Le Imprese esecutrici, prima dell'uso di prodotti chimici, dovranno informare e formare gli addetti sull'uso degli
stessi; |'attestato di formazione deve essere inserito nel POS. Nel caso che le Imprese intendano utilizzare prodotti
particolari (non previsti), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori,
devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure da
attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure
lavorative effettuate al contempo. E obbligatorio indossare I'equipaggiamento idoneo indicato nella scheda di
ogni prodotto o sostanza (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, schermo
facciale, ecc.).
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1. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1.1

SEGNALETICA GENERALE DI SICUREZZA

All'interno del cantiere deve essere apposta apposita segnaletica di cantiere, conforme alle disposizioni del Testo

Unico, dei vari divieti preesistenti nel cantiere all'ingresso dello stesso per rendere edotto il personale esterno

autorizzato a transitare nel cantiere.

La segnaletica deve dare le opportune indicazioni riguardo ai seguenti aspetti:

Avvertire le persone esposte di un rischio o di un pericolo presente;

Vietare comportamenti che potrebbero cagionare danni a persone o cose;

Prescrivere determinati comportamenti necessari per garantire la sicurezza del posto di lavoro;

Fornire le indicazioni relative ai mezzi di soccorso ed alle vie d'uscita.

Cartelli di obbligo (sfondo blu):

Cartelli di avvertimento (sfondo giallo, bordo nero):

Cece0®

Protezione obbligatoria delle vie
respliratorie

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria dell'udito

Guanti di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria degli occhi

B> B>

Caduta con dislivello

Materiale infiammabile o alta temperatura

Casco di protezione obbligatoria

) ©

4

Calzature di sicurezza obbligatoria

Protezione obbligatoria del viso

Protezione individuale obbligatoria contro le
cadute

Passaggio obbligatorio per i pedoni

00 @

Carichi sospesi

Tensione elettrica pericolosa

> &
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Sostanze nocive o irritanti Pericolo di inciampo

2>

Cartelli di divieto (sfondo bianco, bordo rosso):

Vietato fumare @ Vietato fumare o usare fiamme libere

Divieto di spegnere con acqua Acqua non potabile

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

@R

Carte lli di salvataggio (sfondo verde):

.
I‘—'ﬁ_ Percorso / Uscita di emergenza ::: Pronto soccorso

ﬂ ﬂ Direzione da  seguire (Segnali di

informazione addizionali ai pannelli che
Pk

Presidi antincendio (sfondo rosso):

( . Estintore

Il datore di lavoro d’ogni impresa presente in cantiere deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all'atto
dell'assunzione o di mutamento del luogo di lavoro, un'adeguata informazione e formazione sulla segnaletica
presente in cantiere, copia dell'attestato di formazione deve essere presente nel POS.

1.2 GESTIONE DELL'EMERGENZA

11.2.1  Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto.
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L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli
addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da
adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Alla prima riunione di coordinamento dovranno essere convocati i responsabili della sicurezza delle attivita
ospedaliere e la direzione sanitaria al fine di illustrare le misure di sicurezza che saranno messe in opera durante

lo svolgimento delle lavorazioni.

1122  Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa affidataria, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, una cassetta di pronto soccorso. L'impresa affidataria garantira la presenza di un addetto
al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese
presenti. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
SOCCOrso presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra prevedere la
chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

Ai sensi dell'allegato XV, punto 2.1.2, lettera h, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio a servizio del pronto soccorso:

Pronto Soccorso dell’'Ospedale di Mestre
Tel: 0419657111

Nel territorio ove € inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM)

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) & importante mantenere la calma, esporre il motivo
della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande poste
dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu idoneo e
I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo piu rapido ed efficace le esigenze
del caso.

Le domande piu importanti poste dall'operatore saranno:
- Le generalita e il numero telefonico del chiamante;
- Il'luogo di provenienza della chiamata;
- Il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;
- Il'luogo dove si e verificato I'evento;

- Il numero delle persone coinvolte;
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- Lo stato di coscienza o di incoscienza;
- Eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

- Eventuale presenza di incendio o gas.

11.23  Prevenzione incendi

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.

L'impresa affidataria dovra garantire:

La presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero periodo di svolgimento dell'opera, al

quale faranno riferimento tutte le imprese presenti; |'addetto dovra essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso conforme a quanto previsto dal DM 10/03/1998 e al DM 02/09/2021;

N° 1 estintore a polvere posizionato nella zona baraccamenti in |luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello;

N° 1 estintore a polvere in prossimita dei depositi di materiale che generano elevato carico di incendio;

N° 1 estintore a polvere in aree di lavoro dove vengono eseguite attivita a fiamma (ovvero saldature,
molatura, tagli con cannello, etc).

Ai sensi dell'allegato XV, punto 2.1.2, lettera h, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia — Distaccamento di Marghera
Tel: 041 932430

Nel territorio ove e inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

15

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

[l 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c'e

bisogno di:

Descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la
situazione ha subito mutamenti sostanziali;

Comunicare I'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e,
se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

Segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.
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11.2.4  Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso verranno svolte non si richiedono particolari misure di

evacuazione.

11.2.5  Prescrizioni nel caso di appalti separati

Nel caso il Committente decida di appaltare separatamente alcune lavorazioni, ogni impresa che contrattualmente

dipendera in maniera diretta dal Committente dovra organizzare autonomamente la gestione dell’'emergenza

secondo le procedure sopradescritte.

Rimane facolta delle imprese coordinarsi — con l'ausilio del CSE - per garantire |'assistenza minima prevista dal

PSC e dalla normativa vigente.

11.2.6  Numeri di telefono di pubblica utilita - Enti erogatori di servizi

Vengono di seguito riportati i numeri di telefono delle strutture di pubblica sicurezza e degli Enti erogatori di

servizi presenti sul territorio.

Ente Numero di telefono locale Numero di emergenza
Polizia Stradale - 113
Carabinieri — Stazione Marghera 041920697 112
Guardia di Finanza - 17

Polizia Municipale — Sezione di Marghera

0412747070

E-DISTRIBUZIONE

803500
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12.RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal Testo unico, si riporta quanto segue:

12.1  LESIONI DURANTE LE DEMOLIZIONI E LE RIMOZIONI

Prima delle demolizioni, I'impresa incaricata di questa attivita dovra effettuare studiare le strutture esistenti e
pianificare preventivamente la sequenza delle lavorazioni che dovra essere condivisa e approvata dal CSE.

Dovra essere vietato I'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante awvisi e sbarramenti all'interno
di tutto il cantiere durante le demolizioni.

Per le demolizioni dove non si ha un rischio di dispersione massiccia di polveri, il datore di lavoro & tenuto a
fornire ai lavoratori idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie.

12.2  CADUTA DALL'ALTO

Per I'utilizzo di tutti gli apprestamenti citati nel presente documento, le imprese devono rispettare le indicazioni
dei Quaderni Tecnici INAIL scaricabili in internet.

122.1  Utilizzo ponteggi

Il rischio di caduta dai ponteggi e presente durante le fasi di
installazione degli stessi e loro rimozione e la realizzazione
di tutte le opere in elevazione. Durante tali attivita, che
espongono il lavoratore al rischio si caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 ml rispetto ad un piano
stabile, devono essere scelte dal datore di lavoro delle
Imprese esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a
garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando
priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale. Devono inoltre essere
utilizzati i sistemi piu idonei di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla funzione di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema

di accesso adottato deve consentire |'evacuazione in caso di
pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve

comportare rischi ulteriori di caduta.

L'Impresa deve delimitare e segnare a terra le zone in
adiacenza alla scala esterna, per evitare la presenza d non
addetti ai lavori e rendere inaccessibili le parti di scala in fase

di allestimento.

L'Impresa impegnata nell'allestimento dovra redigere un Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) che

dovra essere trasmesso al CSE almeno cinque giorni prima dell'inizio delle specifiche lavorazioni. Tale documento
\
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dovra essere presente in cantiere, a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori, al
momento dell'inizio del montaggio. L'impresa incaricata per gli allestimenti dovra inoltre garantire che tali
interventi (montaggio, smontaggio e trasformazione) siano effettuati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata secondo quanto previsto dal Testo Unico.

| principali requisiti dimensionali dei ponteggi fissi non in legno sono i seguenti:
- Altezza del corrente principale > 95 cm;
- Altezza della tavola fermapiede > 15 cm;
- Spazi liberi fra i correnti < 60 cm;
- Altezza dell’ultimo montante > 100 cm;
- Distanza tra ponte di servizio e sottoponte di sicurezza < 250 cm;
- Distanza tra tavole dell'impalcato e opera servita < 20 cm;
- Distanza tra ponteggio e recinzione (zona segregata) = 150 cm.

Piu in generale, durante le altre attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese
esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorita
alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Devono inoltre essere utilizzati i sistemi piu idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto
alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

L'utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro piu sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare.
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Per le lavorazioni in quota dove si dovranno installare
parapetti provvisori si dovra fare riferimento alla UNI EN
13374:2013 richiamata nei Quaderni tecnici dell'INAIL del
2018. Si dovranno utilizzare:

- Parapetti di classe A fino ad inclinazioni di 10°

- Parapetti di classe B fino ad inclinazioni di 30°

requisiti geometrici dei parapetti dovranno essere:
Classe A

- Distanza fra la parte piu alta del corrente principale e la
superficie di lavoro = 100 cm;

- Distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede
e la superficie di lavoro > 15 cm;

- Spazio libero fra i correnti < 47 cm;

- Inclinazione del parapetto rispetto alla verticale < 15°.

Classe B

- Distanza fra la parte piu alta del corrente principale e la superficie di lavoro > 100 cm;

- Distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro > 15 cm;
- Spazio libero fra i correnti < 25 cm;

- Inclinazione del parapetto rispetto alla verticale < 15°.

1222  Pontisu cavalletti

Per I'esecuzione di lavori in quota all'interno dei locali, fare uso di ponti su cavalletti (art. 136 del D.Lgs. 81/2008 e
punto 2.2.2 dell'allegato XVIII del decreto) e di ponti su ruote allestiti secondo normativa.

- | ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati
dei ponteggi.
- | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre

su piano stabile e ben livellato.

- La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti.

- Lalarghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere
fissate ai cavalletti di appoggio.
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- E fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

0,20 max 0,20 max 0,90 min

1

A\

Tale documento dovra essere presente in cantiere, a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei

2,00 max

3,60 max
con tavole da 0,05 x 0,30 x 4,00

1223  Trabattelli

lavoratori, al momento dell'inizio del montaggio. L'impresa incaricata per gli allestimenti dovra inoltre garantire
che tali interventi (montaggio, smontaggio e trasformazione) siano effettuati sotto la sorveglianza di un preposto
e ad opera di lavori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata secondo quanto previsto dal Testo
Unico.

L'utilizzo dei trabattelli da parte di altre Imprese esecutrici dovra essere effettuato osservando le procedure di
sicurezza indicate nel Pi.M.U.S. redatto dall'impresa impegnata nell'allestimento, ai sensi dell'art.136 e dell’Allegato
XXII del Testo Unico. Nel caso fossero utilizzati trabattelli conformi alla UN EN 1004:2005 bastera consegnare il
libretto del produttore.
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Per I'utilizzo di ponti mobili su ruote UNI EN 1004 (art. 140 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed allegato XXIIl del decreto),
verificare che siano a norma e seguire quanto indicato nelle relative schede di sicurezza.

B L\

g' 49 FRENATO

Sara cura dell'impresa indicare nel proprio le corrette modalita operative da adottare per ridurre il rischio
evidenziato, con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate. Ove necessario, far uso di imbracature.

- | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possano essere ribaltati.

- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. In ogni caso dispositivi appropriati devono
impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante I'esecuzione dei lavori in quota.

- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti.

- | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; € ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIlI.

- La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

- | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su
di essi si trovano lavoratori o carichi.

| ponti su ruote non piu utilizzati devono essere resi inaccessibili.

1224 Scale portatili

Per brevi attivita € consentito |'utilizzo di scale portatili, considerando quanto segue.

La scala doppia:

- Non e idonea come sistema di accesso ad altro luogo,

- Non deve superare l'altezza di 5 m;
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La scala in appogqgio:

E idonea come sistema di accesso ad altro luogo,

Usata per I'accesso dovra essere tale da sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi garantiscano una presa sicura,

Non deve superare |'altezza di 15 m;

La scala trasformabile:

Nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione
doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio,

In configurazione di scala doppia non &€ idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
In configurazione di scala in appoggio & idonea come sistema di accesso ad altro luogo,

In configurazione di scala in appoggio, usata per l'accesso, dovra essere tale da sporgere a sufficienza (ad
esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa
sicura.

Per tutte le tipologie di scale portatili la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:

Si dovra salire sulla scala fino a un‘altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento
di un appoggio e di una presa sicura;

Non ci si dovra esporre lateralmente per effettuare il lavoro;

Non si dovra salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la
presa sicura;

Una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;

Occorre verificare la conformita della scala al d.Igs.81/08 che riconosce la norma tecnica uni en 131 e la
presenza di un foglio o libretto recante:

Una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti
Le indicazioni per un corretto impiego
Le istruzioni per la manutenzione e la conservazione

Gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazioni dei certificati, date di rilascio) dei
certificati delle prove previste dalla norma tecnica uni en 131-1e 2

Una dichiarazione del costruttore di conformita alla norma tecnica uni en 131-1e 2

Ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del paese in cui la scala & venduta.
Il testo delle istruzioni pud essere accompagnato da schemi o figure. Il produttore deve fornire I'elenco dei
punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di valutazione “passa/non passa”. Le istruzioni per
ottenere I'elenco devono essere comprese nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala. Le istruzioni
possono essere presentate anche nel sito web del fabbricante.
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Le scale portatili, quali attrezzature di lavoro, devono essere posizionate ed utilizzate in conformita alle istruzioni
d'uso fornite dal fabbricante.

In particolare, il posizionamento delle scale in appoggio ad elementi innestabili o all'italiana richiede lo specifico
addestramento del lavoratore addetto.

Prima dell'uso della scala & necessario:

- Assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l'uso della scala. Alcune condizioni mediche,
assunzione di farmaci o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere I'uso della scala non sicuro;

- Assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni se la si trasporta su un portapacchi o in un
autocarro;

- Ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di
ogni sua parte;

- Controllare visivamente che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro all'inizio di
ogni giornata di lavoro;

- Effettuare l'ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante;
- Assicurarsi che sia adatta all'impiego specifico;

- Eseguire una valutazione del rischio in conformita alla legislazione del paese di utilizzo prima di utilizzarla sul
luogo di lavoro;

- Verificare il peso massimo ammesso sulla stessa;
- Verificare le condizioni della superficie di lavoro di appoggio;

- Verificare l'integrita e la presenza di tutti i componenti, compresi i piedini di gomma o di plastica che devono
essere inseriti correttamente nella loro sede;

- Non utilizzarla se danneggiata;
- Verificare che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche;

- Verificare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attivita sia in alto vicino al luogo di lavoro che
nelle immediate vicinanze (non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese
precauzioni che consentono la loro chiusura; non collocare la scala in prossimita di balconi, pianerottoli,
senza opportuni ripari o protezioni, non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche);

- Verificare che per i lavori sotto tensione venga utilizzata solo quella per I'uso specifico;

- Verificare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose;

- Verificare che lo spazio davanti e ai lati della stessa sia libero da ostacol;;

- Verificare che le condizioni atmosferiche siano adatte (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al suolo ecc.);

- Verificare che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una scala di
appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e completamente aperta per una
scala doppia;
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- Verificare che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell'uso;
- Verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile;

- Verificare che essa sia appoggiata contro una superficie piana e non fragile e sia assicurata prima dell'uso,
per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto.

Durante |'uso della scala ai lavoratori devono:

- Non collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in altezza;

- Posizionarla su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei gradini/pioli;

- Assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti,
oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile I'adozione delle misure citate, la scala deve
essere trattenuta al piede da un’altra persona;

- Salire/scendere su/dalla stessa indossando ['abbigliamento adeguato e i dpi idonei sulla base della
valutazione dei rischi (calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilita e posizionamento;
non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di sandalo, non con lacci che possano impigliarsi
o finire sotto le scarpe ecc.);

- Salire fino a un'altezza tale da consentirgli di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicura;

- Non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro; la fibbia della cintura (ombelico) dovrebbe trovarsi
all'interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo durante tutta I'operazione;

- Non lasciarla per accedere ad un altro luogo in quota senza una sicurezza supplementare, come un sistema
di legatura o un dispositivo di stabilizzazione adatto;

- Non utilizzarla per accedere a un altro livello in caso di scala doppia;
- Non oltrepassare il terz'ultimo gradino di una scala in appoggio;
- Non sostare sui due gradini/pioli piu alti di una scala doppia senza piattaforma e guarda-corpo;

- Non sostare sui quattro gradini/pioli piu alti di una scala doppia con tronco a sbalzo all’'estremita superiore
se previsto dal fabbricante;

- Non utilizzarla per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione a meno che non sia isolata;
- Non utilizzarla all'esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte;

- Adottare precauzioni per evitare che i bambini possano giocare sulla stessa;

- Assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell‘area di lavoro;
- Non usarla come ponte;

- Non salire/scendere su/dalla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa

sicura;

- Posizionare sempre entrambi i piedi sulla stessa, non sbilanciandosi;
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Tenersi in salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani posate sui pioli o sui
montanti;

Mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti;

Effettuare la salita e la discesa solo sul tronco predisposto per la salita (con gradini e pioli);
Stazionare sulla stessa solo per brevi periodi intervallando I'attivita con riposo a terra;

Evitare di saltare a terra dalla stessa;

Evitare ogni spostamento della stessa, anche piccolo, ma eseguirlo quando non si e su di essa;
Non modificare la posizione della stessa dall'alto;

Avere sempre una presa sicura a cui sostenersi, quando si posiziona sulla stessa;

Disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla stessa specificatamente previsto per
I'uso dal fabbricante;

Disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla vita in caso di utilizzo di attrezzi da
lavoro;

Evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e I'altro su un oggetto o ripiano;
Evitare di sporgersi lateralmente;
Evitare la salita, la discesa e lo stazionamento contemporaneo con altri lavoratori;

Evitare di applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro che potrebbero farla scivolare o ribaltare;
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- Evitare la salita e la discesa sulla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa
sicura;

- Evitare la salita e la discesa sulla stessa se si soffre di vertigini;
- Evitare la salita e la discesa sulla stessa quando si & stanchi.

Dopo |'utilizzo & necessario:

- Verificare l'integrita di tutti i componenti;

- Movimentarla con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori per evitare di colpirli accidentalmente;
- Tenerla inclinata, mai in orizzontale specie quando la visibilita & limitata quando la si trasporta a spalla;

- Non inserire il braccio all'interno della stessa fra i gradini/pioli nel trasporto a spalla;

- Evitare che cada a terra o urti contro ostacoli durante la movimentazione;

- Riportarla alla minima altezza nel caso del tipo a sfilo a due o tre tronchi;

- Riporla in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto alle intemperie;

- Riporla verticalmente con i montanti a terra ed assicurarsi che non possa cadere: pud essere riposta
orizzontalmente per la sua lunghezza, appesa lungo i montanti;

- Non riporla a terra orizzontalmente, in quanto fonte di possibile inciampo;

- Effettuarne, eventualmente, la pulizia.

1225  Utilizzo PLE

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi che la macchina sia stata sottoposta a regolare manutenzione (verificare
col registro di controllo) e sia stata sottoposta a verifica periodica da parte dell'ente competente.

Effettuare un controllo visivo, un controllo del livello dei liquidi ed un controllo funzionale dei comandi e dei
dispositivi di sicurezza secondo le indicazioni del manuale del fabbricante.

Sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili a braccio il rischio di caduta dal cestello riguarda in particolar modo il
rischio di espulsione. Questo rischio si pud presentare in caso di urto da parte di altro veicolo o in caso di

movimento repentino _ed imprevisto del braccio dovuto a cedimento parziale degli stabilizzatori o guasto

dell'impianto idraulico con intervento di valvola di blocco. Il rischio di caduta si pud presentare anche in presenza
di guasto meccanico o idraulico del sistema di sostegno e/o regolazione dell'inclinazione del cestello. Questo
rischio non & presente nelle piattaforme di lavoro mobili elevabili a sviluppo verticale. Il rischio, in questo caso
riguarda la caduta durante la traslazione in caso di urto con ostacolo.

E obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce
“ponti sviluppabili’, idoneo sistema di protezione dalle cadute. In realta il sistema deve essere tale da impedire
del tutto la caduta dall‘alto, cioe deve utilizzare cordini di posizionamento.

Il punto di aggancio previsto dal costruttore all'interno della navicella non & da intendersi come punto di
ancoraggio per dispositivi anticaduta ma come punto di vincolo in quanto e concepito a scopo di sola trattenuta
della persona all'interno della piattaforma di lavoro.

\
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Di seguito si indica in via generale la procedura operativa di utilizzo
delle PLE:

- Delimitare e segnalare l'area di lavoro della macchina con
barriere, nastro bianco/rosso, coni stradali e idonea
segnaletica;

- Assicurarsi che il cancelletto di accesso in piattaforma sia
chiuso;

- Rimanere all'interno della piattaforma in posizione stabile;

- Non salire sui parapetti o sul corrente intermedio, non

scavalcare i parapetti;

- Non utilizzare scale, ponti su ruote (tra battelli), sgabelli od altri

dispositivi per aumentare |'altezza di lavoro;

- Indossare una imbracatura e assicurarla tramite cordino al punto di vincolo previsto dal costruttore di

lunghezza tale da impedire | a caduta dalla navicella;

- Non legare la piattaforma o la struttura di sollevamento a strutture adiacenti;

- Non superare il numero di persone e la portata massima ammessa in piattaforma (persone attrezzi e
materiali). Il carico deve essere equamente distribuito in piattaforma;

- Non superare la forza manuale massima ammessa dal fabbricante;

- Non trasportare carichi di dimensioni maggiori della piattaforma;

- Non spostare la macchina con piattaforma sollevata ( a meno che questo non sia previsto dal fabbricante);
- Non utilizzare su pendenze o rampe eccedenti quelli per cui la ple & progettata dal fabbricante;

- Mantenere adeguata distanza dagli ostacoli soprastanti;

- Rispettare la distanza minima di sicurezza dalle linee aeree in tensione;

- Segnalare al datore di lavoro o al preposto qualsiasi problema relativo alla sicurezza o malfunzionamento
della macchina;

- Impedire che funi, cavi elettrici e tubi ecc. Possano impigliarsi nella ple;

- Non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza;

- Non utilizzare la ple come una gru, se non specificamente approvato dal fabbricante.
Prima e durante lo spostamento I'operatore deve:

- Attenersi ai requisiti del fabbricante per lo spostamento;

- Mantenere una chiara visuale della superficie di supporto e del percorso di spostamento;

- Assicurare che le persone nell’area del cantiere di lavoro siano a conoscenza del movimento della ple come
richiesto per proteggere dal rischio di lesioni personali;
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- Mantenere una distanza di sicurezza da ostacoli, detriti, dislivelli, buche, depressioni, rampe e altri pericoli
per garantire uno spostamento sicuro;

- Mantenere una distanza di sicurezza dagli ostacoli soprastanti;

- Limitare la velocita di spostamento in base alle condizioni, comprese le condizioni della superficie di
supporto, la congestione, la visibilita, la pendenza, la posizione delle persone ed altri fattori;

- Non procedere in posizioni elevate se non consentito dal fabbricante.

12.3  RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO

Il rischio & particolarmente evidente nelle sequenti attivita:

- Durante il carico e lo scarico dei materiali mediante |'utilizzo dell’autogru (o camion con gru) nelle forniture

franco cantiere;

- Durante i sollevamenti al piano con gru, autogru o carrelli telescopici;

Tali materiali dovranno essere sollevati mediante imbracature effettuate da personale esperto. La zona a terra
interessata dalle lavorazioni dovra essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura dell'impresa
affidataria. Dovra essere adottata la massima cura nell'imbragaggio del materiale e dovranno essere utilizzate solo
attrezzature idonee.

Inoltre, tutte le imprese dovranno eseguire correttamente le imbracature dei materiali prima del loro sollevamento,
provvedendo a delimitare le aree in adiacenza per evitare I'accesso ai non addetti ai lavorii.

Per evitare il pericolo di caduta di oggetti dall'alto I'lmpresa affidataria dovra altresi realizzare delle strutture
temporanee a protezione di lavorazioni da eseguire a carattere continuativo (aree dove vengono impastate malte
con betoniera da cantiere) costituite da strutture di sostegno in tubolare metallico e sovrastante piano continuo

Pag. 53 di 80



ENRICO DUSI STUDIO |. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

di copertura realizzato con tavolato ligneo accostato o lamiera metallica ondulata per preservare i lavoratori da
eventuali cadute di materiale dall'alto.
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123.1  Procedura di sollevamento

Il Capocantiere o un preposto (di seguito per semplicita si indichera solamente con il termine di “preposto”
dell'impresa responsabile della lavorazione in collaborazione con gli addetti all'imbraco, identifica le attrezzature,
i dispositivi, necessari allo svolgimento delle attivita.

Il preposto dell'impresa responsabile della lavorazione dovra assicurare il coordinamento di tutte le attivita di
scarico, carico e sollevamento in quota dei manufatti.

Movimentazione dei materiali con gru, autogru o con carrello dotato di verricello:

Il preposto verificato il peso da movimentare (DDT o da elaborati progettuali) e verificato le modalita di scarico si
coordina con il gruista e uno o pit imbracatori procederanno all'imbraco del carico sul mezzo.

Sara responsabilita dello stesso preposto individuare le modalita di imbracatura e quale attrezzatura utilizzare per

raggiungere gli elementi in quota.

Il gruista invece e responsabile della fornitura delle fasce e delle catene e prima di consegnarle agli imbracatori
dovra verificare:

- Il buono stato di conservazione dell'imbracatura;

- L'imbracatura utilizzata, non formi con il carico, un angolo superiore al consentito (vedi foto esemplificative
che seguono);

- Come proteggere i bordi e gli spigoli vivi tra carico ed imbracatura (vedi foto esemplificative che seguono).

"ETYA
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Prima di avviare le manovre di imbraco del carico il preposto verifica la presenza di punti di aggancio sul carico.

In ogni caso le imbracature in quota potranno essere effettuate come segue:
- Da PLE senza sbarcare dalla cesta e rispettando la prescrizione del fabbricante della macchina;

- Da trabattello e anche in questo caso si dovranno rispettare le prescrizioni e le modalita d'uso indicate dal
fabbricante dell'apprestamento;

- Da scala che dovra essere utilizzata come da quaderno INAIL.

Una volta imbracato il carico, il preposto lo deve ispezionare visivamente prima del sollevamento, eventualmente

compiere un giro di controllo intorno allo stesso.

In caso di scarico/sollevamento di elementi consegnati in cantiere, I'autista non dovra movimentare il mezzo
durante il sollevamento.

Quindi si verifica che I'area sia libera e che il carico ben vincolato, il preposto ordina ai gruisti di mettere in tiro il
carico. E vietata qualsiasi operazione effettuata sotto e nell'intorno del carico quando questo & sollevato da terra.

I gruista avvicina il carico al luogo di destinazione e quindi il preposto, verificata la stabilita del carico appoggiato,
ordina ai lavoratori incaricati di avvicinarsi al carico stesso e di rimuovere I'imbracatura:

- Non dovranno mai essere presenti dei lavoratori sotto ai carichi sospesi;

- Durante la fase di movimentazione del carico sospeso ci saranno dei lavoratori che bilanceranno il carico

sospeso con delle funi legate all'estremita del carico (questa prescrizione non dovra essere seguita per le
normali fase di scarico dei camion dei fornitori dei materiali);

- Uno degli imbracatori, a gesti o con radio, dovra avere sempre contatto visivo con il gruista e dovra
comunicare come spostare il carico;

- Una volta che il carico ¢ nella sede finale ed ¢ stabile, si procede con lo sbragaggio.
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Scarico materiali da camion con muletto o carrello a braccio fisso:

Il preposto verificata la bolla di scarico e riscontrato che il carico € inferiore alla portata massima del mezzo di
sollevamento ordina al mulettista lo spostamento del carico con il muletto.

Prima della manovra il preposto deve verificare:
-l carico che dev'essere libero da cose che potrebbero bloccare I'azione di sollevamento e spostamento;
- Le forche a disposizione siano idonee in lunghezza al carico da spostare
- Le forche devono uscire dal pallet di carico in modo da garantire stabilita durante il sollevamento.

- Una volta inforcato il carico il preposto verifica la stabilita dal pallet alfine di evitare ribaltamenti della merce
durante lo spostamento del muletto.

Prima di accingersi allo spostamento del carico il mulettista verifica se I'area di manovra e la via di corsa siano
libera da ostacoli o persone.

123.2  Misure generali di prevenzione durante ( sollevamenti

- I mezzi coinvolti nella lavorazione devono precedere a passo d'uomo ed in presenza di un moviere a terra.
- Non sostare nel raggio di azione dell'autogru o della gru;

- L'imbraco del materiale all'argano della gru deve essere effettuato solo dopo la verifica con esito positivo
che la portata massima del sistema gru-fasce sia maggiore del carico da sollevare;

- L'imbraco dei carichi all'argano della gru deve essere effettuato solo dopo aver applicato gli stabilizzatori (se
richiesto dalla macchina utilizzata) e con la verifica del buon stato delle fasce;

- Durante il sollevamento e lo scarico del carico mantenersi ad opportuna distanza dall'area di manovra
dell'autogru; il personale da terra dedito ad indirizzare il carico sull'area di destinazione devono far uso di
corde di lunghezza maggiore di 5 m collegate a 2 vertici opposti del carico;

- L'area di intervento deve essere delimitata e segnalata con nastro alta visibilita al fine di evitare l'ingresso al
personale non dedito alla lavorazione;

- La PLE con cestello deve essere dotata di omologazione e delle verifiche periodiche da parte di ASL e/o
Organismo Abilitato;

- La PLE con cestello & consentita solo a personale dotato di relativo attestato;

- Utilizzare i DPI previsti con verifica da parte del preposto del relativo impiego;

- Utilizzare i DPI previsti con verifica, da parte del preposto, sul costante utilizzo da parte degli addetti;
- All'interno dell'area delimitata e vietato I'ingresso di personale non dedito alla specifica lavorazione;
- L'attivita deve essere svolta sotto la sorveglianza di personale preposto;

- L'uso del trabattello e della PLE & consentito nel rispetto della Scheda Tecnica;

- Impiegare avvitatori dotati di certificato CE, a doppio isolamento o a batteria.
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123.3  Regole generali per l'uso del muletto

- Il muletto deve essere guidato e manovrato esclusivamente da personale autorizzato ed espressamente
formato e abilitato;

- Il muletto deve essere azionato solo dal posto di guida;

- Il guidatore non deve apportare al carrello alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul funzionamento
a meno che non ne abbia ricevuto l'autorizzazione;

- Il guidatore deve il muletto esclusivamente per lo scopo per cui € destinato;
- Nel muletto non devono essere trasportati passeggeri.

Movimentazione del carico:

- Devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del carrello;

- Devono essere movimentati solo carichi stabili e disposti con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta
soprattutto per carichi lunghi e/o alti;

- E vietata l'utilizzazione simultanea di due carrelli per movimentare carichi molto ingombranti;
- Per aumentare la stabilita del carico allargare sempre le forche in relazione alla larghezza dello stesso;
- In caso di trasporto di carichi sovrapposti fare in modo che questi siano di analoghe dimensioni;

- Non sovraccaricare mai il carrello; evitare che la distanza del baricentro del carico sia troppo elevata rispetto
al montante;

12.4  INVESTIMENTO DA PARTE DI VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE

All'interno dell’area di circolazione gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d'uomo ed
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita ad essi consentite (si vedano le planimetrie di cantiere).

Dovra essere trasmesso il PSC a tutti le imprese a cui viene affidata la fornitura ed il trasporto in cantiere dei

materiali.

Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione
del posto di manovra.

Dovranno essere presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi per I'entrata e uscita dal cantiere durante

le operazioni di carico e scarico del materiale.

E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del cantiere ed & vietato l'accesso ai mezzi dei
non addetti ai lavori. Dovra essere vietata la presenza di personale nel raggio d'azione delle macchine operatrici.
Per quanto riguarda la circolazione pedonale lungo i percorsi posti in adiacenza all'area d'intervento, I'impresa
affidataria dovra assicurare che essa sia mantenuta in sicurezza durante i lavori.
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12.5  RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI

L'lmpresa esecutrice dovra stabilizzare tutte le macchine come previsto dai libretti dei fabbricanti e, nel caso la
capacita portante del terreno non fosse sufficiente, anche piastre in acciaio. E vietata la presenza di operai non
addetti ai lavori nelle vicinanze dei mezzi.

Durante I'utilizzo di PLE, devono essere utilizzati gli appositi stabilizzatori se necessario e verificare che gli stessi
non vadano a poggiare su terreno cedevole. L'area interessata dalle lavorazioni dovra esse segnalata e delimitata
o sorvegliata da personale a terra che impedisca l'avvicinamento degli altri lavoratori.

Gli scavi dovranno essere delimitati e segnalati in modo da evitare di esporre le altre macchine operatrici al rischio
di ribaltamento.

12.6  RISCHIO DI SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO

Non sono previsti scavi profondi per cui non si prevede |'attuazione di particolari misure preventive.

In linea generale durante le attivita di scavo si dovranno rispettare le sequenti prescrizioni operative:

- Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore,
né alla base o sul ciglio del fronte di attacco;

- Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara delimitata
con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

-l ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

- Le pareti (berlinese e setto esistente) devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare
eventuali distacchi o crolli del terreno;

- Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese;
- I mezzi meccanici non devono mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;
- Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo;

- Per evitare cadute dal ciglio dello scavo, delimitare 'area interessata dallo scavo e dai mezzi con parapetti,

collocati adeguatamente arretrati (almeno 1,5 mt) dal ciglio dello scavo.

12.7  RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Rischio non presente

12.8  RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE

Le sostanze infiammabili che potranno essere eventualmente presenti dovranno essere conservate lontane da
fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovra pertanto evitare
di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La
gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi.

| contenitori di liquidi infiammabili e le bombole di gas liquido vanno custoditi in depositi all'aperto, recintati e
protetti dal sole. Alla fine della giornata di lavoro gli involucri di materiale posato ed ogni altro tipo di rifiuto dovra
\
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essere raccolto e depositato nelle aree di stoccaggio predisposte, se necessario suddivise per tipologie; gli
involucri e gli imballaggi che hanno contenuto sostanze infiammabili dovranno essere separate dai restanti rifiuti
e correttamente smaltite.

In presenza di bombole di gas compresso si dovranno adottare le seguenti misure:

- Le bombole contenenti gas compressi devono essere tenute in piedi ed ancorate alle pareti al fine di evitarne
il ribaltamento e la conseguente caduta; in alternativa a cid devono essere collocate negli appositi carrelli;

- Le tubazioni devono essere diversamente colorate a seconda del tipo di gas al fine di evitare collegamenti
errati;

- Non devono essere effettuate operazioni con fiamme libere a meno di 5 m di distanza dalle bombole, dai
generatori di acetilene e dai contenitori di gas;

- E vietato utilizzare locali sotterranei come deposito di bombole;

- E vietato fumare ed usare fiamme libere presso le zone dove sono presenti bombole di gas, depositi di
infiammabili ecc,;

- Apparecchi ed impianti in pressione devono essere dotati di targhe recanti i dati caratteristici ed i libretti
matricolari rilasciati dall'ex I.S.P.E.S.L., in fase di costruzione e dopo il collaudo.

12.9 ELETTROCUZIONE

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione di impianti elettrici dovranno essere effettuate da

impresa abilitata ai sensi della D.M. 37/2008. Il personale dovra essere qualificato e formato in conformita alla
norma CEl 11-27.

Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche
specifiche individuate nei capitoli successivi.

Controllare l'isolamento degli utensili elettrici e delle attrezzature elettriche di cantiere.

La norma CEl 64-8 al punto 413.2.1 prescrive che le masse estranee quali tubi del gas e acqua, parti strutturali
metalliche di edifici, armature principali del cemento armato, ponteggi, baracche devono essere sempre collegate
a terra (in collegamento equipotenziale).

Utilizzare materiali e impianti elettrici rispondenti alle norme CEI. Apparecchi collegati con impianti di messa a
terra. Verificare l'integrita dei cavi, delle prese delle spine. Evitare I'uso di prolunghe e di adattatori. Non tirare i
cavi per togliere la spina dalla presa ma afferrare il corpo isolante della spina stessa. Usare idonei liquidi sbloccanti
per svitare bulloni incrostati.

Verificare I'avvenuta disconnessione dell'alimentazione elettrica prima di intervenire su impianti in tensione.
Affiggere apposita targhetta di segnalazione di lavori in corso presso gli interruttori di azionamento.

Circoscrivere |'area di lavoro e assicurarsi che nessuno possa awvicinarsi ad organi meccanici in movimento.
Nell'utilizzo di attrezzature elettriche, 'impresa esecutrice deve verificare:

- Ladichiarazione di conformita prevista dalla normativa vigente;
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- Che gli impianti siano realizzati in conformita alla regola dell'arte e certificati;

- Che le prese siano correttamente fissate e dimensionate per I'utilizzo, e che non permettano il contatto
accidentale con le parti in tensione;

- Che gli interruttori siano dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e che impediscano
eventuali contatti accidentali con le parti in tensione;

- Che i dipendenti siano, in ogni momento della loro attivita, adeguati e idonei in relazione alle capacita e alle
condizioni, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, alle richieste per lo svolgimento delle mansioni a cui
gli stessi sono adibiti;

- Che gli apparati siano collegati a impianti adeguati alle vigenti normative e certificati;

- Che sia vietato l'accesso alle parti in tensione delle apparecchiature e delle macchine quando la tensione
supera i 25 volt per la corrente alternata e i 50 volt per la corrente continua;

- Che in caso di accesso ad aree con possibile presenza di tensione per misurazioni della funzionalita siano
utilizzati terminali isolati.

Devono essere utilizzate apparecchiature conformi alle normative europee con il marchio CE e adeguate
all'impianto elettrico esistente. Deve essere verificato che il prelievo di energia non superi la massima portata
consentita da detti ripartitori. Verificare che le connessioni e i cavi di dette apparecchiature siano in buono stato
di conservazione, adeguatamente cablati o assemblati in modo da non arrecare pericoli di inciampo e di
danneggiamento. Verificare che in nessun modo parti non protette possano esporre a rischi di folgorazione in
caso di pulizia o allagamenti.

| quadri degli impianti elettrici saranno opportunamente attrezzati con le relative prese. Gli utensili elettici
dovranno avere il doppio isolamento.

Poiché durante le prove da effettuare gli impianti potrebbero trovarsi in condizioni di pericolo per la presenza ad
esempio di conduttori nudi in tensione, in concomitanza con fasi di lavoro in cui altre imprese o lavoratori
autonomi ne sono ignari. Le prove degli impianti elettrici che implicano operazioni in presenza di conduttori nudi
in tensione dovranno essere eseguite quando non siano presenti altre imprese o lavoratori autonomi e dovranno
essere pianificate e gestite in modo accurato ed in maniera dettagliata sia a livello operativo che gia all'interno
del POS dell'lmpresa Affidataria. Dovra essere data, da parte dell'impresa elettrica, comunicazione scritta a tutte
le imprese, ai lavoratori autonomi ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'ora e della data di
inizio delle prove, nonché del tempo previsto per eseguirle.

12.10 RISCHIO DA VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Non sono presenti linee elettriche a conduttori nudi in tensione in grado di interferire con le lavorazioni previste.

Per tutte le lavorazioni di demolizione potranno verificarsi delle interferenze con gli impianti che potrebbero

essere presenti. L'impresa che realizzera le demolizioni dovra verificare la presenza di eventuali condutture sia

elettriche che meccaniche e sezionarle prima dell'inizio di qualsiasi attivita.

Pag. 61di 80



ENRICO DUSI STUDIO I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

1211 RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

In tutte le lavorazioni rumorose o che comportano |'utilizzo di macchinari rumorosi come i demolitori e la sega

circolare per le demolizioni, flessibili, trapani, ecc., durante le quali i rischi inerenti all'esposizione ai rumori non

possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione
collettiva, il datore di lavoro & tenuto a fornire ai lavoratori idonei DPI per la protezione dell'udito. L'obbligo
dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti del personale addetto all'uso
di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come
previsto dal D. Lgs n.81/2008 all'articolo 189.

1212 SOSTANZE CHIMICHE E BIOLOGICHE

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o
sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro
e tenuto a fornire ai lavoratori idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie.

12.13  RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Un problema di stress da lavoro puo derivare dalla presenza di fattori quali:

- L'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

- Le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a
sostanze pericolose, ecc.);

- Le comunicazioni (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro
cambiamento, ecc.);

- | fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione
di mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro & identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilita
di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la
partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

12.14  RISCHI DERIVANTI DA SBALZ| ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Per quel che concerne gli ambienti di lavoro esterni, essi possono presentare significative escursioni termiche in
alcuni periodi dell’anno rispetto agli ambienti dotati di impianti di riscaldamento e raffreddamento dell’aria. Tali
escursioni termiche possono di conseguenza avere effetti sulla salute della persona.

Nel periodo invernale in caso di forti abbassamenti di temperatura € necessario adottare gli indumenti protettivi
forniti e, se del caso di un adeguato periodo di acclimatamento alle temperature esterne.

Nel periodo estivo le alte temperature stagionali possono provocare, se non viene effettuato un adequato

reintegro di liquidi, una disidratazione dell'organismo con conseguenti possibili shock termici. In tali periodi

dovranno essere seguire le sequenti indicazioni:
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- Coprirsi il capo;

- Evitare bevande alcoliche, limitare il fumo;

- Nella pausa pranzo evitare pasti abbondanti;
- Reintegrare liquidi;

- In caso di malessere segnalare i sintomi al proprio superiore o a un collega: non mettersi alla guida di un
veicolo, ma farsi accompagnare.

In estate ci si trova di fronte alla situazione piu pericolosa: la combinazione delle temperature stagionali elevate,
con la temperatura radiante e con l'intenso lavoro possono arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto, e
necessario garantire la presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare
un adeguato assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano
I'organizzazione del lavoro garantendo un‘adeguata turnazione del personale.

Quialora vi sia esposizione dei lavoratori a condizioni ambientali non favorevoli, occorre tenere conto che pioggia
e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per I'esecuzione dei lavori sui ponteggi. In aggiunta la presenza
di fulmini espone i lavoratori al pericolo di folgorazione. Si dovra pertanto tenere sempre presente che qualora le
condizioni meteo-ambientali rendessero pericoloso il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere
sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica,
illuminazione, indumenti particolari, ecc.).

12.15 RISCHIO AMIANTO

Il materiale presente nel cantiere in esame e da considerarsi compatto ai sensi del DM 06/09/1994, ovvero duo
che pu0 essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con I'impiego di attrezzi meccanici.

Ai fini dell'individuazione della loro corretta procedura di bonifica bisogna valutare lo stato di degrado utilizzando
gli
indicatori descritti nel d.m. 06/09/1994. | principali sono:

e |a friabilita del materiale;

e |o stato della superficie ed in particolare I'evidenza di affioramenti di fibre;

e la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

e la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc;

e la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di

gocciolamento.

La bonifica deve essere condotta limitando il pit possibile la dispersione di fibre in aria e dovra prevedere:

1) Rimozione: operazione da condursi salvaguardando l'integrita del materiale in tutte le fasi dell'intervento,
smontaggio, sollevamento, primo imballaggio (possibilmente

\
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in quota), messa a terra con idoneo mezzo meccanico, secondo e definitivo imballaggio. Le lastre vanno rimosse
utilizzando esclusivamente utensili manuali o attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione a filtri assoluti.
Prima di qualsiasi manipolazione, le lastre devono essere asperse su entrambe le superfici, con prodotti
incapsulanti, mediante pompe a bassa pressione e rimosse ancora umide. Eventuali pezzi acuminati e taglienti
devono essere sistemati in modo da evitare la rottura degli imballaggi ed i rifiuti in frammenti minuti, ivi compresi
i residui presenti nei canali di gronda, devono essere raccolti al momento e racchiusi in sacchi o fusti
immediatamente sigillati. La rimozione comporta la produzione di notevoli quantita di Rifiuti Contenenti Amianto
(RCA) da smaltire in idonee discariche e la necessita di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale
rimosso.

2) Incapsulamento: operazione effettuata mediante prodotti impregnanti (che penetrano nel materiale legando
le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia) o ricoprenti (che formano una spessa membrana sulla
superficie del manufatto, additivati anche con pigmenti e sostanze che incrementano la resistenza agli agenti
atmosferici). Generalmente i risultati piu efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.
L'incapsulamento richiede l'aspirazione preliminare della superficie del manufatto e la rimozione di tutti i
frammenti e delle parti distaccate dal substrato, al fine di garantire I'adesione del prodotto incapsulante. Il
trattamento deve essere effettuato con pompe a bassa pressione.

Preliminarmente a qualsiasi attivita di bonifica bisogna prevedere come misura di prevenzione la delimitazione
dell'area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di inalazione di fibre di
amianto.

Per la tutela della salute degli operatori del settore & obbligatorio l'uso di specifici DPI di terza categoria, destinati
a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. In particolare si dovranno utilizzare
per la bonifica delle coperture I'utilizzo di:

e Facciali filtranti monouso FFP3, o di semimaschere con uno o piu filtri P3. Essi vanno indossati sotto il
copricapo della tuta (la maschera & I'ultimo DPI da togliere nella fase di svestizione a fine turno). Barba,
baffi, basette lunghe e pelle non rasata possono ostacolare la perfetta aderenza tra i DPI ed il viso.

e Guanti e tute in tessuto non tessuto di Ill categoria, tipo 4-5 o similari a perdere (con cappuccio da
indossare sotto il casco da cantiere, cuciture rivestite, bande di copertura autoadesive applicate in
corrispondenza del collo e del tronco). | guanti devono essere sigillati con nastro adesivo ai polsini della
tuta.

e Stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, da indossare al di sotto dei pantaloni della tuta e da

sigillare con nastro adesivo.

| RCA devono essere classificati ai sensi del d.Igs. 152/2006 e s.m.i. con il codice C.E.R. "17.06.05* - Materiali da
costruzione contenenti amianto”; essi possono essere conferiti presso deposito temporaneo in cantiere, deposito
preliminare o smaltiti in discarica (d.m. 248/2004 e d.m. 27/09/2010):

e per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

e per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella mono-dedicata.
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| DPI contaminati da amianto utilizzati per tali bonifiche devono essere classificati con il codice C.E.R. “15.02.02* -
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose”, confezionati

separatamente dai RCA prodotti ed avviati alle medesime destinazioni.

Pag. 65 di 80



Cod. EL Revisione

ENRICO DUSI STUDIO I. Codice lavoro Data

Z 22004 29/03/2023 00

oL

13.RISCHI E MISURE CONNESSI AD INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni ci saranno alcune interferenze temporali e spaziali tra le lavorazioni
individuabili nel cronoprogramma. Il CSE dovra coordinare le varie Imprese per differenziare le lavorazioni
contemporanee in luoghi diversi. Le Imprese dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro
lavoratori in merito. Qualorain corso d'opera si evidenziassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
evidenziate e risolte attraverso un verbale di coordinamento.

13.1  INTERFERENZA CON IMPIANTI ESISTENTI

Prima dell’inizio della lavorazioni dovra essere effettuato un rilievo degli impianti esistenti che dovranno essere

sezionati per evitare interferenze durante le demolizioni

13.2  INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE E LE OPERE EDILI

Le imprese incaricate delle opere impiantistiche potranno lavorare in concomitanza con le imprese edili purché
sfasate spazialmente e a distanza di sicurezza in modo da non rendere le lavorazioni interferenti. Le attivita
saranno coordinate dal CSE assieme all'impresa affidataria sulla base dell'avanzata del cantiere.

13.3  INTERFERENZE TRA CANTIERI DIVERSI

Non e prevista la presenza di cantieri diversi.

13.4  MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Le imprese esecutrici dovranno tener conto che ciascuna Impresa potra derivare propri quadri di cantiere a norma
solo a partire dal quadro elettrico generale.

Le imprese impiantistiche dovranno:
- Evitare di procedere alla posa di tubi in zone prossime o sottostanti a quelle occupate da altre imprese;
- Disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e di non lasciarli sparsi sul pavimento.

Se durante le lavorazioni dovessero verificarsi delle sovrapposizioni spaziali tra piu imprese, tali operazioni

dovranno essere esequite ad una distanza minima di sicurezza che dovra essere concordata con il CSE.

Nel caso in cui una lavorazione richieda dei DPI particolari come otoprotettori, occhiali, mascherina di protezione
delle vie respiratorie, tutti gli operai presenti nella zona dovranno indossare i DPI previsti per tale lavorazione
anche se non interessati direttamente all'esecuzione.

Il trasporto dei materiali avverra in maniera da avere sempre una visuale libera, cosi da evitare eventuali urti con
persone esterne. Per i carichi ingombranti che limitano la visuale dei lavoratori durante il trasporto, si prevede,
durante tali operazioni l'ausilio di personale che possa guidare nelle manovre gli operatori impiegati con il carico
stesso.

Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell'ingresso in cantiere di

eventuali subappaltatori. Qualora in corso d'opera si presenti la necessita di interferenze non previste, le stesse

dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

\
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14. PRESCRIZIONI

141 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Le Imprese appaltatrici dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE (art. 97,
comma 3, lettera b del Testo Unico).

Alle Imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

- Consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell'accettazione del presente
Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;

- Comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE il nominativo del proprio referente di cantiere per la sicurezza;
- Comunicare prima dell'inizio dei rispettivi lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;
- Fornire ai propri subappaltatori:

- Comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- Copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
I'adempimento del punto 1da parte delle imprese subappaltatrici;

- Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- Le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e individuale messe a disposizione.

- Verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al presente capitolo;

- Fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
- Predisporre i documenti di consegna per tutte le attrezzature, apprestamenti, infrastrutture di uso comune;

- Produrre gli aggiornamenti del crono-programma dei lavori riguardanti le attivita della propria impresa e
quelle degli esecutori che dipendono contrattualmente dalla stessa. Il crono-programma dovra essere
redatto in forma dettagliata, evidenziando le sub-fasi lavorative con scala giornaliera e dovra specificare |l
numero di addetti che verranno impiegati per ogni attivita;

- Segnalare le eventuali modifiche che I'impresa intende apportare al lay-out di cantiere, con la posizione
individuata per ogni attrezzatura o postazione fissa di lavoro;

- Compilare i moduli allegati.

14.2  PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI

Ai lavoratori autonomi spettano i seguenti obblighi:

- Rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE;
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- Partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in
cantiere per |'attuazione delle azioni di coordinamento;

- Depositare in cantiere una visura aggiornata della iscrizione alla Camera di Commercio;

- Compilare i moduli allegati.

14.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente
PSC. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice;
tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima
dell'inizio dei lavori (art.101 comma 3 del Testo Unico) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano
definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare
le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e
presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

- Comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da
consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

- Fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;

- Garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
- Trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;

- Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita
delle singole fasi lavorative;

- Assicurare:
- I mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- ldonee e sicure postazioni di lavoro;
- Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- Il controllo di ogni impianto (anche di uso comune) che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- Compilare i moduli allegati.
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L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la

responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa |'applicazione della penale giornaliera,

se prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori/imprese non in regola all'interno del cantiere.

14.4  PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’'entrata in servizio e il

controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

Indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazione
del D.Lgs. 277/91;

Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200
kg;

Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

Attestazione del costruttore per i ganci;

Dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallici — dare attuazione a quanto previsto dal D.
Lgs. 235/2003;

Libretto degli apparecchi a pressione;

Dichiarazione di conformita D.M. 37/2008 (ex legge 46/90) per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

Copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata
in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all'asl e all'ispesl competenti per territorio
degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/07);

Misure trimestrali della resistenza di terra;
Copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine;

Libretti di omologazione e autorizzazione ministeriale all'uso di tutte le attrezzature (scale aeree ad
inclinazione variabile, piattaforme mobili, ponteggi a pantografo, piattaforme sospese su funi, impianti
autosollevanti, ecc.).
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14.5 D.P.l, SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

[I POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di gestione
degli stessi; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita
informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3”cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

A titolo generale si pud prevedere ['utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di seguito:
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Protezioni della testa:

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la possibilita del
rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere
utilizzato il casco di protezione.

Protezione degli occhi:

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale utilizzo di dischi
abrasivi o da taglio attraverso I'uso di smerigliatrici, & prescritto I'impiego di occhiali.

Protezione delle mani:

L'utilizzo dei guanti protettivi € previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature o
contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste |'eventuale carico e scarico materiale. Nel corso di
operazioni che comportano il contatto con polveri o sostanze tossiche devono essere utilizzati adeguati guanti
protettivi.

Protezione dei piedi:

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suola anti chiodo e dotate di puntale contro lo
schiacciamento e da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo:

L'impiego delle opportune tute di lavoro e da considerarsi generalizzato. Nel corso di operazioni che comportano
il contatto con polveri o sostanze tossiche devono essere utilizzati adeguati documenti protettivi.

Nel caso di particolari operazioni in quota devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezioni dell'udito:

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti del personale
addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore agli
85 dB(A) come previsto dal Decreto 277/91.

Protezione delle vie respiratorie:

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera alla predisposizione di un sistema
di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (D.P.l.) delle vie respiratorie.

Indumenti di protezione contro le intemperie:

In caso di lavorazione con climi piovosi e/o freddi

Indumenti ad alta visibilita — fosforescenti:

Non dovrebbe essere previsto per il cantiere in discussione, ma in caso di lavorazioni in ore serali, per le attivita
riservate al moviere, e in tutti i casi in cui & necessario che i conducenti dei veicoli, che transitano sulle strade
prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessita di percepire la presenza in tempo dei
lavoratori. Tali obblighi relativi ai D.P.l. verranno manifestati mediante affissione dei relativi cartelli segnaletici.
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La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare il nome
del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso Iattivita non sia soggetta a sorveglianza
sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore € stata valutata in fase preventiva facendo riferimento
ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per

prevenire”).
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- Fascia di esposizione compresa tra 80 e 85 db (A) per gli addetti all'utilizzo di utensili elettrici portatili, per i
quali si richiede adeguata informazione sui rischi, utilizzo e D.P.l;

- Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 db (A) per gli addetti all'utilizzo di macchine operatrici, martelli

demolitori, ecc., per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi e utilizzo, nonché la disponibilita degli

idonei D.P 1, la formazione sul corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs. 277/91.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull'esposizione al rumore dei lavoratori.

146 DOCUMENTAZIONE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, ciascuna
impresa deve consegnare - per sé e per i propri subappaltatori - la seguente documentazione al CSE:

- Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h del Testo Unico, redatto secondo il
punto XX.9 del presente documento

- Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano
- Elenco dei propri subappaltatori.

L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa

all'ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori.
Deve inoltre essere tenute in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:
- Visura camerale con iscrizione CCIAA;
- Posizione INPS ed INAIL;
- Contratto di appalto/subappalto;
- Denuncia nuovo lavoro — INAIL;
- Moduli di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori (debitamente firmati);
- Nomina RSPP e comunicazione all'organo di vigilanza;
- Attestati dei corsi di formazione ed informazione del personale;

- Copia del presente PSC debitamente sottoscritto.
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147  MODALITA PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell'art. 92, comma 1, lettera c del Testo Unico, per il coordinamento e la cooperazione sono previste
le riunioni di seguito indicate alle quali dovranno partecipare le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Il CSE convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le relative
misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali

misure.

14.8 REQUISITI MINIMI DEL POS
Vedasi paragrafo V (CONTENUTI MINIMI DEL POS).

149 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art.
102 del Testo Unico).
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15.COSTI

15.1  CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COST!I

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nell’ art. 100 e nell'allegato XV
del Testo Unico.

15.2  STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
- Dell'impianto e degli apprestamenti di cantiere, quali:
- Recinzioni di cantiere;
- Percorsi di accesso;
- Box di cantiere (baraccamenti);

- Ponteggi (incluso progetto di tecnico abilitato e uso di autogru con cestello per montaggio /
smontaggio);

- Segnaletica interna ed esterna ai cantieri;

- Delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- Dei dispositivi di protezione collettiva;

- Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

- Degli impianti elettrici e antincendio;

- Delle misure di coordinamento e dei controlli periodici sui mezzi e gli impianti di cantiere.

costi per la sicurezza sono in parte costituiti da costi specifici, fissi e indipendenti dall'effettiva quantita di
lavorazioni eseguite, in parte da costi diretti, sulla base dell'importo effettivo delle lavorazioni da eseguire e quindi
soggetti a variazioni in fase esecutiva. Il calcolo analitico e riportato nell’Allegato 3.

Essi sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare
a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

La stima dei costi per la sicurezza e stata effettuata utilizzando le voci del “Prezziario della Regione Veneto del
2022".
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l. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi € stata:

- Individuare gli eventuali lotti operativi di intervento;

- All'interno di ciascuno dei lotti operativi individuare le lavorazioni da eseguire;

- Per ogni singola lavorazione individuare i rischi connessi ad essa.
| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori all'Allegato 2 e ad

eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione é stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nel paragrafo successivo al
presente. Quest'ultima contiene:

- La descrizione della lavorazione;

- Gli aspetti significativi del contesto ambientale;

- L'analisi dei rischi;

- Le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

- | contenuti specifici del POS;

- La stima del rischio riferita alla lavorazione.
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravita del
danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all'aumentare del rischio ed ¢ associato

alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni

1 Il rischio € basso:
Si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni significativi.

Il rischio & medio:
2 Si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi

legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

Il rischio e alto:
Si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo

impegno ed attenzione.
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ll. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione dell'opera prevede le lavorazioni principali elencate di seguito nel presente paragrafo. Per ogni
lavorazione principale & prevista una scheda di valutazione.

LAVORAZIONE 11 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

FASE 11.1.7 Allestimento del cantiere

Descrizione della lavorazione | Delimitazione con reti dell’area di lavoro e delle aree di deposito mezzi e
attrezzature e dei percorsi e accessi al cantiere da parte dei mezzi e delle
persone autorizzate.

Smontaggio recinzione esistente dove necessario

Installazione cartello di cantiere.

Delimitazione e protezione elementi esistenti.

Predisposizione della segnaletica provvisoria. La segnaletica verticale dovra
essere costituita da elementi indicatori sostenuti da appositi sostegni che
forniscano adeguata stabilita.

Installazione segnaletica di pericolo per lavori in corso all'uscita del cantiere.
Realizzazione impianto di cantiere e messa a terra;

Aspetti significativi derivanti Presenza di veicoli circolanti sulla strada di accesso al cantiere.
dal contesto ambientale

Analisi dei rischi Contatto con macchine operatrici.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante l'utilizzo di utensili manuali.
Elettrocuzione.

Investimento da mezzi d'opera.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.).

Schiacciamento.

Azioni di coordinamento e E prevista la presenza di pil imprese (impiantista elettrico e impresa per posa
misure di sicurezza baracche e recinzioni). Per evitare le interferenze, le varie imprese dovranno
lavorare in aree separate.

Prima dell'inizio delle fasi di accantieramento, si dovra avere la presenza di un
moviere che coordini I'ingresso dei mezzi.

Le prime attivita saranno quelle necessarie per la delimitazione delle aree di
cantiere; Durante la fase di posa delle baracche nessun altro lavoratore dovra
sostare sul raggio operativo del braccio del camion con gru.
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| lavoratori che operano sulla copertura delle baracche devono operare con
doppio cordino e rimanere imbragate alle strutture in dotazione alle baracche

stesse.
Procedure complementarie di | -
dettaglio/documentazione da
allegare al POS
Opere provvisional Scale portatili
Trabattelli
Macchine e attrezzature Utensili manuali

Camion con gru
PLE

Stima del rischio della fase 2
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LAVORAZIONE

12 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

FASE

11.2.1 Sezionamento e rimozione impianti interferenti

Descrizione della lavorazione

Verifica degli elementi interferenti.

Controllo della presenza degli impianti elettrici interferenti e successivo
sezionamento.

Controllo della presenza degli impianti meccanici interferenti e successivo
sezionamento.

Controllo delle tubazioni di gas esistenti, chiusura adduzioni, flussaggio
tubazioni e successivo sezionamento.

Smontaggio impianti elettrici

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto per utilizzo delle scale;
Caduta dall'alto;

Caduta materiale dallalto;

Elettrocuzione;

Rumore;

Incendio ed esplosione;

Inalazione di polveri, fibre e fumi di saldatura;
Proiezione di schegge incandescenti;

Cadute in piano per inciampi e/o scivolamenti;
Abrasioni, contusioni e tagli.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Far eseguire I'attivita a personale specificatamente formato.

Prima della rimozione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Per evitare riaccensioni accidentali, si dovranno posizionare cartelli di divieto

sugli interruttori che non devono essere riattivati.

Le attivita devono essere utilizzate con trabattelli o ponti su cavalletti. Le scale
portatili potranno essere utilizzate per interventi brevi e puntuali.

Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma
solo per raggiungere attrezzature pit idonee o piani di lavoro sopraelevati.
Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere
eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla
mansione.
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Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere
tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile.

L'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del
preposto.

Si deve provvedere alla messa in corto circuito ed a terra nei punti di possibile
alimentazione ed a monte ed a valle del posto di lavoro (le terre nei punti di
possibile alimentazione e sul posto di lavoro, possono coincidere, se vicine e
visibili.

Non si deve utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica
ma si deve sezionare l'impianto ed utilizzare estintori a polvere o CO2.
Utilizzare guanti con un potere di isolamento elettrico sufficiente a
salvaguardare |'operatore, che possa venire accidentalmente a contatto con
parti in tensione. Il modello dei guanti isolanti deve avere tassativamente una
manichetta che copra almeno I'avambraccio.

L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il
Cui uso e consentito fino a una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali
isolanti, deve essere attestata con marcatura CE.

Prima di eseguire qualsiasi attivita sulle tubazioni di gas, deve essere fatto il
flussaggio delle tubazioni e deve essere accertata la completa assenza del gas
stesso.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Macchine e attrezzature

Scale portatili
Trabattelli
Ponti su cavalletti

Stima del rischio della fase
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FASE

2.2 Rimozione lastre in cemento-amianto

Descrizione della lavorazione

Rilevamento della quantita del materiale da rimuovere;

Prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

Spruzzatura lastre sulle superfici a vista con liquido inglobante colorato, per
evitare la dispersione delle fibre di amianto nell'aria;

Taglio dei sistemi di ancoraggio esclusivamente con attrezzi manuali (forbici,
cesoie, ecc.) non con smerigliatrici e simili;

Rimozione delle lastre effettuata manualmente da due operatori e
accatastamento su bancali in sicurezza, cercando di non romperle;

A terra le stesse dovranno essere trattate con inglobante colorato sulle
superfici dove non e stato possibile farlo prima;

Protezione delle lastre su bancali con telo trasparente neutro (cellophane);
Fissaggio dei teli cellophane di protezione delle lastre con nastro adesivo ed
etichettatura prevista dalla legge per la segnalazione del materiale contenente
amianto;

Carico dei bancali su automezzo e trasporto delle lastre in discarica
autorizzata;

Dopo la rimozione l'area di lavoro deve essere adeguatamente pulita
mediante aspiratori a filtro assoluto e i materiali di consumo utilizzati
andranno irrorati con il preparato incapsulante. Tutta I'area interessata deve
essere priva di amianto.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Fibre aerodisperse

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto

Caduta materiale dall'alto

Elettrocuzione;

Inalazione di fibre di amianto

Inalazione di vernice

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.
Interdire I'area con apposite segnalazioni.

Prima della rimozione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Evitare che il materiale di risulta sia di intralcio allo svolgimento delle attivita
lavorative.
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Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato
anche da persone a terra, collocate in opportune aree di sicurezza.

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per
proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere
o detriti contenenti amianto

Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi
zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da
polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte

L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai
devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando
correttamente il sistema di decontaminazione

Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con
attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto
nell'ambiente

Provvedere all'irrorazione con specifico prodotto incapsulante dei manufatti
e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le
operazioni di rimozione

Provvedere alla aspirazione delle superfici e di tutte le zone esposte a
deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione

Provvedere all'impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di
adeguato spessore ed indicanti il contenuto di MCA

Le superfici dei manufatti in cemento-amianto devono essere accuratamente
pulite ad umido allo scopo di rimuovere lo sporco che puo impedire il
fissaggio dell'incapsulante

Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente
contaminato in appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA

Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri
delle maschere, facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come
MCA

Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti
devono essere depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei.
Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi
anche nella parte superiore e posti in un‘area controllata
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Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il piu possibile la
dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalita indicate nel Piano
di Lavoro

| materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente
imballati ed etichettati, saranno conferirti a trasportatore autorizzato che i
consegnera a discarica autorizzata. La titolarita del trasportatore e della
discarica e le relative procedure amministrative devono essere
opportunamente documentate nel Piano di Lavoro

Trasportare le lastre impacchettate in zona appositamente definita per lo
stoccaggio temporaneo

Depositare i manufatti su appositi pallets
Eseguire monitoraggi ambientali (prelievo di campioni di aerodispersi):

durante I'esecuzione delle operazioni di rimozione delle lastre in CA per
verificare il livello di esposizione personale del lavoratore

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Piano di Lavoro

Opere provvisionali

Ponte su cavalletti
Ponteggio

Macchine e attrezzature

Utensili manuali d'uso comune
Utensili elettrici portatili
Pompa a bassa pressione
Spruzzatrice airless

Stima del rischio della fase
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FASE

2.3 Rimozione alberature interferenti

Descrizione della lavorazione

Scarico materiali;

Sfalcio

Taglio alberi

Taglio di rami delle alberature esistenti.
Trasporto del materiale di risulta a discarica.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto

Caduta dall'alto di materiale

Contatto con macchine operatrici.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.
Elettrocuzione.

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Irritazione cutanea ed oculare.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di una unica impresa.

Le lavorazioni devono essere fatte con PLE o con scale che devono essere
utilizzate nel rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione. Le PLE
dovranno essere opportunamente stabilizzate come prescritto nel manuale
del fabbricante.

Accertarsi che non siano presente avvallamenti sul terreno

Effettuare interruzioni periodiche e pause durante I'utilizzo delle attrezzature
da taglio

Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche
e atmosferiche

Evitare la movimentazione dei detriti pesanti da una sola persona.
E fatto divieto di bruciare i rifiuti della pulitura del terreno
| manovratori devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa; il

personale a terra addetto all’assistenza non deve sostare nel campo di azione
degli automezzi.

Pag. 12 di 54



ENRICO DUSI STUDIO Ii Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

22004 29/03/2023 oL 00
Procedure complementarie di | -
dettaglio/documentazione da
allegare al POS
Opere provvisionali Scale portatili
Macchine e attrezzature Attrezzi manuali di uso comune
Decespugliatore
Motosega
Carriole
Stima del rischio della fase 2
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FASE

1124 Smontaggio serramenti

Descrizione della lavorazione

Smontaggio serramenti interni ed esterni
Trasporto al sito di stoccaggio prowvisorio;

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun altro aspetto rilevante rispetto a quelli gia indicati

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici;

Elettrocuzione;

Esposizione al rumore;

Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

Incendio;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);
Ribaltamento della macchina operatrice.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.
Vietare I'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti durante i lavori di smontaggio.

Prima della rimozione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Evitare che il materiale di risulta sia di intralcio allo svolgimento delle attivita
lavorative.

Vietare |'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante awvisi e
sbarramenti durante i lavori di demolizione.

La demolizione completa deve procedere dall'alto.

Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato
anche da persone a terra, collocate in opportune aree di sicurezza.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Trabattelli
Ponti su cavalletti

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune
Smerigliatrice angolare o Flessibile
Cannello

Stima del rischio della fase 2

Pag. 14 di 54



ENRICO DUSI STUDIO

I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

Z 22004 29/03/2023 oL 00

FASE

12,5  Smontaggio strutture metalliche varie, recinzioni perimetrali

Descrizione della lavorazione

Taglio grappe con dischi e/o cannelli
Imbracatura e abbassamento materiali
Trasporto al sito di stoccaggio
Sollevamento e trasporto a discarica

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun altro aspetto rilevante rispetto a quelli gia indicati

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale

Caduta dall'alto

Contatto con macchine operatrici.

Elettrocuzione

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Incendio

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)
Ribaltamento della macchina operatrice

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un'unica impresa.
Prima di procedere allo smontaggio degli elementi meccanici & opportuno
svolgere un'analisi preliminare della stabilita della struttura e predisporre un

piano riportante le tecniche e le fasi di smontaggio

Prima di procedere allo smontaggio & necessario assicurarsi della stabilita

della struttura, in modo che i lavori non arrechino indirettamente danni ad

altre parti della struttura stessa

L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione
deve essere opportunamente delimitata e transennata in modo da impedire
che il materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque
colpire persone sia addette che non

Vietare |'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti durante i lavori di smontaggio

Prima della rimozione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
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Eseqguire gli smontaggi procedendo con cautela e con ordine dall'alto verso il
basso, non pregiudicando la stabilita delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento

Prima di procedere con i tagli degli elementi assicurarsi che i carichi siano
imbragati o puntellati in modo da evitare il rischio di crolli improvvisi,

Evitare che il materiale di risulta sia di intralcio allo svolgimento delle attivita
lavorative

Vietare |'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante awvisi e
sbarramenti durante i lavori di demolizione

La demolizione completa deve procedere dall‘alto

Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato
anche da persone a terra, collocate in opportune aree di sicurezza

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Devono essere previste le misure artt. 150 — 156 del D.Lgs. 81/08

Opere provvisionali

Trabattelli
Ponti su cavalletti

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune
Smerigliatrice angolare o Flessibile
Cannello

Stima del rischio della fase 2
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FASE

112.6  Demolizione totale di fabbricati

Descrizione della lavorazione

Installazione impianti per abbattimento polveri
Demolizione totale degli edifici

Separazione dei materiali di risulta

Carico materiale e trasporto in discarica

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessuna aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia precedentemente indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale

Contatto con macchine operatrici.

Elettrocuzione

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Incendio ed esplosione

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)
Ribaltamento della macchina operatrice

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E' prevista la presenza di una unica impresa. Qualora fosse necessario la
presenza di pit imprese, queste dovranno lavorare sfasate spazialmente e
I'impresa che dovra eseguire le lavorazioni di demolizione dovra, qualora
fosse necessario, adottare tutte le misure necessarie per I'abbattimento del
rumore.

Accertarsi che tutti gli ambienti e sottoservizi siano disattivati in modo stabile

e che non possano essere messi in funzione accidentalmente.

Prima di procedere alla demolizione bisogna accertare che tubazioni o

cisterne e simili_contenenti gasolio e sostanze infiammabili siano state

svuotate e rimosse

Prima di procedere alla demolizione e opportuno svolgere un'analisi
preliminare della stabilita della struttura e predisporre un piano riportante le
tecniche e le fasi di demolizione

Il collegamento dell'impianto di abbattimento polveri deve essere protetto in
modo da non essere coinvolto dalle demolizioni.

Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti durante i lavori di demolizione

Il perimetro esterno dell'area che circoscrive i fabbricati deve essere delimitato
in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione possa

investire o comunque colpire persone sia addette che non.
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La demolizione completa deve procedere dall'alto

Bagnare ripetutamente le macerie durante i lavori di demolizione

Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato
anche da persone a terra, collocate in opportune aree di sicurezza

| lavoratori dovranno attuare la rotazione durante le fasi di demolizioni per
evitare l'esposizione prolungata alle vibrazioni.

Irrorare i materiali demoliti con acqua per evitare la dispersione delle polveri.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Devono essere previste le misure artt. 150 — 156 del D.Lgs. 81/08

Opere provvisionali

Ponte su cavalletti;
Trabattelli

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune
Escavatore con pinzatrice e punta
Sega circolare con disco diamantato
Martello demolitore elettrico o
pneumatico

Smerigliatrice angolare o Flessibile
Mazza e scalpello

Piccone

Impianto di abbattimento polveri

Stima del rischio della fase
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2.7 Taglio e demolizione di pavimentazioni esterne

Descrizione della lavorazione

Identificazione e tracciamento dei sottoservizi

Taglio delle pavimentazioni

Demolizione delle pavimentazioni

Pulizia dell'area e carico su automezzo dei materiali di risulta per il
trasferimento ad impianto di smaltimento

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessuna aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia precedentemente indicati.

Analisi dei rischi

Elettrocuzione.

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.
Movimentazione manuale di carichi pesanti.
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)
Schiacciamento.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Delimitare la zona designata per le demolizioni ed impedire I'accesso alla
stessa alle persone non autorizzate.

Accertarsi che tutti gli ambienti e sottoservizi siano disattivati in modo stabile
e che non possano essere messi in funzione accidentalmente.

Prima della rimozione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune

Escavatore con pinzatrice e punta

Clipper

Martello demolitore elettrico o pneumatico
Piccone

Impianto di abbattimento polveri
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Stima del rischio della fase 2
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LAVORAZIONE .3 SCAVI E MOVIMENTO TERRA
FASE 113.1  Scavo per fondazioni e pozzetti

Descrizione della lavorazione | Scarico mezzi d'opera;

Esecuzione scavo;

Realizzazione accessi al fondo scavi;
Rimozione materiale di risulta;

Pulizia dell'area;

Allontanamento materiale dal cantiere;

Aspetti significativi derivanti Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.
dal contesto ambientale

Analisi dei rischi Contatto con macchine operatrici;

Esposizione al rumore;

Franamento dello scavo;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);
Ribaltamento della macchina operatrice;
Schiacciamento dell’operatore;

Azioni di coordinamento e E prevista la presenza di un’unica impresa;
misure di sicurezza
Durante I'esecuzione dello scavo di sbancamento nessun lavoratore deve
accedere al fondo e rimanere nel raggio operativo dell’'escavatore;

Deve essere realizzata la rampa di accesso al fondo scavo senza smobilizzare
il terreno sottostante;

Prima di accedere alla base della

parete di scavo accertarsi del

completamento dell’installazione
disbadacchiature dove si ha

profondita maggiore di 1,5 m;

| mezzi meccanici non devono mai
awvicinarsi al ciglio dello scavo;
Non devono essere effettuati
depositi, anche se momentanei, in
prossimita del ciglio dello scavo;
Durante le attivita dell'escavatore
nessun lavoratore deve rimanere
nel raggio operativo del mezzo;
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| lavori impegnati nella lavorazione dovranno utilizzare idonei otoprotettori
per |'abbattimento acustico;
Irrorare le terre con acqua per evitare la dispersione delle polveri.

Accertarsi che tutti gli ambienti e sottoservizi siano disattivati in modo stabile
e che non possano essere messi in funzione accidentalmente;

Quando la parete del fronte di attacco supera mt 1,50, & vietato lo scavo
manuale per scalzamento alla base che pud provocare il franamento della
parete. In questi casi, procedere dall'alto verso il basso con un sistema a
gradini;

Predisporre scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con dispositivo
antisdrucciolevole alla base, per accedere allo scavo.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Andatoie

Parapetti (se necessario)

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune
Escavatore
Pompa (per eventuale estrazione acqua di falda)

Stima del rischio della fase 2
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FASE

1132 Rinterri e riempimenti

Descrizione della lavorazione

Scarico materiali;

Trasporto materiale all'interno del cantiere;
Stesa materiale;

Compattazione.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con macchine operatrici;

Esposizione al rumore;

Franamento dello scavo;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);
Ribaltamento della macchina operatrice;
Schiacciamento dell’operatore;

Seppellimento.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Durante il trasporto del materiale, la stesa e la compattazione nessun
lavoratore deve accedere al fondo e rimanere nel raggio operativo
dell'escavatore.

| lavori impegnati nella lavorazione dovranno utilizzare idonei otoprotettori
per |'abbattimento acustico.

Irrorare i materiali con acqua per evitare la dispersione delle polveri.

Il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato;

| mezzi meccanici non devono mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita
del ciglio dello scavo;

Le fasi di entrata e uscita, stazionamento, carico e scarico dei materiali devono
essere assistite da personale a terra.

| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la
caduta e l'investimento di materiali.

Durante lo scarico del ghiaione dagli autocarri occorrera assistere il
conducente sia durante l'avvicinamento che durante lo scarico stesso,
interrompendo le lavorazioni in atto.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Andatoie

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune
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Escavatore/Minescavaotre

Autocarro (per trasporto materiale di risulta)
Compattatore a piatto vibrante

Carriole

Stima del rischio della fase
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LAVORAZIONE

1.4 OPERE STRUTTURALI

FASE

11.4.1 Posa delle armature

Descrizione della lavorazione

Scarico a pié d'opera del materiale per la lavorazione;
Sollevamento e posizionamento;

Posa delle barre d'armaturs;

Posa dei giunti in XPS ove necessario.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con sostanze pericolose;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Schiacciamento;

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un'unica impresa.

Prima di movimentare qualsiasi elemento deve essere analizzato il peso per
evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa
del cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere
protetti con un perimetro di tavole, con speciali tappi in gomma o con altro
sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o
cadute accidentali.

Controllare frequentemente l'integrita delle funi, delle catene e dei ganci di
imbracatura.

L'impresa dovra garantire un accesso agevole al fondo scavo durante le
lavorazioni realizzato con rampa o con scale.

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con
altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di
urti o cadute accidentali.
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Procedure complementariedi | -
dettaglio/documentazione da
allegare al POS
Opere provvisional -
Macchine e attrezzature Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
Sega circolare
Trancia-piegaferri
Gru o altri sistemi di sollevamento
Stima del rischio della fase ?

Pag. 26 di 54



ENRICO DUSI STUDIO

I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

Z 22004 29/03/2023 oL 00
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1142 Inghisaggi

Descrizione della lavorazione

Perforazioni degli elementi esistenti;
Bagnatura a rifiuto;

Iniziazione resina;

Inserimento barre.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con macchine operatrici;

Contatto con sostanze pericolose;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Esposizione al rumore;

Esposizione alla vibrazione.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di una unica impresa.

Durante le fasi di perforazioni per gli inghisaggi, le imprese dovranno
garantire la rotazione dei lavoratori per ridurre il rischio di esposizione alle
vibrazioni.

Durante le fasi di iniezione delle resine i lavoratori dovranno utilizzare i DPI
prescritti dalla scheda di sicurezza del produttore. Si deve prestare particolare
attenzione alle resine classificate come sostanze cancerogene e mutagene.
Generalmente le ditte produttrici prescrivo I'utilizzo dei seguenti DPI:

Deve essere garantita la rotazione del personale durante le attivita di
perforazione.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Scheda di sicurezza delle resine.

Opere provvisionali

Scale
Trabattelli

Macchine e attrezzature

Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
Perforatori
Pistola per resina

Stima del rischio della fase 2
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1143  Getto del calcestruzzo fondazioni

Descrizione della lavorazione

Realizzazione della casseratura;
Preparazione conglomerato cementizio;
Posa del conglomerato per fondazioni;
Scasseratura.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici;

Caduta materiale dall'alto;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Esposizione al rumore;

Investimento da mezzi d'opera;

Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Offese su varie parti del corpo — macchine e argani in movimento;
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Sganciamento del convogliatore dell'autobetoniera;

Spruzzi di malta.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di piu imprese (conduttore betonpompa, impresa che
assiste al getto).

Divieto di avvicinamento al personale non autorizzato alle macchine
operatrici.

La fase di getto con autobetoniera deve essere seguita da almeno 2 operai,
agenti in coordinamento.

Segnalare con nastro bicolore eventuali sporgenze verticali del ferro.

| lavoratori dovranno essere muniti di appositi dispositivi di sicurezza e
maneggiare le sostanze utilizzando guanti e occhiali per la protezione di mani
e occhi e durante i getti in calcestruzzo.

In caso di intasamento del tubo flessibile della betonpompa, tutti i lavoratori

devono essere allontanati dall’area della lavorazione. |l lavoratore incaricato

del ripristino del tubo deve utilizzare utensili manuali che gli permettono di

rimanere ad idonea distanza.

Tutte le manovre della betoniera devono essere coordinate da un moviere
con ampia visuale.

Controllare I'isolamento degli apparecchi elettrici.

Delimitare I'area sottostante con apprestamenti quali nastri o transenne per
impedire il passaggio dei lavoratori che sono esposti al rischio di caduta
dall'alto.
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Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con
altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di
urti o cadute accidentali.

Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrita ed
alla perfetta rispondenza delle seguenti caratteristiche: le scale a mano in
legno devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto i due pioli
estremi; le scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi
antisdrucciolevoli; non utilizzare le scale con pioli rotti o altre anomalie; non
usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chiodate sui
montanti.

Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare
pericolosi sbandamenti o oscillazioni, altrimenti tenerle al piede da parte di
un altro apposito lavoratore.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere divulgata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10/02/2011 Prot. 15/SEGR/0003328.

Opere provvisionali

Andatoie

Macchine e attrezzature

Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
Sega circolare

Autobetoniera

Pompa per CLS

Vibratore per CLS

Macchina pulisci pannelli

Stima del rischio della fase 2
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LAVORAZIONE

1.5 POSA CORDONATE E SOTTOSERVIZI

FASE

I1.5.7 Messa in gquota chiusini

Descrizione della lavorazione

Rimozione chiusini esistenti;
Posa malta

Riposizionamento telai e chiusini;
Sigillatura giunti

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun altro aspetto rilevante rispetto a quelli gia indicati

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici;

Elettrocuzione;

Esposizione al rumore;

Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

Incendio;

Movimentazione manuale dei carichi;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);
Ribaltamento della macchina operatrice.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.
Vietare |'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti durante i lavori di smontaggio.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato |l
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi

Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante awvisi e
sbarramenti durante i lavori.

Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato
anche da persone a terra, collocate in opportune aree di sicurezza.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali di uso comune

Pag. 30 di 54



ENRICO DUSI STUDIO |. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00
Smerigliatrice angolare o Flessibile
Attrezzi di uso comune;
Stima del rischio della fase 2
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FASE

I1.5.2 Posa delle armature

Descrizione della lavorazione

Scarico a pié d'opera del materiale per la lavorazione;
Sollevamento e posizionamento;
Posa delle barre d’'armaturs;

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con sostanze pericolose;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Schiacciamento;

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un'unica impresa.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Porre particolare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi, quali i ferri di ripresa
del cemento armato emergenti dal piano di lavoro, che dovranno essere
protetti con un perimetro di tavole, con speciali tappi in gomma o con altro
sistema idoneo, onde evitare gravi infortuni al viso o al corpo in caso di urti o
cadute accidentali.

Controllare frequentemente l'integrita delle funi, delle catene e dei ganci di
imbracatura.

L'impresa dovra garantire un accesso agevole al fondo scavo durante le
lavorazioni realizzato con rampa o con scale.

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con
altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di
urti o cadute accidentali.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Macchine e attrezzature

Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
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Sega circolare
Trancia-piegaferri
Gru o altri sistemi di sollevamento

Stima del rischio della fase

Pag. 33 di 54



ENRICO DUSI STUDIO

I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

Z 22004 29/03/2023 oL 00

FASE

I1.5.3 Rincalzi e getti di calcestruzzo

Descrizione della lavorazione

Realizzazione della casseratura;
Preparazione conglomerato cementizio;
Posa del conglomerato per fondazioni;
Scasseratura.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici;

Caduta materiale dall'alto;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Esposizione al rumore;

Investimento da mezzi d'opera;

Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Offese su varie parti del corpo — macchine e argani in movimento;
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Sganciamento del convogliatore dell'autobetoniera;

Spruzzi di malta.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di pit imprese (conduttore betonpompa, impresa che
assiste al getto).

Divieto di avvicinamento al personale non autorizzato alle macchine
operatrici.

La fase di getto con autobetoniera deve essere seguita da almeno 2 operai,
agenti in coordinamento.

Segnalare con nastro bicolore eventuali sporgenze verticali del ferro.

| lavoratori dovranno essere muniti di appositi dispositivi di sicurezza e
maneggiare le sostanze utilizzando guanti e occhiali per la protezione di mani
e occhi e durante i getti in calcestruzzo.

In caso di intasamento del tubo flessibile della betonpompa, tutti i lavoratori

devono essere allontanati dall’area della lavorazione. |l lavoratore incaricato

del ripristino del tubo deve utilizzare utensili manuali che gli permettono di

rimanere ad idonea distanza.

Tutte le manovre della betoniera devono essere coordinate da un moviere
con ampia visuale.

Controllare I'isolamento degli apparecchi elettrici.

Delimitare I'area sottostante con apprestamenti quali nastri o transenne per
impedire il passaggio dei lavoratori che sono esposti al rischio di caduta
dall'alto.
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Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con
altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di
urti o cadute accidentali.

Nel caso di utilizzo di scale, porre particolare attenzione alla loro integrita ed
alla perfetta rispondenza delle seguenti caratteristiche: le scale a mano in
legno devono avere i pioli incastrati nei montanti ed i tiranti sotto i due pioli
estremi; le scale in ferro devono essere integre e dotate di dispositivi
antisdrucciolevoli; non utilizzare le scale con pioli rotti o altre anomalie; non
usare mai scale a mano improvvisate in cantiere con tavole chiodate sui
montanti.

Nel caso di utilizzo di scale a mano, fissarle saldamente in modo da evitare
pericolosi sbandamenti o oscillazioni, altrimenti tenerle al piede da parte di
un altro apposito lavoratore.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere divulgata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10/02/2011 Prot. 15/SEGR/0003328.

Opere provvisionali

Andatoie

Macchine e attrezzature

Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
Sega circolare

Autobetoniera

Pompa per CLS

Vibratore per CLS

Macchina pulisci pannelli

Stima del rischio della fase 2
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FASE

1154 Cordonate, pozzetti e tubazioni

Descrizione della lavorazione

Imbracatura elementi

Trasporto su luogo e abbassamento

Rimozione imbracatura

Posa finale di cordonate, pozzetti e tubazioni di impianti idrici e fognari

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta materiale dall’alto

Inalazione di polveri e fibre
Movimentazione manuale dei carichi
Punture, tagli e abrasioni
Schiacciamenti

Urti, colpi, impatti e compressioni
Rumori

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai
lavori.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato |l
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Verificare che il personale, durante le operazioni, hon sosti sotto i carichi

sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in

sospensione e bordo scavo, e comungue in posizione di possibile pericolo

causato dai mezzi in movimento

Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce
siano in perfetto stato di conservazione

Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono
reggere
Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone
non addette ai lavori con mezzi meccanici
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Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone,
di cm.120 per il trasporto del materiale

Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita

Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non é
adeguatamente armato

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali Andatoie
Macchine e attrezzature Attrezzi manuali di uso comune
Escavatore

Autocarro con gru
Pinza meccanica posa pozzetti
Attrezzi manuali di uso comune

Stima del rischio della fase 2
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LAVORAZIONE

1.6 RIFINITURE VARIE

FASE

11.6.7 Esecuzione di massetti

Descrizione della lavorazione

Preparazione conglomerato cementizio;
Getto del conglomerato (alleggerito e sabbia-cemento).

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Esposizione al rumore;

Investimento da mezzi d'opera;

Offese su varie parti del corpo — macchine e argani in movimento;
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Spruzzi di malta.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Divieto di avvicinamento al personale non autorizzato alle macchine
operatrici.

| lavoratori dovranno essere muniti di appositi dispositivi di sicurezza e
maneggiare le sostanze utilizzando guanti e occhiali per la protezione di mani
e occhi e durante i getti in calcestruzzo.

In caso diintasamento del tubo flessibile della pompa, tutti i lavoratori devono
essere allontanati dall'area della lavorazione. Il lavoratore incaricato del
ripristino del tubo deve utilizzare utensili manuali che gli permettono di
rimanere ad idonea distanza.

Controllare I'isolamento degli apparecchi elettrici.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Costipatore

Stima del rischio della fase 2
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FASE

I.6.2  Posa arredi vari

Descrizione della lavorazione

Imbracatura dei materiali su automezzo e sollevamento per lo scarico a pié
d'opera;

Posa strutture ed arredi

Fissaggi

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Esposizione al rumore;

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

Coordinamento delle ditte realizzatrici in modo da evitare interferenze tra le
lavorazioni.

Per il sollevamento dei carichi dovra essere rispettata la procedura indicata
nel presente PSC.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Durante le lavorazioni devono essere utilizzati i DPI per evitare tagli, schegge,
etc.
Non devono essere manomessi i ponteggi durante le lavorazioni.

Il trasporto dei materiali pesanti all'interno del fabbricato deve essere fatto
con transpallet

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Scale portatili

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Transpallet
Avviatori

Stima del rischio della fase 2
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FASE

I.6.3  Ritocchi e tinteggiatura

Descrizione della lavorazione

Stuccatura e levigatura del sottofondo;
Posa di intonaci per ripristini
Applicazione di tinte a mano o a spruzzo;
Pulizia dei luoghi.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con sostanze pericolose;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali;
Irritazione cutanea ed oculare;

Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.).

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

Coordinamento delle ditte realizzatrici in modo da evitare interferenze tra le
lavorazioni.

Se si utilizzano solventi o vernici tossiche, indossare maschere protettive.
Non accumulare in grandi quantita prodotti inflammabili.

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a
90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20
cm. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.

Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi
devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze
Con zone in cui si trovano persone.

Dovranno essere verificate le schede di rischio prima di maneggiare prodotti
0 sostanze, per verificare I'eventuale allergia agli elementi contenuti.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti,
deve essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta,
segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza
dei prodotti impiegati.

E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze
utilizzate per I'adozione delle specifiche misure di sicurezza.

Le sostanze utilizzate, specialmente se allo stato liquido o facilmente solubili
o volatili, devono essere custodite in recipienti a tenuta e muniti di buona
chiusura.

Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in
quantita superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
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Lavorando al di sopra della testa e indispensabile l'uso degli occhiali o
paraocchi trasparenti.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in
polvere e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al
minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Nel corso della lavorazione potrebbero verificarsi getti e schizzi di
pitture/vernici, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Scale
Trabattelli
Ponteggi

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune (pennelli, rulli, etc)

Stima del rischio della fase 2
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16.4  Pavimentazioni

Descrizione della lavorazione

Preparazione materiali
Taglio elementi

Posa lastre in calcestruzzo
Rimozione materiali di risulta

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.
Esposizione al rumore.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Offese su varie parti del corpo — macchine e argani in movimento.
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Spruzzi di colla.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato |l
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

| lavoratori dovranno essere muniti di appositi dispositivi di sicurezza e
maneggiare le sostanze utilizzando guanti e occhiali per la protezione di mani
e occhi e durante la posa del collante

Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle rispettive schede tecniche di sicurezza dei prodotti
impiegati

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. inflammabilita,
incompatibilita), nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi

di contatto

Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in
guantita superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione

Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi

sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in

sospensione e bordo scavo, e comungue in posizione di possibile pericolo

causato dai mezzi in movimento

Pag. 43 di 54



ENRICO DUSI STUDIO

‘Ii Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

22004 29/03/2023 oL 00

Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce
siano in perfetto stato di conservazione

Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono
reggere
Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

Adottare le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante I'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e
rispondano ai principi di ergonomia

Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento
dell'attivita lavorativa

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse
necessario, interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Schede di sicurezza dei materiali utilizzati.

Opere provvisionali

Macchine e attrezzature

Escavatore
Utensili manuali;
Clipper

Stima del rischio della fase 2
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FASE

I1.6.5  Ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Descrizione della lavorazione

delimitazione dell'area di intervento
movimentazione macchine operatrici
posa conglomerato bituminoso (binder)
posa tappetino

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.
Esposizione al rumore.

Movimentazione manuale di carichi

Offese su varie parti del corpo — macchine e argani in movimento.
Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Spruzzi di malta.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato |l
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Impedire 'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai
lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle circostanze

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

Durante l'uso di macchine dovra essere impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque difficili

Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle

vibrazioni

Utilizzare mascherine bocca naso
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Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Macchina finitrice per asfalti
Rullo compressore

Stima del rischio della fase
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[1.7 REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

FASE

11.7.1 Opere murarie

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di piccole demolizioni localizzate a mano o con demolitore;
Forometrie.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto per utilizzo delle scale;
Elettrocuzione;

Rumore;

Vibrazioni mano-braccio;

Inalazione di polveri

Proiezione di schegge incandescenti;

Cadute in piano per inciampi e/o scivolamenti;
Abrasioni, contusioni e tagli.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

Recintare |'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Accertarsi della assenza di impianti nelle aree da demolire o scanalare per
l'inserimento dei profilati metallici e nel muro da demolire successivamente.

Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori.
| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la

caduta e l'investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi
tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Ponti su cavalletti
Trabattelli

Scale

Ponteggi

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Martello manuale

Flessibile o smerigliatrice
Trapano elettrico

Avvitatore elettrico
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FASE

11.7.2 Installazione impianti elettrici

Descrizione della lavorazione

Installazione impianto solare fotovoltaico completo di inverter
Posa cavi elettrici

Installazione quadri elettrici

Posa nuovi corpi illuminanti

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto per utilizzo delle scale
Caduta dall'alto

Caduta materiale dall'alto

Elettrocuzione

Rumore

Inalazione di polveri, fibre e fumi di saldatura
Proiezione di schegge incandescenti

Cadute in piano per inciampi e/o scivolamenti
Abrasioni, contusioni e tagli

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un’unica impresa.

Far eseguire l'attivita a personale specificatamente formato.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato il
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

| collegamenti devono avvenire ad impianto scollegato. La riaccensione deve

avvenire secondo tempistiche concordate con la DL..

Per evitare riaccensioni accidentali, si dovranno posizionare cartelli di divieto

sugli interruttori che non devono essere riattivati.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere
eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla
mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere
tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile.

Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma
solo per raggiungere attrezzature pit idonee o piani di lavoro sopraelevati.
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Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere
tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile.

L'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del
preposto.

Si deve provvedere alla messa in corto circuito ed a terra nei punti di possibile
alimentazione ed a monte ed a valle del posto di lavoro (le terre nei punti di
possibile alimentazione e sul posto di lavoro, possono coincidere, se vicine e
visibili.

Non si deve utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica
ma si deve sezionare l'impianto ed utilizzare estintori a polvere o CO2.

Utilizzare guanti con un potere di isolamento elettrico sufficiente a
salvaguardare |'operatore, che possa venire accidentalmente a contatto con
parti in tensione. Il modello dei guanti isolanti deve avere tassativamente una
manichetta che copra almeno I'avambraccio.

L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il
cui uso & consentito fino a una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali
isolanti, deve essere attestata con marcatura CE.

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisionali

Scale

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Martello manuale

Flessibile o smerigliatrice
Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Stima del rischio della fase 2

Pag. 50 di 54



ENRICO DUSI STUDIO

I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

Z 22004 29/03/2023 oL 00

FASE

11.7.3 Installazione impianti idrici e meccanici

Descrizione della lavorazione

Posa tubazioni per impianti idrici
Saldature

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Nessun aspetto aggiuntivo rispetto a quelli gia indicati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto per utilizzo delle scale
Elettrocuzione

Rumore

Incendio durante le operazioni di saldatura
Vibrazioni mano-braccio

Inalazione di polveri, fibre e fumi di saldatura
Proiezione di schegge incandescenti

Cadute in piano per inciampi e/o scivolamenti
Abrasioni, contusioni e tagli

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di un'unica impresa.
Far eseguire l'attivita a personale specificatamente formato.

Prima della movimentazione di qualsiasi elemento deve essere analizzato |l
peso per evitare il sollevamento manuale di carichi superiori ai 25 kg. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

| collegamenti devono avvenire ad impianto scollegato. La riaccensione deve
avvenire secondo tempistiche concordate con la DL.

Per evitare riaccensioni accidentali, si dovranno posizionare cartelli di divieto
sugli interruttori che non devono essere riattivati.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere
eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla

mansione

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere
tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione
di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di
incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione
individuali

Pag. 51di 54



ENRICO DUSI STUDIO

I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

Z 22004 29/03/2023 oL 00

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro
e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria

Procedure complementari e di
dettaglio/documentazione da
allegare al POS

Opere provvisional

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Martello manuale

Flessibile o smerigliatrice
Trapano elettrico

Stima del rischio della fase 2
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1.8 DISMISSIONE DEL CANTIERE

FASE

11.8.1 Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione

Rimozione degli apprestamenti di cantiere (recinzioni, segnaletica provvisoria,
ecc.);

Scollegamento dell'impianto cantiere;

Pulizia dei luoghi.

Aspetti significativi derivanti
dal contesto ambientale

Presenza di veicoli circolanti sulla strada di accesso al cantiere.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di materiale;

Contatto con macchine operatrici;

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante |'utilizzo di utensili manuali;
Elettrocuzione;

Investimento da mezzi d'opera;

Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.);

Ribaltamento della macchina operatrice e schiacciamento dell'operatore;
Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Azioni di coordinamento e
misure di sicurezza

E prevista la presenza di una sola impresa.
Si dovra avere la presenza di un moviere che coordini le manovre dei mezzi.

Durante la fase di rimozione delle baracche nessun altro lavoratore dovra
sostare sul raggio operativo del braccio del camion con gru.

| lavoratori che operano sulla copertura delle baracche devono operare con
doppio cordino e rimanere imbragate alle strutture in dotazione alle baracche

stesse.
Procedure complementariedi | -
dettaglio/documentazione da
allegare al POS
Opere provvisional Scale

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali d'uso comune
Martello manuale

Flessibile o smerigliatrice
Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

PLE

Sollevatore manuale
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ALLEGATO 2

Layout di cantiere



PLANIMETRIA DI CANTIERE SCALA 1:200
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IMMISSIONE DI VIA TRIESTE SULLA VIABILITA' PRINCIPALE

DEMOLIZIONE FABBRICATI

Prima di procedere alla demolizione & opportuno svolgere un'analisi preliminare della stabilita della
struttura e predisporre un piano riportante le tecniche e le fasi di demolizione

Deve essere presispoto un impiano di abbattimento polveri il cui collegamento deve essere protetto in
modo da non essere coinvolto dalle demolizioni.

Vietare I'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti durante i lavori di
demolizione

Il perimetro esterno dell'area che circoscrive il singolo fabbricato deve essere delimitato in modo da
impedire che il materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque colpire altri lavoratori.
La demolizione deve procedere dall'alto

Bagnare ripetutamente le macerie durante i lavori di demolizione

Prima di procedere alla demolizione bisogna accertare che sia stata disattivata qualsiasi tipo di
alimentazione per evitare pericoli di elettrocuzione e rischi di incendi e di esplosioni.

Prima di procedere alla demolizione bisogna accertare che tubazioni o cisterne e simili contenenti gasolio e
sostanze infiammabili siano state svuotate e rimosse

Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato anche da persone a terra,
collocate in opportune aree di sicurezza

INDICAZIONI GENERALI

IMPIANTO DI CANTIERE E CAVI ELETTRICI

L'impresa dovra sempre garantire la protezione dei cavi elettrici soprattutto se attraversano le aree
di cantiere. L'impresa eventualmente dovra realizzare canaline passacavi per evitare inciampi o
posare dei corrugati interrati.

UTILIZZO SCALE PORTATILI

Le scale portatili vanno utilizzate, come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio
e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere
modificati.

La scala in appoggio deve essere sempre bloccata per evitare scivolamenti.

AREE DEPOSITO

| materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente

segnalati e dotati di idonei mezzi estinguenti (vernici, ecc); in prossimita degli stessi sara vietata
fumare o realizzare interventi con fiamma libera o attrezzi che generano scintille.

Il deposito dei materiali di risulta deve essere fatto su appositi cassoni scarrabili e

dovranno essere identificabili con apposito cartello riportante il codice
CER e il produttore del rifiuto.

SEZIONAMENTI E ALLACCIAMENTI FINALI

Le attivita di sezionamento degli impianti esistenti,, il collegamento dei nuovi impianti, etc,
dovranno essere eseguite in accordo con il CSE e gli enti gestori. L'impresa non potra muoversi

autonomia.

MACCHINE IN MOVIMENTO
| mezzi d'opera dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
-muoversi a passo d'uomo sia all'interno che in uscita dal cantiere;

-le manovre dovranno essere eseguite in aree sufficientemente spaziose e sotto il coordinamento di

un moviere;

-dovranno essere utilizzati i dispositivi di avvertimento acustici prima di iniziare le fasi di

movimentazione;

-dopo l'uso ripulire i mezzi con particolare attenzione agli specchi, luci, greni, ruote;

-effettuare la manutenzione programmata dell'automezzo;

-allontanare il personale dallo spazio di azione del mezzo meccanico in movimento.

b KHEFARK

405 m?

. | \

0 \

«

o

o

«

VASCA DI LAMINAZIONE ««\M :

sHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHE R

LEGENDA:
O Spogliatoi

Cartello di cantiere

O WC Chimico Pacchetto medico

O Container attrezzi

Cassetta medicianali Estintore

con rete e/o nastri con acqua

‘ Accesso al cantiere Divieto di accesso

ai non addetti ai lavori

Area deposito materiale

Attenzione pericolo
di elettrocuzione

|
Delimitazioni di cantiere . . .
rEEEEEEEEE Divieto di spegnimento

Q.E.

Quadro elettrico
Dispersore a terra

ad) commessa G| 15006 - Demolizione case

CITTA DI Marghera
VENEZIA
e Finanziato
£ dall'Unione europea
M NextGenerationEU Progetto definitivo

abbandonate e realizzazione di una
piazzetta con Skatepark via Trieste

committente Comune di Venezia
Direzione lavori pubblici
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Sede di Venezia: San Marco 4136
Sede di Mestre: Viale Ancona, 63-30170

IIR.U.P.

ing. Francesco Dittadi
Il Dirigente

arch. Aldo Menegazzi
I Direttore

ing. Simone Agrondi

progettazione Enrico Dusi Studio
S.Polo 3083 - 30125 Venezia
www.enricodusi.com
mail@enricodusi.com
T. 041.8227556

progettista

arch. Enrico Dusi
collaboratori

arch. Marta Magnaguagno

. consulente per l'ingegneria  IBZ Sr.l. - Societa di Ingegneria
‘l. Sede legale: piazza Attilio Rizzo, n. 53
30027 San Dona di Piave
Z info@ibzsrl.it
T. +39 0421 1545441

consulente DNSH e aspetti ambientali ~ arch. Matteo Dianese

referente

ing. Alessandro Zuccon

via Risorgimento, 16/B - 30027 - San Dona di Piave (VE)

m.dianese@studiodianese.it
T. +39 0421 222553

commessa ambito codice elaborato

22004 Progetto definitivo 22004-04_0L.00_r00.pdf

gruppo elaborati numero elaborato revisione
DESCRITTIVI 0L.00 r00

titolo elaborato

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
rev | data | motivo dell'emissione esequito | controllato approvato
00 | 29/03/2023 | TP AZ AZ

La proprieta del presente elaborato & tutelato a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata




ENRICO DUSI STUDIO |. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.mm.ii.

ALLEGATO 3

Cronoprogramma dei lavori



Skatepark

Diagramma di Gantt
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Durata | Data d'inizio

= @ Demolizione case abbandonate e realizzazione skatepar..
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e @ ¢ @ ¢ © © @ © © © © e © © e @

Consegna dei lavori

Accantieramento

Rilievo impianti interferenti

Scollegamento e sezionamento impianti interferenti
Rimozione lastre in cemento-amianto
Abbattimento alberi e rimozione verde
Demolizioni e rimozioni

Esecuzione scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri e riempimenti

Realizzazione skatepark

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Realizzazione percorsi pedonali
Completamento impianti

Opere a yerde

Ritocchi vari

Pulizia e smobilizzo cantiere

Fine lavori

150

01/01/24
01/01/24
01/01/24
03/01/24
06/01/24
30/01/24

07/02/24
05/03/24

4 12/03/24

35

(5]

16/03/24
19/03/24
23/04/24
27/04/24

7 02/05/24

15

w

09/05/24
24/05/24
27/05/24
30/05/24

29/05/24
01/01/24
02/01/24
05/01/24
29/01/24
01/02/24
06/02/24
04/03/24
11/03/24
15/03/24
18/03/24
22/04/24
26/04/24
01/05/24
08/05/24
23/05/24
26/05/24
29/05/24
30/05/24

182

231
13
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39
154
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“ Demolizione case abbandonate e realizzazione skatepark
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[} Rilievo impianti interferent

[T scollegamento e sezionamento implanti interferentl

Rimozione lastre in comento-amianto

[, Abbatémento alberl e rimazione verde

[ Demolzionl & rmozionl

[ Esecuzione scavi

[, Posa tubezionl e pozzett

[, Rinter e rlempimentl

Reallzzazione skatepark

Pavimentazionl In conglomerato bituminoso

[, Realizzazione percorsi pedonai

Completamento implant

Opere a yerde

[ Ritocohi varl

[ Puitzia e smobilizzo cantiere

< Finelayor
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Stima dei costi per la sicurezza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/71
2.01.001.k

2/72
7.01.001.1

3/73
B.99.009.00

4/74
7.01.027.c

5/175
7.01.025.¢c

6/76
7.01.026.b

LAVORI A CORPO

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat5)
Costi della sicurezza 81/08 (Cat 7)
Oneri per la sicurezza (SbCat 13)

FORNITURA E MONTAGGIO DI

RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI

DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
Montaggio per nolo con rete metallica zincata su

tubi da ponteggio

Delimitazione

Protezione gru rotazione dal basso

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI
DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO

Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
Vedi voce n° 71 [m? 632.00]

SOMMANO...

RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT
2,00

RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00
Aggiunta di rete alla recinzione comprensiva di spese
generali ed utile di impresa

Vedi voce n° 71 [m? 632.00]

SOMMANO...

CARTELLI DI  OBBLIGO
SICUREZZA sfondo bianco
visibilita 12 m

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

PER LA
333x333 mm

SOMMANO...

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare.

SOMMANO...

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato
da 350 mm visibilita 10 m

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

mZ

3,00

300,00
16,00

L15

1,100

2,000
2,000

600,00
32,00

632,00

1'896,00

1'896,00

799,48

799,48

15,00

15,00

15,00

15,00

13,98

8'835,36

s 2'104,56

1,54

6,34

1'231,20

87,00

95,10

A RIPORTARE

12°353,22

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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unitario
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RIPORTO

12°353,22

7171
2.01.007.c

8/78
7.01.007.d

9/179
7.01.009.a

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD uso SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, ¢ in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pve,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.

Spogliatoio

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USoO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pve,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio ¢ smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di
cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler

cad/me

15,00

15,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,46

481,54

105,37

66,90

481,54

316,11

A RIPORTARE

13217,77

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

137217,77

10/80
2.01.009.b

11/81
7.01.050.00

12/82
7.01.042.00

13/83
Z01.71.a

elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di
cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, ¢ in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

SOMMANO...

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE
MEDIO con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mmg.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi
portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mmgq, e n. 2 picchetti di acciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del
ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200
hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mmgq.

SOMMANO...

COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A
TORRE

COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE
Collegamento a terra supplementare di gru a torre
traslante su binari (necessaria quando i binari sono di
lunghezza superiore a 25 m), eseguito con conduttore
isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da
m 2,00 infisso nel terreno.

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e

cad/me

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

382,96

139,00

318,78

35,26

382,96

417,00

318,78

35,26

A RIPORTARE

14'371,77

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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unita
di
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lung.
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H/peso
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unitario

TOTALE

RIPORTO

14'371,77

14/ 84
7.03.001.00

15/85
7.03.002.a

16/ 86
A.01.04.a

17/87
7.01.014.00

18 /88
7.01.085.a

corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg
6

Baracca

Lavorazioni a flamma

SOMMANO...

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri
iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere,

Sopralluoghi periodici

SOMMANO...

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo
squadra

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Primo ingresso subappaltatori e coordinamento
periodico

SOMMANO...

EDILE COMUNE

EDILE COMUNE comprensivo di spese generali e
utile d'impresa

(comprese spese generali 15% ed utile d'impresa
10%)

Attivita come moviere

SOMMANO...

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBI
NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI
DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
DELIMITAZIONE IN  PALETTI  MOBILI
Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro
mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a
distanza di due metri e catena in moplen bicolore
(bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello
mm 5x20x30. Costo mensile. NOLEGGIO E
POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN
PALETTI MOBILI

Delimitazione area operazioni rimozione lastre
cemento-amianto

SOMMANO...

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura
realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Per smontaggio coperture

cad/me

m/me

1,00
2,00

20,00

60,00

1,150

4,000
4,000

1,100

4,000

4,00
8,00

12,00

30,00

30,00

10,00

10,00

25,30

25,30

200,00

200,00

240,00

2,58

21,05

17,10

21,11

1,96

30,96

631,50

171,00

534,08

392,00

A RIPORTARE

240,00

16°131,31

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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unita
di
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par.ug.

lung.

larg.
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unitario TOTALE

RIPORTO

240,00

16°131,31

19/89
7.01.090.a

20/90
APU.S.10

21/91
7.01.061.00

SOMMANO...

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI
LAVORO

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO
Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,
parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati
o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di
effettivo sviluppo TAVOLATO IN ABETE PER
PIANI DI LAVORO per il primo mese

SOMMANO...

NEBULIZZATORI PER ABBATTIMENTO
POLVERI

Installazione e noleggio di nebulizzatori per
abbattimento polverii. Nel prezzo sono compresi:

- Allaccio idrico alla rete esistente

- la manodopera impiegata per l'attavita
dell'abbattimento per tutta la durata del cantiere;

- nolo dell'attrezzatura

e ogni altro onere necessario per il rispetto della
prescrizione.

SOMMANO...

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA
TRAMITE AUTOBOTTE
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA
TRAMITE AUTOBOTTE Approvvigionamento di
acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico
in cisterna. Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a
10 Km.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 27/04/2023

11 Tecnico

m2

m2

a corpo

70,00

240,00

70,00

70,00

1,00

1,00

3,00

3,00

12,66 3038,40

10,47 732,90

1301,36 1301,36

273,30 819,90

22023,87

22°023,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.mm.ii.

ALLEGATO 5

Fascicolo dell'opera
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|. PREMESSA

Secondo quanto prescritto dall’art. 91 del Testo Unico, il fascicolo dell'opera & preso in considerazione all‘atto di
eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell'opera.

Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per I'esecuzione) e durante la
vita d'esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche sulla stessa (a cura del committente). Il gestore
dell'opera ¢ quindi il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo. Esso dovra essere utilizzato per
informare le imprese di manutenzione sulle modalita di intervento ai fini della sicurezza.

[I. NOTE DI CONSULTAZIONE
Il fascicolo e impostato sulla base di quanto indicato nell'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
Esso e suddiviso in tre differenti sezioni:

- Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I);

- Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie,
per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per
gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (Schede -1, 1I-2, 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione
é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in
considerazione i seguenti elementi:

- Accessi ai luoghi di lavoro;

- Sicurezza dei luoghi di lavoro;

- Impianti di alimentazione e di scarico;

- Approwvigionamento e movimentazione materiali;

- Approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

- lgiene sul lavoro;

- Interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:

- Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

- Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi

manutentivi necessari e la loro periodicita.

- Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (Schede -1, 1lI-2, 1lI-3). Parte delle schede riportate
nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per I'Esecuzione con le
informazioni reperibili durante I'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potra essere integrato con ogni
altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc.

. SCHEDE TECNICHE

Le schede menzionate nel capitolo precedente e riguardanti I'opera in discorso sono riportate nel seguito.
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[1.1 Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione

SCHEDA ) = )
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

DEMOLIZIONE CASE ABBANDONATE E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA CON SKATEPARK IN VIA
TRIESTE MARGHERA

Durata effettiva dei lavori: 120 gnc

Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere

via/piazza VIA TRIESTE N. 23-27

Localita - Citta | VENEZIA-MARGHERA Provincia | VE

Committente COMUNE DI VENEZIA

Indirizzo VIALE ANCORNA N. 63 — VENEZIA-MARGHERA (VE)

Responsabile dei lavori ING. FRANCESCO DITTADI

Indirizzo VIALE ANCORNA N. 63 — VENEZIA-MARGHERA (VE)) Telefono | -
Progettista ARCH. ENRICO DUSI

Indirizzo SAN POLO, N. 3083 — VENEZIA

Coordinatore per la progettazione ING. ANDREA ZUCCON

Indirizzo PIAZZA ATTILIO RIZZO, N. 53 — SAN DONA' DI PIAVE Telefono | -
Coordinatore per I'esecuzione Non individuato

Indirizzo Telefono | -
Impresa appaltatrice -

Legale rappresentante -

Indirizzo

Lavori appaltati

Pag. 4 di 14
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SCHEDA

1.2

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

ELEMENTO

a1

Manutenzione pavimentazioni e skatepark

Tipo di intervento

Rischi individuati

VERIFICHE ED INTERTEVENTI ISPETTIVI. RIPRISTINI SUPERFICI E
SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI

TAGLI, URTI, COLPI
IRRITAZIONI CUTANEE, AGLI OCCHI

MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI
PESANTI, INCENDIO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

TRABATTELLI, PONTEGGI, PLE

Sicurezza dei luoghi di | - D.P.I
lavoro
Impianti di alimentazione e | IMPIANTO ELETTRICO | MESSA A TERRA  MACCHINARI
di scarico DELL'IMPIANTO PREVIA  VERIFICA | ELETTRICI
IDONEITA" DELLO STESSO.
Approvvigionamento e| - D.P., GARANTIRE LA CORRETTA

movimentazione materiali

MOVIMENTAZIONE MANUALE

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

D.P.l,  GARANTIRE
MOVIMENTAZIONE MANUALE

LA CORRETTA

lgiene sul lavoro

D.P.L

Interferenze e protezione di
terzi

DELIMITAZIONE AREE
SEGNALETICA

Tavole allegate

Pag. 5 di14
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ELEMENTO 122  Impianto elettrico e illuminotecnico

Tipo di intervento

Rischi individuati

VERIFICHE ED INTERTEVENTI ISPETTIVI, SOSTITUZIONE PARTI
DANNEGGIATE E/O MALFUNZIONANTI

TAGLI, URTI, COLPI

CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE E COSE
IRRITAZIONI CUTANEE, AGLI OCCHI
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI
PESANTI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

in dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro PLE,  TRABATTELLI,  PONTI  SU
CAVALLETTI E SCALE
Sicurezza dei luoghi di - D.P..
lavoro
Impianti di alimentazione e | IMPIANTO ELETTRICO | MESSA A TERRA  MACCHINARI
di scarico DELL'IMPIANTO  PREVIA  VERIFICA | ELETTRICI
IDONEITA" DELLO STESSO.
Approvvigionamento e - D.P., GARANTIRE LA CORRETTA

movimentazione materiali

MOVIMENTAZIONE MANUALE

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

D.P.,  GARANTIRE LA CORRETTA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

lgiene sul lavoro

D.P.L

Interferenze e protezione di
terzi

DELIMITAZIONE AREE
SEGNALETICA

Tavole allegate
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ELEMENTO 123 Impianto idrico

Tipo di intervento

Rischi individuati

VERIFICHE ED INTERTEVENTI ISPETTIVI, SOSTITUZIONE PARTI
DANNEGGIATE E/O MALFUNZIONANTI

TAGLI, URTI, COLPI

IRRITAZIONI CUTANEE, AGLI OCCHI
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI
PESANTI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

TRABATTELLI, PONTI SU CAVALLETTI E
SCALE

Sicurezza dei luoghi di - D.P.l.
lavoro
Impianti di alimentazione e | IMPIANTO ELETTRICO | MESSA A TERRA  MACCHINARI
di scarico DELL'IMPIANTO  PREVIA  VERIFICA | ELETTRICI
IDONEITA" DELLO STESSO.
Approvvigionamento e - D.P.I, GARANTIRE LA CORRETTA

movimentazione materiali

MOVIMENTAZIONE MANUALE

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

D.P., GARANTIRE LA CORRETTA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

lgiene sul lavoro

D.P.L

Interferenze e protezione di
terzi

DELIMITAZIONE AREE
SEGNALETICA

Tavole allegate
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I. Codice lavoro
Z 22004

Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione

29/03/2023 oL 00

SCHEDA

1.3 Adeguamento delle Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera ed ausiliarie

ELEMENTO

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di

lavoro

Impianti di alimentazione e
di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate
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22004

Data

29/03/2023

Cod. EL

oL

Revisione

00

dotazione realizzazione in
dell'opera sicurezza
previste

lIl4  Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
SCHEDA dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di
sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Misure Informazioni Modalita di utilizzo | Verifiche e | Periodicita | Interventi di Periodicita
preventive e | necessarie per | in condizioni di controlli da manutenzione
protettive in | pianificarne la sicurezza effettuare da effettuare
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ENRICO DUSI STUDIO Codice lavoro Data Cod. EL Revisione
Z 22004 29/03/2023 ‘ oL ‘ 00
SCHEDA .5  Elenco g c.oIIocazione degli elhaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio contesto
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei soggetti = Data del Collocazione degli | Note
tecnici relativi all'opera | che hanno predisposto gli elaborati | documento | elaborati tecnici
nel proprio contesto tecnici
RELAZIONE E Nominativo 04/05/2023  PROGETTO -
ELABORATI GRAFIC| ENRICO DUSISTUDIO ESEC
Indirizzo
SAN POLO 3083
Citta
VENEZIA
Telefono

0418227556

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono
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Codice lavoro
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29/03/2023

‘ Cod. EL
oL

‘ Revisione

00

SCHEDA

1.6

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell'opera

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei soggetti = Data del Collocazione degli | Note
tecnici relativi all'opera | che hanno predisposto gli elaborati | documento | elaborati tecnici
nel proprio contesto tecnici
RELAZIONE E Nominativo 04/05/2023  PROGETTO -
ELABORATI GRAFIC| ENRICO DUSISTUDIO ESEC

Indirizzo

SAN POLO 3083

Citta

VENEZIA

Telefono

0418227556

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono
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ENRICO DUSI STUDIO Codice lavoro Data Cod. EL Revisione
Z 22004 29/03/2023 ‘ oL ‘ 00
SCHEDA .7 Elenco e co.II.ocaz.io.ne pleg.li elaborati tecnici
relativi agli impianti dell'opera
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei soggetti = Data del Collocazione degli | Note
tecnici relativi all'opera | che hanno predisposto gli elaborati | documento | elaborati tecnici
nel proprio contesto tecnici
RELAZIONE E Nominativo 04/052023  PROGETTO -
ELABORATI GRAFIC| ENRICO DUSISTUDIO ESEC
Indirizzo
SAN POLO 3083
Citta
VENEZIA
Telefono

0418227556

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Citta
Telefono
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Cod. EL Revisione

ENRICO DUSI STUDIO "2 Codice lavoro Data

22004 29/03/2023 00

oL

Il presente fascicolo e stato redatto dal coordinatore per la progettazione in collaborazione con il responsabile
dei lavori che ha fornito le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi come previsto dal art.
90, comma 8 del Testo Unico. Essi hanno conseguentemente valutato il presente fascicolo ai sensi dell'art. 3,

comma 2, che sottoscrivono in calce.

Il Responsabile dei Lavori

[l Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

EN
Dusl
N° 4149

b
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Enrico Dusi Studio
Firma+Timbro


ENRICO DUSI STUDIO ‘I. Codice lavoro Data ‘ Cod. EL ‘ Revisione
Z 22004 29/03/2023 oL 00

In sede di aggiudicazione dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione ha esaminato il presente fascicolo tecnico di
sicurezza e si impegna ad ottemperare ai propri compiti in conformita con l'art. 92 del Testo Unico.

Luogo e Data:

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
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