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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha ad oggetto I'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di cui al
comma 2 del presente articolo e, ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010,
cosi come modificato dalla legge n. 217 del 2010 e dell’articolo 73, comma 4, & stato acquisito
il seguente Codice Unico di Progetto: F73D21002180001.

2. L'intervento consiste nelle seguenti lavorazioni:

« demolizione delle attuali case abbandonate site a Marghera - Venezia in Via Trieste ai
Civ. 7-9-11-13-15-17-19-21-29-31-33-35-37-39-43-45-47, con conseguenti trasporti e
smaltimento/recupero in discarica/impianto di trattamento dei rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attivita di demolizione e costruzione;

- rimozioni, trasporti e smaltimenti in discarica di materiali edili contenenti amianto;
- la pulizia dell’area;

- realiazzaione di un‘area verde

- realizzazione di uno skatepark con piastra in calcestruzzo armato.

3. Lintervento é finanziato per € 500.000,00 con fondi PNRR a seguito del Decreto del 04/04/2022
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno - Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

4. L'Appaltatore si impegna a consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo comprensivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi, delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, delle relazioni di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

5. 'appaltatore si impegna altresi a rispettare gli obblighi in capo ai soggetti attuatori cosi come
specificati nell’atto di adesione ed obbligo, nonché al rispetto dell’articolo 17, Regolamento UE
2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente declinato dalla
Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d.
DNSH)".

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

a corpo (C) |a misura (M) in economia TOTALE
(E)
1 Lavori (L) 326.971,59 € |- - 326.971,59 €
2 Oneri di sicurezza (0OS) | 22.023,87 € |- - 22.023,87 €
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 348.995,46 €

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
del comma 1:




a) importi ai quali € applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:
importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 1 della colonna (C);

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:
importo dei Costi di sicurezza (0OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante al
rigo 2 della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

soggetti a NON soggetti

ribasso d’asta a ribasso
d’asta
1 Lavori (L) a corpo (C) 326.971,59 € -
2| Oneri di sicurezza (0S) - 22.023,87 €

T| Totale importi soggetti e non soggetti a ribasso (1+2) 326.971,59 € @ 22.023,87 €

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza
del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+42)» e dell’ultima colonna «TOTALE>.

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in
via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): come risulta dall’elaborato "22004-04_0E.04_r00_Incidenza
della Manodopera_ESEC” risulta:

Categoria OG1 - incidenza 14,28 %

Categoria OG6 - incidenza 12,48 %

Categoria 0S24 - incidenza 20,00 %

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 0,5 %;
c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti,
con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni & stato previsto un taglio
forfettario del 20,00 % di tutti i prezzi ricavati dal Prezzario della Regione Veneto approvato con
DGR 317 del 29/03/2023 utilizzati ad esclusione delle voci relative alle demolizioni ed agli
smaltimenti per i quali & stata fatta una apposita indagine di mercato. |l taglio forfettario deriva
dalla collocazione del cantiere nelle immediate vicinanze della viabilita principale, dalla relativa
logistica che consente di delimitare agevolmente |'area e provvedere alle operazioni di
carico/scarico in assenza di traffico stradale e soprattutto dall'andamento del mercato desunto dalle
ultime gare d'appalto per le medesime categorie di lavori

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario
di cui alla lettera a): sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e
lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera
di cui alla lettera c);



c) quanto al costo della manodopera (CM), sulla base del costo medio orario come determinato
nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23
(in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

7. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del
Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo
della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma
4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 — Natura del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma
5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale
e dellarticolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna
(C),come determinato in seguito della proposta tecnico economica dell’aggiudicatario, resta
fisso e invariabile, salva la revisione dei prezzi, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita;

b) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 in relazione ai lavori in economia, qualora presenti.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che per la parte di lavoro indicato nella
tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e
I'importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa
Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura economica, come
determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da
parte della Stazione appaltante.

4. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.

5. Eventuali lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti
nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per I'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli,
sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati
di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d‘asta esclusivamente su
questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categorie di lavori

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei
contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita
all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016, all'allegato «A» al predetto Regolamento generale e al
d.m. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della
loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti categorie:



CATEGORIA IMPORTO INCIDENZA
al netto della %o
sicurezza

0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 253.899,31 € 77,65 %

0G6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEDDOTTI, OPERE DI 44.109,08 € 13,49 %
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

0S24 |VERDE E ARREDO URBANO 28.963,20 € 8,86 %
TOTALE COMPLESSIVO 326.971,59 € 100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 326.971,59 Euro,
corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per il quale,
ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le classifiche di
cui alla Tabella A.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del
D.P.R. n. 207 del 2010 all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m.
n. 49 del 2018 sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede
di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 27.

3. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui
agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale
mobili e simili;
g) opere da impianti di protezione antincendio.

4. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53,
della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in
attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
¢) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.



Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’articolo 43. La stessa disciplina si applica
gualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie
di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del
“quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice dei contratti.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo

luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato

speciale, & operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1371 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e

I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a
base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato
Speciale d'appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro

atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando
di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro

e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubbilici e

in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti

pubblici;

) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., ove non

diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di
contratto e dal presente Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) le linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubbilici;

f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa,

dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato



g) il D.M. 145/2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente previsto
e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente
Capitolato;

h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro
versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996,
nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti
impiegati;

i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;

[) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

m) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione
dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblicita di
lavori, servizi e forniture.

n) il c.d. “Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n.
120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito con
modicazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;

o) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida
volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle
persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

p) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021
recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC".

q) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm™), e la Comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e
la resilienza”;

r) la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d.
DNSH)”;

s) il Decreto del 04/04/2022 del Ministero dell’Interno (rif. Decreto di ammissione a finanziamento),
con cui & stato ammesso a finanziamento.

t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per I'adozione di
piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

v) Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

10. Inoltre, con riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra
il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale;
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- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche;

- European Water Label (EWL);

- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli".

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici;

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica
la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);
- Normativa regionale ove applicabile;

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per |'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

- Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 - Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento
luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e
dell'attivita svolta dagli osservatori astronomici.

10. Costituiscono elementi essenziali del contratto e del corretto adempimento il rispetto delle
milestones e delle condizionalita PNRR, cosi come indicati dall’art. 1 c.6 del presente capitolato
speciale.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
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c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base di gara, come
elencati nell” ALLEGATO A;

d) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all’articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del
2008;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 30, 31 del presente Capitolato;

i) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016, che tuttavia
per la parte a corpo non & vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto
riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice
dei contratti nonché dell’articolo 27 del presente Capitolato;

I) I'offerta tecnica presentata dall’appaltatore.

2. La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle verifiche
sui requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei controlli
previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., € sempre autorizzato l'avvio
dell’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice. E
inoltre, in ogni caso, facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se
il mancato inizio dei servizi o lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;

3. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui I'aggiudicazione definitiva
sara divenuta efficace, ovvero entro termine minore stabilito dalla stazione appaltante al fine di
rispettare le milestones previste dal d.m. di ammissione al finanziamento.

4. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il quale,
ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto e della conseguente realizzabilita del medesimo anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella
Legge n. 108/2021, e s.m.i., |'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore
a 15 ed inferiore a 50 e tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione € tramessa alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita.
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2.

L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro |l
termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, ed
alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione delle offerte. I predetti documenti sono trasmessi alle rappresentanze
sindacali aziendali.

Nel caso di assunzione di personale necessario per l|'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore — a prescindere dal numero
di dipendenti di cui dispone - si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette
assunzioni sia all’'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in
sede di offerta.

Art. 7 ter - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

1.

La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle dichiarazioni
allegate al presente capitolato (ALLEGATO F) relative alla comunicazione dei dati necessari per
I'identificazione del titolare effettivo e all’assenza di conflitto di interessi, secondo quanto
disposto dalle "Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli
interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate
alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’lEconomia e delle Finanze.

2. Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentate anche

dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere, direttamente o con delega a
personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei successivi gradi di progettazione e
sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
posti a base di gara adeguati al grado di progettazione di progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 27 e 28, trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018,

in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente
Capitolato speciale d’appalto.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresi a completa accettazione
di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel
progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

Art. 9 - Liquidazione giudiziale dell’appaltatore
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1.

In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’art. 110 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di

perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del

Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10 - Norme organizzative

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato

generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la stazione

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito
con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o
da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

. Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto

concerne |'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei
Lavori che verra designata dall’Amministrazione Committente medesima.

L'appaltatore € tenuto a provvedere all’'organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in
gara. L'impossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere tempestivamente
comunicate alla stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest’ultima. La stazione
appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche dell’'organizzazione del cantiere e/o delle
procedure/modalita esecutive delle opere; il benestare s'intende comunque accordato ove essa
non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione.

14



Art. 11 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
In ogni caso |'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali
di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti
i riferimenti all’abrogato D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o
provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al
decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima
dell’'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) ¢ obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

---secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

---se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme
Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

---se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE
sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un
“Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubbilici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire
che I'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme
ai criteri minimi ambientali di seguito specificati:
Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato
con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre
2022);

3. La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore
di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul
giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove |'appaltatore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
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dell’'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al
riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche
mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; I'accettazione definitiva si ha
solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano
impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

c) non costituisce esimente I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materiali
o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o
I’esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore
e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti |'esecuzione senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto € trascritto sul giornale dei
lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non
conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore
finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, con
spese a carico dell’appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e
arbitrarie.

. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che
i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di
ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria offerta tecnica con
la quale si € aggiudicato il contratto, mediante I'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni
e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche
tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell’offerta
tecnica.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 49 del 2018, |I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro
entro 45 giorni dalla firma del contratto d’appalto.

2. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del D.M. n. 49 del 2018;

c) all'esito delle operazioni di consegnha dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall’appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) e trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE,
dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 33; la redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
eventualmente redatto € inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono
comunque i termini contrattuali per I'ultimazione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di
cui all'articolo 30 del presente capitolato;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni
e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione;

c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito
di cui alla lettera b), & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
garanzia di cui all’articolo 30, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

4. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 33 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale
di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3,
si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l‘ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I’'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
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7.

a) accoglie l'istanza di recesso, |'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12
e 13, del D.M. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del D.M. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di
60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna
conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.M. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta
di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga
per piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico
alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi,
quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa
Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni,
il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili
necessari alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 13 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & stimato nel progetto esecutivo
posto a base di gara in complessivi giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'ultimazione € accertata con le modalita di cui
all’articolo 53.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie

difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra

fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 54,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla

data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegnha parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e

per il collaudo dei medesimi.

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attivita

di allestimento e disallestimento del cantiere.
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7. Al fine di permettere |la redazione del verbale I'appaltatore dovra presentare le certificazioni, le
dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualita e qualsiasi
altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali
da poter garantire I'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte le
prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art. 14 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni
dalla dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con il rispetto dei termini previsti
dall’art. 13 del presente capitolato, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare
prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza
che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore & obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, un Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei
materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.
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5.

L'Appaltatore € tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione
Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza bimestrale a partire dalla consegna
dei lavori, mediante compilazione del modello allegato (ALLEGATO E) e, in ogni caso, a mera
richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla
Direzione Lavori un monitoraggio costante dell’andamento delle lavorazioni funzionale alla
verifica del rispetto del cronoprogramma e delle milestones previste dal decreto di finanziamento.
Tale adempimento sara oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in
ottemperanza al disposto delle "Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei
soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’'Economia
e delle Finanze;

Art. 15 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori

1.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all’articolo 14 c. 2, del presente Capitolato speciale, puo chiedere una proroga,
presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non
imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’Amministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato
o ritardi nell’'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del
presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I'Amministrazione
Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora

manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 14 c. 2,
purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione
alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal

proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del D.L.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. puo prescindere dal parere del D.L. qualora questi non
si esprima entro 10 (dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento &
riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni previsti

al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni;
negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 13 del presente Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto

della richiesta.

Art. 16 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

1.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di forza
maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio
0 su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni
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contrattuali di cui all'articolo 35, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere
b) e ¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) Il'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso
o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se |I'appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in
quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’'appaltatore e trasmesso al RUP; esso €& efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 13, o comunque superano 3 (tre) mesi complessivamente, I'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

. Le sospensioni disposte non comportano per I’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

Art. 17 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020,

ove applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il RUP pu0 ordinare
la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; l'ordine &
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trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’'amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per qualunque
motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale,
igienico-sanitaria o di sicurezza.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o

di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emettere
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si

applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia di verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all’articolo 35 comma 10.

Art. 18 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1.

In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche
al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza
eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il

quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine
contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata
dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il huovo termine contrattuale indicato dal
RUP.

. Se I'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al
momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al
domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o
per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione
consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla
sospensione o sulla ripresa.

. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei

casi previsti dagli articoli 12 e 13, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante,
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a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo
10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui
alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle
quali € in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei
lavori;

b) la DL, nell'ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica
per il RUP, possibilmente in contraddittorio con |I'appaltatore, la consistenza della manodopera
alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le
attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

1.

Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 12;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 12, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se |'appaltatore, in seguito

all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all’articolo 14;

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo

dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte

della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica
in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 54.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 20%

(venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 52, in materia di
risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita ed

all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)
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1.

Qualora lI'appaltatore, non ottemperando all’'obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7 bis c.3 del presente capitolato,
assuma del personale necessario per |'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o0 strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa
quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia all’'occupazione giovanile che a quella
femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale complessivo.
Tale sanzione verra applicata in caso di accertamento della violazione all’esito del controllo
operato in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

(EVENTUALE, solo per appaltatore con piu di 50 dipendenti)
2.

Qualora l'appaltatore non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato
speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021,
n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

oppure

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di 50 dipendenti)

2.

Qualora l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente
capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29
luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per
ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

. Nel caso in cui lI'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla
sanzione del paragrafo precedente, I'appaltatore sara interdetto a partecipare, per un periodo
di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento
in ambito PNRR e PNC.

. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non puod superare complessivamente

il 20% dell'importo dell’appalto;

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni
finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell’inclusione lavorativa.

Art. 19 ter - Clausole premiali (pnrr/pnc)

1.

In ottemperanza al disposto dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, €& riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni
mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto
termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento alla
voce imprevisti, sempre che la progettazione e l’‘esecuzione dei lavori siano conformi alle
obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

. L'importo complessivo dei requisiti di cui presente articolo non pud superare complessivamente

le somme disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti.

Art. 19 guater - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni
dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
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programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante,
con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell‘inizio dei lavori, in cui
siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma
di esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o |'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo6 essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore & obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un Piano di qualita
di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei
materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore, per
ciascuna fase (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo entro 15 (quindici)
giorni dall'inizio della prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell‘articolo 1282 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 converitito nella L. 108/2021 I'importo
dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, puo essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse
annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Ai fini del
riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al
terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione
appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale titolo all’appaltatore.

2. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

3. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, I'erogazione dell’anticipazione €& subordinata
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19
gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

Art. 21. - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’art. 27, raggiunga l'importo cosi determinato:

e 1° Sal al raggiungimento del 45%

e 2° Sal al raggiungimento del 90%
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dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14,
comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. La quota restante al raggiungimento
dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata di
saldo.

. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata
di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all'appaltatore, su benestare del RUP.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all'articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando,
in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli certificati di pagamento precedenti;
e) al netto del recupero dell’eventuale anticipazione contrattuale di cui all’art. 21.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
all’articolo 14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori
atuttoil .o » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il
conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di
avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento
dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai
sensi dell’articolo 20, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto
o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante
emissione dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27.
Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 22, - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

1. Il conto finale dei lavori &€ redatto entro 60 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,

accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
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liqguidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’'emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali di cui all’articolo 19, nulla ostando, € corrisposta entro 30 (trenta) giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 54 - salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché
ci0 sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo commma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 22, il pagamento della rata di saldo & disposto solo
a condizione che |'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'T.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di cui all’articolo 52;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, |'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Lappaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/20186,
il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che I'appaltatore presenti
la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti e
all’articolo 31, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 23. - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo relative all’esecuzione dei
lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 21,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli
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interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,

immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 22,

comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 24. - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

5.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui all’art. 23, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 52.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) Ila violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
43 del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25. - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a),
quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’'anno di presentazione dell’offerta - anche tenendo
conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili
approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun semestre- e
comunque in misura pari all’'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in ogni caso
alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale
dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in
parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR),
nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’art. 1 del
D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di
cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui all’art. 7 comma 1
del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni
di spesa comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando 1'80% (ottanta per cento) della percentuale di
variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita
contabilizzate e accertate dalla DL nell’'anno precedente;
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d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato
dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell’'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I’'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata
dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto
di cui al comma 2, la compensazione & riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore
variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di
detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione &
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma
2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per
cento di detta eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’'anno solare di presentazione
dell’offerta.

4. La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

5. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

€) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungerle I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 26. - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
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autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall’atto di cessione dovra desumersi |'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, il

relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del
D.M. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate
per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018,
come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita, della

corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste
non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati

in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e

annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 5,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle
more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale
pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso |'appaltatore deve comunque fornire la
richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’'ultimazione dei lavori di
cui all’articolo 54.

Art. 28. Contabilizzazione dei costi di sicurezza
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1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso
senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai
sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono
contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo
stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’'apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto riferimento sono
contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo
5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

3. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi
dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera b), e, per quanto residua, nel
conto finale di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30. Garanzia provvisoria

1.

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria
con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 31. Garanzia definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o

assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31
del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia
€ presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere

effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 54; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei

lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 3 sg, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
€ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata

dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice
dei contratti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 32. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo,
del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e I'importo della
garanzia definitiva di cui all’articolo 31 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese
ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui
agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve
essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento)
per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni
di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie,
sono cumulabili; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre
per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non €& frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente
al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA
oggetto di avvalimento. Limpresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, €& comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo
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dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di
qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica II.

Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 12, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’‘impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 54 e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di cui all’articolo 54 per parti determinate dell’‘opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 54. Il premio & stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: 100.000,00€
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 150.000,00 €

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche

i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'‘appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa
e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

37



7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui
al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 54; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le
condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo
di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione
previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

8. In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore & obbligato
a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
del’'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato. Analogamente I’Appaltatore
€ obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati
a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per
cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili
alla stazione appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34. - Prescrizioni Linee guida DNSH

1. In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” I'’Appaltatore si impegna ad
adempiere alle prescrizioni delle scheda numero 5 della Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente (c.d. DNSH), cosi come specificamente
declinate nel capitolato tecnico, nonché a rispettare le condizionalita specifiche e i principi
trasversali del PNRR

2. Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’'adempimento delle condizioni imposte
dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse schede
operative, I'Appaltatore & tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta ad
attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 35. - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva
la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo l‘appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con |'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai
sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo
richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza
ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

2. L’Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai sensi
dell’art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione appaltante.
Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Il Direttore dei lavori propone
al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni
previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. I lavori possono essere modificati senza nuova procedura nei casi previsti ai sensi dell’art. 106
comma 1 del D.Lgs. 50/16,

4.Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della
contestazione;

c)non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera
oggetto di tali richieste.

5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera
e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio,
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che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento)
dell'importo del contratto stipulato.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o |'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 32

7. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 40, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 39, nonché I'adeguamento dei POS
di cui all'articolo 41.

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione |'articolo
49, comma 1.

10.l'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo
17, nella misura strettamente indispensabile.

11.Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal
RUP, che ne pud negare l'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 36. — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo redatto dall’appaltatore si riscontrino errori od omissioni tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, la
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stazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita perizia suppletiva
e di variante a norma dell’articolo 35, comma 2, lettera e), del presente Capitolato speciale.

2. Ai sensi dell‘articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al
comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’esecutore del progetto
esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che sotto
il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto,
la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la
risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, puo chiedere
all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i
termini perentori. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di affidare la nuova
progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione
degli errori od omissioni riscontrati, quest’ultimo non dia piu garanzia di affidabilita.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 51;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino
a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008,
la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all‘articolo 39, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 40;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’articolo 41.

c) prima di eseguire il lavoro di rimozione dei materiali edili contenenti amianto, in base a
gquanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs 81/2008, dovra compilare e trasmettere al servizio SPSAL
territorialmente competente il Piano di Lavoro. |l Piano di Lavoro, dopo essere stato firmato dal

Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice, dovra essere trasmesso al Comune di Venezia ed al

Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecuzione per la firma di presa visione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi,
dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma
7, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
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essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se |'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto
di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all‘articolo 39, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

6. L'appaltatore dovra essere in possesso dei requisiti di legge per la lavorazione, il
trasgorto e Io stoccaqggio provvisorio di materiali ed|I| contenetl cemento amlanto, cosi

DPR 8/8/1994, dal D.Lgs 22/97 in merito alle autorizzazioni al trasporto e stoccaggio,

nonché dalle circolari regionali applicative.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
€ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4, 'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 37, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 37, 38, 39 o 40.

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
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1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo
a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 40.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o
di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi
27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in
cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati,
e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina
delle varianti.
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Art. 41. Piano operativo di sicurezza (POS)

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione

appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per

gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle

singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 40.

Art. 42, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le

gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell‘interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43. - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105
del Codice dei contratti, & cosi disciplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente € ammesso,
ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50% (cinquanta per cento)
in termini economici, dellimporto totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto &€ ammesso
integralmente.

c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del D.M. n. 248 del 2016, in
attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere eseguiti
dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti
a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA.
In difetto di tale qualificazione, |'appaltatore € tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di
esclusione dalla procedura di affidamento, lI'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni
a operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere assunti
dall’'appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle norme
speciali di settore che impongono particolari requisiti all’appaltatore dei predetti lavori), con
obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiti di cui all’articolo
38, comma 1.

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nell’'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili
dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto
deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata;

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza
previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, lettera b);
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- I'inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136
del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura,
in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi
minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

3) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione
€ accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui
al successivo articolo 75, comma 2 ovvero di altro documento considerato alternativo al
predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white list della Prefettura
territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);

2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, |'appaltatore deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto l'affidatario
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corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi
ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I|‘appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) ladocumentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 39 e 41 del presente
Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30
del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato dall’appaltatore.

Art. 44. - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da
terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a
un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il subappalto ¢ il
contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l’'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
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Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia
di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 43
del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche
di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 45. - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei
contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238
del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 51,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 66 relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 24 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 44, comma 2 e comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza
ribasso, ai sensi dell‘articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 49, comma 4, lettera b);
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b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle
prestazioni fatturate;

c¢) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 49, comma
2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di
cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e |'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto
e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &
comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda lI'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10 - CONTESTAZIONI, VERIFICHE, DIFETTI ED ECCEDENZE. CONTROVERSIE.
MANODOPERA

Art. 46. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione
tempestiva al RUP, il quale convoca l'‘appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 47.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con |'appaltatore un processo
verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In
guest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. 'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato
al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel
giornale dei lavori.

5. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
abbia iscritto ai sensi dell’articolo 47.

Art. 47. Gestione delle riserve

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, I'appaltatore puo apporre riserve
oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli & sottoposta dalla DL o dal RUP, con
le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna
e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini
e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

C) sui verbali:

---di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni
inerenti la sospensione;

---di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per
contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure
non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione;

---di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che |'appaltatore
abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 18, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

---per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente,
o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore
alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;
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---per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e
c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell‘articolo 47. Le riserve non
confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica.
L'appaltatore non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole.

3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute.
Se l'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono
corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione economica,
deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le
ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di
decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

4. La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia
firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente
rispetto al momento entro il quale € prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci
e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

6.1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d’opera, se hominato, devono comunicare tempestivamente al
RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con
altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto
i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate
dall’'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Art. 48. Accordo bonario e transazione
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1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici
per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima
delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per
i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. II RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al
comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono
d’'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta
e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni
si procede ai sensi dell’articolo 46.

5. La procedura puod essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,
per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 54.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’'emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto
il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale
della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta
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di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49. Definizione delle controversie

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 ove non si proceda all’accordo bonario ai
sensi dell’articolo 48 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Foro di Venezia.

2. La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,
al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21 e 22 del presente Capitolato
Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.,
convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124,

7. LUappaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i
lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e
verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 51. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della
manodopera

1. La stipula del contratto, |I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni
al subappalto, il certificato di cui all’articolo 46, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure
il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato
alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente
e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98
del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure
in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120
(centoventi) giorni e nel periodo di validita pu0 essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 46.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a
uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale;
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c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e
22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 56, comma 1, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

6.Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020,
al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla congruita
dell'incidenza della manodopera. A tal fine, |'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa
Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, € comunque entro e non oltre I'adozione
dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del rilascio di detta
attestazione, l'appaltatore & tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il Codice Univoco di
Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento
della denuncia di inizio lavori.

Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta
di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all’articolo 31;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale [I'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall'articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva
di cui alla predetta norma;

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 18, i seguenti
casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli 39 e 41, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo
110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione
appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL
e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire dufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
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2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un‘impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che |’'appaltatore & tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 54 da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 54.

. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le

certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui
all’articolo 22. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 54. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in

esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita
del certificato di cui all’articolo 54, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 54 per le quali scegliere
I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente
periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti / sia stato formulato il corrispondente quesito al Collegio
Consultivo Tecnico, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di comunicazione
o notificazione alle parti della corrispondente decisione resa dal Collegio. Il provvedimento di
cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di

procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio
di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 54, con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 53, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo

stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato

dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 53, comma 3.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori

tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 54, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa
in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per lI'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
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j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura
dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le
norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati,
illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la piu
efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
0 precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo
del materiale;

p) lI'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore |‘obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
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v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto
legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilita cittadina connessa con l’'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il CSE;

x) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

y) la verifica, prima dell’inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 27, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato, non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all’'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione nella
cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed
esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali
realizzate. La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza
della targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell’intervento.
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La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di
cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

emblemi istituzionali;
- oggetto dell’intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo
ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as built
delle lavorazioni effettuate, forniti in formato editabile, .pdf e firmato digitalmente. In particolare,
€ onere dell'Impresa:

- provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il
medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo stesso
inserendo le modifiche introdotte durante |’'esecuzione dei lavori;

- provvedere all’'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia disponibili
nella base dati del’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche
riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le
medesime convenzioni del rilievo;
- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art. 23
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa
disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e pdf),
dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.
i) Al termine delle lavorazioni, le aree dovranno essere restituite pulite e sgombere da ogni
materiale di risulta;
j) L'appaltatore € tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni
ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale
conservato nell’edificio;

. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle

proprieta trova applicazione l'articolo 11 del D.M. n. 49 del 2018.

. LUappaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 57. Conformita agli standard sociali

1.

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente
Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
La sottoscrizione pud essere omessa se |'appaltatore € in possesso della Certificazione sistema
di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati
nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali,
entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in
possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non
conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al
decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 19, comma 1, con riferimento
a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 58. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate
dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’'appaltatore,
compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri
da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri
adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i..

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini
di cui all'articolo 56.

Art. 59. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
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. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con

materiale riciclato, tra quelle elencate nell’'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

Art. 60. Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al
rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il

trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in
cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184,
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall‘articolo
185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma
4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da

norme sopravvenute.

Art. 61. Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve

essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da
euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 62. Cartello di cantiere

1.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle

condizioni ivi riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’ ALLEGATO C.

Art. 63. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1.

Ferme restando le pil gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese
dell’'appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione
in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorita in forza di
leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’appaltatore le seguenti sanzioni
pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato
in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;
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b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie,
caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e
massima del 20% (venti per cento) dellimporto della voce elementare oggetto
dell'inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di ripristino o di rimedio a termini
di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell’'obbligo di comunicazione tempestiva da parte
dell’'appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

. Se lI'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura

meramente formale e se alla formalita omessa o violata € posto rimedio entro 7 (sette) giorni
dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella misura pari
alla meta della misura minima.

. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi

all’Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante
riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) Limporto delle penali, per ciascun inadempimento, € determinato con la seguente formula:
P =1IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito al
sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione
all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se I'inadempimento & parziale e I’'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di
inadempimento:

- & misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 pu0 essere ridotta di una
quota proporzionale alla quantita utilmente adempiuta o eseguita;

- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 &
ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai
principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita conseguita dalla Stazione appaltante;

) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente
0 si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di
penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che
I'inadempimento & considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti
dell’'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una
compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla
funzionalita dell’'oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione |'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva

per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,

gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e
24, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 24, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, del
presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 66. Disciplina antimafia

67



. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui

all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione € sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 67. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore
medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, I'ANCI Veneto e I’'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha sostituito ogni
precedente”.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto

d’appalto anche se non materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di

incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del
2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di

incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi

previsti dagli atti di cui al comma 1, € sanzionata con le penali eventualmente previste dagli
stessi atti; in assenza di previsione e applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di
euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda
della gravita dell'inadempimento.

. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono

comportare la risoluzione del contratto in danno dell’'appaltatore, ogni volta che tale
conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,

sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma
8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
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a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 del Ministero dell’”Ambiente e successive modifiche ed integrazioni
e del D.M. 23-06-2022 Ministero della Transizione Ecologica, I'Appaltatore si obbliga a rispettare
i seguenti Criteri Minimi Ambientali:

a) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato
con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).
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del D.P.R. n. 207/2010)

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109

- Categoria allegato A Clzsse Euro al netto della| Euro al lordo Ingldenza
(LT G D.PR.n. 20722010 |2CR-M1 " Gicurezza della sicurezza | .° [t
o 207/2010 - importo
Prevalente
Edifici Civili e Industriali con obbligo di| OG1 | € 253.899,31 €271.001,24 77,65 %
qualificazione

Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di Scorporabile 0G6 € 44.109,08 € 47.080,14 13,49 %

evacuazione

Verde e arredo urbano Scorporabile | 0S24 € 28.963,20 € 30.914,08 8,86 %

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d’appalto, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera oo-ter),
art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 61 comma 3 del Regolamento generale, in
conformita al d.m. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato “A” del Regolamento Generale, i lavori sono classificati
nella categoria prevalente “Edifici Civili e Industriali” OG1

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella misura
massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2, terzo periodo,
del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre

P Categoria allegato A Clewes Euro al netto della| Euro al lordo Ingldenza
L Gl D.P.R. n. 207/2010 PLAIT. i sicurezza della sicurezza Vo el
o 207/2010 ——————— | Iimporto
Prevalente
Edifici Civili e Industriali con obbligo di OG1 1 € 253.899,31 € 271.001,24 77,65 %

qualificazione

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del
50 % ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni
obiettive, non possono essere suddivisi.
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TABELLA “"B” - Lavorazioni omogenee — Categorie contabili
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI INCIDENZA
al netto degli oneri della %
sicurezza

01 |DEMOLIZIONI RIMOZIONI 110.608,47 33,83%
02 |SCAVI E RINTERRI 20.517,39 6,27%
03 |PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI 108.481,17 33,18%
04 |CALCESTRUZZI 39.077,01 11,95%
05 |[SCARICHI TUBI E POZZETTI 14.986,39 4,58%
06 |OPERE A VERDE 32.957,96 10,08%
ARREDI 343,20 0,10%
TOTALE LAVORI 326.971,59 € 100%

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

22.023,87 €

TOTALE APPALTO

348.995,46 €
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ALLEGATI

ALLEGATO “"A"” - Elenco elaborati e documenti del progetto esecutivo posto a base di

gara

22004-04_EL.00_r00

EL.00-ELL_r00_ESEC

22004-04_0A.00_r00

REL Tecnica-illustrativa ESEC

22004-04_0B.00_r00

REL Fotografica_ ESEC

22004-04_0C.00_r00

REL sulle interferenze ESEC

22004-04_0D.00_r00

Relazione CAM

22004-04_0E.00_r00

Computo metrico ESEC

22004-04_0E.01_r00

Computo metrico estimativo ESEC

22004-04_0E.02_r00

Elenco prezzi unitari ESEC

22004-04_0E.03_r00

Analisi prezzi ESEC

22004-04_0E.04_r00

Incidenza della Manodopera ESEC

22004-04_0E.05_r00

Lista delle lavorazioni e forniture ESEC

22004-04_0F.00_r00

Capitolato speciale d’appalto — Norme amministrative

22004-04_0F.01_r00

CSA-Norme Tecniche ESEC

22004-04_0G.00_r00

Schema di contratto

22004-04_0G.01_r00

Quadro economico ESEC

22004-04_0H.00_r00

Cronoprogramma_ESEC

22004-04_01.00_r00

PSC_ESEC

22004-04_0L.00_r00

Piano di manutenzione

22004-04_DN.OA.00_r00

REL applicazione DNSH_ESEC

22004-04_DN.OA.01_r00

REL Piano di gestione dei rifiuti ESEC

22004-04_A.01.00_r00

TAV Inquadramento ESEC

22004-04_A.02.00 r00

TAV Planimetria Sottoservizi esistenti ESEC

22004-04_A.03.00_r00

TAV Planimetria generale - Stato di fatto ESEC

22004-04_A.04.00 r00

TAV Planimetria generale - Stato di progetto ESEC

22004-04_A.05.00_r00

TAV Pianta skatepark - Stato di progetto ESEC

22004-04_A.05.01_r00

TAV Costruttivo skatepark ESEC

22004-04_A.05.02_r00

TAV Sezioni di dettaglio skatepark ESEC

22004-04_A.06.00 r00

TAV Comparativa ESEC

22004-04_A.07.00_r00

TAV Accessibilita ESEC

22004-04_1.01.00_r00

REL Idraulica Relazione ESEC

22004-04_1.02.00_r00

TAV Idraulica Val-comp-ldr ESEC

22004-04_1.03.00_r00

TAV ldraulica Profili ESEC

22004-04_1.04.00_r00

TAV Plani rete diill pubblica ESEC
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ALLEGATO “B” — Dichiarazione di conformita standard sociali minimi
di cui all’Allegato I al Decreto del Ministero dell’Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

11 SOTLOSCITELO vttt ettt ss ettt ettt et sa et s s st ns e ssas st anases

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa i..........uuwueveveeieeeeeeecieieistieeesesseeiesessessssesierenns

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia

di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nej luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita

la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n.

138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione
di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute,
la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione
del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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ALLEGATO “C"” - Cartello di cantiere

ALLEGATO "D"” - Riepilogo degli elementi principali del contratto
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Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta + economie)
Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1+2+3)

Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T — R.b)

Cauzione provvisoria (calcolata su T)

Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 5.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R.

Importo assicurazione R.C.T.

Estensione assicurazione periodo di garanzia
Importo limite indennizzo polizza decennale
Massimale polizza indennitaria decennale

Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.
Importo minimo netto stato d’avanzamento

Importo minimo rinviato al conto finale

Tempo utile per I'esecuzione dei lavori

Penale giornaliera per il ritardo

%

%
%

mesi

giorni

°/00

euro

326.971,59
22.023,87
348.995,46

6.979,91
3.489,95

1.500.0000,00

45% contratto
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ALLEGATO “E"” - Attestazione avanzamento cronoprogramma

SEQUENZIALE N. ...............

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
INg. (o

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA N. .....ccceceue. DEL oo
ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’'Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.I. 150069) DEMOLIZIONE CASE ABBANDONATE E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA CON
SKATE PARK VIA TRIESTE MARGHERA

IMPRESA: ...

CONTRATTO: Rep. Spec. n. ....ccccceeeuee del .coeeenis

IMPORTO CONTRATTUALE: .....ccevvvrrrriireeees = Euro

Il SOttOSCrittO ..cvveevvvcveeceeee e inqualita di ccocoeeeeee s in relazione ai lavori in oggetto
ATTESTA

1) che alla data del .........ccoecuneee sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

2) che le lavorazioni sopra elencate:

risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo
NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo per le seguenti motivazioni:

3) che i ritardi sopra evidenziati: (da compilare solo in caso di NON rispetto del cronoprogramma) sono
recuperabili entro il ................ in quanto

4) altre 0SServazioni: .....cccccoveevieeeveeiiee e

L'IMPRESA
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ALLEGATO “F” - Individuazione del titolare effettivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a , nato/a a () il // e residente in Prov. () in via n. C.F.

In qualita di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:
ragione sociale C.F./P.IVA con sedea () invia n. CAP

(indicare una delle seguenti opzioni)
partecipante alla procedura di affidamento in oggetto
subappaltatrice
(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’imprese - RTI)
mandataria
mandante

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta, ai
fini dell’identificazione del “titolare effettivo”, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

di essere |'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)
Cognome Nome nato/a a () il// e residente in Prov. () in via n.

Doc. d’identita n. Carta d’identita Passaporto Patente
rilasciato in data // da

Codice Fiscale

di non essere il titolare effettivo;

INi titolare\i effettivo\i dell'impresa €\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)
Cognome Nome nato/a a () il// e residente in Prov. () in via n.

Doc. d’identita n. Carta d’identita Passaporto Patente
rilasciato in data // da

Codice Fiscale

Ai sensi dellart. 20, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i &/sono stato/i individuato/i sulla
base del seguente criterio (specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti):

Nel caso in cui si tratti di societa di capitali:
Criterio dell’assetto proprietario
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Costituisce indicazione di proprieta diretta la titolarita di una partecipazione superiore al 25% (venticinque
per cento) del capitale dell’operatore economico, detenuta da una persona fisica:
(specificare la percentuale di partecipazione);

costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolarita di una percentuale di partecipazioni superiore al
25% (venticinque per cento) del capitale dell’'operatore economico, posseduto per il tramite di societa
controllate, societa fiduciarie o per interposta persona:(specificare la percentuale di partecipazione e i
riferimenti relativi alle societa controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la percentuale
di partecipazione)

Criterio del controllo
Nel caso in cui I'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona
fisica o le persone fisiche cui € attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide
con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, € attribuibile il controllo del medesimo in forza:
del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Criterio residuale
Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o piu titolari effettivi, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti
organizzativi o statutari, di poteri di:

rappresentanza legale,

amministrazione

direzione
dell'operatore economico.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

i fondatori, ove in vita;

i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali € indicato nei documenti della procedura
di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
— foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
— copia fotostatica del documento d‘identita del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)
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	- Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 - Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
	Il/la sottoscritto/a , nato/a a  () il // e residente in  Prov. () in via  n. C.F.



