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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., la progettazione esecutiva comprensiva della
progettazione definitiva — da realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara — e I'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di cui al
comma 2 del presente articolo.

2. Lintervento consiste nella Riqualificazione urbana spazi piazza Mercato Marghera C.l. 15007.



3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per

dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara con i relativi allegati, di cui 'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché secondo quanto previsto nel
progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo siccome approvato dalla stazione
appaltante, e comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del Codice dei
contratti e degli articoli 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento generale, in conformita al progetto
messo a disposizione dalla stazione appaltante e posto a base di gara; il progetto esecutivo dovra
comunque essere sottoposto a verifica ed approvazione della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a:

a) consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, con riguardo anche
ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza;

b) redigere la progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva in conformita al
progetto di fattibilita tecnico economica posto a base della procedura di affidamento, ed in
conformita a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amministrazioni
terze interessate in sede di rilascio oppure ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni,
nulla osta ed atti di assenso comunque denominati. La progettazione esecutiva comprensiva della
progettazione definitiva e I'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le
regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei
propri obblighi sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato dalla
legge n. 217 del 2010 e dell'articolo 73, comma 4, & stato acquisito il seguente Codice Unico di
Progetto: F73D21002190001
1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
Importi in euro| a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE
Progettazione esecutiva
1 |comprensiva della € 150.269,75
progettazione definitiva € 150.269,75
2 Lavori ( L) € 2.971.280,09 € 2.971.280.09
3 Oneri di sicurezza da PSC € 89.138,40 € 89.138.40
(OS)

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del

comma 1:

a) importi ai quali &€ applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:

a.1)
rigo 1 della colonna ( C);

a.2)

importo della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva determinato al

si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la “Lista offerta prezzi”;

importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 2 delle colonne (C) e (M) e, contrattualmente,




b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) importo dei Costi di sicurezza (OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante al rigo 3
della colonna « TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

soggetti a NON soggetti a
R ribasso ribasso
1 Progettazllone esgc.u.tlva comprensiva della € 150.269,75
progettazione definitiva

2 |Lavori (L) a corpo (C) € 2.971.280,09

3 |Lavori (L) a misura (M)

4 |Lavori in economia (E)

5 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) € 89.138.40
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A
RIBASSO € 3.121.549,84 € 89.138,40

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza
del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4+5)» e dell'ultima colonna « TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via
presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza media del 18,32%, come risulta dall’allegato
‘MAR_PFTE_TO08_Incidenza della manodopera”.

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 3 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con
i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario della
Regione Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022
(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro storico di Venezia
e isole limitrofe, in conformita a quanto disposto nell’Allegato A — Nota informativa di cui alla
suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del Comune di Venezia 2022 di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio 2022, che dispone un incremento del 20%
per ciascuna voce del Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformita a quanto disposto dall’art. 26, comma 2,
ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022 s.m.i. “i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di
avere validita entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31
marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui
alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni



analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla
lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle

tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del

Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo
della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma
4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 —

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-

bis, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e
dell’'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo
del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),come

2.

determinato in seguito della proposta tecnico economica dell’aggiudicatario, resta fisso e
invariabile, salva la revisione dei prezzi, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita;

E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a

corpo negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell'offerta, anche se
determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per
I'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo
il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non
diversamente previsto:

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu

favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista
per I'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione
definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta
offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso

d’asta e I'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede
di offerta I'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

. | prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a

corpo, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2,

commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. | vincoli negoziali di natura economica, come
determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte
della Stazione appaltante.



5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata.

6. Eventuali lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti
nella contabilitd secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per 'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti € noli, sono
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali (13%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su
questi ultimi due addendi.

Art. 4 — Categorie di lavori

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei
contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato
«A» al d.m. n. 248 del 2016, all’allegato «A» al predetto Regolamento generale e al d.m. 154 del
2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata
incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA IMPORTO (al netto Inc. %

della sicurezza)€
OG1 Edifici civili e industriali 1.139.849,66 € 38,36%
OG3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 657.909,91 € 22,14%

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

0S23 |Demolizione di opere 583.625,07 € 19,64%
0S30 |Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 433.735,93 € 14,60%
televisivi
0OS28 |Impianti termici e di condizionamento 156.159,52 € 5,26%
TOTALE COMPLESSIVO 2.971.280,09 € 100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 2.971.280,09 €,
corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per il quale, ai
sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le classifiche di cui
alla tabella A.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R.
n. 207 del 2010 all’'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del
2018 sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 35. Gli importi in economia, indicati nella tabella di
cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 36.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:



a)
b)
c)
d)

e)

f)

a)
b)

opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e barriere;

opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e
aerazione dei locali;

opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

opere da impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili
e simili;

opere da impianti di protezione antincendio.

. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53,

della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in
attuazione della predetta norma:

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c) fornitura di ferro lavorato;

d)

guardiania dei cantieri.

Qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’'una delle predette lavorazioni o prestazioni,

e)

lo potra fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47. La stessa disciplina si applica qualora
I'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle seguenti ulteriori prestazioni:

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

9)
h)

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

5.

1.

3.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di
lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del “quinto
d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché di compatibilita con il progetto ammesso a
finanziamento PNRR.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo

luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione



del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371
del Codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni
tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.L.E., nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale
d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto
del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di
gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e,
ove non diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubblici;

c) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., ove non
diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto
e dal presente Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) le linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa,
dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato

g) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente previsto
e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente
Capitolato;

h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro
versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996,
nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti
impiegati;

i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i,;

[) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

m) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblicita di lavori,
servizi e forniture.

n) il c.d. “Decreto Semplificazioni’, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n.
120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito con
modicazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;

o) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida
volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.



p) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021
recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base dell’'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC’.

q) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”;

r) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio Il, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’lambiente (c.d.
DNSH)”;

s) l'art. 47 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

10 . Con riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano (INDICARE LA NORMATIVA PREVISTA
SPECIFICAMENTE DALLE SCHEDE DNSH RICHIAMATE NEL PROGETTO)

Es. - Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche;

- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici;

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

- Normativa regionale ove applicabile;



- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato speciale 0 non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base
di gara, come elencati nell’allegata nell’allegato A,

d) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo redatto
dall'appaltatore, cosi come approvato dalla stazione appaltante;

e) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre I'elenco dei prezzi unitari di progetto;

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all'articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
i) le polizze di garanzia di cui agli articoli 37 e 39;

[) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 , che tuttavia:
per la parte a corpo non & vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda
le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti
nonché dell’articolo 25 del presente Capitolato;

m) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui allarticolo 20, comma 4, redatto
dall'appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

2. La stipulazione del contratto € subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle verifiche sui
requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei controlli previsti
dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L. n. 76/2020
s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., & sempre autorizzato I'avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice. E inoltre, in ogni caso, facolta
della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori
determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare,
oppure la perdita di finanziamenti comunitari;

3. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti,
entro il termine di 60 (sessanta) (o eventuale maggiore o minore termine previsto dal bando ai
sensi dell’art. 32 co. 8 D 1gs50/2016: giorni dal momento in cui 'aggiudicazione definitiva sara
divenuta efficace. La stipulazione del contratto non potra comunque avvenire prima che la
stazione appaltante abbia acquisito tutti i necessari pareri sul progetto definitivo offerto in gara e
proceduto alla sua approvazione previo eventuale adeguamento da parte dell’affidatario.



4. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il quale, ai
sensi dell'art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto e della conseguente realizzabilita del medesimo anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella
Legge n. 108/2021, e s.m.i., 'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a
15 ed inferiore a 50 & tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione & tramessa alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

2. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il termine
di cui al primo comma, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché
una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, ed alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. | predetti documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali
aziendali.

3. Nel caso di assunzione di personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore — a prescindere dal numero
di dipendenti di cui dispone — si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette
assunzioni sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in
sede di offerta.

Art. 7 ter — Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle dichiarazioni
allegate al presente capitolato (All. F e G) relative alla comunicazione dei dati necessari per
l'identificazione del titolare effettivo e all’'assenza di conflitto di interessi, secondo quanto disposto
dalle “Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi
PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla
Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero del’Economia e delle Finanze.

2. Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno
essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte I'esecuzione dei
lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita
di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei successivi gradi di progettazione e sull’esecuzione
dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara
adeguati al grado di progettazione di progetto di fattibilita tecnica ed economica ed i prezzi nel



loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica
della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 35 e 36, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in
materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente
Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso la lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla
parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista,
nella parte “a corpo”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente &
tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e
relative quantita che ritiene mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che & previsto facciano
parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La
presentazione dell’'offerta da parte dell’appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che l'indicazione delle voci
e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso
ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresi a completa accettazione di
tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto
di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

Art. 9 — Liquidazione giudiziale dell’appaltatore

. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’'art. 110 del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale ovvero in
caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti del’'impresa mandataria o di una
impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del
Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10 — Norme organizzative

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato
generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito
con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o
da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle



attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei
Lavori che verra designata dal’Amministrazione Committente medesima.

. L'appaltatore & tenuto a eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva avvalendosi dei
professionisti indicati e operando nella sede designata all’atto della partecipazione alla gara. Ogni
variazione deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante ed & sottoposta al
benestare di quest'ultima, che pud opporvisi; tale benestare s’intende accordato ove la stazione
appaltante non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione.

L'appaltatore €& tenuto a provvedere all’organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara.
Limpossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere tempestivamente
comunicate alla stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest’ultima. La stazione
appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche dell’organizzazione del cantiere e/o delle
procedure/modalita esecutive delle opere; il benestare s’intende comunque accordato ove essa
non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.

Art. 11 — Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonche, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
In ogni caso I'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di
recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i
riferimenti al’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o
provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto
legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta



Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima
dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) & obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante
e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

---secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (lettera A), se disponibile;

---se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme
Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

---se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE sulla
base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un “Certificato
di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbilici,
previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai
criteri minimi ambientali di seguito specificati:

d1) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 'acquisizione di apparecchi
per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre
2017);

d2) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4
dicembre 2022);

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 'introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale
dei lavori 0 nel primo atto contabile utile. Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dalla DL, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore
stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti allapprovazione della DL, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con
congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e
al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione della DL, anche mediante,
ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione,
nonché mediante eventuali prove di accettazione; I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro
posa in opera, tuttavia, anche dopo I'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i
diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

c) non costituisce esimente I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o
I'esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non accettata espressamente dalla DL,

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e sono
rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel
primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformita del
materiale utilizzato o del manufatto eseguito;



e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale,
possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato
speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali 0 dei componenti, con spese a
carico dell’'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che
i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo
di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale
si € aggiudicato il contratto, mediante I'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della
documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di
sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E LESECUZIONE

Art. 12 — Progettazione definitiva ed esecutiva

Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei Contratti
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice
dei Contratti approvato con DPR 207/10 oltre alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’ Appaltatore, comprese
indagini, rilievi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
posto a base di gara, che I'Aggiudicatario ha facolta di prevedere, previa informazione al
Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei
Lavori, ritenuti necessari alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché ogni
spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o
comunque derivante dal contratto.

Qualora a seguito degli approfondimenti tecnici svolti in fase di elaborazione della progettazione
esecutiva comprensiva della progettazione definitiva emerga la necessita o I'opportunita di ridurre
determinate lavorazioni, con conseguente riduzione dell'importo dell’appalto, il corrispettivo
contrattuale sara proporzionalmente ridotto e adeguato al predetto minor valore, senza
riconoscimento a favore dell’Appaltatore di alcun importo a titolo di indennizzo, risarcimento,
rimborso spese ovvero ad altro titolo.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse direttamente
richiamate, I'Appaltatore si impegna ad espletare Il'incarico in conformita anche alle ulteriori
normative applicabili che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sara obbligatoria
0 anche solo opportuna al fine della corretta esecuzione del servizio.

Si ritiene qui integralmente richiamato il disciplinare descrittivo, che contiene prescrizioni, criteri e
linee guida per la progettazione.

Nella progettazione delle opere dovranno essere rispettati i requisiti tecnici inderogabili descritti del
Disciplinare Tecnico della Progettazione, che fa parte della documentazione progettuale a base della
procedura d’affidamento dell’appalto integrato complesso e che si richiama integralmente nel
presente articolo.

Art. 12 bis — Verifica e approvazione del esecutivo comprensivo del definitivo.

1. Il progetto esecutivo comprensivo del defintivo completo in ogni sua parte, unitamente agli
eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla stazione
appaltante entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della Consegna del Servizio
a seguito della firma del Contratto d’Appalto.

2. Aisensidellart. 5 del D.M. n. 49/2018 e dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. n. 120/2020
€ prevista la consegna d’urgenza a seguito dell’aggiudicazione defintiva;



10.

11.

12.

Ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e
s.m.i., entro cinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo € convocata una conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto
esecutivo omprensivo del definitivo, con la necessaria presenza dell’aggiudicatario.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo predisposto dall’Appaltatore deve recepire
quanto previsto nel progetto di fattibilita tecnica e economica ed essere adeguato alle
eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi dagli enti partecipanti alla conferenza di
servizi, senza che cido comporti il diritto ad alcun compenso aggiuntivo a favore
dell’appaltatore. All'esito della conferenza di servizi, || R.U.P., con apposito ordine di
servizio, assegna all’appaltatore un termine non superiore a 30 giorni per adeguare il
progetto esecutivo comprensivo del definitivo.

Nel’ambito della progettazione esecutivo comprensivo del defintivo dovra essere inoltre
redatta la Relazione di sostenibilita dellopera, secondo i contenuti delineati dalle ‘Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base
dell’'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC’, edite dal CSLLPP nel
luglio 2021.

La ritardata consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo, nonché il mancato
adeguamento dello stesso ai sensi del precedente comma, rispetto alla data assegnata dal
R.U.P.,, da luogo all'applicazione di una penale nella misura prevista dall’art. 23 del presente
capitolato speciale.

La mancata consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo, ovvero il mancato
adeguamento ai sensi del comma 2, ferma restando I'applicazione della penale, costituisce
inadempimento contrattuale di natura grave. In tal caso il R.U.P. costituisce in mora
'appaltatore assegnadogli un ulteriore termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale
adempiere, con l'espresso avvertimento che, decorso il predetto termine senza che il
progetto venga adeguato, il contratto € risolto, fermo restando il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo comprensivo del defintivo sono valutate in
base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal presente capitolato generale
d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo
32 del presente Capitolato. La disposizione si applica anche in presenza di errori od
omissioni riscontrati nel progetto presentato dall’appaltatore in sede di offerta. In tal caso le
variazioni da apportarsi nei successivi gradi progettuali ed i correspondenti oneri sono a
carico dell’affidatario.

Qualora il progettista dell’esecutivo comprensivo del defintivo dovra ne ravvisi la necessita,
I'affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza
del D.L., provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto
a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a
base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

Il progetto esecutivo non pud contemplare alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni qualitative e
quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) per tutti i
lavori delle categorie di opere dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli
enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Regolamento generale, la redazione del progetto
esecutivo deve avvenire nella sede indicata nell’'offerta dell’appaltatore, consentendo al
R.U.P. I'esercizio della funzione di controllo in ordine al rispetto delle indicazioni del progetto
posto a base di gara secondo le modalita pure indicate in sede di offerta dall’appaltatore
stesso.

Il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e
verifiche supplementari, deve essere consegnato alla stazione appaltante nel termine



indicato dall’appaltatore in sede di offerta e in mancanza entro 120 (centoventi) giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

13. Ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contatti, i progetti esecutivo comprensivo del defintivo &
sottoposto a verifica della rispondenza agli elaborati di cui all’art. 23 del Codice e del rispetto
della normativa vigente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva presentazione da
parte dell’appaltatore, estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione
del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Le attivita di verifica
saranno svolte da parte di un organismo terzo nominato dal Committente. Gli appaltatori
dovranno consentire il monitoraggio dell’avanzamento della progettazione.

14. 1l progetto esecutivo comprensivo del defintivo & approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto di fattibilita tecnica ed economica e del progetto definitivo,
entro 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di cui al comma precedente;
'avvenuta approvazione € comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

15. Qualora il progetto esecutivo comprensivo del defintivo non siano ritenuti meritevoli di
approvazione si applica I'articolo 15, commi 1 e 2, del presente Capitolato speciale. In ogni
altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del defintivo si
applica l'articolo 15, commi 3 e 4, del medesimo Capitolato.

Art. 12 ter — Forma e consegna degli elaborati progettuali

16. Il progetto esecutivo comprensivo del defintivo comprensivo del piano di sicurezza e
coordinamento, dovra essere consegnato nel numero di 1 (una) copia cartacea, ed in
formato digitale, sia editabile che firmato digitalmente, contenente tutta la documentazione
conforme alla copia redatta.

1. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Appaltatore;

2. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalita indicate di
seguito:
Disegni:
- Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un solo disegno,
ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovra

essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia
esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

- Formato: | formati ammessi sono: A3 A2 A1 AQ; i disegni che in fase di stampa dovessero
superare le dimensioni del formato massimo (AQ) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato
con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

- Intestazione disegno: | campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalita.

| campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite
dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG almeno per Autocad
2008, ed ogni file dovra essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di
plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif,
jpeg, PDF o altri formati da concordare.

| disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.



I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali
Libre Office) e per Windows con estensione .doc.

Testi:

- Testo: | documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software
liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- Tabelle: | documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi
(quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- Presentazione: | documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con
software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da
esportazione del programma sorgente.

Files leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il fle con nome "leggimi"
contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovra corrispondere la
descrizione Progetto-Tavola , dovra essere redatto in formato tabella.

Dati intestazione:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "Dati_intestazione"
redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Office,
Office, Adobe Autocad.

Art. 13 — Proroga del termine di consegna del progetto definitivo ed esecutivo

. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non
addebitabili a colpevole responsabilita dell’appaltatore, quest’ultimo si trovi nell'impossibilita di
rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo stabilito nel
bando di gara, pudé avanzare al R.U.P. motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e
comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta pud essere presentata anche
qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo
12, comma 6, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 3, il predetto termine & ridotto a
2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 12, comma 6, del presente Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo
a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo nella progettazione definitiva o esecutiva

. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo comprensivo del
defintivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura
prevista dall’articolo 23, comma 1, del presente Capitolato Speciale.



2. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il
risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all’articolo 24 del presente Capitolato
speciale.

3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23 del presente Capitolato
speciale.

Art. 15 - Mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del defintivo

1. La consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo ritenuto dalla stazione appaltante
non meritevole di approvazione costituisce presupposto per I'avvio della procedura di risoluzione
per grave inadempimento disciplinata all’articolo all’art. 108 comma 3 del Codice dei contratti,
che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento
riferibile alla progettazione. Non & meritevole di approvazione, a mero titolo esempilificativo, il
progetto definitivo o esecutivo:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso
progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
quanto previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara.

2. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla &€ dovuto all’appaltatore a
titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo, per cause non
imputabili allappaltatore, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore &
riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.

4. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprieta del progetto definitivo o esecutivo &
acquisita dalla stazione appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro 120
giorni dall’approvazione del progetto esecutivo disciplinata all’articolo 13, comma 8, del presente
Capitolato speciale.

2. L’appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei
materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i
piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e 'appaltatore;

b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;



c) allesito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) é trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE,
dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui allarticolo 42; la redazione del verbale di
consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
eventualmente redatto ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque
i termini contrattuali per I'ultimazione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di cui
all’'articolo 36;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni
e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione;

c) decorso inutiimente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di
cui alla lettera b), & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
garanzia di cui all’articolo 36, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che
cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. 1l RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 43 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale
di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3,
si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente
alle singole parti consegnate, se l'urgenza é limitata all’esecuzione di alcune di esse.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie listanza di recesso, I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e
13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie listanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite all’articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di
60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna
conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta di
non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per
piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico
alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi,
quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa



Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni,
il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili
necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € stimato nel progetto di fattibilita
tecnica ed economica posto a base di gara in complessivi giorni 450 (quattracentocinquanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 62.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 63, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
il collaudo dei medesimi.

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attivita
di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale I'appaltatore dovra presentare le certificazioni, le
dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualita e qualsiasi
altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da
poter garantire I'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte le prove
funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

. L'appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti termini di esecuzione parziale dei lavori, secondo
quanto previsto dall’art. 2 del atto d’obbligo Prot. Gen. n. 200681 del 28/04/2022 che stabilisce le
milestones), in ottemperanza alle milestones sancite per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati
dal PNRR: , che, in ottemperanza alle milestones, individua i termini temporali da rispettare al
fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR per i progetti ricompresi nel
finanziamento:

- dalla data di consegna dei lavori al 31 settembre 2024 deve essere eseguito il 30% dell’'opera;

- entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori;

Art. 18 — Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore



1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla
dalla data di approvazione del progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo, e
comunque prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con il rispetto dei termini previsti
dallart. 17 c.7 del presente capitolato , con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve
presentare prima dellinizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine
senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore &€ obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per 'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali
ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

5. L’Appaltatore & tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione
Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza trimestrale a partire dalla
consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato (all. E) e, in ogni caso, a mera
richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla
Direzione Lavori un monitoraggio costante del’andamento delle lavorazioni funzionale alla
verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento sara oggetto di specifica
attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto delle “Linee Guida per lo
svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022
del Ministero del’Economia e delle Finanze.



2.

Art. 19 — Proroga del termine di ultimazione dei lavori

. Lappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine di cui all'articolo 18, comma 2, del presente Capitolato speciale, pud chiedere una
proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause
non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal’Amministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti allinadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato
o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del
presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra '’Amministrazione Committente
e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora

manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 18, comma
2, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione
alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal

proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del D.L.

. La proroga €& concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della richiesta. Il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si
esprima entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato
il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni previsti

al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni;
negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 18, comma 2, del presente Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto

della richiesta.

Art. 20 — Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di forza

maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni
contrattuali di cui all’articolo 40, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b)
e ¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso
o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del



verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo
il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
allaccertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

8. Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’'opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

Art. 21 — Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020,
ove applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il RUP puo ordinare
la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato del’amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per qualunque
motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di
autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di
sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.



4.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale

Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali

a)

b)

varianti di cui all’articolo 44, comma 9.

Art. 22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al

cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza
eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP

il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine
contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata
dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

. Se I'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al
momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al
domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per
le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, & sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue
irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla
ripresa.

. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi

previsti dagli articoli 16 e 17, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a
titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 10,
comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla
lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali &
in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

la DL, nell’ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il
RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la consistenza della manodopera alla
quale sono state corrisposte inutiimente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le
attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del

termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dellimporto
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:



a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi

dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 16, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto dei termini per I'esecuzione parziale dell'opera previsti dall’'art. 17 c.7 del

f)

3.

presente capitolato speciale.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all’articolo 18;

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei

lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte

della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica
in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 60.

. Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 20%

(venti per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione larticolo 24, in materia di
risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita ed all'inclusione

1.

lavorativa (pnrr/pnc)

Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.I. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 e dall'art. 7bis c.3 del presente capitolato,
assuma del personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa
quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia alloccupazione giovanile che a quella
femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille del’importo contrattuale complessivo.
Tale sanzione verra applicata in caso di accertamento di tale violazione all’esito del controllo
operato in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

2. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi all'obbligo

previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'1 per
mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del
saldo.

3. Qualora 'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiori a 15, ma inferiori a 50 dipendenti

e non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale,



ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sara
applicata una penale pari all'1 per mille del’'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni
giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla
sanzione del paragrafo precedente, 'appaltatore sara interdetto a partecipare, per un periodo di
12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in
ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare complessivamente il
20% dell'importo dell’appalto;

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni
finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell'inclusione lavorativa.

Art. 23 ter — Clausole premiali (pnrr/pnc/fondi ue)

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
nella legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dellapprovazione
del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di
accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale
relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle
somme disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, sempre che la
progettazione e I'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la
stipulazione del contratto.

2. L'importo complessivo dei requisiti di cui presente articolo non pud superare complessivamente
I'2% dell'importo dell’appalto.

Art. 23 quater — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna
alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con
le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di
esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;



c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore &€ obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per 'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali
ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Art. 24 — Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione e risoluzione per loro
inosservanza

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita o di consegna del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che
I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione;

b) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto definitivo ed esecutivo.

2. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure motivo
per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo
cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a condotte negligenti
dell’esecutore;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;



g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5 della
L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

j) gli errori e le omissioni nella progettazione definitiva ed esecutiva.

3. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per la consegna del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo indicato all’articolo 12 bis, comma 6, del presente Capitolato
speciale ed eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo Capitolato, superiore
a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto secondo quanto
stabilito dall’articolo 108, commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

4. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per I'ultimazione dei lavori, indicato
all'articolo 17, comma 2, del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi
degli articoli 19 e 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108, commi
4 e ss., del Codice dei contratti.

5. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 & deliberata dalla stazione
appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga I'inadempimento dell’appaltatore dopo la
sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per
provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo;
tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’appaltatore.

6. Ferma restando l'applicazione delle penali, 'appaltatore € tenuto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 3, la stazione appaltante pud
procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazioni

1. Aisensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore, per ciascuna
fase (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo relativo alla fase entro 15 (quindici)
giorni dall'inizio della rispettiva prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 converitito nella L. 108/2021 I'importo
dell'anticipazione prevista dall’'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, puod essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse
annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Ai fini del
riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al
terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50 e la determinazione dellimporto massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione
appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale titolo all’appaltatore.

2. L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della



medesima; in ogni caso all’'ultimazione di ciascuna fase I'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

3. Lanticipazione & revocata se I'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, 'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell'lVA, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
allintegrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio
2018, n. 31,, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

Art. 26 — Pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e esecutiva

1. Ai sensi dellarticolo 113-bis del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo
entro 30 (trenta) giorni, nei casi di cui al comma 4, dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 16.

2. Il pagamento di cui al comma 1 & subordinato alla regolare approvazione della progettazione
definitiva ed esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano
subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della
progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo & eseguita dallo staff tecnico
dellappaltatore, di cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione
la disciplina di cui all’articolo 31, comma 7.

4. Se la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo & eseguita da progettisti non appartenenti
allo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, ma
indicati o associatitemporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa
approvazione del progetto e presentazione dei documenti fiscali del progettista indicato o
raggruppato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater del D.Lgs. 50/2016.

5. I pagamento di cui al comma 4 & effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi
dell'articolo 60, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla
contribuzione al’'INPS (comprese le gestioni separate) o all’INAIL, sia iscritto alle Casse
professionali autonome e, comunque, non sia tenuto alliscrizione né all'INPS (comprese le
gestioni separate) né allINAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia gia nella disponibilita della Stazione
Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.



Art. 27 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 34, 35 e 36, raggiunga una percentuale non inferiore al 15% dell'importo di contratto,
al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e
dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d),
del d.m. n. 49 del 2018. La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verra, una
volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

2. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata
di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all’appaltatore, su benestare del RUP.

3. La somma ammessa al pagamento & costituita dallimporto progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo
2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30,
comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
all'articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ..o » con I'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il conseguente
certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un
termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
limporto del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché
cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche - dalladozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. Limporto residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28.
Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi
determinati a corpo e quelli determinati a misura.



Art. 28 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui
al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. || RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali di cui all’articolo 23, nulla ostando, & corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo
'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 63 - salvo che sia espressamente concordato
nel contratto un diverso termine, comungque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche -
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 27, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di cui all’articolo 63;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n.
50/2016,1l pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che I'appaltatore
presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti
e all'articolo 42, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 29 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all’esecuzione dei lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 28 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gl
interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo
termine trova applicazione il comma 2.
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. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 29,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. I pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’'appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, € facolta dell’'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gl
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 30 — Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva

. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione definitiva
ed esecutiva rispetto ai termini indicati nellarticolo 26 del presente Capitolato speciale, si
applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 29 del medesimo Capitolato.

Art. 31 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

. Ai sensi dell’'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione
€ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 31, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamentidestinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500



euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e 'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 61 del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a),
quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,
in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo contrattuale rilevato nellanno di presentazione dell’'offerta - anche tenendo conto di
quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili approvati
entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun semestre- e comunque in
misura pari all'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in parte, con
le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui allart. 1 del D.L. n. 59/2021,
convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1),
a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito
nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;



c) la compensazione € determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della percentuale di
variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita
contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell’appaltatore,
da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori
eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della
stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione,
del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica
altresi che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la
compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella
riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di presentazione
dell’offerta.

4. La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

5. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia
e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
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notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 34. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dalla DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata
in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano
inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni
dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo,
e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si
intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo
di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza I'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato
speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri &
subordinata all’'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

5. Si applica quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, in quanto compatibile.

Art. 35. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.



2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo €& effettuata applicando allimporto del medesimo, il
relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del
d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’'offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono
sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la
contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018, come
previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita, della
corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste
non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

5. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offerta e del conseguente corrispettivo.

6. Non possono considerarsi utiimente eseqguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 5,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 59, comma 4, e tali documenti
non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud
contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi
tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso
'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni
caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 62.

Art. 36. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1,
colonna (E), & effettuata, con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del
2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell’articolo 32;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi
vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

¢) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi
vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratt; in
tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse



finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di
gara, in presenza di tali analisi.

Art. 37. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso
senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP
ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. | costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono
contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo
stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto riferimento sono
contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5,
comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come
accertato e misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui
all'articolo 36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

4. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei
commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento
lavori ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui
all’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed
alla predisposizione delle misure, e a tale scopo € tenuto a fornire il personale tecnico richiesto
dalla Direzione Lavori.

| materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla
contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione dei
Lavori, salvo che, in misura non superiore alla meta del loro prezzo, quelli il cui valore & superiore
alla spesa per la messa in opera che siano accettati dal direttore dei lavori e destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

2. Nel caso in cui per impedimenti di carattere logistico-dimensionale dovuti alle caratteristiche delle
forniture o alla gestione del cantiere risultasse oltremodo difficoltoso per I'’Appaltatore il deposito
provvisorio dei citati materiali allinterno del cantiere, sara eccezionalmente concesso
all’Appaltatore, previo nulla osta scritto della Direzione Lavori e redazione di relativo verbale di
constatazione dello stato e della regolarita tenica delle forniture, il pieé d’opera presso magazzini



di sua accertata disponibilita, fermo restando il mantenimento a suo carico dell’esclusiva
responsabilita in merito alla regolare custodia delle forniture stesse.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti
€ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto
o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne
accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria
con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 40. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una  garanzia
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario &€ superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci
per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma
3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 63; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione



appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice
dei contratti.

8. Aisensidell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 36 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo,
del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 39 e I'importo della
garanzia definitiva di cui all’articolo 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai
sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui
agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve
essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento)
per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di
cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono
cumulabili ; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), & accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o0 media impresa ricorre per
tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al



possesso della certificazione 1ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA
oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito richiesto allimpresa aggiudicataria.

6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, €& comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dellarticolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo
dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di
qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali € sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 63 e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di cui all’articolo 63 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa,
ad emissione del certificato di cui all’articolo 63. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino
ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie



scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori
da esse assunti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al

comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 63; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le

condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di

esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione

8.

previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I'’Appaltatore & obbligato a
stipulare una polizza indennitaria decennale a a cpertura dei rischi di rovina totale o parziale
del’'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato. Analogamente I'Appaltatore & obbligato a
stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore
dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla stazione
appaltante.

Art. 43 - Assicurazione relativa alla progettazione

. L'affidatario & tenuto a presentare alla stazione appaltante una polizza di responsabilita civile

professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

. Atalfine, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante

deve sopportare per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un progetto esente da
errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella
misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora,
per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista
originariamente incaricato.

3. La polizza decorre dalla stipula del contratto con I'affidatario.

4. La garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei

lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la stazione appaltante dal

pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE
Art. 44 - Prescrizioni Linee guida DNSH



In ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare

b)

danno significativo al’ambiente (c.d. DNSH)”, I'Appaltatore si impegna a alle prescrizioni delle
scheda numero 1 cosi come specificamente declinate nel capitolato tecnico, nonché a rispettare
le condizionalita specifiche e i principi trasversali del PNRR .

Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’adempimento delle condizioni imposte
dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse schede
operative, I'Appaltatore € tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta ad attestare
il rispetto delle condizioni previste.

Art. 45 - Variazione dei lavori

. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva

la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con 'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dellimporto contrattuale, ai sensi
dell’'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore pud richiedere
la risoluzione del contratto,con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi
o compensi di alcun genere.

. LAppaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai sensi

dell'art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’'ordinamento della Stazione appaltante.
Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Il Direttore dei lavori propone al
RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni
previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

. Fatta salva la facolta della stazione appaltante di promuovere varianti in corso d’opera, qualora

ne ricorrano i presupposti di legge, con particolare riferimento all’art. 106 del D.L.vo 50/16, la
stazione appaltante si riserva di promuovere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a, del D.L.vo
50/16 una o piu varianti in corso d’'opera, dell’entita complessiva non superiore al 50% dell’'importo
contrattuale iniziale, al netto del ribasso d’asta.

L'eventuale variante, cosi inquadrata sara preceduta da formale ordine di servizio, sostenuto da
perizia di variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP.

Il limite massimo economico della variante promossa ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera A del
D.L.vo 50/16, & pari al 50% del valore contrattuale a base d’asta, al netto del ribasso d’offerta; la
sua promozione € facoltativa per la stazione appaltante, la sua realizzazione € obbligatoria per
l'appaltatore, fatta salva la ridefinizione della necessaria tempistica, che non dovra eccedere
comunque i 60 gg rispetto al termine ultimo per la conclusione dei lavori definito nel contratto
originario a meno di motivata deroga approvata dal Direttore lavori e dal RUP. La quantificazione
economica e la contabilita di tali lavori & effettuata a misura, sulla base dei prezzi unitari utilizzati
nel progetto a base di gara, I'eventuale costruzione di nuovi prezzi, qualora non gia ricompresi
nei prezzari assunti per il progetto a base di gara, & effettuabile previo specifico atto di
sottomissione da formalizzare in contraddittorio tra stazione appaltante e appaltatore.

. Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,

pertanto:

non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della
contestazione;



c)

a)

b)

c)

d)

non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera
oggetto di tali richieste.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera

e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento)
dell'importo del contratto stipulato.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,

nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

non € alterata la natura generale del contratto;

non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 41.

. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,

che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante o aggiuntive.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 48, con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 46, nonché I'adeguamento dei POS di
cui all’articolo 47.

. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 4 e 5, trova applicazione I'articolo 58,

comma 1.

10.l'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
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approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo
17, nella misura strettamente indispensabile.

. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,

nell’ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP,
che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso
delle previsioni poste a base di gara.

Art. 45bis — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora nel progetto esecutivo comprensivo del definitivo redatto dall’appaltatore si riscontrino
errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la



sua utilizzazione, la stazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita
perizia suppletiva e di variante a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera e), del presente
Capitolato speciale.

2. Ai sensi dell’'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al
comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili al’esecutore del progetto
definitivo ed esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le maggiori
spese e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che sotto il
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la
risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, pud chiedere
all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini
perentori. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di affidare la nuova progettazione a
un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od
omissioni riscontrati, quest’'ultimo non dia piu garanzia di affidabilita.

CAPOQO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dal’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se
questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita I[VA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell'articolo 60;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38
del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 48, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 49;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’articolo 50.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:



a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai

subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo

45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,

che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del
Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se
sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dellimpresa mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

f)

dellimpresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 46 bis Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

. Durante la fase della progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva,

l'appaltatore redige il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al’art. 100 del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con quadro di incidenza della manodopera, comprendente i seguenti
elaborati:

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
i cui contenuti sono specificati all’allegato XV,

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI,;

- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nei cantieri.

. L'Appaltatore & tenuto al coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,

comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi
con ’Amministrazione ed inerenti all'intervento in argomento.

4. Nessun altro compenso & dovuto all’Appaltatore nel caso di modifiche di lieve entita, nel caso di

adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel
caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla
validazione del progetto.

. Qualora i progetti definitivo o esecutivo, nonostante le integrazioni predette, presentassero

inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., allAppaltatore non spettera alcuna



1.

a)

somma per le rispettive voci di compenso attinenti alla redazione dei documenti relativi alla
sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 47. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore
é obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 43, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 48. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC

messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
allarticolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento

temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o
di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi
27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in
cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento



1.

a)

b)

b)

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni

e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 50. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. [ POS, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. IIPOS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione

appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

. L’appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare |l

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Ai sensi dell’'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per

gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori
gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle

singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.



Art. 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
noncheé alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. IIPSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidaimente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPOQ 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 — Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del
Codice dei contratti, & cosi disciplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente € ammesso, ai
sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) in
termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto € ammesso
integralmente

c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione
dell'art. 89, comma 11 del Codice dei contratti, di importo superiore al 10% (dieci per cento)
dellimporto totale dellappalto, possono essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato
mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione,
I'appaltatore € tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento, l'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici in
possesso dei pertinenti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’articolo
84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento generale, in quanto
applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere assunti dall’appaltatore,
anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che
impongono particolari requisiti all'appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad
imprese in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiti di cui all’articolo 47, comma 1;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «Av», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.



2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nel’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili
dalla documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate , ai sensi
dell’'articolo 105, comma 7, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, che indichi puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza
o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC
, ai sensi del comma 4, lettera b);

- linserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena
la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste
dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire
alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa
0 consorzio;

3) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 75,
comma 2 ovvero di altro documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente



(iscrizione nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria
provvisoria);

2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma
7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto I'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato
speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato dall’appaltatore.



1.

Art. 53 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per lI'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da
terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonche il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo

92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale

anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai

sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il subappalto € il contratto
con il quale 'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appailto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono

considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia
di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 52 del

presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di
servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 54 — Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa
disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le
Cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente &€ una microimpresa o una piccola impresa, come

definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del
6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque

entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione



che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma
2

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 75 relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 31 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza
ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo 49, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle
prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 49, comma 2,
lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dellarticolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque
e in ogni caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dallassenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55 Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne da comunicazione
tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa
sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 56.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un processo
verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato
al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel
giornale dei lavori.

5. L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia
iscritto ai sensi dell’articolo 56.

Art. 56. Gestione delle riserve

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, l'appaltatore pud apporre riserve
oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli & sottoposta dalla DL o dal RUP, con
le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e
rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e
di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

c) sui verbali:

--- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni
inerenti la sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per
contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure
non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che I'appaltatore
abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o
per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla
precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

--- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;



e)

5.

a)

1.

sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e
c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’'articolo 56. Le riserve non
confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica.
L'appaltatore non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole.

. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di

inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute.
Se l'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono
corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione economica, deve
formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni
di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di decadenza
dei successivi 15 (quindici) giorni.

. La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato
il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente
rispetto al momento entro il quale € prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e
non producono alcun effetto giuridico;

iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d’opera, se hominato, devono comunicare tempestivamente al
RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con
altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i
profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate
dall’appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Art. 57. Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I RUP rigetta



tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma
1, corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e 'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto &€ nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,

effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni
e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 55.

. La procedura pu0 essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 63.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della
transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 58. Definizione delle controversie

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020
s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo
57 bis e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta al Foro di Venezia.
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2. La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e
alla complessita delle questioni.

Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di

ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.,
convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del

2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore
€ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente

la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i
dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge
n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in Capo al datore di

lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto
munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
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amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori
presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del
rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 60. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della manodopera

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula

di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di cui all’articolo 55, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per

qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il
servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato
alla Stazione appaltante dall’'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e
con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del

2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di cui all’articolo 55.

. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del

2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno
0 piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva,
la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;

corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al

subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020,
al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla congruita
dellincidenza della manodopera. A tal fine, 'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa
Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre 'adozione dello
Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del rilascio di detta
attestazione, l'appaltatore € tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il Codice Univoco di
Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento
della denuncia di inizio lavori.

Art. 61. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori



1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta
di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all’'articolo 40;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale [I'appaltatore, al momento
dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’'articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva
di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e
44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c¢) la nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
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la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110
del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & comunicata all’'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa
mandante o comunque diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di
cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre
imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi

dell’articolo 41. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni

dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di



ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore € tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori
di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 63 da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 63.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui
all’articolo 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti:

Art. 63. Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dellemissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita
del certificato di cui all'articolo 60, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 60 per le quali scegliere
I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente
periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti/ sia stato formulato il corrispondente quesito al Collegio Consultivo
Tecnico, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di comunicazione o
notificazione alle parti della corrispondente decisione resa dal Collegio. |l provvedimento di cui al
primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di
un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 63, con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 62, comma 1, oppure
nel diverso termine assegnato dalla DL.



a)

c)

d)

e)
f)

9)

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato

dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 62, comma 3.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 63, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e



per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o 'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura
dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione
notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene,
dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli
allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la piu efficiente banda disponibile
per la copertura internet del sito;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.



r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione
dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n.
262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n.
42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con 'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il CSE;

X) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

y) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’'utile determinata con le modalita di cui all’articolo 36, comma 3.

5. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;



e) all’esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nellesecuzione nella
cartellonistica di cantiere;

f) allinserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali
realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni
significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa
sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dellintervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di
cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalita del finanziamento;
- emblemi istituzionali;

- oggetto dell’intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di
vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as built delle
lavorazioni effettuate. In particolare, € onere dell'Impresa:

- provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo stesso inserendo le
modifiche introdotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'intervento, gia disponibili nella base
dati dell Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante
i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art. 23 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa
disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e pdf),
dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni materiale
di risulta;

j) Lappaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni
ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale
conservato nell’edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta trova applicazione I'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

8. L’'appaltatore deve osservare ed ottemperare a quanto previsto nelle “Conclusioni” riportate a
pag. 25 dellAllegato ESE B “Relazione Geologica in accordo e su specifica richiesta della
Direzione Lavori, sentito il geologo.



In particolare, deve osservare i punti: 1+ 6 del suddetto documento, evidenzianti in giallo nel DOC.
1 allegato in calce al presente capitolato.

In particolare:

* Per il punto 4 e successivi 4a, 4b, 4c I'impresa dovra avvertire con ampio anticipo il RUP e la
D.L. comunicando I'inizio delle proprie operazioni di scavo;

* Per il punto 5 il monitoraggio vibrometrico e topografico sara a carico dell'impresa appaltatrice;

* Peripunti 1+ 3 e 6 I'impresa dovra avvertire con ampio anticipo la Direzione Lavori comunicando
l'inizio degli scavi e delle demolizioni.

Art. 66. Conformita agli standard sociali

1. Lappaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita
a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dellambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera
«B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione pud
essere omessa se l'appaltatore € in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e
Responsabilita Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti
in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro
lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

L

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
allappaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al
decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 23, comma 1, con riferimento
a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 67. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione



. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate
dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da
corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri
adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42 e s.m.i..

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di
cui all’articolo 65.

Art. 68. Materiali a pie’ d’opera

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui allart. 27 del presente Capitolato,
allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie’ d’opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’'appalto ed accettati dal Direttore
dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. | materiali e i manufatti
portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 69. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore |l
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in
cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 70. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.



4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da euro
51,00 ad euro 516,00.

Art. 71. Cartello di cantiere

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 72. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’'ufficio a spese
dell’appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione
in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorita in forza di
leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica allappaltatore le seguenti sanzioni
pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in
cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, caratteristiche
o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20%
(venti per cento) dellimporto della voce elementare oggetto dellinadempimento o della
violazione; resta fermo 'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte
dell'appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

2. Se linadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura
meramente formale e se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal
suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella misura pari alla
meta della misura minima.

3. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi
all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante
riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, & determinato con la seguente formula:
P =1C x PESO/100 x PUNTI/100 dove:

P = importo della penale in valore assoluto (euro),

IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o0 sub-peso attribuito al sub-
elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione
all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento & parziale e I'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto di
inadempimento:

--- &€ misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 pud essere ridotta di una quota
proporzionale alla quantita utiimente adempiuta o eseguita;



--- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 é ridotta

2.

a)

di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di
ragionevolezza e proporzionalita e all’'utilita conseguita dalla Stazione appaltante;

se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o
si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di
penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che
l'inadempimento & considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti
dellelemento o del sub-elemento dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una
compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla
funzionalita dell'oggetto del contratto;

sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per

gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per

motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,

gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 74. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione
€ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 31, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.



4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 58, comma 2,
lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 75. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 76. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali
ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
'ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha sostituito ogni precedente”

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.



3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del
2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti
dagli atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in
assenza di previsione & applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00
(cinquecento) e massima dell’'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravita
dellinadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale conseguenza
sia prevista dai medesimi atti.

Art. 77. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,
sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8,
terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 78 Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 del Ministero del’Ambiente e successive modifiche ed integrazioni
e del D.M. 23-06-2022 Ministero della Transizione Ecologica, I'’Appaltatore si obbliga a rispettare
i seguenti Criteri Minimi Ambientali:



a) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);

b) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con
DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);



TABELLE

TABELLA "A" — PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1 Relazione generale
2 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
3 Elaborati grafici
4 Calcoli degli impianti e delle strutture
5 Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
6 Relazione di sostenibilita
7  Relazione paesaggistica
8 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
9  Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
10 Computo metrico estimativo e quadro economico
11 Cronoprogramma
12 Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi
13 Quadro dell’incidenza percentuale sulla quantita di manodopera
14  Piano della Sicurezza e relativi costi della sicurezza
Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva comprensiva della
progettazione definitiva
Cat. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO
al netto della oneri della compresi oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza
E.13 | Biblioteca, Cinema, ....., Palasport, 802.354,55 € 24.070,64 € 826.425,19 €
Stadio, Chiese
E.18 |Arredamenti con elementi acquistati 657.909,91 € 19.737,30€ 677.647,21€
dal mercato,..e spazi pubblici
all’aperto
S.02 | Strutture o parti di strutture in 583.625,07 € 17.508,75 € 601.133,82 €
muratura, ...Verifiche strutturali
relative
IA.03 | Impianti elettrici 433.735,93 € 13.012,08 € 446.748,01 €
IA.01 | Impianti approvigionamento acqua e reti 189.832,58 € 5.694,98 € 195.527,56 €
antincendio
IA.02 |Impianti di riscaldamento e raffrescamento 156.159,52 € 4.684,78 € 160.844,30 €
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento 147.662,53 € 4.429,87 € 152.092,40 €
armato
TOTALE COMPLESSIVO 2.971.280,09 € 89.138,40 € 3.060.418,49 €




TABELLA "C" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109 del D.P.R. n.

207/2010)
, Classe Incidenza
. Categoria allegato A Euro al netto della| Euro al lordo =
L ah D.P.R. n. 207/2010 DA i sicurezza della sicurezza o ik
R 207/2010 —————— | Iimporto
Edifici civili e industriali Prevalente | OG1 | III-bis | 1.139.849,66 €| 1.174.045,15 €| 38,36%

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d’appalto, ai sensi degli articoli 3 comma
1 lettera oo-ter), art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 comma
3 del Regolamento generale, in conformita al d.m. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato
“A” del Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “Edifici Civili

e Industriali” OG1

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili
nella misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel
d.m. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2, terzo periodo,
del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre

A Categoria allegato A (G Euro al netto della| Euro al lordo Ingldenza
BT G D.P.R. n. 207/2010 DH 7R ) sicurezza della sicurezza 0 (i)
R 207/2010 ——— ———— | Iimporto
Strade, autostrade, ponti, | Scorporabile 9
viadotti, ferrovie, con obbligo di| OG 3 II1 657.909,91 € 677.647,21¢ 22,14%
metropolitane qualificazione
Scorporabile o,
Demolizione di opere con obbligo di| 0S 23 111 >83.625,07 ¢ 601.133,82 ¢ 19,60%
qualificazione
Impianti interni elettrici Scorporabile
. . ot 433.735,93 € 446.758,01 € 14,64
telefonici, radiotelefonici e|con obbligo di| OS 30 11 %
televisivi qualificazione
: : - : Scorporabile 0
Imp(;gr)tl term|ct| e di con obbligo di| 0S 28 I 156.159,52 € 160.844,30 € 5,26%
condizionamento qualificazione

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili ad imprese
in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni
obiettive, non possono essere suddivisi.

TOTALE IMPORTO

2.971.280,09 €

3.060.418,49 €

100 %




TABELLA "D" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI INCIDENZA
P.F.T.E.
al netto degli oneri della

sicurezza
1 |Ampliamento biblioteca 1.134.437,45 € 38,18%
2 | Impianti meccanici 247.012,89 € 8,31%
3 | Impianti elettrici 182.861,11 € 6,15%
4 | Demolizioni e rimozioni 505.854,74 € 2,44%
5 | Cordonate 22.269,06 € 17,02%
6 |llluminazione pubblica 58.657,97 € 0,75%
7 | Opere a Verde 60.673,49 € 1,97%
8 | Pavimentazione esterna in pietra 475.470,60 € 2,04%
9 | Raccolta acque meteoriche 111.915,30 € 16,00%
10 |Arredi esterni 65.612,41 € 3,77%
11 |Opere metalliche 33.884,35 € 1,14%
TOTALE LAVORI 2.971.280,09 € 100%

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

89.138,40 €




ALLEGATI

ALLEGATO “A" -

economica posto a base di gara

Elenco elaborati e documenti del progetto di fattibilita tecnica ed

ELENCO ELABORATI
PROGETTO PFTE - “PIAZZA MARGHERA”

For- | Dat | Re
o Scala
n mato a V.
MAR_PFTE_LO1 Elenco elaborati
01_Documenti generali
o For- | Dat | Re
n Scala
mato a V.
MAR_PFTE_DO01 Relazione generale
MAR_PFTE_DO02 | Relazione sostenibilita dell'opera
MAR_PFTE_D03 | Documento di fattibilita delle alternative progettuali
02_Rilievi
o For- | Dat | Re
n Scala
mato a V.
MAR_PFTE_RO1 Documentazione fotografica
MAR_PFTE_RO02 | Planimetria di rilievo
MAR_PFTE_RO03 | Sezioni di rilievo
MAR_PFTE_RO04 | Relazione sullo stato di consistenza delle opere esitenti
MAR_PFTE_RO05 | Planimetria/e di censimento dei sottoservizi
MAR_PFTE_RO06 | Relazione dei sottoservizi
03_Documenti Tecnico-Economici
o For- | Dat | Re
n Scala
mato a V.

MAR_PFTE_TO1

Schema di contratto

MAR_PFTE_T02

Capitolato speciale d'appalto norme amministrative

MAR_PFTE_TO03

Capitolato speciale d'appalto edile e strutture




MAR_PFTE_T04

Cronoprogramma dei lavori

MAR_PFTE_T05

Piano preliminare di manutenzione dell'opera

MAR_PFTE_TO06

Computo estimativo dell'opera

MAR_PFTE_TO07

Elenco prezzi

MAR_PFTE_T08

Incidenza manodopera

MAR_PFTE_T09

Analisi prezzi edile

MAR_PFTE_T10

Analisi prezzi fognature

MAR_PFTE_T11

Analisi prezzi impianti elettrici

MAR_PFTE_T12

Analisi prezzi impianti meccanici

MAR_PFTE_T13

Quadro economico

04_Sicurezza

o For- | Dat | Re

n Scala
mato a V.
MAR_PFTE_S01 Pr|me_ indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e
coordinamento
{\)/IOA1R—PFTE—SO3_ Planimetria Generale accessi di cantiere Inquadramento
('\)/IOAZR—PFTE—SO?’_ Planimetria Generale accessi di cantiere Demolizioni - FASE |
('\)/IOA?)R—PFTE—SO?’_ Planimetria Generale accessi di cantiere Demolizioni - FASE I
MAR_PFTE_SO03- | Planimetria Generale accessi di cantiere Costruzione - FASE Ill Amplia-
004 mento
('\)AOA5R—PFTE—803' Planimetria Generale accessi di cantiere Area Logistica - Dettaglio 1
('\)AO'BéR—PFTE—SO& Planimetria Generale accessi di cantiere Area logistica - Dettaglio 2
MAR_PFTE_SO03- | Planimetria Generale accessi di cantiere Individuazione interferenze prin-
007 cipali
05_Geologia e geotecnica

o For- | Dat | Re

n Scala
mato a V.

MAR_PFTE_I01 Risultati indagini geologiche e ambienali
MAR_PFTE_I02 Relazione geologica
MAR_PFTE_I03 Relazione geotecnica e sismica
MAR_PFTE_l04 Sezione geologica e geotecnica

06_Elaborati Grafici - Architettonici




n° Scala For- | Dat | Re
mato a V.

I\H/IQI?_PFTE_ARC Estratti planimetrici degli strumenti urbanistici

MAR-PFTEARC | piante - Edificio biblioteca/mercato - Stato di fatto 100

'\H/I_'?)?—PFTE—ARC Prospetti e sezioni - Edificio biblioteca/mercato - Stato di fatto 100

'\HAGE—PFTE—ARC Masterplan e parametri urbanistici - Generale - Stato di progetto 500

MGE—PFTE—ARC Planimetria e sezioni architettoniche - | lotto - Stato di progetto 200

MGE—PFTE—ARC Piante - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto 100

M_%?—PFTE—ARC Sezioni - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto 100

MG?-PFTE—ARC Prospetti - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto 100

LA%S_PFTE_ARC Planimetrie (demolizioni-ricostruzioni) - | lotto - Stato sovrapposto 200-100

'\H/I.P{OR—PFTE—ARC Render - | lotto

'\H/I.P{?—PFTE—ARC Planimetria e sezioni architettoniche - Il lotto - Stato di progetto 200

'\H/I.':‘E—PFTE—ARC Piante - Municipio - Stato di progetto 100

'\Hﬂﬁﬁ—PFTE—ARC Sezioni - Municipio - Stato di progetto 100

'\H/I_P{E—PFTE—ARC Prospetti - Municipio - Stato di progetto 100

07_Strutture

n° Scala For- | Dat | Re
mato a V.

('\)A1AR—PFTE—STR' Relazione tecnica - A4

('\)AZAR—PFTE—STR' Pianta schematica progetto 1:100 A1

1\)/I3AR_PFTE_STR. Sezioni schematiche progetto 1:2(())(/)1:1 A1

1\)/I4AR_PFTE_STR. Intervento locale 1:50 A1

08_Impianti meccanici

n° Scala For- | Dat | Re
mato a V.

m%‘j—PFTE—IMP Relazione tecnica specialistica impianti meccanici - A4

MAS-PFTEIMP | Calcoli energetici preliminari (EX Legge 10/91) - A4

MAR_PFTE_IMP Disciplinare tecnico impianti meccanici - A4

M.03




MAR_PFTE_IMP

M.04 Impianto di condizionamento - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
m%‘g—PFTE—IMP Impianto di condizionamento - Planimetria Piani Primo - Copertura 1:100 A1
m%‘;—PFTE—IMP Impianto di ventilazione - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
m%‘;—PFTE—IMP Impianto idrico sanitario e scarichi - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
m%‘;—PFTE—IMP Impianto idrico antincendio - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
m%‘;—PFTE—IMP Impianto di irrigazione - Planimetria Area Esterna 1:200 A1
MﬁE—PFTE—IMP Relazione tecnica impianti fognature - A4
09_Impianti elettrici e speciali
n° Scala For- | Dat | Re
mato a V.
%?R—PFTE—IMPE Relazione tecnica impianti elettrici - A4
%IQR—PFTE—IMPE Disciplinare tecnico impianti elettrici - A4
%QR—PFTE—IMPE Impianto distribuzione principale e quadri - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%QR—PFTE—IMPE Impianto di terra - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%IQR—PFTE—IMPE Impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%IQR—PFTE—IMPE Impianto forza motrice e rete dati - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%?R—PFTE—IMPE Impianto rivelazione fumi - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%QR—PFTE—IMPE Impianto antintrusione e controllo accessi - Planimetria Piano Terra 1:100 A1
%QR—PFTE—IMPE Impianti elettrici - Planimetria Piano Primo 1:100 A1
MQR_PFTE_IMPE Impianti elettrici - Planimetria Piano Copertura 1:100 A1
M?R—PFTE—IMPE Sottoservizi esterni - Planimetria Area Esterna 1:100 A1
MQR—PFTE—IMPE Schema a blocchi distribuzione energia - A2
MQR—PFTE—IMPE Schema a blocchi impianto fotovoltaico - A1
MQR—PFTE—IMPE Schemi elettrici unifilari - A
10_Prevenzione incendi - ampliamento
n° Scala For- | Dat | Re
mato a V.

MAR_PFTE_ANT.
01

Relazione tecnica




Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

[T SOTEOSCIIEEO wuvevveeeve st seieietee sttt st ettt et st ses s sssstsssa et ensssessasesees

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa i...........ucveeeeceeceeeceieeieeeeeeie e seste e e e ereeseas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)

definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piti elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.




Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro




Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

A) SOMME A BASE DELL’APPALTO
1 Lavori a corpo

Euro

€ 2.971.280,09

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 89.138,40
3 Progettazione definitiva ed esecutiva (soggetti a ribasso) € 150.269,75
€
3.210.688,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) € 0,00
2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 27238,98
3 Spostamento sottoservizi -
4 Imprevisti € 33.921 ,42
5 Acquisizione aree o immobili € 0,00
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006 € 0,00
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di pro-
ggttazipne, alle conferenze di servizi, alla direzior)(.e !avori eal coordinamento ('jella sicurezza in faseldi esecuzione, a§sistenz§
%‘;E:(r)tr.ge;:(-(E:r.a7 46l D.Ls, 163e/2006) contabilita, assicurazione dei dipendenti €241 .503,97
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del € 48.966,70
D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.) -
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche -
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico ammi- _
nistrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
12 VA ed eventuali altre imposte su A IVA 10 % € 321 .068,82
13 Oneri previdenziali A3 €6.611 ,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 689.311,76

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B

€ 3.900.000,00




Allegato «E» ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA

SEQUENZIALE N. .......cceuts

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
Ing. (o

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA N. ............... DEL oo
ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni d| cui alla
Circolare n. 30 dell’l1 agosto 2022 del Ministero dell’'Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.I. 15148) CUP F75B22000010002 = CIG ....ccecervrverereens / - BOSCO DELLO SPORT:STADIO
IMPRESA: ...ccoiiiiniiieeens
CONTRATTO: Rep. Spec. n. .....cccueeeee del .oooeeenns
IMPORTO CONTRATTUALE: ....ccooiviiiriierieens = Euro
Il SOttOSCrIttO ...ovveeiieeeei e in qualita di oo in relazione ai lavori in
oggetto
ATTESTA
1) che alla data del .........ccccecveeeen sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

2) che le lavorazioni sopra elencate:

risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo

NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo per le seguenti motivazioni:

3) che i ritardi sopra evidenziati: (da compilare solo in caso di NON rispetto del cronoprogramma) sono
recuperabili entro il ................ in quanto

4) altre 0SServazioni: ......cccceeeviviiienienesieennns

L'IMPRESA

CITTA DI
VENEZIA

S N Tl bt Corsll e Minsni

DIPARTIMENTO PER LO SPORT




ALLEGATO “"F” - Insussistenza conflitto di interessi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI
SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000, art. 6-bis della L. n. 241/1990 e
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, art. 42 D.Lgs. n. 50/2016)

Il/la sottoscritto/a , matricola n®

Visto

|

la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

HEII

la Legge 6 agosto 1990, n. 241;

il D.Igs. 50/2016 Codice dei contratti, art. 42;
7 la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione del Comune di Venezia;
+ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;

Consapevole

A\ delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R.;
L dell'obbligo di dichiarazione di situazioni che possono realizzare un conflitto di interessi, anche

potenziale, cosi come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Dichiara

sotto la propria personale responsabilita, con riferimento alla seguente attivita rispetto alla quale si
potrebbe realizzare un conflitto di interessi:

che sussistono, allo stato, le seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con riferimento
alla procedura di affidamento in oggetto:

che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla
procedura di affidamento in oggetto.

Dichiara inoltre di assumere in ogni caso, fin d'ora, I'impegno, qualora in un momento successivo
sopraggiunga una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi,
anche potenziale, a darne notizia ai soggetti competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
(firmato digitalmente)

Allegato G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA

RELATIVA ALLA SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
DI CONFLITTO DI INTERESSI
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto:



Il/la sottoscritto/a , nato/a a () il // e residente in Prov. () in via n. C.F.

In qualita di (indicare una delle seguenti opzioni)

| legale rappresentante e titolare effettivo

oppure
legale rappresentante
oppure

titolare effettivo

dell’'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento come di seguito

identificato:

ragione sociale/denominazione C.F./P.IVA con sede a () invia n. CAP

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta e, pertanto,

DICHIARA

che sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura
di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la sussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42,
comma 2, del D. Igs. 50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a uno o pil soggetti,
anche esterni, che abbiano partecipato alla predisposizione dei documenti di gara o che possano
influenzarne, in qualsiasi modo, 'esito:

che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con
riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma
2, del D. Igs. 50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a tutti i soggetti, anche
esterni, che abbiano partecipato alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in
qualsiasi modo, l'esito.

DICHIARA ALTRESI

di assumere in ogni caso, fin d'ora, I'impegno, qualora in un momento successivo sopraggiunga una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia ai soggetti competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali € indicato nei documenti della procedura
di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
+ copia fotostatica del documento d’identita**

Luogo e data
Il/la dichiarante
(firmato digitalmente)



* N.B.: I'art. 42 comma 2 del D.Igs 50/2016 recita: “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo influenzarne, in
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che puo essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita e indipendenza nel
contesto della procedura di appalto o di concessione”.

** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente



	TABELLE
	Il/la sottoscritto/a , nato/a a  () il // e residente in  Prov. () in via  n. C.F.
	legale rappresentante e titolare effettivo
	dell’operatore economico partecipante alla procedura di affidamento come di seguito identificato:
	che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

