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CAPO 1 - NATURAE OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

. L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella
legge n. 108/2021, e s.m.i., la progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva — da
realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara — e I'esecuzione
dei lavori necessari al compimento dell’'intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Lintervento consiste nella Riqualificazione urbana spazi piazza Mercato Marghera C.I. 15007.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara con i relativi allegati, di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza, nonché secondo quanto previsto nel progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo
siccome approvato dalla stazione appaltante, e comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del
Codice dei contratti e degli articoli 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento generale, in conformita al progetto
messo a disposizione dalla stazione appaltante e posto a base di gara; il progetto esecutivo dovra
comunque essere sottoposto a verifica ed approvazione della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a:

a) consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato

speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
delle relazioni di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

b) redigere la progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva in conformita al progetto di

fattibilita tecnico economica posto a base della procedura di affidamento, ed in conformita a quanto richiesto
dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amministrazioni terze interessate in sede di rilascio
oppure ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque
denominati. La progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva e 'esecuzione dei lavori
e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato dalla legge n. 217
del 2010 e dellarticolo 73, comma 4, & stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto:
F73D21002190001

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro| a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE
Progettazione esecutiva
comprensiva della € 150.269,75
progettazione definitiva € 150.269,75

2 |Lavori(L) € 2.971.280,09 € 2.971.280,09

3 Oneri di sicurezza da PSC € 89.138,40 € 89.138,40
(GS)

T [MPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2+3) 3.210.688,24
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2.

a)

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

importi ai quali € applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:

a.1) importo della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva determinato al

rigo 1 della colonna ( C);

a.2) importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 2 delle colonne (C) e (M) e, contrattualmente, si fa

riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la “Lista offerta prezzi”;
b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) importo dei Costi di sicurezza (OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante al rigo 3 della
colonna « TOTALE».

. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

IMPORT! IN EURO so_ggetti a NON_soggetti a
ribasso ribasso
1 Progettazllone ese.c.u.tlva comprensiva della € 150.269,75
progettazione definitiva

2 |Lavori (L) a corpo (C) € 2.971.280,09

3 |Lavori (L) a misura (M)

4 |Lavori in economia (E)

5 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) €89.138,40
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A
RIBASSO € 3.121.549,84 € 89.138,40

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e

a)

b)

c)

degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE
APPALTO (1+2+3+4+5)» e dell’'ultima colonna « TOTALE».

. Allinterno dell'importo dei lavori di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti

incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla
Stazione appaltante nelle seguenti misure:

Costo della manodopera (CM): incidenza media del 18,32%, come risulta dall'allegato
“MAR_PFTE_TO08 Incidenza della manodopera”.

oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 3 %;

incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10 %.

6.

a)

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti
criteri:

quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario della Regione
Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n.
64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro storico di Venezia e isole limitrofe, in conformita a
quanto disposto nell’Allegato A — Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del
Prezzario del Comune di Venezia 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio
2022, che dispone un incremento del 20% per ciascuna voce del Prezzario del Comune di Venezia 2018,
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformita a quanto

“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA MERCATO MARGHERA"
C.1. 15007 - CUP: F73D21002190001
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA



https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80

Committente: COMUNE DI VENEZIA
Progettisti: Arch. Diego Collini - Arch. Matteo Benigna - Arch. Matteo Cecchi
Arch. Marco Gatti - Arch. Giulia Tocchet

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

disposto dall’art. 26, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022 s.m.i. “i prezzari aggiornati entro il 31
luglio 2022 cessano di avere validita entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei

contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera
(CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere
a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 — Natura del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del

Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e dell’articolo 14,
comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell’appaltatore:

per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),come
determinato in seguito della proposta tecnico economica dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, salva
la revisione dei prezzi, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli
atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dal’appaltatore in sede di gara non hanno
alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso
'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera
a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e
delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente
previsto:

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole alla

Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’'appaltatore risultanti dalla Lista per [lofferta,
eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi
unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’'asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e

limporto di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta
'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

| prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei
contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e
3 del presente Capitolato speciale. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del
presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano
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invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o0 mediante scrittura privata.

6. Eventuali lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per 'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe
locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (13%) ed utili (10%) e
con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 — Categorie di lavori

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti,
nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248
del 2016, all’allegato «A» al predetto Regolamento generale e al d.m. 154 del 2017, in quanto compatibile,
e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere
sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA IMPORTO (al netto Inc. %

della sicurezza)€
OG1 Edifici civili e industriali 1.139.849,66 € 38,36%
OG3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 657.909,91 € 22,14%

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

0S23 |Demolizione di opere 583.625,07 € 19,64%

0s30 |Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 433.735,93 € 14,60%
televisivi

0S28 |Impianti termici e di condizionamento 156.159,52 € 5,26%

TOTALE COMPLESSIVO| 2.971.280,09 € 100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 2.971.280,09 €, corrisponde
all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per il quale, ai sensi dell’articolo 61,
commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207
del 2010 all’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 sono indicati
nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 35. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al
comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 36.

3. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3
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e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g) opere da impianti di protezione antincendio.

4. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della legge
n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta
norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potra
fare solo alle condizioni di cui all'articolo 47. La stessa disciplina si applica qualora I'appaltatore dovesse
subappaltare una o piu d’'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
g) fornitura di ferro lavorato;
h) noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi.

i)

5. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4,
secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli
articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva nonché di compatibilita con il progetto ammesso a finanziamento PNRR.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
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€ operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui
all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

c) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., ove non diversamente
previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente
Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) le linee guida emanate dal’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo
Schema di contratto e dal presente Capitolato

g) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente previsto e ove non
derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato;

h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni piu
aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma
attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i;;
[) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

m) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblicita di lavori, servizi e forniture.

n) il c.d. “Decreto Semplificazioni’, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e
s.m.i., ed il c.d. “Decreto Sempilificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito con modicazioni nella legge n.
108/2021, e s.m.i.;

o) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a
favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché linclusione lavorativa delle persone con
disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC’.

p) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021 recante “Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’'affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”.

q) larticolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
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arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

r) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero del’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio Il, avente ad oggetto: “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’lambiente (c.d. DNSH)”;

s) l'art. 47 del d.I. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

10 . Con riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano (INDICARE LA NORMATIVA PREVISTA SPECIFICAMENTE
DALLE SCHEDE DNSH RICHIAMATE NEL PROGETTO)

Es. - Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisce
in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e
se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici;

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che

modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

- Normativa regionale ove applicabile;

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto
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1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara,
come elencati nell’allegata nell’allegato A,

d) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo redatto
dall’'appaltatore, cosi come approvato dalla stazione appaltante;

e) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre I'elenco dei prezzi unitari di progetto;

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma
5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

) le polizze di garanzia di cui agli articoli 37 e 39;

) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 , che tuttavia: per la parte
a corpo non € vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in
applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell’articolo
25 del presente Capitolato;

m) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20, comma 4, redatto dall’appaltatore ai
sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

2. La stipulazione del contratto &€ subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 80
del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei controlli previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L. n. 76/2020 s.m.i.,
convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., &€ sempre autorizzato I'avvio dell’esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 del medesimo Codice. E inoltre, in ogni caso, facoltad della Stazione appaltante
procedere in via d’'urgenza all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;

3. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti, entro il
termine di 60 (sessanta) (o eventuale maggiore o minore termine previsto dal bando ai sensi dell’art. 32
co. 8 D Igs50/2016: giorni dal momento in cui I'aggiudicazione definitiva sara divenuta efficace. La
stipulazione del contratto non potra comunque avvenire prima che la stazione appaltante abbia acquisito
tutti i necessari pareri sul progetto definitivo offerto in gara e proceduto alla sua approvazione previo
eventuale adeguamento da parte dell’affidatario.

4. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il quale, ai sensi
dell’'art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilita
del medesimo anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
I'esecuzione dei lavori.

Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (pnrr/pnc)
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1. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n.
108/2021, e s.m.i., 'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a
50 e tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La
relazione & tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

2. L’appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il termine di cui al
primo comma, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, ed alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle
offerte. | predetti documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. Nel caso di assunzione di personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore — a prescindere dal numero di dipendenti di cui
dispone — si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione
giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 7 ter — Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle dichiarazioni allegate al
presente capitolato (All. D e E) relative alla comunicazione dei dati necessari per 'identificazione del titolare
effettivo e allassenza di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida per lo
svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere
presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei successivi gradi
di progettazione e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali posti a base di gara adeguati al grado di progettazione di progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 34 e 35, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia di
esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale
d’appalto. In ogni caso la lista di cui all'articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto
riguarda le quantita ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili.
In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive
e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che & previsto
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facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La
presentazione dell’'offerta da parte dell'appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantita
non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici; equivale altresi a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il
presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a
base di gara.

Art. 9 — Liquidazione giudiziale dell’appaltatore

. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei
contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale ovvero in caso di

perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei

contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10 — Norme organizzative

. Lappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale; a tale

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale, le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,

ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con rappresentanza per
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne

'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dal’Amministrazione Committente medesima.
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7. Lappaltatore €& tenuto a eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva avvalendosi dei professionisti
indicati e operando nella sede designata all’atto della partecipazione alla gara. Ogni variazione deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante ed e sottoposta al benestare di quest'ultima, che puo
opporvisi; tale benestare s’intende accordato ove la stazione appaltante non manifesti la propria
opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. Lappaltatore € tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le procedure/modalita
esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara. L'impossibilita di procedervi
o la necessita di variarle devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante per essere
sottoposte al vaglio di quest’ultima. La stazione appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche
dell'organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalita esecutive delle opere; il benestare s’intende
comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 — Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia
per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e
attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al
regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto
del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive
modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) é obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati
sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

---secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

---se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche
oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

---se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE sulla base della
pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione
Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio
Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove
disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di
seguito specificati:
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d1) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubbilica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);

d2) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con
DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);

. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o

che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate
nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante puo provvedervi
direttamente a spese dell’appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi delle schede
tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso
cantiere;

i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione della DL, anche mediante, ove
previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante
eventuali prove di accettazione; I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia,
anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione
appaltante in sede di collaudo;

non costituisce esimente I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o 'esecuzione di una lavorazione
pil accurata, se non accettata espressamente dalla DL,

i materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e sono rifiutati
dalla DL nel caso in cui se ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti
o inadeguatezze; il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici)
giorni dalla scoperta della non conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono
disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto
finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore, salvo
che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali

approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilitd ambientale, di ciclo di vita e ogni altra
caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si & aggiudicato il contratto,
mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a
dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita
e ogni altra caratteristica prevista nell’'offerta tecnica.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 12 — Progettazione definitiva ed esecutiva

Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei Contratti D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ed alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti
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approvato con DPR 207/10 oltre alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’ Appaltatore, comprese indagini, rilievi e
verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto posto a base di gara, che
I'Aggiudicatario ha facolta di prevedere, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa
eventualmente disporre la presenza del Direttore dei Lavori, ritenuti necessari alla definizione della
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e
prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.

Qualora a seguito degli approfondimenti tecnici svolti in fase di elaborazione della progettazione esecutiva
comprensiva della progettazione definitiva emerga la necessita o l'opportunita di ridurre determinate
lavorazioni, con conseguente riduzione dellimporto dell’appalto, il corrispettivo contrattuale sara
proporzionalmente ridotto e adeguato al predetto minor valore, senza riconoscimento a favore dell’Appaltatore
di alcun importo a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese ovvero ad altro titolo.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse direttamente richiamate,
I'Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformita anche alle ulteriori normative applicabili che
saranno successivamente emanate e la cui applicazione sara obbligatoria o anche solo opportuna al fine della
corretta esecuzione del servizio.

Si ritiene qui integralmente richiamato il disciplinare descrittivo, che contiene prescrizioni, criteri e linee guida
per la progettazione.

Nella progettazione delle opere dovranno essere rispettati i requisiti tecnici inderogabili descritti del
Disciplinare Tecnico della Progettazione, che fa parte della documentazione progettuale a base della
procedura d’affidamento dell’appalto integrato complesso e che si richiama integralmente nel presente articolo.

Art. 12 bis — Verifica e approvazione del esecutivo comprensivo del definitivo.

1. Il progetto esecutivo comprensivo del defintivo completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali
studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla stazione appaltante entro 90
(novanta) giorni dalla data di ricevimento della Consegna del Servizio a seguito della firma del
Contratto d’Appalto.

2. Aisensidellart. 5 del D.M. n. 49/2018 e dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. n. 120/2020 & prevista
la consegna d’'urgenza a seguito dell’aggiudicazione defintiva;

3. Aisensidellart. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e s.m.i., entro
cinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo & convocata una
conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo,
con la necessaria presenza dell’aggiudicatario.

4. |l progetto esecutivo comprensivo del definitivo predisposto dall’Appaltatore deve recepire quanto
previsto nel progetto di fattibilita tecnica e economica ed essere adeguato alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi, senza che cido comporti il
diritto ad alcun compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore. All'esito della conferenza di servizi, |l
R.U.P., con apposito ordine di servizio, assegna all’appaltatore un termine non superiore a 30 giorni
per adeguare il progetto esecutivo comprensivo del definitivo.

5. Nell'ambito della progettazione esecutivo comprensivo del defintivo dovra essere inoltre redatta la
Relazione di sostenibilita dell’opera, secondo i contenuti delineati dalle ‘Linee guida per la redazione
del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di
lavori del PNRR e del PNC’, edite dal CSLLPP nel luglio 2021.

6. La ritardata consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo, nonché il mancato
adeguamento dello stesso ai sensi del precedente comma, rispetto alla data assegnata dal R.U.P,,
da luogo all’applicazione di una penale nella misura prevista dall’art. 23 del presente capitolato
speciale.
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7. La mancata consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo, ovvero il mancato
adeguamento ai sensi del comma 2, ferma restando I'applicazione della penale, costituisce
inadempimento contrattuale di natura grave. In tal caso il R.U.P. costituisce in mora I'appaltatore
assegnadogli un ulteriore termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale adempiere, con I'espresso
avvertimento che, decorso il predetto termine senza che il progetto venga adeguato, il contratto &
risolto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior
danno patito.

8. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo comprensivo del defintivo sono valutate in base ai
prezzi contrattuali con le modalita previste dal presente capitolato generale d’appalto e, se del caso,
a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 32 del presente Capitolato. La
disposizione si applica anche in presenza di errori od omissioni riscontrati nel progetto presentato
dall'appaltatore in sede di offerta. In tal caso le variazioni da apportarsi nei successivi gradi progettuali
ed i correspondenti oneri sono a carico dell’affidatario.

9. Qualora il progettista dell’esecutivo comprensivo del defintivo dovra ne ravvisi la necessita,
I'affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del D.L.,
provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati
per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Regolamento generale, la redazione del progetto esecutivo
deve avvenire nella sede indicata nell’'offerta dell’appaltatore, consentendo al R.U.P. I'esercizio della
funzione di controllo in ordine al rispetto delle indicazioni del progetto posto a base di gara secondo
le modalita pure indicate in sede di offerta dall’appaltatore stesso.

11. Il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche
supplementari, deve essere consegnato alla stazione appaltante nel termine indicato dall’appaltatore
in sede di offerta e in mancanza entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Aisensidell’art. 26 del Codice dei contatti, i progetti esecutivo comprensivo del defintivo & sottoposto
a verifica della rispondenza agli elaborati di cui all’art. 23 del Codice e del rispetto della normativa
vigente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva presentazione da parte dell’appaltatore,
estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica posto a base di gara. Le attivita di verifica saranno svolte da parte di un organismo
terzo nominato dal Committente. Gli appaltatori dovranno consentire il monitoraggio
dell’avanzamento della progettazione.

13. Il progetto esecutivo comprensivo del defintivo & approvato dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto di fattibilita tecnica ed economica e del progetto definitivo, entro 30 (trenta)
giorni dall’esito positivo della verifica di cui al comma precedente; I'avvenuta approvazione &
comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

14. Qualora il progetto esecutivo comprensivo del defintivo non siano ritenuti meritevoli di approvazione
si applica l'articolo 15, commi 1 e 2, del presente Capitolato speciale. In ogni altro caso di mancata
approvazione del progetto esecutivo comprensivo del defintivo si applica I'articolo 15, commi 3 e 4,
del medesimo Capitolato.

Art. 12 ter — Forma e consegna degli elaborati progettuali

1. |l progetto esecutivo comprensivo del defintivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento,
dovra essere consegnato nel numero di 1 (una) copia cartacea, ed in formato digitale, sia editabile
che firmato digitalmente, contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta.

2. Gili atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
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- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Appaltatore;
3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalita indicate di seguito:
Disegni:

- Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un solo disegno, ad
eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario I'uso del colore, dovra essere usata
una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o
disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

- Formato: | formati ammessi sono: A3 A2 A1 AQ; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le
dimensioni del formato massimo (AO) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

- Intestazione disegno: | campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalita.
| campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.
Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG almeno per Autocad 2008, ed
ogni file dovra essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte
quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF
o altri formati da concordare.

| disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office)
e per Windows con estensione .doc.

Testi:

- Testo: | documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali
Libre Office) per Windows con estensione .odt

- Tabelle: | documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali
Libre Office) per windows con estensione .ods

- Presentazione: | documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software
liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del
programma sorgente.

Files leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "leggimi" contenente I'elenco
di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola ,
dovra essere redatto in formato tabella.

Dati intestazione:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "Dati_intestazione" redatto
in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Office, Office,
Adobe Autocad.

Art. 13 — Proroga del termine di consegna del progetto definitivo ed esecutivo

1. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a
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colpevole responsabilita dell’appaltatore, quest’ultimo si trovi nell'impossibilita di rispettare il termine di
consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo stabilito nel bando di gara, pud avanzare al
R.U.P. motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima
della scadenza.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 12bis, comma 1,
purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
della sua tardivita.

4. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento
della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 3, il predetto termine & ridotto a 2 (due) giorni e
comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
12bis, comma 1, del presente Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo nella progettazione definitiva o esecutiva

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall’articolo
23, comma 1, del presente Capitolato Speciale.

2. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il risarcimento del
maggior danno, secondo quanto previsto all'articolo 24 del presente Capitolato speciale.

3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 23 del presente Capitolato speciale.

Art. 15 - Mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del defintivo

1. La consegna del progetto esecutivo comprensivo del defintivo ritenuto dalla stazione appaltante non
meritevole di approvazione costituisce presupposto per I'avvio della procedura di risoluzione per grave
inadempimento disciplinata all’articolo all’art. 108 comma 3 del Codice dei contratti, che resta comunque
applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione. Non
€ meritevole di approvazione, a mero titolo esemplificativo, il progetto definitivo o esecutivo:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le
finalita dell’'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza,
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo,
alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri
compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto
previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara.

2. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla &€ dovuto all’appaltatore a titolo di
indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo, per cause non imputabili
all’appaltatore, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore & riconosciuto unicamente
quanto previsto in caso di accoglimento dell’'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
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4. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprieta del progetto definitivo o esecutivo € acquisita
dalla stazione appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro 120 giorni
dall'approvazione del progetto esecutivo disciplinata all’articolo 13, comma 8, del presente Capitolato
speciale.

2. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale
di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’appaltatore e da
tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) étrasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’'avvenuto
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42; la redazione del verbale di consegna €& subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto € inefficace e i
lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per I'ultimazione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
Stazione appaltante:

a) puorisolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di cui all'articolo
40;

b) oppure, in alternativa, pud fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non
superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione;

c) decorso inutiimente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla
lettera b), & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui
all’articolo 40, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

4. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 42 e 43 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna
€ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza &
limitata allesecuzione di alcune di esse.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'appaltatore pud
chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
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a) accoglie l'istanza di recesso, I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del
2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite all’articolo 5,
comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di 60
(sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso
la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

7. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta di non
accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per piu di 120
(centoventi) giorni e sia causato:

a) daforza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla
Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita
diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi
non superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute
rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari
alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & stimato nel progetto di fattibilita tecnica ed
economica posto a base di gara in complessivi giorni 450 (quattracentocinquanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 62.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 63, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo
dei medesimi.

6. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attivita di
allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale I'appaltatore dovra presentare le certificazioni, le dichiarazioni
di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualita e qualsiasi altro mezzo di prova
necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire I'uso e la
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sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a
verificare la piena efficienza degli stessi.

7. L'appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti termini di esecuzione parziale dei lavori, secondo quanto
previsto dall’art. 2 del atto d’obbligo Prot. Gen. n. 200681 del 05/05/2022 che stabilisce le milestones), in
ottemperanza alle milestones sancite per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR: , che, in
ottemperanza alle milestones, individua i termini temporali da rispettare al fine di assicurare il rispetto degli
obiettivi fissati dal PNRR per i progetti ricompresi nel finanziamento:

dalla data di consegna dei lavori al 30 settembre 2024 deve essere eseguito il 30% dell’opera;

entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori;

Art. 18 — Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla dalla data
di approvazione del progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo, e comunque prima dell’inizio
dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante e con il rispetto dei termini previsti dall’art. 17 c.7 del presente capitolato , con il PSC e con le
obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dellinizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza
che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se érichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo
approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Aisensidell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, 'appaltatore & obbligato, prima dell’inizio dei
lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di
installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve
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altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle
non conformita.

5. L'Appaltatore € tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al
Responsabile Unico del Procedimento con cadenza trimestrale a partire dalla consegna dei lavori,
mediante compilazione del modello allegato (all. C) e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione
Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante
dellandamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale
adempimento sara oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto
delle “Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di
competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’11
agosto 2022 del Ministero del’lEconomia e delle Finanze.

Art. 19 — Proroga del termine di ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di
cui all'articolo 17, del presente Capitolato speciale, pud chiedere una proroga, presentando apposita
richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. A titolo
indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da
impedimenti frapposti dal’ Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
allinadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti
dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori
oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’Amministrazione
Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche qualora manchino meno
di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 17, purché in data anteriore a tale
scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

3. La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del D.L.

4. La proroga & concessa o hegata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 (dieci)
giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del D.L. qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni previsti al comma
4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi
qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17 del presente
Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 20 — Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di forza maggiore,
condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la DL d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 45, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui
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al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
'adeguata motivazione a cura della DL;

'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. |l
verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data
della comunicazione all'appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di

una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo
14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18.

. Le sospensioni disposte non comportano per I’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia

dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a
terzi.

Art. 21 — Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020, ove

applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il RUP puo ordinare la sospensione
dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; l'ordine & trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di
pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato del’amministrazione competente;

le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per qualunque motivo non
siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;
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c)

il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di autorita
preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale Anticorruzione e
dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all'articolo 45, comma 9.

Art. 22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale,
altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito.
Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e |l
RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni
alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel
verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro
sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma
elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente
omesso la redazione del verbale di sospensione, & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di
cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di
qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti
dagli articoli 20 e 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento
dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del
2018, tenendo presente che:

in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a),
della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali & in atto la sospensione
rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

la DL, nellambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state
corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere
ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA MERCATO MARGHERA"
C.1. 15007 - CUP: F73D21002190001
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA


https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80

Committente: COMUNE DI VENEZIA
Progettisti: Arch. Diego Collini - Arch. Matteo Benigna - Arch. Matteo Cecchi
Arch. Marco Gatti - Arch. Giulia Tocchet

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 23 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 16;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 42;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nel rispetto dei termini per I'esecuzione parziale dell'opera previsti dall’art. 17 ¢.7 del
presente capitolato speciale.

3. Lapenale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito allandamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui
all’articolo 18;

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata al’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori
ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese
note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all'articolo 60.

7. Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.

8. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita ed
all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora I'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7bis c.3 del presente capitolato, assuma del personale
necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali
senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta)
sia alloccupazione giovanile che a quella femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille
dellimporto contrattuale complessivo. Tale sanzione verra applicata in caso di accertamento di tale
violazione all’esito del controllo operato in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

2. Qualora 'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi all'obbligo previsto
dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c¢.6 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'1l per mille dell'importo contrattuale
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per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

3. Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiori a 15, ma inferiori a 50 dipendenti e non
ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art.
47 c.6 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari
all'"1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta
al pagamento del saldo.

4. Nel caso in cui I'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo
precedente, 'appaltatore sara interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che
in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare complessivamente il 20%
dell'importo dell'appalto;

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dell’inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni finalizzate alla tutela
delle pari opportunita e dell’'inclusione lavorativa.

Art. 23 ter — Clausole premiali (pnrr/pnc/fondi ue)

1. In ottemperanza al disposto dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella
legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato
nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro
sei e centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto
al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento alla
voce imprevisti, sempre che la progettazione e I'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni
assunte con la stipulazione del contratto.

2. L'importo complessivo dei requisiti di cui presente articolo non pud superare complessivamente 1'’2%
dell'importo dell’appalto.

Art. 23 quater — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve
presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
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Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Aisensidellarticolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore & obbligato, prima dell’inizio dei
lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di
installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve
altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle
non conformita.

Art. 24 — Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione e risoluzione per
loro inosservanza

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita o di consegna del progetto esecutivo comprensivo
del definitivo:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che I'appaltatore
ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione;

b) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto
definitivo ed esecutivo.

2. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure motivo per
giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o
espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a condotte negligenti dell’esecutore;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i ritardi o gli
inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5 della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

j) gli errori e le omissioni nella progettazione definitiva ed esecutiva.

3. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per la consegna del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo indicato all’articolo 12 bis, comma 1, del presente Capitolato speciale ed
eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108, commi
4 e ss., del Codice dei contratti.

4. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, indicato
all’articolo 17, comma 2, del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi degli articoli
19 e 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108, commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

5. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 & deliberata dalla stazione appaltante, su
proposta del R.U.P., qualora permanga l'inadempimento dell’'appaltatore dopo la sua formale costituzione
in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per provvedere non inferiore, salvo i casi di
urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte dell’appaltatore.

6. Ferma restando l'applicazione delle penali, 'appaltatore & tenuto al risarcimento dell’eventuale maggior
danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 3, la stazione appaltante pud procedere
d’ufficio in danno dell’appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore, per ciascuna fase
(progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo relativo alla fase entro 15 (quindici) giorni dall’inizio
della rispettiva prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 converitito nella L. 108/2021 I'importo dell’anticipazione
prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato
fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento
a disposizione della stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si
applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma
18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene
effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale titolo
all’appaltatore.

2. L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
in ogni caso all'ultimazione di ciascuna fase l'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

3. Lanticipazione & revocata se I'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in
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tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma
dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale
compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

5. La Stazione procede all’'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 26 — Pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del
corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo entro 30 (trenta) giorni,
nei casi di cui al comma 4, dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 16.

2. Il pagamento di cui al comma 1 & subordinato alla regolare approvazione della progettazione definitiva ed
esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato
verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista
alcuna ritenuta di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo &€ eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di
cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 &
effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 31, comma
7.

4. Se la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo & eseguita da progettisti non appartenenti allo staff
tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, ma indicati o
associatitemporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al
comma 1 é& effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa approvazione del progetto e
presentazione dei documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-
quater del D.Lgs. 50/2016.

5. Il pagamento di cui al comma 4 & effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi
dell'articolo 60, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla
contribuzione all’'INPS (comprese le gestioni separate) o allINAIL, sia iscritto alle Casse professionali
autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né allINPS (comprese le gestioni separate) né
all’INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso,
salvo che questa sia gia nella disponibilita della Stazione Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non
abbiano subito variazioni.

Art. 27 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori
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1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 34, 35 e 36, raggiunga una percentuale non inferiore al 15% dell'importo di contratto, al netto delle
ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento
lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. La quota
restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata
come rata di saldo.

. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata di acconto,

indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili al’appaltatore, su benestare del
RUP.

. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione

di cui al comma 1:

al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma
3

incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14,
comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tuttoil ........................ »
con l'indicazione della data di chiusura;

il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il conseguente certificato di
pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un termine non superiore
a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 25, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo

del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto
un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori, mediante emissione dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo

contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli
atti di sottomissione approvati.

In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a
corpo e quelli determinati a misura.

Art. 28 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto
l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
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subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali di cui all'articolo 23, nulla ostando, & corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione
del certificato di cui all'articolo 63 - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 27, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione
che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di cui all’articolo 63;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata
al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016,lI
pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che I'appaltatore presenti la polizza
indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 42, comma 8
del presente Capitolato speciale.

Art. 29 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all’esecuzione dei
lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 28 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni
di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
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prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’facolta dell'appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura
di cui al comma 2.

Art. 30 — Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva rispetto ai termini indicati nell’articolo 26 del presente Capitolato speciale, si applicano, se ed in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 29 del medesimo Capitolato.

Art. 31 — Non specificato

1. Non specificato

Art. 32 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o
in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato
nell’anno di presentazione dell’'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno,
recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a
ciascun semestre- e comunque in misura pari al'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in
ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’'1% dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non € stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse
previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021,
in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo
di cui allart. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
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c) la compensazione & determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che
eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate
dalla DL nell’'anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell’appaltatore, da
presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto
dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica
l'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata
documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova
relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.
Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati
nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione & riconosciuta
limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura
pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad
una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione &
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo
periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza.;

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

4. La compensazione non €& soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

5. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per
i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto aggiornato al 2023;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del
RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in
originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
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rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. ’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza

del presente contratto di appalto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 34. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara. In
nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione
degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale.
In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate
all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo,
pertanto:

le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo
3, comma 2;

le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza
I'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli
stati di avanzamento e della contabilita finale.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri &€ subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Si applica quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, in quanto compatibile.

Art. 35. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
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secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando allimporto del medesimo, il relativo prezzo
di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta

tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle
quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato
articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del presente
Capitolato;

deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita, della corretta
esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino
alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 5, per il cui accertamento
della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori, previsti allarticolo 59, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL.
Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle more
dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell’'aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’opera; in tal caso I'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente
e, in ogni caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 62.

Art. 36. Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E),

¢ effettuata, con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell’articolo 32;

per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza
applicazione di alcun ribasso;

¢) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al

momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratt; in tal caso resta ferma
la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del
RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;

per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono

determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:
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a)

b)

nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

Art. 37. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza

applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo
4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

| costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono contabilizzati
in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC:

per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati
a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione
di gara. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte
proporzionale a quanto eseguito;

per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e
misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC.

. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo

36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

| Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi
che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi
dell’'articolo 27, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 28, commi 1 e
2.

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. LUAppaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla

predisposizione delle misure, e a tale scopo & tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione
Lavori.

| materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla contabilizzazione
degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori, salvo che, in misura non
superiore alla meta del loro prezzo, quelli il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera che
siano accettati dal direttore dei lavori e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto.

2. Nel caso in cui per impedimenti di carattere logistico-dimensionale dovuti alle caratteristiche delle forniture

o alla gestione del cantiere risultasse oltremodo difficoltoso per I'’Appaltatore il deposito provvisorio dei citati
materiali allinterno del cantiere, sara eccezionalmente concesso all’Appaltatore, previo nulla osta scritto
della Direzione Lavori e redazione di relativo verbale di constatazione dello stato e della regolarita tenica
delle forniture, il pi¢ d’opera presso magazzini di sua accertata disponibilita, fermo restando il
mantenimento a suo carico dell’esclusiva responsabilita in merito alla regolare custodia delle forniture
stesse.

3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti &€ aggiunta

la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
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parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti 'esecuzione senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 40. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una  garanzia definitva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se il
ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20%
(venti per cento), l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 63; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e
3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa
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8.

7.

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 41. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice

dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 39 e I'importo della garanzia definitiva di
cui all’articolo 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera
mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA
o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al

comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili ; in
caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), &
accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese
raggruppate o consorziate.

. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

ditipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della
certificazione 1SO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed
essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, &€ comprovato dall’annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
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requisito di cui al comma 1 lettera b), puo essere comprovato da separata e adeguata certificazione se
l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali
¢ sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 16, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 63 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui
all’articolo 63 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 63. Il premio
¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,

limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 63; a tale scopo:

I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di cui
aicommi 5 e 6.

I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

I'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
obblighi del contratto d’appalto.
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8. In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & obbligato a stipulare
una polizza indennitaria decennale a a cpertura dei rischi di rovina totale o parziale del'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato.
Analogamente I’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla stazione appaltante.

Art. 43 - Assicurazione relativa alla progettazione

1. Laffidatario & tenuto a presentare alla stazione appaltante una polizza di responsabilita civile professionale
per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Atal fine, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri
che essi avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni; per nuove
spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di
progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

3. La polizza decorre dalla stipula del contratto con I'affidatario.

4. La garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

5. La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la stazione appaltante dal pagamento
della parcella professionale relativa alla progettazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE
Art. 44 - Prescrizioni Linee guida DNSH

In ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo allambiente (c.d. DNSH)”, I’Appaltatore si impegna a alle prescrizioni delle scheda numero 1
cosi come specificamente declinate nel capitolato tecnico, nonché a rispettare le condizionalita specifiche
e i principi trasversali del PNRR .

Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento
dei lavori, la verifica e rendicontazione del’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio
del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse schede operative, I'Appaltatore & tenuto a
consegnare specifica idonea documentazione atta ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 45 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
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conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di
un quinto in pit o in meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto,con la corresponsione dei
soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

2. L'Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai sensi dell’art. 106,

comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al
RUP lausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al
richiamato art. 106. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in
corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatta salva la facolta della stazione appaltante di promuovere varianti in corso d’opera, qualora ne ricorrano

i presupposti di legge, con particolare riferimento all’art. 106 del D.L.vo 50/16, la stazione appaltante si
riserva di promuovere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a, del D.L.vo 50/16 una o piu varianti in corso
d’'opera, dell’entita complessiva non superiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale, al netto del ribasso
d’'asta.

L'eventuale variante, cosi inquadrata sara preceduta da formale ordine di servizio, sostenuto da perizia di
variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP.

I limite massimo economico della variante promossa ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera A del D.L.vo 50/16,
e pari al 50% del valore contrattuale a base d’asta, al netto del ribasso d’offerta; la sua promozione &
facoltativa per la stazione appaltante, la sua realizzazione & obbligatoria per I'appaltatore, fatta salva la
ridefinizione della necessaria tempistica, che non dovra eccedere comunque i 60 gg rispetto al termine
ultimo per la conclusione dei lavori definito nel contratto originario a meno di motivata deroga approvata
dal Direttore lavori e dal RUP. La quantificazione economica e la contabilita di tali lavori & effettuata a
misura, sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto a base di gara, I'eventuale costruzione di nuovi
prezzi, qualora non gia ricompresi nei prezzari assunti per il progetto a base di gara, & effettuabile previo
specifico atto di sottomissione da formalizzare in contraddittorio tra stazione appaltante e appaltatore.

Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali
richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non
essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate,
che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto
stipulato.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;
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b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 43.

7. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all'articolo 48, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 46, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 50.

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 4 e 5, trova applicazione I'articolo 58, comma
1.

10.L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 17, nella misura strettamente
indispensabile.

11. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nel’ambito
del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 45bis — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo comprensivo del definitivo redatto dall’appaltatore si riscontrino errori od
omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, la
stazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita perizia suppletiva e di variante
a norma dell’articolo 45 comma 6, lettera e), del presente Capitolato speciale.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al comma
precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili al’esecutore del progetto definitivo ed
esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni
subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che sotto il profilo
economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del
contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, pud chiedere all’appaltatore di
provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la
facolta per la stazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello
originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest’ultimo non dia piu
garanzia di affidabilita.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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a)

b)
3.

a)

b)

Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

il DURC, ai sensi dell’articolo 60;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il

nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento
di cui all’'articolo 49;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 50.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con
la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti,
se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d),
del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un consorzio ordinario di cui
all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
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dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 bis Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

. Durante la fase della progettazione esecutiva comprensiva della progettazione definitiva, I'appaltatore

redige il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con
quadro di incidenza della manodopera, comprendente i seguenti elaborati:

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui
contenuti sono specificati all’allegato XV;

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI;

- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo
nei cantieri.

. L'Appaltatore & tenuto al coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con I’Amministrazione
ed inerenti allintervento in argomento.

. Nessun altro compenso & dovuto all’Appaltatore nel caso di modifiche di lieve entita, nel caso di

adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.

. Qualora i progetti definitivo o esecutivo, nonostante le integrazioni predette, presentassero inattendibilita

tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Appaltatore non spettera alcuna somma per le rispettive voci
di compenso attinenti alla redazione dei documenti relativi alla sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.

Art. 47. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo0 iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all'articolo 43, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 46, 46 bis, 47, 48 e 50.
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Art. 48. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo

di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti)
si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. Lappaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o |l
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e

integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 50. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. I| POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

3. Lappaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Aisensidell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificitd delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.

Art. 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’'appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale
obbligo incombe al consorzio. |l direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. IIPSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 52 — Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice
dei contratti, & cosi disciplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente € ammesso, ai sensi dell’art.
105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) in termini economici,
dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto & ammesso integralmente

c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione dell'art.
89, comma 11 del Codice dei contratti, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale
dell'appalto, possono essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di
attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, I'appaltatore & tenuto a dichiarare, in sede di offerta a
pena di esclusione dalla procedura di affidamento, I'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni a
operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 84,
comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento generale, in quanto applicabile,
se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere assunti dall’appaltatore, anche se non qualificato
(ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti
all’appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti
requisiti, nei limiti di cui all’articolo 47, comma 1;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata al presente capitolato speciale
quale parte integrante e sostanziale.

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo
60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nel’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di
gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non
pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate , ai sensi dell’articolo 105, comma
7, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, lettera b);

- linserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica
della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83
del Regolamento generale;

- lindividuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
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l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dellinformazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 75, comma 2 ovvero di
altro documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white list
della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);

il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

In ogni caso il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto I'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti
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dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’appaltatore.

Art. 53 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il subappalto & il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 59, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

6. Aisensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 52 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 54 — Pagamento dei subappaltatori
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La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice
dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20

(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. |
pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2;
all’'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 75 relative al subappaltatore;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 31 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e comma 4.

la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che 'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

limporto degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 49,
comma 4, lettera b);

il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate;

lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 49, comma 2, lettera b), numero
1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

. Aisensidell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte

della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilitd solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del
D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &€ comunque e in ogni caso subordinato:

all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
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di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso subappaltatore;

alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di

una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 55 Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Se I'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei

lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale
convoca I'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il

diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei
modi di cui all’articolo 56.

. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un processo verbale

delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale € comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine
perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.

. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é inviato al RUP

con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.

. L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare

il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi
dell’articolo 56.

Art. 56. Gestione delle riserve

. In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, I'appaltatore pud apporre riserve oppure

sottoscrivere con riserva la documentazione che gli & sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti
modalita e alle seguenti condizioni:

sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili
al momento della consegna di cui all’articolo 16;

sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne
esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

sui verbali:

di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la
sospensione;

di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni
inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure non gli sia stato messo a
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disposizione i precedente verbale di sospensione;

di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che I'appaltatore abbia
preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22, comma 3;

sul registro di contabilita:

per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese
di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente
sottoscrizione del registro di contabilita;

per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla
precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le
quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 57. Le riserve non confermate espressamente
si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

. Allatto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di

inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se
'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva
stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con
precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di
inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato il registro nel termine
di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al
momento entro il quale € prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcun
effetto giuridico;

iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP |l
contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta
tempestivita una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di
diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall’appaltatore dopo la loro
quantificazione ai sensi del comma 2.

. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il

direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.
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Art. 57. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. IIRUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pu¢ richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
I RUP e I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla
trasmissione della lista 'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La
proposta & formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione
di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa.
Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di
45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 55.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 63.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,
€ necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 58. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell'articolo 57 bis e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Foro di Venezia.

2. La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del’'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo

immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi
degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., convertito nella legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio €, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera
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di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL

del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini
dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma
1.

Art. 60. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della
manodopera

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 63, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualungue motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013,

dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui
all’articolo 63.

. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, in

caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n. 120/2020, al
Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla congruita dell’incidenza della
manodopera. Atal fine, 'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del
termine dei lavori, e comunque entro e non oltre I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al
fine di consentire la verifica del rilascio di detta attestazione, 'appaltatore € tenuto a produrre alla Stazione
Appaltante il Codice Univoco di Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da
Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 61. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
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. Ai sensi dell’'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere

il contratto, nei seguenti casi:

al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 45;

all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva
in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti,
per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 24, i seguenti casi:

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50, integranti il contratto, o
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto,

di diritto e senza ulteriore motivazione:

la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto

“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA MERCATO MARGHERA"
C.1. 15007 - CUP: F73D21002190001
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA


https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80

Committente: COMUNE DI VENEZIA
Progettisti: Arch. Diego Collini - Arch. Matteo Benigna - Arch. Matteo Cecchi
Arch. Marco Gatti - Arch. Giulia Tocchet

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

all’'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o
91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto € altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 45 bis. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’'importo del contratto
originario.

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla

richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la
DL procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
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cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 63 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 63.

4. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui
alcomma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda
tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 63. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 60,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 60 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti , il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di comunicazione
o notificazione alle parti della corrispondente decisione resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo
periodo & notificato all’appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai
sensi del presente articolo.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 63, con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 62, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Lappaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino
ai termini previsti dall’articolo 62, comma 3.
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CAPO 11. NORME FINALI
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di cui all’articolo 63, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre

“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA MERCATO MARGHERA"
C.1. 15007 - CUP: F73D21002190001
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA


https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80

(A Committente: COMUNE DI VENEZIA Finanziato
0. ¢ Progettisti: Arch. Diego Collini - Arch. Matteo Benigna - Arch. Matteo Cecchi dall'Unione europea
g Arch. Marco Gatti - Arch. Giulia Tocchet MM NoxiGenerationEU

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera,;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili
di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso
il collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna,;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la
pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del
2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e
relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
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X)

e)

f)
g)

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa del’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata
con le modalita di cui all’articolo 36, comma 3.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

all’esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione nella cartellonistica
di cantiere;

all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;

all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni significative e

apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa sara oggetto di controllo.
Essa va apposta entro il collaudo dellintervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di cantiere, deve

avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);

- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

- emblemi istituzionali;

- oggetto dell’intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile,

ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as built delle lavorazioni effettuate.
In particolare, € onere dell'Impresa:

- provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e

con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo stesso inserendo le modifiche introdotte
durante I'esecuzione dei lavori;
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- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia disponibili nella base dati
delll Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle
medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art. 23 comma 8 del D.Lgs.
50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile,
sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e pdf), dall’appaltatore ed approvata
dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni materiale di risulta;

j) Lappaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni ad arredi,
decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale conservato nell’edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta
trova applicazione l'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

7. Lappaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. Lappaltatore deve osservare ed ottemperare a quanto previsto nelle “Conclusioni” riportate a pag. 25
dell’Allegato ESE B “Relazione Geologica in accordo e su specifica richiesta della Direzione Lavori, sentito
il geologo.

In particolare, deve osservare i punti: 1+ 6 del suddetto documento, evidenzianti in giallo nel DOC. 1
allegato in calce al presente capitolato.

In particolare:

* Per il punto 4 e successivi 4a, 4b, 4c lI'impresa dovra avvertire con ampio anticipo il RUP e la D.L.
comunicando l'inizio delle proprie operazioni di scavo;

* Per il punto 5 il monitoraggio vibrometrico e topografico sara a carico dell'impresa appaltatrice;

* Per i punti 1+ 3 e 6 I'impresa dovra avvertire con ampio anticipo la Direzione Lavori comunicando I'inizio
degli scavi e delle demolizioni.

Art. 66. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se I'appaltatore € in
possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:
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a)

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell'appalto;

fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui allAllegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 23, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 67. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad

eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere
di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito
di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e

di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all’articolo 65.

Art. 68. Materiali a pie’ d’'opera

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente Capitolato, all'importo dei

lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie’ d’opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
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contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e
pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18,
comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 69. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato
con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle

terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Art. 70. Custodia del cantiere

. E’a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata

a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 71. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; & fornito dall'’Amministrazione Comunale.

Art. 72. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche

applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'appaltatore, la
richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’appaltatore,
nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione
appaltante applica all’appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro
500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, caratteristiche o
marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento)
dellimporto della voce elementare oggetto dell’inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di
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a)

ripristino o di rimedio a termini di contratto;

per ciascun inadempimento o violazione dell’'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell’appaltatore,
come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

. Se I'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente

formale e se alla formalitd omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso
termine prescritto dalla DL, la sanzione € applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

. Fermo restando le pit gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi all'Offerta

tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del
corrispettivo contrattuale:

L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, & determinato con la seguente formula:

P=1C x PESO/100 x PUNTI/100 dove:

P = importo della penale in valore assoluto (euro),

IC

= Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento)

oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all’elemento (o al

b)

sub-elemento) oggetto di inadempimento;
se l'inadempimento & parziale e I'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto di inadempimento:

€ misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 puo essere ridotta di una quota proporzionale
alla quantita utilmente adempiuta o eseguita;

€ valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 & ridotta di una
quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e
proporzionalita e all’'utilitd conseguita dalla Stazione appaltante;

se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si
sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica
una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che I'inadempimento & considerato
parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti del’elemento o del sub-elemento
dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica e
non comporta un pregiudizio alla funzionalita dell’'oggetto del contratto;

sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli

123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 74. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
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7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 27, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 58, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 75. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
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devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del

decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

dellordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione
€ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 76. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla

gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione
appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, ’ANCI
Veneto e [I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha sostituito ogni precedente” .

. Ladocumentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche

se non materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli

atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di
previsione €& applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e
massima dell’'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai
medesimi atti.

Art. 77. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a

carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del
Codice dei contratti:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
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contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2017).

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. Acarico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato
negli atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. 1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 78 Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 del Ministero del’Ambiente e successive modifiche ed integrazioni e del D.M.
23-06-2022 Ministero della Transizione Ecologica, I'Appaltatore si obbliga a rispettare i seguenti Criteri
Minimi Ambientali:

a) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);

b) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23
giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
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1. TABELLE

‘ TABELLA "A" — PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazione generale

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli degli impianti e delle strutture

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

Relazione di sostenibilita

Relazione paesaggistica

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

O o N OO | DWW IN|-=

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti

—_
o

Computo metrico estimativo e quadro economico

-_—
-_—

Cronoprogramma

-
N

Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi

Quadro dell'incidenza percentuale sulla quantita di manodopera

Piano della Sicurezza e relativi costi della sicurezza

_ [ =
~ W

Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva comprensiva della
progettazione definitiva

Cat. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO

al netto della oneri della sicurezza | compresi oneri della
sicurezza sicurezza

E.13 | Biblioteca, Cinema, ....., Palasport, 802.354,55 € 24.070,64 € 826.425,19 €
Stadio, Chiese

E.18 |Arredamenti con elementi acquistati dal 657.909,91 € 19.737,30 € 677.647,21 €

mercato,..e spazi pubblici all'aperto

S.02 | Strutture o parti di strutture in 583.625,07 € 17.508,75 € 601.133,82 €

muratura, ...Verifiche strutturali relative

IA.03 |Impianti elettrici 433.735,93 € 13.012,08 € 446.748,01 €

IA.01 |Impianti approvigionamento 189.832,58 € 5.694,98 € 195.527,56 €
acqua e reti antincendio
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IA.02 |Impianti di riscaldamento e 156.159,52 € 4.684,78 € 160.844,30 €
raffrescamento
S.03 | Strutture o parti di strutture in 147.662,53 € 4.429,87 € 152.092,40 €
cemento armato
TOTALE COMPLESSIVO| 2.971.280,09 89.138,40 € 3.060.418,49 €
€

TABELLA "C" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109

del D.P.R. n. 207/2010)

Lavori di Categoria allegato A DCI/;a’.s?si Euro al netto della| Euro al lordo In%dteor;za
D.P.R. n. 207/2010 207/2010 sicurezza della sicurezza importo
1 |Edifici civili e industriali Prevalente OoG1 11l-bis 1.139.849,66 € 1.174.045,15€ | 38,36%

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d’appalto, ai sensi degli articoli
3 comma 1 lettera oo-ter), art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 61 comma 3 del Regolamento generale, in conformita al d.m. n. 154 del
2017 e in conformita all’allegato “A” del Regolamento Generale, i lavori sono classificati

nella categoria prevalente “Edifici Civili e Industriali” OG1
Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella misura
massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2,
terzo periodo, del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre

. Classe Incidenza
tavori | Calerasleguion ppy Eucinetodele) Eurosliorde | o
R 207/2010 importo
Strade, autostrade, ponti, Scorporabile N
1 |viadotti, ferrovie, con obbligo di| OG 3 11 657.909,91 € 677.647,21 € 22,14%
metropolitane qualificazione
Scorporabile o
2 |Demolizione di opere con obbligo di| OS 23 1 583.625,07 € 601.133,82€ | 19,60%
qualificazione
Impianti interni elettrici, Scorporabile o
3 |telefonici, radiotelefonici e con obbligo di| OS 30 1 433.735,93 € 446.758,01 € 14,64%
televisivi qualificazione
N L Scorporabile o
4 Implqn.tl termici e di con obbligo dil 0S 28 | 156.159,52 € 160.844,30 € 5,26%
condizionamento PP
qualificazione

suddivisi.

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili ad imprese in possesso dei
requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere

TOTALE IMPORTO

2.971.280,09 €

3.060.418,49

100
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TABELLA "D" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI P.F.T.E. INCIDENZA
al netto degli oneri della
sicurezza
1 |Ampliamento biblioteca 1.134.437,45 € 38,18%
2 |Impianti meccanici 247.012,89 € 8,31%
3 |Impianti elettrici 182.861,11 € 6,15%
4 | Demolizioni e rimozioni 505.854,74 € 2,44%
5 |Cordonate 22.269,06 € 17,02%
6 |llluminazione pubblica 58.657,97 € 0,75%
7 |Opere a Verde 60.673,49 € 1,97%
8 |Pavimentazione esterna in pietra 475.470,60 € 2,04%
9 |Raccolta acque meteoriche 111.915,30 € 16,00%
10 |Arredi esterni 65.612,41 € 3,77%
11 | Opere metalliche 33.884,35 € 1,14%
TOTALE LAVORI 2.971.280,09 € 100%
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 89.138,40 €
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ALLEGATI

ALLEGATO “A” — Elenco elaborati e documenti del progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara

01-Documenti generali

MAR_PFTE_DO1
MAR_PFTE_D02
MAR_PFTE_DO3
MAR_PFTE_D04

02-Rilievi

MAR_PFTE_RO1
MAR_PFTE_R02
MAR_PFTE_R03
MAR_PFTE_R04
MAR_PFTE_RO5
MAR_PFTE_R06

Relazione generale

Relazione sostenibilita dell'opera

Documento di fattibilita delle alternative progettuali
Relazione paesaggistica

Documentazione fotografica

Planimetria di rilievo

Sezioni di rilievo

Relazione sullo stato di consistenza delle opere esitenti
Planimetria/e di censimento dei sottoservizi

Relazione dei sottoservizi

03-Documenti tecnico - Economici

MAR_PFTE_TO1
MAR_PFTE_T02
MAR_PFTE_TO03
MAR_PFTE_T04
MAR_PFTE_TO05
MAR_PFTE_T06
MAR_PFTE_T07

MAR_PFTE_TO08
MAR_PFTE_T09
MAR_PFTE_T10
MAR_PFTE_T11
MAR_PFTE_T12
MAR_PFTE_T13
MAR_PFTE_T14

04-Sicurezza
MAR_PFTE_S01

MAR_PFTE_S03-
MAR_PFTE_S03-
MAR_PFTE_S03-
MAR_PFTE_S03-

MAR_PFTE_S03-
MAR_PFTE_S03-
MAR_PFTE_S03-

Capitolato speciale d'appalto norme amministrative
Capitolato speciale d'appalto edile e strutture
Capitolato speciale d'appalto strutture
Cronoprogramma dei lavori

Piano preliminare di manutenzione dell'opera
Computo estimativo dell'opera

Elenco prezzi

Incidenza manodopera

Analisi prezzi edile

Analisi prezzi fognature

Analisi prezzi impianti elettrici
Analisi prezzi impianti meccanici
Quadro economico

Schema di contratto

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e

coordinamento
001 Planimetria Generale accessi di cantiere Inquadramento

002 Planimetria Generale accessi di cantiere Demolizioni - FASE |
003 Planimetria Generale accessi di cantiere Demolizioni - FASE Il
004 Planimetria Generale accessi di cantiere Costruzione - FASE Il

Ampliamento

005 Planimetria Generale accessi di cantiere Area Logistica - Dettaglio 1
006 Planimetria Generale accessi di cantiere Area logistica - Dettaglio 2
007 Planimetria Generale accessi di cantiere Individuazione interferenze

principali

05-Indagini e Studi preliminari

MAR_PFTE_I01
MAR_PFTE_102
MAR_PFTE_|03

Risultati indagini geologiche e ambientali
Relazione geologica
Relazione geotecnica e sismica
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MAR_PFTE_104

Sezione geologica e geotecnica

06-Elaborati grafici - architettonici

MAR_PFTE_ARCH.01
MAR_PFTE_ARCH.02
MAR_PFTE_ARCH.03
MAR_PFTE_ARCH.04
MAR_PFTE_ARCH.05
MAR_PFTE_ARCH.06
MAR_PFTE_ARCH.07
MAR_PFTE_ARCH.08
MAR_PFTE_ARCH.09
MAR_PFTE_ARCH.10
MAR_PFTE_ARCH.11
MAR_PFTE_ARCH.12
MAR_PFTE_ARCH.13
MAR_PFTE_ARCH.14

07-Strutture

MAR_PFTE_STR.01
MAR_PFTE_STR.02
MAR_PFTE_STR.03
MAR_PFTE_STR.04

08-Impianti Meccanici
MAR_PFTE_IMPM.01

MAR_PFTE_IMPM.02
MAR_PFTE_IMPM.03
MAR_PFTE_IMPM.04
MAR_PFTE_IMPM.05
MAR_PFTE_IMPM.06
MAR_PFTE_IMPM.07
MAR_PFTE_IMPM.08
MAR_PFTE_IMPM.09
MAR_PFTE_IMPM.10

Estratti planimetrici degli strumenti urbanistici

Piante - Edificio biblioteca/mercato - Stato di fatto

Prospetti e sezioni - Edificio biblioteca/mercato - Stato di fatto
Masterplan e parametri urbanistici - Generale - Stato di progetto
Planimetria e sezioni architettoniche - | lotto - Stato di progetto
Piante - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto
Sezioni - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto
Prospetti - Ampliamento edificio biblioteca/mercato - Stato di progetto
Planimetrie (demolizioni-ricostruzioni) - | lotto - Stato sovrapposto
Render - | lotto

Planimetria e sezioni architettoniche - Il lotto - Stato di progetto
Piante - Municipio - Stato di progetto

Sezioni - Municipio - Stato di progetto

Prospetti - Municipio - Stato di progetto

Relazione tecnica

Pianta schematica progetto
Sezioni schematiche progetto
Intervento locale

Relazione tecnica specialistica impianti meccanici

Calcoli energetici preliminari (EX Legge 10/91)

Disciplinare tecnico impianti meccanici

Impianto di condizionamento - Planimetria Piano Terra

Impianto di condizionamento - Planimetria Piani Primo - Copertura
Impianto di ventilazione - Planimetria Piano Terra

Impianto idrico sanitario e scarichi - Planimetria Piano Terra
Impianto idrico antincendio - Planimetria Piano Terra

Impianto di irrigazione - Planimetria Area Esterna

Relazione tecnica impianti fognature

09-Impianti Elettrici e Speciali

MAR_PFTE_IMPE.O1
MAR_PFTE_IMPE.02
MAR_PFTE_IMPE.03
MAR_PFTE_IMPE.04
MAR_PFTE_IMPE.05
MAR_PFTE_IMPE.06
MAR_PFTE_IMPE.07
MAR_PFTE_IMPE.08
MAR_PFTE_IMPE.09
MAR_PFTE_IMPE.10
MAR_PFTE_IMPE.11
MAR_PFTE_IMPE.12
MAR_PFTE_IMPE.13
MAR_PFTE_IMPE.14

Relazione tecnica impianti elettrici

Disciplinare tecnico impianti elettrici

Impianto distribuzione principale e quadri - Planimetria Piano Terra
Impianto di terra - Planimetria Piano Terra

Impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza - Planimetria Piano Terra

Impianto forza motrice e rete dati - Planimetria Piano Terra
Impianto rivelazione fumi - Planimetria Piano Terra

Impianto antintrusione e controllo accessi - Planimetria Piano Terra
Impianti elettrici - Planimetria Piano Primo

Impianti elettrici - Planimetria Piano Copertura

Sottoservizi esterni - Planimetria Area Esterna

Schema a blocchi distribuzione energia

Schema a blocchi impianto fotovoltaico

Schemi elettrici unifilari

10-Prevenzione Incendi - Ampliamento

MAR_PFTE_ANT.01

Relazione tecnica
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
10 ] £ (010} 11 1o IS
in qualita di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi

in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

“standard’) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e
182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20
novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro,
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’lILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO

sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.
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- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di
perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO

sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il
proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione
ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base
della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione
politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento
sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta
sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di
costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla
negoziazione collettiva.

Timbro
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\ Allegato «C» ] ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA

SEQUENZIALEN. ...............

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
ING. oo,

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMAN. ............... DEL oo,
ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Circolare n.
30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.1. 15148) CUP F75B22000010002 — CIG ........cevvninnnnen. /- BOSCO DELLO SPORT:STADIO
IMPRESA: ...,
CONTRATTO: Rep. Spec. n. ................ del ...
IMPORTO CONTRATTUALE: ..o = Euro
Il sOttosCritto .......ceoviei i inqualita di ... in relazione ai lavori in
oggetto
ATTESTA
1) che alladatadel .......................... sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

2) che le lavorazioni sopra elencate:

risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo
NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo per le
seguenti motivazioni:

4) altre 0Sservazioni: ..........ccoceiiiiiiiiiiiiii

L'IMPRESA

CITTA DI
VENEZIA

) Fhaidns et Gyl e Mot

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
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ALLEGATO “D” - Insussistenza conflitto di interessi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI
SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000, art. 6-bis della L. n. 241/1990 e
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, art. 42 D.Lgs. n. 50/2016)

Il/la sottoscritto/a , matricola n°
Visto

la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

la Legge 6 agosto 1990, n. 241;

il D.Igs. 50/2016 Codice dei contratti, art. 42;

la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente Piano Integrato di Attivita e Organizzazione del

Comune di Venezia;
+t il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;

SEHENLL

Consapevole

AN delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci
nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R.;
Ju dell'obbligo di dichiarazione di situazioni che possono realizzare un conflitto di interessi, anche potenziale, cosi

come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Dichiara

sotto la propria personale responsabilita, con riferimento alla seguente attivita rispetto alla quale si potrebbe realizzare un
conflitto di interessi:

che sussistono, allo stato, le seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di
affidamento in oggetto:

che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di
affidamento in oggetto.

Dichiara inoltre di assumere in ogni caso, fin d’ora, 'impegno, qualora in un momento successivo sopraggiunga una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai
soggetti competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data
Il/La Dichiarante
(firmato digitalmente)
Allegato E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALLA SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
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DI CONFLITTO DI INTERESSI
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto:

2. ll/la sottoscritto/a , nato/a a () il // e residente in Prov. () in via n. C.F.

In qualita di (indicare una delle seguenti opzioni)
3. legale rappresentante e titolare effettivo

oppure
legale rappresentante
oppure

titolare effettivo

4. dell’operatore economico partecipante alla procedura di affidamento come di seguito identificato:

ragione sociale/denominazione C.F./P.IVA consede a ()invia n. CAP

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta e, pertanto,

DICHIARA

che sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento
in oggetto.

In particolare dichiara la sussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del D.
Igs. 50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a uno o piu soggetti, anche esterni, che abbiano
partecipato alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo, I'esito:

5. che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla
procedura di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del D. Igs.
50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a tutti i soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato
alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo, I'esito.

DICHIARA ALTRESI

di assumere in ogni caso, fin d’ora, I'impegno, qualora in un momento successivo sopraggiunga una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai soggetti
competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei documenti della procedura di gara a cui fa
riferimento la presente dichiarazione.
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Allegati:
+ copia fotostatica del documento d’identita*™

Luogo e data
lI/la dichiarante
(firmato digitalmente)

*N.B.: I'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016 recita: “Si ha confiitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante
o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che pud essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialita e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.

** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente
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