
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

MAR_PFTE_T04 

REV 00 



ID Nome attività Durata

1 BIBLIOTECA MARGHERA 450 g

2 INIZIO LAVORI 0 g

3 Cantierizzazione 10 g

4 Sezionamento e rimozione impianti 10 g

5 Strip-out e rimozioni edili 20 g

6 Ricerca e spostamento sottoservizi 45 g

7 Demolizione totale fabbricati 30 g

8 Scavi 10 g

9 Magrone 5 g

10 Fondazioni in c.a. 25 g

11 Elevazioni in c.a. 45 g

12 Carpenterie 20 g

13 Isolamento copertura 10 g

14 Impermeabilizzazione copertura 15 g

15 Facciate continue 45 g

16 Partizioni interne 30 g

17 Predisposizioni impiantistiche 50 g

18 Sottofondi 15 g

19 Massetti 20 g

20 Completamento pareti 30 g

21 Cesate e protezioni interne a biblioteca 5 g

22 Apertura varco di collegamento e ripristini 10 g

23 Impianti elettrici e speciali 70 g

24 Impianti meccanici 75 g

25 Controsoffitti 30 g

26 Parapetti 5 g

27 Pavimentazioni interne 45 g

28 Porte interne 15 g

29 Dipinture 45 g

30 Finiture e completamenti vari interni 10 g

31 Sottoservizi su aree esterne 60 g

32 Movimenti terra per aiuole 15 g

33 Impianti illuminazione ed irrigazione 20 g

34 Percorsi e camminamenti esterni 45 g

35 Semina e piantumazioni 15 g

36 Finiture e completamenti esterni 10 g

37 Sgombero cantiere e pulizie finali 10 g

38 FINE LAVORI 0 g
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