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famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti
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sociale”

Ampliamento Parco San giuliano area 6 ettari
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AGRLTE.CO. e Arch. Francesca Giantin
ia  Toffol 135 Marghera (VE VWW.AGITECO.Cor

Ing. Loris Lovo
Dott. Francesca Pavanello
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N° WBS Attivita Durata

1 AGGIUDICAZIONE CONTRATTO

2 REDAZIONE P.DEF.-P.ESEC. 75

APPROVAZIONE P.ESEC. E

3 CONFERENZA DEI SERVIZI E
DELIBERE 60

41 ESECUZIONE LAVORI 300

4 1.1 MOVIMENTAZIONE TERRA 90

41.2 IMPIANTO IDRICO-FOGNAR 45

413 IMPIANTO ELETTRICO 90

4 1.4  OPERE A VERDE 75

Inizio

31/01/24
31/01/24
30/04/24
14/06/24
12/09/24

Fine Milestone

30/07/23

26/11/24 No
30/04/24 No
14/06/24 No
12/09/23 No
26/11/24 No

Importo

1106 346,57 €
337920,80 €
57 152,14 €
131321,83 €
579 951,80 €

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE 11° MESE
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