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1.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella Legge n. 108/2021, e ss.mm.ii., la progettazione esecutiva comprensiva
della definitiva - da realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara - e l'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell’'intervento di
cui al comma 2 del presente articolo.

L'intervento consiste nella riqualificazione dell’area di 6 ettari all'interno del Parco di San
Giuliano con lo scopo di ampliare il Parco stesso e offrire alla comunita una nuova area
verde.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara con i relativi
allegati, di cui I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché
secondo quanto previsto nel progetto esecutivo comprensivo del definitivo come approvato
dalla Stazione Appaltante, comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, da redigere a cura dell’Appaltatore nel rispetto dell’art. 23,
comma 8, del Codice dei contratti e degli artt. 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento
generale, in conformita al progetto messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e posto
a base di gara; il progetto esecutivo comprendente il definitivo dovra comunque essere
sottoposto a verifica e approvazione della Stazione Appaltante.

L'’Appaltatore si impegna a:

a) consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo comprensivo del definitivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi
calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni di cui I'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

b) redigere la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva in conformita al
progetto di fattibilita tecnico economica posto a base della procedura di affidamento, e
in conformita a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti e
Amministrazioni terze interessate in sede di rilascio oppure ai fini del rilascio dei
prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati. La
progettazione esecutiva comprensiva della definitiva e I'esecuzione dei lavori € sempre
e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi sempre applicazione I'art.
1374 del Codice civile.

Anche ai fini dell’'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010, cosi come modificato
dalla legge n. 217 del 2010 e dell’art. 73, comma 4, € stato acquisito il seguente
Codice Unico di Progetto: F74E21000740001.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

Importi in euro| a corpo (C) a misura (M) |in economia (E) TOTALE

Progettazione esecutiva

comprensiva della definitiva 20,205 20,2005

Lavori (L) 1.106.346,57 1.106.346,57

Oneri di sicurezza da PSC (0OS) 22.126,93 22.126,93

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3) 1.164.684,18




Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a)

b)

importi ai quali € applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di
gara:

a.1l) importo della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva determinato al
rigo 1 della colonna (C);

a.2) importo dei lavori (L) a misura e a corpo determinato al rigo 1 delle colonne (C)
e (M) e, contrattualmente, si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con
la “Lista offerta prezzi”;

importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione
Appaltante al rigo 2 della colonna «TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,

come segue:
IMPORTI IN EURO | soggetti a ribasso N°Nrisbggs§§“i g

1 Progettazione esecutiva comprensiva della esecutiva 36.210,68

2 Lavori (L) a corpo (C)

3 Lavori (L) a misura (M) 1.106.346,57

4 Lavori in economia (E)

5 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 22.126,93
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 1.142.557,25 22.126,93

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’art. 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma
1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+43)» e dell’ultima
colonna «TOTALE».

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale,
stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

a)

b)
)
d)

Costo della manodopera (CM): incidenza media del 28,25 %, come risulta dall’allegato
ESE I “Quadro di incidenza percentuale della manodopera”:

INCIDENZA MANODOPERA OPERE EDILI” - incidenza 25,00%

INCIDENZA MANODOPERA OPERE A VERDE” - incidenza 27,00%

INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI ELETTRICI” - incidenza 31,00%
INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO” - incidenza 30,00%
oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’Appaltatore: incidenza del 0,5%;
incidenza delle spese generali (SG): 15%;

incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contatti,
con i seguenti criteri:



a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del
Prezzario della Regione Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 317
del 29 marzo 2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023).

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a
prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di
mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera ¢);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come
determinato nelle tabelle approvate con Decreto del Direttore del Ministero del Lavoro
5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

Anche ai fini del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d),
del Codice dei contratti e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, gli importi del
costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al
precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 - Natura del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera ddddd)
e lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell’art. 43, commi 6,
7 e 9, del Regolamento generale e dell’art. 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo
periodo, del D.M. n. 49 del 2018. Limporto del contratto, come determinato in sede di
gara in seguito all’offerta dell’Appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’art. 2, comma 1, colonna
(C), come determinato in seguito della proposta tecnico economica dell’aggiudicatario,
resta fisso e invariabile, salva la revisione dei prezzi, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’art. 2, comma 1, colonna
(M), puod variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

c) resta fermo quanto previsto all’art. 2 e all’art. 36 in relazione ai lavori in economia,
qualora presenti.

E stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’art. 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti
dall’Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a);
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, ancorché rettificata
o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto
quanto non diversamente previsto:

a).1 si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione
piu favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore
risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione
Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto
posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a).2 la rettifica o I'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di
ribasso d'asta e l'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi
prezzi, qualora in sede di offerta I’'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste
dalla Stazione Appaltante sulla Lista;



b) per i lavori indicati nella tabella di cui art. 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura
negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’/Appaltatore in
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

C) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente
individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e
previste “a misura”, anche in applicazione degli artt. 42, comma 2, secondo periodo, e
43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale
individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate
all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i
lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del
Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 2.

I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art.
2, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale. I vincoli negoziali di natura economica,
come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’/Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per I'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d‘asta, per quanto riguarda i materiali. Per la
mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell’'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) e utili (10%) e con
applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categorie di lavori

Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice
dei contratti, nonché dell’art. 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita
all’allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016, all’allegato «A» al predetto Regolamento generale
e al D.M. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori,
nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle
seguenti categorie:

IMPORTO (al netto della

CATEGORIA . Inc. %
sicurezza) €
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 337.920,80 30,54
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
0G11 |Impianti tecnologici 57.152,14 5,17
0S24 |Verde e arredo urbano 579.951,80 52,42
OG10 |Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la 131.321,83 11,87
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua
TOTALE COMPLESSIVO 1.106.346,57 100

L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a €
1.106.346,57.=, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la
sicurezza e delle economie, e per il quale, ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 4, del
Regolamento generale, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.



Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli artt. 43, commi 6, 7 e 8 del
D.P.R. n. 207 del 2010 all’art. 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del
D.M. n. 49 del 2018 sono indicati nella TABELLA «C», allegata al presente Capitolato
Speciale quale parte integrante e sostanziale.

Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all'art. 4 comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’art. 34.

Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’art. 35.

Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli artt. 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli
e barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’art. 1, comma 53,
della Legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
in attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora I'Appaltatore dovesse subappaltare una o piu d'una delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’art. 47. La stessa disciplina si applica
qualora I’Appaltatore dovesse subappaltare una o pitu d’una delle seguenti ulteriori
prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’art. 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle
categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli artt. 106, comma 12 e 109, comma 2,
del Codice dei contratti.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante
e |'’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto
posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente
Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel contratto e in ogni
altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si
intendono il bando di gara di cui all’art. 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici;

c) il Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., ove non
diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema
di contratto e dal presente Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) lelinee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata
normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato;

g) il D.M. 145/2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non
diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema
di contratto e dal presente Capitolato;

h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori
nelle loro versioni pit aggiornate, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008, il D.P.R. n,
302/1956, il D.P.R. n. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni
previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

i) il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
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m)

n)

0)

P)

q)

tutte le norme vigenti in materia ambientale;

il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblicita di lavori, servizi e forniture.

il c.d. “Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella
legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., e il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, e ss.mm.ii;

D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle
linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché
linclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le
risorse del PNRR e del PNC";

il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del luglio
2021 recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e
del PNC";

I'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm™), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”;

il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 aprile 2022 recante "“Contributi agli enti locali per progetti di
rigenerazione urbana”, con cui € stato ammesso a finanziamento di € 1.700.000,00,
laddove si prevede che il progetto garantisca il raggiungimento degli obiettivi di cui
alla Missione 5, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

Con riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del
04/06/2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali
condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti
climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

European Water Label (EWL);

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli".

D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla
prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici;
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Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;

Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, art. 11 Obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti
a ristrutturazioni rilevanti;

D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

Normativa regionale ove applicabile;

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per I'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente

allegati:

a) il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara, come elencati nell’allegato “A”;

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo;

e) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di
progetto;

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui
all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.
81/2008;

h) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento generale;

i) le polizze di garanzia di cui agli artt. 37 e 39;

j) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. n. 50/2016,
che tuttavia per la parte a misura & vincolante solo per quanto riguarda i prezzi
unitari, se coerenti con l’'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo &
per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’art. 59, comma 5-bis, periodi
terzo e quarto, del Codice dei contratti nonché dell’art. 23 del presente Capitolato;

k) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’'art. 20, comma 4, redatto
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Regolamento generale;

) [l'offerta tecnica presentata dall’'appaltatore.

La stipulazione del contratto € subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle
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verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito
dei controlli previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L. n.
76/2020 ss.mm.ii., convertito dalla L. n. 120/2020, e ss.mm.ii.,, € sempre autorizzato
I'avvio dell’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice dei Contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo
Codice. E inoltre, in ogni caso, facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza
all'avvio dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico
che l'opera appaltata €& destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari;

La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione
definitiva sara divenuta efficace ovvero entro termine minore stabilito dalla Stazione
Appaltante al fine di rispettare le milestones previste dal D.M. 4 aprile 2022 di ammissione
al finanziamento;

La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il
quale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e
degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali, della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilita del medesimo
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per
I'esecuzione dei lavori.

Art. 7 bis - Pari opportunita e inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
nella Legge n. 108/2021, e ss.mm.ii., I’Appaltatore che occupa un numero di dipendenti
pari o superiore a 15 e inferiore a 50 & tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

L'’Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il
termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo
1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge, e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. I predetti
documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di assunzione di personale necessario per |'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'Appaltatore - a prescindere dal
numero di dipendenti di cui dispone - si impegna a riservare una quota pari ad almeno il
30% di dette assunzioni sia all’'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di
quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 7 ter - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle
dichiarazioni allegate al presente Capitolato (Allegato F) relative alla comunicazione dei
dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e all’assenza di conflitto di interessi,
secondo quanto disposto dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei
soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’ll agosto 2022 del Ministero
dell’'Economia e delle Finanze.
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Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente
dovranno essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte
I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di
gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei
successivi gradi di progettazione e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati al grado di
progettazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

Fermo restando quanto previsto agli artt. 35 e 36, trova applicazione il D.M. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso la lista di cui all’art. 3, comma 2,
limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso |'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione e
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o ridurre le quantita
che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti,
sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte integrante
del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione
dell’'offerta da parte dell’Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che I'indicazione delle voci e
delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta
fisso e invariabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresi a
completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le
previsioni contenute nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.
110 del Codice dei contratti.

Se |'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dellimpresa mandataria o
di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.
48 del Codice dei contratti.

Se |'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 19, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e
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purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 10 - Norme organizzative

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato
Generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I"Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale, il mandato
conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore
tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La D.L. e, se del caso, il R.U.P.,, hanno il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
Appaltante del nuovo atto di mandato.

LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per
quanto concerne |'esecuzione delle opere appaltate e ad ognhi conseguente effetto, dalla
Direzione dei lavori che verra designata dall’/Amministrazione Committente medesima.

L'Appaltatore & tenuto a eseguire la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva
avvalendosi dei professionisti indicati e operando nella sede designata all’atto della
partecipazione alla gara. Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione Appaltante ed & sottoposta al benestare di quest’ultima, che pud opporvisi; tale
benestare s’intende accordato ove la Stazione Appaltante non manifesti la propria
opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'Appaltatore & tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata
in gara. Limpossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere
tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante per essere sottoposte al vaglio di
quest’ultima. La Stazione Appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche
dell’organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalita esecutive delle opere; il
benestare s’'intende comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel
termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'‘eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d’Appalto. In ogni caso I’Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e
subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative
nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’'applicazione della
normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si
intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al D.Lgs. n. 106 del 2017;

b) I'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della
Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e
successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate
dalle predette modifiche;

c) & obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate
Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale
soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla
Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA),
oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio
Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve
garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto:

dl) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica (approvato con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017);

d2) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
(approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore
dal 4 dicembre 2022);

La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal
caso il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove
I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore stesso, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della D.L.,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
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giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi
comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione della D.L,,
anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione;
I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo
I'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della
Stazione Appaltante in sede di collaudo;

Cc) non costituisce esimente lI'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione pil accurata, se non accettata
espressamente dalla D.L;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’Appaltatore e sono rifiutati dalla D.L. nel caso in cui se ne accerti |'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze; il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto
contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformita del
materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la D.L., nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il
collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei
materiali o dei componenti, con spese a carico dell’Appaltatore, salvo che le prove o le
analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

L'Appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del D.L. o, tramite questi, del
R.U.P.,, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita
ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’Appaltatore nella propria
offerta tecnica con la quale si & aggiudicato il contratto, mediante I’esibizione delle
certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del
rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e
ogni altra caratteristica prevista nell’offerta tecnica.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE
Art. 12 - Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva

Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/2010 oltre alla disciplina
vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.

Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti dall’Appaltatore,
comprese indagini, rilievi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto posto a base di gara, che I'Aggiudicatario ha facolta di prevedere,
previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente
disporre la presenza del Direttore dei lavori, ritenuti necessari alla definizione della
progettazione esecutiva comprensiva della definitiva, nonché ogni spesa sostenuta per
assolvere ogni altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque
derivante dal contratto.

Qualora a seguito degli approfondimenti tecnici svolti in fase di elaborazione della
progettazione esecutiva comprensiva della definitiva emerga la necessita o I'opportunita di
ridurre determinate lavorazioni, con conseguente riduzione dell'importo dell’appalto, il
corrispettivo contrattuale sara proporzionalmente ridotto e adeguato al predetto minor
valore, senza riconoscimento a favore dell’Appaltatore di alcun importo a titolo di
indennizzo, risarcimento, rimborso spese ovvero ad altro titolo.
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Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse
direttamente richiamate, I’Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformita
anche alle ulteriori normative applicabili che saranno successivamente emanate e la cui
applicazione sara obbligatoria o anche solo opportuna al fine della corretta esecuzione del
servizio.

Si ritiene qui integralmente richiamato il disciplinare descrittivo, che contiene prescrizioni,
criteri e linee guida per la progettazione.

Nella progettazione delle opere dovranno essere rispettati i requisiti tecnici inderogabili
previsti dalla documentazione progettuale a base della procedura d’affidamento
dell’appalto integrato complesso, che si richiama integralmente nel presente articolo.

Art. 12 bis - Verifica e approvazione del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo

Ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, e
ss.mm.ii., entro cinque giorni dall’aggiudicazione & convocata una Conferenza di servizi
finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, con la
necessaria presenza dell’aggiudicatario.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo predisposto dall’Appaltatore deve recepire
qguanto previsto nel progetto di fattibilita tecnica e economica ed essere adeguato alle
eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi dagli enti partecipanti alla Conferenza di
servizi, senza che cid0 comporti il diritto ad alcun compenso aggiuntivo a favore
dell’Appaltatore. All’esito della Conferenza di servizi, il R.U.P.,, con apposito ordine di
servizio, assegna all’Appaltatore un termine non superiore a 30 giorni per adeguare il
progetto esecutivo comprensivo del definitivo.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 8 comma 1 lettera a) della L. n.
120/2020 €& prevista la consegna d’urgenza a seguito dell’aggiudicazione definitiva.

Nell’ambito della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva dovra essere inoltre
redatta la Relazione di sostenibilita dell’opera, secondo i contenuti delineati dalle ‘Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base
dell‘affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC’, edite dal CSLLPP nel
luglio 2021.

La ritardata consegna del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, nonché il mancato
adeguamento dello stesso ai sensi del precedente comma, rispetto alla data assegnata dal
R.U.P., da luogo all'applicazione di una penale nella misura prevista dall’art. 23 del
presente Capitolato Speciale.

La mancata consegna del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, ovvero il mancato
adeguamento ai sensi del comma 2, ferma restando I'applicazione della penale, costituisce
inadempimento contrattuale di natura grave. In tal caso il R.U.P. costituisce in mora
I’Appaltatore assegnandogli un ulteriore termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale
adempiere, con l'espresso avvertimento che, decorso il predetto termine senza che il
progetto venga adeguato, il contratto € risolto, fermo restando il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo comprensivo del definitivo sono
valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal presente Capitolato
Generale d’Appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell'art. 32 del presente Capitolato.

Qualora il progettista dell’esecutivo comprensivo del definitivo ne ravvisi la necessita,
I'affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la
presenza del D.L., provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica posto a base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a
favore dell’affidatario.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Il progetto esecutivo non pud contemplare alcuna variazione alla qualita e alle quantita
delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni qualitative e
quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) per tutti i
lavori delle categorie di opere dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli
enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Regolamento generale, la redazione del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo deve avvenire nella sede indicata nell’offerta
dell’Appaltatore, consentendo al R.U.P. I'esercizio della funzione di controllo in ordine al
rispetto delle indicazioni del progetto posto a base di gara secondo le modalita pure
indicate in sede di offerta dall’Appaltatore stesso.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo completo in ogni sua parte, unitamente
agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla
Stazione Appaltante nel termine indicato dall’Appaltatore in sede di offerta e in mancanza
entro 75 (settantacinque) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al
comma 3 del presente articolo.

Ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contatti, il progetto esecutivo comprensivo del definitivo
€ sottoposto a verifica della rispondenza agli elaborati di cui all’art. 23 del Codice e del
rispetto della normativa vigente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva
presentazione da parte dell’Appaltatore, estendendo il contraddittorio al progettista che ha
curato la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Le
attivita di verifica saranno svolte da parte di un organismo terzo nominato dal
Committente. Gli appaltatori dovranno consentire il monitoraggio dell’'avanzamento della
progettazione.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo € approvato dalla Stazione Appaltante,
sentito il progettista del progetto di fattibilita tecnica ed economica, entro 30 (trenta)
giorni dall’esito positivo della verifica di cui al comma precedente; I'avvenuta approvazione
€ comunicata tempestivamente all’Appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora il progetto esecutivo comprensivo del definitivo non sia ritenuto meritevole di
approvazione si applica I'art. 15, commi 1 e 2, del presente Capitolato Speciale. In ogni
altro caso di mancata approvazione del progetto si applica I'art. 15, commi 3 e 4, del
medesimo Capitolato.

Il Coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il Piano di
sicurezza e di coordinamento, &€ nominato dalla Stazione Appaltante su proposta
dell’affidatario.

Art. 12 ter - Forma e consegna degli elaborati progettuali

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo, dovra essere consegnato nel numero di 2
(due) copie cartacee, e in formato digitale, sia editabile che firmato digitalmente,
contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta.

Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Appaltatore;
- n. 1 fascicolo con timbro “copia”, datato e firmato dall'Appaltatore.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalita indicate di
seguito:

Disegni:

- Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un solo
disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario |'uso
del colore, dovra essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente
corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga
riprodotto in bianco e nero.

- Formato: I formati ammessi sono: A3 A2 Al AO0; i disegni che in fase di stampa
dovessero superare le dimensioni del formato massimo (AQ) dovranno essere tagliati e
inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio
cartografico.
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- Intestazione disegno: I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data,
Municipalita.

I campi: Codici e Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni
fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato dwg almeno per
Autocad 2008, e ogni file dovra essere corredato del relativo file di assegnazione penne
pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa
dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif
4, gif, jpeg, pdf o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in pdf dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi
(quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc.

Testi:

- Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con
software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- Tabelle: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con
software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da
esportazione del programma sorgente.

Files leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "leggimi"
contenente Il'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n. tavola dovra
corrispondere la descrizione Progetto-Tavola, dovra essere redatto in formato tabella.

Dati intestazione:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome
"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni
tavola.

La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre
Office, Office, Adobe Autocad.

Art. 13 - Proroga del termine di consegna del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo

Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non
addebitabili a colpevole responsabilita dell’/Appaltatore, quest’ultimo si trovi
nell'impossibilita di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo comprensivo
del definitivo stabilito nel bando di gara, puo avanzare al R.U.P. motivata richiesta di
proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della
scadenza.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta pud essere presentata
anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al
citato art. 12, comma 6, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

La proroga & concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque)
giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 2, il predetto
termine & ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 6, del presente
Capitolato Speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.
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4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo nella progettazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale nella misura prevista dall’art. 23, comma 1, del presente Capitolato Speciale.

2. Resta ferma la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto e pretendere il
risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'art. 24 del presente
Capitolato Speciale.

3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 23 del presente
Capitolato Speciale.

Art. 15 - Mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo

1. La consegna di un progetto esecutivo comprensivo del definitivo ritenuto dalla Stazione
Appaltante non meritevole di approvazione costituisce presupposto per l'avvio della
procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata all’articolo all’art. 108
comma 3 del Codice dei contratti, che resta comunque applicabile in via residuale in ogni
ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione. Non &€ meritevole di
approvazione, a mero titolo esemplificativo, il progetto:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi
dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia,
urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche
o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non
idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara.

2. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla & dovuto
all’Appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo, per cause non imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal
contratto e all’Appaltatore €& riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di
accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

4. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprieta del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo & acquisita dalla Stazione Appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro
120 giorni dall’'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo disciplinata
all’art. 12bis del presente Capitolato Speciale.

2. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia
eseguito a cura della Stazione Appaltante. Il verbale di consegna:
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a) deve essere redatto in contraddittorio tra il D.L. e I'Appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’art. 5, comma 8, del D.M. n. 49 del 2018;

c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal D.L. e
dall’Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori;

d) é trasmesso dal D.L. al R.U.P;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del D.L. e, per quanto di competenza, del
CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 42; la redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna eventualmente redatto & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per I'ultimazione.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la Stazione Appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore, incamerando la garanzia
di cui all'art. 39;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per |'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione;

c) decorso inutilmente il termine di cui primo periodo del presente comma o, se
concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), & facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’art. 39, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso |'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ci0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se & indetta
una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I’Appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

I R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 42 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla D.L. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza
e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
I’Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione Appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’art. 5,
commi 12 e 13, del D.M. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'’Appaltatore
ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite all'art. 5, comma 14, del D.M. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per
piu di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b);
nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 49 del 2018, la Stazione Appaltante ha la facolta
di non accogliere l'istanza di recesso dell’/Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si
protragga per piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
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a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in
carico alla Stazione Appaltante o all’Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni
imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione Appaltante o societa o
enti non controllati dalla stessa Stazione Appaltante, e i ritardi non superino,
cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del
contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree e
immobili necessari alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della
Stazione Appaltante.

Art. 17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & stimato nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara in complessivi giorni 300 (trecento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’art. 62.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
cui all’art. 63, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore
per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per il collaudo dei medesimi.

L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le
attivita di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale, |'Appaltatore dovra presentare le
certificazioni, le dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le
certificazioni di qualita e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le
lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire I'uso e la sicurezza di tutti i
fruitori. L'Appaltatore dovra svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a
verificare la piena efficienza degli stessi.

L'’Appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti termini di esecuzione parziale dei lavori
secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’Atto d’obbligo prot. n. 0077928 del 29/04/2022,
che, in ottemperanza alle milestones, individua i termini temporali da rispettare al fine di
assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR per i progetti ricompresi nel
finanziamento:

- dalla data di consegna dei lavori al 30 settembre 2024 deve essere eseguito almeno il
30% dell’opera;
- entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori.

22



Art. 18 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo e comunque
prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere
coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e con il rispetto dei
termini previsti dall'art. 17 comma 7 del presente Capitolato, con il PSC e con le
obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il
programma di esecuzione deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la D.L. si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se €& richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente
integrato e aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo comprensivo del definitivo approvato dalla Stazione Appaltante; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Regolamento generale, |’Appaltatore & obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla D.L., per I'approvazione, di un Piano di
qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di
valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita.

L'Appaltatore & tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla
Direzione lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza trimestrale a
partire dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato (Allegato E)
e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al
fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell’'andamento delle
lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento
sara oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al
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disposto delle “"Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione
degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti
attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’ll agosto 2022 del Ministero dell’lEconomia e
delle Finanze.

Art. 19 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori

L'’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine di cui all’'art. 17 del presente Capitolato Speciale, pud chiedere una proroga,
presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate
cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti
dall’Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la
stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di
altri contratti in essere tra I’'Amministrazione Committente e terzi.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato art. 17
purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta
si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

La richiesta e presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del D.L.

La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora
questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento & riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni
del R.U.P.

Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni
previsti al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e
a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’art. 17 del presente Capitolato Speciale, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale scadenza.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

Art. 20 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., ove applicabile, in
caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |’Appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’art. 45, qualora
ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del
Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo
spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) Il'adeguata motivazione a cura della D.L;

c) [l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
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dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento,
il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se I’Appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli artt. 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata I|'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P.,, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori &
controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’Appaltatore.

Ai sensi dell’'art. 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’art. 17, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori
sospesi e |'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’art. 18.

Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., convertito nella Legge
n. 120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla D.L.
e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare
necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per
qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione
da parte della D.L;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia
ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L.
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Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione Appaltante non possa o non ritenga di
discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’art. 45, comma 9.

Art. 22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la D.L. dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. ne da comunicazione tempestiva al
R.U.P. il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo
termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal R.U.P., la D.L. procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,
che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal R.U.P.

Se [I'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo
diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni alla D.L. perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore
durata della sospensione.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori,
al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro
ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni
inizialmente illegittime o per le quali la D.L. ha arbitrariamente omesso la redazione del
verbale di sospensione, & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al
comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare
contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione Appaltante, ovvero non rientranti
nei casi previsti dagli artt. 20 e 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
Appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’Appaltatore, quantificato sulla base dei criteri
di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di
cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle
attivita delle quali & in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma
di esecuzione dei lavori;

b) la D.L., nell'ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e
quantifica per il R.U.P.,, possibilmente in contraddittorio con [|'‘Appaltatore, la
consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le
retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini
del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni
mille) dell'importo contrattuale.
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai
sensi dell’art. 16;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’art.
16, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla D.L;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I’Appaltatore, in
seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo di cui all’art. 18;

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente
all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P.
da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale e rese note all’Appaltatore mediante tempestiva annotazione
negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’art. 63.

Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare
il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 24, in
materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle
pari opportunita e all’'inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

Qualora I'Appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L.
31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7bis comma 3 del
presente Capitolato, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per
la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari
ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia
all’'occupazione giovanile che a quella femminile, sara applicata una penale pari all'l per
mille dellimporto contrattuale complessivo. Tale sanzione verra applicata in caso di
accertamento di tale violazione all’‘esito del controllo operato in sede di verifica di
conformita sulle assunzioni effettuate.

Qualora I'Appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi
all'obbligo previsto dall'art. 7bis comma 2 del presente Capitolato Speciale, ai sensi
dell'art. 47 comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n.
108 sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

Qualora I’Appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e
non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente Capitolato
Speciale, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale
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1.

per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del
saldo.

Nel caso in cui lI'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in
aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, |’Appaltatore sara interdetto a
partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad
ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

Limporto complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare
complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dell'inottemperanza dell’Appaltatore alle
disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell’inclusione lavorativa.

Art. 23 ter - Clausole premiali (PNRR/PNC/fondi UE)

In ottemperanza al disposto dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella legge n. 108/2021, e ss.mm.ii., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga
in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a
seguito dell’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, & riconosciuto,
a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di collaudo o
di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e
centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di
anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel
quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e
I'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del
contratto.

Limporto complessivo dei requisiti di cui al presente articolo non pud superare
complessivamente 1'1% dell'importo dell’appalto.

Art. 23 quater - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Piano di qualita

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni
dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone
e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla
Stazione Appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima
dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. II programma di esecuzione deve essere
approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Decorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
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lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente
integrato e aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Regolamento generale, |’Appaltatore & obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla D.L., per I'approvazione, di un Piano di
qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d‘opera e fasi delle attivita di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di
valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita.

Art. 24 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione e
risoluzione per loro inosservanza

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita o di consegna del progetto
definitivo o esecutivo:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che
I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione;

b) le eventuali controversie tra |'’Appaltatore e i progettisti che devono redigere o
redigono il progetto definitivo ed esecutivo.

Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure
motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il
relativo cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili
a condotte negligenti dell’esecutore;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;

f) le eventuali controversie tra Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’art. 5 della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

j) gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva comprensiva della definitiva.

L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore rispetto al termine per la consegna del
progetto esecutivo comprensivo del definitivo indicato nel bando di gara e indicato all’art.
12bis, comma 12, del presente Capitolato Speciale ed eventualmente prorogato ai sensi
dell’art. 13 del medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,
produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 108, commi 4 e ss.,
del Codice dei contratti.

L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore rispetto al termine per l|'ultimazione dei
lavori, indicato all’art. 17, comma 2, del presente Capitolato Speciale ed eventualmente
prorogato ai sensi degli artt. 19 e 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito
dall’art. 108, commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 & deliberata dalla Stazione
Appaltante, su proposta del R.U.P.,, qualora permanga l|'inadempimento dell’Appaltatore
dopo la sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un
termine per provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per
compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte dell’Appaltatore.

Ferma restando [|‘applicazione delle penali, |'Appaltatore €& tenuto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 3, la Stazione
Appaltante pud procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazioni

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’Appaltatore, per
ciascuna fase (progettazione esecutiva comprensiva della definitiva ed esecuzione dei
lavori), una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto
relativo alla fase entro 15 (quindici) giorni dall’inizio della rispettiva prestazione. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi a norma dell’art. 1282 Codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 l'importo
dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pu0 essere
incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante. Ai fini del
riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al
terzo, al quarto e al quinto periodo dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e la
determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla Stazione
Appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale titolo all’Appaltatore.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’'ultimazione di ciascuna fase l'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione € revocata se |’esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell’IVA, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro
10 gennaio 1989.

La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso
di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I|'/Appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 26 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva
comprensiva della definitiva

Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva comprensiva della
definitiva entro 30 (trenta) giorni, nei casi di cui al comma 4, dalla consegna dei lavori di
cui all’art. 16.

Il pagamento di cui al comma 1 & subordinato alla regolare approvazione della
progettazione esecutiva comprensiva della definitiva redatta a cura dell’Appaltatore e,
anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od
omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva comprensiva della
definitiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva & eseguita dallo staff tecnico
dell’Appaltatore, di cui all’art. 92, comma 6, del Regolamento generale, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma 1 e effettuato a favore dell’Appaltatore, in tal caso trova
applicazione la disciplina di cui all’art. 31, comma 7.

Se la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva € eseguita da progettisti non
appartenenti allo staff tecnico dell’Appaltatore, di cui all'art. 92, comma 6, del
Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del
contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato direttamente a
favore dei progettisti, previa approvazione del progetto e presentazione dei documenti
fiscali del progettista indicato o raggruppato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater del
D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento di cui al comma 4 ¢ effettuato previa acquisizione del DURC del progettista,
ai sensi dell’art. 60, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori
soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto
alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all'INPS
(comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia gia nella
disponibilita della Stazione Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito
variazioni.

Art. 27 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli artt. 34, 35 e 36, raggiunga l'importo cosi determinato:

- 1° S.A.L. al raggiungimento del 30%;
- 2°S.A.L. al raggiungimento del 60%;
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- 3° S.A.L. al raggiungimento del 90%

dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante
dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’art.
14, comma 1, lettere c) e d), del D.M. n. 49 del 2018. La quota restante al raggiungimento
dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata
di saldo.

Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente
rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all’Appaltatore, su benestare del R.U.P.

La somma ammessa al pagamento € costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’'art. 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell'art. 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la D.L. redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo all’art. 14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ..........coevvee. » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette Il
conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento
Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione
dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione.

c) sul certificato di pagamento €& operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’art. 25, comma 2.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 28, la Stazione Appaltante provvede a
corrispondere lI'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di Avanzamento dei
Lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 28.
Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

In tutti i casi gli atti contabili devono contenere linequivocabile distinzione tra i
corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 28 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al R.U.P; col conto
finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
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la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’'emissione del certificato di cui
al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P,,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula
in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali di cui all’art. 23, nulla ostando, & corrisposta entro 30 (trenta)
giorni dopo Il'avvenuta emissione del certificato di cui all'art. 63 - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche - previa presentazione di regolare fattura fiscale,
ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’art. 27, il pagamento della rata di saldo € disposto solo
a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103,
comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’art. 63;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. n. 31 del 2018, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, I'’Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente
i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che
I’Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’art. 103, comma 8, del
Codice dei contratti e all’art. 42, comma 8 del presente Capitolato Speciale.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
relative all’esecuzione dei lavori

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art.
28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la
liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'art.
29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute si
computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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E facolta dell’Appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’Appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 30 - Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione esecutiva
comprensiva della definitiva

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione
esecutiva comprensiva della definitiva rispetto ai termini indicati nell’art. 26 del presente
Capitolato Speciale, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 29
del medesimo Capitolato.

Art. 31 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’/Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’art. 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della Legge n. 136 del
2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 61 del presente Capitolato Speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 32 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma
successivo e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del Codice civile.

Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per
cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta — anche
tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e della
mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le
variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative
a ciascun semestre - e comunque in misura pari all’'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta
eccedenza, e in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell'importo
totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in
tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241
(c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di
cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella Legge n. 101/2021, in caso di
insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso
al fondo di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n.
120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

c) la compensazione €& determinata applicando 1'80% (ottanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari
contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla D.L. nell’anno precedente;
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1.

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’Appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al
comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel
relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica
I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo
provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,
rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il
direttore dei lavori verifica altresi che I’'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto
dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata
dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto di cui al comma 2, la compensazione & riconosciuta limitatamente alla
predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in
misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una
maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata
nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta
eccedenza;

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell’offerta.

La compensazione non €& soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il
Direttore dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal R.U.P.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati
dalla Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
Stazione Appaltante pud ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma
13, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d‘Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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Dall’atto di cessione dovra desumersi |'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento e i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 34 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo Ile
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’Appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla D.L. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura
s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare |‘opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi
unitari” presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che
non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara
come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli artt. 42,
comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale.
In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi
compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione
non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di
cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come
desunti dall’elenco prezzi di cui all’art. 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza |'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita
finale.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’'art. 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione
di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Si applica quanto previsto dall’art. 23, comma 5, in quanto compatibile.
Art. 35 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
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speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo del medesimo, il
relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art. 14, comma
1, lettera b), del D.M. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo; tali
lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato art. 14, comma 1, lettera
b), del D.M. n. 49 del 2018, come previste agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita,
della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a),
ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e
ammesso a liquidazione.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito.

La Lista per |'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’art.
5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’art. 59, comma 4, e tali
documenti non siano stati consegnati alla D.L. Tuttavia, la D.L., sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle
certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in
base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’'opera; in tal caso I’Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione
tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui all’art. 62.

Art. 36 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’art. 2, comma 1,
colonna (E), & effettuata, con le modalita previste dall’art. 14, comma 3, del D.M. n. 49 del
2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi
dell’art. 32;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se
comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

C) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla
differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia
e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo
accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del R.U.P,,
su segnalazione della D.L., prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;
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d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso
contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai
sensi dell’art. 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto
a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 37 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza

La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni
caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente
dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, mediante
assenso esplicito.

I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, rigo 2, sono
contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste
dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di
cui all'art. 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base
all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza
del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella di cui al medesimo art. 5, comma 1, intendendosi come eseguita la
quota parte proporzionale a quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo,
come accertato e misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il
PSC.

Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita
di cui all’art. 36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai
sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel
conto finale di cui all’art. 28, commi 1 e 2.

Art. 38 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilita e alla predisposizione delle misure, e a tale scopo & tenuto a fornire il personale
tecnico richiesto dalla Direzione lavori.

I materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla
contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione
dei lavori, salvo che, in misura non superiore alla meta del loro prezzo, quelli il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera che siano accettati dal direttore dei lavori e
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Nel caso in cui per impedimenti di carattere logistico-dimensionale dovuti alle
caratteristiche delle forniture o alla gestione del cantiere risultasse oltremodo difficoltoso
per |I'Appaltatore il deposito provvisorio dei citati materiali all’interno del cantiere, sara
eccezionalmente concesso all’Appaltatore, previo nulla osta scritto della Direzione lavori e
redazione di relativo verbale di constatazione dello stato e della regolarita tecnica delle
forniture, il pié d’opera presso magazzini di sua accertata disponibilita, fermo restando il
mantenimento a suo carico dell’esclusiva responsabilita in merito alla regolare custodia
delle forniture stesse.
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In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27, all'importo dei lavori
eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dalla D.L., da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore,
e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei
lavori ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 40 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento),
l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un‘impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M.
n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del Codice civile, in conformita all’art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti. La garanzia € presentata alla Stazione Appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di cui all’art. 63; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dellimporto originario.
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In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'art. 36 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo,
del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 39 e l'importo
della garanzia definitiva di cui all’art. 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli artt. 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28
e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del
20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle
due fattispecie, sono cumulabili ; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma
1, lettera a), &€ accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa
ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 |lettera a), seconda fattispecie,
limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso
alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. Limpresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito richiesto allimpresa aggiudicataria.
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Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, & comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del
Regolamento generale.

In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non €& tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica II.

Art. 42 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell’'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di cui all’art. 63 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del Certificato di cui all’art. 63 per parti determinate
dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di cui
all’art. 63. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all‘importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’/Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa
€ prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di
cui all’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui
al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
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(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del Certificato di cui all’art. 63; a tale
scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme
le condizioni di cui ai commi 5 e 6;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’/Appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

In deroga alla soglia indicata all’art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato.
Analogamente |'’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000,00 euro e un massimo di 5.000.000,00 di euro. Eventuali previsioni
contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Art. 43 - Assicurazione relativa alla progettazione

L'affidatario € tenuto a presentare alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A tal fine, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione
Appaltante deve sopportare per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione
progettuale e i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

La polizza decorre dalla stipula del contratto con I'affidatario.

La garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento)
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la Stazione Appaltante
dal pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 44 - Prescrizioni Linee guida DNSH

In ottemperanza a quanto previsto dalla “"Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, I’Appaltatore si impegna a
adempiere alle prescrizioni di cui alle seguenti schede:

- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la
costruzione/rinnovamento di edifici;
- Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilita personale.
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Al fine di consentire alla Direzione lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’ladempimento delle condizioni
imposte dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle
diverse schede operative, |’Appaltatore & tenuto a consegnare specifica idonea
documentazione atta ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 45 - Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo [|’Appaltatore possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in
meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti.
Oltre tale limite I’Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto, con la
corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun
genere.

L'Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai
sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalita previste dall’ordinamento
della Stazione Appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al R.U.P. |'ausilio necessario per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art.
106. Il Direttore dei lavori propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in
corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione
da inviare al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal R.U.P,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della
D.L., recante anche gli estremi dell’'approvazione da parte del R.U.P;

b) qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell’'esecuzione dell’'opera o della
prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del R.U.P., ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per
cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
dell’art. 106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15%
(quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o |'ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti;
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10.

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato  ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’art. 41.

Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all’art. 48, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’art. 46, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’art. 47.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'art.
58, comma 1.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui
alllart. 17, nella misura strettamente indispensabile ferma restando la necessita
inderogabile di rispettare il termine finale del 31/03/2026 per il termine dei lavori.

Durante il corso dei lavori I’Appaltatore pu0 proporre alla D.L. eventuali variazioni
migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o
sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni
previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della D.L.
devono essere approvate dal R.U.P., che ne pud negare I'approvazione senza necessita di
motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 45bis - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora nel progetto esecutivo comprensivo del definitivo redatto dall’Appaltatore si
riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera oppure la sua utilizzazione, la Stazione Appaltante procede alla redazione ed
approvazione di una apposita perizia suppletiva e di variante a norma dell’art. 44, comma
2, lettera e), del presente Capitolato Speciale.

Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al
comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’esecutore del
progetto definitivo ed esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione,
le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che sotto
il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del
contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva comprensiva del definitivo
non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 3,
la Stazione Appaltante, pud chiedere all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese
alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facolta per la
Stazione Appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello
originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati,
guest’ultimo non dia piu garanzia di affidabilita.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, I'’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il DURC, ai sensi dell’art. 60;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se lI'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n.
81/2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione
e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’art. 31 e all’art. 38
del D.Lgs. n. 81/2008, nonché:

a)

b)

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’art. 48, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’art. 49;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’art. 50.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

c)

d)

dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'art. 45, comma 2, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l‘esecuzione dei lavori ai sensi
dell’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato
tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui all’'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai
fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I’Appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lettera e), del Codice
dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto
n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’art. 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla
Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 bis - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Durante la fase della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva, I’Appaltatore
aggiorna il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., con quadro di incidenza della manodopera, comprendente i seguenti elaborati:

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii., i cui contenuti sono specificati all’allegato XV;

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato
XVI;

- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante
le attivita di scavo nei cantieri.

L'Appaltatore & tenuto al coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a presenziare ad eventuali incontri
da effettuarsi con ’'Amministrazione e inerenti all’intervento in argomento.

Nessun altro compenso & dovuto all’Appaltatore nel caso di modifiche di lieve entita, nel
caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai
predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della
verifica e alla validazione del progetto.

Qualora i progetti definitivo o esecutivo, nonostante le integrazioni predette, presentassero
inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.U.P., all'Appaltatore non spettera
alcuna somma per le rispettive voci di compenso attinenti alla redazione dei documenti
relativi alla sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 47 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, I’Appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n.
81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a
155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
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L'’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L'’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 46, 46bis, 47, 48 o 50.

Art. 48 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 49.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 49 - Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per
la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50 - Piano operativo di sicurezza (POS)

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla D.L. 0, se nhominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto
ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

L'Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I
al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art.
48.

Art. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n.
81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'’Appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 52 - Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105
del Codice dei contratti, & cosi disciplinato:

a)

b)

c)

d)

il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente &
ammesso, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50%
(cinquanta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori appartenenti
alla categoria stessa.

con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub. a), il subappalto &
ammesso integralmente secondo normativa vigente.

Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del D.M. n. 248 del 2016,
in attuazione degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, di
importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono
essere eseguiti dall’Appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei
pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, I’Appaltatore &
tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento, l'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici
in possesso dei pertinenti requisiti.

altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000,00 euro, possono
essere assunti dall’Appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni
previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti
all’Appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso
dei pertinenti requisiti, nei limiti di cui alla norma;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’art. 60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a)

b)

che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate
come subappaltabili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice; il contratto
di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n.
81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con
i costi di sicurezza previsti dal PSC, ai sensi del comma 4, lettera b);

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136
del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

50



- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la
parte a misura, in modo da consentire alla D.L. e al R.U.P. la verifica del
rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice civile, con I'impresa alla quale
e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

3) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall‘art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la
condizione €& accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo art. 75, comma 2 ovvero di altro documento
considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d.
white list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria
provvisoria);

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84,
comma 4, o0 91, comma 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

In ogni caso il subappalto e [l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore,
nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione

Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15
giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'Appaltatore deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto
I'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
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b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante,
per il tramite della D.L. e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I’Appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’/Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli artt. 48 e 50 del presente
Capitolato Speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’art. 30
del D.Lgs. n. 276/2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dall’Appaltatore.

Art. 53 - Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
Appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia
eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La D.L. e il R.U.P,, nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per
la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Fermo restando quanto previsto all’art. 52, commi 6 e 7, del presente Capitolato Speciale,
ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il subappalto & il
contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
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subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati
al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'art. 52, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 52 del
presente Capitolato Speciale non €& considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi
dell’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo
periodo, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e
al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa,
come definita dall'art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18
aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’'emissione di ciascun Stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’art. 60,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 75 relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 31 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui all’art. 53, comma 2 e comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti.

Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende |'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'’Appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai
sensi dell'art. 49, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo
alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all’art. 49, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
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certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera |’Appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
276/2003.

Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall‘art. 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e ss.mm.ii., convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248,
gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’Appaltatore principale.

Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione Appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del R.U.P. o del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda lI'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli
atti della Stazione Appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &
stata previamente comunicata all’Appaltatore.

La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’art. 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 55 - Contestazioni sugli aspetti tecnici

Se I'Appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla D.L., quest’ultima ne da comunicazione
tempestiva al R.U.P,, il quale convoca |'Appaltatore e la D.L. entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere
la controversia.

All'esito, il R.U.P. comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha I|'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’art. 56.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con I'Appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all'Appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotaci nel giornale dei lavori.
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L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L. senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’art. 56.

Art. 56 - Gestione delle riserve

In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, I’Appaltatore pud apporre
riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli & sottoposta dalla D.L. o
dal R.U.P., con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla
consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’art. 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell’Appaltatore di uniformarsi ai
predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del
medesimo ordine;

c) sui verbali:

- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima
sin dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di
sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I’Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’art. 22,
comma 3;

d) sul registro di contabilita:

- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola
fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e
c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle
lettere a), b) e ), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’art. 56.
Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono
qualunque efficacia giuridica. L’Appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole.

All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a
pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli
siano dovute. Se I'Appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi
e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la
quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di
compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di
inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15
(quindici) giorni.

La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia
firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
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intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il quale & prevista la loro iscrizione di cui al
comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non
confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono
piu reiterabili.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate

deduzioni.

La D.L. e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare
tempestivamente al R.U.P. il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e
fornire allo stesso R.U.P. con altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per
oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico,
delle riserve e contestazioni avanzate dall’Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi
del comma 2.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso Il'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Art. 57 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)
di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i
quali sia necessaria una variante in corso d‘opera ai sensi dell’art. 106 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti.

La D.L. trasmette tempestivamente al R.U.P. una comunicazione relativa alle riserve di cui
al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

Il R.U.P, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale lindicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e I’Appaltatore
scelgono d‘intesa, nell'ambito della lista, |'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche
il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal R.U.P.
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il R.U.P., verificano le riserve in contraddittorio con
I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta
€ accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione

56



dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta
da parte dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’art. 55.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall‘importo,
per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’art. 63.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale
della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, €& necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P,,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 58 - Definizione delle controversie

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n.
76/2020 ss.mm.ii., convertito dalla L. n. 120/2020 ove non si proceda all’accordo bonario
ai sensi dell’art. 57 bis e |'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Foro di Venezia.

La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,
al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 59 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I"Appaltatore dalla responsabilita,
e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.
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Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artt. 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 del D.L. n. 112/2008 e
ss.mm.ii., convertito nella Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’/Appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n.
81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010,
I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla
€ punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’'art. 13 del D.Lgs. 23
aprile 2004, n. 124.

L'Appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la D.L. del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i
lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo
e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 60 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
e di congruita della manodopera

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il Certificato di cui all’art. 63, sono subordinati all’acquisizione
del DURC.

Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto
e presentato alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di
cui al comma 1.

Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii., convertito nella Legge
n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC € richiesto ogni 120 (centoventi)
giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il Certificato di cui all’art. 63.
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Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii., convertito nella Legge n.
98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 26 e 27 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 26
e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e ss.mm.ii., convertito nella Legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla
congruita dell'incidenza della manodopera. A tal fine, I’Appaltatore presenta apposita
istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e
non oltre I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la
verifica del rilascio di detta attestazione, I'’Appaltatore & tenuto a produrre alla Stazione
Appaltante il Codice Univoco di Congruita e il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere,
rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 61 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art.
106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’art. 40;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I|'Appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta
di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’art. 22, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani
di sicurezza di cui agli artt. 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dalla D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
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d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni;

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del
Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante &€ comunicata all’Appaltatore con almeno 10
(dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante
posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e I'Appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente
modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti
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dall’Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011, ricorre
per un‘impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle
altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto € altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo ai sensi dell’art. 45bis. In tal caso la risoluzione del contratto
comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 62 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’/Appaltatore la D.L. redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all’'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla D.L., fatto salvo
il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 17, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di cui all’art. 63 da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 63.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato alla
D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La D.L. non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non
e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della
rata di saldo di cui all’art. 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli
impianti.

Art. 63 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il Certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
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tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 233 del Regolamento generale.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

Ai sensi dell’art. 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso
in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'Appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al
comma 1 per le quali scegliere I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'art. 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti sia stato formulato
il corrispondente quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il termine di cui al precedente
periodo decorre dalla data di comunicazione o notificazione alle parti della corrispondente
decisione resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato
all’Appaltatore.

Fino all’'approvazione del Certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e |l
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 64 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’art. 63,
con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’art. 62,
comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

L'’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del R.U.P, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’art. 62, comma 3.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 65 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dalla D.L., in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

opere. In ogni caso |'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne Ila Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di cui all’art. 63, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della D.L., comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per lI'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |’Appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla D.L.,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla D.L., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
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n)

2))

q)

y)

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di D.L. e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola
con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento,
arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’Appaltatore l'‘obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati Ila
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della D.L., presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso |'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
Appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, dal D.Lgs. n.
262/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 41/2017 e dal D.Lgs. n. 42/2017 e relativi
provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con |'‘esecuzione delle opere appaltate.
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L'Appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi;

aa) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di
progetto.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e
le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale
di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 36, comma 3.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla D.L., con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
D.L;

e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione
nella cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna
ed esterna;

g) all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere
infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza.
La presenza della targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo
dell’intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la
cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);

- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

emblemi istituzionali;

oggetto dell'intervento realizzato.
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h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel
suo ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli
elaborati as built delle lavorazioni effettuate. In particolare, & onere dell'Impresa:

- provvedere all’'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con
il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo
stesso inserendo le modifiche introdotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia
disponibili nella base dati del’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse
caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art.
23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non
viene resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato
editabile e pdf), dall’Appaltatore e approvata dal Direttore dei lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni
materiale di risulta;

j) LAppaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono
recare danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e
ogni altro materiale conservato nell’edificio.

Nel caso in cui nel corso dell’'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni
alle proprieta trova applicazione l'articolo 11 del D.M. n. 49 del 2018.

L'’Appaltatore deve produrre alla D.L. un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66 - Conformita agli standard sociali

L'’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell’Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente
Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se |’Appaltatore & in possesso della
Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SAS8000.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'Appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

Cc) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti
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indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
Appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere
all’Appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III
al decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1
e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’art. 23, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno
di ritardo.

Art. 67 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
Appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non
accettate dalla D.L. e non utili alla Stazione Appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale
(comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi
tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni e gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del Capitolato
Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

E fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,
ai fini di cui all’art. 65.

Art. 68 - Materiali a pié d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente Capitolato,
all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto e
accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art.
18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 69 - Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'Appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con D.P.R. 13
giugno 2017, n. 120.
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Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’art.
184, comma 3, lettera b), o dell’art. 184-bis, del D.Lgs. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal
comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 70 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 71 - Cartello di cantiere

L'’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 72 - Casi particolari di penali e deprezzamenti

Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a
spese dell’Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la
risoluzione in danno dell’Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o
autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione Appaltante applica all’Appaltatore le
seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie,
caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per
cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare
oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo |'obbligo di ripristino o di
rimedio a termini di contratto;

C) per ciascun inadempimento o violazione dell’'obbligo di comunicazione tempestiva da
parte dell’Appaltatore, come prevista dal presente Capitolato Speciale, euro 500,00
(cinquecento).

Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di
natura meramente formale e se alla formalita omessa o violata € posto rimedio entro 7
(sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla D.L., la sanzione &
applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti
connessi all’'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte
direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
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a) Limporto delle penali, per ciascun inadempimento, € determinato con la seguente
formula:

P = IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:

P = importo della penale in valore assoluto (euro),

IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso
attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in
relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento & parziale e lI'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica
oggetto di inadempimento:

- & misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 puo essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantita utiimente adempiuta o eseguita;

- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al
comma 2 é ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico
discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita
conseguita dalla Stazione Appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono
contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-
elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore
tra le due fattispecie. Resta fermo che I'inadempimento & considerato parziale solo se
non compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento
dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta
dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalita dell’oggetto del
contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.
Art. 73 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'art. 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. n.
104/2010.

Se il contratto €& dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122
dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell‘allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 74 - Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’art. 31, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’‘ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;
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b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’art. 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della Legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 58, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, & tenuto obbligatoriamente ad inserire:

- Codice Univoco Ufficio: UFWX64

- Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA

- Codice Fiscale e partita iva: 00339370272

- Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell’Ente: Area Lavori Pubblici,
Mobilita e Trasporti - Settore ..................

- CUP:

- CIG: e

- Note: Finanziato dall'lUnione Europea - NextGenerationEU; (C.I. ... ) s titolo
progetto......; Contratto Rep. Spec. n. ......... del ......... P descrizione prestazione.....

La fattura dovra comunque dare evidenza degli estremi del c/c del soggetto realizzatore,
del numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi
dell'intestatario dell'indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi
previsti dalla legge).

Art. 75 - Disciplina antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per I'’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al
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comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list
tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione
pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall'accertamento della predetta
iscrizione.

Art. 76 - Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

L'’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, che
I’Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della
Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'lUpi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto
al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10/10/2018 che "ha
sostituito ogni precedente”.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39 del
2013.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il
codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste
dagli stessi atti; in assenza di previsione € applicata una sanzione pecuniaria nella misura
minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del
contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, ogni volta che tale
conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 77 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’art. 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827 del 1924,
sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’art. 32, comma
8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.)
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direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto
Ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

Sono altresi a carico dell’/Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del Capitolato
Generale d’Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per I'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A.
esclusa.

Art. 78 - Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del D.M. 11/10/2017 e successive modifiche e integrazioni, I’Appaltatore si obbliga
a rispettare i Criteri Minimi Ambientali e in particolare:

a) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica (approvato con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017);

b) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
(approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore
dal 4 dicembre 2022).
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TABELLE ALLA PARTE PRIMA

TABELLA “"A” - PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFINITIVA
1 | Relazione generale
2 | Relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Idraulica e Paesaggistica)
3 Elaborati grafici
4 | Calcoli degli impianti e delle strutture
5 | Particolari costruttivi e decorativi
6 |Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
7 Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
8 |Computo metrico estimativo
9 |Quadro economico
10 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
11 Aggiornamento PSC
12 Cronoprogramma
13 Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi
14 |Quadro dell'incidenza percentuale sulla quantita di manodopera

Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva comprensiva della
definitiva
IMPORTO (€) | IMPORTO (€) | IMPORTO (€)
Cat. DESCRIZIONE al netto della oneri della compresi oneri
sicurezza sicurezza della sicurezza
Impianti meccanici a fluido a
IAOL | " delle costruzion: 57.152,14 1.016,93 58.169,07
Impianti elettrici e speciali a servizio
1a.04 | delle  costruzioni -  Singole 131.321,83 2.336,66 133.658,49
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
V.02 Viabilita ordinaria 337.920,80 6.012,76 343.933,56
p.o2 |Interventi del verde e opere per 579.951,80 12.760,58 592.712,38
attivita ricreativa o sportiva
TOTALE COMPLESSIVO 1.106.346,57 22.126,93 1.128.473,50
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TABELLA "B” — CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(artt. 61, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010)

Categoria allegato A Clzcee Euro al netto R
Lavori di D.P.R. n. . della % tot.
D.P.R. n. 207/2010 207/2010 della sicurezza sic_urezza importo
1 |Verde e arredo urbano Prevalente 0S24 III 579.951,80 592.712,38 52,42

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera oo-
ter), art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 comma 3 del Regolamento Generale,
in conformita al D.M. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato “A” del Regolamento Generale, i lavori sono
classificati nella categoria 0S24.

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella misura
massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel D.M. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’Appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2,
terzo periodo, del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre

Classe Euro al lordo | Incidenza
D.P.R. n. dl';L/I/;OS%:rzg:a della % tot.
207/2010 sicurezza importo

Categoria allegato A

LR E] D.P.R. n. 207/2010

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee

tranviarie, metropolitane, Subappaltabile

2 . : . con obbligo di | OG3 II 337.920,80 343.933,56 30,54
funicolari, e piste e 7
. - qualificazione
aeroportuali, e relative opere
complementari
Impianti per la
trasformazione alta-media .
tensione e per la Subappaltabile
3 con obbligo di | OG10 I 131.321,83 133.658,49 11,87

distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata
e continua

qualificazione

Subappaltabile
4 |Impianti tecnologici con obbligo di | OG11 I 57.152,14 58.169,07 5,17
qualificazione

Ai sensi dell’art. 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura
massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del D.M.
248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

TOTALE COMPLESSIVO 1.106.346,57| 1.128.473,50
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TABELLA “"C"” — LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

IMPORTO LAVORI

Cod. DESCRIZIONE ;.Egt-t.cf.d(e‘l:lg INCIDENZA (%)
sicurezza

1 Impianto idrico-sanitario 57.152,14 5,17
2 Impianto elettrico 131.321,83 11,87
3 Opere edili 337.920,80 30,54
4 Opere a verde 579.951,80 52,42

TOTALE LAVORI 1.106.346,57 100

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 22.196,23

TOTALE APPALTO

1.128.473,50
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO POSTO A

BASE DI GARA

1 | PFTE-D-002-A Relazione generale

2  PFTE-D-003-A Relazione tecnica

3  PFTE-D-004-A Relazione idraulica

4  PFTE-D-008-A Relazione Vinca

5 |PFTE-D-009-A Relazione paesaggistica

6 | PFTE-D-010-B Relazione di sostenibilita dell'opera (CAM-DSNH)
7 | PFTE-D-011-A Relazione eliminazione barriere architettoniche legge 13/1989
8 | PFTE-D-013-A Risultati indagini geotecniche e ambientali

9 | PFTE-D-014-A Piano di gestione delle materie;

10 PFTE-R-000-B Corografia fotopiano anno 2016

11 |PFTE-R-001-A Tavola inquadramento territoriale

12 PFTE-R-002-B Tavola inquadramento urbanistico e catastale
13 | PFTE-R-003-A Planimetria generale stato di fatto

14 | PFTE-R-004-A Documentazione fotografica

15 PFTE-R-006-B Planimetria di rilievo

16 |PFTE-R-007a-B Sezioni trasversali di rilievo 1-2-3

17 | PFTE-R-007b-B Sezioni trasversali di rilievo 4-5-6

18 |PFTE-R-007c-B Sezioni trasversali di rilievo 7-8-9

19 PFTE-R-007d-B Sezioni longitudinale di rilievo 10

20 PFTE-R-008-A Planimetria reti tecnologiche esistenti

21 | PFTE-H-001-B Planimetria generale masterplan

22 | PFTE-H-002-B Planimetria primo stralcio

23 | PFTE-H-003-B Planimetria di dettaglio - Parco barena

24 |PFTE-H-004-B Planimetria di dettaglio - Piazza della laguna
25 | PFTE-H-005-B Sezioni stato di progetto paesaggistica

26 PFTE-H-005a-B Sezioni stato di progetto 1-2-3

27 |PFTE-H-005b-B Sezioni stato di progetto 4-5-6

28 | PFTE-H-005c-B Sezioni stato di progetto 7-8-9

29 | PFTE-H-005d-B Sezioni stato di progetto 10

30 |PFTE-H-006-A Render - comparativa

31 |PFTE-H-007a-B Tavola del verde

32 PFTE-H-007b-A Tavola del verde

33 PFTE-H-008a-B Dettagli delle opere d'arte

34 PFTE-H-008b-B Dettagli locale servizi

35 PFTE-H-008c-B Dettaglio Fontana della Laguna di Venezia
36 PFTE-H-009-A Dettagli arredi e sistemazioni esterne
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

PFTE-H-010-B Dettagli e pacchetti costruttivi di pavimentazioni
PFTE-H-011-B Dettagli illuminazione esterna

PFTE-H-012a-A Planimetria percorsi podotattili

PFTE-H-012b-B Accessibilita per le strutture e attrezzature edilizie
PFTE-IT-001-A Relazione tecnica impianti elettrici

PFTE-IT-002-B Planimetria generale cavidotti reti impianti
PFTE-IT-001-A Relazione tecnica Impianti tecnologici
PFTE-IT-002-A Planimetria reti tecnologiche

PFTE-S-001-A Piano di Sicurezza e Coordinamento

PFTE-S-002-A Planimetria generale accessi cantiere
PFTE-E-001-B Computo estimativo dell'opera

PFTE-E-002-B Quadro economico di progetto

PFTE-E-003-B Analisi Nuovi Prezzi

PFTE-E-004-A Schema di contratto

PFTE-E-005-A Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative
PFTE-E-006-A Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche
PFTE-E-007-B Cronoprogramma

PFTE-E-008-B Elenco Prezzi

PFTE-E-009-A Quadro incidenza manodopera

PFTE-E-010-A Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui

Al e all’Allegato I al decreto del Ministro dell’”Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

o1 0o o o .

in qualita di rappresentante 1€gale el IMPIESA i........cceeeeeeeveeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeesereseseanes

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali

minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in

poi "standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,

International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e

182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- l'art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n.

176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20

novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,

riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro,

inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e

assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia,

sara garantita la conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione

ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile

n. 182)

-I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e
contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed
educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni.

-I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di
perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione

ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non
offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il
proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
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Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e
Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla
base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione,
dell'opinione politica, dell’'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute,
dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta
sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di
costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla
negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - Missione 5 “Inclusione
e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e
terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

CUP: F74E21000740001

del 04/04/2022

Euro 1.700.000,00

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP

APPALTO: (C.I. 15011) AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI
FINANZIAMENTO: Atto di concessione finanziamento con decreto del Ministero dell'Interno

APPROVAZIONE: Progetto esecutivo comprensivo del definitivo approvato con D.D. n. ...

DIRETTORE ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE dott. urb. Maurizio Dorigo

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

ing. Francesca Marton

PROGETTISTA:

COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI

DIRETTORE OPERATIVO
OPERE STRUTTURALI = ...
COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

IMPORTO A BASE D'ASTA
DEI LAVORI

IMPORTO ONERI
DELLA SICUREZZA

ATTO DI AGGIUDICAZIONE

IMPORTO CONTRATTUALE
Di cui oneri della sicurezza

DURATADEILAVORI = e

DATA INIZIO DEI LAVORI

DATA ULTIMAZIONE LAVORI

NOTIFICA PRELIMINARE
AGLI ENTI

CONTRATTO REP. N. ...... DEL ......

IMPRESA APPALTATRICE

(loghi)

QUALIFICA PER I LAVORI
CATEGORIA PREVALENTE

DIRETTORE DI CANTIERE

ISPETTORE DI CANTIERE

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

SUBAPPALTI
(loghi)

80




Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva 36.210,68
2 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’‘asta + economie) 1.106.346,57
3 Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 22.126,93
T Importo della procedura d’affidamento (1+2+3) 1.164.684,18
R.a |Ribasso offerto in percentuale

R.b Offerta risultante in cifra assoluta

a4

Importo del contratto (T - R.b)

5.a
5.b
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
7.c
7.d
7.e
8
9.a
9.b
9.c
9.d
9.e
10
11
12
13

Cauzione provvisoria (calcolatasuTy . 2 %
Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 5.2)

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. art. 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (art. 37, comma 3, lettera a), partita 1)

per le preesistenze (art. 37, comma 3, lettera a), partita 2)

per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. art. 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (art. 37, comma 8, lettera a), partita 1)

per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, art. 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, art. 27, comma 7
Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, art. 14 | giorni

Penale giornaliera per il ritardo 1| °/oo

23.293,68

11.646,84

1.500.000,00

30% contratto

300
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Allegato «E» ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA

SEQUENZIALE N.

Spett.le COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Smart City Rigenerazione Urbana ERP
c.a. Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesca Marton

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA N. DEL

ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni di cui
alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’'Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.I. 15011) CUP F74E21000740001 - CIG / - AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO
AREA 6 ETTARI
IMPRESA:
CONTRATTO: Rep. Spec. n. del
IMPORTO CONTRATTUALE: .= Euro
Il sottoscritto in qualita di in relazione ai lavori in oggetto
ATTESTA
1) che alla data del sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
2) che le lavorazioni sopra elencate:

O risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il
progetto esecutivo.

0 NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il
progetto esecutivo per le seguenti motivazioni:

3) che i ritardi sopra evidenziati: (da compilare solo in caso di NON rispetto del

cronoprogramma) sono recuperabili entro il in quanto:
4) altre osservazioni:
L'IMPRESA

CITTA DI
VENEZIA
Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU
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Allegato «F» INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

(indicare gli es
OGGETTO:
Il/la sottoscritto/a , hato/a a | (| )il | /| /

e residente in Prov. ( ) in via | n.| C.F.|

In qualita di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:

ragione sociale C.F./P.IVA con sede a | (| ) in via

| o car|
(indicare una delle seguenti opzioni)
partecipante alla procedura di affidamento in oggetto

subappaltatrice
(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’imprese - RTI)

mandataria

mandante
CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta, ai fini dell’identificazione del “titolare effettivo”, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e
ss.mm.ii. e, pertanto,

DICHIARA

di essere I'unico titolare effettivo dellimpresa sopra indicata

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)

Cognome | Nome | nato/a a | (|

)
iI| /| /| e residente in Prov. ( ) in via
| y
Doc. d’identita n. L Carta d’identita £ Passaporto L Patente
rilasciato in data | /| /| da |

Codice Fiscale

di non essere il titolare effettivo;
INi titolare\i effettivo\i dell'impresa €\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)
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Cognome | Nome | nato/a a | (|

)
iI| /| /| e residente in Prov. ( ) in via

| N
Doc. d’identita n. L Carta d’identita L Passaporto L Patente
rilasciato in data | /| /| da |

Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i &/sono stato/i individuato/i
sulla base del seguente criterio (specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti):

Nel caso in cui si tratti di societa di capitali:
Criterio dell’assetto proprietario

Costituisce indicazione di proprieta diretta la titolarita di una partecipazione superiore al 25%
(venticinque per cento) del capitale dell’'operatore economico, detenuta da una persona fisica:

(specificare la percentuale di partecipazione);

costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolarita di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25% (venticinque per cento) del capitale dell’operatore economico, posseduto per il tramite di societa
controllate, societa fiduciarie o per interposta persona:(specificare la percentuale di partecipazione e i
riferimenti relativi alle societa controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la
percentuale di partecipazione)

al

£
< | 2]

Criterio del controllo

Nel caso in cui I'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona
fisica o le persone fisiche cui € attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, & attribuibile il controllo del
medesimo in forza:

del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
del controllo di voti sufficienti per esercitare un‘influenza dominante in assemblea ordinaria;
-

dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

5

2
< | i

Criterio residuale

Se I'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o piu titolari effettivi,
il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi
assetti organizzativi o statutari, di poteri di:

rappresentanza legale,
amministrazione

direzione
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dell’'operatore economico.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

5

£

[ | i

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

i fondatori, ove in vita;
i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/1a sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei documenti della
procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

ALLEGATI:
1. foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
2. copia fotostatica del documento d’identita del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la Rappresentante legale
(firmato digitalmente)

CITTA DI
VENEZIA

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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