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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo allopera di seguito descritta,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate
in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi
durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall'allegato XV dello
stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese e dei lavoratori autonomi
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia
di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano
operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall'allegato XV del D.Lgs.81/2008,
sono richiamati nel capitolo dedicato del presente Piano.

Il presente documento & cosi composto:

Relazione tecnica e prescrizioni
Appendici

Appendice 1 - Planimetrie di cantiere
Contengono la rappresentazione dell'area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita esterna al
cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

Appendice 2 - Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Appendice 3 - Matrici di rischio

Alcune lavorazioni saranno svolte in economia dalla stessa committenza.

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Siintende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, sue modifiche ed integrazioni successive.

Committente
Soggetto con capacita decisionale e di spesa nell'ambito dell'appalto

Responsabile dei lavori (RDL)
Soggetto incaricato, dal committente, del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed in
possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo
essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di imprese

subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



Impresa esecutrice
Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.

Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono
in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa; ad esempio:
e fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che
effettuano le operazioni di getto;
fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi propri (ad es. autogru);
noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;
e montatori / smontatori di gru e/o0 ponteggi e/o impianti di cantiere.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto

contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice /0 il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi
sia a sua volta subappaltatore.

Fornitore
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il personale
preposto alla vigilanza come di sequito definito.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari
degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta l'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con
il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L'impresa provvede alla sua
nomina mediante il modulo A-2. Egli ¢ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa
affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto delllmpresa per tutte le questioni inerenti
la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente
alllmpresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro e che svolge le funzioni di cui all'art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del
Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La
redazione del POS ¢ obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato
XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.




A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A1 INDIRIZZO DEL CANTIERE
Ubicazione: Compendio ex Umberto |, Fondamenta dei riformati o del bersaglio, Cannaregio 3144, Venezia
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Fotopiano con individuazione dell’area di cantiere

A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

1. Committente: Comune di Venezia, Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti; Settore Edilizia Comunale
Venezia Centro Storico e Isole; Dirigente: Arch. Silvia Loreto

2. Responsabile dei lavori: R.U.P. ing. Giovanni Voltolina

3. Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736l via Altinia 114/D, Venezia (VE) -
Tel. 349 6443916

4, Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell'opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736l
Altinia 114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916

5. Coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione dell'opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L7361 Altinia
114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916

Per l'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si imanda al capitolo “Firme di accettazione”.



A3

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 180
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 10
Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 706

+ 67 per opere stralciate dal presente appalto

importo dei lavori: circa 385.000 €

+ circa

Descri

26.000 per opere stralciate dal presente appalto

zione sintetica dei lavori:

Il progetto prevede un intervento di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del fabbricato Casa di

Accogl
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Gliinte

ienza mediante i seguenti interventi:
Riorganizzazione parziale del distributivo interno al fine di:
a) Realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano terreno;
) Creazione di due nuove camere al piano primo
) Creazione di un nuovo spazio di relazione
)
)

o O T

Spostamento e riorganizzazione dell’ufficio con servizio igienico dedicato
Creazione di una lavanderia
f) Riorganizzazione dei servizi igienici
g) Riorganizzazione della cucina
Accessibilita del piano terra mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili con conseguente modifica
della gradinata esterna di accesso
Modifica della forometria attraverso aperture di due nuove finestre e variazioni delle posizioni preesistenti di
due finestre;
Nuove pavimentazioni in linoleum e rivestimenti in piastrelle
Ripassatura della copertura con impermeabilizzazione della stessa (stralciata dal presente appalto);
Ripristino delle facciate (stralciata dal presente appalto)
Manutenzione dei poggioli;
Adeguamento fognario dell'intero fabbricato
Rifacimento completo dell'impianto elettrico
) Rifacimento completo dell'impianto idrico-sanitario
) Rifacimento completo dell'impianto termico
) Efficientamento energetico mediante i seguenti interventi:
h) isolamento termico degli involucri: contropareti interne sulle facciate e controsoffitto interno verso la
copertura
i) interventi sul generatore termico
j) rifacimento di impianto di distribuzione e emissione termico
rventi ai prospetti ed alla copertura prevedono la realizzazione di ponteggi.
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Progetto: piano terra
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Progetto: piano primo
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Progetto: prospetti

Progetto: sezione
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

I fabbricato, realizzato nei primi anni 60, si trova allinterno del Complesso dellex Umberto | a Venezia. I
fabbricato presenta 2 piani fuori terra piu il sottotetto non praticabile. | due piani sono messi in comunicazione con
una scala interna.

Le facciate sono in parte trattate con intonaco, in parte con paramento in mattoni faccia a vista. Sono presenti dei
terrazzi rivestiti in mosaico deteriorato ed in distacco. | serramenti sono recenti e realizzati in Pvc. La copertura é a
due falde con manto in coppi.

L'area di cantiere € parzialmente recintata con rete metallica H=140 cm circa ed & delimitata verso nord ovest dalla
sponda sulla Laguna, verso il canale de le sacche.

L'accesso pedonale avviene da Fondamenta S.Alvise.

Il fabbricato oggetto di intervento & situato allinterno di un lotto a verde di ampie dimensioni che permettono la
formazione di un’area di cantiere di comodo utilizzo. Il cantiere quindi si prefigura piuttosto atipico per la realta
insulare veneziana in quanto presenta caratteristiche tipiche della terraferma, eccezion fatta per
I'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, che chiaramente deve avvenire via acqua.

Per gli scavi & possibile utilizzare un miniescavatore da 18 q.li, o superiore, ma tale da essere trasportabile mediante
imbarcazione e scaricato sulla sponda verso la laguna nord o, in alternativa, sulla sponda del rio di S.Alvise.

Le forniture e gli smaltimenti di materiale avverranno mediante pontone di media stazza a propulsione autonoma con
gru per il carico e scarico del materiale in fornitura ed in smaltimento. Il pontone pud essere posizionato in
corrispondenza della banchina verso la laguna nord. Si dovra tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree.
Si prevede poi la predisposizione di una pista di cantiere in materiale stabilizzato per consentire lo sbarco del
materiale e la successiva movimentazione allinterno dell'area di cantiere.

Si specifica che l'impresa ha facolta di organizzare gli aspetti logistici secondo le proprie logiche aziendali,
prevedendo, ad esempio, I'utilizzo di motobarche di dimensioni inferiori (con una cadenza chiaramente superiore)
utilizzando la banchina su rio di S. Alvise ed il percorso pedonale che fiancheggia la palestra Marsico.

Schema di posizionamento del pontone sulla sponda verso la laguna
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PUNT!I DI RIPRESA FOTOGRAFICA
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Vista del fronte sud dal vialetto d’accesso.

2. Dettaglio del fronte sud
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4. Vista del fronte ovest dal bordo lagunare.
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5. Vista del fronte est.

6. Vista del fronte nord
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7. Dettaglio del terrazzo al primo piano
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B.2  CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

L'area si pone nel territorio di Venezia insulare, in un'area periferica residenziale. Il territorio & morfologicamente
pianeggiante e presenta pendenze basse.

Le caratteristiche idro-geologiche sono di interesse limitatamente alle operazioni di scavo delle fosse e condense
grassi per la fognatura. Si prevede di rinvenire la falda a quota -160 ¢cm dal piano di calpestio. Il fronte di scavo deve
essere mantenuto a 45°.

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Si tratta di una zona inserita in un contesto di clima temperato tipico dell’Alto Adriatico, si specifica pero la frequenza
di eventi meteorologici fortunali di un certo rilievo tipici delle aree costiere, durante i quali si dovranno sospendere le
lavorazioni nelle aree esterne.

B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Si & ritenuto di non condurre indagini belliche, in considerazioni della zona di intervento. Eventuali ritrovamenti nel
corso degli scavi andranno tuttavia immediatamente segnalati alle autorita competenti.

B.5 PRESENZADILINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

E’ presente una linea aerea elettrica in partenza dal fabbricato. E' nota inoltre la presenza di sottoservizi interrati
(elettrico, idrico e gas).
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B.6  RISCHIE MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI
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B.6.1 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

L'area di intervento si trova affiancata ad altre proprieta confinanti, divise da recinzione di altezza limitata.

L'accesso pedonale avviene da Fondamenta Sant'Alvise, fondamenta scarsamente trafficata. L'accesso avviene al
civico 3144, attraverso un percorso comune ad altre strutture pubbliche comunali, quali ad esempio la palestra che
trova posto nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali
strutture pubbliche che hanno medesima via di accesso.

Sara onere delle imprese operanti nel cantiere segnalare adeguatamente i lavori, organizzando gli stessi al fine di
evitare interferenze o impedimenti al passaggio.

Vista dell'accesso da Fondamenta Sant’Alvise

21



Vista percorso interno comune con altre strutture
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Vista percorso esterno comune con altre strutture
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B.6.2 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare durante 'uso di mezzi meccanici per le
demolizioni. Da una stima preventiva il livello sonoro superera i limiti ammessi. In base all'art. 7 della L.R. n°21 del
10/05/1799, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo
quanto previsto nel regolamento comunale.

B.6.3 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
I materiale movimentato con mezzi meccanici dovra sempre rimanere all'interno del sedime del cantiere.

B.6.4 Emissione di agenti inquinanti
Durante le fasi di demolizione e di scavo di terreno il materiale dovra essere mantenuto umido mediante
innaffiatura.
I cumuli di calcinacci e di terreno devono essere sempre coperti con teli in HLPE.

B.6.5 Rischi connessi con la viabilita esterna
Per le prescrizioni legate all'accesso pedonale si vedano i paragrafi precedenti. L’accesso con il pontone per le
operazioni di carico e scarico avviene in corrispondenza della banchina verso la Laguna, come gia argomentato
in precedenza.
La zona di posizionamento del pontone presenta le seguenti criticita:
> Dbatimetrie basse, condizionate dal livello della marea;
» moto ondoso marcato a causa del traffico di natanti sostenuto;
» impossibilita di accosto alla banchina.

S B Ml T g e

Vista della banchina verso la laguna nord, zona di posizionamento del pontone

Per I'accesso con barche si specifica che I'approdo pud anche essere individuato lungo Rio di S.Alvise e poi il
materiale va trasportato mediante carrelli attraverso il passaggio pedonale comune con la palestra fino all’interno
dellarea di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali strutture pubbliche che hanno
medesima via di accesso.

Per meglio inquadrare il problema, si vedano le planimetrie di cantiere.

23



——— e~ S

Vista della banchina su rio di S.Alvise, zona di posizionamento dell'imbarcazione

C ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

C.1 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEIRISCHI

La metodologia per l'individuazione dei rischi € stata:

1.
2.
3.

distinguere eventuali stralci esecutivi;
individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera;
individuare i rischi per ogni lavorazione.

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea
el/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei lavori riportato in
Appendice) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione & stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:

la descrizione della lavorazione;

gli aspetti significativi del contesto ambientale;
I'analisi dei rischi;

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
i contenuti specifici del POS;

la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Viene esposta, di seguito, la sequenza metodologica relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla redazione
del piano di sicurezza nell'ambito del cantiere.

Relativamente alla definizione del concetto di valutazione del rischio si & fatto riferimento alla OHSAS
18001:2007.

II risultato finale terra quindi conto delle misure di controllo adottate e previste dal PSC, dalle normative esistenti
e dalla prassi ordinaria prevista per le varie fattispecie operative.

La validazione delle scelte adottate seguira invece il concetto di rischio accettabile.

Il metodo proposto presenta elementi e caratteri di sintesi e di rappresentativita della distribuzione del rischio
nellambito dell'attivita di produzione finalizzata alla realizzazione dell'opera oggetto di analisi.
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La complessita del cantiere, le diverse fasi produttive, le molteplici situazioni di pericolo, vengono considerate in
ogni relazione operazione — pericolo, ma anche confrontate tra loro.

Si tratta di un procedere euristico che conduce il pianificatore — valutatore attraverso I'evolversi del cantiere,
inducendolo al soffermarsi a considerare, di volta in volta, le "relazioni pericolose" che possono trovare luogo
durante le diverse fasi di lavoro. Il risultato finale evidenzia gli ambiti di criticita, i rischi caratteristici e la loro
dimensione.

C.2  SUDDIVISIONE DEILAVORIIN FASI E SOTTOFASI

Un'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell'analisi del processo produttivo che descrive le
varie fasi del cantiere suddivise in macro — operazioni e micro — operazioni per giungere, ad una lista delle
operazioni.

Le operazioni principali che portano alla realizzazione dell'opera sono state determinate accorpando diverse
lavorazioni che, dal punto di vista operativo e cronologico, presentano elementi di affinita.

All'interno delle macro - fasi sono state individuate operazioni elementari che descrivono, pur in modo
generalizzato, l'intero ciclo produttivo.

Sulla base dei computi metrici & stata compiuta una stima della dimensione in uomini/giorno delle diverse fasi di
lavoro. Tale stima tiene conto di indici di rendimento (considerando la manodopera) individuati per ogni singola
attivita.

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante i lavori possono essere cosi riassunte
(vedi Cronoprogramma):

FASI SOTTOFASI Uomini/giorno
CANTIERIZZAZIONE 18
A) ALLESTIMENTO CANTIERE
PONTEGGI 3
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 55
C) SCAVI E RINTERRI 8
D) FOGNATURA 7
E) SMALTIMENTI 2
F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. 29
CARPENTERIA METALLICA 0
CARPENTERIA LIGNEA 0
ASSISTENZE EDILI IMPIANTI 28
G) IMPERMEABILIZZAZIONI 2
H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI 8
PAVIMENTI 47
RIVESTIMENTI 16
I) INTONACI E MALTE 6
L) CARTONGESSI 134
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SERRAMENTI ESTERNI 4
M) SERRAMENTI

SERRAMENTI INTERNI 18
N) LATTONERIE 8
O) COPERTURA IN COPPI 0
P) IMPIANTO
IDROTERMOSANITARIO 169

DIPINTURE ESTERNE 2
Q) OPERE DA DIPINTORE

DIPINTURE INTERNE 23
R) OPERE FABBRILI 16
S) IMPIANTO ELETTRICO 83
T) TRASPORTI E LOGISTICA 18

TOTALE 706

C.3 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per tutte le operazioni individuate, si procede all'individuazione e analisi dei pericoli.
Diverse operazioni determinano medesime situazioni di pericolo per le quali, generalmente, vengono adottate
singole misure di prevenzione e protezione. Una lista finale dei pericoli considerera quindi tutte le situazioni
pericolose scartando le ricorrenze.
| pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che presuppongono il rispetto € la conformita alla
vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a norme tecniche internazionali e
nazionali e a norme armonizzate.
Le operazioni e i pericoli, trovano inserimento, la prima lungo le righe l'altra lungo le colonne, in diverse matrici
grafiche di valutazione. Il contenuto delle matrici & costituito da punteggi numerici (valori) posti agli incroci
prevedibili tra operazioni e pericoli.
Le matrici base utilizzate nella valutazione sono le seguenti:

e Matrice di valutazione delle probabilita (MP)

e Matrice di valutazione delle magnitudo (MM)
L'utilizzo di queste matrici permette I'assegnazione di punteggi di valutazione per ogni relazione fase di lavoro —
pericolo; tale operazione ¢ stata condotta tenendo in considerazione le specificita del progetto — cantiere
analizzato. L'utilizzo di campiture colorate facilita la lettura complessiva della distribuzione dei punteggi. | totali di
riga offrono un valore comparabile relativo alle diverse operazioni mentre i totali di colonna danno indicazione in
merito alle grandezze attinenti ai pericoli.
L'ordinamento di questi risultati in relazione al rango consente la formulazione di una prima interpretazione
sull'effettiva connotazione del rischio.
Queste prime matrici offrono la possibilita di considerare il rischio nelle due componenti base esprimendo i
possibili incroci in valori di probabilita e di magnitudo.
La combinazione di queste due variabili in una terza matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR) offre una
prima rappresentazione della distribuzione del rischio relativamente al cantiere esaminato. Il rischio in questo
caso e rappresentato come somma, cella per cella— I'elemento di una matrice per l'elemento posto nella
medesima posizione nell'altra —, dei valori assegnati alle probabilita con i valori relativi alle magnitudo.
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Ottenuta una prima definizione degli ambiti di rischio diviene necessario fare interviene un nuovo elemento di
analisi che consiste in una Matrice dell'entita delle operazioni (MEO) che fa riferimento alla durata e al fabbisogno
di lavoro di ogni singola fase di lavoro. In precedenza é stata computata I'entita in uomini/giorno di ogni singola
operazione. | valori contenuti in questa matrice composta di un'unica colonna sono costituiti da rapporto
moltiplicato per cento dell’'entita ogni singola operazione rispetto al totale (incidenza). In questo modo & possibile
ottenere un valore il quale, introdotto nella matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR), fornisce una
nuova rappresentazione che tiene in considerazione i dati della potenziale esposizione al rischio data dalla
Matrice dell'entita delle operazioni (MEO).

Si tratta evidentemente di una valutazione sintetica del rischio che considera in modo esaustivo e, al contempo,
chiaro l'intera distribuzione del rischio riferita @ uno specifico cantiere costituendo un'operazione di screening
finalizzata all'impostazione della pianificazione di sicurezza vera e propria.

Va ricordato che la valutazione del rischio & un'attivita presente costantemente in ogni scelta produttiva e che non
puo trovare soluzione e carattere esaustivo nella redazione di un singolo elaborato.

Si confronti la matrice allegata di valutazione del livello di rischio (MLR) che costituisce un’indicazione delle
priorita di rischio presenti nel cantiere.

Le matrici sono riportate in appendice.

Come si evince dai risultati delle matrici precedentemente descritte gli elementi di rischio prioritari sono
costituiti da pericoli di caduta dall’alto di persone (rango 1), rischi connessi all’'uso di macchine (rango 2)
e caduta dall’alto di oggetti (rango 3).

Le fasi lavorative a maggiore criticita sono quelle di demolizioni (rango 1), cartongessi (rango 2),
impianto idrotermosanitario (rango 3).

Per quanto riguarda i rischi caratterizzati da pericoli alla salute, questi devono trovare una considerevole
attenuazione mediante il corretto utilizzo di DPI ed il rispetto delle procedure di lavoro.

Stima Valutazione livello di rischio

o il rischio & basso:
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi.
il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi
legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio ¢ alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo
impegno e attenzione

C.4  ANALISIDELLE FASI DI LAVORAZIONE

FASE A - SOTTOFASE A.1: CANTIERIZZAZIONE

Descrizione della lavorazione
E’ prevista la predisposizione dei locali di servizio ed assistenza ai lavoratori, la predisposizione di un’area di
deposito e di stoccaggio per i materiali, I'installazione dell'impianto elettrico, e di messa a terra di cantiere,
I'apposizione della adeguata cartellonistica di informazione ed attenzione, il posizionamento dell'estintore.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Vanno preliminarmente verificate eventuali situazioni di pericolo preesistenti nellambito dell'edificio esistente e
delle sue pertinenze.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale

Analisi dei rischi
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Rischio connesso all’'uso di macchine

Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti
Annegamento

Ribaltamento mezzi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Sara cura dell'impresa principale esecutrice dei lavori:

¢ installare in cantiere una adeguata segnaletica di sicurezza;

o installare i parapetti contro il rischio di caduta dall’alto;

e ridurre il pil possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa. Il personale addetto a protratte
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.

o realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato. Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a
rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali.

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di

approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione.

Stima del rischio della fase: o

FASE A - SOTTOFASE A.2: PONTEGGI

Descrizione della lavorazione
Montaggio dei ponteggi per 'accesso a copertura e facciate.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Porre attenzione al piano di appoggio delle basette.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale

Analisi dei rischi
o (Caduta dall'alto di persone
e Caduta dall'alto oggetti
e Crolli

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti.
| ponteggi dovranno essere dotati di Autorizzazione Ministeriale, PIMUS, eventuale calcolo del ponteggio a firma
di tecnico abilitato.
E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, I'utilizzo di utensili elettrici portatili e di attrezzature
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Porre attenzione alle
possibili interferenze con linee elettriche esistenti.
Dovranno essere installate le mantovane in corrispondenza di passaggi e altre zone a rischio.
Verificare il costipamento del terreno rinterrato prima di impostare le basette dei ponteggi.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati.
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Stima del rischio della fase: o

FASE B: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Descrizione della lavorazione
E’ prevista la demolizione di intonaci, pavimentazioni, serramenti, manto di copertura, porzioni di murature
portanti, tramezze elementi impiantistici.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L'operazione interessa esclusivamente I'area interna al cantiere senza arrecare danno o pericoli all'esterno.
Interferenze nelle fasi di allontamento del materiale.

Analisi dei rischi
¢ Rischio connesso all'uso di macchine
o Elettrocuzione
e Crolli
e Rumore
o Chimico e biologico
o Caduta dall'alto di persone
o (Caduta dall'alto oggetti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Durante le operazioni di rimozione e accantonamento dei materiali demoliti, si dovra allontanare il personale non
strettamente necessario. L'area dove verra accatastato temporaneamente il materiale di risulta dovra essere
opportunamente delimitata con nastro di segnalazione e, se necessario, con utilizzo di idonea cartellonistica. Per
il trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita bagnando il materiale o coprendolo con teloni.
Prima della demolizione andranno posti in opera gli opportuni elementi di rinforzo strutturale previsti dal progetto
elo indicati dal D.LL. o dal CSE, ovvero elementi di supporto provvisionale.
Sara necessario utilizzare ponti e trabatelli nei lavori in quota superiore a 2 m. | parapetti dovranno avere correnti
e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; i ponti mobili andranno utilizzati con ruote bloccate
durante le lavorazioni.
E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Si dovra porre attenzione alle possibili
interferenze con linee elettriche o altre adduzioni (acqua e gas) esistenti.
L’impianto elettrico del fabbricato dovra essere posto fuori tensione. Dovranno essere chiusi e svuotati
gli impianti di distribuzione di acqua e gas.
Gli operai devono:
o utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le informazioni ricevute dal datore di lavoro;
e non rimuovere i sistemi di protezione della macchina;
e non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di loro competenza o che possono

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

e segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nelle attrezzature di lavoro;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Indicazione degli specifici D.P.1. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione con particolare riferimento alle modalita di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.
Il CSE potra valutare di richiedere la redazione di un piano delle demolizioni

Stima del rischio della fase: 9
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FASE C - SCAVI E RINTERRI

Descrizione della lavorazione
Scavo per la realizzazione delle fosse della fognatura e per la posa di sottoservizi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere, senza quindi arrecare pericolo al contesto ambientale. Va
comunque fatta attenzione alla problema della diffusione della polvere che deve essere arginato mediante
linnaffiatura delle aree di scavo.
Interferenze nelle fasi di sgombero del materiale.

Analisi dei rischi
e Investimento
o Chimico e biologico
o Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
| fronti di scavo vanno sempre mantenuti con una pendenza adeguata a seconda delle indicazioni del CSE, se
non diversamente specificato dovra essere garantita una pendenza massima del 100%, e vanno sempre
monitorati al fine di individuare immediatamente la formazione di eventuali fratture, fessure e linee di scorrimento.
Il preposto dovra valutare gli angoli morti di visuale dei mezzi utilizzati in cantiere (solitamente riportati nei libretti
di uso e manutenzione), informare gli utilizzatori e gli altri lavoratori presenti in cantiere.
L'escavatore deve essere sempre posizionato con i cingoli ortogonali al fronte di scavo.
| carichi vanno depositati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio di scavo.
Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni di scavo.
Il personale non deve entrare negli scavi creati per le fosse.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’'impresa esecutrice
Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione

Stima del rischio della fase: o

FASE D - FOGNATURA

Descrizione della lavorazione
Realizzazione delle linee di scarico fognario, delle fosse settiche, condense grassi, scarico in laguna in
corrispondenza della banchina. Possibile lavorazione subacquea per la realizzazione dello scarico in laguna a
quota -75 cm s.m.m..

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere, fatto salvo per la realizzazione dello scarico in laguna.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi

¢ Annegamento

¢ Ribaltamento mezzi

o Chimico e biologico

¢ Rischio movimentazione carichi pesanti
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
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| fronti di scavo vanno sempre mantenuti con una pendenza adeguata a seconda delle indicazioni del CSE, se
non diversamente specificato dovra essere garantita una pendenza massima del 100%, e vanno sempre
monitorati al fine di individuare immediatamente la formazione di eventuali fratture, fessure e linee di scorrimento.
Il preposto dovra valutare gli angoli morti di visuale dei mezzi utilizzati in cantiere (solitamente riportati nei libretti
di uso e manutenzione), informare gli utilizzatori e gli altri lavoratori presenti in cantiere.

L’escavatore deve essere sempre posizionato con i cingoli ortogonali al fronte di scavo.

| carichi vanno depositati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio di scavo.

Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni di scavo.

Il personale non deve entrare negli scavi creati per le fosse.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione

Stima del rischio della fase: 0

FASE E - SMALTIMENTI

Descrizione della lavorazione
Trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, previa caratterizzazione, se previsto dalla normativa
vigente.
Il materiale va stoccato dentro sacconi e poi trasportati sulle imbarcazioni.
Le imbarcazioni possono attraccare in corrispondenza della sponda sul rio di S.Alvise.
In alternativa pud essere utilizzato come approdo per i trasporti la sponda sulla laguna nord, compresa nell'area
di cantiere. In tal caso si dovra tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Interferenze nelle fasi di trasporto del materiale dal cantiere alla barca nel caso di utilizzo della sponda sul rio di
S.Alvise.
In alternativa puo essere utilizzato come approdo per i trasporti la sponda sulla laguna nord, compresa nell’area
di cantiere. In tal caso si dovra tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree.

Analisi dei rischi
¢ Ribaltamento mezzi
e Annegamento
¢ Chimico - biologico
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Indicazione degli specifici D.P.1. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione

Stima del rischio della fase: o

FASE F - SOTTOFASE F1: MURATURA E C.A.
Descrizione della lavorazione
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Costruzione di murature interne, apertura di nuovi fori finestra con intelaiatura in c.a., nuova rampa di accesso in
c.a., fosse settiche e condense grassi interrate in c.a.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere, eccezion fatta per le forniture del materiale che verra
fornito da barche e carrelli che accederanno al cantiere dalla viabilita circostante, pertanto va tenuto in
considerazione 'aspetto problematico della gestione della viabilita, € le interferenze con pedoni e natanti.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Cadute dall’alto delle persone
o (Cadute dall'alto di oggetti
o Crolli
o Chimico e biologico
o Rischio connesso all'uso di macchine
¢ Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle
macchine operatrici. Collocare la betoniera in un luogo stabile. Utilizzare ponti e trabattelli nei lavori in quota
superiore a 2 m. | parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm;
utilizzare i trabattelli con ruote bloccate durante le lavorazioni.
Porre in opera le opportune puntellazioni secondo le indicazioni di D.L. e C.S.E..
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: o

FASE F — SOTTOFASE F.2: ASSISTENZE EDILI PER GLI IMPIANTI

Descrizione della lavorazione
Assistenze edili per la realizzazione degli impianti quali realizzazione di tracce, scanalature, fori di passaggio,
ecc..

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.

Analisi dei rischi
o Elettrocuzione
o Chimico e biologico
¢ Rischio connesso all'uso di macchine
e Rumore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle
macchine operatrici. Utilizzare ponti e trabattelli nei lavori in quota superiore a 2 m. | parapetti dovranno avere
correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabattelli con ruote bloccate
durante le lavorazioni.
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La pulizia dellarea di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori 0 quando
necessario portando nell’'area di cantiere apposita i materiali. Evitare il contatto diretto con i cementi; in presenza
di polveri usare le maschere in dotazione.

Prima dell'inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che
non vi siano discontinuita 0 mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.

Durante I'esecuzione delle tracce non possono essere eseguite altre lavorazioni all'interno dello stesso locale.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE G: IMPERMEABILIZZAZIONI
Descrizione della lavorazione

Realizzazione delle impermeabilizzazioni mediante posa di guaina bituminosa sulla copertura. Posa in opera di
impermeabilizzazione mediante malte cementizie o liquide di poggioli.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o (Caduta dall’alto di persone
e Caduta dall'alto di oggetti
e Sbalzi di temperatura
o Esplosione e Incendio
¢ Chimico e biologico
Durante la posa a caldo con “aria calda” o “fiamma libera” € possibile I'emissione di gas e vapori nonché di fumi
ed aerosoli di condensazione. Vi sono dunque possibili rischi da inalazione di sostanze potenzialmente
pericolose (fumi e vapori), con particolare riferimento ad ambienti confinati.
Si segnala inoltre il rischio di ustioni da contatto con il materiale fuso, il rischio da incendio per innesco con
fiamme libere di materiale infiammabile.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Tenere a disposizione adeguati mezzi di estinzione, usare idonei indumenti protettivi, lavare le mani con acqua e
sapone prima di ogni pausa ed al termine del turno lavorativo. Tenere gli indumenti di lavoro separati dagli abiti
civili.
| depositi di bombole di propano necessarie per le attivita di impermeabilizzazione in cantiere dovranno essere
allestiti nel rispetto anche della circolare n. 74/1956 oltre che del D.P.R. n. 151/2011 nel caso eccedano i 75 Kg
complessivi. In riferimento alla circolare n. 74/1956 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza esterna e
interna, le recinzioni, la resistenza al fuoco delle strutture, la posizione ecc. secondo quanto prescritta per
ciascuna categoria. Durante ogni utilizzo di bombole di propano, fiammature, uso di cannello ecc. devono essere
previsti mezzi estinguenti (estintori) in numero adeguato e nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
Le bombole contenti gas devono essere stoccate in posizione verticale e legate per impedirne la caduta.
Ogni punto di stoccaggio deve essere recintato e attrezzato con mezzi estinguenti (estintori).
Nelle aree di stoccaggio devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando adatti
cartelli per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza.
E opportuno ricordare di rispettare sempre il limite dei 75 Kg per ciascun punto di stoccaggio e, nel caso di
superamento di questo quantitativo, il deposito rientra tra le attivita soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
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La copertura sara messa in sicurezza mediante ponteggi.
| poggioli saranno messi in sicurezza mediante parapetti provvisionali.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase o

FASE H - SOTTOFASE H.1: MASSETTI E SOTTOFONDI
Descrizione della lavorazione

Realizzazione dei sottofondi delle pavimentazioni interne ed esterne
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Particolare attenzione dovra essere posta nel posizionare la pompa e le betoniere onde evitare intralci nell'ambito
dell'area di cantiere durante 'esecuzione dei massetti.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Chimico e biologico

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Collocare la betoniera in un luogo stabile. La pulizia dell'area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta
quotidianamente a fine lavori o comunque quando necessario portando nell'area di cantiere apposita i materiali.
Evitare il contatto diretto con i cementi.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione.

Stima del rischio della fase: 0

FASE G - SOTTOFASE G.2: PAVIMENTI
Descrizione della lavorazione
Realizzazione di pavimenti in linoleum e piastrelle mediante uso di collanti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
¢ Chimico e biologico
¢ Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti
¢ Rischi connessi all'uso di macchine
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Devono essere sempre prese in considerazioni le indicazioni presenti sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
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Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione.

Stima del rischio della fase: o

FASE G - SOTTOFASE G.3: RIVESTIMENTI IN PIETRA E PIASTRELLE
Descrizione della lavorazione

Realizzazione di rivestimenti in pietra e piastrelle in malta e/o colla.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere

Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Chimico e biologico
¢ Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti
o Rischi connessi all'uso di macchine

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Devono essere sempre prese in considerazioni le indicazioni presenti sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE I: INTONACI

Descrizione della lavorazione
Realizzazione degli intonaci interni ed esterni. Le facciate esterne sono servite da ponteggi. Le murature interne
dovranno essere rese accessibili mediante I'utilizzo di trabattelli o ponti su cavallette.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Le lavorazioni potranno essere svolte da ponteggio, ponti o trabattello con un costante pericolo di caduta.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o (Caduta dall'alto di persone ed oggetti
o Chimico e biologico
¢ Rischi connessi all'uso di macchine
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Vietare I'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno
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avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall’alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso
ulteriori operazioni nei medesimi vani.

Evitare il contatto diretto con le malte.

Le lavorazioni relative all'intonaco non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unita
ambientale.

Collocare la betoniera in un luogo stabile. La pulizia dellarea di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta
quotidianamente a fine lavori 0 comunque quando necessario portando nell'area di cantiere apposita i materiali.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE L: CARTONGESSI

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di pareti, in cartongesso o Aquapanel. Le porzioni alte delle contropareti e delle pareti ed i soffitti
dovranno essere resi accessibili mediante 'utilizzo di trabatelli o ponti su cavallette.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Le lavorazioni potranno essere svolte da ponteggio, ponti o trabattello con un costante pericolo di caduta.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o (Caduta dall'alto di persone
e Caduta dall'alto di oggetti
e Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti
o Rischi connessi all'uso di macchine

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Vietare I'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall’alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso
ulteriori operazioni nei medesimi vani.
Le lavorazioni relative ai controsoffitti non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unita
ambientale.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.
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Stima del rischio della fase: 8

FASE M - SOTTOFASE M.1 - SERRAMENTI ESTERNI

Descrizione della lavorazione
Installazione di serramenti finestra esterni.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L'attivita viene effettuata dal piano di calpestio interno. Alcune finestre sono poste ad un’altezza maggiore di 2 m.
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o (Caduta dall'alto di persone e cose
o Movimentazione manuale di carichi pesanti
¢ Rischio connesso all'uso di macchine

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Nel caso di serramenti posti a quota maggiore di 2 m utilizzare trabatelli. | parapetti dovranno avere correnti e
tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote bloccate durante le
lavorazioni.
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE M - SOTTOFASE M.2 - SERRAMENTI INTERNI

Descrizione della lavorazione
Installazione di serramenti porta interni.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L'attivita viene effettuata dal piano di calpestio interno.
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Movimentazione manuale di carichi pesanti
¢ Rischio connesso all'uso di macchine
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione.
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Stima del rischio della fase: o

FASE N: LATTONERIE

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di grondaie, pluviali e lattonerie di finitura e chiusura in lamiera zincata preverniciata o rame.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L'attivita avviene dall'esterno dai ponteggi o con 'ausilio di trabattelli o ponti su cavallette.
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Caduta dall’alto di persone
o (Caduta dall'alto di oggetti
e Rischio connesso all'uso di macchine

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Divieto di avvicinamento al personale non addetto durante tutte le fasi del montaggio.
Utilizzare trabattelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m. | parapetti dovranno
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote
bloccate durante le lavorazioni.
La pulizia dellarea di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori 0 quando
necessario portando nell'area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori
dall'area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra.
Prima dell'inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che
non vi siano discontinuita 0 mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: o

FASE O: COPERTURA IN COPPI
Descrizione della lavorazione

Smontaggio e rimontaggio manto in coppi esistente. Integrazione e sostituzione dei coppi danneggiati.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.

La copertura & messa in sicurezza e resa accessibile da ponteggi.

Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.
Analisi dei rischi

o (Caduta dall'alto di persone

o (Caduta dall'alto di oggetti

e Sbalzi di temperatura
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

38



Predisporre piano di lavoro sottostante alla copertura. Verificare che la copertura sia in sicurezza in termini di
presenza di parapetti.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase 0

FASE P - IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO
Descrizione della lavorazione

Posa in opera delle tubazioni, dei collettori e degli accessori, della caldaia, delle linee di alimentazione e
comunicazione, degli scarichi e delle adduzioni dei servizi e della cucina. Realizzazione di impianto di
ventilazione
Realizzazione delle canne fumarie della caldaia e della cucina.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La fase avviene principalmente all'interno del cantiere, senza quindi arrecare pericolo al contesto ambientale. Le
lavorazioni in quota devono essere fatte con ponti e trabattelli.
Per la posa in pera delle canne fumarie si operera in copertura e sul ponteggio.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
e Rischio connesso all'uso di macchine
o (Caduta dall'alto di persone
o (Caduta dall'alto di oggetti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
La lavorazione verra eseguita per singoli ambienti.

In occasione del montaggio di elementi in copertura va verificato che la stessa sia in sicurezza in termini di
presenza di parapetti.

La pulizia dellarea di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori o quando
necessario portando nell'area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori
dall'area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase:

FASE Q - SOTTOFASE Q.1: DIPINTURE ESTERNE

Descrizione della lavorazione
Dipintura e/o rasatura delle superfici esterne intonacate.
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Le operazioni avverranno dai ponteggi
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o Caduta dall’alto di persone
e Chimico e biologico

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Evitare il contatto diretto con le pitture e le vernici.
La pulizia dell'area di lavoro da polveri e rifiuti va fatta quotidianamente a fine lavori o quando necessario
portando nell'area di cantiere apposita i materiali. Prima dell'inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2
accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che non vi siano discontinuita 0 mancanze sui piani di
percorrenza e di calpestio.
Evitare il contatto con pitture e vernici.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE Q - SOTTOFASE Q.2: DIPINTURE INTERNE

Descrizione della lavorazione
Realizzazione delle dipinture interne. Le murature interne ed i soffitti dovranno essere rese accessibili mediante
I'utilizzo di trabattelli o ponti su cavallette.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
La presenza di ponti e trabattelli comporta un costante pericolo di caduta.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi
o (Caduta dall'alto di persone
e Chimico e biologico

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Vietare I'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall'alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso
ulteriori operazioni nei medesimi vani.
Evitare il contatto diretto con le pitture e le vernici.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
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Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: o

FASE R: OPERE FABBRILI

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di parapetti, griglie a altre opere fabbrili. Alcune giunzioni saranno realizzate mediante saldatura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

L'attivita avviene dall'esterno dai ponteggi o con 'ausilio di trabatelli o ponti su cavallette.
La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi

o (Caduta dall'alto di persone

o (Caduta dall'alto di oggetti

¢ Incendio ed esplosione

¢ Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti
¢ Rischio connesso all'uso di macchine

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Divieto di avvicinamento al personale non addetto durante tutte le fasi del montaggio.
Utilizzare trabatelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m. | parapetti dovranno
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote
bloccate durante le lavorazioni.
La pulizia dellarea di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori 0 quando
necessario portando nell'area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori
dall'area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra.
Prima dell'inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che
non vi siano discontinuita 0 mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.
Particolare attenzione andra posta durante le operazioni di saldatura.
SALDATURA ELETTRICA: utilizzare cavi di saldatura adeguati per la corrente che si utilizza; accertarsi che i cavi
siano integri e adeguatamente isolati; accertarsi che le pinze porta-elettrodi siano adeguatamente isolate e che le
ganasce non siano difettose; accertarsi della presenza dellinterruttore onnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica; non usare la saldatrice senza che essa sia stata opportunamente collegata
allimpianto di messa a terra; effettuare le operazioni di saldatura solo in ambienti ben aerati e utilizzare
opportunamente I'impianto di aspirazione; accertarsi che I'operazione di saldatura che si intende eseguire non sia
fonte di rischio per le persone vicine (eventualmente non procedere finché le stesse persone non si sono
allontanate o non si sono protette) e posizionare quindi opportunamente, in funzione del tipo di lavoro e di
ambiente, idonei schermi di protezione; accertarsi che nelle vicinanze del luogo di saldatura sia sempre presente
un estintore e che lo stesso sia facilmente accessibile; indossare i dispositivi di protezione individuale ed in
particolare gli appositi occhiali o visiere, grembiuli di cuoio e comunque abbigliamento antifiamma, scarpe, guanti
di protezione; segnalare opportunamente eventuali parti calde per evitare che altre persone, inconsapevoli, si
procurino ustioni.
SALDATURA (TAGLIO) A GAS: ancorare efficacemente le bombole di gas combustibile e ossigeno o tenerle
sullapposito carrello comunque ben legate; utilizzare 'apposito carrello per il trasporto e la movimentazione
avendo cura di coprire le valvole con I'apposito cappellotto di protezione; accertarsi che siano presenti le valvole
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di sicurezza sulle derivazioni dalle bombole di gas combustibile al cannello; controllare I'efficienza dei manometri,
riduttori, valvole utilizzando acqua saponata e non ricorrendo a fiamme; non toccare le valvole ed i riduttori con
mani o stracci sporchi di olio o grassi; aprire le valvole o rubinetti @ mano o con apposita chiave evitando
forzature con attrezzi non adatti; accertarsi che i tubi flessibili siano ben collegati ai riduttori per mezzo di fascette
metalliche o altri dispositivi che evitino lo sfilamento e che siano ben integri e nei termini di validita; accertarsi che
nelle vicinanze sia presente un estintore e che lo stesso sia facilmente accessibile; effettuare le operazioni di
saldatura solo in ambienti ben aerati e utilizzare opportunamente l'impianto di aspirazione; accertarsi che
I'operazione di saldatura che si intende eseguire non sia fonte di rischio per le persone vicine ed eventualmente
non procedere finché le stesse persone non si siano allontanate o non si siano protette; indossare i dispositivi di
protezione individuale (DPI) ed in particolare gli appositi occhiali o visiere, grembiuli di cuoio e comunque
abbigliamento antifiamma, scarpe, guanti di protezione; accendere il cannello con fiamma fissa o accenditori
appositi; interrompere il flusso dei gas ogni volta che si sospende il lavoro; solo per brevi interruzioni si pud
mantenere accesa la fiamma ridotta; effettuare I'estinzione chiudendo prima la valvola del gas combustibile
(acetilene, idrogeno, ecc.) e poi quella dell'ossigeno e riportare a zero i manometri; segnalare opportunamente
eventuali parti calde per evitare che altre persone, inconsapevoli, si procurino ustioni; astenersi dall'uso
dell'apparecchiatura quando questa non risponde ad uno dei requisiti precedenti e comunicare I'anomalia
riscontrata al diretto superiore.

Le bombole del gas (ossiacetilene) per la saldatura vanno stoccata in area appositamente individuata distante da
fonti di innesco e materiale combustibile. Vanno tenute in cantiere le sole bombole effettivamente necessarie per
la lavorazione giornaliera senza creare accumuli di bombole piene.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione con particolare riferimento alle modalita di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase: o

FASE S: IMPIANTO ELETTRICO

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di impianto elettrico.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase avviene esclusivamente all'interno del cantiere.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale.

Analisi dei rischi

o Elettrocuzione
e Caduta dall'alto di oggetti
o (Caduta dall'alto di persone

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni in quota devono essere fatte con ponti e trabattelli.
Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni.
Durante I'esecuzione dellimpianto elettrico, in ogni sua fase, questo deve essere posto fuori tensione.
Utilizzare trabattelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m. | parapetti dovranno
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabattelli con ruote
bloccate durante le lavorazioni.
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.
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Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.l. e dei macchinari da
utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalita
di lavorazione in quota 0 comunque su piani rialzati.

Stima del rischio della fase:

FASE T - TRASORTI E LOGISTICA

Descrizione della lavorazione

Le forniture e gli smaltimenti di materiale avverranno mediante pontone di media stazza a propulsione autonoma
con gru per il carico e scarico del materiale in fornitura ed in smaltimento. Il pontone pud essere posizionato in
corrispondenza della banchina verso la laguna nord. Si dovra tenere conto delle batimetrie in funzione delle
maree.
Si prevede poi la predisposizione di una pista di cantiere in materiale stabilizzato per consentire lo sharco del
materiale e la successiva movimentazione allinterno dell'area di cantiere.
Nello specifico sono stati contemplati:

» n° 5viaggi andata e ritorno del pontone con sosta per un’intera giornata lavorativa

» creazione di pista di cantiere in materiale stabilizzato per creare la zona di scarico e movimentazione

» movimentazione orizzontale del materiale all'interno dell’area di cantiere
Si specifica che l'impresa ha facoltd di organizzare gli aspetti logistici secondo le proprie logiche aziendali,
prevedendo, ad esempio, I'utilizzo di motobarche di dimensioni inferiori (con una cadenza chiaramente superiore)
utilizzando la banchina su rio di S. Alvise ed il percorso pedonale che fiancheggia la palestra Marsico.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Vanno preliminarmente verificate eventuali situazioni di pericolo preesistenti nellambito dell’edificio esistente e
delle sue pertinenze.
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale

Analisi dei rischi
¢ Rischio connesso all'uso di macchine
¢ Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti
¢ Annegamento
¢ Ribaltamento mezzi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Sara cura dell'impresa principale esecutrice dei lavori:

¢ installare in cantiere una adeguata segnaletica di sicurezza;

o installare i parapetti contro il rischio di caduta dall’alto;

o ridurre il pil possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa. Il personale addetto a protratte
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.

o realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato. Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a
rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali.

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti.

Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di

approvvigionamento/sgombero lungo la viabilita comune con utenti delle strutture comunali limitrofe.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Indicazione degli specifici D.P.1. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalita di esecuzione delle fasi di
lavorazione.
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Stima del rischio della fase: o

C.5 RISCHIPARTICOLARIE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.5.1 Rischio di investimento
Non presente in questo cantiere.

C.5.2 Rischio di caduta dall’alto di persone

A protezione di tale rischio ci saranno parapetti perimetrali in corrispondenza di dislivelli superiori ai 2 m e
ponteggi. Saranno tenute in cantiere imbracature di sicurezza. Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno
prevedere la predisposizione di apposite opere provvisionali. L'impresa dovra sempre vigilare sulla presenza, la
corretta esecuzione ed il mantenimento in efficienza dei parapetti di protezione. Alcune fasi inerenti la formazione
dei solai dovranno prevedere I'impiego di DPI anticaduta. Il dettaglio delle procedure da adottare dovra essere
contenuto nel POS dell'impresa principale.

Le scale a pioli non sono utilizzabili come postazione di lavoro.

C.54 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
Si riporta di seguito il grafico rappresentante le andature medie delle temperature minima e massima.
L'escursione € contenuta tra i -1° ed i 28°. Non si prevede quindi il raggiungimento di condizioni climatiche
proibitive per le lavorazioni previste.

Temperaara minima € massima

|
4 4 . 4 + . |

L B temperatura Massima
» : B Temparatura Minima

In ogni caso, nelle giornate caratterizzate da temperature particolarmente rigide, al fine di garantire ai lavoratori la
possibilita di effettuare pause in ambienti riscaldati dovra essere previsto un box riscaldato che pud coincidere
con il locale spogliatoio.

Durante il periodo estivo dovranno, per quanto possibile, essere evitati i lavori che espongono i lavoratori
all'azione diretta dei raggi solari nelle ore centrali della giornata.

C.55 Rischio di elettrocuzione
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I rischio di elettrocuzione € una frequente causa di incidenti a causa della presenza di utensili e macchinari in
tensione. E’ importante che i lavoratori siano istruiti e informati sulle lavorazioni in cui il rischio & presente
(evitando per esempio usi impropri di apparecchiature elettriche) e che I'organismo sia sempre isolato da terra
(scarpe di gomma). E' importante inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione delle
apparecchiature, evitare 'uso di apparecchi per scopi non previsti, evitare I'uso di apparecchiature elettriche in
condizioni di rischio elettrico accresciuto (locali umidi, presenza d’acqua), evitare di lasciare le apparecchiature
lungo le vie di transito. Va tenuta in debito conto la presenza di reti interrate ed aeree esistenti all'interno e nelle
immediate vicinanze dell'area di cantiere.

Prima di iniziare le operazioni di demolizione I'impianto elettrico esistente dovra essere posto fuori
tensione.

C.5.6  Rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti
| carichi andranno movimentati prevalentemente mediante carriole, carrelli, argani e altri mezzi meccanici,
limitando al minimo la movimentazione manuale di carichi pesanti. Nel caso di movimentazione gli addetti
dovranno essere istruiti sulle modalita di corretta manovra e postura.
| percorsi da effettuare con carichi dovranno essere liberi, con una pavimentazione non scivolosa, debitamente
illuminati, stabili.
Gli sforzi fisici dovranno essere limitati nel numero e nell’intensita.
Devono essere limitati al massimo i movimenti di torsione del tronco.
Il preposto nell’assegnazione delle singole mansioni, in presenza di tale rischio, dovra tenere debitamente in
conto le caratteristiche fisiche proprie dei singoli soggetti, in ordine a genere, eta e prestanza fisica.
Di seguito si riporta una tabella indicativa con i carichi che posso essere accettati.
MASCHI 18-45 Franis 18-45 MASCHI < 18 FEMMINE < 18
AN ARl >45 ArlN >45 Ann

N
~

25 v ‘ 20 ke | 20 KG s

PO LIWITE AL DI SCTTO DEL QUALE DI NCRMA
NON VI E ALCUN RISCHIO : 3 KG

C.5.7 Valutazione e misure contro il rumore

In relazione a quanto previsto dal 277/91 e s.m.i. ed alle modalita precisate Digs 09.04.08 n.81 All. XV cap.3, &
fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti di eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere
in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni
lavorative. E’ fatto obbligo inserire nel POS dette valutazioni ed evidenziare particolari situazioni di rischio.
Durante le fasi di lavorazione soggette a livelli elevati di rumore, dovranno essere presenti nel cantiere solo gli
addetti ai lavori muniti di adeguati DPI. Qualora altri lavoratori, estranei a quel tipo di lavorazione, dovessero
intervenire in aree limitrofe a quelle oggetto di intervento (interferenza temporale e non spaziale), tali lavoratori
dovranno adottare opportuni DPI. Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese
esecutrici.
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosita di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro
sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire -
Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attivita edili".
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ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Lavoratori addetti ad attivita
comportanti valore dell'esposizione
quotidiana personale non superiore
a 80 dB.

FASCIA 1

Lavoratori addetti ad attivita
comportanti valore dell'esposizione
quotidiana personale compreso tra gli
80 e gli 85 dB.

FASCIA 2

Lavoratori addetti ad attivita
comportanti valore dell'esposizione
quotidiana personale compreso tra gli
85ei90dB.

FASCIA 3
ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI

Lavoratori addetti ad attivita
comportanti valore dell'esposizione
quotidiana personale superiore a 90
dB.

FASCIA 4
ADEMPIMENTI

C.5.8 Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Per tali lavoratori non & previsto alcun obbligo.

In tali casi:

e informare i lavoratori su rischi, danni, misure
di prevenzione;

effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai

lavoratori e confermati dal medico competente.

In tali casi:

e informare ed addestrare gli esposti;

o fornire protettori personali (cuffie e tappi);
eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e,
successivamente, ogni due anni.

In tali casi :
e va garantita linformazione, la formazione
(addestramento) specializzata;
e vanno forniti protettori personali, con l'obbligo
dell'uso;
e vanno eseguiti  accertamenti  sanitari
all'assunzione e, successivamente, ogni anno.
Superando i 90 dB, o la pressione acustica
istantanea non ponderata di 140 dB, fermi
restando gli obblighi precedenti e quelli di
perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso,
il datore di lavoro deve comunicare all'organo di
vigilanza, entro 30 giorni, [l'accertamento del
superamento, le misure tecniche ed organizzative
adottate, informare i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti e tenere un apposito registro su cui
annotare i nominativi dei lavoratori.

Il rischio & connesso al sollevamento di materiali nelle fasi elencate ai punti precedenti, alla possibilita di caduta
di oggetti dai ponteggi e alla movimentazione di elementi mediante autogru.
| carichi sospesi non dovranno mai passare sopra le persone e mai uscire dal sedime del cantiere. Porre
inoltre attenzione che il carico imbracato non sia impigliato o trattenuto dal resto del materiale. Vincolare il carico
sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico.
Delimitare inoltre la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne.

Usare salvabrache se gli elementi da movimentare presentano parti spigolose.

Le fasce, le funi e le catene utilizzate dovranno essere dotate di certificazione sulla portata e marcatura CE.

C.5.9  Rischio chimico e biologico
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I rischio & connesso all'utilizzo di sostanze chimicamente aggressive per 'uomo quali ad esempio non esaustivo:
additivi per c.l.s., vernici e simili, colle, intonaci, saldature, polveri da demolizione.

L'accesso all’'organismo pud avvenire attraverso inalazione, contatto cutaneo, ingestione.

Le sostanze chimiche devono sempre essere accompagnate dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza, che
devono essere allegate al POS.

Il materiale in cumulo deve sempre essere coperto con teli in HLPE adeguatamente zavorrati.

Durante le fasi di scavo e movimentazione il materiale va mantenuto sempre umido per evitare la diffusione di
polveri.

Nel caso di rinvenimento di materiali potenzialmente contenenti amianto si deve immediatamente avvisare il CSE
e sospendere ogni lavorazione.

C.5.10 Rischio di crolli
II rischio di crolli & connesso alla fase delle demolizioni e a quella di realizzazione degli elementi in c.a.. Prima
della demolizione andranno posti opera gli opportuni elementi di supporto provvisionale e di consolidamento delle
strutture esistenti.
Durante questa fase I'area dovra essere delimitata e segnalata, dovra essere impedita la presenza di personale
non autorizzato e comunque non necessario alla lavorazione, si dovra porre particolare attenzione ad evitare la
caduta di materiale.
Il personale impiegato in tali lavorazioni o impegnato comunque in lavorazioni in aree limitrofe dovra utilizzare il
caschetto e le scarpe antinfortunistiche.
Le travi andranno opportunamente banchinati e puntellati prima del getto di cls.
Le opere provvisionali vanno calcolate da un tecnico abilitato e dotate di certificazione CE.

PUNTELLI

Per la realizzazione di puntelli di sostegno che sorreggano la struttura dal momento della demolizione € previsto
I'impiego di puntelli metallici telescopici regolabili UNI EN 1065 Classe A, applicati con l'ausilio di elementi lignei
superiori ed inferiori per effettuare una ripartizione dei carichi applicati agli orizzontamenti.

Si riportano di seguito delle immagini, di uso generale, ma esplicative per illustrare il corretto utilizzo delle opere
provvisionali durante le fasi costruttive dell’'opera.
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Durante le operazioni di allestimento del puntellamento i lavoratori dovranno adottare specifici DPI quali guanti da
lavoro ed elmetto. Si mette in evidenza che cause di pericolo sono lo sfilamento e la caduta della parte
telescopica dal corpo del puntello e il pizzicamento della mano dell'operatore nel caso che questi, con puntello in
verticale, tolga la spina determinando il repentino rientro della parte telescopica sul corpo inferiore.

| puntelli vanno tenuti in buono stato di conservazione, puliti e revisionati periodicamente, scartando gli elementi
danneggiati o piegati

C.5.11. Rischio di seppellimento
In generale, il rischio di seppellimento & uno dei rischi prevalenti nell’attivita di scavo che deve essere eliminato
e/o ridotto mediante:
- i sistemi di protezione collettiva;
- le metodologie procedurali di lavoro;
- i sistemi alternativi allo scavo.
La stabilita del terreno non € un fattore assoluto bensi relativo, in quanto va considerato:
- la conoscenza delle caratteristiche del terreno € di basilare importanza;
- il profilo di un pendio & solo momentaneamente stabile e che si modifica in tempi pili 0 meno lunghi;
- le condizioni di qualsiasi terreno (vergine o di riporto) possono cambiare in corso d'opera, per cui & necessario
controllare il suo stato, soprattutto al modificarsi delle condizioni atmosferiche;
- la presenza di acqua (sia piovana che circolante nel terreno) € un fattore destabilizzante, per cui in queste
condizioni, la stabilita & una eccezione e non una norma;
- il gelo ed il disgelo hanno una azione disgregatrice che si presenta in ritardo rispetto alle variazioni della
temperatura ambientale;
- i terreni di riporto pregiudicano ulteriormente la stabilita;
- i terreni argillosi sono particolarmente sensibili all’umidita e alla aridita;
- la stabilita di un terreno puo essere invalidata dalla presenza di altri scavi nelle vicinanze;
- il terreno di scavo deve essere depositato ad una distanza di almeno un metro dal bordo dello scavo o ad una
distanza maggiore in relazione alla natura del terreno;
- in prossimita del bordo dello scavo deve essere impedito il transito e la sosta di veicoli, l'istallazione di
attrezzature, il deposito di materiali e qualsiasi fonte di vibrazione e urto.
| franamenti dello scavo possono essere evitati applicando i seguenti criteri:
a) Nel caso di sbancamenti e splateamenti, € opportuno conferire al terreno una inclinazione non superiore a
quella del declivio naturale, a meno che dalle indagini preliminari si sia rilevata una scarsa compattezza del
terreno, nel qual caso si deve procedere al consolidamento, mediante tecniche appropriate, o alla realizzazione
di idonei dispositivi di protezione collettiva.
b) Nel caso di scavi a sezione obbligata con pareti verticali 0 subverticali & opportuno realizzare idonei dispositivi
di protezione collettiva. (L'art. 119 del D. Lgs. 81/08 dispone, nello scavo di pozzi e trincee, la realizzazione di
armature di sostegno quando la profondita & maggiore di 1,5 m, cid non esclude la posa in opera di protezioni
collettive anche al disotto di tale valore, se la consistenza del terreno o le condizioni ambientali non diano
sufficiente garanzia di stabilita).

C.5.12. Rischio di annegamento
I rischio & presente in occasione delle operazioni di carico e scarico dalle barche. Il natante deve essere sempre
dotato di salvagente e le operazioni devono essere sempre svolte da almeno due persone.
Il rischio inoltre sussiste per le operazioni subacque per la realizzazione dello scarico della fognatura in
laguna a quota -0.75 m.s.m.m.. Tali operazioni devono essere svolte da personale specificatamente
formato con tutte le dotazioni di sicurezza previste in termini di bombole, boe di segnalazione ecc.
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C.5.13. Rischio di ribaltamento mezzi
Il rischio & legato pricipalmente alle fasi di scavo da parete dei mezzi meccaini. | mezzi dovranno rimanere ad
una congrua distanza dal fronte di scavo. Gli escavatori dovranno avvicinarsi con i cingoli perpendicolari al fronte
di scavo.
I rischio sussiste anche nel caso di movimentazione di carichi pesanti con autogru.
I ribaltamento & inoltre contemplato nei rischi possibili durante la fasi di carico e scarico da natante.

C.5.14. Rischi connessi all’uso di macchine
[l POS dovra contenere I'elenco delle macchine e attrezzature utilizzate e le relative manutenzioni, I'indicazione
dei controlli preventivi e periodici effettuati sulle attrezzature utilizzate in cantiere. Utilizzare solo macchine a
norma CE.

C.5.15. Rischi connessi all’esplosione di ordigni bellici
Non previsto in questo specifico cantiere

C.5.16 Instabilita di pareti e volte nei lavori in galleria
Non previsto in questo specifico cantiere

D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

D.1.1 Segnalazioni e cartellonistica

Sara presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al T.U. Digs. 09.04.08 n. 81 (Titolo V - segnaletica
di salute e sicurezza sul lavoro). Essa verra posizionata, a cura dell'impresa principale, stabilmente negli specifici
punti del cantiere ove & necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione al tipo di lavorazione
svolta, alla sua pericolosita, alla presenza di impianti, attrezzature 0 macchine operatrici che inducano rischio. In
generale si dovra evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Ogni lavoratore delle imprese
esecutrici, cosi come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto,
prescrizione, salvataggio). Si vedano le planimetrie di cantiere per i dettagli.

L’accesso al cantiere dovra essere adeguatamente segnalato sulla viabilita pubblica, mediante la sistemazione di
appositi cartelli che segnalino la possibile presenza di mezzi in entrata ed uscita dal cantiere.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni
impresa ed il nome del relativo referente.

La notifica preliminare dovra essere apposta sull'ingresso del cantiere, visibile dalla pubblica via.

D.1.2 Recinzioni e delimitazioni

Per quanto concerne la recinzione di delimitazione del cantiere e i relativi accessi, si vedano le planimetrie di
cantiere in appendice.

L'accesso al cantiere dovra essere adeguatamente segnalato sulla viabilita pubblica, mediante la sistemazione di
appositi cartelli che segnalino la possibile presenza di mezzi in entrata ed uscita dal cantiere.

Si dovra provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere onde evitare il rischio di sporcare la
viabilita esterna.

Il cantiere risulta gia delimitato dalle recinzioni esistenti.

Al fine di escludere il rischio di caduta dall’'alto € previsto il montaggio di protezioni perimetrali innestati sulla struttura
in c.a. 0 muratura, costituiti da montanti telescopici con piastra di fissaggio mediante tasselli da completare in opera
con tavole in legno.
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Il parapetto deve essere costituito in modo tale da presentare:

altezza totale superiore ai 100 cm;

tavola fermapiede h=20 cm;

due correnti disposti ad una distanza inferiore ai 47 cm l'uno dall’altro e rispetto al fermapiede;
resistenza meccanica alla spinta orizzontale di almeno 1KN/ml (100 Kg)

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

All'interno del cantiere dovra essere garantita la viabilita dei mezzi utilizzati per la fornitura e I'asporto dei materiali
dei pedoni. Dovra essere garantita la pulizia e la transitabilita degli accessi e dei percorsi, 'assenza di ostacoli od
elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere provvisionali, ecc.).
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La viabilita interna dei mezzi e le aree di sosta e parcheggio potranno essere modificate di volta in volta a seconda
della zona in cui sono concentrate le lavorazioni. Si vedano a riguardo le Planimetrie di cantiere in appendice 1.
Sara cura dellimpresa garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

D.3  MODALITA’ DIACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

L'accesso avviene da Fondamenta S.Alvise.
La sponda su cui & possibile attraccare la barca per le operazioni di carico/scarico € su Rio di S.Alvise.

5

lavoro mediante:

F N €L

Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilita ai posti di
- eventuale segnalazione dei percorsi;

- pulizia e transitabilita degli accessi e dei percorsi;

- assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere
provvisionali, ecc.).

Si dovra inoltre garantire I'accesso alla strada privata e ai cortili degli edifici ad essa connessi.

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del
fornitore in cantiere.

D.4 AREEDIDEPOSITO
D.4.1 Aree di carico e scarico

L'area destinata al carico e allo scarico dei materiali & individuata nelle allegate Planimetrie di cantiere in appendice
1.
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D.4.2 Deposito materiali e attrezzature

Le aree di stoccaggio del materiale € individuata nelle allegate Planimetrie di cantiere in appendice 1.

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.

Per i materiali si dovra prediligere lo stoccaggio utilizzando "pallet”. Eventuali profilati, tubi o sbarre dovranno essere
stoccati nelle apposite rastrelliere orizzontali; se devono essere sistemati verticalmente vanno assicurati contro
eventuali scivolamenti. | tubi dovranno essere appoggiati su base piana e se cid non € possibile & necessario
bloccare la possibilita di rotolamento per mezzo di cunei, picchetti o altri sistemi equivalenti.

La movimentazione dei materiali ingombranti o pesanti deve essere effettuata utilizzando appositi sistemi come ad
esempio carrelli elevatori, trans elevatori evitando la fatica del personale addetto e aumentando la sicurezza.

La movimentazione a mano dei materiali (quelli di piccole/medie dimensioni) deve essere fatta con l'ausilio di carrelli
o carriole adeguate al tipo e al peso del carico da spostare; questi mezzi devono essere riempiti con cura in modo da
non compromettere I'equilibrio del carico e devono essere frequentemente sottoposti a manutenzione e controlli per
garantirne sempre la tenuta e la scorrevolezza delle ruote. Infine non ci si deve mai arrampicare sulle pile di materiali
o sulle scaffalature, ecc., ma utilizzare scale idonee e in numero sufficiente.

| POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

E’ previsto 'uso di materiali con pericolo di esplosione, limitatamente alle bombole necessarie per la saldatura e la
posa delle guaine impermeabile a fiamma e per la saldatura. Le bombole dovranno essere depositate nell'apposita
area di cantiere individuata nella planimetria di cantiere. Dovranno essere presenti in cantiere le sole bombole
necessarie alle lavorazioni giornaliere e saranno alloggiate lontane da possibili fonti di innesco.

| depositi di bombole di propano necessarie per le attivita di impermeabilizzazione in cantiere dovranno essere
allestiti nel rispetto anche della circolare n. 74/1956 oltre che del D.P.R. n. 151/2011 nel caso eccedano i 75 Kg
complessivi. In riferimento alla circolare n. 74/1956 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza esterna e
interna, le recinzioni, la resistenza al fuoco delle strutture, la posizione ecc. secondo quanto prescritta per ciascuna
categoria. Durante ogni utilizzo di bombole di propano, fiammature, uso di cannello ecc. devono essere previsti
mezzi estinguenti (estintori) in numero adeguato e nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro.

Le bombole contenti gas devono essere stoccate in posizione verticale e legate per impedirne la caduta.

Ogni punto di stoccaggio deve essere recintato e attrezzato con mezzi estinguenti (estintori).

Nelle aree di stoccaggio devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando adatti cartelli
per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza.

E opportuno ricordare di rispettare sempre il limite dei 75 Kg per ciascun punto di stoccaggio e, nel caso di
superamento di questo quantitativo, il deposito rientra tra le attivita soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere provvisoriamente stoccati all'interno del cantiere
realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e le lavorazioni. | materiali non
riutilizzabili vanno stoccati separatamente, raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni 0 contenitori adeguati.
Devono essere in ogni modo allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in
apposito centro di stoccaggio. In particolare:
o i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti a cura dell'impresa principale presso la propria sede;
e quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di demolizione,
costruzione e scavo, verranno stoccati separatamente e saranno conseguiti ad idonea discarica autorizzata;
A seguito delle lavorazioni di cantiere si pud prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”:
o rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (Pitture e vemici) e sigillanti (adesivi,
sigillanti, impermeabilizzanti);
e oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);
o rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;
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| materiali di risulta degli scavi vanno smaltiti direttamente in discarica autorizzata, secondo le disposizioni di legge.
| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare

riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento terre e rocce da scavo

I materiale scavato da riutilizzare in cantiere deve essere stoccato nelle apposite aree segnalate nelle planimetrie di
cantiere.

| camion su cui caricare il materiale di scavo dovranno essere posizionati nella corsia di manovra carrabile e
comunque non dovranno muoversi su zone soprastante ai solai di copertura dei box in quanto questi non
garantiscono la necessaria portanza.

D.5 SERVIZILOGISTICIED IGIENICO — ASSISTENZIALI

5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Non previsti
D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’lmpresa

| servizi da allestire a cura dellimpresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime indicate nell'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008.

Sara cura dellimpresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell'illuminazione
artificiale; difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I'investimento di materiali.

Docce - Gabinetti — Lavabi

| locali devono avere dimensioni sufficienti da consentire ai lavoratori di rivestirsi comodamente e in condizioni
appropriate di igiene.

I locali di riposo

Il locale di riposo viene ricavato nel locale spogliatoio ed infermeria per consentire interruzioni o pause nel lavoro al
fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli spogliatoi

Dall'analisi delle fasi lavorative emerge che il numero massimo di addetti contemporaneamente presenti non supera
mai le 4 unita.

Dovra essere allestito, secondo lo schema indicato nelle Planimetrie di cantiere in appendice 1, in un locale
dell’edificio oggetto di intervento nel quale non debba essere svolta alcuna lavorazione.

Gli spogliatoi dovranno essere ben aerati, ventilati e illuminati; riscaldati nel periodo invernale e convenientemente
arredati.

Ciascun lavoratore deve poter disporre di un armadietto con chiusura a chiave per riporre i propri indumenti. E’
prescritta la separazione netta fra armadi per indumenti privati e quelli da lavoro (che in questo caso sono da
considerarsi insudicianti).

La separazione fra gli indumenti potra essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purché sia
garantita I'effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti.

La mensa
Potra essere stipulata apposita convenzione con ristoranti o locali di ristoro nelle vicinanze. Per i lavoratori che si

portano da casa il pranzo devono essere messe a disposizione le attrezzature per riporlo e conservarlo in condizioni
igieniche, riscaldarlo ed infine per lavare le stoviglie e i contenitori del cibo.
Pulizia dei locali di servizio
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Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ai dormitori ed in genere ai servizi
di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro.

| lavoratori devono usare con cura i locali, le installazioni e gli arredi sopra indicati.

Servizi sanitari e di primo soccorso

E’ previsto I'impiego di pacchetto di medicazione da conservare allinterno dello spogliatoio. La posizione del
pacchetto dovra essere evidenziata in apposita planimetria raffigurante il layout del cantiere. La planimetria dovra
essere affissa presso I'ingresso al cantiere.

Dovranno essere istruiti tutti i lavoratori indicativamente alla strada piu rapida per raggiungere il pronto soccorso piu

vicino.
Nella planimetria dovra essere riportato anche il numero di telefono del pronto soccorso, il nominativo del
Responsabile e il numero di telefono al quale esso sia sempre reperibile.
Si ricorda l'obbligo da parte delle imprese di nominare un Responsabile del servizio prevenzione protezione, della
sua adeguata formazione e dell'obbligo della sua presenza continua all'interno dell'area di cantiere durante lo
svolgimento dei lavori.
Il pacchetto di medicazione dovra contenere:
- Guanti monouso in vinile o il lattice
1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10

- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5

- 1 paio di forbici

- 2 lacci emostatici

- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"

- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari
1 termometro

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non si prevede che alcun tipo di macchina o attrezzatura venga messo a disposizione dalla Committenza.

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
L'elenco delle attrezzature previste € il seguente:

e compattatore a piatto vibrante,

e compressore d'aria,

e costipatore manuale (rana),

o martello perforatore scalpellatore,

e pompa idrica,

e saldatrice,
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e scala a pioli,
o smerigliatrice angolare a disco (flessibile),
o utensili ed attrezzature manuali.
L’elenco dei macchinari previsti in cantiere & il seguente:
e miniescavatore
e barca
o carrelli

L’elenco dei dispositivi di protezione individuale (D.P.l.) & il seguente: pomate, guanti, elmetto, occhiali, otoprotettori,
creme protettive, occhiali o visiera, casco di protezione, scarpe antinfortunistiche di sicurezza, stivali di sicurezza,
calzature di sicurezza, mascherina antipolvere, indumenti di protezione, imbracatura di sicurezza, cuffie o tappi
auricolari, maschera con filtro adatto, indumenti ad alta visibilita, guanti contro le aggressioni chimiche, guanti contro
le aggressioni meccaniche.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE,
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.7  PONTEGGI E TRABATELLI

D.7.1 Ponteggi a elementi prefabbricati

Per la realizzazione dei ponteggi € previsto I'impiego di elementi metallici prefabbricati (cavallette) associati, nelle
condizioni di ridotta adattabilita, all'impiego di ponti su tubi e giunti.

Come previsto per legge il ¢ parapetto non dovra distanziare dall'edificio per piu di 0,20 metri, in tal senso & da
prevedere ['uso di apposite mensole di estensione dei piani del ponteggio, per compensare lo spazio lasciato libero
per la realizzazione dei cappotti. Deve sempre essere presente il sottoponte. Le mantovane vanno poste in opera in
corrispondenza di accessi e passaggi sottostanti, al primo piano di ponteggio.

Il diagonale in pianta va installato nel numero di uno ogni due piani di ponteggio, il corrente interno nel numero di uno
ogni piano di ponteggio, ma non & necessario nel caso della presenza di impalcato metallico. Se i parapetti non sono
controventati allora & necessario installare il diagonale in prospetto.

In corrispondenza delle mantovane devono essere previsti attacchi supplementari alle facciate dell’edificio.

Si riportano di seguito delle immagini, di uso generale, ma esplicative per illustrare le distanze che dovranno essere
garantite dalle opere provvisionali, durante la fase costruttiva dell'opera.

Il posizionamento del castello di carico e le sue dimensioni sono segnalate in planimetria.

Durante le operazioni di allestimento del ponteggio/castello di carico i lavoratori dovranno adottare specifici DPI
anticaduta (imbragature e linee vita) in considerazione del fatto che i parapetti non saranno ancora completati.
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La realizzazione di una piccola mensola (mantovana) in corrispondenza dei livelli di solaio permette, in modo
estremamente semplice, di evitare la caduta di persone e di materiali dall'alto. La mensola € realizzabile con stacchi
di tubo giuntati ai montanti del ponteggio che sostengono una tavola di larghezza e spessore adeguato.

=
[
o

Nei punti dove tale distanza non sia rispettata il piano del ponteggio dovra essere dotato di parapetto e qualora cio
sia di intralcio alle lavorazioni si dovra operare con appositi DPI anticaduta.
Tutti i piani del ponteggio devono trovarsi al medesimo livello.
Il ponteggio sara dotato di appositi piani di carico in corrispondenza dei diversi cordoli 0 all'occorrenza.
Se il ponteggio si discosta dalla configurazione standard dell’autorizzazione Ministeriale deve essere progettato da
tecnico abilitato. Di seguiti si riportano alcuni esempi non esaustivi di configurazione non conforme all'autorizzazione
Ministeriale:

- presenza di rete antipolvere

- presenza di parapetti specifici per la copertura

- utilizzo del ponteggio come supporto per casseforme o altre opere provvisionali.
Gli ancoraggi potranno essere di tipo:

- acravatta:
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D.7.2 Trabattelli
E’ previsto inoltre I'impiego di trabattelli (Torri mobili) per le opere interne e per quelle localizzate esterne. | trabatelli
dovranno essere a norma UNI HD 1004 e presentare un’altezza massima pari a 12 m per lavori interni e 8 m per
lavori esterni. Possono essere utilizzati senza ancoraggi fissi alle pareti nel caso siano dotati di ruote bloccabili e
stabilizzatori. Solo il ponte superiore pud essere utilizzato come piano di lavoro.

In cantiere deve essere presente il libretto di istruzioni.

D.8  IMPIANTI DI CANTIERE

D.8.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Adduzione idrica.

D.8.2 Impianti da allestire a cura dell'lmpresa affidataria
L'lmpresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, fornendo tutte le dichiarazioni
di conformita, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

o) Rete principale elettricita di cantiere: I'allacciamento elettrico di cantiere verra realizzato in bassa tensione
collegando il quadro di cantiere al contatore ENEL.

B) Il quadro di cantiere pud essere collocato in prossimita dell'accesso, cosi come la fornitura idrica.
Caratteristiche minime dell'impianto: quadro elettrico e sottoquadri ASC, prese e spine di tipo industriale,
materiali con grado IP 67, cavi elettrici tipo HO7RN-F per posa mobile, cavi per posa fissa FG7OR o N1VV-
K. La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformita dell'impianto.
L'allacciamento da parte di ditte diverse dalla realizzatrice pud avvenire solo dopo verifica della conformita
del materiale da utilizzare e attraverso posizionamento di sottoquadri a norma da parte delle ditte stesse.
Eventuali modifiche all'impianto dovranno essere realizzate dalla ditta installatrice dell'impianto o da altra
ditta attestata. L'impianto sara oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di una adeguata manutenzione
periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati.
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v) Impianto di terra: deve essere realizzato ex novo, si prevede pertanto che l'impresa realizzi un impianto di
messa a terra, certificato da tecnico abilitato. Tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica dovranno
inoltre essere dotate di propria messa a terra.

d) llluminazione di cantiere: limpianto sara realizzato di volta in volta dalle imprese utilizzatrici in funzione
delle reali ed eventuali esigenze, derivandolo dall'impianto di alimentazione elettrica di cantiere, utilizzando
materiali a norma. Verra garantita lilluminazione notturna del cantiere in prossimita dell'accesso, delle aree
riservate allo stoccaggio dei materiali e nell'area del cantiere. L'impianto sara oggetto di una adeguata
manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti
deteriorati.

In mancanza di impianto di messa a terra, & vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, prima
dellinstallazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione di conformita e denuncia al’ASL
e alllSPELS competenti per territorio.

D.8.3 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Elettrico
Adduzione acqua

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull'uso corretto degli impianti di uso
comune.

D.9  SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e
dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare
formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua
italiana.

D.10 SOSTANZE E PREPARATIPERICOLOSI

D.10.1  Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
Non si prevede che alcun tipo di sostanza o preparato venga messo a disposizione dalla Committenza.

D.10.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Non se ne prevede I'utilizzo, tuttavia si ricorda che tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le
norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

I POS delle imprese esecutrici dovra contenere I'elenco delle sostanze pericolose, le modalita di gestione e di
utilizzo previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.11  GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.11.1  Indicazioni generali

A cura dellimpresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori i
lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze
degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre
essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.
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[ lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti
relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde
garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in
relazione alla tipologia delle lavorazioni dovra garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso
accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 33 della L 303/56, di cui all'art. 16 del Digs 626/94, di cui
all'art. 29 e segg. del Dlgs 277/91.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo
adeguato.

La zona € coperta dal 118 il cui servizio & garantito prevalentemente dall’Azienda Ulss.

Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati. L'impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per le
comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori.

Alcuni numeri di potenziale immediata utilita devono essere conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco;
Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; Coordinatore per I'esecuzione dei lavori; Direttore dei
lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento;
Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile.

D.11.2  Assistenza sanitaria e pronto soccorso
II'D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il medico
competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attivita svolta,
al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nellallegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
B) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nellallegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di
rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo faciimente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello,
la cassetta di pronto soccorso.
L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante lintero
svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso
di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M.
388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo Pronto Soccorso
Fondamente Nove, 6593 - 041 529 4526
Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono
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del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

D.10.3 Prevenzione incendi
L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.
L'impresa dovra comunque prevedere in cantiere la continua presenza di operai addetti al servizio di prevenzione
incendi, nonché gli estintori necessari per estinguere i diversi tipi di incendio possibile.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Sestiere Dorsoduro, 3862, 30123 Venezia VE
Telefono: 041 257 4700

Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

D.11.4  Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere, la sua estensione e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari
misure di evacuazione.

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI E COORDINAMENTO

Il punto 2.3 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le pil
significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza.

Il programma lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e
sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

Vista la tipologia opere da realizzare si prevede, talvolta, la possibilita di presenza di pil imprese
contemporaneamente all'interno del cantiere.

Rimane inteso per6 che nel caso in cui pill imprese si trovassero ad operare nel cantiere, queste dovranno essere
dislocate spazialmente in zone diverse al fine di evitare ogni possibile interferenza tra le lavorazioni, tra i lavoratori,
tra i mezzi impiegati e tra gli automezzi in ingresso ed uscita dal cantiere.

Sono previste lavorazioni contemporanee; in questi casi le operazioni di approvvigionamento del materiale e la
movimentazione dei mezzi dovra essere sempre essere organizzata in modo da evitare i rischi di interferenza nei
percorsi e nelle aree di manovra.

Per la programmazione temporale delle lavorazioni, con i relativi sfasamenti temporali e spaziali, si rimanda al
cronoprogramma allegato.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.

Con cadenza da definire a cura del CSE, qualora lo ritenesse necessario, verranno inoltre organizzate, presso
['ufficio predisposto in cantiere, apposite riunioni tra il Coordinatore per 'Esecuzione, i R.L.S. delle imprese e i datori
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di lavori, al fine di illustrare il programma lavori e organizzare la tempistica delle fasi di lavoro. Nelle riunioni verranno
stabilite anche le modalita per I'utilizzo di eventuali attrezzature comuni.
Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.
Sono previste le seguenti riunioni:
1. prima dell'apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati.
In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al
CSE i relativi POS (gid preso in visione e approvato in precedenza dal CSE) ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC;
2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
3. riunioni periodiche in base all'evoluzione dei lavori secondo indicazioni del CSE (presumibilmente
con frequenza media settimanale);

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le relative
misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali
misure.

All'allestimento del cantiere, deve provvedere la ditta affidataria, ponendo in opera e garantendo il funzionamento
delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare
allimpresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

E fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di partecipare
alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere
verbalizzate.

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO E/O
LAVORATORI AUTONOMI

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga
necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC.

Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze,
nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni
necessarie alle verifiche di cui all'art. 92 comma 1 lettera d) del Digs 81/2008.

Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al Capitolo Pianificazione della sicurezza e Programmazione operativa
delle lavorazioni, e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la
relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In riferimento agli obblighi di cui all'art. 102 del Digs 81/2008, sara cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di
cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i RLS. | verbali di tali riunioni
saranno trasmessi al CSE.

POS E DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, pena il mancato awvio, ciascuna impresa esecutrice deve presentare il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) previsto dal Digs 81/2008.

I POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo
cantiere interessato.
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LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DALLA PROPRIETA’

Alcune lavorazioni saranno svolte direttamente dalla proprieta. In questi casi le altre lavorazioni dovranno essere
sospese. La Proprieta dovra seguire scrupolosamente quanto riportato nel PSC. Non potranno essere utilizzate
macchinari e strumenti di proprieta delle imprese.

F COSTI

F.1  CRITERIPER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/2008. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:
e per ci0 che concerne le opere provvisionali, sono intese comprese negli oneri diretti della sicurezza presenti
nei prezzi associati a ciascuna lavorazione.
e per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;
e per cid che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si € fatto ricorso ai noli e, quando ci6 non é
stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

F.2  STIMADEICOSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti oneri:
a. degli apprestamenti previsti nel PSC;
p. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;
. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli
impianti di evacuazione fumi;
dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
¢. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti:
y. delle misure di coordinamento relative alluso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di
protezione collettiva.

™

Tale stima ¢ stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.
Per la formulazione dei prezzi unitari delle singole voci, si € fatto riferimento al Prezziario della Regione Veneto, ai
dati forniti dalle ditte produttrici o ai risultati delle analisi dei costi desunte da indagini di mercato.

| costi non sono soggetti a ribasso d'asta e sono riportati nell'allegato specifico

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (artt. 90 e 96
Digs. 09.04.2008 N.81), non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente (art. 100 Digs. 09.04.2008
N.81).

La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano
effettivamente realizzati.
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di
fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o
sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori
(imprese e lavoratori autonomi).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE
(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici
elo dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato,
compresa I'applicazione della penale giornaliera come quella da Capitolato Speciale d’Appalto per casi di ritardo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in
regola all'interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONIPER I LAVORATORIAUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

Non sono tenuti alla presentazione del POS.

Un lavoratore autonomo deve utilizzare le proprie attrezzature, oltre a quelle messe a disposizione in uso comune
dallimpresa affidataria, e i propri DPI.

Non &€ ammesso il lavoro in squadra di piu lavoratori autonomi.

G.3 LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DALLA PROPRIETA’

Alcune lavorazioni saranno svolte direttamente dalla proprieta. In questi casi le altre lavorazioni dovranno essere
sospese. La Proprieta dovra seguire scrupolosamente quanto riportato nel PSC. Non potranno essere utilizzate
macchinari e strumenti di proprieta delle imprese.

G.4 PRESCRIZIONIPER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell'inizio dei lavori tramite I'impresa affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
e comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e ['elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
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e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
o le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giomni prima dell’effettivo inizio dei lavori la
documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione, la
convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo mail) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente
PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del cantiere
e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori)
da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del

programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non

comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 15 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel
piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative;

7. assicurare:;
¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
o idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione da
parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.5 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’'entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia
di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.
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Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, € richiesto venga tenuta presso gli uffici di cantiere,
a cura del referente di ciascuna impresa, quanto segue:
o indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazione
del D.Igs 277/91 e s.m.i.;
o libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg;

e copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg;

o verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

o verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

o copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

o disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;

e dichiarazione di conformita legge 46/90 s.m.i. per I'impianto elettrico di cantiere;

o denuncia allISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;

o denuncia allISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra;

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e |ibretti d'uso e manutenzione delle macchine.

G.6  D.P.I.ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare il
nominativo del medico competente. In caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra
essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di consegna e
di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita
informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. € obbligatorio anche I'addestramento).
Per quanto riguarda le fasi di lavoro in cui opereranno pill imprese contemporaneamente, se saranno presenti in
cantiere e opereranno in un raggio d’azione vicino imprese che eseguono lavorazioni in cui i DPI sono previsti e
imprese/lavoratori che usualmente non fanno uso di DPI, anche questi ultimi dovranno munirsi degli stessi DPI.

| lavoratori impegnati nelle opere fabbrili contemporanee alle opere di impermeabilizzazione dovranno
adottare le mascherine a protezione delle vie respiratorie.

G.7  VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L'esposizione dei lavoratori al rumore deve essere valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione
prevenzione infortuni.
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell'aggiornare tale valutazione, dovra tener
conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e dei
relativi D.P.I. scelti per i propri lavoratori.
In linea generale si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere quando:
e vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak pari a 112 Pa per le
lavorazioni di posa delle tubazioni interrate e realizzazione di canalizzazioni (83 dB(A), per I'attivita di tutto il
cantiere 81 dB(A)), per realizzazione delle recinzioni, dei ponteggi, per I'allestimento di depositi, delle zone di

66



stoccaggio, per gli impianti fissi, per lo smobilizzo del cantiere e per la realizzazione di getti (84 dB(A), per
I'attivita di tutto il cantiere 81 dB(A)), per I'operatore addetto all'utilizzo di gru (80 dB(A)), per l'operatore
addetto all'escavatore (80 dB(A)); per gli addetti coinvolti in tali operazioni si richiede adeguata informazione e
formazione sui rischi provenienti dall'esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull'uso corretto dei
D.P.1., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I. per 'udito;
e vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari a 140 Pa per
le lavorazioni di casseratura e disarmo (87 dB(A)), per le demolizioni con martello pneumatico (105 dB(A)) e
per quelle degli intonaci (93 dB(A)); per gli addetti coinvolti in tali operazioni il datore di lavoro fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell'udito, elabora ed applica un programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria
prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.
Dovranno comunque essere adottate le opportune misure € i necessari accorgimenti per non superare mai i valori
limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore.
Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore

d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di

riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni
effettuati dall'l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori.
Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i
lavoratori impegnati in lavorazioni con fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s2.

o Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i
lavoratori impegnati in lavorazioni con fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s?, per i quali si richiedono
misure di tutela per i soggetti esposti:

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare all'utensile;

- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;

- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;

- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il
lavoratore non sia esposto a vibrazioni;

- impiego di DPI (guanti antivibranti);

- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro
ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio (corrette modalita di
impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di
procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di
danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro).

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.

e Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s? valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa assolutamente
prioritaria 'eventuale sostituzione dei macchinari.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i lavoratori

impegnati in cantiere in lavorazioni con fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2, per i quali si richiedono

misure di tutela per i soggetti esposti:
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e Sorveglianza sanitaria con esami di routine;
¢ Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I'applicazione di idonee misure di
tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:
- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;
- posture di guida e corretta regolazione del sedile;
- Ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
- come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovra comunque:
¢ Programmare I'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre 'esposizione. Tra tali misure
prioritaria importanza riveste:
- pianificare la manutenzione dei macchinari;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed organizzare
laddove possibile turni di lavoro tra operatori € conducenti per ridurre le esposizioni individuali;
- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove possibile,
effettuare lavori di livellamento stradale;
¢ Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di macchinari a
basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell'esposizione personale alle vibrazioni con
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE
ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione:
e piano operativo di sicurezza (POS);
e copia iscrizione alla C.C.LA.A.;
e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;
o certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come previsto
dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;
e nomina del referente;
e informazione sui subappaltatori;
e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
e (dichiarazione del RLS di presa visione del piano;
« affidamento e gestione di macchine ed attrezzature;
o documentazione attestante la formazione/informazione dei singoli lavoratori;
o documentazione attestante la formazione/informazione dei singoli lavoratori in merito all'utilizzo dei
macchinari;
e documentazione relativa ai corsi di formazione per la gestione delle emergenze (antincendio e primo
50CC0rso);
o libretti di uso e manutenzione, schede tecniche, dichiarazioni di conformita CE, e dichiarazioni di corretta
manutenzione dei macchinari utilizzati in cantiere.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverra tramite
limpresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo
S.P..S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL.
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Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC
debitamente sottoscritto.

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

e comunicazione agli uffici provinciali dellA.R.P.A. fterritorialmente competente dell'installazione degli
apparecchi di sollevamento;

e copia della richiesta allISPESL dell’'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio

prima del 21/09/1996;

o libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200
kg;

o verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

o verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

e  aftestazione del costruttore per i ganci;

o dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio,

o libretto degli apparecchi a pressione;

e piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

o progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore a 20 m o
difformi dagli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessita in rapporto
alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

e programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante
funi:

e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per 'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta installatrice
abilitata;

e denuncia allASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e copia della verifica dellimpianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata in
cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e allISPELS competenti per territorio
degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

o libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell'art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste
riunioni fra le imprese esecultrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni di
coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o
telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell'evoluzione del PSC in fase operativa.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le relative
misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali
misure.
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G.10.1  Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell'apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale
riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a
loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma
lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e
delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di
ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

G.10.2  Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per
illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni,
procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento
straordinarie.

G.10.3  Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici € nel caso non sia possibile comunicare le necessarie
informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una riunione apposita.
Durante questa riunione saranno, tra laltro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non
precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi attenersi a tali misure.

G.11  DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano
(art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa € tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel
PSC efo nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
Il POS ¢ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera
g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:
«) i dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:
o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
o e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;
e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle emergenze in
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
o il nominativo del medico competente ove previsto;
o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere.
) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallimpresa
esecutrice;
) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
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o) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere prowvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

&) lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza,

@) l'esito del rapporto di valutazione del rumore e delle vibrazioni;

) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in
relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

n) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

1) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

¢) la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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H EMERGENZA COVID-19 - PROTOCOLLO ANNTI CONTAGIO

PREMESSA
A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 e s.m.i. che rende cogente il
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID - 19 NEI CANTIERI sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL, si rendono necessari alcuni adempimenti finalizzati alla ripresa delle lavorazioni dei cantieri edili.
Il Protocollo stabilisce che il Coordinatore della Sicurezza deve elaborare un Piano Anti-contagio specifico per il
cantiere ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento gia in essere.
Nello specifico Il protocollo chiama in causa Committente e Coordinatore stabilendo che “If coordinatore per la
sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. | Committenti, attraverso i coordinatori
per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio”
Il presente piano pertanto prende in considerazione i seguenti aspetti:
1. informazione
. modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
. pulizia e sanificazione nel cantiere

. precauzioni igieniche personali

2

3

4

5. dispositivi di protezione individuale

6. gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

7. organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)
8. gestione di una persona sintomatica in cantiere

9

. sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST

Il Coordinatore della Sicurezza ha la responsabilita di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza nei
confronti del rischio di contagio delle lavorazioni che si svolgono in cantiere. Nel caso in cui tali condizioni non siano
rispettate il Committente, su indicazione del Coordinatore, ha I'obbligo di sospendere le lavorazioni.

Ogni impresa deve aver stilato un proprio protocollo generale anti-contagio e deve consegnarlo al CSE che
comunque deve solamente verificarne 'esistenza senza entrare nella valutazione dello stesso.

Il presente Piano Anti-Contagio € da ritenersi un'integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e pertanto ogni impresa dovra valutare se adeguare il proprio POS. Il rischio di contagio & da

considerarsi di tipo biologico generale in quanto riguarda tutte le lavorazioni.

INFORMAZIONE
Il datore di lavoro informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le
modalita piu idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo allingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento - VEDERE
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CARTELLI ALLEGATI). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di
Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche. |
lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico
cantiere

L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, definira le modalita di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare
in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le imprese devono informare i propri dipendenti sulle modalita di accesso e lavoro in cantiere definite nel presente
Piano Anti-Contagio e sul proprio Protocollo Generale. Tali informazioni sono integrative a quelle gia previste dal
D.Lgs. 81/2008.

Nel cantiere vanno installati cartelli informativi come previsto nella planimetria di cantiere.

E' fondamentale sensibilizzare i lavoratori sull'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere rivisto dalle singole imprese di concerto con il CSE ed il Direttore
dei lavori al fine di:
e rinviare le lavorazioni non strettamente necessarie
e minimizzare il piu possibile la presenza di piu imprese contemporaneamente all'interno del cantiere
e minimizzare il numero di personale impiegato
L'accesso al cantiere deve essere consentito solo per stretta necessita. |l personale tecnico deve minimizzare

I'accesso utilizzando forme di lavoro agili.

ACCESSO AL CANTIERE
E' necessario evitare assembramenti ed avvicinamenti al momento dell'ingresso nel cantiere pertanto le diverse
imprese devono concordare con il CSE orari di accesso al cantiere differenziati.
Ogni soggetto che entra in cantiere deve esibire autodichiarazione sull'assenza di sintomi influenzali e che la
temperatura € stata misurata precedentemente, autonomamente ed & minore di 37.5 gradi. Le autodichiarazioni
dovranno essere raccolte quotidianamente dal preposto all'ingresso del cantiere. In alternativa l'impresa pud valutare
di misurare la temperatura al momento dell'ingresso in cantiere con idonei termometri a distanza.
Dovra essere tenuto un registro con I'annotazione delle persone che entrano in cantiere ogni giorno, con definizione
dell'orario di entrata ed uscita, al fine di tracciare eventuali soggetti potenzialmente contagiati.
All'accesso del cantiere devono essere messi a disposizione:

e gel disinfettante (soluzione idroalcolica) da utilizzarsi all'ingresso all'uscita e durante le lavorazioni (dopo

essersi lavati le mani).
e mascherine senza filtro espiratore. Le mascherine dovranno essere omologate CE, ISS o INAIL e dovranno

essere adeguate alla lavorazione in essere. Nel caso non ci siano in corso lavorazioni che necessitino di
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protezione facciale specifica € accettata anche la mascherina di tipo chirurgico.
e guanti monouso.
Ovviamente vige I'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali

e di chiamare il proprio medico di famiglia e 'autorita sanitaria.

DOTAZIONE DEL CANTIERE
All'interno del cantiere deve essere garantita la presenza di:

e servizio igienico dotato di WC e lavabo con pavimentazione impermeabile che dovra essere sanificato ad
ogni fine turno; I'accesso dovra essere contingentato (una persona alla volta). In caso di impossibilita di
avere un lavabo si potra predisporre una tanica dotata di rubinetto. Dovranno sempre essere disponibili
saponi e carta asciugamani usa e getta. Si ricorda che il D.Lgs 81/2208 stabilisce che devono essere
presenti n° 1 wc ogni 10 persone e n° 1 lavabo ogni 5 persone.

* un locale areato adibito alla consumazione dei pasti caldi che dovra essere sanificato ad ogni fine turno. In
alternativa potranno essere fissati turni di lavoro limitati dalle 8 alle 13.30. L'accesso dovra essere
contingentato in un numero di persone tale da consentire un distanziamento di almeno 1,5 m, pertanto si
dovranno definire turni di utilizzo scaglionati. Il locale potra essere anche individuato fuori dall'area di
cantiere. Se la sede dell'impresa o la singola residenza si trovano nelle vicinanze del cantiere i lavoratori
potranno utilizzare locali adeguati presso quelle sedi.

e un locale spogliatoio areato esclusivo per ogni singola impresa che dovra essere sanificato ad ogni fine
turno. Nel caso di pill imprese dovranno essere presenti piu spogliatoi. Ne consegue che nel caso fosse
individuato un singolo spogliatoio sara consentito 'accesso ad una sola impresa al giorno in cantiere.
L'accesso dovra essere contingentato ad un numero di persone tale da consentire un distanziamento di
almeno 1,5 m e dovranno essere definite zone per depositare vestiti sporchi/puliti separatamente. Se la
sede dell'impresa si trova nelle vicinanze del cantiere i lavoratori potranno utilizzare locali adeguati presso
la propria sede.

e un contenitore chiuso per depositare i DPI usati

PULIZIA E SANIFICAZIONE
La sanificazione deve prevedere la pulizia e la successiva applicazione di idonei prodotti disinfettanti degli ambienti
elencati al paragrafo precedente, delle porte, delle maniglie, dei tavoli, degli attrezzi. Pud essere eseguita da ditte
non specializzate, compresa l'impresa stessa che utilizza il cantiere.
Deve essere tenuto un registro appeso sulla porta di ingresso del cantiere con i seguenti dati:
» nominativo del soggetto che ha eseguito la sanificazione
e dataeora

Tutti gli attrezzi, i comandi e i DPI non usa e getta devono essere sanificati ad ogni termine turno.

DISTANZIAMENTO E PROTEZIONE IGIENICO-SANITARIA

II cronoprogramma dei lavori va ridefinito in accordo con il CSE
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Tutti i soggetti presenti in cantiere dovranno:
e mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 1 m
e indossare mascherine senza filtro espiratore omologate CE, ISS o INAIL adeguate alla lavorazione in
essere. Nel caso non ci siano in corso lavorazioni che necessitino di protezione facciale specifica &
accettata anche la mascherina di tipo chirurgico.
e guanti.
Nel caso di lavorazioni che richiedano la vicinanza a meno di un metro, che non sia possibile rinviare od organizzare
in modo differente, si dovranno usare:
e tuta monouso
e occhiali protettivi
All'interno di un'unita spaziale (stanza) potra operare una sola impresa.
Per le operazioni di carico e scarico si dovranno usare solamente le aree indicate dl PSC o dalla planimetria di
cantiere. Durante le operazioni di fornitura (carico/scarico) il conducente non scendera dal mezzo ed il materiale sara
prelevato dai lavoratori del cantiere. Non & consentito ai fornitori utilizzare i servizi igienici, le mense e gli spogliatoi
dedicati al cantiere.
Ogni lavoratore sara dotato dei propri attrezzi e DPI ed a fine turno dovra provvedere alla loro sanificazione. Non &

consentito I'uso promiscuo di attrezzi e DPI tra piu lavoratori.

GESTIONE DI CASI SINTOMATICI

Eventuali casi sintomatici dovranno essere gestiti secondo quanto stabilito dal piano anticontagio. Il soggetto dovra
essere isolato e dovra essere contattato il medico competente dell'impresa o in alternativa le autorita sanitarie.

Nel caso di contagio il personale che & venuto in contatto o che era presente in cantiere nello stesso momento dovra
essere posto in isolamento momentaneo attendendo le indicazioni del medico competente.
A seguito del verificarsi di casi sintomatici la sanificazione deve essere eseguita da imprese specializzate secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

| lavoratori sono tenuti ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o in sua assenza il
preposto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopraggiunto durante I'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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REGISTRO ACCESSI AL CANTIERE

Nomintivo

data

Ora
ingresso

Ora uscita

Presenza
sintomi

firma
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REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE

Data

Ora

Nominativo

Impresa

firma
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CARTELLO DA AFFIGGERE IN CORRISPONDENZA DEL GEL POSTO ALL'INGRESSO

@ (Cleinn

Lm-v—-,--rm—

~ Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

@ Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

y

1b b

N

Versare nel palmo della mano una quantita di soluzione frizionare le mani palmo
sufficiente per coprire tutta ka superficie delle mani. contro palmo

{ 1%

il palmo destro sopra il dorso paimo contro paimo dorso delle dita contro il palmo
sinistro intrecciando le dita tra intrecciando ke dita tra loro opposto tenendo le dita strette
lora e viceversa tra loro

AR am

frizione rotazionale del pollice frizione rotazionale, in avanti ed ..una volta asciutte, le tue mani
sinistro stretto nel palmo indietro con e dita della mano S0No sicure,
destro e viceversa destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa
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CARTELLO DA AFFIGGERE IN CORRISPONDENZA DEL LAVABO
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CARTELLO DA AFFIGGERE IN ALL'INGRESSO DEL CANTIERE
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Con la presente sottoscrizione il presente PSC, completo dagli allegati di cui in premessa, si intende letto, compreso
ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
firma firma
nome e ;:.c.).‘c.]nome nome e“(.:;).gnome
firma firma
nome .é“c.c.);c.mome nome e“c;.c;gnome
firma firma
nome lcle.;:.(.).gl]nome nome e“c“(;gnome
firma firma
nome .é“c.éénome nome e“c.;.c;gnome
firma firma
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APPENDICI

PLANIMETRIE DI CANTIERE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
MATRICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
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Appendice 1: Planimetrie di cantiere

82



Appendice 2: Cronoprogramma dei lavori
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Appendice 3: Matrici di valutazione del rischio
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R) OPERE FABBRILI 91§ 91:{00 {00 {00 }00:00;00:16j;00¢;{23:45:00;00]|385
S) IMPIANTO ELETTRICO 18 ; 118 | 0,0 0,0 §{ 00 00 { 00 472 : 00 {00 00 ; 00 0,0 0,0 | 70,8
T) TRASPORTI E LOGISTICA 10,100 § 00 {00 {152 | 0,0 51 {00 {00 {00 51100 {25 ;00 ]380
totale relativo ai fattori di pericolo j 219 | 150 12 0 37 0 24 130 | 22 0 46 210 §{ 36 21 007
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LIVELLI DIRISCHIO
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3

rango
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24

24

20

22

24
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totale

88
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A LAVORI /\ ATTENZIONE
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VIETATO [§ E OBBLIGATORIO

L'ACCESSO USARE
L'ELMETTO
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E OBBLIGATORIO .
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Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
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AREA DI CANTIERE

RECINZIONE COSTITUITA DA FERRI TONDI DA mm 20 INFISSI NEL TERRENO
E DA DUE CORRENTI ORIZZONTALI DI TAVOLE DI LEGNO DELLO SPESSORE
DI cm 25 E RETE PLASTICA ARANCIONE. IN ALTERNATIVA RETI TIPO
BRENTA H=2 m IN RETE ZINCATA ELETTROSALDATA POGGIATA SU BLOCCHI
PREFABBRICATI IN CLS.

VIABILITA' DI CANTIERE

PONTEGGIO - APPRESTAMENTO RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI
STRALCIATE DALL'APPALTO

ESTINTORE

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

GEL DISINFETTANTE + CESTINO PER DPI USATI

SCHEMA DI ACCESSO AL CANTIERE

Funded by
the European Union

NextGenerationEU
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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE |CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE
PONTEGGI PONTISTI per fori fi er copertur: dall'appalto)
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE fossa fossa fori finestra intern: poggioli
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE fo
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE fognatura

E) SMALTIMENTI

)
F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. ortali finestre

IMPRESA EDILE

fosse scala sterne

ASSISTENZE EDILI IMPIANTI |IMPRESA EDILE

|G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE copertura (esclu appalto)

H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI IMPRESA EDILE po
PAVIMENTI POSATORE
RIVESTIMENTI POSATORE

1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE facciate

L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE

M) SERRAMENTI SERRAMENTI ESTERNI
SERRAMENTI INTERNI

N) LATTONERIE LATTONIERE

0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE copertura_(escl |'appalto)

P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO | |

Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE (escluse dall'aj
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE

R) OPERE FABBRILI FABBRO

S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA

T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE |CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE

PONTEGGI PONTISTI
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE
E) SMALTIMENTI .
F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. =

|

ASSISTENZE EDILI IMPIANT!I |IMPRESA EDILE
|G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE ggioli
H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI IMPRESA EDILE

PAVIMENTI POSATORE

RIVESTIMENTI POSATORE
1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE interni
L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE contropareti e ¢ ffitti

M) SERRAMENTI

SERRAMENTI ESTERNI

SERRAMENTI INTERNI

N) LATTONERIE

LATTONIERE

0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE

P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO

Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE

R) OPERE FABBRILI FABBRO

S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA

T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE [CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE
PONTEGGI PONTISTI
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE

E) SMALTIMENTI
F) OPERE EDILI

MURATURA E C.A.

IMPRESA EDILE

ASSISTENZE EDILI IMPIANTI |IMPRESA EDILE
G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE
H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI __ [IMPRESA EDILE
PAVIMENTI POSATORE
RIVESTIMENTI POSATORE
1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE
L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE
M) SERRAMENTI SERRAMENTI ESTERNI ||
SERRAMENTI INTERNI -
N) LATTONERIE LATTONIERE
0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE
P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO
Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE
R) OPERE FABBRILI FABBRO
S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA
T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Cl 15214 - Cannaregio 3144, Complesso Umberto | - Venezia - Casa di

Accoglienza
ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO CANTIERE

COMMITTENTE: | Comune di Venezia

Venezia Mestre, 28/04/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
7.01.09.a

2
7.01.09.b

Z01.12.a

4
Z.01.12.b

5
VE23_01CS.
AT.P01.005

6
7.01.25.f

7
Z.01.26.e

LAVORI A MISURA

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura co ... i appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese.

SOMMANO cadauno

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura co ... X DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese.

SOMMANO mesi

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura ¢ ... cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese.

SOMMANO cadauno

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura ¢ .. TAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese).

SOMMANO mesi

VE23 01CS.AT.P01.005.030 Nolo di recinzione completa
provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metal ... kg, morsetti
di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Per
tutta la durata della delimitazione.

SOMMANO m2

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m.

SOMMANO cadauno

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI
PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm
visibilita 10 m.

SOMMANO cadauno

32,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

32,00

32,00

2,00

2,00

478,70 478,70

173,75 868,75

583,98 583,98

130,53 652,65

16,30 521,60

9,75 9,75

9,43 18,86

A RIPORTARE

3'134,29

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'134,29

8
7.01.27f

9
7.01.28.h

10
7.01.29.h

11
7.01.43.00

12
7.01.49.00

13
P6.05.006.00
1

14
Z.01.71.a

15
VE23_01CS.

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m.

SOMMANO cadauno

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilita 10 m.

SOMMANO cadauno

Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA
SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilita 10 m.

SOMMANO cadauno

Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con
minimo due calate d'estremita) eseguito ¢ ... o da 35 mmq e dispersore
in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata.
COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO.

SOMMANO cadauno

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi
portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), co ... ettamente interrato da 16
mmyg, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI
TERRA PER CANTIERE PICCOLO.

SOMMANO a corpo

Trasporto, posa in opera, uso € successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI
17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
quadro elettrico

SOMMANO cadauno
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato
a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.

Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6.

SOMMANO mesi

VE23 01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasassi,

7,00

4,00

2,00

6,00

7,00

7,00

4,00

4,00

2,00

2,00

6,00

6,00

10,78 75,46

4,86 19,44

4,86 9,72

49,95 49,95

229,20 229,20

884,94 884,94

3,23 19,38

A RIPORTARE

4'422,38

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Venezia Mestre, 28/04/2023

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°422,38
AT.P01.006 |compresi il trasporto, carico e scarico.
60,00 60,00
SOMMANO m2 60,00 19,20 1'152,00
16 VE23 01CS.AT.P01.006.02.01 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
VE23_01CS. |Nolo mensile.
AT.P01.006 60,00 1,000 60,00
SOMMANO m2 60,00 5,18 310,80
17 Trasporto, posa in opera, uso € successivo smontaggio ed
P6.15. 1 allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare
in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... bilizzazione ed
ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte)
fino a4 m. 1 Per i primi 5 giorni.
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 273,09 273,09
18 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.15. 1 allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare
in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... azione ed
ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte)
fino a 4 m. 2 Per ogni giorno successivo.
26,00 26,00
SOMMANO cad.xmes 26,00 21,97 571,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 6'729,49
TOTALE euro 6'729,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Provincia di Venezia
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COMPUTO METRICO

OPERE ESCLUDE DALL'APPALTO

OGGETTO: | Cl 15214 - Cannaregio 3144, Complesso Umberto | - Venezia - Casa di

Accoglienza
ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO CANTIERE

COMMITTENTE: | Comune di Venezia

Venezia Mestre, 11/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
Utente
Testo digitato
OPERE ESCLUDE DALL'APPALTO
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Venezia Mestre, 11/05/2023

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 VE23 01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
VE23 01CS. |Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasassi,
AT.P01.006 |compresi il trasporto, carico e scarico.
372,00 372,00
SOMMANO m2 372,00 19,20 7'142,40
2 VE23 01CS.AT.P01.006.02.01 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
VE23_01CS. |Nolo mensile.
AT.P01.006 372,00 1,000 372,00
SOMMANO m2 372,00 5,18 1'926,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 9°069,36
TOTALE euro 9°069,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia



