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PREMESSA 
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito descritta, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da 
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate 
in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi 
durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello 
stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di 
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità delle imprese e dei lavoratori autonomi 
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia 
di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano 
operativo di sicurezza (POS). I contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, 
sono richiamati nel capitolo dedicato del presente Piano. 
 

Il presente documento è così composto: 
 

• Relazione tecnica e prescrizioni 
• Appendici 

 

Appendice 1 - Planimetrie di cantiere 
Contengono la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilità esterna al 
cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza. 
 
 

Appendice 2 – Cronoprogramma dei lavori 
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste. 
 
Appendice 3 – Matrici di rischio 

 

Alcune lavorazioni saranno svolte in economia dalla stessa committenza. 
 

 

Definizioni e abbreviazioni: 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 
 
Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, sue modifiche ed integrazioni successive. 
 
Committente 
Soggetto con capacità decisionale e di spesa nell’ambito dell’appalto 
 
Responsabile dei lavori (RDL) 
Soggetto incaricato, dal committente, del controllo dell'esecuzione dell'opera.  
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può 
essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio  di prevenzione e protezione 
(RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Impresa affidataria 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
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Impresa esecutrice 
Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione. 
Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono 
in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa; ad esempio: 

• fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che 
effettuano le operazioni di getto; 

• fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi propri (ad es. autogrù); 
• noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore; 
• montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere. 

 
Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto 
contrattuale con una impresa affidataria. 
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi 
sia a sua volta subappaltatore. 
 
Fornitore 
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il personale 
preposto alla vigilanza come di seguito definito. 
 
Personale preposto alla vigilanza 
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari 
degli organi di vigilanza. 
 
Referente 
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con 
il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L’impresa provvede alla sua 
nomina mediante il modulo A-2. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa 
affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti 
la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente 
all’Impresa. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del 
Decreto.  I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La 
redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato 
XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 
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A ANAGRAFICA DELL’OPERA: 

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Ubicazione: Compendio ex Umberto I, Fondamenta dei riformati o del bersaglio, Cannaregio 3144, Venezia 

 

 
Fotopiano con individuazione dell’area di cantiere  

 

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA  

 

1. Committente: Comune di Venezia, Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti; Settore Edilizia Comunale 

Venezia Centro Storico e Isole; Dirigente: Arch. Silvia Loreto 

2. Responsabile dei lavori: R.U.P. ing. Giovanni Voltolina 

3. Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736I   via Altinia 114/D, Venezia (VE) - 

Tel. 349 6443916 

4. Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736I   

Altinia 114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916 

5. Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dell’opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736I   Altinia 

114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916 
 

Per l’individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di accettazione”. 
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A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 180 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 10 

Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): 

+ 67 per opere stralciate dal presente appalto 

importo dei lavori:   circa 385.000 €  

+ circa 26.000 per opere stralciate dal presente appalto                                   

706 

 

Descrizione sintetica dei lavori:  
Il progetto prevede un intervento di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del fabbricato Casa di 
Accoglienza mediante i seguenti interventi: 

1) Riorganizzazione parziale del distributivo interno al fine di: 
a) Realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano terreno; 
b) Creazione di due nuove camere al piano primo 
c) Creazione di un nuovo spazio di relazione 
d) Spostamento e riorganizzazione dell’ufficio con servizio igienico dedicato 
e) Creazione di una lavanderia 
f) Riorganizzazione dei servizi igienici 
g) Riorganizzazione della cucina 

2) Accessibilità del piano terra mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili con conseguente modifica 
della gradinata esterna di accesso 

3) Modifica della forometria attraverso aperture di due nuove finestre e variazioni delle posizioni preesistenti di 
due finestre; 

4) Nuove pavimentazioni in linoleum e rivestimenti in piastrelle 
5) Ripassatura della copertura con impermeabilizzazione della stessa (stralciata dal presente appalto); 
6) Ripristino delle facciate (stralciata dal presente appalto) 
7) Manutenzione dei poggioli; 
8) Adeguamento fognario dell’intero fabbricato 
9) Rifacimento completo dell’impianto elettrico 
10) Rifacimento completo dell’impianto idrico-sanitario 
11) Rifacimento completo dell’impianto termico 
12) Efficientamento energetico mediante i seguenti interventi: 

h) isolamento termico degli involucri: contropareti interne sulle facciate e controsoffitto interno verso la 
copertura 

i) interventi sul generatore termico 
j) rifacimento di impianto di distribuzione e emissione termico 

Gli interventi ai prospetti ed alla copertura prevedono la realizzazione di ponteggi. 
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Progetto: piano terra 
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Progetto: piano primo 
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Progetto: prospetti 
 

 
Progetto: sezione 
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE: 

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Il fabbricato, realizzato nei primi anni 60, si trova all’interno del Complesso dell’ex Umberto I a Venezia. Il 
fabbricato presenta 2 piani fuori terra più il sottotetto non praticabile. I due piani sono messi in comunicazione con 
una scala interna. 
Le facciate sono in parte trattate con intonaco, in parte con paramento in mattoni faccia a vista. Sono presenti dei 
terrazzi rivestiti in mosaico deteriorato ed in distacco. I serramenti sono recenti e realizzati in Pvc. La copertura è a 
due falde con manto in coppi. 
L’area di cantiere è parzialmente recintata con rete metallica H=140 cm circa ed è delimitata verso nord ovest dalla 
sponda sulla Laguna, verso il canale de le sacche. 
L’accesso pedonale avviene da Fondamenta S.Alvise.  
Il fabbricato oggetto di intervento è situato all’interno di un lotto a verde di ampie dimensioni che permettono la 
formazione di un’area di cantiere di comodo utilizzo. Il cantiere quindi si prefigura piuttosto atipico per la realtà 
insulare veneziana in quanto presenta caratteristiche tipiche della terraferma, eccezion fatta per 
l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, che chiaramente deve avvenire via acqua. 
Per gli scavi è possibile utilizzare un miniescavatore da 18 q.li, o superiore, ma tale da essere trasportabile mediante 
imbarcazione e scaricato sulla sponda verso la laguna nord o, in alternativa, sulla sponda del rio di S.Alvise. 
Le forniture e gli smaltimenti di materiale avverranno mediante pontone di media stazza a propulsione autonoma con 
gru per il carico e scarico del materiale in fornitura ed in smaltimento. Il pontone può essere posizionato in 
corrispondenza della banchina verso la laguna nord. Si dovrà tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree. 
Si prevede poi la predisposizione di una pista di cantiere in materiale stabilizzato per consentire lo sbarco del 
materiale e la successiva movimentazione all’interno dell’area di cantiere. 
Si specifica che l’impresa ha facoltà di organizzare gli aspetti logistici secondo le proprie logiche aziendali, 
prevedendo, ad esempio, l’utilizzo di motobarche di dimensioni inferiori (con una cadenza chiaramente superiore) 
utilizzando la banchina su rio di S. Alvise ed il percorso pedonale che fiancheggia la palestra Marsico.  
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Schema accesso da rio S. Alvise 
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PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA 
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1. Vista del fronte sud dal vialetto d’accesso. 

 

 

2. Dettaglio del fronte sud  
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3. Dettaglio dell’ingresso dove verrà realizzata la rampa per i disabili. 

 

 

 

4. Vista del fronte ovest dal bordo lagunare. 
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5. Vista del fronte est. 

 

 
6. Vista del fronte nord 
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7. Dettaglio del terrazzo al primo piano  

 

 
8. Dettaglio di un parapetto del terrazzo al primo piano. 
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9. Dettaglio della cornice di gronda e del pergolato in struttura metallica che verrà conservato. 

 

 
10. Vista dell’edificio da nord est e della banchina sulla laguna dove è previsto il posizionamento del pontone 
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B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO 

L’area si pone nel territorio di Venezia insulare, in un’area periferica residenziale. Il territorio è morfologicamente 
pianeggiante e presenta pendenze basse. 
Le caratteristiche idro-geologiche sono di interesse limitatamente alle operazioni di scavo delle fosse e condense 
grassi per la fognatura. Si prevede di rinvenire la falda a quota -160 cm dal piano di calpestio. Il fronte di scavo deve 
essere mantenuto a 45°. 
 

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE 

Si tratta di una zona inserita in un contesto di clima temperato tipico dell’Alto Adriatico, si specifica però la frequenza 
di eventi meteorologici fortunali di un certo rilievo tipici delle aree costiere, durante i quali si dovranno sospendere le 
lavorazioni nelle aree esterne. 
 

B.4 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

Si è ritenuto di non condurre indagini belliche, in considerazioni della zona di intervento. Eventuali ritrovamenti nel 
corso degli scavi andranno tuttavia immediatamente segnalati alle autorità competenti. 
 

B.5 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE  

E’ presente una linea aerea elettrica in partenza dal fabbricato. E’ nota inoltre la presenza di sottoservizi interrati 
(elettrico, idrico e gas). 

 
 

B.6 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI 



 

21 

 

B.6.1   Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi 

L’area di intervento si trova affiancata ad altre proprietà confinanti, divise da recinzione di altezza limitata. 
L’accesso pedonale avviene da Fondamenta Sant’Alvise, fondamenta scarsamente trafficata. L’accesso avviene al 
civico 3144, attraverso un percorso comune ad altre strutture pubbliche comunali, quali ad esempio la palestra che 
trova posto nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali 
strutture pubbliche che hanno medesima via di accesso. 
Sarà onere delle imprese operanti nel cantiere segnalare adeguatamente i lavori, organizzando gli stessi al fine di 
evitare interferenze o impedimenti al passaggio. 

 
Vista dell’accesso da Fondamenta Sant’Alvise 
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Vista percorso interno comune con altre strutture 

 
Vista percorso esterno comune con altre strutture 

 
 



 

23 

 

B.6.2 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno 

Si prevede trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere in particolare durante l’uso di mezzi meccanici per le 
demolizioni. Da una stima preventiva il livello sonoro supererà i limiti ammessi. In base all’art. 7 della L.R. n°21 del 
10/05/1799, le attività nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo 
quanto previsto nel regolamento comunale. 

B.6.3 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 

Il materiale movimentato con mezzi meccanici dovrà sempre rimanere all’interno del sedime del cantiere. 

B.6.4 Emissione di agenti inquinanti  

Durante le fasi di demolizione e di scavo di terreno il materiale dovrà essere mantenuto umido mediante 
innaffiatura. 
I cumuli di calcinacci e di terreno devono essere sempre coperti con teli in HLPE. 

B.6.5 Rischi connessi con la viabilità esterna 

Per le prescrizioni legate all’accesso pedonale si vedano i paragrafi precedenti. L’accesso con il pontone per le 
operazioni di carico e scarico avviene in corrispondenza della banchina verso la Laguna, come già argomentato 
in precedenza. 
La zona di posizionamento del pontone presenta le seguenti criticità: 
➢ batimetrie basse, condizionate dal livello della marea; 
➢ moto ondoso marcato a causa del traffico di natanti sostenuto; 
➢ impossibilità di accosto alla banchina. 

 
Vista della banchina verso la laguna nord, zona di posizionamento del pontone 

 

Per l’accesso con barche si specifica che l’approdo può anche essere individuato lungo Rio di S.Alvise e poi il 
materiale va trasportato mediante carrelli attraverso il passaggio pedonale comune con la palestra fino all’interno 
dell’area di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali strutture pubbliche che hanno 
medesima via di accesso. 
Per meglio inquadrare il problema, si vedano le planimetrie di cantiere. 
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Vista della banchina su rio di S.Alvise, zona di posizionamento dell’imbarcazione 

 

C ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

C.1      METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

La metodologia per l’individuazione dei rischi è stata: 

 distinguere eventuali stralci esecutivi; 

 individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera; 

 individuare i rischi per ogni lavorazione. 
I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea 
e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei lavori riportato in 
Appendice) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene: 

• la descrizione della lavorazione; 

• gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

• l’analisi dei rischi; 
• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

• i contenuti specifici del POS; 

• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 
 

Viene esposta, di seguito, la sequenza metodologica relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla redazione 
del piano di sicurezza nell'ambito del cantiere. 
Relativamente alla definizione del concetto di valutazione del rischio si è fatto riferimento alla OHSAS 
18001:2007. 
Il risultato finale terrà quindi conto delle misure di controllo adottate e previste dal PSC, dalle normative esistenti 
e dalla prassi ordinaria prevista per le varie fattispecie operative. 
La validazione delle scelte adottate seguirà invece il concetto di rischio accettabile. 
Il metodo proposto presenta elementi e caratteri di sintesi e di rappresentatività della distribuzione del rischio 
nell'ambito dell'attività di produzione finalizzata alla realizzazione dell'opera oggetto di analisi. 
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La complessità del cantiere, le diverse fasi produttive, le molteplici situazioni di pericolo, vengono considerate in 
ogni relazione operazione – pericolo, ma anche confrontate tra loro. 
Si tratta di un procedere euristico che conduce il pianificatore – valutatore attraverso l'evolversi del cantiere, 
inducendolo al soffermarsi a considerare, di volta in volta, le "relazioni pericolose" che possono trovare luogo 
durante le diverse fasi di lavoro. Il risultato finale evidenzia gli ambiti di criticità, i rischi caratteristici e la loro 
dimensione. 

 

C.2 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI  

Un'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell'analisi del processo produttivo che descrive le 
varie fasi del cantiere suddivise in macro – operazioni e micro – operazioni per giungere, ad una lista delle 
operazioni. 
Le operazioni principali che portano alla realizzazione dell'opera sono state determinate accorpando diverse 
lavorazioni che, dal punto di vista operativo e cronologico, presentano elementi di affinità. 
All'interno delle macro – fasi sono state individuate operazioni elementari che descrivono, pur in modo 
generalizzato, l'intero ciclo produttivo.  
Sulla base dei computi metrici è stata compiuta una stima della dimensione in uomini/giorno delle diverse fasi di 
lavoro. Tale stima tiene conto di indici di rendimento (considerando la manodopera) individuati per ogni singola 
attività. 
Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante i lavori possono essere così riassunte 
(vedi Cronoprogramma): 
 

FASI SOTTOFASI Uomini/giorno 

A) ALLESTIMENTO CANTIERE 
CANTIERIZZAZIONE 

18 

PONTEGGI 
3 

B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   
55 

C) SCAVI E RINTERRI   
8 

D) FOGNATURA   
7 

E) SMALTIMENTI   
2 

F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. 
29 

  CARPENTERIA METALLICA 
0 

  CARPENTERIA LIGNEA 
0 

  ASSISTENZE EDILI IMPIANTI 
28 

G) IMPERMEABILIZZAZIONI   
2 

H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI  E SOTTOFONDI 
8 

  PAVIMENTI  
47 

  RIVESTIMENTI  
16 

I) INTONACI E MALTE   
6 

L) CARTONGESSI   
134 
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M) SERRAMENTI  
SERRAMENTI ESTERNI 

4 

SERRAMENTI INTERNI 
18 

N) LATTONERIE   
8 

O) COPERTURA IN COPPI   
0 

P) IMPIANTO 

IDROTERMOSANITARIO 
  

169 

Q) OPERE DA DIPINTORE 
DIPINTURE ESTERNE 

2 

DIPINTURE INTERNE 
23 

R) OPERE FABBRILI   
16 

S) IMPIANTO ELETTRICO   
83 

T) TRASPORTI E LOGISTICA   
18 

TOTALE 706  

 

 

C.3      INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per tutte le operazioni individuate, si procede all'individuazione e analisi dei pericoli. 
Diverse operazioni determinano medesime situazioni di pericolo per le quali, generalmente, vengono adottate 
singole misure di prevenzione e protezione. Una lista finale dei pericoli considererà quindi tutte le situazioni 
pericolose scartando le ricorrenze. 
I pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che presuppongono il rispetto e la conformità alla 
vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a norme tecniche internazionali e 
nazionali e a norme armonizzate. 
Le operazioni e i pericoli, trovano inserimento, la prima lungo le righe l'altra lungo le colonne, in diverse matrici 
grafiche di valutazione. Il contenuto delle matrici è costituito da punteggi numerici (valori) posti agli incroci 
prevedibili tra operazioni e pericoli. 
Le matrici base utilizzate nella valutazione sono le seguenti: 

• Matrice di valutazione delle probabilità (MP) 

• Matrice di valutazione delle magnitudo (MM)  
L'utilizzo di queste matrici permette l'assegnazione di punteggi di valutazione per ogni relazione fase di lavoro – 
pericolo; tale operazione è stata condotta tenendo in considerazione le specificità del progetto – cantiere 
analizzato. L'utilizzo di campiture colorate facilita la lettura complessiva della distribuzione dei punteggi. I totali di 
riga offrono un valore comparabile relativo alle diverse operazioni mentre i totali di colonna danno indicazione in 
merito alle grandezze attinenti ai pericoli. 
L'ordinamento di questi risultati in relazione al rango consente la formulazione di una prima interpretazione 
sull'effettiva connotazione del rischio.  
Queste prime matrici offrono la possibilità di considerare il rischio nelle due componenti base esprimendo i 
possibili incroci in valori di probabilità e di magnitudo. 
La combinazione di queste due variabili in una terza matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR) offre una 
prima rappresentazione della distribuzione del rischio relativamente al cantiere esaminato. Il rischio in questo 
caso e rappresentato come somma, cella per cella — l'elemento di una matrice per l'elemento posto nella 
medesima posizione nell'altra —, dei valori assegnati alle probabilità con i valori relativi alle magnitudo. 
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Ottenuta una prima definizione degli ambiti di rischio diviene necessario fare interviene un nuovo elemento di 
analisi che consiste in una Matrice dell'entità delle operazioni (MEO) che fa riferimento alla durata e al fabbisogno 
di lavoro di ogni singola fase di lavoro. In precedenza è stata computata l'entità in uomini/giorno di ogni singola 
operazione. I valori contenuti in questa matrice composta di un'unica colonna sono costituiti da rapporto 
moltiplicato per cento dell’entità ogni singola operazione rispetto al totale (incidenza). In questo modo è possibile 
ottenere un valore il quale, introdotto nella matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR), fornisce una 
nuova rappresentazione che tiene in considerazione i dati della potenziale esposizione al rischio data dalla 
Matrice dell'entità delle operazioni (MEO). 
Si tratta evidentemente di una valutazione sintetica del rischio che considera in modo esaustivo e, al contempo, 
chiaro l'intera distribuzione del rischio riferita a uno specifico cantiere costituendo un'operazione di screening 
finalizzata all'impostazione della pianificazione di sicurezza vera e propria. 
Va ricordato che la valutazione del rischio è un'attività presente costantemente in ogni scelta produttiva e che non 
può trovare soluzione e carattere esaustivo nella redazione di un singolo elaborato. 
Si confronti la matrice allegata di valutazione del livello di rischio (MLR) che costituisce un’indicazione delle 
priorità di rischio presenti nel cantiere. 
Le matrici sono riportate in appendice. 
Come si evince dai risultati delle matrici precedentemente descritte gli elementi di rischio prioritari sono 
costituiti da pericoli di caduta dall’alto di persone (rango 1), rischi connessi all’uso di macchine (rango 2) 
e caduta dall’alto di oggetti (rango 3).  
Le fasi lavorative a maggiore criticità sono quelle di demolizioni (rango 1), cartongessi (rango 2), 
impianto idrotermosanitario (rango 3). 
Per quanto riguarda i rischi caratterizzati da pericoli alla salute, questi devono trovare una considerevole 
attenuazione mediante il corretto utilizzo di DPI ed il rispetto delle procedure di lavoro. 

 
 

Stima Valutazione livello di rischio 

 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi. 

 

il rischio è medio: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

 

il rischio è alto: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo 
impegno e attenzione 

 

 

C.4 ANALISI DELLE FASI DI LAVORAZIONE 

 

FASE A – SOTTOFASE A.1: CANTIERIZZAZIONE 

Descrizione della lavorazione 
E’ prevista la predisposizione dei locali di servizio ed assistenza ai lavoratori, la predisposizione di un’area di 
deposito e di stoccaggio per i materiali, l’installazione dell’impianto elettrico, e di messa a terra di cantiere, 
l’apposizione della adeguata cartellonistica di informazione ed attenzione, il posizionamento dell’estintore. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Vanno preliminarmente verificate eventuali situazioni di pericolo preesistenti nell’ambito dell’edificio esistente e 
delle sue pertinenze. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale 

Analisi dei rischi 
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• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 
• Annegamento 
• Ribaltamento mezzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Sarà cura dell’impresa principale esecutrice dei lavori: 
• installare in cantiere una adeguata segnaletica di sicurezza; 
• installare i parapetti contro il rischio di caduta dall’alto; 
• ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 

carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa. Il personale addetto a protratte 
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  

• realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato. Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a 
rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali.  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione. 

Stima del rischio della fase:  

 

FASE A – SOTTOFASE A.2: PONTEGGI 

Descrizione della lavorazione 
Montaggio dei ponteggi per l’accesso a copertura e facciate.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Porre attenzione al piano di appoggio delle basette. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto oggetti 
• Crolli 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti. 
I ponteggi dovranno essere dotati di Autorizzazione Ministeriale, PIMUS, eventuale calcolo del ponteggio a firma 
di tecnico abilitato. 
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, l’utilizzo di utensili elettrici portatili e di attrezzature 
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Porre attenzione alle 
possibili interferenze con linee elettriche esistenti. 
Dovranno essere installate le mantovane in corrispondenza di passaggi e altre zone a rischio. 
Verificare il costipamento del terreno rinterrato prima di impostare le basette dei ponteggi. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. 
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Stima del rischio della fase:  

FASE B: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Descrizione della lavorazione 
E’ prevista la demolizione di intonaci, pavimentazioni, serramenti, manto di copertura, porzioni di murature 
portanti, tramezze elementi impiantistici. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L'operazione interessa esclusivamente l'area interna al cantiere senza arrecare danno o pericoli all'esterno.  
Interferenze nelle fasi di allontamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Rischio connesso all’uso di macchine 
• Elettrocuzione 
• Crolli 

• Rumore 
• Chimico e biologico 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto oggetti 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Durante le operazioni di rimozione e accantonamento dei materiali demoliti, si dovrà allontanare il personale non 
strettamente necessario. L’area dove verrà accatastato temporaneamente il materiale di risulta dovrà essere 
opportunamente delimitata con nastro di segnalazione e, se necessario, con utilizzo di idonea cartellonistica. Per 
il trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni.  
Prima della demolizione andranno posti in opera gli opportuni elementi di rinforzo strutturale previsti dal progetto 
e/o indicati dal D.LL. o dal CSE, ovvero elementi di supporto provvisionale. 
Sarà necessario utilizzare ponti e trabatelli nei lavori in quota superiore a 2 m.  I parapetti dovranno avere correnti 
e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; i ponti mobili andranno utilizzati con ruote bloccate 
durante le lavorazioni.  
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili 
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Si dovrà porre attenzione alle possibili 
interferenze con linee elettriche o altre adduzioni (acqua e gas) esistenti. 
L’impianto elettrico del fabbricato dovrà essere posto fuori tensione. Dovranno essere chiusi e svuotati 
gli impianti di distribuzione di acqua e gas. 
Gli operai devono: 

• utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le informazioni ricevute dal datore di lavoro; 
• non rimuovere i sistemi di protezione della macchina; 
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
• segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nelle attrezzature di lavoro; 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione con particolare riferimento alle modalità di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 
Il CSE potrà valutare di richiedere la redazione di un piano delle demolizioni 

Stima del rischio della fase:  
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FASE C – SCAVI E RINTERRI 

Descrizione della lavorazione 
Scavo per la realizzazione delle fosse della fognatura e per la posa di sottoservizi. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere, senza quindi arrecare pericolo al contesto ambientale. Va 
comunque fatta attenzione alla problema della diffusione della polvere che deve essere arginato mediante 
l’innaffiatura delle aree di scavo. 
Interferenze nelle fasi di sgombero del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Investimento 
• Chimico e biologico 
• Elettrocuzione 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
I fronti di scavo vanno sempre mantenuti con una pendenza adeguata a seconda delle indicazioni del CSE, se 
non diversamente specificato dovrà essere garantita una pendenza massima del 100%, e vanno sempre 
monitorati al fine di individuare immediatamente la formazione di eventuali fratture, fessure e linee di scorrimento. 
Il preposto dovrà valutare gli angoli morti di visuale dei mezzi utilizzati in cantiere (solitamente riportati nei libretti 
di uso e manutenzione), informare gli utilizzatori e gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
L’escavatore deve essere sempre posizionato con i cingoli ortogonali al fronte di scavo. 
I carichi vanno depositati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio di scavo. 
Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni di scavo.  
Il personale non deve entrare negli scavi creati per le fosse. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione 

Stima del rischio della fase:  

 
FASE D – FOGNATURA 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione delle linee di scarico fognario, delle fosse settiche, condense grassi, scarico in laguna in 
corrispondenza della banchina. Possibile lavorazione subacquea per la realizzazione dello scarico in laguna a 
quota -75 cm s.m.m.. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere, fatto salvo per la realizzazione dello scarico in laguna.  
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Annegamento 

• Ribaltamento mezzi 
• Chimico e biologico 
• Rischio movimentazione carichi pesanti 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
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I fronti di scavo vanno sempre mantenuti con una pendenza adeguata a seconda delle indicazioni del CSE, se 
non diversamente specificato dovrà essere garantita una pendenza massima del 100%, e vanno sempre 
monitorati al fine di individuare immediatamente la formazione di eventuali fratture, fessure e linee di scorrimento. 
Il preposto dovrà valutare gli angoli morti di visuale dei mezzi utilizzati in cantiere (solitamente riportati nei libretti 
di uso e manutenzione), informare gli utilizzatori e gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
L’escavatore deve essere sempre posizionato con i cingoli ortogonali al fronte di scavo. 
I carichi vanno depositati ad una distanza di almeno un metro dal ciglio di scavo. 
Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni di scavo.  
Il personale non deve entrare negli scavi creati per le fosse. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione 

Stima del rischio della fase:  

 
FASE E – SMALTIMENTI 

Descrizione della lavorazione 
Trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, previa caratterizzazione, se previsto dalla normativa 
vigente. 
Il materiale va stoccato dentro sacconi e poi trasportati sulle imbarcazioni. 
Le imbarcazioni possono attraccare in corrispondenza della sponda sul rio di S.Alvise. 
In alternativa può essere utilizzato come approdo per i trasporti la sponda sulla laguna nord, compresa nell’area 
di cantiere. In tal caso si dovrà tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Interferenze nelle fasi di trasporto del materiale dal cantiere alla barca nel caso di utilizzo della sponda sul rio di 
S.Alvise. 
In alternativa può essere utilizzato come approdo per i trasporti la sponda sulla laguna nord, compresa nell’area 
di cantiere. In tal caso si dovrà tenere conto delle batimetrie in funzione delle maree.  

Analisi dei rischi 
• Ribaltamento mezzi 

• Annegamento 
• Chimico - biologico 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione 

Stima del rischio della fase:  

 
FASE F – SOTTOFASE F1: MURATURA E C.A. 

Descrizione della lavorazione 
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Costruzione di murature interne, apertura di nuovi fori finestra con intelaiatura in c.a., nuova rampa di accesso in 
c.a., fosse settiche e condense grassi interrate in c.a. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere, eccezion fatta per le forniture del materiale che verrà 
fornito da barche e carrelli che accederanno al cantiere dalla viabilità circostante, pertanto va tenuto in 
considerazione l’aspetto problematico della gestione della viabilità, e le interferenze con pedoni e natanti.  
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Cadute dall’alto delle persone 
• Cadute dall’alto di oggetti 
• Crolli 
• Chimico e biologico 

• Rischio connesso all’uso di macchine 
• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle 
macchine operatrici. Collocare la betoniera in un luogo stabile. Utilizzare ponti e trabattelli nei lavori in quota 
superiore a 2 m.  I parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; 
utilizzare i trabattelli con ruote bloccate durante le lavorazioni.  
Porre in opera le opportune puntellazioni secondo le indicazioni di D.L. e C.S.E.. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  
 
FASE F – SOTTOFASE F.2: ASSISTENZE EDILI PER GLI IMPIANTI 

Descrizione della lavorazione 
Assistenze edili per la realizzazione degli impianti quali realizzazione di tracce, scanalature, fori di passaggio, 
ecc..  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 

Analisi dei rischi 
• Elettrocuzione 
• Chimico e biologico 
• Rischio connesso all’uso di macchine 
• Rumore 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle 
macchine operatrici. Utilizzare ponti e trabattelli nei lavori in quota superiore a 2 m.  I parapetti dovranno avere 
correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabattelli con ruote bloccate 
durante le lavorazioni.  
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La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori o quando 
necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali. Evitare il contatto diretto con i cementi; in presenza 
di polveri usare le maschere in dotazione.  
Prima dell’inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che 
non vi siano discontinuità o mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.  
Durante l’esecuzione delle tracce non possono essere eseguite altre lavorazioni all’interno dello stesso locale. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase: 

 
FASE G: IMPERMEABILIZZAZIONI 

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione delle impermeabilizzazioni mediante posa di guaina bituminosa sulla copertura. Posa in opera di 
impermeabilizzazione mediante malte cementizie o liquide di poggioli.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto di oggetti 
• Sbalzi di temperatura 
• Esplosione e Incendio 
• Chimico e biologico 

Durante la posa a caldo con “aria calda” o “fiamma libera” è possibile l’emissione di gas e vapori nonché di fumi 
ed aerosoli di condensazione. Vi sono dunque possibili rischi da inalazione di sostanze potenzialmente 
pericolose (fumi e vapori), con particolare riferimento ad ambienti confinati. 

Si segnala inoltre il rischio di ustioni da contatto con il materiale fuso, il rischio da incendio per innesco con 
fiamme libere di materiale infiammabile. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Tenere a disposizione adeguati mezzi di estinzione, usare idonei indumenti protettivi, lavare le mani con acqua e 
sapone prima di ogni pausa ed al termine del turno lavorativo. Tenere gli indumenti di lavoro separati dagli abiti 
civili. 
I depositi di bombole di propano necessarie per le attività di impermeabilizzazione in cantiere dovranno essere 
allestiti nel rispetto anche della circolare n. 74/1956 oltre che del D.P.R. n. 151/2011 nel caso eccedano i 75 Kg 
complessivi. In riferimento alla circolare n. 74/1956 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza esterna e 
interna, le recinzioni, la resistenza al fuoco delle strutture, la posizione ecc. secondo quanto prescritta per 
ciascuna categoria. Durante ogni utilizzo di bombole di propano, fiammature, uso di cannello ecc. devono essere 
previsti mezzi estinguenti (estintori) in numero adeguato e nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro. 
Le bombole contenti gas devono essere stoccate in posizione verticale e legate per impedirne la caduta. 
Ogni punto di stoccaggio deve essere recintato e attrezzato con mezzi estinguenti (estintori). 
Nelle aree di stoccaggio devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando adatti 
cartelli per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza. 
È opportuno ricordare di rispettare sempre il limite dei 75 Kg per ciascun punto di stoccaggio e, nel caso di 
superamento di questo quantitativo, il deposito rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 
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La copertura sarà messa in sicurezza mediante ponteggi. 

I poggioli saranno messi in sicurezza mediante parapetti provvisionali. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase 

 
FASE H – SOTTOFASE H.1: MASSETTI E SOTTOFONDI 

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione dei sottofondi delle pavimentazioni interne ed esterne 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionare la pompa e le betoniere onde evitare intralci nell’ambito 
dell’area di cantiere durante l’esecuzione dei massetti.  
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Chimico e biologico 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Collocare la betoniera in un luogo stabile. La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta 
quotidianamente a fine lavori o comunque quando necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali. 
Evitare il contatto diretto con i cementi.  
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione. 

Stima del rischio della fase: 

 

 
FASE G – SOTTOFASE G.2: PAVIMENTI  

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di pavimenti in linoleum e piastrelle mediante uso di collanti. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Chimico e biologico 

• Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti 
• Rischi connessi all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Devono essere sempre prese in considerazioni le indicazioni presenti sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati. 
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Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione. 

Stima del rischio della fase: 

 

 
FASE G – SOTTOFASE G.3: RIVESTIMENTI IN PIETRA E PIASTRELLE 

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione di rivestimenti in pietra e piastrelle in malta e/o colla. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Chimico e biologico 
• Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti 
• Rischi connessi all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Devono essere sempre prese in considerazioni le indicazioni presenti sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase: 

 

 
FASE I: INTONACI 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione degli intonaci interni ed esterni. Le facciate esterne sono servite da ponteggi. Le murature interne 
dovranno essere rese accessibili mediante l’utilizzo di trabattelli o ponti su cavallette. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Le lavorazioni potranno essere svolte da ponteggio, ponti o trabattello con un costante pericolo di caduta. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone ed oggetti 
• Chimico e biologico 

• Rischi connessi all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con 
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno 
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avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote 
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti 
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall’alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso 
ulteriori operazioni nei medesimi vani. 
Evitare il contatto diretto con le malte. 
Le lavorazioni relative all'intonaco non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità 
ambientale. 
Collocare la betoniera in un luogo stabile. La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta 
quotidianamente a fine lavori o comunque quando necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali.  
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

FASE L: CARTONGESSI 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di pareti, in cartongesso o Aquapanel. Le porzioni alte delle contropareti e delle pareti ed i soffitti 
dovranno essere resi accessibili mediante l’utilizzo di trabatelli o ponti su cavallette. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Le lavorazioni potranno essere svolte da ponteggio, ponti o trabattello con un costante pericolo di caduta. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto di oggetti 
• Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti 
• Rischi connessi all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con 
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno 
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote 
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti 
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall’alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso 
ulteriori operazioni nei medesimi vani. 
Le lavorazioni relative ai controsoffitti non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità 
ambientale. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 
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Stima del rischio della fase:  

FASE M – SOTTOFASE M.1 -  SERRAMENTI ESTERNI 

Descrizione della lavorazione 
Installazione di serramenti finestra esterni. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L'attività viene effettuata dal piano di calpestio interno. Alcune finestre sono poste ad un’altezza maggiore di 2 m. 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone e cose 
• Movimentazione manuale di carichi pesanti 
• Rischio connesso all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Nel caso di serramenti posti a quota maggiore di 2 m utilizzare trabatelli.  I parapetti dovranno avere correnti e 
tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote bloccate durante le 
lavorazioni.  
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:   

FASE M – SOTTOFASE M.2 -  SERRAMENTI INTERNI 

Descrizione della lavorazione 
Installazione di serramenti porta interni. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L'attività viene effettuata dal piano di calpestio interno.  
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Movimentazione manuale di carichi pesanti 
• Rischio connesso all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione. 
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Stima del rischio della fase:   

FASE N: LATTONERIE  

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di grondaie, pluviali e lattonerie di finitura e chiusura in lamiera zincata preverniciata o rame. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L'attività avviene dall’esterno dai ponteggi o con l’ausilio di trabattelli o ponti su cavallette. 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto di oggetti 
• Rischio connesso all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Divieto di avvicinamento al personale non addetto durante tutte le fasi del montaggio. 
Utilizzare trabattelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m.  I parapetti dovranno 
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote 
bloccate durante le lavorazioni.  
La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori o quando 
necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori 
dall’area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra. 
Prima dell’inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che 
non vi siano discontinuità o mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.  
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

FASE O: COPERTURA IN COPPI 

Descrizione della lavorazione 

Smontaggio e rimontaggio manto in coppi esistente. Integrazione e sostituzione dei coppi danneggiati. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 

La copertura è messa in sicurezza e resa accessibile da ponteggi. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Caduta dall’alto di oggetti 
• Sbalzi di temperatura 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
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Predisporre piano di lavoro sottostante alla copertura. Verificare che la copertura sia in sicurezza in termini di 
presenza di parapetti. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase 
 

FASE P – IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 

Descrizione della lavorazione 

Posa in opera delle tubazioni, dei collettori e degli accessori, della caldaia, delle linee di alimentazione e 
comunicazione, degli scarichi e delle adduzioni dei servizi e della cucina. Realizzazione di impianto di 
ventilazione 

Realizzazione delle canne fumarie della caldaia e della cucina. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene principalmente all’interno del cantiere, senza quindi arrecare pericolo al contesto ambientale. Le 
lavorazioni in quota devono essere fatte con ponti e trabattelli. 
Per la posa in pera delle canne fumarie si opererà in copertura e sul ponteggio. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Rischio connesso all’uso di macchine 
• Caduta dall’alto di persone 

• Caduta dall’alto di oggetti 
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

La lavorazione verrà eseguita per singoli ambienti. 

In occasione del montaggio di elementi in copertura va verificato che la stessa sia in sicurezza in termini di 
presenza di parapetti. 
La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori o quando 
necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori 
dall’area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra.  
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

FASE Q – SOTTOFASE Q.1: DIPINTURE ESTERNE 

Descrizione della lavorazione 
Dipintura e/o rasatura delle superfici esterne intonacate. 
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Le operazioni avverranno dai ponteggi 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 
• Chimico e biologico 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Evitare il contatto diretto con le pitture e le vernici. 
La pulizia dell’area di lavoro da polveri e rifiuti va fatta quotidianamente a fine lavori o quando necessario 
portando nell’area di cantiere apposita i materiali. Prima dell’inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 
accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che non vi siano discontinuità o mancanze sui piani di 
percorrenza e di calpestio.  
Evitare il contatto con pitture e vernici. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

 

FASE Q – SOTTOFASE Q.2: DIPINTURE INTERNE 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione delle dipinture interne. Le murature interne ed i soffitti dovranno essere rese accessibili mediante 
l’utilizzo di trabattelli o ponti su cavallette. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La presenza di ponti e trabattelli comporta un costante pericolo di caduta. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 

• Chimico e biologico 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; per quote superiori a 2 m, utilizzare trabatelli con 
dispositivi di stabilizzazione. Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti; i parapetti dovranno 
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli mobili con ruote 
bloccate durante le lavorazioni. Evitare il passaggio o lo stazionamento sotto ai carichi e tutti gli altri accorgimenti 
per mettere in sicurezza da eventuali cadute dall’alto. Durante le opere di finitura, non dovranno essere in corso 
ulteriori operazioni nei medesimi vani. 
Evitare il contatto diretto con le pitture e le vernici. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
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Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

FASE R: OPERE FABBRILI  

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di parapetti, griglie a altre opere fabbrili. Alcune giunzioni saranno realizzate mediante saldatura. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L'attività avviene dall’esterno dai ponteggi o con l’ausilio di trabatelli o ponti su cavallette. 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di persone 

• Caduta dall’alto di oggetti 
• Incendio ed esplosione 
• Rischio da movimentazione manuale carichi pesanti 
• Rischio connesso all’uso di macchine 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Divieto di avvicinamento al personale non addetto durante tutte le fasi del montaggio. 
Utilizzare trabatelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m.  I parapetti dovranno 
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabatelli con ruote 
bloccate durante le lavorazioni.  
La pulizia dell’area di lavoro da polveri e sfridi di materiali va fatta quotidianamente a fine lavori o quando 
necessario portando nell’area di cantiere apposita i materiali. Non si dovranno mai gettare gli sfridi e i rifiuti fuori 
dall’area di lavoro in modo disattento, ma si dovranno calare a terra. 
Prima dell’inizio di ogni lavoro per altezze superiore a m 2 accertarsi che ci siano i parapetti regolamentari, che 
non vi siano discontinuità o mancanze sui piani di percorrenza e di calpestio.  
Particolare attenzione andrà posta durante le operazioni di saldatura. 
SALDATURA ELETTRICA: utilizzare cavi di saldatura adeguati per la corrente che si utilizza; accertarsi che i cavi 
siano integri e adeguatamente isolati; accertarsi che le pinze porta-elettrodi siano adeguatamente isolate e che le 
ganasce non siano difettose; accertarsi della presenza dell’interruttore onnipolare sul circuito primario di 
derivazione della corrente elettrica; non usare la saldatrice senza che essa sia stata opportunamente collegata 
all’impianto di messa a terra; effettuare le operazioni di saldatura solo in ambienti ben aerati e utilizzare 
opportunamente l’impianto di aspirazione; accertarsi che l’operazione di saldatura che si intende eseguire non sia 
fonte di rischio per le persone vicine (eventualmente non procedere finché le stesse persone non si sono 
allontanate o non si sono protette) e posizionare quindi opportunamente, in funzione del tipo di lavoro e di 
ambiente, idonei schermi di protezione; accertarsi che nelle vicinanze del luogo di saldatura sia sempre presente 
un estintore e che lo stesso sia facilmente accessibile; indossare i dispositivi di protezione individuale ed in 
particolare gli appositi occhiali o visiere, grembiuli di cuoio e comunque abbigliamento antifiamma, scarpe, guanti 
di protezione; segnalare opportunamente eventuali parti calde per evitare che altre persone, inconsapevoli, si 
procurino ustioni. 
SALDATURA (TAGLIO) A GAS: ancorare efficacemente le bombole di gas combustibile e ossigeno o tenerle 
sull’apposito carrello comunque ben legate; utilizzare l’apposito carrello per il trasporto e la movimentazione 
avendo cura di coprire le valvole con l’apposito cappellotto di protezione; accertarsi che siano presenti le valvole 
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di sicurezza sulle derivazioni dalle bombole di gas combustibile al cannello; controllare l’efficienza dei manometri, 
riduttori, valvole utilizzando acqua saponata e non ricorrendo a fiamme; non toccare le valvole ed i riduttori con 
mani o stracci sporchi di olio o grassi; aprire le valvole o rubinetti a mano o con apposita chiave evitando 
forzature con attrezzi non adatti; accertarsi che i tubi flessibili siano ben collegati ai riduttori per mezzo di fascette 
metalliche o altri dispositivi che evitino lo sfilamento e che siano ben integri e nei termini di validità; accertarsi che 
nelle vicinanze sia presente un estintore e che lo stesso sia facilmente accessibile; effettuare le operazioni di 
saldatura solo in ambienti ben aerati e utilizzare opportunamente l’impianto di aspirazione; accertarsi che 
l’operazione di saldatura che si intende eseguire non sia fonte di rischio per le persone vicine ed eventualmente 
non procedere finché le stesse persone non si siano allontanate o non si siano protette; indossare i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) ed in particolare gli appositi occhiali o visiere, grembiuli di cuoio e comunque 
abbigliamento antifiamma, scarpe, guanti di protezione; accendere il cannello con fiamma fissa o accenditori 
appositi; interrompere il flusso dei gas ogni volta che si sospende il lavoro; solo per brevi interruzioni si può 
mantenere accesa la fiamma ridotta; effettuare l’estinzione chiudendo prima la valvola del gas combustibile 
(acetilene, idrogeno, ecc.) e poi quella dell’ossigeno e riportare a zero i manometri; segnalare opportunamente 
eventuali parti calde per evitare che altre persone, inconsapevoli, si procurino ustioni; astenersi dall’uso 
dell’apparecchiatura quando questa non risponde ad uno dei requisiti precedenti e comunicare l’anomalia 
riscontrata al diretto superiore. 
Le bombole del gas (ossiacetilene) per la saldatura vanno stoccata in area appositamente individuata distante da 
fonti di innesco e materiale combustibile. Vanno tenute in cantiere le sole bombole effettivamente necessarie per 
la lavorazione giornaliera senza creare accumuli di bombole piene. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione con particolare riferimento alle modalità di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  

FASE S: IMPIANTO ELETTRICO 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di impianto elettrico. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
La fase avviene esclusivamente all’interno del cantiere.  
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale. 

Analisi dei rischi 
• Elettrocuzione 
• Caduta dall’alto di oggetti 
• Caduta dall’alto di persone 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le lavorazioni in quota devono essere fatte con ponti e trabattelli. 
Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle operazioni.  
Durante l’esecuzione dell’impianto elettrico, in ogni sua fase, questo deve essere posto fuori tensione. 
Utilizzare trabattelli dotati di dispositivi di stabilizzazione nei lavori in quota superiore a 2 m.  I parapetti dovranno 
avere correnti e tavola fermapiede con luce libera lasciata minore di 60 cm; utilizzare i trabattelli con ruote 
bloccate durante le lavorazioni.  
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Schede tecniche di sicurezza dei materiali impiegati. Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da 
utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di lavorazione con particolare riferimento alle modalità 
di lavorazione in quota o comunque su piani rialzati. 

Stima del rischio della fase:  
 

FASE T – TRASORTI E LOGISTICA 

Descrizione della lavorazione 
Le forniture e gli smaltimenti di materiale avverranno mediante pontone di media stazza a propulsione autonoma 
con gru per il carico e scarico del materiale in fornitura ed in smaltimento. Il pontone può essere posizionato in 
corrispondenza della banchina verso la laguna nord. Si dovrà tenere conto delle batimetrie in funzione delle 
maree. 
Si prevede poi la predisposizione di una pista di cantiere in materiale stabilizzato per consentire lo sbarco del 
materiale e la successiva movimentazione all’interno dell’area di cantiere. 
Nello specifico sono stati contemplati: 
➢ n° 5 viaggi andata e ritorno del pontone con sosta per un’intera giornata lavorativa 
➢ creazione di pista di cantiere in materiale stabilizzato per creare la zona di scarico e movimentazione 
➢ movimentazione orizzontale del materiale all’interno dell’area di cantiere 

Si specifica che l’impresa ha facoltà di organizzare gli aspetti logistici secondo le proprie logiche aziendali, 
prevedendo, ad esempio, l’utilizzo di motobarche di dimensioni inferiori (con una cadenza chiaramente superiore) 
utilizzando la banchina su rio di S. Alvise ed il percorso pedonale che fiancheggia la palestra Marsico.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Vanno preliminarmente verificate eventuali situazioni di pericolo preesistenti nell’ambito dell’edificio esistente e 
delle sue pertinenze. 
Interferenze nelle fasi di approvvigionamento del materiale 

Analisi dei rischi 
• Rischio connesso all’uso di macchine 
• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 
• Annegamento 

• Ribaltamento mezzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Sarà cura dell’impresa principale esecutrice dei lavori: 
• installare in cantiere una adeguata segnaletica di sicurezza; 
• installare i parapetti contro il rischio di caduta dall’alto; 
• ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 

carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa. Il personale addetto a protratte 
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  

• realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato. Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a 
rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali.  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti. 
Utilizzare dei movieri durante le operazioni di trasporto su carrello del materiale in fase di 
approvvigionamento/sgombero lungo la viabilità comune con utenti delle strutture comunali limitrofe. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Indicazione degli specifici D.P.I. e dei macchinari da utilizzare. Specificare le modalità di esecuzione delle fasi di 
lavorazione. 
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Stima del rischio della fase:  

 

C.5 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

 

C.5.1 Rischio di investimento 

Non presente in questo cantiere. 

 

C.5.2 Rischio di caduta dall’alto di persone 

A protezione di tale rischio ci saranno parapetti perimetrali in corrispondenza di dislivelli superiori ai 2 m e 
ponteggi. Saranno tenute in cantiere imbracature di sicurezza. Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno 
prevedere la predisposizione di apposite opere provvisionali. L’impresa dovrà sempre vigilare sulla presenza, la 
corretta esecuzione ed il mantenimento in efficienza dei parapetti di protezione. Alcune fasi inerenti la formazione 
dei solai dovranno prevedere l’impiego di DPI anticaduta. Il dettaglio delle procedure da adottare dovrà essere 
contenuto nel POS dell’impresa principale. 
Le scale a pioli non sono utilizzabili come postazione di lavoro. 

 
C.5.4 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

Si riporta di seguito il grafico rappresentante le andature medie delle temperature minima e massima. 
L’escursione è contenuta tra i -1° ed i 28°. Non si prevede quindi il raggiungimento di condizioni climatiche 
proibitive per le lavorazioni previste.  
 

 
 

In ogni caso, nelle giornate caratterizzate da temperature particolarmente rigide, al fine di garantire ai lavoratori la 
possibilità di effettuare pause in ambienti riscaldati dovrà essere previsto un box riscaldato che può coincidere 
con il locale spogliatoio. 
Durante il periodo estivo dovranno, per quanto possibile, essere evitati i lavori che espongono i lavoratori 
all’azione diretta dei raggi solari nelle ore centrali della giornata.  

 

C.5.5 Rischio di elettrocuzione 
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Il rischio di elettrocuzione è una frequente causa di incidenti a causa della presenza di utensili e macchinari in 
tensione. E’ importante che i lavoratori siano istruiti e informati sulle lavorazioni in cui il rischio è presente 
(evitando per esempio usi impropri di apparecchiature elettriche) e che l’organismo sia sempre isolato da terra 
(scarpe di gomma). E’ importante inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione delle 
apparecchiature, evitare l’uso di apparecchi per scopi non previsti, evitare l’uso di apparecchiature elettriche in 
condizioni di rischio elettrico accresciuto (locali umidi, presenza d’acqua), evitare di lasciare le apparecchiature 
lungo le vie di transito. Va tenuta in debito conto la presenza di reti interrate ed aeree esistenti all’interno e nelle 
immediate vicinanze dell’area di cantiere. 
Prima di iniziare le operazioni di demolizione l’impianto elettrico esistente dovrà essere posto fuori 
tensione. 
 
 

C.5.6       Rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti 

I carichi andranno movimentati prevalentemente mediante carriole, carrelli, argani e altri mezzi meccanici, 
limitando al minimo la movimentazione manuale di carichi pesanti. Nel caso di movimentazione gli addetti 
dovranno essere istruiti sulle modalità di corretta manovra e postura. 
I percorsi da effettuare con carichi dovranno essere liberi, con una pavimentazione non scivolosa, debitamente 
illuminati, stabili. 
Gli sforzi fisici dovranno essere limitati nel numero e nell’intensità. 
Devono essere limitati al massimo i movimenti di torsione del tronco. 
Il preposto nell’assegnazione delle singole mansioni, in presenza di tale rischio, dovrà tenere debitamente in 
conto le caratteristiche fisiche proprie dei singoli soggetti, in ordine a genere, età e prestanza fisica.  
Di seguito si riporta una tabella indicativa con i carichi che posso essere accettati.   

 
 
C.5.7   Valutazione e misure contro il rumore 

In relazione a quanto previsto dal 277/91 e s.m.i. ed alle modalità precisate Dlgs 09.04.08 n.81 All. XV cap.3, è 
fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti di eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere 
in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni 
lavorative. E’ fatto obbligo inserire nel POS dette valutazioni ed evidenziare particolari situazioni di rischio. 
Durante le fasi di lavorazione soggette a livelli elevati di rumore, dovranno essere presenti nel cantiere solo gli 
addetti ai lavori muniti di adeguati DPI. Qualora altri lavoratori, estranei a quel tipo di lavorazione, dovessero 
intervenire in aree limitrofe a quelle oggetto di intervento (interferenza temporale e non spaziale), tali lavoratori 
dovranno adottare opportuni DPI. Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese 
esecutrici. 
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro 
sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - 
Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili". 
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ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 

Lavoratori addetti ad attività 
comportanti valore dell'esposizione 
quotidiana personale non superiore 
a 80 dB. 

 

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo. 

 

Lavoratori addetti ad attività 
comportanti valore dell'esposizione 
quotidiana personale compreso tra gli 
80 e gli 85 dB. 

 

In tali casi: 
• informare i lavoratori su rischi, danni, misure 

di prevenzione; 
effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai 
lavoratori e confermati dal medico competente. 

 

Lavoratori addetti ad attività 
comportanti valore dell'esposizione 
quotidiana personale compreso tra gli 
85 e i 90 dB. 

 

In tali casi: 
• informare ed addestrare gli esposti; 
• fornire protettori personali (cuffie e tappi); 
eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, 
successivamente, ogni due anni. 

 

Lavoratori addetti ad attività 
comportanti valore dell'esposizione 
quotidiana personale superiore a 90 
dB. 

 

In tali casi : 
• va garantita l'informazione, la formazione 

(addestramento) specializzata; 
• vanno forniti protettori personali, con l'obbligo 

dell'uso; 
• vanno eseguiti accertamenti sanitari 

all'assunzione e, successivamente, ogni anno. 
Superando i 90 dB, o la pressione acustica 
istantanea non ponderata di 140 dB, fermi 
restando gli obblighi precedenti e quelli di 
perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, 
il datore di lavoro deve comunicare all'organo di 
vigilanza, entro 30 giorni, l'accertamento del 
superamento, le misure tecniche ed organizzative 
adottate, informare i lavoratori ovvero i loro 
rappresentanti e tenere un apposito registro su cui 
annotare i nominativi dei lavoratori. 

 

C.5.8 Rischio da caduta di oggetti dall’alto 

Il rischio è connesso al sollevamento di materiali nelle fasi elencate ai punti precedenti, alla possibilità di caduta 
di oggetti dai ponteggi e alla movimentazione di elementi mediante autogrù.  
I carichi sospesi non dovranno mai passare sopra le persone e mai uscire dal sedime del cantiere. Porre 
inoltre attenzione che il carico imbracato non sia impigliato o trattenuto dal resto del materiale. Vincolare il carico 
sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico. 
Delimitare inoltre la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne. 
Usare salvabrache se gli elementi da movimentare presentano parti spigolose. 
Le fasce, le funi e le catene utilizzate dovranno essere dotate di certificazione sulla portata e marcatura CE. 
 

C.5.9        Rischio chimico e biologico 
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Il rischio è connesso all’utilizzo di sostanze chimicamente aggressive per l’uomo quali ad esempio non esaustivo: 
additivi per c.l.s., vernici e simili, colle, intonaci, saldature, polveri da demolizione. 
L’accesso all’organismo può avvenire attraverso inalazione, contatto cutaneo, ingestione. 
Le sostanze chimiche devono sempre essere accompagnate dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza, che 
devono essere allegate al POS. 
Il materiale in cumulo deve sempre essere coperto con teli in HLPE adeguatamente zavorrati. 
Durante le fasi di scavo e movimentazione il materiale va mantenuto sempre umido per evitare la diffusione di 
polveri. 
Nel caso di rinvenimento di materiali potenzialmente contenenti amianto si deve immediatamente avvisare il CSE 
e sospendere ogni lavorazione. 

 

C.5.10   Rischio di crolli 

Il rischio di crolli è connesso alla fase delle demolizioni e a quella di realizzazione degli elementi in c.a.. Prima 
della demolizione andranno posti opera gli opportuni elementi di supporto provvisionale e di consolidamento delle 
strutture esistenti. 
Durante questa fase l’area dovrà essere delimitata e segnalata, dovrà essere impedita la presenza di personale 
non autorizzato e comunque non necessario alla lavorazione, si dovrà porre particolare attenzione ad evitare la 
caduta di materiale. 
Il personale impiegato in tali lavorazioni o impegnato comunque in lavorazioni in aree limitrofe dovrà utilizzare il 
caschetto e le scarpe antinfortunistiche. 
Le travi andranno opportunamente banchinati e puntellati prima del getto di cls.  
Le opere provvisionali vanno calcolate da un tecnico abilitato e dotate di certificazione CE. 

PUNTELLI 

Per la realizzazione di puntelli di sostegno che sorreggano la struttura dal momento della demolizione è previsto 
l’impiego di puntelli metallici telescopici regolabili UNI EN 1065 Classe A, applicati con l’ausilio di elementi lignei 
superiori ed inferiori per effettuare una ripartizione dei carichi applicati agli orizzontamenti.  
Si riportano di seguito delle immagini, di uso generale, ma esplicative per illustrare il corretto utilizzo delle opere 
provvisionali durante le fasi costruttive dell’opera. 
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Durante le operazioni di allestimento del puntellamento i lavoratori dovranno adottare specifici DPI quali guanti da 
lavoro ed elmetto. Si mette in evidenza che cause di pericolo sono lo sfilamento e la caduta della parte 
telescopica dal corpo del puntello e il pizzicamento della mano dell’operatore nel caso che questi, con puntello in 
verticale, tolga la spina determinando il repentino rientro della parte telescopica sul corpo inferiore. 
I puntelli vanno tenuti in buono stato di conservazione, puliti e revisionati periodicamente, scartando gli elementi 
danneggiati o piegati 
 

C.5.11. Rischio di seppellimento 
In generale, il rischio di seppellimento è uno dei rischi prevalenti nell’attività di scavo che deve essere eliminato 
e/o ridotto mediante: 
- i sistemi di protezione collettiva; 
- le metodologie procedurali di lavoro; 
- i sistemi alternativi allo scavo. 
La stabilità del terreno non è un fattore assoluto bensì relativo, in quanto va considerato: 
- la conoscenza delle caratteristiche del terreno è di basilare importanza; 
- il profilo di un pendio è solo momentaneamente stabile e che si modifica in tempi più o meno lunghi; 
- le condizioni di qualsiasi terreno (vergine o di riporto) possono cambiare in corso d’opera, per cui è necessario 
controllare il suo stato, soprattutto al modificarsi delle condizioni atmosferiche; 
- la presenza di acqua (sia piovana che circolante nel terreno) è un fattore destabilizzante, per cui in queste 
condizioni, la stabilità è una eccezione e non una norma; 
- il gelo ed il disgelo hanno una azione disgregatrice che si presenta in ritardo rispetto alle variazioni della 
temperatura ambientale; 
- i terreni di riporto pregiudicano ulteriormente la stabilità; 
- i terreni argillosi sono particolarmente sensibili all’umidità e alla aridità; 
- la stabilità di un terreno può essere invalidata dalla presenza di altri scavi nelle vicinanze; 
- il terreno di scavo deve essere depositato ad una distanza di almeno un metro dal bordo dello scavo o ad una 
distanza maggiore in relazione alla natura del terreno; 
- in prossimità del bordo dello scavo deve essere impedito il transito e la sosta di veicoli, l’istallazione di 
attrezzature, il deposito di materiali e qualsiasi fonte di vibrazione e urto. 
I franamenti dello scavo possono essere evitati applicando i seguenti criteri: 
a) Nel caso di sbancamenti e splateamenti, è opportuno conferire al terreno una inclinazione non superiore a 
quella del declivio naturale, a meno che dalle indagini preliminari si sia rilevata una scarsa compattezza del 
terreno, nel qual caso si deve procedere al consolidamento, mediante tecniche appropriate, o alla   realizzazione 
di idonei dispositivi di protezione collettiva. 
b) Nel caso di scavi a sezione obbligata con pareti verticali o subverticali è opportuno realizzare idonei dispositivi 
di protezione collettiva. (L’art. 119 del D. Lgs. 81/08 dispone, nello scavo di pozzi e trincee, la realizzazione di 
armature di sostegno quando la profondità è maggiore di 1,5 m, ciò non esclude la posa in opera di protezioni 
collettive anche al disotto di tale valore, se la consistenza del terreno o le condizioni ambientali non diano 
sufficiente garanzia di stabilità). 
 

C.5.12. Rischio di annegamento 
Il rischio è presente in occasione delle operazioni di carico e scarico dalle barche. Il natante deve essere sempre 
dotato di salvagente e le operazioni devono essere sempre svolte da almeno due persone. 
Il rischio inoltre sussiste per le operazioni subacque per la realizzazione dello scarico della fognatura in 
laguna a quota -0.75 m.s.m.m.. Tali operazioni devono essere svolte da personale specificatamente 
formato con tutte le dotazioni di sicurezza previste in termini di bombole, boe di segnalazione ecc.  
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C.5.13. Rischio di ribaltamento mezzi 
Il rischio è legato pricipalmente alle fasi di scavo da parete dei mezzi meccaini. I mezzi dovranno rimanere ad 
una congrua distanza dal fronte di scavo. Gli escavatori dovranno avvicinarsi con i cingoli perpendicolari al fronte 
di scavo. 
Il rischio sussiste anche nel caso di movimentazione di carichi pesanti con autogru. 
Il ribaltamento è inoltre contemplato nei rischi possibili durante la fasi di carico e scarico da natante. 

 

C.5.14. Rischi connessi all’uso di macchine 
Il POS dovrà contenere l’elenco delle macchine e attrezzature utilizzate e le relative manutenzioni, l’indicazione 
dei controlli preventivi e periodici effettuati sulle attrezzature utilizzate in cantiere. Utilizzare solo macchine a 
norma CE. 

 

C.5.15. Rischi connessi all’esplosione di ordigni bellici 
Non previsto in questo specifico cantiere 

 

C.5.16 Instabilità di pareti e volte nei lavori in galleria 
Non previsto in questo specifico cantiere 

 

D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

D.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

D.1.1 Segnalazioni e cartellonistica 

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al T.U. Dlgs. 09.04.08 n. 81 (Titolo V - segnaletica 
di salute e sicurezza sul lavoro). Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa principale, stabilmente negli specifici 
punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione al tipo di lavorazione 
svolta, alla sua pericolosità, alla presenza di impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In 
generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Ogni lavoratore delle imprese 
esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, 
prescrizione, salvataggio). Si vedano le planimetrie di cantiere per i dettagli. 
L’accesso al cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato sulla viabilità pubblica, mediante la sistemazione di 
appositi cartelli che segnalino la possibile presenza di mezzi in entrata ed uscita dal cantiere.  
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni 
impresa ed il nome del relativo referente. 
La notifica preliminare dovrà essere apposta sull’ingresso del cantiere, visibile dalla pubblica via. 
 

D.1.2 Recinzioni e delimitazioni 

Per quanto concerne la recinzione di delimitazione del cantiere e i relativi accessi, si vedano le planimetrie di 
cantiere in appendice. 
L’accesso al cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato sulla viabilità pubblica, mediante la sistemazione di 
appositi cartelli che segnalino la possibile presenza di mezzi in entrata ed uscita dal cantiere.  
Si dovrà provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere onde evitare il rischio di sporcare la 
viabilità esterna. 
Il cantiere risulta già delimitato dalle recinzioni esistenti.  
Al fine di escludere il rischio di caduta dall’alto è previsto il montaggio di protezioni perimetrali innestati sulla struttura 
in c.a. o muratura, costituiti da montanti telescopici con piastra di fissaggio mediante tasselli da completare in opera 
con tavole in legno. 
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Il parapetto deve essere costituito in modo tale da presentare:  

• altezza totale superiore ai 100 cm; 

• tavola fermapiede h=20 cm; 

• due correnti disposti ad una distanza inferiore ai 47 cm l’uno dall’altro e rispetto al fermapiede; 

• resistenza meccanica alla spinta orizzontale di almeno 1KN/ml (100 Kg) 

 

 
 

D.2 VIABILITA’ DI CANTIERE 

All'interno del cantiere dovrà essere garantita la viabilità dei mezzi utilizzati per la fornitura e l’asporto dei materiali e 
dei pedoni. Dovrà essere garantita la pulizia e la transitabilità degli accessi e dei percorsi, l’assenza di ostacoli od 
elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere provvisionali, ecc.). 
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La viabilità interna dei mezzi e le aree di sosta e parcheggio potranno essere modificate di volta in volta a seconda 
della zona in cui sono concentrate le lavorazioni. Si vedano a riguardo le Planimetrie di cantiere in appendice 1. 
Sarà cura dell’impresa garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.  

 
 

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI  

L’accesso avviene da Fondamenta S.Alvise.  
La sponda su cui è possibile attraccare la barca per le operazioni di carico/scarico è su Rio di S.Alvise. 

 
Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilità ai posti di lavoro mediante: 
- eventuale segnalazione dei percorsi; 
- pulizia e transitabilità degli accessi e dei percorsi; 
- assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere 
provvisionali, ecc.). 
Si dovrà inoltre garantire l’accesso alla strada privata e ai cortili degli edifici ad essa connessi. 
L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai 
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.  
L’impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del 
fornitore in cantiere. 
 

D.4 AREE DI DEPOSITO 

D.4.1 Aree di carico e scarico 

L’area destinata al carico e allo scarico dei materiali è individuata nelle allegate Planimetrie di cantiere in appendice 
1. 
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D.4.2 Deposito materiali e attrezzature 

Le aree di stoccaggio del materiale è individuata nelle allegate Planimetrie di cantiere in appendice 1. 
I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. 
Per i materiali si dovrà prediligere lo stoccaggio utilizzando "pallet". Eventuali profilati, tubi o sbarre dovranno essere 
stoccati nelle apposite rastrelliere orizzontali; se devono essere sistemati verticalmente vanno assicurati contro 
eventuali scivolamenti. I tubi dovranno essere appoggiati su base piana e se ciò non è possibile è necessario 
bloccare la possibilità di rotolamento per mezzo di cunei, picchetti o altri sistemi equivalenti. 
La movimentazione dei materiali ingombranti o pesanti deve essere effettuata utilizzando appositi sistemi come ad 
esempio carrelli elevatori, trans elevatori evitando la fatica del personale addetto e aumentando la sicurezza. 
La movimentazione a mano dei materiali (quelli di piccole/medie dimensioni) deve essere fatta con l'ausilio di carrelli 
o carriole adeguate al tipo e al peso del carico da spostare; questi mezzi devono essere riempiti con cura in modo da 
non compromettere l'equilibrio del carico e devono essere frequentemente sottoposti a manutenzione e controlli per 
garantirne sempre la tenuta e la scorrevolezza delle ruote. Infine non ci si deve mai arrampicare sulle pile di materiali 
o sulle scaffalature, ecc., ma utilizzare scale idonee e in numero sufficiente. 
I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione  
E’ previsto l’uso di materiali con pericolo di esplosione, limitatamente alle bombole necessarie per la saldatura e la 
posa delle guaine impermeabile a fiamma e per la saldatura. Le bombole dovranno essere depositate nell’apposita 
area di cantiere individuata nella planimetria di cantiere. Dovranno essere presenti in cantiere le sole bombole 
necessarie alle lavorazioni giornaliere e saranno alloggiate lontane da possibili fonti di innesco. 
I depositi di bombole di propano necessarie per le attività di impermeabilizzazione in cantiere dovranno essere 
allestiti nel rispetto anche della circolare n. 74/1956 oltre che del D.P.R. n. 151/2011 nel caso eccedano i 75 Kg 
complessivi. In riferimento alla circolare n. 74/1956 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza esterna e 
interna, le recinzioni, la resistenza al fuoco delle strutture, la posizione ecc. secondo quanto prescritta per ciascuna 
categoria. Durante ogni utilizzo di bombole di propano, fiammature, uso di cannello ecc. devono essere previsti 
mezzi estinguenti (estintori) in numero adeguato e nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro. 
Le bombole contenti gas devono essere stoccate in posizione verticale e legate per impedirne la caduta. 
Ogni punto di stoccaggio deve essere recintato e attrezzato con mezzi estinguenti (estintori). 
Nelle aree di stoccaggio devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando adatti cartelli 
per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza. 
È opportuno ricordare di rispettare sempre il limite dei 75 Kg per ciascun punto di stoccaggio e, nel caso di 
superamento di questo quantitativo, il deposito rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 
 

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere provvisoriamente stoccati all’interno del cantiere 
realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e le lavorazioni.  I materiali non 
riutilizzabili vanno stoccati separatamente, raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o contenitori adeguati. 
Devono essere in ogni modo allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in 
apposito centro di stoccaggio. In particolare: 

• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti a cura dell’impresa principale presso la propria sede; 
• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di demolizione, 

costruzione e scavo, verranno stoccati separatamente e saranno conseguiti ad idonea discarica autorizzata; 
A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”: 

• rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (Pitture e vernici) e sigillanti (adesivi, 
sigillanti, impermeabilizzanti); 

• oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi); 

• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi; 
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I materiali di risulta degli scavi vanno smaltiti direttamente in discarica autorizzata, secondo le disposizioni di legge. 
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare 
riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 
 

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento terre e rocce da scavo 

Il materiale scavato da riutilizzare in cantiere deve essere stoccato nelle apposite aree segnalate nelle planimetrie di 
cantiere. 
I camion su cui caricare il materiale di scavo dovranno essere posizionati nella corsia di manovra carrabile e 
comunque non dovranno muoversi su zone soprastante ai solai di copertura dei box in quanto questi non 
garantiscono la necessaria portanza.  
 
 

D.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 

.5.1   Servizi messi a disposizione dal Committente 
Non previsti 

D.5.2   Servizi da allestire a cura dell’Impresa  
I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in 
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime indicate nell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008. 
Sarà cura dell’impresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente 
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione 
artificiale; difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali. 
Docce - Gabinetti – Lavabi 
I locali devono avere dimensioni sufficienti da consentire ai lavoratori di rivestirsi comodamente e in condizioni 
appropriate di igiene.  
I locali di riposo 
Il locale di riposo viene ricavato nel locale spogliatoio ed infermeria per consentire interruzioni o pause nel lavoro al 
fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Gli spogliatoi 
Dall’analisi delle fasi lavorative emerge che il numero massimo di addetti contemporaneamente presenti non supera 
mai le 4 unità. 
Dovrà essere allestito, secondo lo schema indicato nelle Planimetrie di cantiere in appendice 1, in un locale 
dell’edificio oggetto di intervento nel quale non debba essere svolta alcuna lavorazione. 
Gli spogliatoi dovranno essere ben aerati, ventilati e illuminati; riscaldati nel periodo invernale e convenientemente 

arredati. 

Ciascun lavoratore deve poter disporre di un armadietto con chiusura a chiave per riporre i propri indumenti. E’ 
prescritta la separazione netta fra armadi per indumenti privati e quelli da lavoro (che in questo caso sono da 

considerarsi insudicianti). 

La separazione fra gli indumenti potrà essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purché sia 

garantita l’effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti. 
La mensa  
Potrà essere stipulata apposita convenzione con ristoranti o locali di ristoro nelle vicinanze. Per i lavoratori che si 

portano da casa il pranzo devono essere messe a disposizione le attrezzature per riporlo e conservarlo in condizioni 

igieniche, riscaldarlo ed infine per lavare le stoviglie e i contenitori del cibo. 

Pulizia dei locali di servizio 
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Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ai dormitori ed in genere ai servizi 

di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di 

lavoro. 

I lavoratori devono usare con cura i locali, le installazioni e gli arredi sopra indicati. 

Servizi sanitari e di primo soccorso 

E’ previsto l’impiego di pacchetto di medicazione da conservare all’interno dello spogliatoio. La posizione del 

pacchetto dovrà essere evidenziata in apposita planimetria raffigurante il layout del cantiere. La planimetria dovrà 

essere affissa presso l’ingresso al cantiere. 
Dovranno essere istruiti tutti i lavoratori indicativamente alla strada più rapida per raggiungere il pronto soccorso più 

vicino. 

Nella planimetria dovrà essere riportato anche il numero di telefono del pronto soccorso, il nominativo del 

Responsabile e il numero di telefono al quale esso sia sempre reperibile.  

Si ricorda l’obbligo da parte delle imprese di nominare un Responsabile del servizio prevenzione protezione, della 

sua adeguata formazione e dell’obbligo della sua presenza continua all’interno dell’area di cantiere durante lo 

svolgimento dei lavori. 

Il pacchetto di medicazione dovrà contenere: 

- Guanti monouso in vinile o il lattice  

- 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 

- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 

- 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 

- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 

- 2 pinzette sterili monouso 

- 1 confezione di cerotti pronti all’uso (di varie misure) 

- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 

- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 

- 1 paio di forbici 

- 2 lacci emostatici 

- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 

- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari 

- 1 termometro 

 

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE 

D.6.1   Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 

Non si prevede che alcun tipo di macchina o attrezzatura venga messo a disposizione dalla Committenza. 

 

D.6.2   Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere  

L’elenco delle attrezzature previste è il seguente:  

• compattatore a piatto vibrante,  

• compressore d'aria,  

• costipatore manuale (rana),  

• martello perforatore scalpellatore,  

• pompa idrica,  

• saldatrice, 
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• scala a pioli,  

• smerigliatrice angolare a disco (flessibile),  

• utensili ed attrezzature manuali. 
L’elenco dei macchinari previsti in cantiere è il seguente: 

• miniescavatore 

• barca 

• carrelli 
 
L’elenco dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) è il seguente: pomate, guanti, elmetto, occhiali, otoprotettori, 
creme protettive, occhiali o visiera, casco di protezione, scarpe antinfortunistiche di sicurezza, stivali di sicurezza, 
calzature di sicurezza, mascherina antipolvere, indumenti di protezione, imbracatura di sicurezza, cuffie o tappi 
auricolari, maschera con filtro adatto, indumenti ad alta visibilità, guanti contro le aggressioni chimiche, guanti contro 
le aggressioni meccaniche. 
 
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni. 

 

D.6.3   Macchine, attrezzature di uso comune 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, 
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE, 
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura. 
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni. 

 

D.7 PONTEGGI E TRABATELLI 

D.7.1 Ponteggi a elementi prefabbricati 
Per la realizzazione dei ponteggi è previsto l'impiego di elementi metallici prefabbricati (cavallette) associati, nelle 
condizioni di ridotta adattabilità, all'impiego di ponti su tubi e giunti. 
Come previsto per legge il c parapetto non dovrà distanziare dall’edificio per più di 0,20 metri, in tal senso è da 
prevedere l’uso di apposite mensole di estensione dei piani del ponteggio, per compensare lo spazio lasciato libero 
per la realizzazione dei cappotti. Deve sempre essere presente il sottoponte. Le mantovane vanno poste in opera in 
corrispondenza di accessi e passaggi sottostanti, al primo piano di ponteggio.  
Il diagonale in pianta va installato nel numero di uno ogni due piani di ponteggio, il corrente interno nel numero di uno 
ogni piano di ponteggio, ma non è necessario nel caso della presenza di impalcato metallico. Se i parapetti non sono 
controventati allora è necessario installare il diagonale in prospetto. 
In corrispondenza delle mantovane devono essere previsti attacchi supplementari alle facciate dell’edificio. 
Si riportano di seguito delle immagini, di uso generale, ma esplicative per illustrare le distanze che dovranno essere 
garantite dalle opere provvisionali, durante la fase costruttiva dell’opera.  
Il posizionamento del castello di carico e le sue dimensioni sono segnalate in planimetria. 
Durante le operazioni di allestimento del ponteggio/castello di carico i lavoratori dovranno adottare specifici DPI 
anticaduta (imbragature e linee vita) in considerazione del fatto che i parapetti non saranno ancora completati. 
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La realizzazione di una piccola mensola (mantovana) in corrispondenza dei livelli di solaio permette, in modo 
estremamente semplice, di evitare la caduta di persone e di materiali dall’alto. La mensola è realizzabile con stacchi 
di tubo giuntati ai montanti del ponteggio che sostengono una tavola di larghezza e spessore adeguato. 

 
 
Nei punti dove tale distanza non sia rispettata il piano del ponteggio dovrà essere dotato di parapetto e qualora ciò 
sia di intralcio alle lavorazioni si dovrà operare con appositi DPI anticaduta. 
Tutti i piani del ponteggio devono trovarsi al medesimo livello. 
Il ponteggio sarà dotato di appositi piani di carico in corrispondenza dei diversi cordoli o all’occorrenza. 
Se il ponteggio si discosta dalla configurazione standard dell’autorizzazione Ministeriale deve essere progettato da 
tecnico abilitato. Di seguiti si riportano alcuni esempi non esaustivi di configurazione non conforme all’autorizzazione 
Ministeriale: 

- presenza di rete antipolvere 
- presenza di parapetti specifici per la copertura 
- utilizzo del ponteggio come supporto per casseforme o altre opere provvisionali. 

Gli ancoraggi potranno essere di tipo: 
- a cravatta: 
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- a tassello: 

 
 

- a vitoni: 
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D.7.2 Trabattelli 
E’ previsto inoltre l’impiego di trabattelli (Torri mobili) per le opere interne e per quelle localizzate esterne. I trabatelli 
dovranno essere a norma UNI HD 1004 e presentare un’altezza massima pari a 12 m per lavori interni e 8 m per 
lavori esterni. Possono essere utilizzati senza ancoraggi fissi alle pareti nel caso siano dotati di ruote bloccabili e 
stabilizzatori. Solo il ponte superiore può essere utilizzato come piano di lavoro. 
In cantiere deve essere presente il libretto di istruzioni.  

 

 

D.8 IMPIANTI DI CANTIERE 

D.8.1   Impianti messi a disposizione dal Committente 

Adduzione idrica. 

 

D.8.2   Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

L’Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, fornendo tutte le dichiarazioni 
di conformità, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate: 

) Rete principale elettricità di cantiere: l'allacciamento elettrico di cantiere verrà realizzato in bassa tensione 
collegando il quadro di cantiere al contatore ENEL.  

) Il quadro di cantiere può essere collocato in prossimità dell'accesso, così come la fornitura idrica. 
Caratteristiche minime dell'impianto: quadro elettrico e sottoquadri ASC, prese e spine di tipo industriale, 
materiali con grado IP 67, cavi elettrici tipo H07RN-F per posa mobile, cavi per posa fissa FG7OR o N1VV-
K. La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto. 
L'allacciamento da parte di ditte diverse dalla realizzatrice può avvenire solo dopo verifica della conformità 
del materiale da utilizzare e attraverso posizionamento di sottoquadri a norma da parte delle ditte stesse. 
Eventuali modifiche all'impianto dovranno essere realizzate dalla ditta installatrice dell'impianto o da altra 
ditta attestata. L'impianto sarà oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di una adeguata manutenzione 
periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati. 
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) Impianto di terra: deve essere realizzato ex novo, si prevede pertanto che l'impresa realizzi un impianto di 
messa a terra, certificato da tecnico abilitato. Tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica dovranno 
inoltre essere dotate di propria messa a terra. 

) Illuminazione di cantiere:  l’impianto sarà realizzato di volta in volta dalle imprese utilizzatrici in funzione 
delle reali ed eventuali esigenze, derivandolo dall'impianto di alimentazione elettrica di cantiere, utilizzando 
materiali a norma. Verrà garantita l'illuminazione notturna del cantiere in prossimità dell'accesso, delle aree 
riservate allo stoccaggio dei materiali e nell'area del cantiere. L'impianto sarà oggetto di una adeguata 
manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti 
deteriorati. 

In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, prima 
dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione di conformità e denuncia all’ASL 
e all’ISPELS competenti per territorio. 

 

D.8.3   Impianti di uso comune 

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici 

Elettrico   
Adduzione acqua   

 
Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli impianti di uso 
comune. 

D.9 SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e 
dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare 
formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua 
italiana. 
 

D.10 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

D.10.1   Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 

Non si prevede che alcun tipo di sostanza o preparato venga messo a disposizione dalla Committenza. 

 

D.10.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 

Non se ne prevede l’utilizzo, tuttavia si ricorda che tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le 
norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più 
significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere l’elenco delle sostanze pericolose, le modalità di gestione e di 
utilizzo previste nonché le relative schede di sicurezza. 
 

D.11 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

D.11.1 Indicazioni generali 

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i 
lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze 
degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre 
essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.  
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I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti 
relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde 
garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. 
Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in 
relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso 
accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 33 della L 303/56, di cui all’art. 16 del Dlgs 626/94, di cui 
all’art. 29 e segg. del Dlgs 277/91. 
Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le 
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo 
adeguato. 
La zona è coperta dal 118 il cui servizio è garantito prevalentemente dall’Azienda Ulss. 
Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori 
incaricati. L’impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per le 
comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori. 
Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco; 
Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Direttore dei 
lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; 
Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile. 
 

D.11.2   Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il medico 
competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività svolta, 
al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve 
garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso: 

• per i gruppi A e B:  

) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

• per il gruppo C:  

) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di 
rischio presenti, dovrà essere predisposta  in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, 
la cassetta di pronto soccorso.  
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso 
di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 
388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.   

 

Ospedale SS. Giovanni e Paolo Pronto Soccorso 

Fondamente Nove, 6593 · 041 529 4526 
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 
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118 
 del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM). 

 

D.10.3   Prevenzione incendi 
L’attività non presenta rischi significativi di incendio. 
L’impresa dovrà comunque prevedere in cantiere la continua presenza di operai addetti al servizio di prevenzione 
incendi, nonché gli estintori necessari per estinguere i diversi tipi di incendio possibile. 

 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Sestiere Dorsoduro, 3862, 30123 Venezia VE 

Telefono: 041 257 4700 

 
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

 115 
 del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS) 

 
 

D.11.4   Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere, la sua estensione e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari 
misure di evacuazione. 
 

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI E COORDINAMENTO 

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze 
tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le più 
significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza.  
Il programma lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e 
sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
Vista la tipologia opere da realizzare si prevede, talvolta, la possibilità di presenza di più imprese 
contemporaneamente all’interno del cantiere.  
Rimane inteso però che nel caso in cui più imprese si trovassero ad operare nel cantiere, queste dovranno essere 
dislocate spazialmente in zone diverse al fine di evitare ogni possibile interferenza tra le lavorazioni, tra i lavoratori, 
tra i mezzi impiegati e tra gli automezzi in ingresso ed uscita dal cantiere.  
Sono previste lavorazioni contemporanee; in questi casi le operazioni di approvvigionamento del materiale e la 
movimentazione dei mezzi dovrà essere sempre essere organizzata in modo da evitare i rischi di interferenza nei 
percorsi e nelle aree di manovra. 
Per la programmazione temporale delle lavorazioni, con i relativi sfasamenti temporali e spaziali, si rimanda al 
cronoprogramma allegato.  
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente 
comunicate al CSE ed autorizzate. 
Con cadenza da definire a cura del CSE, qualora lo ritenesse necessario, verranno inoltre organizzate, presso 
l’ufficio predisposto in cantiere, apposite riunioni tra il Coordinatore per l’Esecuzione, i R.L.S. delle imprese e i datori 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&q=vigili+del+fuoco+-+comando+provinciale+di+venezia+telefono&ludocid=710728846080147523&sa=X&ved=2ahUKEwj_0uTpicn9AhWRDOwKHS08AVgQ6BN6BAgREAI
https://www.google.com/search?q=vigili%20del%20fuoco%20venezia&client=firefox-b-d&ei=KsoGZKfIB7CSxc8PyNWGuAs&ved=2ahUKEwjYu5Dkicn9AhXxVfEDHbq0AVEQvS56BAgNEAE&uact=5&oq=vigili+del+fuoco+venezia&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQDRCABDIHCAAQDRCABDINCC4QDRCABBDHARCvATIHCAAQDRCABDIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QxwEQrwEQsAMQQzoCCCZKBAhBGABKBQhAEgExUIgFWO4YYLQdaAFwAXgAgAHTAYgBlRSSAQYwLjE1LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=710728846080147523&lqi=Chh2aWdpbGkgZGVsIGZ1b2NvIHZlbmV6aWEiA4gBAUiv2ezF5YCAgAhaMhAAEAEQAhgAGAEYAhgDIhh2aWdpbGkgZGVsIGZ1b2NvIHZlbmV6aWEqCAgCEAAQARACkgEMZmlyZV9zdGF0aW9uqgEYEAEqFCIQdmlnaWxpIGRlbCBmdW9jbygH&sa=X&rlst=f
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di lavori, al fine di illustrare il programma lavori e organizzare la tempistica delle fasi di lavoro. Nelle riunioni verranno 
stabilite anche le modalità per l’utilizzo di eventuali attrezzature comuni. 
Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate. 
Sono previste le seguenti riunioni: 

 prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già individuati. 
In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al 
CSE i relativi POS (già preso in visione e approvato in precedenza dal CSE) ed altra 
documentazione richiesta a loro carico dal PSC;  

 prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 
 riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori secondo indicazioni del CSE (presumibilmente 

con frequenza media settimanale); 
 
Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE individuare le relative 
misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali 
misure. 
All'allestimento del cantiere, deve provvedere la ditta affidataria, ponendo in opera e garantendo il funzionamento 
delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. 
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare 
all’impresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso. 
È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di partecipare 
alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere 
verbalizzate. 
 

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO E/O 

LAVORATORI AUTONOMI 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga 
necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. 
Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, 
nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni 
necessarie alle verifiche di cui all'art. 92 comma 1 lettera d) del Dlgs 81/2008. 
Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al Capitolo Pianificazione della sicurezza e Programmazione operativa 
delle lavorazioni, e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la 
relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
In riferimento agli obblighi di cui all’art. 102 del Dlgs 81/2008, sarà cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di 
cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i RLS. I verbali di tali riunioni 
saranno trasmessi al CSE.  
 

POS E DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

Prima dell’inizio dei lavori, pena il mancato avvio, ciascuna impresa esecutrice deve presentare il Piano Operativo di 
Sicurezza (POS) previsto dal Dlgs 81/2008. 
Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo 
cantiere interessato. 
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LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DALLA PROPRIETA’ 
Alcune lavorazioni saranno svolte direttamente dalla proprietà. In questi casi le altre lavorazioni dovranno essere 
sospese. La Proprietà dovrà seguire scrupolosamente quanto riportato nel PSC. Non potranno essere utilizzate 
macchinari e strumenti di proprietà delle imprese. 
 

F COSTI 

F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/2008. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri: 

• per ciò che concerne le opere provvisionali, sono intese comprese negli oneri diretti della sicurezza presenti 
nei prezzi associati a ciascuna lavorazione. 

• per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della 
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 

• per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto ricorso ai noli e, quando ciò non è 
stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi. 

 

F.2 STIMA DEI COSTI 

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti oneri: 

 degli apprestamenti previsti nel PSC; 

 delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni interferenti; 

 degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli 
impianti di evacuazione fumi; 

 dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 

 delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di 
protezione collettiva. 

 
Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura. 
Per la formulazione dei prezzi unitari delle singole voci, si è fatto riferimento al Prezziario della Regione Veneto, ai 
dati forniti dalle ditte produttrici o ai risultati delle analisi dei costi desunte da indagini di mercato. 
 
I costi non sono soggetti a ribasso d’asta e sono riportati nell’allegato specifico 
 
 
Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 
proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (artt. 90 e 96 
Dlgs. 09.04.2008 N.81), non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente (art. 100 Dlgs. 09.04.2008 
N.81). 
La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano 

effettivamente realizzati. 
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti. 
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di 
fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o 
sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori 
(imprese e lavoratori autonomi). 

G.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 
subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE 
(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto). 
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici 
e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, 
compresa l’applicazione della penale giornaliera come quella da Capitolato Speciale d’Appalto per casi di ritardo. 
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in 
regola all’interno del cantiere. 

G.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le 
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento.  
Non sono tenuti alla presentazione del POS. 
Un lavoratore autonomo deve utilizzare le proprie attrezzature, oltre a quelle messe a disposizione in uso comune 
dall’impresa affidataria, e i propri DPI. 
Non è ammesso il lavoro in squadra di più lavoratori autonomi. 
 

G.3        LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DALLA PROPRIETA’ 
Alcune lavorazioni saranno svolte direttamente dalla proprietà. In questi casi le altre lavorazioni dovranno essere 
sospese. La Proprietà dovrà seguire scrupolosamente quanto riportato nel PSC. Non potranno essere utilizzate 
macchinari e strumenti di proprietà delle imprese. 
 
 

G.4 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo 

stesso; 
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa affidataria; 
3. fornire ai propri subappaltatori: 

• comunicazione del nominativo del CSE, nonché l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;   
• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 

l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

• comunicazione del nominativo del CSE; 

• l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 
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• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

• le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di 
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione; 

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la 
documentazione e trasmetterla al CSE; 

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione, la 
convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente; 

6. informare preventivamente (anche a mezzo mail) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori; 
7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC; 
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente 
PSC. 
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del cantiere 
e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) 
da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, 
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 

 

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del 
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non 
comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 

 comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori; 
 comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 15 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel 

piano di sicurezza e coordinamento; 

 fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori 
autonomi; 

 garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; 

 trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

 disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle 
singole fasi lavorative; 

 assicurare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

• idonee e sicure postazioni di lavoro; 

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione da 
parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.); 

 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera 
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto). 

G.5 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il 
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia 
di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.  
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Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, è richiesto venga tenuta presso gli uffici di cantiere, 
a cura del referente di ciascuna impresa, quanto segue: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall’applicazione 
del D.lgs 277/91 e s.m.i.; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg; 

• copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 

• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo; 

• dichiarazione di conformità legge 46/90 s.m.i. per l’impianto elettrico di cantiere; 

• denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 

• denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra; 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine. 

G.6 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà riportare il 
nominativo del medico competente. In caso l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà 
essere esplicitamente riportata nel POS. 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di consegna e 
di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle 
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere preventivamente fornita 
informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento). 
Per quanto riguarda le fasi di lavoro in cui opereranno più imprese contemporaneamente, se saranno presenti in 
cantiere e opereranno in un raggio d’azione vicino imprese che eseguono lavorazioni in cui i DPI sono previsti e 
imprese/lavoratori che usualmente non fanno uso di DPI, anche questi ultimi dovranno munirsi degli stessi DPI. 
I lavoratori impegnati nelle opere fabbrili contemporanee alle opere di impermeabilizzazione dovranno 
adottare le mascherine a protezione delle vie respiratorie. 
 

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

L’esposizione dei lavoratori al rumore deve essere valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione 
prevenzione infortuni. 
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, dovrà tener 
conto delle specifiche attività svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e dei 
relativi  D.P.I. scelti per i propri lavoratori. 
In linea generale si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere quando: 

• vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak pari a 112 Pa per le 
lavorazioni di posa delle tubazioni interrate e realizzazione di canalizzazioni (83 dB(A), per l’attività di tutto il 
cantiere 81 dB(A)), per  realizzazione delle recinzioni, dei ponteggi, per l’allestimento di depositi, delle zone di 
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stoccaggio, per gli impianti fissi, per lo smobilizzo del cantiere e per la realizzazione di getti (84 dB(A), per 
l’attività di tutto il cantiere 81 dB(A)), per l’operatore addetto all’utilizzo di gru (80 dB(A)), per l’operatore 
addetto all’escavatore (80 dB(A)); per gli addetti coinvolti in tali operazioni si richiede adeguata informazione e 
formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei 
D.P.I., nonché la disponibilità degli stessi D.P.I. per l’udito; 

• vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari a 140 Pa per 
le lavorazioni di casseratura e disarmo (87 dB(A)), per le demolizioni con martello pneumatico (105 dB(A)) e 
per quelle degli intonaci (93 dB(A)); per gli addetti coinvolti in tali operazioni il datore di lavoro fa tutto il 
possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure 
tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria 
prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio. 

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti  per non superare mai i valori 

limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto dell’attenuazione 
prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore. 
Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore 
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e 
assegnati ai lavoratori esposti.  

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER I LAVORATORI 

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore 
d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di 
riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva 
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni 
effettuati dall’I.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori. 

Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in lavorazioni con fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s2. 

• Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in lavorazioni con fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2, per i quali si richiedono 
misure di tutela per i soggetti esposti: 

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare all’utensile; 

- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni; 

- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili; 

- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il 
lavoratore non sia esposto a vibrazioni; 

- impiego di DPI (guanti antivibranti); 

- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro 
ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio (corrette modalità di 
impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di 
procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di 
danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro). 

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.  

• Per fasce  di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa assolutamente 
prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari. 

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i lavoratori 
impegnati in cantiere in lavorazioni con fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2, per i quali si richiedono 
misure di tutela per i soggetti esposti: 



 

68 

 

• Sorveglianza sanitaria con esami di routine; 

• Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per l’applicazione di idonee misure di 
tutela. In particolare, la formazione dovrà essere orientata verso i seguenti contenuti: 
- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni; 
- posture di guida e corretta regolazione del sedile; 
- ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna; 
- come prevenire il mal di schiena. 

Il datore di lavoro dovrà comunque: 

• Programmare l’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre l’esposizione. Tra tali misure 
prioritaria importanza riveste: 
- pianificare la manutenzione dei macchinari; 
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare 

laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni individuali; 
- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove possibile, 

effettuare lavori di livellamento stradale; 

• Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di macchinari a 
basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida. 

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni con 
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti. 

G.9 DOCUMENTAZIONE 

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE 
ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS); 
• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto; 
• certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come previsto 

dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 
• nomina del referente; 
• informazione sui subappaltatori; 
• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 
• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 
• dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 
• affidamento e gestione di macchine ed attrezzature; 
• documentazione attestante la formazione/informazione dei singoli lavoratori; 
• documentazione attestante la formazione/informazione dei singoli lavoratori in merito all’utilizzo dei 

macchinari; 
• documentazione relativa ai corsi di formazione per la gestione delle emergenze (antincendio e primo 

soccorso); 
• libretti di uso e manutenzione, schede tecniche, dichiarazioni di conformità CE, e dichiarazioni di corretta 

manutenzione dei macchinari utilizzati in cantiere. 
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverrà tramite 
l’impresa affidataria. 
L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo 
S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. 
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Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC 
debitamente sottoscritto. 

 

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli 
apparecchi di sollevamento; 

• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio 
prima del 21/09/1996; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 
kg; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 
sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

• attestazione del costruttore per i ganci; 

• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 

• libretto degli apparecchi a pressione; 

• piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema 
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere; 

• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore a 20 m o 
difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessità in rapporto 
alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti; 

• programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante 
funi; 

• dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta installatrice 
abilitata; 

• denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche 
atmosferiche (D.P.R. 462/01); 

• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata in 
cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio 
degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE. 

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste 
riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni di 
coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o 
telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. 
La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa. 
Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE individuare le relative 
misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali 
misure. 
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G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati. In tale 
riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a 
loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma 
lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e 
delle altre eventuali figure particolari previste nel POS.  Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di 
ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per 
illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, 
procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento 
straordinarie. 

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie 
informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. 
Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non 
precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi attenersi a tali misure. 

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano 
(art. 50 del Decreto). 
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto  previsto nel 
PSC e/o nel POS. 

G. 12 REQUISITI MINIMI DEL POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera 
g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi: 

) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere; 

• le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi; 

• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle emergenze in 
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale; 

• il nominativo del medico competente ove previsto; 

• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere. 

) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa 
esecutrice; 

) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
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) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

) l’esito del rapporto di valutazione del rumore e delle vibrazioni; 
) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in 

relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere; 

) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 

) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 

) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori. 
Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
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H      EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO ANNTI CONTAGIO 

 
PREMESSA 

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 e s.m.i. che rende cogente il 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID – 19 NEI CANTIERI sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – 

CISL e Fillea CGIL, si rendono necessari alcuni adempimenti finalizzati alla ripresa delle lavorazioni dei cantieri edili. 

Il Protocollo stabilisce che il Coordinatore della Sicurezza deve elaborare un Piano Anti-contagio specifico per il 

cantiere ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento già in essere. 

Nello specifico Il protocollo chiama in causa Committente e Coordinatore stabilendo che “Il coordinatore per la 

sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad 

integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I Committenti, attraverso i coordinatori 

per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio” 

Il presente piano pertanto prende in considerazione i seguenti aspetti: 

1. informazione 

2. modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri 

3. pulizia e sanificazione nel cantiere 

4. precauzioni igieniche personali 

5. dispositivi di protezione individuale 

6. gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) 

7. organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni) 

8. gestione di una persona sintomatica in cantiere 

9. sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST 

Il Coordinatore della Sicurezza ha la responsabilità di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza nei 

confronti del rischio di contagio delle lavorazioni che si svolgono in cantiere. Nel caso in cui tali condizioni non siano 

rispettate il Committente, su indicazione del Coordinatore, ha l’obbligo di sospendere le lavorazioni. 
Ogni impresa deve aver stilato un proprio protocollo generale anti-contagio e deve consegnarlo al CSE che 

comunque deve solamente verificarne l'esistenza senza entrare nella valutazione dello stesso. 

Il presente Piano Anti-Contagio è da ritenersi un'integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e pertanto ogni impresa dovrà valutare se adeguare il proprio POS. Il rischio di contagio è da 

considerarsi di tipo biologico generale in quanto riguarda tutte le lavorazioni. 

 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le 

modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi 
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento – VEDERE 
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CARTELLI ALLEGATI). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di 

Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche. I 

lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico 

cantiere 

L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare 

in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). 

Le imprese devono informare i propri dipendenti sulle modalità di accesso e lavoro in cantiere definite nel presente 

Piano Anti-Contagio e sul proprio Protocollo Generale. Tali informazioni sono integrative a quelle già previste dal 

D.Lgs. 81/2008. 

Nel cantiere vanno installati cartelli informativi come previsto nella planimetria di cantiere. 

E' fondamentale sensibilizzare i lavoratori sull'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere rivisto dalle singole imprese di concerto con il CSE ed il Direttore 

dei lavori al fine di: 

• rinviare le lavorazioni non strettamente necessarie 

• minimizzare il più possibile la presenza di più imprese contemporaneamente all'interno del cantiere 

• minimizzare il numero di personale impiegato 

L'accesso al cantiere deve essere consentito solo per stretta necessità. Il personale tecnico deve minimizzare 

l'accesso utilizzando forme di lavoro agili. 

 

ACCESSO AL CANTIERE 

E' necessario evitare assembramenti ed avvicinamenti al momento dell'ingresso nel cantiere pertanto le diverse 

imprese devono concordare con il CSE orari di accesso al cantiere differenziati. 

Ogni soggetto che entra in cantiere deve esibire autodichiarazione sull'assenza di sintomi influenzali e che la 

temperatura è stata misurata precedentemente, autonomamente ed è minore di 37.5 gradi. Le autodichiarazioni 

dovranno essere raccolte quotidianamente dal preposto all’ingresso del cantiere. In alternativa l'impresa può valutare 

di misurare la temperatura al momento dell'ingresso in cantiere con idonei termometri a distanza. 

Dovrà essere tenuto un registro con l'annotazione delle persone che entrano in cantiere ogni giorno, con definizione 

dell'orario di entrata ed uscita, al fine di tracciare eventuali soggetti potenzialmente contagiati. 

All'accesso del cantiere devono essere messi a disposizione: 

• gel disinfettante (soluzione idroalcolica) da utilizzarsi all’ingresso all’uscita e durante le lavorazioni (dopo 

essersi lavati le mani). 

• mascherine senza filtro espiratore. Le mascherine dovranno essere omologate CE, ISS o INAIL e dovranno 

essere adeguate alla lavorazione in essere. Nel caso non ci siano in corso lavorazioni che necessitino di 
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protezione facciale specifica è accettata anche la mascherina di tipo chirurgico. 

• guanti monouso. 

Ovviamente vige l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 

DOTAZIONE DEL CANTIERE 

All'interno del cantiere deve essere garantita la presenza di: 

• servizio igienico dotato di WC e lavabo con pavimentazione impermeabile che dovrà essere sanificato ad 

ogni fine turno; l'accesso dovrà essere contingentato (una persona alla volta). In caso di impossibilità di 

avere un lavabo si potrà predisporre una tanica dotata di rubinetto. Dovranno sempre essere disponibili 

saponi e carta asciugamani usa e getta. Si ricorda che il D.Lgs 81/2208 stabilisce che devono essere 

presenti  n° 1 wc ogni 10 persone e n° 1 lavabo ogni 5 persone. 

• un locale areato adibito alla consumazione dei pasti caldi che dovrà essere sanificato ad ogni fine turno. In 

alternativa potranno essere fissati turni di lavoro limitati dalle 8 alle 13.30. L'accesso dovrà essere 

contingentato in un numero di persone tale da consentire un distanziamento di almeno 1,5 m, pertanto si 

dovranno definire turni di utilizzo scaglionati.  Il locale potrà essere anche individuato fuori dall'area di 

cantiere. Se la sede dell'impresa o la singola residenza si trovano nelle vicinanze del cantiere i lavoratori 

potranno utilizzare locali adeguati presso quelle sedi. 

• un locale spogliatoio areato esclusivo per ogni singola impresa che dovrà essere sanificato ad ogni fine 

turno. Nel caso di più imprese dovranno essere presenti più spogliatoi. Ne consegue che nel caso fosse 

individuato un singolo spogliatoio sarà consentito l'accesso ad una sola impresa al giorno in cantiere. 

L'accesso dovrà essere contingentato ad un numero di persone tale da consentire un distanziamento di 

almeno 1,5 m e dovranno essere definite zone per depositare vestiti sporchi/puliti separatamente. Se la 

sede dell'impresa si trova nelle vicinanze del cantiere i lavoratori potranno utilizzare locali adeguati presso 

la propria sede. 

• un contenitore chiuso per depositare i DPI usati 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La sanificazione deve prevedere la pulizia e la successiva applicazione di idonei prodotti disinfettanti degli ambienti 

elencati al paragrafo precedente, delle porte, delle maniglie, dei tavoli, degli attrezzi. Può essere eseguita da ditte 

non specializzate, compresa l'impresa stessa che utilizza il cantiere. 

Deve essere tenuto un registro appeso sulla porta di ingresso del cantiere con i seguenti dati: 

• nominativo del soggetto che ha eseguito la sanificazione 

• data e ora 

Tutti gli attrezzi, i comandi e i DPI non usa e getta devono essere sanificati ad ogni termine turno. 

 

DISTANZIAMENTO E PROTEZIONE IGIENICO-SANITARIA 

Il cronoprogramma dei lavori va ridefinito in accordo con il CSE 
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Tutti i soggetti presenti in cantiere dovranno: 

• mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 1 m 

• indossare mascherine senza filtro espiratore omologate CE, ISS o INAIL adeguate alla lavorazione in 

essere. Nel caso non ci siano in corso lavorazioni che necessitino di protezione facciale specifica è 

accettata anche la mascherina di tipo chirurgico. 

• guanti. 

Nel caso di lavorazioni che richiedano la vicinanza a meno di un metro, che non sia possibile rinviare od organizzare 

in modo differente, si dovranno usare: 

• tuta monouso 

• occhiali protettivi 

All'interno di un'unità spaziale (stanza) potrà operare una sola impresa. 

Per le operazioni di carico e scarico si dovranno usare solamente le aree indicate dl PSC o dalla planimetria di 

cantiere. Durante le operazioni di fornitura (carico/scarico) il conducente non scenderà dal mezzo ed il materiale sarà 

prelevato dai lavoratori del cantiere. Non è consentito ai fornitori utilizzare i servizi igienici, le mense e gli spogliatoi 

dedicati al cantiere. 

Ogni lavoratore sarà dotato dei propri attrezzi e DPI ed a fine turno dovrà provvedere alla loro sanificazione. Non è 

consentito l'uso promiscuo di attrezzi e DPI tra più lavoratori. 

 

GESTIONE DI CASI SINTOMATICI 

Eventuali casi sintomatici dovranno essere gestiti secondo quanto stabilito dal piano anticontagio. Il soggetto dovrà 

essere isolato e dovrà essere contattato il medico competente dell'impresa o in alternativa le autorità sanitarie. 

Nel caso di contagio il personale che è venuto in contatto o che era presente in cantiere nello stesso momento dovrà 

essere posto in isolamento momentaneo attendendo le indicazioni del medico competente. 

A seguito del verificarsi di casi sintomatici la sanificazione deve essere eseguita da imprese specializzate secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

I lavoratori sono tenuti ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o in sua assenza il 

preposto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopraggiunto durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 



 

76 

 

REGISTRO ACCESSI AL CANTIERE  
 

Nomintivo data Ora 
ingresso 

Ora uscita Presenza 
sintomi 

firma 
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REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Data Ora Nominativo Impresa firma 
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CARTELLO DA AFFIGGERE IN CORRISPONDENZA DEL GEL POSTO ALL’INGRESSO 
 

CARTELLO DA AFFIGGERE IN CORRISPONDENZA DEL LAVABO 
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CARTELLO DA AFFIGGERE IN ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 
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FIRME DI ACCETTAZIONE 

Con la presente sottoscrizione il presente PSC, completo dagli allegati di cui in premessa, si intende letto, compreso 
ed accettato in ogni sua parte. 
 

 
 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 
 

___________________________________________ 
 
 

Imprese Legale rappresentante Referente 

 

nome e cognome 
………………………………………

…….. 
firma 

………………………………………
…….. 

nome e cognome 
…………………………………………

….. 
firma 

…………………………………………
….. 

 

nome e cognome 
………………………………………

…….. 
firma 

………………………………………
…….. 

nome e cognome 
…………………………………………

….. 
firma 

…………………………………………
….. 

 

nome e cognome 
………………………………………

…….. 
firma 

………………………………………
…….. 

nome e cognome 
…………………………………………

….. 
firma 

…………………………………………
….. 

 

nome e cognome 
………………………………………

…….. 
firma 

………………………………………
…….. 

nome e cognome 
…………………………………………

….. 
firma 

…………………………………………
….. 

 

nome e cognome 
………………………………………

…….. 
firma 

………………………………………
…….. 

nome e cognome 
…………………………………………

….. 
firma 

…………………………………………
….. 
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Appendice 1: Planimetrie di cantiere 
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Appendice 2: Cronoprogramma dei lavori 
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Appendice 3: Matrici di valutazione del rischio 
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A )  A LLEST IM EN TO C A N TIER E CANTIERIZZAZIONE 1 1 1 1 2 6 9

PONTEGGI 3 3 2 8 5

B )  D EM OLIZ ION I E R IM OZION I 2 2 3 2 1 1 2 13 1

C )  SC A V I E R IN TER R I 2 1 1 4 13

D )  FOGN A TU R A 3 2 2 1 8 5

E)  SM A LT IM EN TI 1 1 1 3 17

F )  OPER E ED ILI M URATURA E C.A. 2 2 1 1 1 1 8 5

CARPENTERIA M ETALLICA 0 2 5

CARPENTERIA LIGNEA 0 2 5

ASSISTENZE EDILI IM PIANTI 1 1 1 1 4 13

G)  IM PER M EA B ILIZZA Z ION I 2 2 3 1 1 9 2

H)  PA V IM EN TA ZION I M ASSETTI  E SOTTOFONDI 1 1 2 4

PAVIM ENTI 1 1 1 3 17

RIVESTIM ENTI 1 2 1 4 13

I)  IN TON A C I E M A LTE 1 1 1 1 4 13

L)  C A R TON GESSI 1 1 1 1 2 6 9

M )  SER R A M EN TI SERRAM ENTI ESTERNI 1 1 1 2 5 11

SERRAM ENTI INTERNI 1 2 3 17

N )  LA TTON ER IE 2 2 2 1 1 1 9 2

O)  C OPER TU R A  IN  C OPPI 2 2 1 5 11

P)  IM PIA N TO 

ID R OTER M OSA N ITA R IO
1 1 1 3 17

Q)  OPER E D A  D IPIN TOR E DIPINTURE ESTERNE 1 1 2 2 2

DIPINTURE INTERNE 1 1 2 2 2

R )  OPER E FA B B R ILI 2 2 2 1 1 8 5

S)  IM PIA N TO ELETTR IC O 1 1 1 3 17

T )  TR A SPOR TI E LOGIST IC A 2 2 1 1 2 1 9 2

totale relat ivo ai fat tori di pericolo 25 21 7 0 7 0 7 5 7 3 12 18 14 4
130 totale

rango 1 2 6 13 6 13 6 10 6 12 5 3 4 11
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Magnitudo
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A )  A LLEST IM EN TO C A N TIER E CANTIERIZZAZIONE 4 2 3 2 2 13 2

PONTEGGI 4 2 2 8 9

B )  D EM OLIZ ION I E R IM OZION I 3 2 4 4 2 1 1 17 1

C )  SC A V I E R IN TER R I 3 4 1 8 9

D )  FOGN A TU R A 4 3 1 1 9 6

E)  SM A LT IM EN TI 3 2 1 6 14

F )  OPER E ED ILI M URATURA E C.A. 3 2 4 1 2 1 13 2

CARPENTERIA M ETALLICA 0 2 5

CARPENTERIA LIGNEA 0 2 5

ASSISTENZE EDILI IM PIANTI 4 2 1 1 8 9

G)  IM PER M EA B ILIZZA Z ION I 3 1 3 1 1 9 6

H)  PA V IM EN TA ZION I M ASSETTI  E SOTTOFONDI 1 1 2 4

PAVIM ENTI 1 2 1 4 19

RIVESTIM ENTI 1 2 1 4 19

I)  IN TON A C I E M A LTE 2 1 2 1 6 14

L)  C A R TON GESSI 2 1 1 2 6 14

M )  SER R A M EN TI SERRAM ENTI ESTERNI 2 3 1 2 8 9

SERRAM ENTI INTERNI 1 2 3 2 1

N )  LA TTON ER IE 2 2 3 1 2 1 11 4

O)  C OPER TU R A  IN  C OPPI 4 3 1 8 9

P)  IM PIA N TO 

ID R OTER M OSA N ITA R IO
2 2 2 6 14

Q)  OPER E D A  D IPIN TOR E DIPINTURE ESTERNE 2 1 3 2 1

DIPINTURE INTERNE 2 1 3 2 1

R )  OPER E FA B B R ILI 2 2 3 1 2 10 5

S)  IM PIA N TO ELETTR IC O 1 1 4 6 14

T )  TR A SPOR TI E LOGIST IC A 2 3 2 1 1 9 6

totale relat ivo ai fat tori di 
pericolo

40 24 10 0 13 0 12 16 9 2 10 26 26 3
191 totale

rango 1 4 8 13 6 13 7 5 10 12 8 2 2 11
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Ambiti di rischio
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A )  A LLEST IM EN TO C A N TIER E CANTIERIZZAZIONE 4 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 4 0 0 15 8

PONTEGGI 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2

B )  D EM OLIZ ION I E R IM OZION I 6 4 12 0 0 0 0 8 0 0 0 2 1 2 35 1

C )  SC A V I E R IN TER R I 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 11 11

D )  FOGN A TU R A 0 0 0 0 12 0 6 0 0 0 2 0 1 0 21 3

E)  SM A LT IM EN TI 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 15

F )  OPER E ED ILI M URATURA E C.A. 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 18 5

CARPENTERIA M ETALLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

CARPENTERIA LIGNEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

ASSISTENZE EDILI IM PIANTI 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 8 13

G)  IM PER M EA B ILIZZA Z ION I 6 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 0 19 4

H)  PA V IM EN TA ZION I M ASSETTI  E SOTTOFONDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4

PAVIM ENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 2 1

RIVESTIM ENTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 15

I)  IN TON A C I E M A LTE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 15

L)  C A R TON GESSI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 8 13

M )  SER R A M EN TI SERRAM ENTI ESTERNI 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 10 12

SERRAM ENTI INTERNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 2 0

N )  LA TTON ER IE 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 1 18 5

O)  C OPER TU R A  IN  C OPPI 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 8

P)  IM PIA N TO 

ID R OTER M OSA N ITA R IO
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 15

Q)  OPER E D A  D IPIN TOR E DIPINTURE ESTERNE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2

DIPINTURE INTERNE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2

R )  OPER E FA B B R ILI 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 17 7

S)  IM PIA N TO ELETTR IC O 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 15

T )  TR A SPOR TI E LOGIST IC A 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 15 8

totale relat ivo ai fat tori di pericolo 67 40 20 0 24 0 18 20 21 2 12 36 14 4
278 totale

rango 1 2 6 13 4 13 8 6 5 12 10 3 9 11
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A )  A LLEST IM EN TO C A N TIER E CANTIERIZZAZIONE 10,4 5,2 0,0 0,0 7,8 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 39,2 6

PONTEGGI 4,5 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 17

B )  D EM OLIZ ION I E R IM OZION I 46,8 31,2 9 3 ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 15,6 7,8 15,6 273,2 1

C )  SC A V I E R IN TER R I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 13,0 14

D )  FOGN A TU R A 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,1 0,0 22,2 11

E)  SM A LT IM EN TI 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,1 2 1

F )  OPER E ED ILI M URATURA E C.A. 24,8 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 8,3 4,1 0,0 74,4 4

CARPENTERIA M ETALLICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4

CARPENTERIA LIGNEA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4

ASSISTENZE EDILI IM PIANTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 7,9 3,9 3,9 31,5 9

G)  IM PER M EA B ILIZZA Z ION I 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 4,2 2 0

H)  PA V IM EN TA ZION I M ASSETTI  E SOTTOFONDI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 2 2

PAVIM ENTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 13,4 6,7 0,0 26,7 10

RIVESTIM ENTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 9,3 2,3 0,0 13,9 13

I)  IN TON A C I E M A LTE 1,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 5,2 19

L)  C A R TON GESSI 38,1 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 76 ,1 0,0 0,0 152,3 2

M )  SER R A M EN TI SERRAM ENTI ESTERNI 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,5 0,0 0,0 6,3 18

SERRAM ENTI INTERNI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 10,1 0,0 0,0 12,7 15

N )  LA TTON ER IE 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 1,1 2,1 0,0 1,1 19,2 12

O)  C OPER TU R A  IN  C OPPI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4

P)  IM PIA N TO 

ID R OTER M OSA N ITA R IO
47,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 143,5 3

Q)  OPER E D A  D IPIN TOR E DIPINTURE ESTERNE 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 2 3

DIPINTURE INTERNE 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 9,8 16

R )  OPER E FA B B R ILI 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 2,3 4,5 0,0 0,0 38,5 7

S)  IM PIA N TO ELETTR IC O 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 5

T )  TR A SPOR TI E LOGIST IC A 10,1 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 2,5 0,0 38,0 8

totale relat ivo ai fat tori di pericolo 219 150 112 0 37 0 24 130 22 0 46 210 36 21
1007 totale

rango 1 3 5 13 7 13 9 4 10 12 6 2 8 11
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VIABILITA' DI CANTIERE

RECINZIONE COSTITUITA DA  FERRI TONDI DA mm 20 INFISSI NEL TERRENO

E DA DUE CORRENTI ORIZZONTALI DI TAVOLE DI LEGNO DELLO SPESSORE

DI cm 2.5 E RETE PLASTICA ARANCIONE. IN ALTERNATIVA RETI TIPO

BRENTA H=2 m IN RETE ZINCATA ELETTROSALDATA POGGIATA SU BLOCCHI

PREFABBRICATI IN CLS.

PONTEGGIO - APPRESTAMENTO RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI

STRALCIATE DALL'APPALTO

ESTINTORE

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

GEL DISINFETTANTE + CESTINO PER DPI USATI

AREA DI CANTIERE

LEGENDA

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
h 297 cm

h 297 cm

COMUNE DI VENEZIA

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

Dirigente: Arch. Silvia Loreto

C.I. 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1

Edificio Casa accoglienza, Complesso ex Umberto I - Cannaregio 3144, Venezia

Il CSP

AGGIORNAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

28/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Voltolina

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Planimetria di cantiere

C.SC.1

DATA

SCALA

CODICE

ING. GABRIELE CAPITANIO

Via Altinia, 114/D

30173 - Venezia (VE)

Tel. 349.6443916

mail: gabriele.capitanio@libero.it

1:100

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GABRIELE CAPITANIO

PIANTA PIANO PRIMO

SCHEMA DI ACCESSO AL CANTIERE
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FASE SOTTOFASE IMPRESA

A) ALLESTIMENTO CANTIERE CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE

PONTEGGI PONTISTI per fori finestra per copertura (esclusa dall'appalto)

B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE fossa fossa fori finestra interne poggioli

C) SCAVI E RINTERRI 0 IMPRESA EDILE fognatura

D) FOGNATURA 0 IMPRESA EDILE fognatura per rampa

E) SMALTIMENTI SMALTITORE

F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. IMPRESA EDILE portali finestre fosse scala e rampa esterne

CARPENTERIA METALLICA

CARPENTERIA LIGNEA

ASSISTENZE EDILI IMPIANTI IMPRESA EDILE

G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE copertura (esclusa dall'appalto)

H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI  E SOTTOFONDI IMPRESA EDILE pog

PAVIMENTI POSATORE

RIVESTIMENTI POSATORE

I) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE facciate

L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE

M) SERRAMENTI SERRAMENTI ESTERNI SERRAMENTISTA

SERRAMENTI INTERNI SERRAMENTISTA

N) LATTONERIE LATTONIERE

O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE copertura  (esclusa dall'appalto)

P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO

Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE (escluse dall'apalto)

DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE

R) OPERE FABBRILI FABBRO

S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA

T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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COMMITTENTE:

Comune di Venezia

Provincia di Venezia

COMPUTO METRICO
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Venezia Mestre, 28/04/2023

CI 15214 - Cannaregio 3144, Complesso Umberto I - Venezia - Casa di 
Accoglienza
ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO CANTIERE

Comune di Venezia

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di

Z.01.09.a base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso

piegati, copertura e tamponatura co ... i appoggio. FORNITURA E

MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI

IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 478,70 478,70

2 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di

Z.01.09.b base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso

piegati, copertura e tamponatura co ... X DI CANTIERE AD USO

SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi

(per ogni mese o frazione di mese.

5,00 5,00

SOMMANO mesi 5,00 173,75 868,75

3 Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato

Z.01.12.a da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e  ...  cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO

UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 583,98 583,98

4 Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato

Z.01.12.b da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e  ... TAGGIO DI BOX DI

CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi

successivi (per ogni mese o frazione di mese).

5,00 5,00

SOMMANO mesi 5,00 130,53 652,65

5 VE23_01CS.AT.P01.005.030 Nolo di recinzione completa

VE23_01CS. provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti

AT.P01.005 nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metal ... kg, morsetti

di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Per

tutta la durata della delimitazione.

32,00 32,00

SOMMANO m2 32,00 16,30 521,60

6 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva

Z.01.25.f 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO

PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9,75 9,75

7 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva

Z.01.26.e 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI

PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm

visibilità 10 m.

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9,43 18,86

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 3´134,29



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´134,29

8 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva

Z.01.27.f 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO

PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.

7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 10,78 75,46

9 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/

Z.01.28.h 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4,86 19,44

10 Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/

Z.01.29.h 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA

SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m.

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4,86 9,72

11 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le

Z.01.43.00 scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con

minimo due calate d'estremità) eseguito c ... o da 35 mmq e dispersore

in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata.

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 49,95 49,95

12 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori

Z.01.49.00 ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi

portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), co ... ettamente interrato da 16

mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI

TERRA PER CANTIERE PICCOLO.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 229,20 229,20

13 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed

P6.05.006.00 allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI

1 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)

quadro elettrico 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 884,94 884,94

14 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato

Z.01.71.a a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.

Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo

mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6.

6,00 6,00

SOMMANO mesi 6,00 3,23 19,38

15 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -

VE23_01CS. Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasassi,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´422,38

AT.P01.006 compresi il trasporto, carico e scarico.

60,00 60,00

SOMMANO m2 60,00 19,20 1´152,00

16 VE23_01CS.AT.P01.006.02.01 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -

VE23_01CS. Nolo mensile.

AT.P01.006 60,00 1,000 60,00

SOMMANO m2 60,00 5,18 310,80

17 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed

P 6.15. 1 allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare

in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... bilizzazione ed

ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte)

fino a 4 m. 1 Per i primi 5 giorni.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 273,09 273,09

18 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed

P 6.15. 1 allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare

in legno o metallo, parapetto regolare, struttura p ... azione ed

ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte)

fino a 4 m. 2 Per ogni giorno successivo.

26,00 26,00

SOMMANO cad.xmes 26,00 21,97 571,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´729,49

T O T A L E   euro 6´729,49

     Venezia Mestre, 28/04/2023

Il Tecnico
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Venezia Mestre, 11/05/2023

CI 15214 - Cannaregio 3144, Complesso Umberto I - Venezia - Casa di 
Accoglienza
ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO CANTIERE

Comune di Venezia

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
Utente
Testo digitato
OPERE ESCLUDE DALL'APPALTO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VE23_01CS.AT.P01.006.02.02 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -

VE23_01CS. Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasassi,

AT.P01.006 compresi il trasporto, carico e scarico.

372,00 372,00

SOMMANO m2 372,00 19,20 7´142,40

2 VE23_01CS.AT.P01.006.02.01 Nolo ponteggio in telai prefabbricati -

VE23_01CS. Nolo mensile.

AT.P01.006 372,00 1,000 372,00

SOMMANO m2 372,00 5,18 1´926,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´069,36

T O T A L E   euro 9´069,36

     Venezia Mestre, 11/05/2023

Il Tecnico
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