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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE |CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE
PONTEGGI PONTISTI per fori fi er copertur: dall'appalto)
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE fossa fossa fori finestra intern: poggioli
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE fo
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE fognatura

E) SMALTIMENTI

)
F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. ortali finestre

IMPRESA EDILE

fosse scala sterne

ASSISTENZE EDILI IMPIANTI |IMPRESA EDILE

|G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE copertura (esclu appalto)

H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI IMPRESA EDILE po
PAVIMENTI POSATORE
RIVESTIMENTI POSATORE

1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE facciate

L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE

M) SERRAMENTI SERRAMENTI ESTERNI
SERRAMENTI INTERNI

N) LATTONERIE LATTONIERE

0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE copertura_(escl |'appalto)

P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO | |

Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE (escluse dall'aj
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE

R) OPERE FABBRILI FABBRO

S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA

T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE |CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE

PONTEGGI PONTISTI
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE
E) SMALTIMENTI .
F) OPERE EDILI MURATURA E C.A. =

|

ASSISTENZE EDILI IMPIANT!I |IMPRESA EDILE
|G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE ggioli
H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI IMPRESA EDILE

PAVIMENTI POSATORE

RIVESTIMENTI POSATORE
1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE interni
L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE contropareti e ¢ ffitti

M) SERRAMENTI

SERRAMENTI ESTERNI

SERRAMENTI INTERNI

N) LATTONERIE

LATTONIERE

0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE

P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO

Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE

R) OPERE FABBRILI FABBRO

S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA

T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE
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FASE SOTTOFASE IMPRESA
A) ALLESTIMENTO CANTIERE [CANTIERIZZAZIONE IMPRESA EDILE
PONTEGGI PONTISTI
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPRESA EDILE
C) SCAVI E RINTERRI 0|IMPRESA EDILE
D) FOGNATURA 0|IMPRESA EDILE

E) SMALTIMENTI
F) OPERE EDILI

MURATURA E C.A.

IMPRESA EDILE

ASSISTENZE EDILI IMPIANTI |IMPRESA EDILE
G) IMPERMEABILIZZAZIONI IMPRESA EDILE
H) PAVIMENTAZIONI MASSETTI E SOTTOFONDI __ [IMPRESA EDILE
PAVIMENTI POSATORE
RIVESTIMENTI POSATORE
1) INTONACI E MALTE IMPRESA EDILE
L) CARTONGESSI IMPRESA EDILE
M) SERRAMENTI SERRAMENTI ESTERNI ||
SERRAMENTI INTERNI -
N) LATTONERIE LATTONIERE
0O) COPERTURA IN COPPI IMPRESA EDILE
P) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IDRAULICO
Q) OPERE DA DIPINTORE DIPINTURE ESTERNE IMPRESA EDILE
DIPINTURE INTERNE IMPRESA EDILE
R) OPERE FABBRILI FABBRO
S) IMPIANTO ELETTRICO ELETTRICISTA
T) TRASPORTI E LOGISTICA IMPRESA EDILE




