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PRINCIPALI ACRONIMI

SA:

RUP:
DURC

SOA

PSC
POS

della
(anche

Costo
manodopera
CM)

Oneri di sicurezza
aziendali (anche OSA)

Costi di  sicurezza
(anche CSC)
CSE

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che
sottoscriverd il contratto; qualora I'appalto sia indetto da una Centrale
di committenza, per Stazione appaltante si infende I'Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che
sottoscriverd il contratto;

Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma
1, del Codice dei contratti;

il Documento unico di regolaritd contributiva di cui all’articolo 80,
comma 4, del Codice dei contratti;

I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu
categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societd
Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del
Codice dei confratti e degli arficoli da 60 a 96 del Regolamento
generale;

il Piano disicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008;

il Piano operativo di sicurezza di cui agli arficoli 82, comma 1, lettera h) e
96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale
impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della confrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contrafti,
nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle
apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei frasporti
in aftuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei confratti;

gli oneri per I'aftuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e airischi
particolari del cantiere oggetto diintervento, di cui agli articoli 23, comma
16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5,
del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto
n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza™ del
Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da inferferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto diintervento, di cui agli articoli 23, comma
16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5,
del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto
n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del
Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U.R.Il. n. 212 del 12 settembre 2014);

il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione




Documentazione  di
gara

Lista per I'offerta

LL:
PdF:
PD:
PE:

Progetftista:
DL

Appaltatore:

Codice
Confratti):

(dei

SABAP

Schemi di contratti
tipo per le garanzie
fideiussorie

Regolamento
Generale

di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
siinfendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contrafti,
il Disciplinare di gara e i relatfivi allegati;

la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o
dei lavori, dove I'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna
lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione
appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unitd di
misura e le quantitd, come desunte dal computo metrico integrante il
progetto posto a base di gara.

CUP - CIG
Progetto di fattibilitd tecnica ed economica
Progetto Definitivo

Progefto Esecutivo

I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui €
responsabile il diretftore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti e
D.M. n. 49 del 7/03/2018;

il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunqgue
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si
aggiudicato il contratto;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Conftratti Pubblici
(G.U.n. 921 del 19 aprile 2016) e s.m.i.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Cittd
Meftropolitana di Venezia (SABAP-VE)

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le

garanzie fideiussorie - DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 (G.U. n. 83 del 10
aprile 2018 - Supplemento ordinario n. 16/L)

D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti




CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha ad oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’arficolo 59 comma 1 del Codice e
dell’articolo T comma 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019,
e s.m.i., I'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di seguito descritto. Al
presente appalto siapplica altresi la normativa collegata ai finanziamenti PNRR di cuial d.l. n. 77/2021,
convertito dalla legge n. 108/2021, artt. 47 e seguenti.

2. Le lavorazioni da eseguirsi nella Casa di Accoglienza conseguono agli esiti di progetto che indicano
requisiti e prestazioni da soddisfare nella realizzazione delle opere.

Congiuntamente sono dettagliate le soluzioni adottate sia sul piano dell’organizzazione funzionale
che dei materiali utilizzati.

3. Il progetto del recupero della Casa di Accoglienza si configura come un efficientamento
energetico ed un adeguamento igienico - funzionale degli spazi e delle dotazioni impiantistiche.
Le lavorazioni in appalto comprendono:

1) Riorganizzazione parziale del distributivo al fine di:

a) Accessibilita del piano terra mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili
con conseguente modifica della gradinata esterna di accesso;

b) Realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano
terreno;

c) Creazione di due nuove camere al piano primo

d) Creazione di un nuovo spazio di relazione

e) Spostamento e riorganizzazione dell’ ufficio con servizio igienico dedicato

f) Creazione di una lavanderia

g) Riorganizzazione dei servizi igienici

h) Riorganizzazione della cucina

2) Modifica della forometria attraverso aperture di due nuove finestre e variazioni delle
posizioni preesistenti di due finestre al fine di garantire i rapporti aeroilluminanti delle
stanze interne secondo la loro nuova organizzazione;

3) Finitura delle facciate in corrispondenza delle zone diintervento per le nuove forometrie;

4) Nuove pavimentazioni e rivestimenti in linoleum e piastrelle;

5) Manutenzione dei pavimenti dei poggioli mediante I|'eliminazione dei rivestimenti
degradati in mosaico, successiva impermeabilizzazione della soletta con guaina
cementizia e posa in opera di nuovo massetto fibrato e nuova pavimentazione in
piastrelle antiscivolo;

6) Manutenzione dei parapetti dei poggioli e delle fioriere mediante I'eliminazione dei
rivestimenti degradati in mosaico, successiva intfonacatura e finitura in rame delle
fioriere;

7) Adeguamento fognario dell'intero fabbricato mediante la realizzazione di una nuova
fossa trisettica per le acque nere provenienti dei bagni e due nuove condense grassi, un
a servizio della cucina ed una della lavanderia, successivo collegamento alla tubazione
di scarico esistente previa manutenzione della stessa mediante lavaggio ad alta
pressione;

8) Rifacimento completo dell'impianto elettrico;

9) Rifacimento completo dell'impianto idrico-sanitario;

10) Rifacimento completo dell'impianto termico;

11) Redlizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un adeguato ricambio
dell’aria;

12) Efficientamento energetico mediante i seguenti interventi:

i) isolamento termico degli involucri: contropareti interne sulle facciate e
controsoffitto interno verso la copertura;

i) sostituzione del generatore termico con nuova pompa di calore eleftrica al fine di
azzerare |'utilizzo di combustibili fossili;




k) rifacimento di impianto di distribuzione ed emissione termici.
4. In linea generale, I'appalto contempla:

Sono compresi nell’appalto tuttiirilievi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare le opere completamente compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto
esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati, di cui I'Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza, cosi come dello stato dei luoghi, degli accessi, delle condizioni di
tutti i manufatti oggetto di ristrutturazione, nonché dei sottoservizi esistenti e delle correlate possibili
interferenze con le nuove opere.

5. L'appaltatore si impegna a rispettare le seguenti milestones stabilite dall’addendum alla
convenzione e secondo il seguente cronoprogramma :

Aggiudicazione dei Entro il 31 luglio 2023 Determina di
lavori aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 01 agosto 2023 Verbale di consegna dei

lavori

Conclusione dei Entro il 27 gennaio 2024 Verbale di ultimazione dei
lavori lavori

Collaudo dei lavori Entro il 15 aprile 2024 Certificato  di  regolare

esecuzione

La durata complessiva dei lavori & di 180 gg naturali consecutivi.

L'appaltatore si impegna altresi a rispettare le condizionalitd inerenti al rispetto dell’articolo 17,

Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un

danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente declinato dalla

Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio Il, avente ad oggetto: “Guida

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)".
L'Intervento dell'lnvestimento in questione rientra nel:

REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo allambiente
Pertanto, per I'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le
seguenti Schede Tecniche:
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali —
Regime 2
Le schede sopra menzionate contengono futte le indicazioni utili per garantire |l
soddisfacimento del principio del DNSH
e pertanto 'Appaltatore siimpegna a seguirle in maniera precisa e puntale.

Art.2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo in  appalto ammonta a euro € 385.033,71 (euro
trecentottantacinquemilatrentatré/71), come risulta dal seguente prospetto:




mporti in euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE

Lavori (L) 0 375.304,22 3.000,00 | 378.304,22
Oneri sicurezza da PSC (OS) 0 6.729,49 6.729,49
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 385.033,71

L'importo di progetto € costituito da lavori e costi della sicurezza che verranno contabilizzati _a
misura ai sensi dell’articolo 59, ¢.5 - bis), Il periodo del Codice.
Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

IMPORTI IN EURO soggetti aribasso  INON soggetti a ribasso
1 |Lavori a corpo (C) 0
2 |Lavori a misura (M) 375.304,22
3 |Lavoriin economia (E) 3.000,00
4 |Oneri di sicurezza da PSC (S) 6.729,49
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO 375.304,22 9.729,49

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale,
rileva I'importo riportato nella tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)».

All'interno dell'importo deilavori di cui alrigo 1 della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti

incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via

presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza media del 37,44 % come risulta dall’allegato di
progetto esecutivo "Quadro diincidenza percentuale della manodopera”.

b) oneri disicurezza aziendali (OSA) propri dell’ Appaltatore: incidenza del 1,05%

c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell'Utile diimpresa (UT): 10%.

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, con i seguenti

criteri:

a) utilizzando in via prioritaria ma per le sole voci disponibili il prezzario del Comune di Venezia
2023 (cosi come indicato dal Prezzario della Regione Veneto) e per le restanti voci il Prezzario
della Regione Veneto del 2023.

b) Gli oneri legati alla particolare logistica di cantiere sono stati valutati da un punto di tecnico
come argomentato in relazione tecnica generale e da un punto di vista economico, come
previsto dal Capitolato del Comune di Venezia, alla specifica voce riportata nel computo
mefrico estimativo.

c) quanto al costo dei prodoftti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nei prezzari di
cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodofti, attrezzature e
lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della
manodopera;

d) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato
nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23
(in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di
Venezia, come previsto dal Capitolato del Comune di Venezia 2023.




Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del
Codice e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della
manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Ulteriori nuovi prezzi che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione di nuove lavorazioni
saranno recepiti o formulati con le medesime modalita di cui ai precedenti commi.

Le indicazioni del presente elaborato, nonché quelle contenute negli altri elaborati di progetto
esecutivo e desumibili dai sopralluoghi effeftuati in fase di gara, debbono ritenersi come attfi ad
individuare le circostanze operative e la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie
di opere comprese nell’appalfo.

. Il Quadro economico di Progetto, comprendente lavorazioni, oneri per la sicurezza e somme a

disposizione dell'’ Amministrazione, € finanziato dai fondi PNRR per un importo complessivo di €
500.000,00.

Art.3 - Natura del contratto

1.

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e lettera e), e 59,
comma 5-bis, del Codice, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e
dell’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018. L'imporfo
del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’ Appaltatore:

a) della parte dilavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga (M), pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite
in sede di contabilitd, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

b) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all'arficolo 38 in relazione ai lavori in economia.

E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) perilavoriindicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, riga (M), previsti a misura negli atti
progettuali, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi
confrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitariy dei lavori “a
misura”;

b) innessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati
negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a
misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9,
secondo periodo, del Regolamento generale.

| prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitarin di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a

misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell'articolo 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agliimporti come determinati ai sensi dell’articolo 2 del

presente Capitolato speciale.

Il contratto dovrd essere stipulato, a pena dinullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,

in modalitd elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata.

| lavori in economia a termini di contratto saranno inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di

elenco prezzi unitari per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’'asta per quanto

riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti € noli, sono liquidati secondo le tariffe locali

vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed ufili (10%) e

con applicazione del ribasso d’'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.




Art.4 - Categorie di lavori
Ai sensi deglli articoli 3, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice, nonché
dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformitd all’allegato «A» al D.M. n.
248 del 2016, all’allegato «An al predefto Regolamento generale e al D.M. 154 del 2017, in quanto
compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul
totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti categorie:

1.

IMPORTO ONERI INCIDENZA %| INCIDENZA %
N AT LAVORI corpo misura ECONOMEE SICUREZZA TOTAL CATEGORIA |[MANODOPERA|
Edifici Civili e
a | OGI - - € 228 343,23€ | 3000,00€ | 4094,37 €| 235 437,60 € 60,84% 39,36%
Industriali
b |ocnn| | Imeianti - €| 14696099 € - €| 263512€| 149 596,11 € 39,16% 34,31%
tecnologici
TOTALE 375304,22€ | 3000,00 €| 6729,49 €| 385033,71 € 100,00%
2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente ammonta a €
375.304,22 e corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e
delle economie, e per il quale, ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale,
sono richieste le classifiche di cui all’allegato A.
3. Ai fini dell’articolo 79, comma 16 quarto periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le

condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui € stata individuata la categoria
OG11 in luogo delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel seguito:

Valutazione su OG 11 IMPORTO incidenza Ilm!fe di esﬁo@ello
- % verifica >¢ verifica
corpo misura
Impianti idrico- .
OS3 sanitario, cu- € 34 979,53 € 24% 10% N|
cine, lavanderie
Impianti termici )
0S28 | e di condiziono- € 61 485,02 € 42% 25% N|
mento
Impianti interni
os30| Sletiric telefo- ) 50 496,44 € 34% 25% S|
nici, radiotelefo- | €
nici e televisivi
TOTALE OGI11 146 960,99 € 100% SI

Art.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee
| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del
D.P.R. n. 207 del 2010 all’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del D.M. n.
49 del 2018 sono indicati nell’allegato «A» del presente capitolato speciale quale parte infegrante

1.

e sostanziale.




Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all’articolo 4 comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 36.

Gliimporti a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 37. Gli importi in economia, indicati nella tabella
di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 38.

Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli

arficoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, frasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e
barriere;

b) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;

c) opere da impiantiidrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

d) opere daimpianti perla distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

e) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale
mobili e simili;

f) opere daimpianti di protezione antincendio.

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53,
della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in
aftuazione della predetta norma:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e tfrasporto di calcestruzzo e di bitume;
f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

Qualora I'Appaltatore dovesse subappaltare una o pit d'una delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potrd fare solo alle condizioni di cui all’articolo 49. La stessa disciplina si applica
qualora I' Appaltatore dovesse subappaltare una o piu d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) noli a freddo di macchinari;

i) guardiania dei cantieri;

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie
di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente artficolo, ai fini dell'individuazione del
“quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice.




3 CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.é - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale I'interpretazione piu favorevole per
la Stazione Appaltante ai fini della puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e, comunque,
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché di
compatibilitd con il progetto ammesso a finanziamento PNRR mediante Convenzione
Finanziaria stipulata tra Ministero della Giustizia e Comune di Venezia - accordo ai sensi dell'art.
5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti 1.2 della Missione 2
Componente 3 PNRR, ammessa a registrazione presso la Corte dei Conti in data 10.06.2022 n.
1582.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, frovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contfrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza tfrovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1371 del Codice civile.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni
riportate sugli elaboratfi grafici € comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza, esecuzione a regola d'arte e di buona tecnica esecutiva.

. Ovunqgue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tfra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.EILE., nei limiti della
compatibilitd con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a
base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato
Speciale d'appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel confratto e in ogni aliro
atto del procedimento sono utilizzate le parole «kDocumentazione di garay siinfendono il bando
di gara di cui all’articolo 71 del Codice e i relativi allegati, ivi compreso il progetto esecutivo
con tuttii correlati elaborati di norma.

In futti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori economici in cifra assoluta si
infendono in euro e, ove non diversamente specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

10.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente
previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e
dal presente Capitolato;

c) ilRegolamento di esecuzione e atfuazione del predetto Codice, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

d) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici;

e) il Codice, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, € s.m.i., ove non
diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema
di contratto e dal presente Capitolato;

f) lelinee guida emanate dall’ A.N.A.C. in attuazione del Codice ;

g) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata
normativa, dallo Schema di contfratto e dal presente Capitolato




tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle
loro versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R.
459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e
gli apprestamenti impiegati;

il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. mm. e i.i.;

tutte le norme vigenti in materia ambientale;

il vigente Protocollo di Legalitd sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalitd organizzata nel settore dei
conftratti pubblicita di lavori, servizi e forniture.

il c.d. "Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge
n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 108/2021, e s.m.i.;

m) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee

11.

guida volte a favorire la pari opportunitd di genere e generazionali, nonché I'inclusione
lavorativa delle persone con disabilitd nei contratti pubblici finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC".
il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021
recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilitd tecnica ed economica
da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”.
I'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativoy a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza™;
la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio |l
avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
la Convenzione Finanziaria stipulata tra Ministero della Giustizia e Comune di Venezia per
la Cittadella Giudiziaria di Venezia - accordo ai sensi dell'art. 5, comma é del D.Igs.
50/2016 per la realizzazione degli investimenti 1.2 della Missione 2 Componente 3 PNRR,
ammessa a registrazione presso la Corte dei Contiin data 10.06.2022 n. 1582;
Con riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (c.d. DNSH)", si richiamano:
* Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando
i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivitd economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione
dei cambiamenti climatici o alladattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obieftivo ambientale;
e EWL (European Water Label);
* Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia
europea per le sostanze chimiche;
* Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
* D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);
* Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione:
- della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia
- della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
* Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qudlificazione e lindipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici;
e DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012),




e Decreto ministeriale 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di progettazione diinterventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi
e per |'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.
e Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
* Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direftiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direftiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica
* D.Igs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”)
e Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione delluso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direftive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti
» Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita ¢ Normativa regionale ove applicabile.

13. Costituiscono elementi essenziali del contratto e del suo corretto adempimento il rispetto

delle milestones e delle condizionalitd PNRR, cosi come indicati dall’art. 1 c.5 del presente
capitolato speciale.

Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto. Stipulazione del contratto

1.
a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con |l

presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo

il Capitolato Speciale Parte | e Parte Il (vedi Elenco Elaborati)

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di progetto posti a base di gara (vedi Elenco

Elaborati)

I'elenco dei prezzi unitari per OPERE A MISURA

il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le eventuali integrazioni approvate

il Programma di esecuzione dei lavori e la curva di produzione elaborate dall’ Appaltatore e

approvati dal DL

il Piano Operativo di Sicurezza (POS) elaborato dall’ Appaltatore e approvato dal CSE

la documentazione tecnico-economica di offerta per le parti accettate o comunque

nell’interesse dell’ Amministrazione

il cronoprogramma di cui all’arficolo 40 del Regolamento generale

computo metrico estimativo ai sensi dell’articolo 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 ,

specificando che tuttavia:
la parte a misura & vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti
con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera e), mentre non lo € per quanto
riguarda le quantitd, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, periodi terzo e
quarto, del Codice nonché dell’articolo 36 del presente Capitolato;

la cauzione definitiva a garanzia del Confratto

la comunicazione di aftivazione di conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010

le garanzie e le polizze di assicurazione

il verbale conclusivo degliincontri di mobilitazione di cui all’articolo 84, comma 10

pratiche, pareri, autorizzazioni, fitoli abilitativi, prescrizioni della Conferenza di servizi e della

Commissione di Vigilanza o da qualsiasi Ente avente fitolo

il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all'articolo 18, comma 12, redatto

dall' Appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale




2. Fatto salvo il presente Capitolato Speciale Parte | e gli elenchi dei prezzi unitari, i documenti

sopra elencati non saranno materialmente allegati al Contratto e saranno conservati presso la
Stazione Appaltante secondo norme vigenti.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in

particolare:
- iID.Lgs n.50 del 2016 e s.m.i. (Codice, nel seguito per brevitd “Codice”)
le Linee Guida e gli atti di attuazione del Codice
il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore
il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore e per gli articoli esplicitamente
richiamati nel presente documento
il DM 7 marzo 2018, n.49 (Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle
modalitd di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e dell’esecuzione”)
il DM 22 agosto 2017, n.154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)
il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 92 del 18 aprile
2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricosfruzione a seguito di eventi sismici.», cd.
“Sblocca cantieri”.
il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati
il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.
futte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche,
strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, etc...)
norme specifiche vigenti al momento dell’esecuzione (, UNI, CEl, CIG, etc...)
La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle verifiche
sui requisiti ai sensi dell’articolo 80 del Codice, nonché al positivo esito dei controlli previsti dall
medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi € per gli effetti dell’articolo 8 comma 1 D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., & sempre autorizzato I'avvio dell’esecuzione
del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’ articolo 80 del medesimo Codice. Einoltre, in ogni caso, facoltd della
Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave
danno allinteresse pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita
di finanziamenti comunitari;

La stipulazione del contratto avrd luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui I'aggiudicazione definitiva sard divenuta
efficaces

La stipulazione del contratto dovrd essere preceduta dalla redazione di un verbale con il quale,

ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 49/2018, si dd atto della accessibilita delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto e della conseguente readlizzabilitd del medesimo anche in relazione al terreno, al
fracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Art.8 - Pari opportunita e inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

In ottemperanza al disposto dell’articolo 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 108/2021, e s.m.i., I'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore
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a 15 ed inferiore a 50 € tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di  assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilitd,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione € tramessa alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di paritd.

L' Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, enfro |l
tfermine di cui al primo comma, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge,
ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. | predetti documenti sono frasmessi alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di assunzione di personale necessario per |'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivitd ad esso connesse o strumentali, ' Appaltatore — a prescindere dal numero
di dipendenti di cui dispone — si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette
assunzioni sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in
sede di offerta.

Art.9 - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

1.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti dev'essere corredata dalle dichiarazioni
allegate al presente capitolato (Allgati “I" e “L") relative alla comunicazione dei dati necessari
per I'identificazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi, secondo quanto
disposto dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attivitd di controllo e rendicontazione degli
interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate
alla Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Nell'eventualitd del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno
essere presentate anche dal subAppaltatore cui viene affidata in futto o in parte I'esecuzione dei
lavori.

Art.10 - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1.

La presentazione dell’ offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitd di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi
recati sul luogo di esecuzione deilavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilitd di accesso, di aver verificato le capacitd e le disponibilitd, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni confraftuali e sull'elaborazione di eventuali successivi gradi di
progettazione (tipo costruttivi di cantiere) e sull’esecuzione deilavori, e di aver giudicato ilavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati al grado di
progettazione esecutiva ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitd di atfrezzature adeguate all'entitad e alla
fipologia e categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli arficoli 39 e 40, frova applicazione il D.M. n. 49 del 2018, in
materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente
Capitolato speciale d'appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, deiregolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia dilavori pubblici; equivale aliresi a completa accettazione
di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni e prescrizioni
contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara e nei pareri, nelle autorizzazioni e nelle
delibere degli Enti che hanno autorizzato I'intervento, documenti riportati in appendice alla




Relazione Generale del presente progetto esecutivo. Eventuali contrasti o discordanze fra tali
pareri, eventualmente condizionati, e gli elaborati di progetto esecutivo, dovranno essere
tempestivamente segnalati dall’ Appaltatore al DL o al RUP per le conseguenti determinazioni.

Circostanze generali

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd della
documentazione, delle condizioni di disponibilitd del sito, dello stato e delle attivitd presenti e
prevedibili nei luoghi di accesso al sito dei lavori, del sito stesso e dei manufatti da frasformare,
delle condizioni pattuite in sede di confratto e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L' Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle
aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all’andamento e al costo
dei lavori e, pertanto:

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono
influire sull’esecuzione dell’opera;

- di aver accertato le condizioni di viabilitd, di accesso di movimentazione di maestranze,
materiali, componenti e mezzi d'opera, d'impianto del cantiere e I'esistenza di discariche
autorizzate;

- di aver accertato la disponibilitd quantitativa e qualitativa della manodopera necessaria
per I'esecuzione delle forniture e dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilita
di attrezzature adeguate all’entitd e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

Circostanze particolari — organizzazione logistica per il rispetto dei tempi di esecuzione

Il rispetto dei tempi di esecuzione non pud prescindere da un'attenta organizzazione logistica
di cantiere allo scopo di avviare simultaneamente le lavorazioni su piU fronti e contenere
rallentamenti  per ‘“rotazione” di maestranze e afttrezzature. L'offerta economica
dell' Appaltatore, basata su un'autonoma valutazione, non pud prescindere dalla presa in
conto delle implicazioni logistiche e organizzative indispensabili al rispetto delle tempistiche
prefissate.

. Con particolare riferimento alle condizioni operative esposte, I'Appaltatore non potrd quindi

eccepire durante I'esecuzione deilavori - né perrichiesta di maggiori compensi e /o di maggiori
tempi, né per richiesta di modifica dei termini contrattuali in genere - la mancata conoscenza
di elementi non valutati, franne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrd fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere o allo stato di fatto; tali
elaborati, avranno lo scopo di favorire una migliore comprensione di quanto gid definito negli
elaborati contratftuali.

In merito alla documentazione contrattuale, eventualirichieste di chiarimento dovranno essere
inoltrate con largo anficipo rispetfto alla data programmata di esecuzione delle opere desunta
dal programma di esecuzione dei lavori di cui all’ Articolo 18.

In nessun caso cid potfrd dare origine a ritardi o richieste di maggiori tempi da parte
dell' Appaltatore.

Art.11 - Fallimento dell’ Appaltatore

1.

2.

In caso di falimento dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritfto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110
del Codice.

Se I'Appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero nei casi




3.

previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante, frovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice.
Se I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per
esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia
finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art.12 - Norme organizzative

1.

L' Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
generale; a fale domicilio si infendono ritualmente effettuate ftutte le intfimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra nofificazione o comunicazione dipendente dal confratto.
L' Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere i corrispettivi di propria
spettanza.

Qualora I'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la
stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, |l
mandato conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dell' Appaltatore o da altfro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da fufte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L' Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per discipling,
incapacitd o grave negligenza. L' Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui aicommi 2, 3 0 4, deve
essere fempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del
nuovo atto di mandato.

L' Amministrazione Committente sard rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per
quanto concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla
Direzione dei Lavori che verrd designata dall' Amministrazione Committente medesimai.
L'Appaltatore & tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalitd esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata
in gara. L'impossibilitd di procedervi o la necessitd di variarle devono essere tempestivamente
comunicate alla stazione Appaltante per essere softoposte al vaglio di quest'ultima. La
Stazione Appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche dell’organizzazione del
cantiere e/o delle procedure/modalitd esecutive delle opere; il benestare s'intende
comungue accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque)
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art.13 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tfecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.




2.

3.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto. In ogni caso I'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori,
fornitori e subfornitori:

a. deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative
nazionali direcepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai
materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in
leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al
regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b. deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le
costruzioniy approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della
Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive
modifiche che intfervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle
predetfte modifiche;

c. € obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilitd del medesimo fabbricante:

- secondo una norma europea armonizzata il cuiriferimento sia stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (leftera A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle
citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per
tale soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrd pervenire alla
Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA),
oppure dovrd otftenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio
Tecnico Cenftrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ove disponibili.

d. deve garantire che I'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto (inserire qui il Decreto
Relativo allo specifico CAM: li trovate al link https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-
ambientali-minimi)

La DL pud rifiutare in qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al confratto, con obbligo per
I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto &
frascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove I' Appaltatore non effettui
la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione Appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell’ Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:

a. i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi
delle schede tecniche diriferimento e di futte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle
relative al riuso di materiali e al riciclo entro |o stesso cantiere;

b. imateriali e i componenti sono messiin opera solo dopo I'accettazione della DL, anche
mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione
e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; I'accettazione
definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo I'accettazione e
la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in
sede di emissione del certificato diregolare esecuzione;

c. non costituisce esimente I'impiego da parte dell' Appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
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contfrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piU accurata, se non accettata
espressamente dalla DL;

d. i materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo
dell’ Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accertil'esecuzione senza
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il
rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici)
giorni dalla scoperta della non conformitd del materiale utilizzato o del manufatto
eseguito;

e. la DL, nonchéil collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore
finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o
dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneitd dei materiali o dei
componenti, con spese a carico dell’ Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano
palesemente ultronee e arbitfrarie.

4. L'Appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP,
che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita
ambientale, di ciclo di vita e ogni alfra caratteristica prevista dall’ Appaltatore nella propria
offerta tecnica con la quale si € aggiudicato il contratto, mediante I'esibizione delle
certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione perfinente a dimostrazione del
rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilitd ambientale, di ciclo di vita e
ogni alfra caratteristica prevista nell’offerta tecnica.

Art.14 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice, le modifiche del contratto devono essere autorizzate
dal RUP. Il contratto pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi di cuialcomma 1 e 2 dell’arficolo 106 del Codice.

2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di applicabilitd e relativa disciplina si imanda ai
dettami di cui all’ Articolo 8 (lavori) del DM 7 marzo 2018, n.49.

3. Le variazioni dei lavori in fase esecutiva sono disciplinate dall’art. 46 del presente capitolato
speciale.

Art.15 - Lavori non previsti @ nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale. In tuttii casiin cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessitd di eseguire
variazioni che contemplino lavori e prestazioni non previste nel contratto, si procederd con
la formazione di nuovi prezzi sescondo quanto previsto dall’art. 34 ¢.5 del presente

capitolato.
4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art.16 - Consegna e inizio dei lavori

1. |termini contfrattuali decorrono dalla data di consegna delle aree risultante da apposito verbale.
Quest'ultima & da effettuarsi con preavviso da definirsi in sede di mobilitazione e con le modalitd
e tempistiche di cui all’articolo 5 del DM 49/2018 e s.m.i.

2. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorraq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della
Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I' Appaltatore;

b) deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del D.M. n. 49 del 2018;

c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall’Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utimente il termine per il compimento
dei lavori;

d) & trasmesso dal DL al RUP;
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e) deve dare afto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del
CSE, dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 44; la redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna eventualmente redatto & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati, ma decorrono comunque i termini contraftuali per I'ultimazione.

3. Senelgiorno fissato e comunicato I' Appaltatore non si presenta aricevere la consegna dei lavori,
la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto perinadempimento dell’ Appaltatore, incamerando la garanzia
di cui all'arficolo 41;

b) oppure, in alternativa, pud fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione;

c) decorso inutimente il termine di cui alla leftera a) o, se concesso, il nuovo termine
differito di cui alla lettera b), € facoltd della Stazione appaltante dirisolvere il contratto
e incamerare la garanzia di cui all’articolo 41, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente
il valore della garanzia, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell’ Appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I' Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4, E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del confratto.
5. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta I'avvenuto

adempimento degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs
81/08 e s.m.i. e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna
& subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4,
si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita
di aree ed immobili; in fal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. I comma 4 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I' Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie I'istanza di recesso, I' Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5,
commi 12 e 13, del D.M. n. 49 del 2018;

b) non accoglie I'istanza direcesso e procede tardivamente alla consegna, I' Appaltatore ha
diritto ad un indennizzo peri maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di calcolo
sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del D.M. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di
60 (sessanta) giorni, frovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna
conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

8. Aisensi dell'articolo 5, comma 5, del D.M. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltda di
non accogliere I'istanza direcesso dell' Appaltatore nei casiin cui il ritardo non si protragga per
piU di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella doftring;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in
carico alla Stazione appaltante o all’ Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a
soggetti terzi, quali autoritd diverse dalla Stazione appaltante o societd o enti non
controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se
dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;
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9.

c) dalla necessitd o dalla opportunitd di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del
confraente;

d) dalla necessitd di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed
immobili necessari alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione
appaltante.

In assenza delle polizze fideiussorie e delle coperture assicurative di cui al Articolo 41 e 42
non si procede alla consegna.

Art.17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

W

La durata contrattuale dei lavori € prevista dalla data di inizio lavori, anche disposta in via
d'urgenza nelle more dell stipula del contratto e la fine degli stessi. La durata complessiva dei
lavori € stimata nel progetto esecutivo posto a base di gara in complessivi 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e articolati
secondo il cronoprogramma allegato in progetto esecutivo.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 66.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L' Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrd
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da alire ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 67,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualorailavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ulfimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e
per |I'emissione del certificato di regolare esecuzione dei medesimi.

L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attivitd
di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale I' Appaltatore dovrd presentare le certificazioni,
le dichiarazioni di conformitd, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualitd e
qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite
sono tali da poter garantire I'uso e la sicurezza di tuttii fruitori. L' Appaltatore dovrd svolgere tutte
le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art.18 - Programma di esecuzione dei lavori e Piano di qualita di costruzione e di installazione

1.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, nel periodo di
mobilitazione di cui al all’arficolo 84 e comunque entfro 15 gg (quindici/00) — o diverso
fermine stabilito dal DL - prima della data fissata per la consegna dei lavori I' Appaltatore
dovrd predisporre un PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale
programma deve essere coerente con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
posto a base di gara e conilrispetto dei termini previsti dall’articolo 10 comma 6 del presente
capitolato, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali e deve riportare, per ogni fornitura
in opera e lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento per la liquidazione dei certificati di
pagamento e la restituzione dell’anticipazione (cfr. articolo 29).
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L'elaborato curva di produzione (in importi contrattuali) dovrd riportare la produzione
parziale e progressiva e relativi costi della sicurezza e riportare la data programmata di
emissione dei singoli SAL. La valorizzazione economica dovrd essere organizzata in periodi di
durata massima pari a 15gg.

Il Programma dovrd essere trasmesso alla DL per approvazione la quale, entro 8gg (otto/00)
dalla formale ricezione, formulerd le proprie determinazioni. Nel caso di palese
inadeguatezza e/o mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali, lo stesso sard da
ritenersi irricevibile e I' Appaltatore dovra procedere con la celere riemissione nei successivi
5gg (cinque/00). La reiterata inadeguatezza, mancanza di rispondenza ai dettami
contrattuali e/o la mancata trasmissione o aggiornamento del Programma di esecuzione
dei lavori si configurerd quale grave inadempimento contrattuale.

Fino alla data di approvazione del Programma di esecuzione dei lavori I'Appaltatore &
tenuto a condurre i lavori secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma lavori
allegato al progetto esecutivo con durate parziali ridotte linearmente secondo offerta di
gara.

L' Appaltatore & tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla
Direzione Lavori € al Responsabile Unico del Procedimento ogni 30gg (frenta/00) (e
comungue in conseguenza di qualsiasi circostanza che abbia potuto condizionare in modo
significativo la programmazione delle prestazioni tale da renderne necessaria una
ridefinizione) a partire dalla consegna dei lavori €, in ogni caso, a mera richiesta della
Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori
un monitoraggio costante dell’andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del
rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento sard oggetto di specifica attestazione in
sede direndicontazione, in ottemperanza al disposto delle “Linee Guida per lo svolgimento
delle attivitd di contfrollo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’11 agosto
2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze .

E fatto obbligo all’Appaltatore (entro 5gg — cinque/00 - dalle circostanze riscontrate) di
frasmefttere su file pdf / editabile (Excel, Project, Primavera, ...):

o aggiornamento del Programma (redafto sulla scorta dei dati reali di produzione
registrati fino alla dafa di emissione del documento) comprensivo della
sovrapposizione fra curva di produzione ipotizzata / reale;

o elenco di dettaglio delle lavorazioni per il mese successivo;

. quantificazione in gg (giorni) / € (differenza di produzione) del ritardo/anticipo su
produzione cumulata stimata;

Non saranno ammesse, pena lirricevibilita dell’aggiornamento stesso, eventuali emissioni
redatte in difformita ai termini contrattuali;

Eventuali integrazioni e/o correzioni che la DL ritenesse opportuno apportare
all'aggiornamento di cui al punto precedente, dovranno essere recepite e tfrasmesse entro
il fermine perentorio indicato dalla DL.

Il Programma di esecuzione dei lavori dell’ Appaltatore potrd essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, per il framite del DL, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e, in particolare:

. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte/operatori
estranee al contratto;
. per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

. per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i sifi e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti fitolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori infendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;
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10.

11.

12.

13.

) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento d'impianti e forniture, nonché collaudi parziali o specifici;
o se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche in

relazione alla risoluzione d’interferenze con alire imprese operanti (tra cui le cd. Ditte
ferze di cui al precedente articolo 10).

In ogni caso il Programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di

sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

II Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il dirifto di stabilire I'esecuzione di una

determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporre |'ordine di

esecuzione nel modo che riterrd piu coerente per la corretta riuscita, specialmente in

relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione, senza che I' Appaltatore possa rifiutarsi o

farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1

deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni e forniture sulle aree disponibili;

in tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I' Appaltatore € obbligato,

prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un Piano

di qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare

le condizioni, sequenze, modalitd, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivitd di

controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione

dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

I lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo, nonché nel rispetto delle milestones connesse

al finanziamento PNRR di cui all'art. 1 ¢.5 del presente capitolato; il cronoprogramma pud

essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

Art.19 - Proroga del termine di uvltimazione dei lavori

1.

Fermo restando il termine finale di ultimazione dei lavori, I' Appaltatore, qualora per causa a
esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel tfermine di cui all’arficolo 18,
comma 8, del presente Capitolato speciale, pud chiedere una proroga, presentando
apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non
imputabili all’Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’ Amministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente
Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori
oggetto del presente contratto e formanti oggetto di aliri contratti in essere ftra
I’ Amministrazione Committente e terzi.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 18,
comma 8, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere moftivata
anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivitd.

La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dall
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del D.L.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni
dalricevimento della richiesta. Il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora questi non
si esprima entro 10 (dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento &
riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (frenta) giorni e di 10 (dieci) giorni previsti
al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre)
giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
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Art.20 -

termine di cui all'articolo 18, comma 8, del presente Capitolato speciale, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale scadenza.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. 76/2020 e s.m.i., ove applicabile, in caso di
forza maggiore, condizioni climatologiche oggetftivamente eccezionali od alfre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che ilavori procedano utimente aregola d'arte,
la DL d'ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso
d’'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 42, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice; fatto salvo
qguanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all’ Appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. I'adeguata motivazione a cura della DL;

c. I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche

conriferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP entro |l
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si dd per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'Appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del
Codice, in guanto compatibili.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale dli
e stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di frasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale diripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori € controfirmato
dall' Appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione
all' Appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 17, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'Appaltatore
pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in fal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olfre i fermini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dall
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 18.
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8. Le sospensioni disposte non comportano per I' Appaltatore la cessazione e I'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.

Art.21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito con legge n.
120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’articolo107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il
RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessitd; 'ordine € trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha
efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessitd
rientrano:

a) la mancata erogazione o linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per
gualungue motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione
da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’ Autoritd
giudiziaria o di autoritd preposte alla tutela degli interessi generali in materia
ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I'ordine diripresa, trasmesso tempestivamente all’ Appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e diripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, é e 7 del precedente articolo, in materia di verbali
di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4, Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall' Autoritd
Nazionale Anficorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di
discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 46, comma 8.

Art.22 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza

1. In caso d’'inosservanza di norme in materia diigiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, iI Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
Lavori ovvero il RUP, potrd ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di
sicurezza la Stazione appaltante non riconoscerd alcun compenso © indennizzo
all' Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comporterd uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

Art.23 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In futtii casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche
al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a
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contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dd comunicazione tempestiva al
RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine
contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

3. Se |’ Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a dare
le opportune disposizioni alla DL perché provveda dlla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori
qualora I'esecutore intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4, Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al
momento della loro sotftoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al
domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o
per le quali la DL ha arbitraricmente omesso la redazione del verbale di sospensione, &
sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione
consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla
sospensione o sulla ripresa.

5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei
casi previsti dagli articoli 20 e 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’ Appaltatore, quantificato sulla base dei criteri
di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

6. in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla
lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivitd delle
quali & in atto la sospensione rispetto alle attivitd previste dal programma di esecuzione dei
lavori;

7. la DL, nell'ambito delle attivitd di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica
per il RUP, possibilmente in confraddittorio con I'Appaltatore, la consistenza della
manodopera alla quale sono state corrisposte inutimente le retribuzioni nel periodo di
sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell’incidenza del loro
ammortamento.

Art.24 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in
caso diritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 16;

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’Appaltatore che non abbia effeftuato gli adempimenti prescritti
dall'arficolo 16, comma 4;

c. nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla

DL;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I' Appaltatore, in seguito

all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all’articolo 18;
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La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo
dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale e rese note all’Appaltatore mediante tempestiva annotazione
negli afti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 67.
L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare |l
20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se iritardi sono tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 27, in materia di
risoluzione del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in
caso di mancato rispetto delle scadenze infermedie previste dall’art. 10 c.6 del presente
capitolato.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.25 - Penaliin caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita ed all’inclusione

lavorativa (PNRR/PNC)

Qualora I'appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in . 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7bis ¢.3 del presente capitolato, assuma
del personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivitd ad esso
connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista
dal bando di gara o dall'offerta) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sard
applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale complessivo. Tale sanzione
verrd applicata in caso di accertamento della violazione all’esito del controllo operato in sede di
verifica di conformitd sulle assunzioni effettuate.

Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non oftemperi all'obbligo
previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, aisensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sard applicata una penale pari all'l per mille
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sard trattenuta al pagamento del saldo.
Qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e non
ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale, ai sensi
dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sard applicata
una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno
diritardo, che sard trattenuta al pagamento del saldo.

Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla
sanzione del paragrafo precedente, I'appaltatore sard interdetto a partecipare, per un periodo
di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in
ambito PNRR e PNC.

L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare complessivamente
i 20% dell'importo dell’appalto;

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni
finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell'inclusione lavorativa.

Art.26 - Clausole premiali (PNRR/PNC/FONDI UE)

In oftemperanza al disposto dell’articolo 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara & riconosciuto, a seguito
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dellapprovazione da parte della stazione appaltante del certificato di certificato di regolare
esecuzione o di verifica di conformitd, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro
sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di
anfticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro
economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e I'esecuzione
dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

Art.27 - Inderogabilita dei termini di esecuzione e risoluzione per inosservanza

1. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure
motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo |l
relativo cronoprogramma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciomento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dellacquaq;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili
a condotte negligenti dell’esecutore;

d) il fempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell' Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventudli vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell'articolo 5 della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

i) gli errori e le omissioni nella progettazione definitiva ed esecutiva.

2. L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore rispetto al termine per I'ultimazione dei lavori,
indicato all’articolo 17, comma 2, del presente Capitolato speciale ed eventualmente
prorogato ai sensi degli articoli da 19 a 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito
dall'arficolo 108, commi 4 e ss., del Codice.

3. La risoluzione del contratto in forza del precedente comma 1 € deliberata dalla stazione
appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga I'inadempimento dell’ Appaltatore
dopo la sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine
per provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori
in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte
dell’ Appaltatore.

4, Ferma restando I'applicazione delle penali, I'Appaltatore €& tenuto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud
frattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Art.28 -
1.

Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In caso di necessita rilevata dall Amministrazione, I'Appaltatore dovrd garantire, anche su
richiesta della Stazione appaltante, la contemporanea prestazione d'opera di tutto |l
personale ed i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione delle prestazioni nei tempi
prescritti negli ordini di servizio. Si evidenziano in particolare tre aspetti fondamentali per |l
corretto svolgimento dell’appalto:

a. il mese di agosto e tutti i periodi feriali, comprese le festivitd natalizie e pasquali,
debbono ritenersi lavorativi a tutti gli effetti, sia perché in tali periodi possono insorgere
necessita indifferibili, sia perché potenzialmente utili a garantire la disponibilita
anficipata degli spazi per consentire il rispetto dei tempi previsti del PNRR;

b. I'Appaltatore dovrd consentire I'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori,
servizi, forniture individuate dalla Stazione appaltante. L'accesso sard regolamentato
a mezzo di riunioni di coordinamento e “permessi di lavoro” redatti dal CSE;

c. I"Appaltatore, nel corso del periodo di esecuzione, dovrd consentire I'accesso alle
aree di cantiere da parte delle ditte terze, nonché I'impiego degli apprestamenti nelle
modalitd indicate, senza che cid possa dare luogo a ritardi, richiesta di maggiori
compensi o, comungue, modifica delle condizioni contrattuali.

| costi sostenuti per la continuazione delle prestazioni oltre gli orari fissati, anche in doppi e tripli
turni, e nei giorni festivi saranno a totale carico dell' Appaltatore, senza nessuna possibilita di
rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrd garantire la
corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste
situazioni.

In genere I'Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione appaltante o in contrasto con le milestone confrattuali previste.

E cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di smontaggio, le
condizioni di conservazione e di stabilita dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della
stessa.

L' Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni
dell’ Appalto.

Sard cura dell’ Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualitd di pericolo immediato con I'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le
cose della Stazione appaltante e di terzi, I'ambiente e il personale di Ditte terze a qualsiasi
fitolo coinvolte nell’esecuzione.

Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di una determinata
prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporne I'esecuzione nel modo che
riterrd piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla tipologia di
fornitura o dalla esecuzione di opere, senza che |' Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.
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5

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.29 - Anticipazioni

3.

7.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice, € dovuta all’ Appaltatore, una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto entro 15 (quindici) giorni
dall'effetftivo inizio dei lavori. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anficipazione
obbliga al pagamento degli interessi a norma dell’arficolo 1282 codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al
secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla
stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gid versate a tale titolo
all' Appaltatore.

L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’ultimazione di ciascuna fase I'importo dell’anficipazione deve
essere compensato integralmente.

L'anticipazione & revocata se I'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, speftano alla Stazione appaltante anche gli inferessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’ Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anficipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) lagaranzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale
19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al
predetto decreto;

d) per quanto non previsto frova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I' Appaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

Art.30 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

1.

Alla liquidazione delle opere eseguite provvederd la Direzione dei Lavori mediante I'emissione di
Stati d’Avanzamento Lavori. Gli stati di avanzamento lavori riporteranno in conteggio
esclusivamente opere e prestazioni compiute tali da renderle idonee all’impiego per cui sono
state progettate. Tale condizione verrd attestata dalla Direzione Lavori in sede di
contabilizzazione.

Cio premesso, i SAL verranno emessi, al raggiungimento di un importo minimo del 30%, secondo
quanto risultante dal Registro di contabilitd e dallo Stato di avanzamento lavori di cui
rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del D.M. n. 49 del 2018.

La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verrd, una volta contabilizzati i
lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

Sard comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata
di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all' Appaltatore, su benestare del RUP.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella

documentazione di cui al comma 2:
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a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) ;

c) al nefto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cenfo), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell'articolo 32, comma 5, secondo periodo, del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (frenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice, emette il conseguente certificato di
pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un termine
non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’ anticipazione ai
sensi dell'arficolo 29, comma 2.

Fermo restando quanto previsto dall’arficolo 31, la Stazione appaltante provvede a

corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia

espressamenfe concordato nel confratto un diverso termine, comungue non superiore a

sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto

o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante

emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore ai sensi

dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non

dipendenti dall' Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma

2.

L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 31.

Perimporto contrattuale siintfende I'importo del confratto originario eventualmente adeguato in

base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. In futti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi

determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art.31 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liguidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del RUP, entro |l
termine perentorio di 30 (frenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gid effettuati e
delle eventuali penali di cui all'articolo 24, nulla ostando, & corrisposta entro 30 (trenta) giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 67 - salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comungue non superiore a sessanta giorni e purché
cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
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caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'arficolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a
condizione che I'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a. un importo garantito alimeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell' 1.V.A.
all’aliquota dilegge, maggiorato altresi del tasso legale diinteresse applicato al periodo di
due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’arficolo 67;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I' Appaltatore risponde per la difformitd
ed i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro
24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L' Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difefti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’articolo 103, co. 8, del D.Lgs. n.
50/2016, il pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che I' Appaltatore
presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice e
all'articolo 42, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art.32 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all’esecuzione dei lavori

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (frenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi
legali per i primi 30 (trenta) giorni diritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova
applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 30,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. diriferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

I pagamento degliinteressi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta dell’ Appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il fitolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dellimporto netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’ Appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 31,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.33 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Aisensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sefte) giorni dalla stipula del contfratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione
e esteso anche dalle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, e 32, e perlarichiesta di
risoluzione di cui all’articolo 33, comma 4.

2. Tuttii movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero alfro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilitd;

b) ipagamentidi cuialla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando
il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4, Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 65 del
presente Capitolato speciale.

6. |soggettidicuialcomma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria confroparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione
delrapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente arficolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.34 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e
non tfrova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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2.

3.

4,

5.

Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a),
quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento
o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo
contrattuale rilevato nell’anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo conto di quanto
previsto dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvati entro il 31 marzo e |l
30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu significativi relative a ciascun semestre- e comungue in misura pari all’80%
(ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
|  somme accanftonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell'importo totale

dei lavori;

Il eventuadli altre somme a disposizione della stazione appaltante perlo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altfrimenti impegnate;

Il somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

IV somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

V qisensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto
o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d.
PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all'articolo 1 del D.L. n. 59/2021, convertito dalla legge n. 101/2021, in caso di
insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso
al fondo di cui all'articolo 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n.
120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzatiimpegni
di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) lacompensazione & determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della percentuale
di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per
le quantitd contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’Appaltatore, da presentarsi enfro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al
comma 2 ed esclusivamente perilavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. |l direftore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale
effettiva maggiore onerositd subita dall’esecutore, e da quest'ultimo provata con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori
verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma. Laddove la maggiore onerositd provata dall’esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la
compensazione e riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerositd relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto
di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per
cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’' offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo confrattuale, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
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a) desumendoli dal Prezzario del Comune di Venezia se disponibili e dal prezzario Lavori
Pubblici della Regione Veneto
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo ariferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli
e frasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un confraddittorio fra il
Direttore dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavori sono approvati dalla Stazione
appaltante, su proposta del RUP.
Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungerglil'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi siintendono definitivamente accettati.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art.35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma
13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima
o contfestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall’atto di cessione dovrd desumersi I'entitd del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalitd di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. |l
cessionario & tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilitd di cui alla L.136/2010.
L'amministrazione committente potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.
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6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.36 - Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
datfe nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguiterilevate in loco, senza che I' Appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'infende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i fipi indicati e previsti negli atti nel
progetto.

La contabilizzazione deilavori a misura € effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari e del Capitolato speciale d'appalto del
Comune di Venezia e Regione Veneto di cui all'art.3. L'elenco dei prezzi unitari, come
ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validitd esclusivamente per la definizione delle
unita di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantitd
ivi indicate.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita riga «oneri sicurezzay, sono valutati e contabilizzati in ragione
dell'incidenza media ponderale come da art. 2/5 sulle quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Si applica quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, in quanto compatibile.

Art.37 - Eventuali lavori a corpo

Se in corso d'opera devono essere infrodofte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o
39, e per tali variazioni la DL, sento il RUP e con I'assenso dell'appaltatore, possa essere
definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco o del Capitolato Speciale d'appalto del Comune di Venezia e della
Regione Veneto si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo
40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’'asta, resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle par confraente alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'infende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dall
presente Capitolato speciale e secondo ftipi indicati e previsto negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specifica nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elabora grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e correa
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del
medesimo, al netto del ribasso confrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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5. Laredlizzazione di subsistemi e subsistemi di impianti tfecnologici per i quali sia previsto un
prezzo confrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6.  Glioneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e
nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.38 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2,
comma 1, riga (E), e effettuata, con le modalitd previste dall’articolo 14, comma 3, del
D.M. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi
dell’articolo 34;

b) per quantoriguarda il costo del lavoro e ifrasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e
utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla
differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in
economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessitd del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da
parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso
confrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalitd di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Aifinidicuial comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalitd, secondo il relativo ordine di prioritd:

a) nella misura dichiarata dall’ Appaltatore in sede di verifica della congruitd dei
prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art.39 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni
caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente
dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’ Allegato XV del decreto 81, mediante assenso
esplicito.

2. |l costidisicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono
contabilizzati secondo la percentuale desunta nella predetta tabella intendendosi come
eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

3. Glieventudli Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalitd
di cui all'articolo 38, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

4. | Costidisicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ailavori ai quali afferiscono, i sensi
dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel
conto finale di cui all’articolo 32, commi 1 e 2.

Art.40 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla DL.
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7 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANLZIE

Art.41 -
1.

Art.42 -
1.

Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del Codice, agli offerenti € richiesta una garanzia provvisoria con le
modalitd e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara.

Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, é richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci
per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto diribasso eccedente la predetfta misura percentuale.
La garanzia € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’ Arficolo 93,
comma 3, del Codice, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31 del
2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, in conformitd all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice. La garanzia &
presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (oftanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna allistituto garante, da parte dell' Appaltatore o del concessionario,
dedli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 67;
lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi
I'autoritd giudiziaria ordinaria.
La garanzia € fempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso diriduzione
degli importi confrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per confo di fufti i concorrenti raggruppati con
responsabilitd solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art.43 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice, limporto della garanzia provvisoria di cui all’articolo 41 e limporto della
garanzia definitiva di cui all’articolo 42 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della
serie europea UNI CEIISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un
organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure
del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di cerfificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni
di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due
fattispecie, sono cumulabili ; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma
1, lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa
ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4, Le riduzioni di cui al comma 1 leftere b), c) e d), sono accordate anche in caso di
raggruppamento femporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da ftutte le imprese
raggruppate o consorziate;

b) di fipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono
comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 89 del Codice, per
beneficiare dellariduzione dicuialcomma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente
al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione
SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, & comprovato
dall'annotazione in calce alla atftestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica ll.
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Art.44 -
1.

Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del confratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 19, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tuttiirischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna deilavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 67 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di cui all’articolo 67 per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effefti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 67. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a fitolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
La garanzia assicurativa contro tuttiirischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del confratto;
a. essere infegrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’ Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
Se il contfratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall' Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per confo di tufti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Nel caso di raggruppamenti femporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo
48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ailavori da esse assunti.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice, le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro)
mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 67; a tale scopo:
a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme
le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’ Appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;
c) I'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’ Appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste fra gli obblighi del contratto d’appalto.
In deroga alla soglia indicata all’articolo 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura deirischi di rovina totale
o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultfante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato.
Analogamente I'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
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responsabilitd civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5
per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili
alla stazione appaltante.

8 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.45 -

Prescrizioni Linee guida DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla “"Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)", I' Appaltatore siimpegna a :

Rispettare il principio «non arrecare un danno significativoy a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01. Ai fini del regolamento RRF, il principio
DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia che definisce i 6
obiettivi ambientali:
a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) I'adattamento ai cambiamenti climatici;
c) I'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un'economia circolare;
e) la prevenzione e lariduzione dell'inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversitd e degli ecosistemi.
Rispettare i vincoli DNSH con riferimento alla collocazione specifica dell'intervento in
oggetto, ovvero:

» Missione 5 - Inclusione e Coesione

> Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunitd e terzo settore

> Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta

» Sub-investimento 1.3.1 — Housing first
Conriferimento a tale collocazione, € stata considerata la scheda tecnica 2 (Ristrutturazioni)
applicando il regime 2 (linvestimento si limita a "non arrecare danno significativo ", rispetto
agli aspefti ambientali valutati nella analisi DNSH).
Rispettare le condizioni riportate nel Regime e nella Scheda in cuiricade 'intervento

Per ulteriori dettagli di vedano le Relazioni Tecniche allegate al progetto Esecutivo a base di gara.

Al

fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di

avanzamento deilavori, la verifica e rendicontazione dell’adempimento delle condizioniimposte
dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse schede
operative, I'Appaltatore & tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta ad
aftestare il rispetto delle condizioni previste.

Art.46 -
1.

Variazione dei lavori

Fermirestando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante siriserva
la facoltd diintrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con I'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pib o in meno dell'importo contrattuale,
ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Olire tale limite I' Appaltatore pud richiedere
la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi
o compensi di alcun genere.

L' Appaltatore non potrd, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai
sensi dell’arficolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianfi dei contratfti in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalitd previste dall’ ordinamento della
Stazione appaltante. II Direttore dei lavori fornisce al RUP I'ausilio necessario per dli
accertamentiin ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato articolo 106.
Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare
al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
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3.

4.

Qualungue dlfra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualungue reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione del’'opera o della
prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in confratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli inferventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti enfro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo
106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15%
(quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c¢), e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a
provvedimenti di autoritd o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

C) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) nonintroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizimimente selezionati o 'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e
non estendono notevolmente I'ambito di applicazione del confratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 47.

Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 51, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 49, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 53.

In caso di modifiche eccedentile condizioni di cui ai commi 4 e 5, frova applicazione I'articolo
64, comma 1.

10.L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui
all'articolo 17, nella misura strettamente indispensabile.

Durante il corso dei lavori I' Appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori € non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal
progetfto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessitd di motivazione diversa
dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
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Art.47 -

Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora nel progetto esecutivo si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, la stazione appaltante procede
alla redazione ed approvazione di una apposita perizia suppletiva e di variante a norma
dell'articolo 46, comma 2, lettera e), del presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora sirendano necessarie varianti che softo
il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del confratto,
la Stazione appaltante procede allarisoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la
risoluzione del contfratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, pud
chiedere all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione
indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltd per la stazione appaltante di affidare
la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora,
in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia piu garanzia di affidabilitd.
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9 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.48 -
1.

2.

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I' Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, enfro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunqgue prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Arfigianato e Agricoltura, in corso
di validitd, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) iIDURC, ai sensi dell’articolo 64;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, leftera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cuirispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 50, con le eventudli
richieste di adeguamento di cui all’articolo 56;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell'arficolo 57.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttfamente con la propria organizzazione consortile;

C) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del Codice, se il consorzio € privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tframite dell'impresa mandataria, se I' Appaltatore & un raggruppamento temporaneo
di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;
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3.

4.

Art.49 -
1.

Art.50 -
1.

2.

3.

e)

f)

da futte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
framite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'Appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del
Codice; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decretfo n.
81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.

L' Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche aqi sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’ Appaltatore & obbligato:

a)

b)

c)

d)

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e dall'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81
del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
aftiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

L' Appaltatore predispone, per tfempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L' Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freen.

L' Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito agli articoli 51, 53, 54 o 55.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L' Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all'arficolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a)

b)

alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 51.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo diimprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto
o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48,
commi 27 o 18 del Codice) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in
cantfiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere
tempestivamente:
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a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art.51 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L' Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piv
proposte motivate di modificazione o diintegrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva deirappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la futela della

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con aftto moftivato da annotare sulla documentazione di canfiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se enftro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a)

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intfendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le

modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'Appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art.52 -

Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio deilavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione deilavori. Il POS, redatto ai sensi dell’ articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il framite dell' Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso
e redatto.

3. L' Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a

curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
POS compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificitd delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 setftembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 setftembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51.
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Art.53 -
1.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L' Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redattiin conformitd all’ allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L' Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tfra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
confratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice, I'Appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gliadempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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10 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.54 -

Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105
del Codice, & cosi disciplinato:

a)

b)

d)

il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente e
ammesso, ai sensi dell’articolo 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50%
(cinguanta per cento) in fermini economici, dell'importo fotale dei lavori appartenenti
alla categoria stessa.

con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto &
ammesso infegralmente.

Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del D.M. n. 248 del 2016, in
attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere
eseguiti  dall’Appaltatore, eventualmente in raggruppamento femporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei
pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, I' Appaltatore &
tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento, salvo esito positivo di richiesta in soccorso istruttorio, I'intenzione di
subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso dei pertinenti
requisiti.

altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del Codice, nonché dell’'allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se diimporto superiore a 150.000 euro, possono essere
assunti dall’ Appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni
previste dalle norme speciali di seftore che impongono particolari requisifi
all' Appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso
dei pertinenti requisiti, nei limiti di cui all’articolo 49, comma 1;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella tabella di Allegato «A» del presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del
subAppaltatore, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, alle seguenti condizioni:

a)

b)

che I' Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che

intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate

come subappaltabili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a

significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere

autorizzato;

che I’ Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate , ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; |l
confratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
che indichi puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici; in particolare dal contfratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:
se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivitd previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi di sicurezza previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, leftera b);
I'inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n.
136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di subappalto;
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c)

d)

I'individuazione delle categorie, fra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subAppaltatore e delrilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento
generale;
I'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distinftamente per la parte a corpo e per la
parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della
condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) qi
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice;

che I' Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la

Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subAppaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;
di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd o
CONsorzio;
una o piu dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;

che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti

dall'arficolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la
condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 79, comma 2 ovvero di
altro documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente
(iscrizione nella c.d. white list della Prefettura territoriaclmente competente o
informativa liberatoria provvisoria);
il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli
84, comma 4, o0 ?1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalio e [I'affidamento in coftimo devono essere autorizzafi
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell Appaltatore, nei
termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

decorso iI medesimo fermine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a futti gli effefti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridofti a 15 giorni.

4, L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, I'Appaltatore deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti dal contfratto di appalto I'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

se al subAppaltatore sono affidati, in futto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivitd previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
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2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuii
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il framite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

C) neicartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono frasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 55 e 57 del
presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto |l
§ubAppoIToTore non puod subappaltare a sua volta i lavori.
7. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30

del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contrafto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall’ Appaltatore.

Art.55 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore ed il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia
eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento confratfualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd,
per la Stazione appaltante, dirisolvere il contfratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall'artficolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, commi 6 € 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice il subappalto € il contratto con
il quale I' Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto.

5. Costituisce, comungue, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano limpiego di manodopera, qualile forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della manodopera e del
personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'arficolo 56, commi 11, 12 € 13, in
materia di tessera di riconoscimento.
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7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, leftera a), del Codice e ai fini dell’articolo 54 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art.56 -

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma
13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subAppaltatore e al cottimista I'importo dei lavori
da loro eseguiti:

a)

b)

qguando il subAppaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola
impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

in caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore;

2. L'Appaltatore € obbligato a tfrasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comungue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichila parte deilavori eseguiti dai subappaltatori, specificando irelativi
importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al subAppaltatore sono
subordinati:

a)

b)
c)

d)
e)

all'acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e del subAppaltatore, ai sensi dell’articolo
64, comma 2;

all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 79 relative al subAppaltatore;
all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 33 in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

alle limitazioni di cui agli articoli 57, comma 2 e comma 4.

la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del
lavoro senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice.

3. Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o disaldo fino a che I' Appaltatore non adempie a quanto previsto.

4, La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a)
b)

c)

I'importo degli eventuali Costi disicurezza (CSC) da liquidare al subAppaltatore ai sensi
dell’articolo 51, comma 4, lettera b);

il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subAppaltatore relativo
alle prestazioni fatturate;

I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «By al predetto Regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I' Appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione
agli obblighi retributivi e confributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del

2003.

6. Ai sensi dell'arficolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle faftture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’ Appaltatore principale.
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Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, fra
la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori € comungue e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di confratto, dopo |l
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato
Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al
subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda I'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del confratto di subappalto depositato
agli afti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &
stata previamente comunicata all’ Appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non & assistito da
certezza ed esigibilitd, anche conriferimento all’articolo 1262, primo comma, del codice civile.
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11 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.57 - Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se I'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici o amministrativi che possono influire
sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’'ultima ne da
comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca I’ Appaltatore e la DL entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione e promuove, in confraddittorio, 'esame della questione al fine di
risolvere la controversia.

2. All'esito, iI RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilitd in occasione della
relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’arficolo 65.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata allAppaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si infendono definitivamente
accettate.

4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.

5. L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che edli
abbia iscritto ai sensi dell’articolo 65.

Art.58 - Prove e verifiche dei lavori. Gestione delle riserve
1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
conftrattuali.
2. I Committente procederd, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone lo stato di avanzamento.
3. Per la segnalazione di eventuali non conformitd il Direttore dei Lavori si avvarrd dei propri

Direttori Operativi i quali, contestualmente alla segnalazione delle difformitd riscontrate,
procederanno a segnalarle tfempestivamente mediante cd. “prescrizioni operative”.

4. Le prescrizioni verranno emesse in forma scritfta e softoscritte dall’ Appaltatore o da suo
rappresentante presente all’atto dell’accertamento. Le stesse, qualora emesse in sua assenza,
verranno frasmesse al Direttore dei Lavori per controfirma. L' Appaltatore ha I'obbligo di:

- procedere immediatamente alla rimozione della difformitd o comungue nel termine
stabilito impartito dalla prescrizione,
- qisensi del precedente Articolo18:
+ scansire e pubblicare sul portale messo a disposizione dalla DL la prescrizione
impartita
+ aggiornare e pubblicare il quadro di riepilogo delle prescrizioni
In caso di reiterata inerzia alle prescrizioni impartite il Direttore dei Lavori procederd
all'’emissione di Ordine di Servizio dedicato.

S. La Direzione dei Lavori potrd procedere in qualungue momento all’accertamento delle opere
compiute; ove I' Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gl
sard assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri
conseguenti sostenuti. In tal caso I'Appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per
eventualiritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

6. Qualora I'Appaltatore non intendesse oftemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione
appaltante avrd la facoltd di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

7. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovra essere
effetftuato accertamento in confraddittorio fra le parti. Le spese incontfrate per I'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla precostituzione delle prove, saranno a
carico della parte che, a torto, le ha provocate.

8. Insorgendo confroversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione
delle clausole contrattuali, in ottemperanza al disposto dell’articolo 9 del D.M. n. 49/2018,
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I' Appaltatore pud apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli

e sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalitd e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla
consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’ Appaltatore di uniformarsi ai
predefti ordini e di darne esecuzione, per confestazioni inerenti i contenuti del
medesimo ordine;

C) suiverbali:

- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contfestazioni inerenti la sospensione;

- diripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima
sin dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di
sospensione;

- diripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo
23, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola
fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilitd;

- perla conferma di contestazioni e riserve gid iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilitd;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gid iscritte ai sensi delle lettere
a), b) e c¢), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 57. Le
riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono
qualungue efficacia giuridica. L' Appaltatore non pud iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo
svolgimento dei lavori.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle,

successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio

dell' Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro

di contabilitd all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto

pregiudizievole.

All’atto della firma con riserva del registro di contabilitd, le riserve devono contenere, a pena

di inammissibilitd, la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano

dovute. Se I'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che

devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione

economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di

aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilitd, entro il termine

perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive

infegrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia

firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si infendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine

e modo leriserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalitd diverse da quanto previsto ai commi precedenti, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il quale & prevista la loro iscrizione, sono inefficaci
e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate o non adeguatamente giustificate alle condizioni o entro i
termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono
irimediabilmente e non sono piu reiterabili.

Il direttore deilavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
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La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tfempestivamente
al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con
altrettanta tempestivitd una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito,
sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate
dall’ Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

14. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, guantitd dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in defrazione le partite
provvisorie.

Art.59 - Collegio Consultivo Tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del D.L. n. 76/2020
e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, € obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un Collegio Consultivo
Tecnico (CCT), prima dell'avvio dell’esecuzione, o0 comungue non olire dieci giorni da tale
data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto nonché di rapida risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell’esecuzione del confratto stesso.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 , comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla
L. n. 120/2020 le modalitd di costituzione del collegio e il suo funzionamento sono determinate
da apposite Linee guida, approvate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della
mobilitd sostenibili, volte a definire, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita dei membri
e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro sceltq, i
parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessitd
dell'opera, nonché all’entitd e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualitd
delle determinazioni assunte, le modalita di costituzione e funzionamento del collegio e |l
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.

3. Le determinazioni del C.C.T., comprese quelle aventi ad oggetto riserve, dispiegano gli effetti
tipici del lodo contrattuale irrituale, attribuendo diritti o costituendo obblighi, fatta salva la loro
impugnabilitd per le tassative ragioni elencate all’articolo 808 ter, comma secondo, del
Codice di Procedura Civile.

Art.60 - Accordo bonario e fransazione
1. In ragione dell'atftribuzione degli effetti tipici del lodo contrattuale alle determinazioni del
Collegio Consultivo Tecnico, al presente appalto non si applicano gli istituti dell’accordo
bonario e della transazione per larisoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natfura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art.61 - Definizione delle controversie
2. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del D.L. n. 76/2020
s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 le partiintendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo
di accordo bonario o altro rimedio, in virtu dell’efficacia di lodo contrattuale irrituale di cui
all'articolo 57, comma 3 delle decisioni assunte dal Collegio: pertanto la definizione delle
controversie & attribuita alla esclusiva competenza del C.C.T., fatta salva I'impugnabilita delle
decisioni per le tassative ragioni elencate all’articolo 808 ter, comma secondo, c.p.cC.

Art.62 - Danni alle opere e cause di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle

cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di futto quanto danneggiato.

2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I' Appaltatore & tenuto a farne

denuncia al Direftore dei Lavori, enfro 2 (due) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la

decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla
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redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.

3. I compenso che la Stazione appaltante riconosce all’ Appaltatore & limitato esclusivamente
all'importo delle forniture e lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

4, Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all' Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire
o prevenire mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla
massima diligenza tecnica ed organizzativa.

5. [ ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederd nel caso
di subappalti autorizzati.

6. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono
essere tfempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.
7. Per la gestione dei sinistri alle persone o danni alla proprietd si rimanda ai dettami di cui

all' Articolo11 (lavori) del DM 7 marzo 2018, n.49

Art.é43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) I'"Appaltatore si obbliga ad applicare infegralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che |l
subappalto non sia stato autorizzato non esime |' Appaltatore dalla responsabilitd, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli artficoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell' Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retfribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli arficoli 30 e 31 del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo framite, il RUP, possono richiedere all’ Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 32 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.,
convertito dalla legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantfiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.

4, Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I' Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera diriconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L' Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare dli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
canfiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
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arfigiani di difte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera
di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |
soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

7. L'Appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
qguotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i
lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e
verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art.64 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della manodopera
1. La stipula del conftratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ Appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sotfomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni

al subappalto, il certificato di cui all’articolo 57, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. I DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolaritad del DURC
oppure il servizio per qualungque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’ Appaltatore e, tframite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui
al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito dalla legge n. 98
del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure
in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120
(centoventi) giorni e nel periodo di validitd pud essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 57.

4, Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito dalla legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a
uno o piUu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predettiistituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolaritd, se tale ammontare non risulti gid dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato

Speciale;
c) corrisponde diretftamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante I DURC, in luogo

dell’ Appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 30
e 31 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

S. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subAppaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione al subappalto.

6. Ai sensi dell’articolo 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito dalla legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolaritd conftributiva &€ aggiunto quello relativo alla
congruitd dell’incidenza della manodopera. A tal fine, I'Appaltatore presenta apposita
istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque enfro e
non oltre I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire Ia
verifica del rilascio di detta attestazione, I'Appaltatore € tenuto a produrre alla Stazione
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Appaltante il Codice Univoco di Congruitd ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere,
rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art.65 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Aisensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice, e la Stazione appaltante ha facolta dirisolvere
il contfratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106, comma 4, del Codice o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all’arficolo 42;

b) al’accertamento della circostanza secondo la quale I'Appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste
dall'arficolo 80, comma 1, de Codice, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltd di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 23, i seguenti
casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 50 e 52, integranti il contfratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallenfamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del confratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispetfivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per laripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis,
del citato Decreto n. 81 del 2008;

i) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, se acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL contestati gli addebiti e assegnato un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni, non oftenesse un risultato
finale positivo;

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice costituiscono causa dirisoluzione del confratto,

di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dellattestazione SOA dellAppaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti delll Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piUu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
senfenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
Codice;

c) la nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;
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d) laperdita da parte dell'Appaltatore deirequisiti per I'esecuzione deilavori, quadliil fallimento
o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all’articolo 110 del Codice.

4, Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’ Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni
di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra la DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi dirisoluzione del contfratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell' Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
diripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utimente eseguiti dall’ Appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netfto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore
inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I' Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli arficoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un'impresa mandante o comungue diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art.66 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito arichiesta scritta dell’ Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro frenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolaritd delle opere
eseguite.

2. In sede di accerfamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I' Appaltatore € tenuto a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso diritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 17, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e
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indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 67 da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 67.

4, Non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I' Appaltatore non ha consegnato alla DL
le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non € efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui
all'arficolo 32. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti:

Art.67 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine massimi di 3 (fre) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo dopo
I'ammissione da parte della stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accerfamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso direalizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso
in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sullammissibilitd del certificato di cui all’articolo 64, sulle domande dell' Appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 64
per le quali scegliere I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo
205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice / sia stato formulato il corrispondente
quesito al Collegio Consulfivo Tecnico, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla
data di comunicazione o nofificazione alle parti della corrispondente decisione resa dal
Collegio. Il provvedimento di cui al primo periodo & nofificato all’ Appaltatore.

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e |l
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art.68 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’arficolo 67, con

apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 66,

comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo

stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L' Appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
confraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 66, comma 3.

N
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12 CAPO 11. NORME GENERALI

Art.69 - Conformitda agli standard sociali

1.

L' Appaltatore deve softoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformitd a standard sociali minimi», in conformitd all’ Allegato | al decreto del Ministro
dell’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente
Capitolato sotto la lettera «F» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
La sottoscrizione pud essere omessa se I' Appaltatore € in possesso della Certificazione sistema
di Gestione Etica e Responsabilitd Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformitd ai
predetti standard, I'Appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante harichiesto la conformitd agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed enfro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle aftivita riguardanti
la conformitd agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
confrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformitd agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, framite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’ Appaltatore la compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’ Allegato Il al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformitd agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 24, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art.70 - Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore nella gestione del cantiere

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale ed ai
precedenti articoli del presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetfto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dalla DL, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a futti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’arficolo 1659 del codice civile;

b. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd
dell'opera, con tuttii piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di futte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
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protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiciamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il tfransito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori futti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, fenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’' Appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 67, della continuitd
degli scoli delle acque e del fransito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per futto il fempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, ' Appaltatore non potrd pretendere compensi di
sorta, franne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per|'esecuzione deilavori, nonché le spese per le utenze
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I' Appaltatore si obbliga a concedere, con
il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle alire ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
fipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con
le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento,
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arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso |l
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e conftrolli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liguidato in base al solo costo del materiale;

p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore I'obbligo di risarcimento dedli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g. l'adozione, nel compimento di tuttiilavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

r. lapulizia, prima dell' uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e |'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

f. gliadempimentidellalegge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di noftizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

v. l'oftemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal
decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti atftuativi, in materia di
esposizioni ai rumori;

w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo rilascio del certificato di
regolare esecuzione delle opere;

X. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
fransito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y. linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L'Appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

z. l'installazione diidonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di fransito degli

automezzi;
aa.la verifica, prima dell’'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di
progetto.
2. Aisensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al tfrasporto

dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del
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proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.

L' Appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutfi i
permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori diripristino o rifacimento
sono eseguiti dall' Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell'utile determinata con le modalitda di cui all’articolo 38, comma 3.

L'Appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all’'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione nella
cartellonistica di cantiere;

f) all’inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rlevanza interna ed
esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali
realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni

significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della

targa sard oggetto di controllo. Essa va apposta entro il termine di emissione del certificato di

regolare esecuzione dell’intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica

di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

= dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
» intestazione contenente le generalitd del finanziamento;
= emblemiistituzionali;

= oggetto dell'intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo
ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as
built delle lavorazioni effettuate. In particolare, & onere dell'lmpresa:

- provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale,
con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adoftate nel progetto
esecutivo inserendo le modifiche infrodotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’'intervento, gid
disponibili nella base dati dalla Stazione Appaltante, relativamente alle diverse
caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all'aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui
all’arficolo 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

- Nonssi provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra
non viene resa disponibile, sia in formato carfaceo (una copia) sia informatico
(formato editabile e pdf), dall’ Appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Altermine delle lavorazioni, i locali realizzati e gli spazi esterni dovranno essere restituiti puliti
e sgomberi da ogni materiale dirisulta;
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i) L'Appaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare
danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro
materiale conservato nell’edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprietd tfrova applicazione I'articolo 11 del D.M. n. 49 del 2018.

7. L'Appaltatore deve produrre alla DL e al Collaudatore un'adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure arichiesta della DL. La documentazione fotografica,
a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile |a
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.71 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante, ad eccezione di quellirisultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate
dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’ Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di frasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’ Appaltatore,
compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri
da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri
adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.

4. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i..

5. FE' fatta salva la possibilita, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di
cui all’arficolo 65.

Art.72 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto prevede categorie di prodotti (fipologie di manufatti e beni) ottenibilicon materiale
recuperato ericiclato nelle diverse percentuali previste dall’art. 2.4.1.2 del DM 11 ottobre 2017,
e tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2.
Art.73 - Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa

ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L' Appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13
giugno 2017, n. 120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’ Appaltatore il
frattamento delle terre e rocce da scavo (IRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure softoprodoftti ai sensi rispettivamente dell’articolo
184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano softratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dall
comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’ Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

67




Art.74 -

Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'arficolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia confinuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’lammenda
da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art.75 -

Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di aimeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,
le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; € fornito in conformitd al modello di cui all’allegato «Dy.

Art.76 -

Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli inferventi sostitutivi d'ufficio a spese
dell Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la
risoluzione in danno dell' Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autoritd
in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’ Appaltatore le seguenti
sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato
in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di moddalitd esecutive, tipologie,
caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e
massima del 20% (venti per cento) dellimporto della voce elementare oggetto
dell'inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di ripristino o di rimedio a
termini di contratto;

Cc) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da
parte dell’ Appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00
(cinquecento).

1. Se I'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, leftera a) o lettera b), sono di natura
meramente formale e se alla formalitd omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette) giorni
dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione € applicata nella misura pari
alla metd della misura minima.

2. Fermo restando le piU gravi conseguenze richiamate al comma 1, gliinadempimenti connessi
all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte diretftamente
mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, & determinato con la seguente
formula:

P =IC xPESO/100 x PUNTI/100 dove:

P = importo della penale in valore assoluto (euro),

IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso aftribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso
aftribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in
relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto diinadempimento;

b) se I'inadempimento & parziale e I'elemento o il sub-elemento dell’ Offerta tecnica oggetto
diinadempimento:

€ misurabile in termini di quantitd, la penale di cui al comma 2 pud essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantitd utiimente adempiuta o eseguita;
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« & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma
2 éridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale
in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalitd e all'utilitd conseguita dalla
Stazione appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono

contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-
elemento, la riduzione a fitolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra
le due fattispecie. Resta fermo che I'inadempimento € considerato parziale solo se non
compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’ Offerta
tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta dell’ Offerta
tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalitd dell'oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvii maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art.77 -

1.

2.

3.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Se il confratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.78 -

1.

2.

4,

Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
33, commi 1 e 2, e 32, e per la richiesta dirisoluzione di cui all’articolo 35, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a)

b)

per pagamenti a favore dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altfro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilitd;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso ufilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il fotale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, diimporto inferiore o uguale
a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna tfransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo é dellalegge n. 136 del 2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cuial comma 2, lettere b) e c), o aicommi 3 e 4, se reiterata
per piUu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 61,
comma 2, leftera b), del presente Capitolato speciale.

7. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria confroparte
agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata
risoluzione del rapporto confrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei confratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessitd di declaratoria.

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa dirisoluzione del contratto.

10. L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, & tenuto obbligatoriamente ad inserire:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g
h)

Codice Univoco Ufficio: UFWX64

Nome dell’ ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale e partita iva: 00339370272

Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell’Ente: Area Lavori Pubblici
Mobilita e Trasporti - Settore ..................

CUP: e

ClG: i,

Note: Finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU;
(ON RT ) T titolo progetto...... ;

Contratto Rep. Spec. n. ......... del.........;

....... descrizione prestazione.....

La fattura dovrd comungue dare evidenza dedli estremi del c/c del soggetto realizzatore, del
numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi dell’intestatario e
dell’indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'lVA nei casi previsti dalla legge).

Art.79 -

Disciplina antimdfia

1. Ai sensi del decrefo legislativo n. 159 del 2011, per I' Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto confrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per |I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contfratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione & sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art.80 -

Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
I’ Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo dilegalitd vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, I'ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente
link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
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8.

b)

Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha
sostituito ogni precedente” .

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto

d '

appalto anche se non materialmente allegata.

L' Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo

n.

39 del 2013.

L' Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli
stessi atti; in assenza di previsione & applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di
euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda
della gravita dell'inadempimento.

Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del confrafto in danno dell’ Appaltatore, ogni volta che tale
conseguenza sia prevista dai medesimi atfi.

E

fatto divieto all’ Appaltatore e ai subappaltatori e coftimisti ed ai loro collaboratori,

dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni
fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi
mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente
Appalto.

La Stazione appaltante ha inoltre I'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicitd, e dei
relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art.81 -

1.

2.

»w

5.

Trattamento dei dati personali

L' Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle norme di
recente emanazione.

dati raccolti saranno trattati esclusivamente nellambito delle attivitd concernenti

I'espletamento della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.

Il conferimento di tali dati & obbligatorio.

| dati personaliraccolti nell’ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi
mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali & la Stazione appaltante.

Art.82 -

1.

Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,
sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto dirivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma

8.

a)
b)

c)

d)

terzo periodo, del Codice:

le spese confrattuali;

le tasse e gli aliri oneri per I'oftenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione deilavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altrioneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente
o indiretftamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i dirifti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

I’aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre
2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
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2. Sono altresi a carico dell' Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del cerfificato di regolare
esecuzione.

3. Se, per aftti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungue a carico dell' Appaltatore e tfrova applicazione I'articolo 8 del capitolato
generale d'appalfo.

4, A carico dell'Appaltatore restano inolire le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetfto dellappalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o aliro onere defterminato negli atti di gara per I'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LLV.A.); I'LV.A. é regolata dalla
legge; tutti gliimporti citati nel presente Capitolato speciale siintendono I.V.A. esclusa.

Art.83 -

Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 e successive modifiche ed integrazioni, I' Appaltatore si obbliga a
rispettare i Criteri Minimi Ambientali cosi come descritti nella Relazione Specialistica allegata
al Progetto Esecutivo a base di gara.

2. Si ripotano di seguito alcuni obblighi dell’ Appaltatore sul tema dei CAM, fermo restando le
prescrizioni tecniche specificate nei Capitolati Tecnici e nel PSC:

a.

I' Appaltatore dovrd adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato
da organismi riconosciuti. In particolare I'Appaltatore dovrd essere in possesso di una
registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validitd,
oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da
organismi di valutazione della conformitd. Saranno accettate altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione
della conformitd, come una descrizione detftagliata del sistema di gestione ambientale
attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni,
definizione delle responsabilitd, sistema di documentazione) con particolare riferimento
alle procedure di:

» Controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 ¢.9 e c.11 di cui al DPR

207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;

»  Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

= Preparazione alle emergenze ambientali e risposta
E' a carico dell' Appaltatore il rispetto dei principi di responsabilitd sociale assumendo
impegni relativi alla conformitd a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L' Appaltatore sard tenuto all’applicazione delle Linee Guida adottate con DM é giugno
2012 "Guida per l'integrazione degli aspeftti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire
il rispefto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune
Convenzioni internazionali (fra cui alcune convenzioni della International Labour
Organization rafificate a livello nazionale) — Vedasi arficolo 70 del presente Capitolato
Speciale d'Appalto
I' Appaltatore dovrd fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in
cantiere. Inoltre su richiesta della Stazione Appaltante, in sede di esecuzione contrattuale,
dovrd presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per
verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrd fornire
in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le
certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L' appaltatore potrd presentare in aggiunta la
relazione dell’organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale
relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in
materia di ambiente- smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing;
codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016
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o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di
lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente presenta i documenti
probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(sia «generican effettuata presso I'agenzia interinale sia «specifican, effettuata presso |l
cantiere/ azienda/soggetfto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle
lavorazioni) secondo quanto previsto dall’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

d. Sul tema delle Varianti migliorative I'Appaltatore presenterd, in fase di esecuzione, una
relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti
da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La Stazione
Appaltante e D.L. si occuperanno della verifica e controllo tecnico in opera per garantire
un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall’appaltatore.

e. Sul tema delle GARANIZIE I'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed
indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

f

13 CA'PO 12 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE -
PERIODO DI MOBILITAZIONE

Art.84 - Periodo di mobilitazione

1. Per mobilitazione s'intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte
dell’aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di
consegna dei lavori. Durante tale periodo I'aggiudicatario dovrd provvedere a ogni
adempimento necessario per la formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle
prestazioni contrattuali;

2. il periodo di mobilitazione costituird per I' Appaltatore i momento di conoscenza dettagliata
dell'immobile nei suoi dettagli e nel suo complesso (compresi viabilitd e spazi esterni “di
cantiere”) e di definizione puntuale del Programma di esecuzione dei lavori di cui all’Articolo
18, con la messa a punto delle attivitd e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di
esecuzione dell'opera;

3. il periodo di mobilitazione costituird altresi il momento di definizione puntuale dei rapporti
intercorrenti tra gli esecutori (componenti RTI, subappaltatori e subfornitori) e di esame
congiunto dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente
CSA-Schema di contratto nonché di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione;

4. durante la mobilitazione I'Appaltatore dovrd condurre un'attenta ricognizione dei luoghi
anficipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove
e verifiche in sito nonché alla redazione dei “progetti costruttivi” di cantiere; dovrd inoltre
provvedere alla programmazione di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di
procedere con I'immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti.

Con riferimento alle peculiaritd dell'appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi

prioritarie:

e |'attivazione di contatti con I'ufficio di DLL in relazione ad aspetti inerenti lo svolgimento
dell’appalto e I'eventuale coinvolgimento di referenti all’'uopo nominati dalla Stazione
Appaltante,

e laricognizione dello stato deiluoghi, con particolare riferimento agli elementi propedeutici
alla redazione del piano dilavoro per attivitd di bonifica e demolizione,

e |'esecuzione dirilievi di dettaglio (anche con I'ausilio di tecnologia laser scanner) finalizzati
alla progettazione costruttiva,

e l'inoltro dei Piani di lavoro per I'esecuzione delle attivitd di bonifica ambientale,

e |a pianificazione dei costruttivi di cantiere relativi alle opere di prima realizzazione (non solo
strutturali ma anche impiantistici — vedi in particolare cunicolo di ventilazione e rete pozzetti
elettrici a pavimento)

e |'avvio di contaftti preliminari con enti gestori a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione
delle opere in appalto (verifica reti di adduzione, fognatura, forza motrice, segnale, ...),

e |a programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva
(es. prove su ancoranti chimici/meccanici da applicarsi su murature esistenti, smontaggi
parziali per la verifica di giaciture di appoggio delle nuove coperture, ecc...),
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e circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare
in modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti,
dovranno essere segnalate tfempestivamente e in forma scritta all’ Amministrazione.

5. In parallelo alle attivita di cui ai commi precedenti, saranno valutati gli elementi costituenti
I'offerta tecnica presentata in sede di gara. A giudizio insindacabile della Stazione Appaltante
e nel rispetto di quanto stabilito dagli elaborati di Progetto sard concordata, ove necessario,
una ri-frascrizione delle migliorie proposte, prima del loro inserimento fra gli “allegati” al
confrafto di appalto;

6. Ove compresa nella documentazione di offerta, sard aliresi valutata la  proposta
dell’aggiudicatario in termini di rimodulazione del cronoprogramma lavori con particolare
attenzione alle lavorazioni di MILESTONE CONTRATTUALE 01 E 02 e ai profili della sicurezza del
cantiere (mitigazione delle interferenze spaziali e temporali e condizioni di accesso delle cd.
“Ditte terze”); Saranno esaminati i seguenti temi:

e fasidilavoro e interferenze,

tempi di realizzazione ed eventuali anticipi per I'ingresso delle Ditte terze,

orari di lavoro in canfiere,

modalitd e tempi di richieste/ comunicazioni di subappalti, subcontratti,

presentazione curricula delle squadre di esecutori (obbliga di qualifica rilasciata da ente

ferzo o associazione di caftegoria secondo prescrizioni di capitolato tecnico edile,

strutturale, impiantistico).

7. Nel periodo di mobilitazione I' Appaltatore dovrd altresi ottemperare gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. € sanzionati dall’articolo é
della medesima legge. PiU precisamente, egli & tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa
pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore & alfresi tenuto a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento
fracciabile e secondo le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante.

8. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comunqgue entro
15gg (quindici/00) prima della data fissata per la consegna, I'Aggiudicatario trasmetterd
quanto segue:

e PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI € CURVA DI PRODUZIONE ai sensi dell’ Arficolo 18,

¢ eventuadliintegrazioni al PSC da sottoporre all’approvazione del CSE,

e il/i POS redatto/i in coerenza con i “*Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i" e

con le prescrizioni specifiche del PSC,

e dichiarazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché
una dichiarazione relativa al Confratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente
piU rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
nomina del direttore tecnico di cantiere,
nomina del rappresentante con delega (ove presente),
organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere,
polizza fideiussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potrd essere emessa solo
a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario)

e polizze assicurative (la polizza definitiva potrd essere emessa solo a seguito di approvazione

della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario)

e elenco dei subappaltatori e subaffidatari per I'esecuzione degli interventi in appalto.

9. Idocumenti di cui al comma 8, con la sola eccezione dell’organigramma, delle nomine e della
dichiarazione di cui all’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, saranno allegati al Contratto
per farne parte integrante.




10.Sard altresi allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri
della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le
procedure concordate e quanto utile alla gestione dell’ Appalto secondo modalitd condivise.
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14 CAPO 13 - ALLEGATI

ALLEGATO A - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e
109 del D.P.R. n. 207/2010)

Cateaoria alleaato A Classe Euro al netto | Euro al lordo | Incidenza
A Lavori di > PgR P /%01 5 D.PR.N. della sicu- della sicu- | % tot. Im-
T 207/2010 rezza rezza porto
| BdificiCvilieln-| o | ente OG] | 23134323 €| 235437.60€ | 60,84%
dustriali
2 'mp'?ggifcno' OGI11 art.90 146 960,99 €| 149 596,11 € | 39,16%

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella

misura massima del 49,99% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel d.m. n. 154
del 2017.

Perilavori sopra descritti al n. 2 sussiste I'obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s ("strutture, impianti e opere
speciali’)> 10%
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ALLEGATO B — CATEGORIE OMOGENEE DELLE LAVORAZIONI

CAT LAVORI IMPORTO . ECONOMIE ONERI TOTALI INCIDENZA % | INCIDENZA %
corpo misura SICUREZZA CATEGORIA  [MANODOPERA
Edifici
OGl1 Civilie - 228 343,23 € 3 000,00 € 4 094,37 € | 235 437,60 € 60,84% 39,36%)
Industriali
Impianti
OGI11 tecnologic - 146 960,99 € - £ 2 635,12€ | 149 596,11 € 39.16% 34,31%
i
TOTALE 375 304,22 € 3 000,00 € 6 729,49 € | 385033,71 € 100,00%
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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI
di cui all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
1Ko} are el 11 1 [o J
in qualita di rappresentante legale dell’impresa

dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodottiin conformitd con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard”) definiti da:

- le ofto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia,

- le Convenzionin. 29,87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minimay);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;

- arf. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’ Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

- rafificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro,
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sard
garantita la conformitd allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta
minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunitd di sviluppo ed
educazione.

- L'etd minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun fipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralitd.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di
perseguire il loro percorso scolastico fino al fermine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitt (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO
sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non
offerto dalla persona spontaneamente.

- Al lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identitd al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il
proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base
della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione

78




politica, dell'origine sociale, dell'etd, della disabilitd, dello stato di salute, dell'orientamento
sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del dirito sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva n. 98)

- llavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne memibori e di ricorrere alla negoziazione
collettiva.

Timbro
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ALLEGATO D - CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE
DI VENEZIA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

( Ministero della Glustizia

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Direttore Ing. Simone Agrondi

R.U.P.:

XXX XXX

Ca' Farsetti 4136 - 30124 San Marco (VE)
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Progettista:
XXX XXX

Direttore dei lavori:
XXX XXX

Coordinatore della Sicurezza in fase di

XXX XXX

TITOLO INTERVENTO
TITOLO INTERVENTO
TITOLO INTERVENTO

C.l. XXXXX - CUP: XXXKXXXKXXKKXXX = CIG: XKXXKXXXXX

progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE):

colore fondo
PANTONE 201 C

colore fondo

BIANCO

colore fondo

AGGIUDICAZONE:
XXX XXX

Importo dei lavori di progetto:
€ XXX XXX, XX (of.e.)

Ribasso d'asta XX,XX%

Importo dei lavori di contratto:
€ XXX. XXX, XX (o.f.e.)

di cui:

Importo oneri sicurezza:

€ XXX.XXX,XX (o.f.e.)

data inizio lavori: XX/XX/XXXX
data ultimazione lavori: XX/XX/XXXX

Impresa esecutrice:
XXX XXX
INDIRIZZO: XXX
CF e PIVA: XXXX
Tel.: XXX

Direttore di cantiere:
XXX XXX

Responsabile della sicurezza (RSPP):
XXX XXX

PANTONE 201 C

colore fondo

BIANCO

colore fondo
PANTONE 201 C
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ALLEGATO E - DICHIARAZIONE CONFLITTO D’INTERESSI

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALLA SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
DI CONFLITTO DI INTERESSI
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a .
nato/a a (-) il -/_/—
e residente in ProV. ()
in via [pR— C:Fi

In qualita di (indicare una delle seguenti opzioni)
Olegale rappresentante e titolare effettivo

oppure

Llegale rappresentante
oppure

Otitolare effettivo

dell'impresa partecipante alla procedura di affidamento come di seguito
identificata:

ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ()
in via N. gy CAP
consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta e, pertanto,

DICHIARA

Llche sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con
riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la sussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse di
cui all’articolo 42, comma 2, del D. Igs. 50/2016* in relazione al personale della
stazione appaltante e/o a uno o piu soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato
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alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi
modo, |'esito:

Oche non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con

riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.
In particolare dichiara la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui
all’articolo 42, comma 2, del D. Igs. 50/2016* in relazione al personale della stazione
appaltante e/o a tutti i soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato alla
predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo,
I'esito.

DICHIARA ALTRESI

di assumere in ogni caso, fin d’ora, l'impegno, qualora in un momento successivo
sopraggiunga una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di
conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai soggetti competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679
del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei
documenti della procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
» copia fotostatica del documento d’identita**

Luogo e data

Il/la dichiarante
(firmato digitalmente)

* N.B.: I'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016 recita: Si ha conflitto d’interesse quando il
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto
della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o pud influenzarne, in qualsiasi modo, il
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che puo essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente




ALLEGATO F — MODULO DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO CON SCHEDA AGGIUNTIVA

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL/ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALLINDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a -
nato/a a (o) ! o I
e residente in Prov. ()
in via N C-F-

In qualita di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:
ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ()

in via n. _CAP

(indicare una delle seguenti opzioni)

Upartecipante alla procedura di affidamento in oggetto
Dsubappaltatrice

(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’imprese — RTI)
Omandataria

Omandante

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta, ai fini dell'identificazione del
“titolare effettivo”, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

Lldi essere I'unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata

[Idi essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio
allegato*)
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Cognome Nome

nato/a a (SR 7S —

e residente in ProV. ()
in via N - —
Doc. d'identita n. OcCarta d’identita OPassaporto OPatente

rilasciato in data -/-/_ da

Codice Fiscale

[Idi non essere il titolare effettivo;

II\i titolare\i effettivo\i dell'impresa €\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio
allegato*)

Cognome Nome

nato/a a (S ——
e residente in ProV. ()
in via N p—
Doc. d'identita n. OcCarta d'identita OPassaporto OPatente

rilasciato in data _/-/_ da

Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i &/sono
stato/i individuato/i sulla base del seguente criterio (specificare il criterio applicato
indicando i dati richiesti):

Nel caso in cui si tratti di societa di capitali:

Criterio dell’assetto proprietario

[ Costituisce indicazione di proprietd diretta la titolaritd di una partecipazione
superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell’'operatore economico,

detenuta da una persona fisica:

(specificare la percentuale di partecipazione);

[ costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolaritd di una percentuale di
partecipazioni superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell’operatore
economico, posseduto per il tramite di societa controllate, societa fiduciarie o per
interposta persona:(specificare la percentuale di partecipazione e i riferimenti relativi




alle societa controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la
percentuale di partecipazione)

Criterio del controllo
Nel caso in cui I'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera
univoca la persona fisica o le persone fisiche cui & attribuibile la proprieta diretta o
indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche
cui, in ultima istanza, & attribuibile il controllo del medesimo in forza:
[Idel controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
[ldel controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in
assemblea ordinaria;
Cldell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare
un’‘influenza dominante.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Criterio residuale
Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o
piu titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri
di:

[ rappresentanza legale,

[0 amministrazione

[ direzione
dell’operatore economico.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari

effettivi:
i fondatori, ove in vita;
i beneficiari, quando individuati o faciimente individuabili;
OJi titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679
del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali),




che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei
documenti della procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
» foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
» copia fotostatica del documento d’identita del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

* allegato presente in caso di pluralita di titolari effettivi
** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente




Dati relativi agli ulteriori titolari effettivi

Cognome

Nome

nato/a a

(-) iI-/-/—

e residente in

Prov. (_)

in via

Doc. d’identita n.

rilasciato in data _/-/_ da

Codice Fiscale

N —
OcCarta d'identita OPassaporto OPatente

Cognome

Nome

nato/a a

o) |/ e

e residente in

Prov. ()

in via

N —

Doc. d'identita n.

rilasciato in data _/-/_ da

Codice Fiscale

OcCarta d'identita OPassaporto OPatente

Cognome Nome

nato/a a (R = ——
e residente in ProV. ()
in via N —

Doc. d’identita n.

rilasciato in data _/-/_ da

Codice Fiscale

OcCarta d'identita OPassaporto OPatente




