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Cl15219 - CUP: F75B22000100006 - Realizzazione nuovo impianto polivalente indoor a Mestre

ANNUALITA' 2023 2024 2025
ATTIVITA/MESI durata | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
PROGETTAZIONE 270 gg

REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFINITIVA 105 gg

ACQUISIZIONE PARERI ED APPROVAZIONE 120 gg

VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 4599

ALLESTIMENTO CANTIERE 1599

SCAVI 1599

OPERE STRUTTURALI - Opere in C.A. 60 gg

OPERE STRUTTURALI - Opere in Acciaio 4599

OPERE STRUTTURALI - Opere in Legno 4599

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 60 gg

SOTTOFONDI 45 g9

IMPIANTI - Impianto elettrico 105 gg

IMPIANTI - Impianto meccanico 105 gg

OPERE INTERNE - Cartongessi 90 g9

OPERE INTERNE - Intonaci 3099

OPERE INTERNE - Serramenti 4599

OPERE INTERNE - Pavimenti 4599

OPERE INTERNE - Tinteggiature interne 1599

COLLAUDO E RENDICONTAZIONE 120 gg _




