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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

a)

b)

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

. L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con

modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., la progettazione esecutiva comprensiva della
definitiva— da realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a
base di gara - e l'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell‘intervento di cui al
comma 2 del presente articolo.

. L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto polivalente indoor in via

Granturco a Mestre - Venezia per la pratica del calcio a 5, basket e pallavolo,
cofinanziamento con Decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 - inclusione e coesione,
componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore (M5C2). Misura 3,
investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - cluster 1.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, specificamente avuto riguardo altresi a milestones e target del decreto di
finanzimento di cui al precedente comma 2. Il lavoro deve presentare le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara con i relativi allegati, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza, nonché rispettare quanto previsto dal progetto definitivo
offerto dall’appaltatore in sede di gara, siccome approvato dalla stazione appaltante, e dal
progetto esecutivo comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e
relativi calcoli, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del
Codice dei contratti e degli articoli 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento generale, in
conformita al progetto messo a disposizione dalla stazione appaltante e posto a base di
gara; il progetto esecutivo comprensivo del definitivo dovra comunque essere sottoposto a
verifica ed approvazione della stazione appaltante.

. L'intervento & finanziato per € 5.500.00,00 con fondi PNRR a seguito del Decreto del

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore (M5C2). Misura 3, investimento 3.1 "Sport e
inclusione sociale" - cluster 1 e per € 1.000.000,00 con fondi dei proventi edilizi del Bilancio
Comunale.

. L'Appaltatore si impegna a:

consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo comprensivo del definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, delle relazioni di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza;

redigere la progettazione esecutiva comprensiva della defintiva in conformita al progetto di
fattibilita tecnico economica posto a base della procedura di affidamento, ed in conformita a
quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amministrazioni terze
interessate in sede di rilascio oppure ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni,
nulla osta ed atti di assenso comunque denominati. La progettazione esecutiva comprensiva
della definitiva e I'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’'arte e |'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.



Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato
dalla legge n. 217 del 2010 e dell’articolo 73, comma 4, & stato acquisito il seguente Codice
Unico di Progetto: F75B22000200006.

6. L'appaltatore si impegna a rispettare la seguente milestones prevista dall’accordo di
concessione del finanziamento firmato dal Comune di Venezia e dal Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- ultimazione dei lavori, collaudo e rendicontazione entro il 31/12/2025.

L'appaltatore si impegna altresi a rispettare gli obblighi in capo ai soggetti attuatori cosi
come specificati nell’atto di adesione ed obbligo, nonché al rispetto dell’articolo 17,
Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente
declinato dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

a corpo (C) a misura (M) | in economia (E) TOTALE
1 | Progettazione esecutiva 225.501,46 € - - 225.501,46 €
comprensiva della
definitiva
2 |Lavori (L) 5.312.266,84 € - - 5.312.266,84 €
3 | Oneri di sicurezza (OS) 31.375,85 € - - 31.375,85 €
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) 5.569.144,15 €

2. l'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a) importi ai quali & applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:

a.l) importo della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva determinato al

rigo 1 della colonna ( C);

a.2) importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 2 della colonna (C) e,
contrattualmente, si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la “Lista
offerta prezzi”;

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) importo dei Costi di sicurezza (0S), come predeterminato dalla Stazione

appaltante al rigo 3 della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:



soggetti a NON soggetti a
ribasso d’asta | ribasso d’asta
1| Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva 225.501,46 € -
2| Lavori (L) a corpo (C) 5.312.266,84 € -
3| Oneri di sicurezza (0S) - 31.375,85 €
T | Totale importi soggetti e non soggetti a ribasso (1+2+3+4) 5.537.768,30 € 31.375,85¢€

4.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1,
in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+4+2+3)» e dell’'ultima colonna
«TOTALE».

. All'interno dellimporto dei lavori di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, sono stimate le

seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate
in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): come risulta dai seguenti elaborati:

“FGPE 09 RO0O INCIDENZA MANODOPERA OPERE ARCHITETTONICHE"” - incidenza 9,734 %
“FGPE 10 RO0O INCIDENZA MANODOPERA OPERE STRUTTURALI" - incidenza 16,047 %
“FGPE 11 RO0O INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI ELETTRICI” - incidenza 17,392 %
“FGPE 12 ROO INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI MECCANICI” - incidenza 10,609 %

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 0,5 %;

c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei

Contratti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del
Prezzario della Regione Veneto approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022, tenuto conto del
contesto geografico in cui si opera e dell'entita dei lavori, si & applicato una variazione
d'importo dei prezzi unitari del -10%.

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a): sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti,
attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo
della manodopera di cui alla lettera c);

c¢) quanto al costo della manodopera (CM), sulla base del costo medio orario come
determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3
aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e
dell’area territoriale di Venezia.

. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d),

del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi
del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al
precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 — Natura del contratto



1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59,
comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9, del
Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo,
del d.m. n. 49 del 2018. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara in
seguito all‘offerta dell’appaltatore:

a) l'importo contrattuale dei lavori “a corpo”, come determinato in seguito della proposta
tecnico economica dell’aggiudicatario, salva la revisione dei prezzi, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. ;

b) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 36 in relazione ai lavori in
economia, qualora presenti.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell’'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non
hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella Lista per I'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’'offerente, essendo
obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

a.l) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione
piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti
dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in
sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di
gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o I'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di
ribasso d’asta e l'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi prezzi,
qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla
Stazione appaltante sulla Lista.

3. I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori
a corpo, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40,
comma 2.

4. 1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura
economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto
dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento
di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

6. Eventuali lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per l'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano



d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con
applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categorie di lavori

. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice
dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita
all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016, all’allegato «A» al predetto Regolamento generale e
al d.m. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché
della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti
categorie:

CATEGORIA IMPORTO INCIDENZA
al netto della %
sicurezza
0G1 Edifici civili e industriali 3.227.457,55 € 60,75%
0G11 Impianti tecnologici 1.234.657,55 € 23,24%
0S18-A | Componenti strutturali in acciaio 850.151,74 € 16,00%
TOTALE COMPLESSIVO| 5.312.266,84 € 100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 5.312.266,84

Euro, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per
il quale, ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le
classifiche di cui alla Tabella C.

. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, ricorrono le
condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui € stata definita la categoria

0OG11, costituita dalle suddette categorie di opere specializzate come segue:

categoria incidenza sul i uguale o SI NO
totale maggiore
impianti del
0S3 Impianti idrico-sanitario,
. . 13,1752 % 10 % X
cucine e lavanderia
0s28 impianti termici e di
- 36,1372 % 25 % X
condizionamento
0S30 impianti interni elettrici
telefonici radiotelefonici e 50,6876 % 25 % X
televisivi.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8

del D.P.R. n. 207 del 2010 all’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo,
del d.m. n. 49 del 2018 sono indicati nella TABELLA «D», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.



2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 35. Gli importi in economia, indicati
nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 36.

3. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e
barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e |'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

4. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma
53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
in attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o pit d’una delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47. La stessa disciplina si
applica qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle seguenti ulteriori
prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

5. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle
categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2,
del Codice dei contratti.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché di compatibilita con il progetto
ammesso a finanziamento PNRR.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con |I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.LE., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto
a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato
Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni

altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono
il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, le norme per gli interventi ammessi a finanziamento PNRR e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubbilici;

c) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i,,

ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo
Schema di contratto e dal presente Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) le linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata
normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato

g) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente
previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal
presente Capitolato;



h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle
loro versioni pil aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R.
459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e
gli apprestamenti impiegati;

i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;

[) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

m) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblicita di lavori, servizi e forniture.

n) il c.d. “Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge
n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito
con modicazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;

o) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee
guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione
lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
e del PNC".

p) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021
recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da
porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC".

q) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "“Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

r) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio 1I,
avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (c.d. DNSH)";

s) l'art. 47 del d.I. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

Inoltre, con riferimento alla “"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti
climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a
nessun altro obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche;

- European Water Label (EWL);

- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;



- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici;

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico

ambientale”);

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili

negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

- Normativa regionale ove applicabile;

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per I'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

- Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 - Nuove norme per il contenimento

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela

dell'ambiente e dell'attivita svolta dagli osservatori astronomici.

10. Costituiscono elementi essenziali del contratto e del corretto adempimento il rispetto delle
milestones e delle condizionalita PNRR, cosi come indicati dall’art. 1 c.6 del presente capitolato
speciale.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara, come elencati nell” ALLEGATO A;
d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo comprensivo del definitivo;
e) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di
progetto;
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la
sicurezza;
g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81
del 2008;



h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
i) le polizze di garanzia di cui agli articoli 39, 40, 42 e 43 del presente Capitolato;

I) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 , che
tuttavia per la parte a corpo non € vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per
quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo,
del Codice dei contratti nonché dell’articolo 25 del presente Capitolato;

m) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20, comma 4, redatto
dall’'appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

n) l'offerta tecnica presentata dall’appaltatore.

. La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle
verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei
controlli previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i.,, € sempre autorizzato l'avvio
dell’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice
dei Contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice.
E inoltre, in ogni caso, facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto,
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei
contratti, se il mancato inizio dei servizi o lavori determina un grave danno all'interesse
pubblico che l'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari;

. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui lI'aggiudicazione
definitiva sara divenuta efficace, ovvero entro termine minore stabilito dalla stazione
appaltante al fine di rispettare le milestones previste dal d.m. (Interno, di concerto con
M.e.f.) 22 aprile 2022 di ammissione al finanziamento.

. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il
quale, ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali,
della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilita del medesimo anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
I'esecuzionedei lavori.

Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
nella Legge n. 108/2021, e s.m.i., |'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o
superiore a 15 ed inferiore a 50 & tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La
relazione € tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro |l
termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo



1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge, ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. I predetti documenti sono
trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

. Nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore - a prescindere dal
numero di dipendenti di cui dispone - si impegnha a riservare una quota pari ad almeno il
30% di dette assunzioni sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di
quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 7 ter - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle dichiarazioni
allegate al presente capitolato (ALLEGATO F) relative alla comunicazione dei dati necessari
per lidentificazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi, secondo
quanto disposto dalle “Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei
soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’ll agosto 2022 del Ministero
dell’'Economia e delle Finanze.

Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente
dovranno essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte
I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere, direttamente o con
delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei
successivi gradi di progettazione e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati al grado di
progettazione di progetto di fattibilita tecnica ed economica ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per l|'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 35 e 36, trova applicazione il d.m. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal
presente Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso la lista di cui all’articolo 3, comma 2,
limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso Il'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o ridurre le quantita
che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti,
sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che € previsto facciano parte integrante del



contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta
da parte dell’'appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che l'indicazione delle voci e
delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresi a
completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le
previsioni contenute nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110
del Codice dei contratti.

. Se |'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo
48 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché
il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10 - Norme organizzative

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il
mandato conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.



. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione
dei Lavori che verra designata dall’Amministrazione Committente medesima.

. L'appaltatore & tenuto a eseguire la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva
avvalendosi dei professionisti indicati e operando nella sede designata all’atto della
partecipazione alla gara. Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla
stazione appaltante ed & sottoposta al benestare di quest’ultima, che pud opporvisi; tale
benestare s‘intende accordato ove la stazione appaltante non manifesti la propria
opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'appaltatore & tenuto a provvedere all’'organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in
gara. L'impossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere tempestivamente
comunicate alla stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest'ultima. La
stazione appaltante puo negare il proprio benestare a modifiche dell’organizzazione del
cantiere e/o delle procedure/modalita esecutive delle opere; il benestare s’intende
comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque)
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I|‘eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto. In ogni caso |'appaltatore, sia per sé che per i propri
subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative
nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai
materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in
leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento
(UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018
(in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano
prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;



c) ¢ obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

---secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

---se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate
Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

---se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE
sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un
“Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve
garantire che |'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali
sia conforme ai criteri minimi ambientali di seguito specificati:

dl) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244
del 18 ottobre 2017);

d2) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi
edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in
vigore dal 4 dicembre 2022);

. La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
Iintroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per |'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso |l
rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove I’'appaltatore
non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore stesso, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In
ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’'approvazione della DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al
riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione della DL, anche
mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; |'accettazione definitiva si
ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo |'accettazione e la posa in opera,
restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

c) non costituisce esimente l'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non accettata espressamente
dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti |'esecuzione senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo
la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto &
trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni
dalla scoperta della non conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;



e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore
finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti,
con spese a carico dell’'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente
ultronee e arbitrarie.

. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP,
che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita
ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria
offerta tecnica con la quale si & aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle
certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del
rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e
ogni altra caratteristica prevista nell’offerta tecnica.



CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 12 - Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva

. Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei

Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR 207/10 oltre alla disciplina vigente in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'affidatario si impegna altresi a formulare gli elaborati progettuali nel rispetto delle
prescrizioni contenute all’interno delle scheda numero 1 della "Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”.

Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’Appaltatore,
comprese indagini, rilievi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto posto a base di gara, che I'’Aggiudicatario ha facolta di prevedere,
previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre
la presenza del Direttore dei Lavori, ritenuti necessari alla definizione della progettazione
esecutiva comprensiva della definitiva, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro
obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.

Qualora a seguito degli approfondimenti tecnici svolti in fase di elaborazione della
progettazione esecutiva comprensiva della definitiva emerga la necessita o I'opportunita di
ridurre determinate lavorazioni, con conseguente riduzione dell'importo dell’appalto, il
corrispettivo contrattuale sara proporzionalmente ridotto e adeguato al predetto minor
valore, senza riconoscimento a favore dell’/Appaltatore di alcun importo a titolo di
indennizzo, risarcimento, rimborso spese ovvero ad altro titolo.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse
direttamente richiamate, I'Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformita anche
alle ulteriori normative applicabili che saranno successivamente emanate e la cui
applicazione sara obbligatoria o anche solo opportuna al fine della corretta esecuzione del
servizio.

. Si ritiene qui integralmente richiamato il disciplinare descrittivo, che contiene prescrizioni,

criteri e linee guida per la progettazione.

. Nella progettazione delle opere dovranno essere rispettati i requisiti tecnici inderogabili

previsti dalla documentazione progettuale a base della procedura d‘affidamento dell’appalto
integrato complesso, che si richiama integralmente nel presente articolo.

Art. 12 bis - Verifica e approvazione progetto esecutivo comprensivo del definitivo.
1.

Il progetto esecutivo comprensivo del defintivo completo in ogni sua parte, unitamente agli
eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla stazione
appaltante entro 105 (centocinque) giorni dalla data di ricevimento della Consegna del
Servizio a seguito della firma del Contratto d’Appalto.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 8 comma 1 lettera a) della L. n.
120/2020 & prevista la consegna d’urgenza a seguito dell’aggiudicazione defintiva;

Ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e
s.m.i., entro cinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo & convocata una conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo, con la necessaria presenza dell’aggiudicatario.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo predisposto dall’/Appaltatore deve recepire
quanto previsto nel progetto di fattibilita tecnica e economica ed essere adeguato alle
eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi dagli enti partecipanti alla conferenza di



10.

11.

12.

13.

servizi, senza che cid comporti il diritto ad alcun compenso aggiuntivo a favore
dell’'appaltatore. All'esito della conferenza di servizi, Il R.U.P.,, con apposito ordine di
servizio, assegna all’appaltatore un termine non superiore a 30 giorni per adeguare il
progetto esecutivo comprensivo del definitivo.

Nell’ambito della progettazione esecutiva comprensiva della definitiva dovra essere inoltre
redatta l'aggiornamento della Relazione di sostenibilita dell'opera, secondo i contenuti
delineati dalle ‘Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica
da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC’, edite dal
CSLLPP nel luglio 2021.

Il ritardo rispetto al mancato adeguamento del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo ai sensi del comma 2 da luogo all’applicazione di una penale nella misura prevista
dall'art. 23 del presente capitolato speciale.

Il mancato adeguamento del progetto esecutivo comprensivo del definitivo ai sensi del
comma 2 costituisce inadempimento contrattuale di natura grave. In ipotesi di mancato
adeguamento il R.U.P. costituisce in mora I'appaltatore assegnadogli un ulteriore termine,
non inferiore a 10 giorni, entro il quale adempiere, con |'espresso avvertimento che,
decorso il predetto termine senza che il progetto venga adeguato, il contratto & risolto,
fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior
danno patito.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo comprensivo del definitivo sono valutate in
base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal presente capitolato generale
d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo
32 del presente Capitolato. La disposizione si applica anche in presenza di errori od
omissioni riscontrati nel progetto presentato dall’appaltatore in sede di offerta. In tal caso
le variazioni da apportarsi nei successivi gradi progettuali ed i correspondenti oneri sono a
carico dell’affidatario.

Fermo restando quanto disposto all’art. 12, comma 4, qualora nel progetto esecutivo
comprensivo del definitivo se ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione al
R.U.P., provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto
a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a
base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a suo favore.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Regolamento generale, la redazione del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo deve avvenire nella sede indicata nell’offerta
dell’'appaltatore, consentendo al R.U.P. |'esercizio della funzione di controllo in ordine al
rispetto delle indicazioni del progetto posto a base di gara secondo le modalita pure
indicate in sede di offerta dall’appaltatore stesso.

Ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contatti, il progetto esecutivo comprensivo del definitivo
e sottoposto a verifica della rispondenza agli elaborati di cui all'art. 23 del Codice e del
rispetto della normativa vigente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva
presentazione da parte dell’appaltatore, estendendo il contraddittorio al progettista che ha
curato la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Le
attivita di verifica saranno svolte da parte della Stazione Appaltante. Gli appaltatori
dovranno consentire il monitoraggio dell’'avanzamento della progettazione.

Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo & approvato dalla stazione appaltante entro
30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di cui al comma precedente; l'avvenuta
approvazione & comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora il progetto esecutivo comprensivo del definitivo non sia ritenuto meritevole di
approvazione si applica I'articolo 15, commi 1 e 2, del presente Capitolato speciale. In ogni



altro caso di mancata approvazione del progetto si applica l'articolo 15, commi 3 e 4, del
medesimo Capitolato.

Art. 12 ter - Forma e consegna degli elaborati progettuali

1. Il progetto esecutivo comprensivo del definitivo, dovra essere consegnato nel numero di 1
(una) copia cartacea, ed in formato digitale, sia editabili che firmate digitalmente,
contenenti tutta la documentazione conforme alla copia redatta.

2. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Appaltatore.

3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalita indicate di

seguito:

Disegni:

- Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un solo
disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario I'uso del
colore, dovra essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta
del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in
bianco e nero.

- Formato: I formati ammessi sono: A3 A2 Al AO; i disegni che in fase di stampa dovessero
superare le dimensioni del formato massimo (AO) dovranno essere tagliati ed inseriti nel
formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- Intestazione disegno: I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni
fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG almeno per
Autocad 2008, ed ogni file dovra essere corredato del relativo file di assegnazione penne
pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa
dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4,
gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi
(quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc.

Testi:

- Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con
software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- Tabelle: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con
software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da
esportazione del programma sorgente.

Files leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "leggimi"

contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n® tavola dovra corrispondere
la descrizione Progetto-Tavola , dovra essere redatto in formato tabella.



Dati intestazione:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome
"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni
tavola.

La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre
Office, Office, Adobe Autocad.

Art. 13 - Proroga del termine di consegna del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo
. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non
addebitabili a colpevole responsabilita dell’appaltatore, quest’ultimo si trovi nell'impossibilita
di rispettare il termine di consegna, pud avanzare al R.U.P. motivata richiesta di proroga con
congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta pud essere presentata anche
qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al comma
precedente, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato
la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni
dal ricevimento della richiesta, e non pud mai comportare un differimento del termine di
consegna superiore a giorni 15 (quindici) rispetto alla scadenza originaria; nel caso di cui al
precedente comma 2, il predetto termine € ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine stabilito nel presente
Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

La concessione o il rigetto della proroga non incidono sulle prestazioni economiche
contrattuali, né possono costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’'appaltatore.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo nella progettazione

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegnha del progetto esecutivo
comprensivo del definitivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale nella misura prevista dall’articolo 23, comma 1, del presente Capitolato Speciale.

. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il
risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all’articolo 24 del presente
Capitolato speciale.

. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 23 del presente
Capitolato speciale.

Art. 15 - Mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del defintivo

. Qualora il progetto esecutivo comprensivo del definitivo redatto a cura dell’appaltatore non
sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto €& risolto per inadempimento
dell’'appaltatore medesimo ai sensi dell’art. 108 c.3 del Codice dei contratti, che resta
comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento
riferibile alla progettazione. In tal caso nulla € dovuto all'appaltatore per le spese di
progettazione sostenute. Non & meritevole di approvazione, a mero titolo esemplificativo, il
progetto:



a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso
progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica,
di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo
alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione di fattibilita tecnica economica posta a base di
gara.

Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla & dovuto
all’appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo comprensivo del
definitivo, per cause non imputabili all’appaltatore, la stazione appaltante recede dal
contratto e all’appaltatore & riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di
accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprieta del progetto & acquisita dalla
stazione appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro
7 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo disciplinata
all’articolo 12bis del presente Capitolato speciale.

. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a
cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;

b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall’appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori;

d) & trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE,
dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42; la redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di

consegna eventualmente redatto € inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma
decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la Stazione appaltante:



a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia
di cui all'articolo 39 del presente capitolato;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per |I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione;

c) decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del presente comma o, se
concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), € facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 39, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso |I‘eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ci0 possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’'appaltatore. Se & indetta una nuova procedura
per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

. Ferma restando l'inderogabilita dei termini stabiliti dalle milestones previste dall’art. 3 del
decreto 22.04.2022 del Ministero dell'Interno, con cui € stato ammesso a finanziamento
PNRR lintervento in oggetto, le disposizioni sulla consegna di cui ai commi 2 e 3 possono
trovare applicazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo, senza che cid comporti alcuna deroga ai termini di esecuzione parziale delle opere
di cui all’art. 17 comma 7 del presente capitolato. Il comma 2 si applica limitatamente alle
singole parti consegnate, se l'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse. In caso di
consegne frazionate, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 c.9 del D.M. n. 49/2018, la data
di consegna a tutti gli effetti di legge & da considerarsi quella della prima consegna, al
precipuo fine di rispettare i termini per I'esecuzione delle opere previsti dall’art. 17 c.7 del
presente capitolato e connessi all’erogazione del finanziamento PNRR.

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I’'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, |'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi
12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite all'articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu
di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna
conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la
facolta di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si
protragga per piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in
carico alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a
soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati



dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da
piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell‘indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed
immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione
appaltante.

Art. 17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & stimato nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara in complessivi giorni 540
(Cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 62.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 €& tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per |'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui
all’articolo 63, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per il collaudo dei medesimi.

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le
attivita di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale 'appaltatore dovra presentare le certificazioni,
le dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualita e
qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora
eseguite sono tali da poter garantire I'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovra
svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza
degli stessi.

Art. 18 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, prima dell’inizio dei
lavori l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni
contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché



'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di
esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore € obbligato,
prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, un Piano di
qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di
valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita.

. L'Appaltatore & tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla
Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza trimestrale a partire
dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato (ALLEGATO E) e, in
ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di
consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell’'andamento delle lavorazioni
funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma e delle milestones previste dal
decreto di finanziamento. Tale adempimento sara oggetto di specifica attestazione in sede di
rendicontazione, in ottemperanza al disposto delle "Linee Guida per lo svoglimento delle
attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell'll
agosto 2022 del Ministero dell’'Economia e delle Finanze;



1.

Art. 19 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori

Fermo restando la durata contrattuale dei lavori di 540 giorni naturali consecutivi,
I'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine di cui all’articolo 17 del presente Capitolato speciale, pud chiedere una proroga,
presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate
cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti
dall’/Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la
stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri
contratti in essere tra ’'Amministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora

manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 17,
purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata

dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del D.L.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. puo prescindere dal parere del D.L. qualora questi
non si esprima entro 10 (dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del
R.U.P.

. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni

previsti al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a
3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 17 del presente Capitolato speciale, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce

rigetto della richiesta.

Art. 20 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di

forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito |‘appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 45, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti;
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore
per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) Il'adeguata motivazione a cura della DL;



c) Il'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data
di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori &
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore pu0 richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui all’articolo 18.

. Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.

Art. 21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il
RUP puo6 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia
dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;



b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per
qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da
parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale,
igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 45, comma 9.

Art. 22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al
RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo
termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP.

3. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a
dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini
sopra indicati, &€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al
momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al
domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime
o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata
iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque
genere sulla sospensione o sulla ripresa.

5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti
nei casi previsti dagli articoli 20 e 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri
di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che:



a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di
cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita
delle quali & in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di
esecuzione dei lavori;

b) la DL, nell’lambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e
quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la consistenza della
manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di
sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell’incidenza del loro
ammortamento.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per 'adeguamento del progetto esecutivo comprensivo del definitivo e
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 16;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 16,
comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

e) nel rispetto dei termini per I'esecuzione parziale dell’'opera previsti dall’art. 17 c.7 del
presente capitolato speciale.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se |'appaltatore, in
seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma esecutivo di cui all’articolo 18;

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente
all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli
atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 60.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 24, in
materia di risoluzione del contratto.



8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita
ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’‘obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7bis c.3 del presente
capitolato, assuma del personale necessario per |'‘esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad
almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia
all’'occupazione giovanile che a quella femminile, sara applicata una penale pari all'l per
mille dell'importo contrattuale complessivo. Tale sanzione verra applicata in caso di
accertamento della violazione all’esito del controllo operato in sede di verifica di conformita
sulle assunzioni effettuate.

2. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi
all'obbligo previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6
del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una
penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta al pagamento del saldo.

3. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e non
ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale, ai
sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108
sara applicata una penale pari all'l per mille dellimporto contrattuale per ciascuna
violazione per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in
aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, |'appaltatore sara interdetto a partecipare,
per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori
procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. Limporto complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare
complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto;

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell’appaltatore alle
disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell’inclusione lavorativa.

Art. 24 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione e risoluzione per
loro inosservanza

1. Al fine essenziale di conservare il finanziamento PNRR & obbligatorio il rispetto delle
milestones e dei target previsti dal decreto di finanziamento e richiamati all’art. 1 c.6 del
presente capitolato. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita o di consegna
del progetto esecutivo comprensivo del definitivo:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che
I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione;
b) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto esecutivo comprensivo del defintivo.

2. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure

motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il
relativo cronoprogramma:



a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per [|'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L.
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a condotte
negligenti dell’esecutore;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5
della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

j) gli errori e le omissioni nella progettazione.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per la consegna del
progetto indicato nel bando di gara ed eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la
risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108, commi 4 e ss., del Codice
dei contratti.

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori,
indicato all’articolo 17 del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi
degli articoli 19 e 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108,
commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi & deliberata dalla stazione
appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga l'inadempimento dell’appaltatore dopo
la sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per
provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in
ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte
dell’'appaltatore.

Ferma restando I'applicazione delle penali, |'appaltatore & tenuto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 5, la stazione appaltante
puo procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore, per
ciascuna fase (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori),
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo relativo alla
fase entro 15 (quindici) giorni dall’inizio della rispettiva prestazione. Ove non motivata, la
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 converitito nella L. 108/2021 l'importo
dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, puod essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al
secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene
effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale
titolo all’appaltatore.

2. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’'ultimazione di ciascuna fase l'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione € revocata se |'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi
al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell’IVA, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l|'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 26 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante provvede ai
pagamenti dei corrispettivi contrattuali per la progettazione a seguito della regolare



approvazione e, anche dopo la loro erogazione, i pagamenti restano subordinati al mancato
verificarsi di errori od omissioni progettuali.

. Se la progettazione & eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 92,
comma 6, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 &
effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui
all’articolo 31, comma 7.

Se la progettazione €& eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico
dell’appaltatore, di cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, ma indicati o
associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa
approvazione del progetto e presentazione dei documenti fiscali del progettista indicato o
raggruppato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater del D.Lgs. 50/2016.

. Il pagamento di cui al comma 4 ¢ effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai
sensi dell’articolo 60, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori
soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto
alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all'INPS
(comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia gia nella
disponibilita della Stazione Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito
variazioni.

Art. 27 - Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 34, 35 e 36, raggiunga una percentuale non inferiore al 15% dell'importo
di contratto, fermi restando i termini di cui all’art. 17 comma 7 del presente Capitolato.

La soglia del 15% deve intendersi riferita alla sola quota di lavori e oneri della sicurezza
dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante
dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente
all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. La quota restante al
raggiungimento dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i lavori eseguiti,
liguidata come rata di saldo.

. Al fine dell’emissione dei SAL deve essere descritto dettagliatamente I'adempimento delle
condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH. In costanza di esecuzione deve essere
altresi inserita idonea documentazione che attesti il rispetto delle condizionalita specifiche e
dei principi trasversali del PNRR.

In occasione della presentazione di ciascun SAL saranno effettuate verifiche in merito al
rispetto della tempistica di realizzazione o avanzamento e degli altri obblighi assunti nel
contratto, compreso il rilascio della documentazione attestante il rispetto di condizionalita
specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR, in funzione di eventuali
azioni correttive che la stazione appaltante si riserva di porre in atto per garantire
milestones e target dell'investimento.

. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente
rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all’appaltatore, su benestare del RUP.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al
contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione
Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié
d’opera, in misura non superiore alla sua meta. Nel caso di compilazione di stato
d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente



ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, prevedendo un contraddittorio a riguardo
con I'Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’‘asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli certificati di pagamento precedenti;
e) al netto del recupero dell’eventuale anticipazione contrattuale di cui all’art. 25.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ......cccvveveenn » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il
conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di
avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 25, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di Avanzamento dei
Lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. Limporto
residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale &



accertato e proposto lI'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’'emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. II RUP formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali di cui all’articolo 23, nulla ostando, & corrisposta entro 30 (trenta)
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 63 - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché ci0 sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 27, il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che l'‘appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.
all’'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’articolo 63;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n.
50/2016, il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che
I'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8, del
Codice dei contratti e all’articolo 42, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all’esecuzione
dei lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per |‘emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,



sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si
computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo
28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 30 - Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione

. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione
rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato speciale, si applicano, se ed in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 29 del medesimo Capitolato.

Art. 31 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta
di risoluzione.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere



eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 61 del presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

. E" esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo
e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per
cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta - anche
tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le
variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a
ciascun semestre- e comunque in misura pari all’'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta
eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.l) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell'importo
totale dei lavori;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;



a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é& stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o
in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d.
PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza
delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui
all’art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando 1'80% (ottanta per cento) della percentuale
di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le
quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale
effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata
documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
dei materiali da costruzione pagato dall’'esecutore, rispetto a quello documentato dallo
stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che
I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione &
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a
quella riportata nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo
pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza.;

. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell’offerta.

La compensazione non €& soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore
dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.



Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla
Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungerle |'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell‘articolo 106, comma
13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

. amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.



CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 34. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura
s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti nel progetto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi unitari”
presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano
inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come
lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2,
secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di
tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate
all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto
di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

4. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

Art. 35. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo é& effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o



viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo del medesimo, il
relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni
non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni
utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n.
49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita,
della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a),
ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e
ammesso a liquidazione.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito.

. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo
5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati
consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e
registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con
una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso l'appaltatore deve
comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima
dell’'ultimazione dei lavori di cui all’articolo 62.

Art. 36. Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma
1, colonna (E), & effettuata, con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n.
49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell’articolo
32;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se
comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza
tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti



dal contratt; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL,
prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso
contrattuale.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai
sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 37. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso
senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal
CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso
esplicito.

. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
sono contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza
previste dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo
previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto
riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al
medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a
quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo,
come accertato e misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC.

. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui all’articolo 36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai
sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 27, comma 4, lettera b), e, per quanto residua, nel
conto finale.

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita
ed alla predisposizione delle misure, e a tale scopo & tenuto a fornire il personale tecnico
richiesto dalla Direzione Lavori.

I materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla
contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione dei
Lavori, salvo che, in misura non superiore alla meta del loro prezzo, quelli il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera che siano accettati dal direttore dei lavori e
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.



2. Nel caso in cui per impedimenti di carattere logistico-dimensionale dovuti alle caratteristiche
delle forniture o alla gestione del cantiere risultasse oltremodo difficoltoso per I'’Appaltatore
il deposito provvisorio dei citati materiali all'interno del cantiere, sara eccezionalmente
concesso all’Appaltatore, previo nulla osta scritto della Direzione Lavori e redazione di
relativo verbale di constatazione dello stato e della regolarita tenica delle forniture, il pié
d'opera presso magazzini di sua accertata disponibilita, fermo restando il mantenimento a
suo carico dell’esclusiva responsabilita in merito alla regolare custodia delle forniture stesse.

3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori
ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 40. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), l'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n.
31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti. La garanzia €& presentata alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 63; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; lI'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice dei contratti.



8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 39 e
I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per
cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle
due fattispecie, sono cumulabili; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa
ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 |lettera a), seconda fattispecie,
limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso



alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. Limpresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, & comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione
del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione
SOA in classifica II.

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 63 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 63 per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 63. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore &€ un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia
assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo



verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di
cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a
24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 63; a tale
SCOpo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme
le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) [l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

. In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, |'Appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale del'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato.
Analogamente |’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Eventuali previsioni
contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla stazione appaltante.

Art. 43 - Assicurazione relativa alla progettazione

. L'affidatario € tenuto a presentare alla stazione appaltante una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo comprensivo del definitivo che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

. A tal fine, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione
appaltante deve sopportare per |'esecuzione dell‘intervento a causa dell'errore o omissione
progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

. La polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

4. La garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la stazione appaltante dal
pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.



CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 44 - Prescrizioni Linee guida DNSH

1. In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla "Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” I'Appaltatore si impegna ad
adempiere alle prescrizioni delle scheda numero 1 cosi come specificamente declinate nel
capitolato tecnico, nonché a rispettare le condizionalita specifiche e i principi trasversali del
PNRR .

2. Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’'adempimento delle condizioni
imposte dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse
schede operative, I'Appaltatore € tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta
ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 45 - Modifiche e varianti in corso d’opera ex art. 106 del D.L.vo 50/16 e obbligo
e limiti di realizzazione di eventuali opere complementari.

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si
riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'‘appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in
meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto,con la
corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

2. L'Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai
sensi dell'art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento
della Stazione appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Il
Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare
al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatta salva la facolta della stazione appaltante di promuovere varianti in corso d’opera,
qualora ne ricorrano i presupposti di legge, con particolare riferimento all’art. 106 del D.L.vo
50/16, la stazione appaltante si riserva di promuovere, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera a, del D.L.vo 50/16 una o piu varianti in corso d'opera, dell’entita complessiva non
superiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale, al netto del ribasso d’asta.

L'eventuale variante, cosi inquadrata sara preceduta da formale ordine di servizio, sostenuto
da perizia di variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP.

Il limite massimo economico della variante promossa ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera A del
D.L.vo 50/16, & pari al 50% del valore contrattuale a base d’asta, al netto del ribasso
d’offerta; la sua promozione & facoltativa per la stazione appaltante, la sua realizzazione &
obbligatoria per I'appaltatore, fatta salva la ridefinizione della necessaria tempistica, che non
dovra eccedere comunque i 60 gg rispetto al termine ultimo per la conclusione dei lavori
definito nel contratto originario a meno di motivata deroga approvata dal Direttore lavori e
dal RUP. La quantificazione economica e la contabilita di tali lavori e effettuata a misura,
sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto a base di gara, I'eventuale costruzione di
nuovi prezzi, qualora non gia ricompresi nei prezzari assunti per il progetto a base di gara, &



effettuabile previo specifico atto di sottomissione da formalizzare in contraddittorio tra
stazione appaltante e appaltatore.

. Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione
oggetto della contestazione;

C€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo
106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15%
(quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito |'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o [I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 41.

. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all’articolo 48, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 46, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 47.

. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 4 e 5, trova applicazione
I'articolo 58, comma 1.



9. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui
all’articolo 17, nella misura strettamente indispensabile, ferma restando la necessita
inderogabile di rispettare il termine finale del 31.12.2025 per il collaudo e rendicontazione
finale.

10. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o
sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni
previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono
essere approvate dal RUP, che ne pud negare |'approvazione senza necessita di motivazione
diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 45bis - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo comprensivo del definitivo redatto dall’appaltatore si
riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, la stazione appaltante procede alla redazione ed
approvazione di una apposita perizia suppletiva e di variante a norma dell’articolo 44,
comma 2, lettera e), del presente Capitolato speciale.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al
comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’esecutore del
progetto, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che
sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la
risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, puo
chiedere all’'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione
indicandone i termini perentori. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di affidare
la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora,
in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest’ultimo non dia piu garanzia di
affidabilita.



CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 60;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n.
81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui
al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e
all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 48, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 49;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell‘articolo 50.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’‘articolo
48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori
gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto
di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;



d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
|'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice
dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n.
81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 bis Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

. Durante la fase della progettazione esecutiva comprensiva del defintivo, I'appaltatore redige
il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e
s.m.i., con quadro di incidenza della manodopera, comprendente i seguenti elaborati:

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., i cui contenuti sono specificati all’allegato XV;

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato
XVI;

- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nei cantieri.

. L'Appaltatore & tenuto al coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a presenziare ad eventuali incontri da
effettuarsi con I’'Amministrazione ed inerenti all'intervento in argomento.

. Nessun altro compenso & dovuto all’Appaltatore nel caso di modifiche di lieve entita, nel
caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni eventualmente disposte dai
predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della
verifica e alla validazione del progetto.

. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentassero inattendibilita tecnica
ed economica, motivata dal R.u.p., all'Appaltatore non spettera alcuna somma per le
rispettive voci di compenso attinenti alla redazione dei documenti relativi alla sicurezza di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 47. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;



b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 43, commi 1, 2 0o 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 48. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi
dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle
imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;



b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per |'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso
€ redatto.

. L'appaltatore € tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre
2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.

Art. 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.



2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione
dei lavori.

4. 11 PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.



CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
105 del Codice dei contratti, € cosi disciplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente &
ammesso, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50%
(cinquanta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla
categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto &
ammesso integralmente.

c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in
attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere eseguiti
dall’'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di
attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, I'appaltatore & tenuto a dichiarare, in sede
di offerta a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, l'intenzione di subappaltare le
anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere
assunti dall’appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle
norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all’appaltatore dei predetti
lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiti
di cui all'articolo 47, comma 1.

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come
subappaltabili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pu0 essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

bl) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto
deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente
'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in
particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata;

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi
di sicurezza previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, lettera b);



- Iinserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n.
136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione
dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

cl) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c3) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

dl) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la
condizione €& accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 75, comma 2 ovvero di altro
documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella
c.d. white list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria
provvisoria);

d2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.In ogni caso il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei
termini che seguono:
a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;
b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:



a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto
I'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite
della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell‘inizio dei lavori in subappalto:

el) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del
presente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30
del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.

Art. 53 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia
eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

. I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).



4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il
subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e
del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica 'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo
52 del presente Capitolato speciale non € considerato subappalto l'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e l'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa,
come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile
2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. l'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 75 relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 31 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e comma 4.



e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se |'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo 49, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo
alle prestazioni fatturate;

c¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all’articolo 49, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’‘appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all’'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.



CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’'UFFICIO

Art. 55 Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Se l'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione
tempestiva al RUP, il quale convoca |'‘appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I|'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 56.

. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento.
In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotaci nel giornale dei lavori.

. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 56.

Art. 56. Gestione delle riserve

. In ottemperanza al disposto dell’'art. 9 del D.M. n. 49/2018, I'appaltatore pud apporre
riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli & sottoposta dalla DL o
dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla
consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando |I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti
ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

€) sui verbali:

cl) di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;

c2) di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin
dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di
sospensione;

c3) di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22,
comma 3;

d) sul registro di contabilita:

dl) per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase
esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;



d2) per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e ¢),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere
a), b) e ¢), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell‘articolo 56. Le riserve
non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia
giuridica. L'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole.

. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena
di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano
dovute. Se l'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che
devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione
economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di
aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine
perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

. La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia
firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il quale € prevista la loro iscrizione di cui al comma
2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non
confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu
reiterabili.

. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d‘opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente
al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP
con altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di
merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e
contestazioni avanzate dall’'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.



Art. 57. Collegio Consultivo Tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n.
76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 per i lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque
non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto
nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla
L. n. 120/2020 le modalita di costituzione del collegio e il suo funzionamento sono
determinate da apposite Linee guida, approvate con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, volte a definire, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri
preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al
valore e alla complessita dell’opera, nonché all’entita e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita delle determinazioni assunte, le modalita di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e
contenziosi esistenti.

3. Le determinazioni del C.T.T., comprese quelle aventi ad oggetto riserve, dispiegano gli effetti
tipici del lodo contrattuale irrituale, attribuendo diritti o costituendo obblighi, fatta salva la
loro impugnabilita per le tassative ragioni elencate all’art. 808 ter, comma secondo, del
Codice Procedura Civile.

Art. 58. Definizione delle controversie

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 le parti intendono rinunciare a far valere le
riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, in virtu dell’efficacia di lodo contrattuale
irrituale di cui all'art. 57, comma 3 delle decisioni assunte dal Collegio: pertanto la
definizione delle controversie & attribuita alla esclusiva competenza del C.C.T., fatta salva
I'impugnabilita delle decisioni per le tassative ragioni elencate all’art. 808 ter, comma
secondo, c.p.c.

Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;



d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e
s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; |la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non
€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i
lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e
verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 60. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della
manodopera

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 55, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

. Il DURC é& acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto



e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’'adempimento di cui
al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n.
98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC € richiesto ogni 120 (centoventi) giorni,
oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di
120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 55.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato
Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26
e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla
congruita dell'incidenza della manodopera. A tal fine, I'appaltatore presenta apposita istanza
alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre
I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del
rilascio di detta attestazione, I'appaltatore & tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il
Codice Univoco di Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da
Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 61. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Oltre ai casi previsti specificamente nel presente capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 40;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale [|‘appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall'articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma;



2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

I) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla

Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo
rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o



della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, e viene disposto
con immediatezza il ripiegamento del cantiere.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

bl) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

b3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Nel caso |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un‘impresa mandante o comunque diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto
o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
ai sensi dell’articolo 41. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.



. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con |'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 63 da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 63.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La DL non pu0 redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non &
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’articolo 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 63. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo

o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso
in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 60, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo
60 per le quali scegliere I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo
205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti / sia stato formulato il
corrispondente quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla data di comunicazione o notificazione alle parti della corrispondente decisione
resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 63,
con apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario di cui all’articolo 62,
comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.



. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢& altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 62, comma 3.



CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 63, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I’'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale



addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

I) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa
in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la fornitura e manutenzione degli uffici di cantiere della Direzione Lavori, composti da un
bilocale (ufficio e saletta riunioni) illuminati, riscaldati e raffrescati, attrezzati con scrivanie
con poltroncine, armadi con serratura, tavolo riunioni con almeno 6 sedie, postazioni per PC
e una stampante predisposta a collegamenti wi-fi da mantenere attiva con carta, toner e
quant’altro, rete internet. Tutte le apparecchiature dovranno mantenersi efficienti e attive
dal primo giorno di cantiere sino al termine dei lavori. Inoltre dovranno installarsi due servizi
igienici (uno per genere) riservati all’ufficio della DL. Gli uffici della Direzione Lavori ed i
servizi igienici riservati ad essi dovranno essere puliti giornalmente;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.



r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal
decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni
ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con [I'esecuzione delle opere appaltate.
L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi;

y) la verifica, prima dell‘inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di
progetto;

z) gli obblighi di cui allart. 47 d.I. n. 77/2021 nonché il rispetto delle condizionalita
specifiche e dei principi trasversali del PNRR.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 36, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;



b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all’esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione nella
cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed
esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali
realizzate. La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La
presenza della targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo
dell’intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica
di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

- emblemi istituzionali;

- oggetto dell’intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo
ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as
built delle lavorazioni effettuate, forniti in formato editabile, .pdf e firmato digitalmente. In
particolare, € onere dell'Impresa:

- provvedere all’'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il
medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo stesso
inserendo le modifiche introdotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia disponibili
nella base dati dell’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche
riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le
medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all'aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art. 23
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene
resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e
pdf), dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, le aree dovranno essere restituite pulite e sgombere da ogni
materiale di risulta;

j) L'appaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare
danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro
materiale conservato nell’edificio;

k) L'appaltatore sara tenuto a redigere tutti i documenti inerenti all'intervento prevedendo
Iinserimento di tutti gli emblemi istituzionali previsti dai finanziamenti NextGenerationEU



per la Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 2.2, analogamente a quanto previsto
sul cartello di cantiere.

. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni
alle proprieta trova applicazione I'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), di cui all’ ALLEGATO B del
presente Capitolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto. La
sottoscrizione pud essere omessa se |'appaltatore € in possesso della Certificazione sistema
di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti
la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III
al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 23, comma 1, con



riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 67. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non
accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, fatto
salvo quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico prestazionale in materia di
attuazione del principio del DNSH.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale
(comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi
tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni e gli scavi, fatto salvo quanto espressamente previsto nel capitolato
tecnico prestazionale in materia di attuazione del principio del DNSH.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’articolo 65.

Art. 68. Materiali a pie’ d’'opera

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente Capitolato,
allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie’
d’'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 69. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13
giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo
184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;



b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 70. Custodia del cantiere

. E" a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell'ammenda
da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 71. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’ ALLEGATO C.

Art. 72. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le pil gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a
spese dell'appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la
risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o
autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’appaltatore le
seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie,
caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e
massima del 20% (venti per cento) dellimporto della voce elementare oggetto
dell'inadempimento o della violazione; resta fermo I‘obbligo di ripristino o di rimedio a
termini di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell’'obbligo di comunicazione tempestiva da
parte dell’appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00
(cinquecento).

. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura
meramente formale e se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette)
giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella
misura pari alla meta della misura minima.

. Fermo restando le pil gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti
connessi all’Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte
direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:



3.

a) Limporto delle penali, per ciascun inadempimento, & determinato con la seguente
formula:

P =IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito
al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in
relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se I'inadempimento & parziale e I’'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto
di inadempimento:

- & misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 puo essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantita utiimente adempiuta o eseguita;

- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma
2 e ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in
base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita conseguita dalla Stazione
appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono
contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-
elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra
le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento & considerato parziale solo se non
compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’Offerta
tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica
e non comporta un pregiudizio alla funzionalita dell’oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione

definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 74. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
31, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 31, comma 4.



2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

9. L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, & tenuto obbligatoriamente ad inserire:
e Codice Univoco Ufficio: UFWX64
* Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
¢ Codice Fiscale e partita iva: 00339370272
o Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell’'Ente: Area Lavori Pubblici
Mobilita e Trasporti - Settore ..................
® CUP: i



e Note: Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU; (C.I. ....... ) s titolo
progetto......; Contratto Rep. Spec. n. ......... del ......... P e descrizione prestazione.....

La fattura dovra comunque dare evidenza degli estremi del c/c del soggetto realizzatore, del
numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi dell’intestatario e
dell’indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).

Art. 75. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la
stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 76. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. Uappaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della
Regione Veneto, I’'ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al
seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha
sostituito ogni precedente”.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli
stessi atti; in assenza di previsione & applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima
di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a
seconda della gravita dell'inadempimento.



6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’'appaltatore, ogni volta che tale
conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 77. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del
1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32,
comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2
dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per I'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.

Art. 78 Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 del Ministero dell’lAmbiente e successive modifiche ed
integrazioni e del D.M. 23-06-2022 Ministero della Transizione Ecologica, I'’Appaltatore si
obbliga a rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali:

a) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi
per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre
2017);

b) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi
edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore
dal 4 dicembre 2022);



TABELLE

TABELLA “"A"” - Progettazione ESECUTIVA comprensiva della DEFINITIVA

1 |Relazione generale

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli degli impianti e delle strutture

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

Relazione di sostenibilita

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Computo metrico

O 0N O u| ~W|N

Piano di Manutenzione dell’'Opera

[
o

Piano della Sicurezza e relativi costi della sicurezza

Categorie di lavori oggetto della progettazione definitiva

Cat. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO
al netto della oneri della compresi oneri
sicurezza sicurezza della sicurezza
E.12 |EDILIZIA - CULTURA, VITA SOCIALE,
SPORT, CULTO 2.289.329,84 € 13.522,99 € 2.302.852,83 €
S.04 |STRUTTURE, OPERE
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI 1.788.278,95 € 10.561,11 € 1.798.840,06 €
IA.01 |IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 162.669,66 € 960,10 € 163.629,76 €
Impianti idro sanitari
IA.02 |IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 446.170,35€ | 2.63557€ | 448.805,92 €
Impianti di riscaldamento,
raffrescamento, climatizzazione
IA.03
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALL A 625.818,04 € 3.696,08 € 629.514,12 €
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI
TOTALE COMPLESSIVO| 5.312.266,84 € | 31.375,85 € | 5.343.642,69 €




TABELLA “"C” - Categoria prevalente e categorie subappaltabili dei lavori
(articoli 61 del D.P.R. n. 207/2010)

Categoria Classe Euro al netto Euro al lordo Incidenza
Lavori di allegato A D.P.R. | D.P.R. n. della sicurezza | della sicurezza % tot.
n. 207/2010 207/2010 = | importo
1 |Edifici civili e industriali Prevalente |OG1| 1V bis | 3.227.457,55 € | 3.246.519,88 € | 60,75%

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d'appalto, ai sensi degli articoli 3 comma 1
lettera oo-ter), art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 comma 3 del
Regolamento generale, in conformita al d.m. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato “A” del
Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “Edifici Civili e
Industriali” OG1

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili
nella misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel
d.m. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere esequiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2,
terzo periodo, del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre.

. Classe Euro al lordo |Incidenza
- Categoria allegato A Euro al netto o
Lavori di D.P.R. n. 207/2010 D.P.R. n. della sicurezza della %o tot.
o 207/2010 sicurezza importo
COMPONENTI Scorporabile
1 |STRUTTURALI IN| con obbligo di |OS18A III 850.151,74 € 678.154,47 € 2,15%
ACCIAIO qualificazione
IMPIANTI IDRICO- Scorporabile
4 |SANITARIO, CUCINE,| con obbligo di | OS3 I 229.200,00 € 231.847,68 € 0,73 %
LAVANDERIE qualificazione
IMPIANTI TERMICI E DI| Scorporabile
7 con obbligo di | 0S28 II 103.140,00 € 104.331,46 € 0,33 %
CONDIZIONAMENTO qualificazione
IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI,| Scorporabile
8 con obbligo di | OS30 III 143.250,00 € 144.904,80 € 0.46 %
RADIOTELEFONICI, E| qualificazione
TELEVISIVI

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili ad imprese
in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni
obiettive, non possono essere suddivisi.

TOTALE IMPORTO 5.312.266,84 € | 5.343.642,69 €




TABELLA “"D” - Lavorazioni omogenee — Categorie contabili
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI INCIDENZA
P.F.T.E.
al netto degli oneri della
sicurezza

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 99.612,08 € 1,88%
2 MURATURE TRAMEZZATURE 91.589,17 € 1,72%
3 | VESPAI MASSETTI 106.515,00 € 2,01%
4 PAVIMENTI FREDDI 110.371,76 € 2,08%
5 PAVIMENTI CALDI 91.795,00 € 1,73%
6 |IMPERMEABILIZZAZIONI ISOLANTI 402.456,87 € 7,58%
7 |ISOLAMENTI ACUSTICI 85.600,00 € 1,55%
8 |INTONACI 13.045,76 € 0,25%
9 | OPERE DI CARTONGESSO 176.482,59 € 3,32%
10 |TETTI ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE 417.465,05 € 7,86%
11 |SERRAMENTI IN LEGNO 35.093,40 € 0,66%
12 | SERRAMENTI METALLICI 140.256,54 2,64%
13 | SERRAMENTI TAGLIAFUOCO 31.382,88 € 0,59%
14 | OPERE DA PITTORE VERNICIATORE 39.392,70 € 0,74%
15 | OPERE DA LATTONIERE 348.439,35 € 6,56%
16 | CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 41.381,20 € 0,78%
17 |ASSISTENZE EDILI 61.452,00 € 1,16%
18 |SCAVI E RINTERRI 110.227,11 € 2,07%
19 |FONDAZIONI PROFONDE 135.811,51 € 2,56%
20 |OPERE IN C.A. 692.087,58 € 13,03%
21 |OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 850.151,74 € 16,00%
22 |IMPIANTO TERMICO 211.371,34 € 3,98%
23 |IMPIANTO IDRICO SANITARIO 157.540,26 € 2,97%
24 |IMPIANTO ANTINCENDIO 5.128,74 € 0,10%
25 |DISTRIBUZIONE AERAULICA 222.622,91 € 4,19%
26 |SCARICHI ACQUE REFLUE 12.176,44 € 0,23%
27 | CABINA ELETTRICA MT/BT E QUADRI ELETTRICI 63.544,06 € 1,20%
28 |IMPIANTO ELETTRICO 166.524,10 € 3,13%
29 |APPARECCHI ILLUMINANTI 110.589,84 € 2,08%
30 |ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 33.190,52 € 0,62%
31 |IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 14.485,20 € 0,27%
32 |IMPIANTO EVAC 26.756,72 € 0,50%
33 |IMPIANTO ANTINTRUSIONE 2.947,42 € 0,06%
34 |FOTOVOLTAICO 207.780,00 € 3,91%

TOTALE LAVORI 5.312.266,84 € 100%

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

31.375,85 €

TOTALE APPALTO

5.343.642,69 €




ALLEGATI

ALLEGATO “A” - Elenco elaborati e documenti del progetto di fattibilita tecnica ed
economica posto a base di gara




ALLEGATO “B” - Dichiarazione di conformita standard sociali minimi
di cui all’Allegato I al Decreto del Ministero dell’Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

[] SOTEOSCIITEO vttt sttt sttt sttt s ses st ese st s s s sasseases

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSQ i...........uueceeeeveeeeeeseeeeeieiereeeeeeeieeie e eresveersinssens

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)

definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour

Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il

10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed

esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al

salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piti elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro

I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro

con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)




- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine
sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza
sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro




ALLEGATO “C” — Cartello di cantiere

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5 -
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITA" E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1

N Retonen sl Consles i Moniis

DIFPARTIMENTO PER LO SPORT

E ]
VENEZIA
AREA LAVORI PUBBELICI MOBILITA' E TRASPORTI
‘ SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

CLUP: F73822000200006
APDALTO: (C.I. 15215) NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE
FINAMNZTAMENTO: e UMD
[T = 1y « TS
APPROVAZIONE: Prog. esecutivo approvato con Determinazicne Dirigenziale n. ...

DIRETTORE Ing. Simone Agrondi | NOTIFICA PRELIMINARE
AGLI ENTI
DIRIGENTE Dott. Aldo Menegazzi
CONTRATTO REP. N. .......... DEL ........
RESPONSABILE UNICO Ing. Francesco Dittadi
DEL PROCEDIMENTO IMPRESA APPALTATRICE

PROGETTISTA
- opere architetteniche {loghi}
- opere strutturali
- opere impiantistiche

COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE OPERATIVO

COORD. DELLA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONMNE QUALIFICA PER I LAVORI
CATEGORIA PREVALENTE

IMPORTO A BASE D'ASTA

DEI LAVORI

IMPORTO ONERI
DELLA SICUREZZA cveernreee [l DIRETTORE DI CANTIERE

ATTO DI AGGIUDICAZIONE

ISPETTORE DI CANTIERE
IMPORTO CONTRATTUALE
Di cui oneri della sicurezza

RESPOMNSABILE DELLA SICUREZZA
DURATA DEI LAVORI XXX gicrni

DATA INIZIO DEI LAVORI e 0o 202
SUBAPPALTI
DATA ULTIMAZIONE LAVORI e 0o 202 {loghi)




ALLEGATO "D"” - Riepilogo degli elementi principali del contratto

NNoOaR Uy
o000 0TcCoO oo

b 0 00
WNHFHOAN To

Importo per la progettazione esecutiva comprensiva della definitiva

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta + economie)
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1+2+3)

Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T - R.b)

Cauzione provvisoria (calcolata su T)

Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 5.a)

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)

Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 42, comma 1

Importo assicurazione R.C.T. articolo 42, comma 4

Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 42, comma 7
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 42, comma 8
Massimale polizza indennitaria decennale art. 42, comma 8
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 42, comma 8
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 9
Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 17, comma 1
Penale giornaliera per il ritardo

10

1

euro

225.501,46

5.312.266,84
31.375,85
5.569.144,15

% 111.382,88
55.691,44
%
%
1.500.0000,00
mesi
15% contratto
giorni 540
°/ o




ALLEGATO “E” - Attestazione avanzamento cronoprogramma

SEQUENZIALE N. ..............

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
INg. (o

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA N. ........c...... DEL .oovvivierieiiieerieeens
ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni di cui
alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.I. 15219) CUP F75B22000200006 - CIG .....ccccecvrurnenn / - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE
INDOOR A MESTRE
IMPRESA: ..ot
CONTRATTO: Rep. Spec. n. ....c.ccceeeuee del ...............
IMPORTO CONTRATTUALE: ....cccoovevreeiereees = Euro
Il sottoscritto ....ccoooveviiiie s in qualitd di .o in relazione ai lavori in
oggetto
ATTESTA
1) che alla data del ........ccoveeeeee sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

2) che le lavorazioni sopra elencate:

U risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo

L1 NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo per le seguenti motivazioni:

3) che i ritardi sopra evidenziati: (da compilare solo in caso di NON rispetto del cronoprogramma) sono
recuperabili entro il ................ . in quanto

4) altre 0SServazioni: .......ccccccevveeveeiiieesneeeenns
L'IMPRESA

CITTA DI
VENEZIA

T E
s Sty Dk bt Conagyls i Mot v

DA DIPARTIMENTO PER LO SPORT



ALLEGATO “F” - Individuazione del titolare effettivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

(indicare gli estremi della procedura di affidamento)

Oggetto:

Il/la  sottoscritto/a ,

nato/a a ( ) il / / e

residente in Prov. ( ) in via
n C.F.

In qualita di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:

ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ( ) in

via n. CAP

(indicare una delle seguenti opzioni)

L partecipante alla procedura di affidamento in oggetto

L subappaltatrice

(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’imprese — RTI)
U mandataria

[ mandante
consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta, ai fini dell'identificazione del “titolare effettivo”, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e
s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

[ di essere I'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata

L1 di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)

Coghome ‘ Nome nato/a

a‘ ( )il‘ / J e



residente in‘ Prov. (E) in via

n
Doc. d'identita n. ‘ O carta d'identitd O Passaporto O Patente
rilasciato in data ‘ /! J da
Codice Fiscale

L1 di non essere il titolare effettivo;
INi titolare\i effettivo\i dell'impresa &€\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)
Coghome ‘ Nome nato/a
a ( ) il )/ / e
residente in‘ Prov. ( ) in via

n

Doc. d’identita n. O carta d'identitda O Passaporto O Patente

rilasciato in data ‘ )/ /‘ da

Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i &€/sono stato/i individuato/i
sulla base del seguente criterio (specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti):

Nel caso in cui si tratti di societa di capitali:
Criterio dell’assetto proprietario

L1 Costituisce indicazione di proprieta diretta la titolarita di una partecipazione superiore al 25%

(venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica:
(specificare la percentuale di partecipazione);

L costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolarita di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25% (venticinque per cento) del capitale dell’'operatore economico, posseduto per il tramite di societa
controllate, societa fiduciarie o per interposta persona:(specificare la percentuale di partecipazione e i
riferimenti relativi alle societa controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la
percentuale di partecipazione)

Criterio del controllo

Nel caso in cui I'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona
fisica o le persone fisiche cui € attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, & attribuibile il controllo del
medesimo in forza:

L1 del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;



[ del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

L] dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza
dominante.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Criterio residuale
Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o piu titolari effettivi, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi
assetti organizzativi o statutari, di poteri di:

O rappresentanza legale,

L] amministrazione

Ll direzione
dell’'operatore economico.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

0l fondatori, ove in vita;

L1 beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

L titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei documenti della
procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
— foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
— copia fotostatica del documento d’identita del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)
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