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CI15219 - CUP: F75B22000100006 - Realizzazione nuovo impianto polivalente indoor a Mestre

ANNUALITA' 2023 2024 2025

ATTIVITA'/MESI durata GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PROGETTAZIONE 270 gg

REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFINITIVA 105 gg

ACQUISIZIONE PARERI ED APPROVAZIONE 120 gg

VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 45 gg

ESECUZIONE NUOVO IMPIANTO INDOOR 540 gg

ALLESTIMENTO CANTIERE 15 gg

SCAVI 15 gg

OPERE STRUTTURALI - Opere in C.A. 60 gg

OPERE STRUTTURALI - Opere in Acciaio 45 gg

OPERE STRUTTURALI - Opere in Legno 45 gg

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 60 gg

SOTTOFONDI 45 gg

IMPIANTI - Impianto elettrico 105 gg

IMPIANTI - Impianto meccanico 105 gg

OPERE INTERNE - Cartongessi 90 gg

OPERE INTERNE - Intonaci 30 gg

OPERE INTERNE - Serramenti 45 gg

OPERE INTERNE - Pavimenti 45 gg

OPERE INTERNE - Tinteggiature interne 15 gg

COLLAUDO E RENDICONTAZIONE 120 gg


