COMMITTENTE

CITTA DI
VENEZIA

Y ,gf

=3 ﬁ(@"’“

Citta metropolitana
di Venezia

PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto

PROGETTISTA
STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33

Tel. +39 041 590 02 77

Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI
Lotto1-Cronoprogramma

DATA FILE OGGETTO

18/03/22 | 101-PFTE-W-009-A Prima emissione

18/11/22 | 101-PFTE-W-009-B Revisione Novembre 2022

21/12/22 | 101-PFTE-W-009-C Revisione Dicembre 2022

SJKQ Mo |alo | T|o

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ELABORATO N

Ing. Roberto Di Bussolo | W—009
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PROGETTO DISEGNO VERIFICA APPROVAZIONE
F. Capo F. Capo L. Feltrin A. Martini




IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA

INTERVENTO 101 - COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA!

2022 2023 2024 2025 2026
Attivita |n. MESI (GEN |FEB |MAR |APR |MAG(GIU (LUG |AGO |SET |OTT (NOV [DIC |GEN |FEB |MAR [APR [MAG|GIU |LUG |AGO [SET (OTT (NOV |DIC |GEN |FEB [MAR [APR |MAG|GIU [LUG |AGO [SET |OTT |NOV |DIC |GEN (FEB [(MAR|APR |MAG|GIU [LUG (AGO [SET |OTT |NOV [DIC (GEN [FEB |MAR |APR |MAG|GIU [LUG |AGO |SET |OTT [NOV (DIC
Al 2
A2 4
A3 1
A4 4
A5 7
A6 4,5
A7 4
A8 5,5
A9 20
Al0 2

*Tipologia della attivita del progetto:

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

INDAGINI

ACQUISIZIONE VIA/VAS

VERIFICA PFTE

GARA DIREZIONE LAVORI

GARA APPALTO INTEGRATO (con PD in sede di offerta)
VERIFICA E APPROVAZIONE DEFINITIVO

REDAZIONE ESECUTIVO E VERIFICA

ESECUZIONE LAVORI AL 30%

FINE LAVORI

REDAZIONE E APPROVAZIONE COLLAUDO




