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1. DATI GENERALI

1.1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’intervento inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dispone dell’assegnazione
di risorse alle Citta Metropolitane previsto con il D.L. 152/21 con il fine di favorire una migliore
inclusione sociale riducendo I'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione

ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.

La nuova Cittadella dello sport, nominata anche “Bosco dello sport” avra questa finalita e trovera al
suo interno architetture sportive di eccellenza programmate secondo i piu attuali criteri di sicurezza,

engagement ed efficienza.

Tra le opere previste é ricompresa la viabilita di accesso alla nuova cittadella dello sport che sara

oggetto della presente relazione.

Si precisa invece che le opere previste all’interno del Lotto 2 “ByPass di Tessera” non sono oggetto
della presente approvazione e del relativo appalto.

1.2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

La nuova strada di collegamento tra 1’ Aeroporto Marco Polo e il Raccordo Autostradale Marco Polo
permette la connessione tra il Lotto 2 (intervento non oggetto della presente approvazione e del
relativo appalto), la S.S. 14 in corrispondenza della rotatoria di accesso all’aeroporto, il nuovo

Bosco dello Sport e il Raccordo MP.

La parte sud della nuova viabilita si sviluppa per circa 1635 m con andamento da sud-ovest a nord-

est, secondo i seguenti tratti:



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
101
COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C PIANO DI SICUREZZA

Tratto tra I’innesto sulla rotatoria esistente di accesso all’Aeroporto ¢ la rotatoria di innesto al Lotto

2 (lunghezza di circa 440 m);

Tratto tra la rotatoria di innesto al Lotto 2 e la rotatoria di accesso all’area di realizzazione del nuovo

Bosco dello Sport e interventi connessi (lunghezza di circa 770 m);

Tratto tra la rotatoria di accesso all’area di realizzazione del nuovo Bosco dello Sport e il Raccordo

MP mediante lo svincolo sud (lunghezza di circa 425 m).
La parte intorno al Bosco dello Sport si sviluppa secondo i seguenti tratti:

Tratto di circuitazione intorno al Bosco dello Sport ad una corsia per senso di marcia (lunghezza di
circa 1820 m)

Tratto a due corsie per senso di marcia parallelo al Bosco dello Sport (lunghezza di circa 1071m)
Svincolo nord:
Tratto ad una corsia in uscita dal raccordo Marco Polo (505m)

Tratto dedicato agli ospiti, dalla corsia di decelerazione dal raccordo Marco Polo alla corsia di
accelerazione al cavalcavia in entrata sul raccordo Marco Polo (600m)

Procedendo da sud-ovest verso nord-est, a partire dalla rotatoria esistente di accesso all’ Aeroporto
sulla S.S. 14, il tracciato si sviluppa prevedendo una curva di raggio 300 m, con clotoidi di

transizione, immettendosi nell’intersezione a rotatoria prevista per I’innesto del Lotto 2.

Quindi il tracciato procede verso nord fiancheggiando il complesso dell’Ex Forte Rossarol,
mantenendo una fascia tampone tra le opere stradali e il limite del complesso. In tale tratto il
tracciato si sviluppa con una curva con raggio di 450 m, con clotoidi di transizione e tratto in
rettilineo di circa 190 m. Quindi il tracciato piega verso est e curva di raggio di 300 m con clotoide

di transizione. Il tracciato quindi si innesta nella rotatoria di progetto di diametro esterno 78 m che
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permettera il futuro collegamento alla viabilita del nuovo Bosco dello Sport e interventi connessi. La

posizione di tale rotatoria € stata ottimizzata con riferimento agli edifici presenti nelle vicinanze.

Come descritto precedentemente, il nuovo svincolo e localizzato in corrispondenza dell’attuale

cavalcavia della viabilita locale agricola che sovrappassa la bretella autostradale.

L’intersezione e organizzata con due rampe di connessione, una in entrata e una in uscita, entrambe

di raggio 75m.

Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto, si ravvisa che lo stesso interessa aree agricole ma
anche aree a vivaio, destinazione che dovra essere considerata in fase di determinazione

dell’indennita di esproprio.
La viabilita si sviluppa altimetricamente seguendo 1’orografia locale.
| tratti per i quali I’andamento altimetrico risulta essere maggiormente significativo sono costituiti:

Dalle due rampe di connessione dello svincolo sud, per le quali si prevede lo scavalco di un ramo
della nuova viabilita di progetto per poi ridiscendere fino a raccordarsi alla quota altimetrica attuale

del raccordo Marco Polo;

Dallo svincolo a nord, in particolare per la rampa che sovrappassa il raccordo Marco Polo, per la
quale si prevede su ambo i lati un tratto con rilevato crescente fino a portarsi a una quota tale da

consentire lo scavalco della bretella autostradale.

In ogni caso, per tutte le intersezioni a livelli sfalsati viene garantita una luce netta minima pari a 5

m in conformita alla normativa vigente.

Si rimanda agli rispetti profili altimetrici per i dettagli sugli sviluppi dell’andamento dei due

svincoli.

Tra le livellette a diversa pendenza sono inseriti raccordi verticali parabolici come previsto da

Normativa.
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La piattaforma stradale ha le dimensioni previste per una strada di tipo E “Strada urbana di
quartiere” ai sensi del D.M. 05/11/2001 e ss.mm.ii..

Sono previste carreggiate separate per senso di marcia, divise mediante aiuola centrale.

Per ciascuna careggiata sono previste due corsie di marcia, quella interna di larghezza pari a 3 m,
mentre quella esterna di larghezza pari a 3.50m (per consentire il transito dei mezzi pubblici), una
banchina da 0.50 m sul lato esterno della viabilita, una banchina da 0,50 m sul margine interno, per

una larghezza complessiva dell’intera piattaforma di 19,00 m.
La velocita di progetto é di 50 km/h.
Percorsi ciclopedonali

In generale, il progetto prevede lo sviluppo di percorsi ciclopedonali in sede propria caratterizzati da
una larghezza di 3 m. E previsto il transito su via Pezzana per collegare il percorso tra via Triestina e

il nuovo percorso ciclopedonale che fiancheggia 1’ex Forte Rossarol.
Intersezioni a rotatoria

Il dimensionamento delle rotatorie ¢ stato effettuato con 1’obiettivo di garantire buoni livelli di
capacita dei nodi nello smaltimento dei flussi veicolari nelle ore di punta, buoni livelli di servizio e

una riserva di capacita sui vari rami, in conformita con il D.M. 19.04.2006.

Per I’intersezione a rotatoria di accesso alla futura area di sviluppo del nuovo Bosco dello Sport e

per la rotatoria N2 presente prima dello svincolo nord, sono state adottate le seguenti geometrie:
Diametro interno = 50 m;
Diametro esterno = 78 m.

Per le rotatorie di accesso ai parcheggi dell’area del Bosco dello Sport, nodo N4, nodo N3, si sono

adottate le seguenti geometrie:
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Diametro interno = 40 m;
Diametro esterno = 61 m.

Per la rotatoria di accesso ai parcheggi nodo N1 localizzata vicino allo svincolo nord, si sono

adottate le seguenti geometrie:

Diametro interno = 30 m;

Diametro esterno = 51 m.

Per la rotatoria su via Ca Zorzi si sono adottate le seguenti geometrie:
Diametro interno = 20 m;

Diametro esterno = 38 m.

Struttura della sezione stradale

Nella presente fase di progettazione, considerate le caratteristiche del traffico previsto, si prevede
per i tratti su nuova sede: lo shancamento di almeno 20 cm della coltre di terreno esistente, rilevato
stradale in materiale riciclato; realizzazione di fondazione in ghiaione spessore 40 cm, misto
stabilizzato vagliato 10 cm, strato di base in misto bitumato di cm 10, strato di binder in
conglomerato bituminoso ad alto modulo cm 6 e strato di usura multifunzionale con bitume

modificato tipo hard cm 4.

Il rilevato stradale verra realizzato con materiale riciclato da demolizioni, prevalentemente in

calcestruzzo macinato, previa verifica di norma delle caratteristiche chimiche e fisiche

In generale, nella presente fase progettuale si sono individuati gli elementi strutturali che

caratterizzano il progetto da un punto di vista tipologico.
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Le strutture saranno progettate in osservanza alla vigente normativa, in particolare al D.M.

17/01/2018, Norme Tecniche per le Costruzioni.

Si rimanda ai successivi approfondimenti progettuali per i dimensionamenti e le verifiche di

normativa nonché per lo sviluppo delle soluzioni costruttive di dettaglio.

Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo tra la viabilita del nuovo Bosco dello Sport e
I’infrastruttura autostradale che rende necessaria la realizzazione delle opere d’arte di seguito

descritte.
Viadotto in acciaio a via di corsa inferiore

Il viadotto a via di corsa inferiore presentera una lunghezza di circa 135 m. La struttura portante
dell’impalcato sara composta da due travi metalliche principali a doppio T di altezza costante e da
una serie di traversi in acciaio. La carpenteria metallica sara dotata di pioli che la renderanno
solidale alla soletta in calcestruzzo garantendo la collaborazione della soletta nella resistenza alle

azioni.

L’impalcato sara composto da un totale di 4 campate. Le travi metalliche appoggeranno su una
spalla in calcestruzzo armato, locata a tergo del rilevato di accesso, e poi su una serie di pilastri in

c.a. Per questi elementi si prevede il ricorso a fondazioni di tipo profondo su pali.

Nelle successive fasi di progettazione saranno comunque approfondite le soluzioni preliminarmente
individuate nella presente fase progettuale nonché si procedera al dimensionamento dei vari
elementi dal punto di vista strutturale. Inoltre, dovranno essere indagate le -caratteristiche
geotecniche dell’area di intervento al fine dell’individuazione e della progettazione delle opere

geotecniche.
Due viadotti in c.a.

La struttura portante dell’impalcato sara realizzata con travi prefabbricate in c.a.p. e soletta

collaborante in c.a..
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| due viadotti sono situati in un tratto di viabilita in curva e sono costituiti da una campata singola

della lunghezza di circa 27 m.
Si prevede il ricorso a fondazioni di tipo profondo su pali.

Nelle successive fasi di progettazione saranno comungue approfondite le soluzioni preliminarmente
individuate nella presente fase progettuale nonché si procedera al dimensionamento dei vari
elementi dal punto di vista strutturale. Inoltre, dovranno essere indagate le caratteristiche
geotecniche dell’area di intervento al fine dell’individuazione e della progettazione delle opere

geotecniche.

A completamento delle opere stradali e prevista la realizzazione delle opere idrauliche a servizio
dell’intervento nonché degli impianti di illuminazione pubblica e delle opere a verde. Sono inoltre

previsti interventi per la risoluzione delle interferenze con le reti di servizi e sottoservizi esistenti.
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1.2.1. Indirizzo di cantiere

1.2.1.1. 1 lavori sono situati in campagna e il tracciato nelle campagne ricomprese tra via Ca’ Zorzi e

il raccordo autostradale a nord della viabilita di accesso all’aeroporto.
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1.2.2. Descrizione del contesto in cui sono collocate le aree di cantiere

1.2.2.1. L’intervento viene realizzato a tratti in campagna e interessa strade esistenti di livello
comunale e regionale nei collegamenti alla viabilita esistente.

1.2.3. Descrizione sintetica dell’opera

1.2.3.1. Natura dell’opera oggetto delle lavorazioni: Opera stradale

1.2.3.2. Importo lordo dei lavori: 28.169.864,21€

1.2.3.3. Durata lavori (dal Capitolato speciale d’appalto): 790 giorni.

1.2.3.4. Entita uomini giorno (stimata): 18125 U/G

1.2.3.5. Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 25

1.2.3.6. Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi: 5

1.2.4. Scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

1.2.4.1. Si tratta della realizzazione di interventi di tipo stradale per la realizzazione di nuova viabilita,
comprendenti canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, un viadotto in
acciaio carrabile, lavori sull’impianto di illuminazione pubblica, opere edili e lavori di arredo

urbano.

1.2.5. Caratteristiche idrogeologiche del terreno

1.2.5.1. Per le caratteristiche idrogeologiche del terreno si rimanda agli elaborati relativi alla geologia

e alla geotecnica che saranno presenti nel progetto dell’opera.
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1.3.  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

1.3.1. Committente

1.3.1.1. Citta Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia

1.3.2. Responsabile dei lavori

1.3.2.1. Dott. Ing. Roberto Di Bussolo c/o Comune di Venezia

1.3.3. Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione

1.3.3.1. Ing. Antonio Martini, via Toti dal Monte 33, 31021 Mogliano Veneto (TV)

1.3.4. Coordinatore per la sicurezza durante I’esecuzione dei lavori

1.3.4.1. Non nominato
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ANALISI DEL PROGETTO

ASPETTI GENERALI

Pianificazione della sicurezza
Il presente PSC é redatto in conformita al D.Lgs. 81/08.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato pensato e sviluppato in modo da cautelare i
lavoratori in relazione ai rischi specifici del cantiere e al fine di limitare le interferenze con

I’utenza privata.

Obiettivi generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima
persona e lo obbliga a prodursi perché nell’ambito delle lavorazioni vengano applicate le
norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione
preventiva del rischio e vigilando anche nella fase di esecuzione; a questo scopo il
Committente viene coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di

progetto e di esecuzione lavori.

Il Dlgs. 81/08 obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e
salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché
possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. | datori di lavoro e i
lavoratori autonomi dovranno seguire quanto previsto dall’allegato XIII del Dlgs 81/08, oltre

ad adottare i contenuti e le prescrizioni del presente Piano.

| direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie
competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese
le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di

Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione.
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Il presente piano di sicurezza ha lo scopo di individuare nell' opera—cantiere in corso di
progettazione elementi di criticita per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori

impegnati nell'esecuzione dei diversi manufatti.

La versione definitiva del presente piano include le analisi e le valutazioni del rischio che
sono servite da supporto all'attivita di progettazione vera e propria dell'opera; l'attivita di
coordinamento per la fase progettuale ha quindi trovato luogo in tutti i passaggi di definizione

dell'opera.

TECNICHE ADOTTATE IN FUNZIONE DI OBIETTIVI DI SICUREZZA E SALUTE

DURANTE LA COSTRUZIONE

2.2.1. Allestimento cantiere

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.1.6.

Nel cantiere le aree in cui si svolgono le lavorazioni dovranno essere delimitate secondo le
modalita riportate negli schemi di cantiere piu avanti riportati in modo che non vi possa essere

interferenza tra le lavorazioni, i veicoli in transito e i pedoni.

Deve essere sempre individuata la viabilita dedicata al transito dei veicoli in condizioni di non
interferenza con le lavorazioni in atto nel cantiere con idonea segnaletica orizzontale di colore

giallo secondo quanto previsto dal Codice della strada.

L’impresa dovra porre in opera la segnaletica verticale di preavviso descritta nelle apposite

tavole componenti il presente elaborato.

L’inserimento dei mezzi nella viabilita ordinaria sara sempre assistita da personale a terra che
operera con funzione di moviere dal momento di uscita del mezzo dall’area di cantiere al

momento di ingresso alla viabilita pubblica.

Le operazioni di carico — scarico avverranno sempre all’interno dell’area delimitata del

cantiere.

I mezzi di sollevamento saranno montati e smontati da impresa specializzata.
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L’impresa dovra mettere a disposizione i servizi igienici.

Le lavorazioni a lato delle viabilita esistenti andranno realizzate senza interruzione del
servizio. In questo caso dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari in relazione al
transito degli autoveicoli in adiacenza al cantiere con particolare attenzione nei confronti del
pericolo di investimento. Il cantiere dovra essere chiaramente individuato e delimitato
secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e il traffico, nei casi in cui, in 0ssequio
a quanto deciso dalla D.L. e dal Coordinatore per I’esecuzione, sara a senso unico alternato,
dovra essere controllato a mezzo di semafori provvisori mobili da cantiere, oppure con

movieri.

2.2.2. Bonifica da ordigni bellici

2.2.2.1.

2.2.2.2.

La bonifica dagli ordigni bellici costituisce una delle prime attivita di cantiere, indispensabile
per rendere agibile 1’area oggetto dei successivi interventi. Sara eseguita infatti a livello
“superficiale”, ovvero fino a un metro di profondita, mediante 1’utilizzo di metal detector su
tutta 1’area oggetto dei lavori, ¢ sara eseguita invece anche una ricerca “profonda” nelle zone
in cui verranno realizzati i pali del ponte, a profondita di 7 m, e nelle zone in cui verranno
realizzati i fossati, a profondita di 3 m, come indicato negli elaborati di progetto. L’impresa
appaltatrice dovra procedere a far bonificare da ordigni esplosivi residuati bellici 1’area
interessata dai lavori da ditta specializzata operante secondo le prescrizioni impartite dal
Genio Militare competente presentando a fine lavori i certificati di collaudo e le attestazioni

fornitegli dall’ Autorita Militare.

Le aree in cui si svolgera la bonifica devono essere opportunamente recintate ed interdette ai
non addetti ai lavori con I’apposizione di idonea segnaletica; prima dell’inizio dei lavori
dovranno essere contattati tutti gli enti gestori dei sottoservizi ed evidenziati tutti i cavidotti

interrati.
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2.2.2.3. Nel presente appalto si prevede che tutta I’area di intervento sara interessata da una bonifica

bellica superficiale e profonda che dovra essere eseguita da ditta specializzata, dietro

presentazione del POS, seguendo le prescrizioni del Genio Militare.

2.2.3. Sbancamenti e scavi

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.34.

Durante tali operazioni non saranno presenti in cantiere ulteriori lavorazioni.

Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere un’inclinazione o un

tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel

campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.

Durante tali lavorazioni dovra essere posta attenzione alla presenza delle linee aeree e ai
sottoservizi presenti nell’area. Pertanto si fa obbligo all’impresa di contattare gli Enti fornitori
dei servizi per la individuazione sul posto di impianti anche non segnalati, prima di iniziare le

operazioni di scavo.

2.2.4. Demolizioni e taglio asfalto

2.24.1.

2.24.2.

La demolizione del fabbricato deve essere preceduta dalla stesura di un piano di demolizione

e dovra avvenire intercludendo 1’area a qualsiasi altra lavorazione.

Durante le operazioni di demolizione nonche di scavo e movimentazione terra si produrranno
in cantiere considerevoli quantita di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e
comungue come una fonte di inquinamento verso I'esterno del cantiere ed in particolare verso
le unita abitative adiacenti all'area interessata dai lavori. Sara cura dell'impresa adottare i

mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza.
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2.2.5. Movimenti terra ed inerti

2.2.5.1. Durante tali operazioni si dovra porre particolare attenzione all’ interferenza tra i mezzi in

movimento, il personale in cantiere e i mezzi che circolano in prossimita dell’area di cantiere.

2.2.6. Formazione strutture in cls

2.2.6.1. 1I getto di sottofondazione sara effettuato su terreno precedentemente scavato. L’accesso al

fondo dello scavo avverra per mezzo di scalette in legno realizzate sul posto.
2.2.6.2. Le armature, formate fuori opera, saranno posizionate con apparecchi di sollevamento.

2.2.6.3. | ferri di ripresa sporgenti saranno protetti contro il rischio di impalamento con tavole o

funghi in plastica.

2.2.6.4. L’accesso e l’'uscita delle autobetoniere avverra sempre sotto la vigilanza di un addetto del

cantiere.

2.2.7. Posa e movimentazione degli elementi prefabbricati

2.2.7.1. 1l carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i
mezzi e le modalita appropriati in modo da assicurare la stabilita del carico e del mezzo in
relazione alla velocita di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. | percorsi su aree
private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilita e portanza da
ripetere ogni volta che, a sequito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere
la modifica. Nel caso di terreni in pendenza andra verificata I'idoneita dei mezzi di
sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di
carichi sospesi; andra inoltre verificata I'idoneita del sottofondo a sopportare lo sforzo

frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.

2.2.7.2. Le modalita di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la
stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni

esterne meccaniche. Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere
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alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale

equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccati.

L’Impresa che movimentera i manufatti (ad esempio le travi prefabbricate) dovra allegare al
proprio POS il Piano di lavoro, redatto ai sensi della Circ. Min. n° 13 del 20/01/1982, che

prevedra le apposite misure da adottarsi per la movimentazione, stoccaggio e montaggio.

2.2.8. Realizzazione viadotto in acciaio e in c.a.p.

2.2.8.1.

2.2.8.2.

La fase di varo del viadotto in acciaio dovra avvenire con raccordo chiuso e dovra essere

predisposto piano di deviazione concordato con gli enti preposti.

Nel caso del varo dei ponti I’area interessata dalle lavorazioni sara interdetta alle altre

lavorazioni.

2.2.9. Lavori interessanti linee elettriche nuove ed esistenti

2.29.1.

2.2.9.2.

2.2.9.3.

Dovra essere posta la massima attenzione alle linee aeree di bassa, media ed alta tensione
che si trovano nell’area di cantiere. Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una
ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare 1’esatta posizione delle linee elettriche
aeree e interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione con particolare riferimento alle linee temporanee di cantiere che

saranno poste in opera dall’Impresa.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevate e
segnalate in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere
altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in

prossimita delle linee elettriche.

Dove le lavorazioni dovessero passare al di sotto di reti in tensione si dovranno installare

portali di sagoma atti a impedire contatti accidentali con le reti in servizio.
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PORTALI DI SEGNALAZIONE SAGOMA LIMITE

PRIMA E DOPO LINEE ELETTRICHE AEREE

Portale

Bandiere Nastro

Picchetti % e

2.2.9.4. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di
m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una
adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai

conduttori delle linee stesse.

2.2.10. Impianto illuminazione pubblica

2.2.10.1.Durante le operazioni di posa dei punti luce e dell’impianto semaforico a servizio
dell’attraversamento pedonale dovra essere presente in cantiere un moviere a terra per

regolare le operazioni di scarico e posa del nuovo palo.

2.2.10.2.Durante le operazioni di installazione dei punti luce I’area interessata dalle lavorazioni dovra

essere interdetta alle altre lavorazioni.

2.2.11. Asfaltature

2.2.11.1.Durante le operazioni di posa del materiale dovranno essere presenti in cantiere due movieri

per regolare il traffico presente nell’ambito del cantiere.

20



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
101
COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C PIANO DI SICUREZZA

2.2.11.2.Durante le operazioni di asfaltatura gli operai dovranno tenersi a debita distanza dagli organi
delle macchine. In presenza di polveri e nei casi di rischio di inalazione di sostanze nocive
dovranno essere indossate idonee maschere antipolvere.

2.2.12. Opere di arredo

2.2.12.1.L’impresa dovra prestare attenzione alla movimentazione dei materiali soprattutto nei lavori
di nuova piantumazione e di completamento delle pavimentazioni in quanto potrebbero
avvenire in interferenza con 1’utenza privata.

2.2.13. Smobilitazione cantiere

2.2.13.1.Ultimate le lavorazioni di procedera alla smobilitazione del cantiere.

2.3. MATERIALI IMPIEGATI IN FUNZIONE DI OBIETTIVI DI SICUREZZA E SALUTE
DURANTE LA COSTRUZIONE

2.3.1. Considerazioni sulla tossicita e pericolosita dei materiali impiegati

2.3.1.1. Non é necessario impiegare materiali tossici e pericolosi, pertanto non se ne prevede in questa
fase 1’utilizzo. Qualora dovessero essere utilizzati in cantiere materiali di questo tipo il

coordinatore per I’esecuzione sara tenuto a individuare le precauzioni da seguire.
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3. ANALISI DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In ottemperanza all’allegato XV del D.Lgs 81/08, si ¢ provveduto “all’individuazione, all’analisi ¢ alla
valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle

lavorazioni e alle loro interferenze”.

3.1. METODOLOGIA DELL’ANALISI DEL RISCHIO

Viene esposta, di seguito, la sequenza metodologica relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla

redazione del piano di sicurezza nell'ambito del progetto.

Tale metodo, come altri indubbiamente soggettivo, presenta, d'altro canto, elementi e caratteri di
sintesi e di rappresentativita della distribuzione del rischio nell'ambito dell'attivita di produzione

finalizzata alla realizzazione dell'opera oggetto di analisi.

La complessita del cantiere, le diverse fasi produttive, le molteplici situazioni di pericolo, vengono

considerate in ogni relazione operazione—pericolo, ma anche confrontate tra loro.

Si tratta di un procedere euristico che conduce il pianificatore—valutatore attraverso I'evolversi del
cantiere, inducendolo al soffermarsi a considerare, di volta in volta, le "relazioni pericolose" che
possono trovare luogo durante le diverse fasi di lavoro. Il risultato finale, pero, evidenzia gli ambiti di

criticita, i rischi caratteristici e la loro dimensione.

3.1.1. Analisi del processo produttivo

Un'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell'analisi del processo produttivo che
descrive le varie fasi del cantiere suddivise in macro—operazioni e micro—operazioni per giungere,

compilando una WBS (Work Breakdown Structure), ad una lista delle operazioni.
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3.1.2. Determinazione delle fasi di lavoro (operazioni principali)

Le operazioni principali che portano alla realizzazione dell'opera sono state determinate accorpando

diverse lavorazioni che, dal punto di vista operativo e cronologico, presentano elementi di affinita.

e  Allestimento cantiere

o Bonifica bellica

o Demolizioni

e  Scavi

o Movimentazioni terra e materiale

e  Opere idrauliche

e  Operein c.a. e manufatti prefabbricati
e  Opere in acciaio

o Impianti elettrici

o Pavimentazioni e segnaletica

e  Opere di Mitigazione
3.1.3. Determinazione delle sottofasi di lavoro (operazioni elementari)

All'interno delle macro—fasi sono state individuate operazioni elementari che descrivono, pur in

modo generalizzato, I'intero ciclo produttivo.

Macro-fase Micro—fase

ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere

BONIFICA BELLICA Attivita di bonifica bellica
DEMOLIZIONI Demolizione pacchetto stradale

Taglio e fresatura asfalto
Demolizioni di manufatti in c.a. 0 acciaio
Abbattimento alberi e estirpazione ceppaie

SCAVI Scavo di shancamento e scavo tubazion
MOVIMENTAZIONI TERRA E MATERIALE Rinterri

Formazione rilevati e sottofondi stradali
OPERE IDRAULICHE Posa tubazioni pozzetti e caditoie

Rivestimento sponde
OPERE IN C.A E MANUFATTI PREFABBRICATI Pali di fondazione
Solette e impalcati
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OPERE IN ACCIAIO

IMPIANTI ELETTRICI

PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA

OPERE DI FINITURA

Posa cordonate ed elementi prefabbricati
Posa travi in c.a.p.
Posa di impermeabilizzazione
Realizzazione posa travi in acciaio

Posa barriere di sicurezza
Posa parapetti
Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica
Posa pali ed armature
Infilaggio cavi
Cablaggi
Pacchetto neri strada
Segnaletica verticale e orizzontale
Sistemazioni a verde

3.1.4. Calcolo della dimensione (uomini/giorni) delle singole fasi

Sulla base dei computi metrici € stata effettuata una stima della dimensione in uomini/giorno delle

diverse fasi di lavoro. Tale stima tiene conto di indici di rendimento (considerando la manodopera)

individuati per ogni singola attivita.

Macro-fase Micro—fase U/G
ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere 20,0
DEMOLIZIONI Attivita i bonifica bellica 150,0
Demolizione pacchetto stradale 50,0
Taglio e fresatura asfalto 30,0
Demolizione di manufatti 30,0
Abbattimento alberature e rimozione ceppaie 250,0
SCAVI Scavo di shancamento, fossati e tubazioni 2500,0
MOVIMETAZIONI TERRA E MATERIALE Rinterri 1200,0
Sottofondo stradale 1500,0
OPERE IDRAULICHE Posa tubazioni e caditoie 1000,0
Rivestimendo sponde 500,0
OPERE IN C.A E MANUFATTI PREFABBRICATI Pali di fondazione 100,0
Solette e impalcati 100,0
Posa cordonate ed elementi prefabbricati 2000,0
Posa travi in c.a.p. 500,0
Impermeabilizzazione 450
Posa tubazioni e pozzetti acque bianche 1500,0
OPERE IN ACCAIO Realizzazione e posa travi in acciaio 500,0
Posa barriere di sicurezza 350,0
Posa parapetti 100,0
ILLUMINAZIONE Posa plinti e cavidotti 1200,0
Posa pali ed armature 500,0
Infilaggio cavi 400,0
Cablaggi 250,0
PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA Pacchetto neri strada 2500,0
Segnaletica verticale ed orizzontale 350,0
OPERE DI FINITURA Sistemazione a verde 500,0
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3.2.  INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

3.2.1. Pericoli associati alle fasi di lavoro
Per tutte le operazioni individuate si procede all'individuazione e analisi dei pericoli.

Diverse operazioni determinano medesime situazioni di pericolo per le quali, generalmente,
vengono adottate singole misure di prevenzione e protezione. Una lista finale dei pericoli

considerera quindi tutte le situazioni pericolose scartando le ricorrenze.

| pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che presuppongono il rispetto e la
conformita alla vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a

norme tecniche internazionali e nazionali ed a norme armonizzate.

3.2.2. Lista sintetica dei pericoli

Si riporta di seguito la lista sintetica dei pericoli connessi alle lavorazioni previste nel corso dei

lavori.

In merito ai rischi connessi con la presenza nel sottosuolo di tubazioni in cemento amianto
dell’acquedotto si evidenzia che, essendo che le lavorazioni previste sulla tubazione vengono
eseguite da un’impresa terza la quale redigera un apposito POS, i lavori eseguiti dall’impresa
appaltatrice non rientrano tra quelli a rischio, ai sensi di quanto riportato nell’art. 249 del D.L. 81/08
e quindi non vengono riportati nel presente capitolo. Vale comungue quanto gia detto nei paragrafi

precedenti del presente PSC.

Pericoli

Interferenza macchine
Investimento mezzi in movimento
Cadute in piano

Caduta dall'alto

Utilizzo utensili e attrezzature manuali
Manipolazioni materiali

Ustioni

Elettrocuzione

Linee elettriche aeree
Seppellimento

Annegamento
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Manipolazione sostanze

Rumore

Polveri

Fumi

Movimentazioni manuali
Movimentazione manufatti pesanti
Rischio incendio/esplosione
Sostanze chimiche

Shalzi eccessivi di temperatura

3.3.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le due liste ottenute precedentemente: una relativa alle operazioni l'altra ai pericoli trovano

inserimento, la prima lungo le righe e l'altra lungo le colonne, in diverse matrici grafiche di

valutazione. Il contenuto delle matrici & costituito da punteggi numerici (valori) posti agli incroci

prevedibili tra operazioni e pericoli.

A pagina seguente e riportata la matrice per la valutazione delle probabilita.

26



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

101

BOSCO DELLO SPORT

COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C

PIANO DI SICUREZZA

PERICOLI
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OPERAZIONI tE z 2 § 3 5 28 4 B 5 % 2 8 3 8 3 B[t
ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere 8
Attivita i bonifica bellica 0
Demolizione pacchetto stradale 8
DEMOLIZIONI Taglio e fresatura asfalto 8
Demolizione di manufatti 8
Abbattimento alberature e rimozione ceppaie 8
SCAVI Scawo di shancamento, fossati e tubazioni »
MOVIMETAZIONI TERRA E Rinterri *
MATERIALE Sottofondo stradale »
Posa tubazioni e caditoie »
OPERE IDRAULICHE
Rivestimento sponde 2
Pali di fondazione 1
Solette e impalcati 1
OPERE IN C.A E MANUFATTI Posa cordonate ed elementi prefabbricati S
PREFABBRICATI Posa travi in c.a.p. »
Impermeabilizzazione 2
Posa tubazioni e pozzetti acque bianche 1
Realizzazione e posa travi in acciaio B
OPERE IN ACCAIO Posa barriere di sicurezza B
Posa parapetti B
Posa plinti e cavidotti n
Posa pali ed armature 2
ILLUMINAZIONE
Infilaggio cavi B
Cablaggi 2
PAVIMENTAZIONI E Pacchetto neri strada 2
SEGNALETICA Segnaletica verticale ed orizzontale 9
OPERE DI FINITURA Sistemazione a verde 9
totale relativo ai fattori di pericolo | 21 35 0 27 8 29 22 2 21 2 2 4 30 22 8 26 1 27 207 tor
rango 9 1 1 4 12 3 7 15 9 15 14 2 7 12 6 18 4
E s & F
g i E g

PROBABILITA _
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3.3.1. Matrice di valutazione delle magnitudo (MM)

L'utilizzo di queste matrici permette I'assegnazione di punteggi di valutazione per ogni relazione
fase di lavoro—pericolo; tale operazione é stata condotta tenendo in considerazione le specificita del
progetto analizzato. L'utilizzo di campiture colorate facilita la lettura complessiva della distribuzione
dei punteggi. | totali di riga offrono un valore comparabile relativo alle diverse operazioni mentre i

totali di colonna danno indicazione in merito alle grandezze attinenti ai pericoli.

Queste prime matrici offrono la possibilita di considerare il rischio nelle due componenti base

esprimendo i possibili incroci in valori di probabilita e di magnitudo.

A pagina seguente si riporta la matrice per la valutazione della magnitudo.
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PERICOLI

H
3
]
g
]
OPERAZIONI z
ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere
Attivita i bonifica bellica
Demolizione pacchetto stradale
DEMOLIZIONI Taglio e fresatura asfalto
Demolizione di manufatti
Abbattimento alberature e rimozione ceppaie
SCAVI Scaw di shancamento, fossati e tubazioni
MOVIMETAZIONI TERRA E Rinterri
MATERIALE Sottofondo stradale
Posa tubazioni e caditoie
OPERE IDRAULICHE
Rivestimento sponde
Pali di fondazione
Solette e impalcati
OPERE IN C.A E MANUFATTI Posa cordonate ed elementi prefabbricati
PREFABBRICATI Posa travi in c.a.p.
Impermeabilizzazione
Posa tubazioni e pozzetti acque bianche
Realizzazione e posa travi in acciaio
OPERE IN ACCAIO Posa barriere di sicurezza
Posa parapetti
Posa plinti e cavidotti
Posa pali ed armature
ILLUMINAZIONE
Infilaggio cavi
Cablaggi
PAVIMENTAZIONI E Pacchetto neri strada
SEGNALETICA Segnaletica verticale ed orizzontale
OPERE DI FINITURA Sistemazione a verde
totale relativo ai fattori di pericolo | 19

rango

MAGNTUDO _

9

INVESTIMENTO CON MEZZI IN MOVIMENTO

81

Assente

INSTABILITA' OPERE ED OPERE PROVVISIONALI

17
12

o
K
b=l

CADUTE IN PIANO

©
3
=

CADUTA DALL'ALTO

UTILIZZO UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

MANIPOLAZIONE MATERIALI

USTIOINI

ELETTROCUZIONE

SEPELLIEMNTO

'SBALZI ECCESSIVI DI TEMPEREATURA

ANNEGAMENTO
MANIPOLAZIONE SOSTANZE
[RUMORE

POLVERI

FUMI

MOVIMENTAZIONI MANUALI
SOSTENZE CHIMICHE

totale relativo alle operazioni

&

20

20

20

B

rango

22

23

8

436|totale
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3.4. VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RISCHIO

La combinazione di queste due variabili in una terza Matrice di valutazione degli ambiti di rischio
(MAR) offre una prima rappresentazione della distribuzione del rischio relativamente al progetto
esaminato. Il rischio in questo caso e rappresentato come prodotto tra la matrice delle probabilita e

la matrice delle magnitudo.

A pagina seguente si riporta la matrice di valutazione degli ambiti di rischio.
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OPERAZIONI g z 2 3 3 5 £ 8 4 & 2 5 2 8 2 8 8 &|§ @
ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere o |6 1|ofafafofojojofofo|1]|o|1fo|a|n| 2
Attivita i bonifica bellica 0 of 1|2 |2 oo |ofo|o|ofal2|ofo|o|1|s]|:2
Demolizione pacchetto stradale 0 6 |o|1|ofofo|ofo|o|ofo|4a|2|[o|o|o|1|u|[mn
DEMOLIZIONI Taglio e fresatura asfalto 0 6 |o|2|ofofo|ofo|o|ofo|4a|2 oo |o|1|u|[n
Demolizione di manufatti 0 6 |o|1|ofofo|ofo|o|ofo|a|2|o|o|o|1|u|mn
Abbattimento alberature e rimozione ceppaie 0 6 |o|2|ofofo|ofo|o|ofo|4a|2 oo o|1|u|[n
SCAVI Scaw di sbancamento, fossati e tubazioni 1 fe|o|rfof2fafo|2r|s|ofofa|1]|o|2|of1|fw|s
MOVIMETAZIONI TERRA E Rinterri 1 6 | 2|1 |of2|2fo|2sf2|ofo|2|o|o0of2]|0]|1|w 1
MATERIALE Sottofondo stradale 1 6 | 2 1|0 1l 1|o 10 fofo 1o fo|2]|o 1| | s
Posa tubazioni e caditoie o fe| 1| 1|of2f2|o|1|ofofofa|o|o|2|of1|[w| 3
OPERE IDRAULICHE
Rivestimento sponde o 6 | o 1|0 1|2 |o 10 fofo 1o fo|2]o 1| 5| 10
Pali di fondazione 0 3 | o 1|0 | a 1|0 10 fofo 1|0 |o 1|0 1| B | 18
Solette e impalcati 1 s |ofafofl2fa|o|lafo|o|ofa|o|of|1]|of2|n]|o2
OPERE IN C.A E MANUFATTI Posa cordonate ed elementi prefabbricati 0 s|ofs|of2|z|ofz|o|ofo|a|ofo| 1 o]|1|u/|c2s
PREFABBRICATI Posa travi in c.a.p. o 3 | o 1 o0 |2 1|0 1o |3 |o 10 |o 1|0 1| | n
Impermeabilizzazione 0 3 |0 1o |2 1|0 1o |3 |o 1o |o 1|0 1| u 1
Posa tubazioni e pozzetti acque bianche 0 s|ofs|ofa|z|ofz|o|ofo|a|afo]| 1 ofz1|u/|-2s
Realizzazione e posa travi in acciaio 0 s |ofz)6|2|z|of2fo|ofo|s|2afo|1|ofs]|w]|3s
OPERE IN ACCAIO Posa barriere di sicurezza o |8 |of1)e | 1f1|o|1fojo|of1|alof1]|o|1|w]|s
Posa parapetti 0 3 fofa1fe| 2|2 o|a|o|o|o|1|1|of1s|o|s|w|s
Posa plinti e cavidotti 0 sfofafofa|f2a|o|l2a|o|of|o|a|a|ofz|o]|z|un]|o2s
Posa pali ed armature 0 3 | o0 1| o0 1 1{of3|o|o0o]|o 1 1|0 1|0 1| B | 18
ILLUMINAZIONE
Infilaggio cavi o oo 1|0 1|0 1|3 |ofo]o 110 1|0 1| o | 27
Cablaggi 0 olofs|of2|2|ofs|o|ofo|a|lafo|1|of|1|n]|o2
PAVIMENTAZIONI E Pacchetto neri strada 3 s |ofs|of2|ofo|2fo|ofo| 2|2 o0o|2|o0o|1|s]|o9
SEGNALETICA Segnaletica verticale ed orizzontale 3 ofofsfof2 o|o|2|o|o|o|1f1|fof1|o]|21|B|1s8
OPERE DI FINITURA Sistemazione a verde 1 slofs|of2|2|ofaf|o|lofo|o|ofo|1|a|1|u|lmn
totale relativo ai fattori dipericolo| 11 | 105 | 5 | 33 | 20 {38 (22 | 1 | 27 | 2 | 6 : 0 |40 | 22 | 0 | 26 | 1 | 27 | 386]totale
rango 11 118 4 10 3 8 15 5 14 122 1 2 8 17 7 15 5

AMBITI DIRISCHIO
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3.5, VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

Ottenuta una prima definizione degli ambiti di rischio diviene necessario fare interviene un nuovo
elemento di analisi che consiste in una Matrice dell'entita delle operazioni (MEO) che fa riferimento
alla durata e al fabbisogno di lavoro di ogni singola fase di lavoro. In precedenza é stata computata
I'entita in uomini—giorno di ogni singola operazione. | valori contenuti in questa matrice composta
da un'unica colonna sono costituiti da rapporto moltiplicato per cento dell’entita ogni singola
operazione rispetto al totale (incidenza). In questo modo € possibile ottenere un valore il quale,
introdotto nella matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR), fornisce una nuova
rappresentazione che tiene in considerazione i dati della potenziale esposizione al rischio data dalla

Matrice dell'entita delle operazioni (MEO).

Si tratta evidentemente di una valutazione sintetica del rischio che considera in modo esaustivo e, al
contempo, chiaro l'intera distribuzione del rischio riferita ad uno specifico progetto costituendo
un'operazione di screening finalizzata all'impostazione della pianificazione di sicurezza vera e

propria.

Va ricordato che la valutazione del rischio e un‘attivita presente costantemente in ogni scelta
produttiva e che non puo trovare soluzione e carattere esaustivo nella redazione di un singolo

elaborato.

A pagina seguente si riporta la matrice di valutazione dei livelli di rischio.
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OPERAZIONI ez 2 § 3 5 5§ 8 4 B 2 5 2 B 2 S ¢ B |8 =
ALLESTIMENTO CANTIERE Impianto di cantiere 00 | o7 | o0 01 | oo | o1 f o1 | oo | oo [00]o0 01 | 00
Attivita i bonifica bellica 00 07 00 01 02 02 00 00 00 |00 |00
Demolizione pacchetto stradale 00 | 07 00 01 00 | 0o | o0 00 | 00 |00 |00
DEMOLIZIONI Taglio e fresatura asfalto 00 | o7 | o0 01 | oo | oo | oo | oo | oo [o0]o0
Demolizione di manufatti 00 07 00 01 00 00 00 00 00 |00 |00
Abbattimento alberature e rimozione ceppaie | 0o | o7 | o0 01 | oo | oo | oo | oo | oo [o0]o0
SCAVI Scaw di shancamento, fossati e tubazioni o1 | o7 00 01 00 | o2 o1 | 00 01 |oafop
MOVIMETAZIONI TERRA E Rinterri 01 | o7 | o2 01 | oo | 02 | o1 | oo | 01 [o01]o0
MATERIALE Sottofondo stradale 01 07 02 01 00 01 01 00 o1 |00 |00
Posa tubazioni e caditoie 00 07 01 01 00 02 02 00 01 |oo0 |00
OPERE IDRAULICHE
Rivestimento sponde 00 07 00 01 00 01 02 00 o1 |00 |00
Pali di fondazione 00 03 00 01 00 04 01 00 01 |00 |00
Solette e impalcati o1 | o3 00 01 00 02 01 00 o1 |00 |00
OPERE IN C.A E MANUFATTI Posa cordonate ed elementi prefabbricati 00 | o3 | oo | o1 | oo [ 02 [ o1 | 00 | 01 |o00]o00
PREFABBRICATI Posa travi in c.a.p. 00 03 00 01 00 02 01 00 01 |o0 o3
Impermeabilizzazione 00 03 00 01 00 02 01 00 01 oo |03
Posa tubazioni e pozzetti acque bianche 00 | 03 | o0 01 | oo | o1 | o1 | oo | 01 [o0]o0
Realizzazione e posa travi in acciaio 00 | 03 00 01 07 o1 | o1 | o0 01 |oo |oo
OPERE IN ACCAIO Posa barriere di sicurezza 00 | o3 | oo | o1 | o7 f o1 [ o1 | 00 | 01 |o00]o00
Posa parapetti 00 03 00 01 07 01 01 00 01 |oo0 o0
Posa plinti e cavidotti 00 03 00 01 00 01 01 00 01 o0 |00
Posa pali ed armature 00 03 00 01 00 01 01 00 03 |00 |00
ILLUMINAZIONE
Infilaggio cavi 00 00 00 01 00 01 00 01 03 |00 |00
Cablaggi 00 | oo | o0 01 | oo | 02 | 02 | oo | 03 [o0]o0
PAVIMENTAZIONI E Pacchetto neri strada 03 | o3 [ oo | 03 | oo | 02 | 00 | 00 | o1 |o0]o00
SEGNALETICA Segnaletica verticale ed orizzontale 03 | 00 0,0 03 00 | 02 | oo 00 01 |oo0|o0
OPERE DI FINITURA Sistemazione a verde 01 | o3 | oo | 03 | oo | 02 | o1 | oo | 01 |00 |00
1 © 1 4 2 2 2 0 3 1 0F1
rango 4 1 10 1 10 3 4 10 4 10 10
= 2
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g £ 2 £
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4. PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA (SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE)

41. SCHEMA DEL CANTIERE

4.1.1.1. Per lo schema del cantiere si vedano la tavola allegata al presente”.

4.2. SEGNALETICA DI CANTIERE

4.2.1.1. La segnaletica di cantiere da porre in opera dovra essere quella prevista da normativa per la
segnalazione dei cantieri temporanei stradali con riferimento a quanto prevede il Nuovo

Codice della Strada e sentiti gli enti proprietari delle viabilita interferenti con le lavorazioni.

4.2.1.2. L'impresa affidataria dei lavori dovra mantenere in condizione di buona visibilita e sostituire
tutti i segnali che si deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono

essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 metri di distanza.

4.2.1.3. Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la

segnalazione va fatta mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.

4.2.1.4. L'impresa, in prossimita di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovra

installare la seguente segnaletica:

= Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,

= Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,

= Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,

= Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,

= Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...).

34



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
101
COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C PIANO DI SICUREZZA

4.3. AREADI CANTIERE:

4.3.1. Caratteristiche dell’area di cantiere e specifiche scelte progettuali ed organizzative,

procedure, misure preventive e protettive

4.3.1.1. Per quanto riguarda le caratteristiche del sottosuolo, non risultano formazioni geolitologiche

tali da costituire una situazione di particolare rischio.

4.3.2. Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 2

4.3.2.1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di prestare particolare attenzione agli eventuali autoveicoli
in transito in prossimita dell'area di lavoro al fine di evitare incidenti e con particolare
attenzione alle lavorazioni da svolgere in affiancamento e interazione con il raccordo
autostradale le cui modalita operative dovranno essere coordinate con la societa che gestisce

la tratta.

4.3.3. Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante 3
4.3.3.1. Emissioni di polvere

e Durante le operazioni di demolizione nonché di scavo e movimentazione terra si produrranno in
cantiere considerevoli quantita di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comungue come
una fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere ed in particolare verso le unita abitative
adiacenti all'area interessata dai lavori. Sara cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a
ridurre al minimo tale evenienza. In particolare potra essere realizzata una delimitazione (barriere

con paletti in ferro e rete in telo di iuta o plastica, da concordare comunque con il Direttore dei

' D.Lgs 81/08, allegato XV, punto 2.1, d), 1).
2D.Lgs 81/08, allegato XV, punto 2.2,, b).

3D.Lgs 81/08, allegato XV, punto 2.2, c).
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Lavori e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) che non permetta il passaggio
di polvere, sassi o altro materiale anche di piccole dimensioni. Le barriere sopra descritte dovranno

essere posizionate ed ancorate in modo da resistere alle sollecitazioni del vento.

e Rimarra comunque necessario durante il prelievo e lo spostamento di materiali di risulta innaffiare

abbondantemente con acqua gli stessi al fine di evitare il sollevamento della polvere.
4.3.3.2. Rischio incendio o esplosione

Prevedere lo stoccaggio degli eventuali materiali pericolosi in aree delimitate e presidiate lontane da

possibili sorgenti di innesco.
Emissioni di rumore

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare gli orari
imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di impiego delle suddette attrezzature in
orari non consentiti, si dovra inoltrare apposita richiesta al Comune ed avere I'idonea autorizzazione

in deroga.
4.3.3.3. Vibrazioni

L'impresa dovra eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni (per esempio
vibrazioni, ecc.) ai fabbricati, ed in generale agli immobili, di terzi in dipendenza dei lavori svolti.
L'impresa dovra garantire la non alterazione dello stato dei luoghi, nonche, a lavori ultimati, la
perfetta stabilita dei suddetti fabbricati ed immobili. L'impresa dovra altresi provvedere alle
constatazioni dei fabbricati siti nelle aree adiacenti ai lavori al fine di accertarne lo stato di

conservazione e valutare gli eventuali interventi da effettuare per garantirne la stabilita.
4.3.3.4. Altri rischi trasmessi all'ambiente circostante

e Durante I'esecuzione dei lavori si registreranno inevitabilmente delle interferenze tra operai in
movimento, mezzi di lavoro e utenza privata. Risulta quindi necessario disporre il cantiere di

lavoro ed il deposito materiali in modo da minimizzare i rischi da cio derivanti. Relativamente ai
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mezzi di cantiere, quest’ultimi dovranno essere opportunamente lavati prima della loro uscita del

cantiere per evitare di sporcare la viabilita esterna.
4.3.3.5. Rischio biologico
Il rischio biologico da COVID 19 che prevede i seguenti obblighi per datore di lavoro, lavoratore:

DATORE di LAVORO:

e Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell’ Allegato
1 del DPCM 08/03/2020 ¢ ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermate dai DPCM
9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per
presa visione;

e Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia
conservati in cantiere;

e Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere/capocantiere/preposto debba far rispettare agli

operai le misure di igiene e sicurezza sopra citate;

e Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani
e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature;

e Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte
esterne specializzate;

e Mettere a disposizione dei lavoratori almeno 1 WC chimico dotato di Lavabo e procedere con la
sanificazione giornaliera dello stesso;

e Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i
lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche
e controlli da parte degli organi sanitari;

e Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per I’emergenza COVID-19.

LAVORATORE:

e Non deve recarsi al lavoro nel caso in cui presenti una sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C);
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o Non deve recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

e Non deve farsi prendere dal panico;

o Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e
dal CSE;

o Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall’ Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e
la distanza minima di 1 mt prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9 e
11 marzo 2020;

e Se, per alcune attivita in cantiere, e inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli

operatori dovranno indossare la mascherina;

e Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve mettersi in isolamento e provvedere,

anche tramite 1’addetto al PS, a contattare il Servizio Sanitario Nazionale;

e E’ obbligato a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in cantiere, prima e dopo le

pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

MEZZI| e ATTREZZI:

e Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i
guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con
soluzione idroalcolica. In particolare e obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso

si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze;

e | mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu
persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando,
volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione

idroalcolica.

Documenti di RIFERIMENTO per la redazione dell’Aggiornamento al POS che contenga le misure

minime da mettere in atto da parte delle IMPRESE esecutrici:
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e DPCM del 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

e DPCM 11.03.2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio

nazionale”.

e ACCORDO del 14.03.2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il rischio biologico da morsi di rettili — punture di insetti — infezioni provocate da parassiti, residui di
sostanza organiche, possono essere presenti in quanto il cantiere interessa il fossato esistente che
fiancheggia le vie Flacco e Sabbioni e si trova quindi nelle immediate vicinanze di viabilita (lancio

di oggetti fuori dai finestrini).

Prima dell’inizio dei lavori, ¢ opportuno porre particolare attenzione alla presenza di nidi di insetti e
di altre sostanze od oggetti potenzialmente pericolosi per la salute umana. La rimozione di detti

oggetti o sostanze andra eseguita a cura di personale esperto e con idonei DPI adatti alla circostanza.

4.3.4. Interferenze con i sopra e sottoservizi esistenti

Si rileva che I’intervento verra realizzato in aree dove Sono presenti sottoservizi esistenti che il
progetto prevede di mantenere e/o adeguare. Per maggiori dettagli relativi al posizionamento e
all’identificazione degli impianti esistenti, si rimanda agli elaborati specifici del progetto. In ogni caso
prima dell’inizio delle lavorazioni, a titolo di misura preventive e protettiva, dovranno essere contattati
gli Enti gestori per la verifica della consistenza e la segnalazione in sito degli impianti presenti e per

concordare le modalita operative da utilizzare.

4.3.4.1. Interferenza con rete elettrica esistente — vedi elaborato 101-PFTE-R-009-B.
Il gestore ENEL Distribuzione Spa ha dato riscontro circa la presenza di una linea BT aerea e
una linea MT interrata presenti lungo via Ca’ Zorzi. Inoltre, da rilievo effettuato in sito, si ha

evidenza di una linea MT aerea che attraversa la campagna a nord della rotatoria di innesto

39



4.3.4.2.

4.3.4.3.

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
101
COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C PIANO DI SICUREZZA

all’aeroporto con andamento grossomodo parallelo alla SR14.

Per quanto riguarda le linee aree, prima dell’inizio delle lavorazioni, a titolo di misura
protettiva e protettiva dovranno essere predisposti dei portali di segnalazione linea (secondo
gli schemi gia citati nel presente PSC) prima e dopo gli ambiti interferenti con le opere di
progetto. Per quanto riguarda la linea interrata, a titolo di misura preventiva e protettiva, la
stessa dovra essere segnalata e picchettata dall’ente gestore prima dell’inizio dei lavori e
comunque le modalita operative dovranno essere sempre concordate preliminarmente con il

gestore stesso dall’impresa esecutrice.

Interferenza con rete acquedotto esistente — vedi elaborato 101-PFTE-R-010-B.

Il gestore Veritas Spa ha dato riscontro circa la presenza di due condutture acquedottistiche
interferenti con le opere di progetto, la prima lungo la SR14 e la seconda lungo via Ca’ Zorzi.
A titolo di misura preventiva e protettiva le condotte dovranno essere segnalate e picchettate
dall’ente gestore prima dell’inizio dei lavori e comunque le modalita operative dovranno
essere sempre concordate preliminarmente con il gestore stesso dall’impresa esecutrice,
soprattutto se ci si dovesse trovare in presenza di condotte realizzate con materiali pericolosi

(es. amianto-cemento).

Interferenza con rete di comunicazione — vedi elaborato 101-PFTE-R-008-B.

Il gestore TIM Spa ha dato riscontro circa la presenza di linee interrate interferenti con le
opere di progetto posizionate lungo via Ca’ Zorzi e la SR14.

A titolo di misura preventiva e protettiva le linee telefoniche e di trasmissione dati dovranno
essere segnalate e picchettate dall’ente gestore prima dell’inizio dei lavori e comunque le
modalita operative dovranno essere sempre concordate preliminarmente con lo stesso gestore

dall’impresa esecutrice.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 4

Recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni s

Il cantiere verra allestito in modo da delimitare I'area di intervento con recinzione. La
recinzione, da realizzare secondo le modalita impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione
potra essere realizzata con struttura robusta di altezza non inferiore a m. 2,0, disposta in modo
continuo, comprendendo in essa, sia i depositi di materiali ed attrezzature, che la mobilita
interna al cantiere. Ogni recinzione, delimitazione, segnalazione apprestamento, deve essere
mantenuto integro e ben visibile per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze operative
si renda necessario rimuovere, provvisoriamente, in tutto o in parte le recinzioni, deve essere
previsto un sistema alternativo ed equivalente di protezione per tutta la durata dello
spostamento. Le recinzioni di cantiere devono essere montate utilizzando idonei elementi di
fissaggio che ne assicurino la stabilita sia in condizioni di avverso tempo sia a seguito degli
spostamenti d’aria dovuti al transito in adiacenza dei veicoli. In questo caso i relativi cancelli
saranno dotati di regolare serratura o lucchetto di chiusura. L’accesso carraio dovra essere
preferibilmente arretrato rispetto alla viabilita esistente di almeno 20 m in maniera tale da
consentire la fermata dei mezzi in attesa dell’apertura/chiusura dei cancelli in posizione
esterna rispetto alla sede stradale. L'accesso al cantiere agli estranei sara consentito soltanto
previo riconoscimento ed autorizzazione da parte del responsabile del cantiere. Nelle ore in
cui il cantiere non sara presidiato, i cancelli dovranno essere sempre chiusi a chiave. Per la
posizione degli accessi al cantiere si faccia riferimento alla planimetria allegata e all’elaborato

“Planimetria generale di accesso ai cantieri”.

Un apposito manufatto dovra ospitare l'ufficio di direzione di cantiere. | pasti delle

maestranze dovranno essere organizzati dall’Impresa e potranno essere consumati in locali di

4D.Lgs 81/08, allegato XV, punto 2.1, d), 2).

5D.Lgs 81/08, art. 109
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pubblico ristoro nei pressi del cantiere. Per la posizione del manufatti da adibire ad ufficio di

cantiere si faccia riferimento alla planimetria allegata.

Sara presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al DIgs 81/08 allegato XXIV
e XXV. Essa verra posizionata, a cura dell’impresa principale, stabilmente negli specifici
punti del cantiere ove € necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di
lavorazione svolta, alla sua pericolosita, alla presenza impianti, attrezzature o macchine
operatrici che inducano rischio. In generale si dovra evitare di raggruppare la segnaletica in un

unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, cosi come ciascun lavoratore autonomo devono

essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Per le lavorazioni in adiacenza a strada in servizio va posta in cantiere la segnaletica prevista

al par. 4.2 “Segnaletica di cantiere”.

4.4.2. Protezioni o misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall’esterno

442.1.

L’uscita degli automezzi deve avvenire con la presenza di movieri.

4.4.3. Servizi igienico assistenziali

443.1.

Devono essere collocati servizi igienico—assistenziali comprensivi di spogliatoi, WC chimici e
lavelli, ed eventuale doccia, oppure I’impresa dovra accordarsi con i gestori dei vicini locali di
ristoro per 1’utilizzo degli stessi da parte degli operai. Per la posizione dei servizi igienico

assistenziali si faccia riferimento alla planimetria allegata.

4.4.4. Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee

aeree e condutture sotterranee
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E’ fatto obbligo all’Impresa di procedere con la massima cautela nel verificare la presenza di
linee aeree o interrate anche non segnalate, anche chiedendo I’intervento degli Enti Gestori

dei servizi e sottoservizi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

Si veda inoltre quanto specificato al par. 2.2.9.

4.4.5. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi

445.1.

445.2.

tipo

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il
funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola
dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) l'impianto elettrico per
I'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, I'impianto di messa a
terra, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, I'impianto idrico, quello di

smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri
elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i
marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti dovra essere
anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano
costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi
solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra
essere: non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267
D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168); non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene
all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese a
spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-
12), con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e

liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

43



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
101
COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

101-PFTE-P-001-C PIANO DI SICUREZZA

4.4.6. Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi

4.4.6.1. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento,

4.4.7.

manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

a)

b)

d)

profilare le pareti dello scavo secondo I'angolo di natural declivio (D.Leg 81/2008 art.
118);

evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi (D.Leg 81/2008 art.
120);

qualora cio si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte

dello scavo;

per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m., posizionare adeguate

sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite sopra gli impalcati di attraversamento e sul ciglio degli

scavi ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilita di cadute dall'alto, dovranno

essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.

Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le seguenti caratteristiche:

a)

b)

d)

il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di

conservazione;
la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;

dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa

meta distanza fra quello superiore ed il calpestio;

dovra essere dotato di "tavola fermapiede”, vale a dire di una fascia continua poggiata

sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
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dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua
parte, al massimo sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni

ambientali e della sua specifica funzione.

Altre operazioni in quota dovranno essere effettuate con piattaforme aeree o ponteggi a norma

o con ’ausilio di imbracature per i lavori di montaggio e smontaggio di breve durata.

Per quanto riguarda la caduta di oggetti all’interno dell’area di cantiere I’Impresa dovra operare

nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:

le zone sottostanti alle lavorazioni in quota dovranno essere delimitate con nastro o

barriere e interdette al passaggio;
a tutti i lavoratori sara imposto 1’utilizzo del casco di protezione;

le autogru con i carichi non dovranno passare sopra le zone di lavoro ove sono presenti

lavoratori;

i materiali e le attrezzature in quota che presentano instabilita dovranno essere

saldamente vincolati alle strutture;

il materiale dovra essere accatastato e impilato su solidi basamenti, in maniera regolare,
utilizzando i rispettivi contenitori o pallets, legati se necessario e con pile dell’altezza

massima di m 3,00;

I parapetti per i lavori in quota dovranno essere dotati sempre di tavola fermapiede.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento

4.4.8.1. Tutti i mezzi d’opera dovranno mantenere sempre funzionanti i lampeggianti dei mezzi

d’opera e essere dotati di segnalazione acustico in caso di retromarcia e retrocamera.

4.4.8.2. | lavoratori che operano in prossimita delle strade dovranno sempre indossare indumenti ad

alta visibilita.
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4.4.8.3. E ‘ fatto obbligo ai lavoratori di mantenere un’adeguata distanza dai mezzi d’opera in azione.

4.4.9. Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta in piano

4.4.9.1. Le aree di lavoro dovranno essere mantenute in ordine evitando depositi non segnalati di

materiale.

4.4.9.2. Le superfici dovranno essere mantenute per quanto possibile prive di asperita e avvallamenti.

4.4.10. Disposizioni per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

4.4.10.1.Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e

raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

4.4.11. Disposizioni per I’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
della cooperazione ed il coordinamento delle attivitd nonché della loro reciproca

informazione

4.4.11.1.1 datori di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano
Operativo all’impresa affidataria (art. 101 comma 3 del D.L. 81/08), la quale, previa verifica
della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di
consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento. Il coordinatore dovra valutare I'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo
riterra necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i
suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra,

altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

4.4.12. La dislocazione degli impianti di cantiere
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4.4.12.1.11 quadro generale (QG) dell'alimentazione elettrica dovra essere installato in posizione

facilmente accessibile.

4.4.13. Allestimento del cantiere

4.4.13.1.All'interno del cantiere dovranno, costantemente, essere assicurate condizioni di ordine e

pulizia.

4.4.14. Viabilita di cantiere

4.4.14.1.Per I’accesso al cantiere sara presente viabilita di accesso definita nella planimetria allegata e,
solo per casi eccezionali e per 1’accesso alla logistica, si potra utilizzare anche via Ca’ Zorzi.
Si precisa che via Ca’ Zorzi in senso unico da via Triestina con uscita in via Litomarino, € una
viabilita molto stretta con cassonetto inadeguato; quindi, alla fine dei lavori I’impresa dovra

rifare il cassonetto stradale se compromesso dal passaggio dei mezzi.

45. LAVORAZIONI

4.5.1. Accessibilita ai posti di lavoro

4.5.1.1. Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilita ai posti di lavoro

mediante:
= eventuale segnalazione dei percorsi
» pulizia e transitabilita degli accessi e dei percorsi, sia a terra che volanti.

= assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere

provvisionali, ecc.).
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4.6. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL CANTIERE

4.6.1. Riunioni di intercoordinamento tra i cantieri

In considerazione del fatto che il presente progetto rientra nell’ambito del macro intervento “Bosco
dello Sport” composto da 5 progettazioni differenti coordinate tra loro il cantiere oggetto del presente

intervento si trovera ad operare in concomitanza con altri cantiere adiacenti e interferenti.

Di norma sara indispensabile effettuare delle riunioni di intercoordinamento tra imprese e tra CSE per
verificare e coordinare eventuali lavorazioni in interferenza e per gestire le aree comuni, ad esempio la
pulizia delle strade. Tale incontro dovra essere effettuato almeno 1 volta al mese, durante le fasi di
maggior interferenza, e verra gestito dal Coordinatore di tutti i cantieri che verra nominato dalla
Stazione Appaltante. Ad ogni incontro dovra seguire apposito verbale sottoscritto dalle rispettive
imprese e CSE.
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4.6.2. Organizzazione delle fasi di lavoro

4.6.2.1.

L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro, come ipotesi di piano, € definita nella

Cronoprogramma delle lavorazioni (CL).

4.6.3. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale

4.6.3.1.

4.6.3.2.

4.6.3.3.

4.6.3.4.

4.6.3.5.

4.6.3.6.

4.6.3.7.

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

La connessione cronologica tra le varie fasi e sub fasi di lavoro risultante dal
Cronoprogramma lavori dovra essere costantemente aggiornata a cura del Coordinatore per
I'esecuzione in relazione ai dati forniti dagli appaltatori in base all'allegato XV del D.Lgs
81/08 punto 2.3.1

Verranno definite apposite riunioni di coordinamento indette dal CE alle quali, oltre allo
stesso CE, parteciperanno i datori di lavoro (o loro rappresentanti) delle imprese presenti in

cantiere.

Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico—

assistenziali.

Le sub-fasi di scavo, viste le necessita di stoccaggio locale dei materiali di risulta non sono

compatibili con le altre lavorazioni in cantiere.

Il getto attraverso l'autobetoniera e l'autopompa € una lavorazione che non permette

contemporaneita con altre lavorazioni (sempre).
Si veda anche quanto emerso dall’analisi dei pericoli e valutazione del rischio al par.3.

Il programma generale dei lavori consente 1’individuazione delle interferenze che, hanno
carattere temporale, ma non spaziale, infatti le lavorazioni individuate avranno luogo in zone
diverse del medesimo cantiere. Le imprese devono impedire che i propri lavoratori effettuino

lavorazioni che generano interferenze non previste dal programma lavori. Eventuali richieste
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di variazioni al programma lavori dovranno essere preventivamente concordate ed approvate
dal CSE.

Di norma, dovra essere mantenuta la separazione spaziale fra lavorazioni contemporanee con
realizzazione di delimitazione fisica (nastro colorato) nel caso vi fossero diverse imprese al
lavoro in zone limitrofe del cantiere o lavorazioni indipendenti anche se effettuate dalla

medesima Impresa.

Nel caso non sia possibile mantenere la separazione spaziale, le Imprese esecutrici dovranno

farne comunicazione al CSE che valutera le misure di prevenzione e protezione da attuarsi.

4.6.3.10.1In caso di contemporaneita di lavorazioni diverse nel medesimo sito, il CSE, letti PSC e POS

pertinenti, convochera apposita riunione di coordinamento con i Responsabili delle Imprese
ivi operanti e il Responsabile dell’Impresa principale. In tale riunione verranno valutate le

possibili soluzioni per minimizzare i rischi.

4.6.3.11.1n caso di forniture o prelievo di materiale da parte di ditte terze, le Imprese esterne chiamate

per fornitura o prelievo di materiali in cantiere (forniture di travi in cap e acciaio, trasporto
inerti, ecc.) dovranno obbligatoriamente presentare il proprio POS qualora eseguano o
partecipino all’esecuzione di lavorazioni in cantiere (fornitura di cls con autobetoniera e
pompa, scarico di materiali inerte dal camion, ecc.). Qualora invece queste Imprese si limitino
al mero trasporto di materiali da o verso il cantiere, allora dovranno solamente ottenere
I’autorizzazione del Responsabile all’ingresso e seguire scrupolosamente le istruzioni
impartite circa il comportamento da tenere, i percorsi da seguire e 1’ubicazione delle aree di

carico-scarico, eventuali rischi specifici presenti e le relative misure da adottare.

4.6.3.12.In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un Responsabile di

Impresa o da un preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno conoscere
accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere informati sulle lavorazioni in
corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e sulla modalita di gestione di emergenze

ed evacuazione.
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4.6.3.13.1 soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici (caschetto,
scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilitd) e di eventuali altri DPI richiesti dal

Responsabile dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in corso.

4.6.3.14.1’ingresso in cantiere di personale addetto al controllo e alla pianificazione dell’opera dovra
essere sempre reso noto al Responsabile dell’Impresa principale, il quale, tenuto conto delle
lavorazioni in atto, informera degli eventuali rischi specifici presenti sia nelle aree oggetto di

sopralluogo che lungo i percorsi di accesso alle stesse e fornira i DPI del caso.

4.6.3.15.In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un Responsabile di
Impresa o da preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno conoscere
accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere informati sulle lavorazioni in
corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e sulla modalita di gestione di emergenze

ed evacuazione.

4.6.3.16.1 soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici (caschetto,
scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilita) e di eventuali altri DPI richiesti dal

Responsabile dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in corso.

4.6.3.17.Presso I’ufficio del cantiere base principale I’Impresa principale custodira minimo n° 10
attrezzature complete costituite da caschetto con sottocaschetto usa e getta da distribuire ad

eventuali soggetti esterni sprovvisti, stivali antinfortunistici e giubbotti ad alta visibilita.
4.6.4. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

4.6.4.1. Gli apprestamenti, le attrezzature, gli impianti ed i servizi di uso comune saranno

specificatamente indicati nel POS sulla base delle indicazioni del presente documento.

4.6.4.2. Tutte le Imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’uso

corretto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di uso comune.
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4.6.4.3. Per quanto riguarda 1’utilizzo del servizio di emergenza, che dovra possedere i requisiti
descritti nel presente documento, non sono necessarie particolari misure di coordinamento: la
gestione del servizio avverra secondo le normali procedure, con chiamata dei servizi pubblici
per gli eventi piu gravi.

4.6.5. Varie

4.6.5.1. 1l Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene
verificato che non vi siano elementi in tensione.

4.6.5.2. All'allestimento del cantiere, deve provvedere la ditta appaltatrice principale, ponendo in
opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli
apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

4.6.5.3. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi
devono segnalare all’impresa principale I'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o
la sospensione dell'uso.

4.6.5.4. E fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per

I'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.
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VARIE

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA
DATORI DI LAVORO E/O LAVORATORI AUTONOMI

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed
ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i
contenuti del PSC.

Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e

servizi.

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché

le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 92 comma 1 lettera d) del Dlgs 81/08.
Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.
| fornitori prima di accedere al cantiere devono avere il consenso del referente dell'impresa
interessata alla fornitura, il quale esercitera anche la sorveglianza.
GESTIONE DELLE EMERGENZE

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima
dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto
intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere
singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere assegnato

specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.

I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto

intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso
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degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi

medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero
di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovra garantire la sorveglianza

sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria
formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o

individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

La zona e coperta dal 118. Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria
cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati. L’impresa principale deve
garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per le

comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori.

Alcuni numeri di potenziale immediata utilita devono essere conservati in cantiere
(Carabinieri; Vigili del Fuoco; Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti;
Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori; Direttore dei lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile
servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; Rappresentante sicurezza

lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile.

Comunque si riportano i seguenti numeri utili:

Carabinieri 112
Polizia - Pronto Intervento 113
Vigili del Fuoco- Soccorso 115
Emergenza sanitaria 118
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POS E DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

5.3.1.1. Prima dell’inizio dei lavori, pena il mancato avvio, ciascuna impresa esecutrice deve

presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dal DIgs 81/08.

5.3.1.2. Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in

b)

d)

f)

9)

5.3.2.

riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

Nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere.

Specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dagli

eventuali lavoratori autonomi subaffidatari.

Nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato.

Nominativo del medico competente ove previsto.

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.

Numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

Altri dati da indicare nel POS

5.3.2.1. Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo

scopo dall’impresa esecutrice.

5.3.2.2. Descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro.
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5.3.2.3. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di

sicurezza.
5.3.2.4. Esito del rapporto di valutazione del rumore.

5.3.2.5. Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel

PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
5.3.2.6. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente PSC.
5.3.2.7. Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
5.3.2.8. Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.
5.3.3. Altri documenti

5.3.3.1. In cantiere, inoltre, devono essere presenti i seguenti documenti:
= dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere
= modello A di denuncia degli impianti di protezione inviata all’ISPELS; verbali di verifiche periodiche

= modello B di denuncia degli impianti di messa a terra inviata all’ISPELS con prima verifica ed eventuali

verifiche periodiche; elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi relativi alla sicurezza in fase di redazione del PSC dovra essere effettuata come
somma di due contributi distinti che formano il complesso degli oneri di cui all’art.131 comma 3 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che sono:

1) oneri di tipo generale OG
2) oneri di tipo speciale OS

Per oneri di tipo generale si intendono quelli relativi alle diverse tipologie di lavorazione, per oneri
di tipo speciale si intendono invece gli oneri per apprestamenti ed attivita specificamente legate
all’intervento e che dovranno essere calcolati dal Coordinatore per la Sicurezza in sede di redazione

del PSC dando evidenza degli stessi in un computo metrico estimativo.

Nella presente fase di stesura del PSC, gli Oneri per la sicurezza comprensivi sia degli Oneri

Generali, sia degli Oneri Speciali, vengono di seguito stimati.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

¢) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,

degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale

o temporale delle lavorazioni interferenti;
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h) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Complessivamente pertanto gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 820.481,48

e Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione
del Piano Operativo di Sicurezza (art. 97 Dlgs. 81/08) non potranno comportare costi aggiuntivi

per il Committente (art. 100 Dlgs. 81/08).

e La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti

vengano effettivamente realizzati.

La stima dei costi relativi alla sicurezza ¢ stata effettuata utilizzando i seguenti prezzari ufficiali:
e Regione Veneto 2022;
e Veneto Strade 2022

e Regione Friuli Venezia Giulia 2022
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Tum Ord.
TARTFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONI

uzz

larg

IMPORTI

BT

TOTALE

RIPORTO

1715
ZO1051.00

2716
ZO1058c

=2 ¥
Z01.060.00

4533

Z01032a

5539
Z02013e

LAVORI A CORPO
Sicurezza (Cat 1)

IMPIANTO DI TEERA PER CANTIERE GRANDE
Impiante @ terra p ... isolato da 16 mmq. IMFIANTO DI
TERFA PEF. CANTIERE GEANDE a

DMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRAMDE
Impiznto di temra per canfiers grande (50 kW) - apparecchi
utilizzasod ipotizzati gm a torre, impisnse di betonagmio,
zmeta, seghe circolan, puliscitavele, piegaferri, macching
per intomacey premuscelsi, macchinag per prepamzione|
sottofondi e spparecchi portstli - con Ido=0, 14 (Fi-225hom],
costiuio da conduitore & terra in rame isolaio direthmente
inferrato da 25 mmg. e o 2 piochetd di acciaie zincato da 2
memi; collezamento dells baracche e del ponteggio (e 4
resistenza di terra inferiore 3 200 hom) con condutiore
equipodenziale m rame isolato da 16 mmg. DVPLANTO DI
TERF.A PER. CANTIERE GRANDE a

SOMMANO corpo

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE Rete
di distribuzion .. I DISTRIBUZIONE ACQUA
POTABILE tubazione interrata da 347

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE Rete &
dismribuzione acqua powmhile 8i serviz per il persomale
realizzata con tuberione i accisie zincato Hpo Manmesman
compreso gi allacd, le ghmzioni, i pezzi specisli. RETE DI
DISTEIBUZIONE ACQUA POTABILE mibazione infermata
da 3/4"

SOMMANO m

AIT ACCTO IDRICO AD ACQUEDOTTO
COMUNALE Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
AIT ACCTO IDRICO AD ACQUEDOTTO
COMINALF a

AITACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE
Allaccie idrice ad acquedotio commmale AITACCIO
IDEICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE a

SOMMANO corpo

CARTELLO DI FOFMA RETTANGOLARE FPER
CANTIERE STRADALE Cart ... RETTANGOLARE
FER CANTIERE STRADALF di dimensioni #0x135 cm
CARTEIIO DI FORMA FERETTANGOLARE PER|
CANTIERE STRADAIE Carello di forma retansolare
fondo galle in lamiers & accizio spessore 10010 num com
nifrangenza classe I costo di wilizzo del segmale per un mesze|
CARTELLID DI FORMA FETTANGOLARE PER
CANTIERE STRADATFE di dimensioni 90x135 cm

SOMMANO cad'me

PARAPETTO LATERAIF Parapetto Iaterale di
protezione antic .. ETTO LATERAIFE con barriera
rialzata molo per il primo mese

100,00

500,000

14,000

1,00

1,00

500,00

500,00

1,00

1,00

17400, 00)

17400, 00/

242

g

T04.64

137188, 00|

A RIPORTARE

50729136

59



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT

101

COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

I01-PFTE-P-001-C

PIANO DI SICUREZZA

Thum Ord.
TARTFFA

DESIGNAZIONE DE LAVORI

DIMENSIONI

hmz

larg

IMPORTI

i

TOTALE

RIPOETO

50°291,36

6/32

Z01081.00

T/33

Z01.085a

2/
Z010850b

Q9/35

Z02. 09

10/ 36

PARAPETTO LATERAIE Pampetio laterle di protezione
snicaduta costmuo da aste metalliche verticall zimcate,
montte ad mierssse non inferiore 3 cm 180 di alterza uils
non infericre 3 cm 100; dotao di mensole con Blocco a vie,
per il posidonamente delle maverse e del fermapiede.
Vahitate al mewo linesre di parspeto PARAPETTO
LATERAILE con barriera rislzata nolo per il primo mese

SOMMANG m

FROTEZIONE DI FERCORSO FEDONALFE FProterione
di percorso pe . e tavola fermapiede Costo per tutta la
durata dei lavori

PROTESIONME DI PERCORSO PEDOMALE Protemione i
percorse pedomale prospiciente gli scavi o di scale ncavare,
nel temeno sui fanchi degli scavi, costnote da parapetio
regolamentare realizzste con montzt 4 legno infisst nel
temeno, due tevole di lagno come correnti oizzontali e tavola
fermapiede. Costo per tuifa la durata ded lavori

SOMMANO m)

PONTEGGIO CON TUBI Fonfezmio o incastellatura
realizzate ... o manicetti impiegati PONTEGGIO CON)
TUEI per il primo mese

PONTEGGIO CON TUBI Pontessio o incastellamima)
reglizzate con  limpese di mwhi e gomd el
manicotiispinottati, valutsto per oumero di gnd elo
manicotti impiegati PONTEGGIO COMN TUBI per il primo
mese

SOMMANO m*

PONTEGGIO CON TUBI Fonfeggio o incastellatura
realirzzate .. N TUEI per ogni mese succesive al primo o
frazione di mese

PONTEGGID CON TUBI Pomessio o incastellamma
reglizzate con  limpese di mwhi e gomd el
manicotiispinottati, valutsto per oumero di gnd el
manicotti impiegan PONTEGGIO COM TUBI per ogni masa
succesivo al primoe o fazione di mese

SOMMANO m?/me

SEADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI
CON CASSERI MODULARI ... SSERI MODULARI
per il primo mese per profondita fino a4 m
SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI COM
CASSER] MODULAFRT Sbadacchistura e puntellanma i
scavi costituita da casser modulan prefabbricat in lsmieradd
acciaio rnforzafi, in opera, wvahitsta al metto guadro di
suparficie assamit SEADACCHIATURA E
PUNTELLATURA SCAVI COMN CASSERI MODULART
per il primo mese per profondits fine 24 m

SOMMMANO m*

PUNTELIATURA DI MURATURE Pumtellatura di

10,001

2500000

500,000

200,000

200,000

1020.000

500,00

300,00

600,00

600,00

G°000, 00

G'000, 00

i
"

184

17,88

8'650,00

0°510,00

1104000

36'475,20

A RIPORTAERE

146°741,56
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T Ord.
TARTFFA

DIMENSIONI

DESEGMNAZIONE DHE LAVORIT

g

larg

Quantith

IMPORTI

wmitarie TOTALE

RIPORTO

14674136

Z02.005a

Z0

Las

12/38
Z01370b

1371
Z0107a

1472
Z0107h

muratare ¢ parti .. RATURE semra recuperc dell
materiale per altezze fino a 4 m

PUNTELLATURA DI MURATURE Pumellsnma di
nranme o panizoni strutiurali verticali, costinita da rith,
tawole, fasce, gatell, cod e simili D opera, vahdat: all
memo quadre & superficesssemim PUNTELLATURA DI
MUBRATURE senza recupero del materizle per alterze fino a
4m

SOMDMAND ot

COFPPIA DI SEMAFORI

Coppia di zemsfori, dotad di camelli per lo spostamento,
compled di bmterne (3 nci 1 viz) di dismemo 200300 mm)|
Joenmaling di accEnsione PrOSTANUMEATIONS & SIOSCTOMISTG,
Enppo battene posidionamento @ nolo per il primo mess

SOMMAND cad|

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori dotati di|
carrelfi . COFPPIA DI SEMAFORI nolo per ozni mese|
smocessive al prime

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semasfori dotad dil
camelli per lo spostamento, compled di lanterne (3 haci 1 vis)
di dimmewo 2005300 mm cenmalng 4 accensione
iy’ 0D & sinscronisme, guppo battenis COOFPPLA DI
SEMAFORT nolo per ogni mese successivo &l primo

SOMMMANO cad'me|

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO - COSTO PRIMO MESE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD|
T30 SPOGLIATOID Box di comtiere uwso spoglistoio
realizzate da stathra di base, sellevata da terra, e m elevato
con profilad di socislo pressopiegall coperioa e tAmponamral
con pannello sandwich costimito da lamiers inferma ed estema)
e cotbente centrale (minime 40 mm) divison imtemi al
pamnelle sandwich, infiss in alhminio, pavimento di legmol
idrofuge rvestito in pvc, evenmale conmosoffitio, complete dil
impisnti eletivico, idrice e fognano, termice eletmico mbemmi,
dotzto di srmadiefd & due scompari Compreso rasporio,
monAgEl & smontaggio & preparazone dells base m o cls
armam di sppoggie. FORMITURA E MONTAGHED DI
BOX DI CANTIERE AD USO SPOGIIATOND Dimensiond
2, 40m6 402 40 costo primo mese

Box cantiere

SOMMANO cad|

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATO - COSTO MESI SUCCESSIVI

FOFRNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD|
T30 SPOGLIATOID Box di comtiere uwso spoglistoio
realizzate da statra di base, sollevats da terra, @ m elevato
com profilad di aocisio pressopiegati cOPSIMTA & tAMpONAmTa)
con pannelly sandwich costimito da lamisrs inferma ed estema)
e coibente cenmale (mnime 40 mm) divisori mtemi a
pamnello sandwich, infissi in alhminio, pavimente di legmo|
idrofuge rvestito in pvc, evenmale conmosoffitio, complete dil
impisnti elstirico, idrice e fognario, temmice eletmico memi,

1,00

1,00

13,00

13,00

100

1,00

103 42 483"

e
P
2

71,59 7159

63244 63244

A RIPORTARE

G31°244.15

61



Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT

101

COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO

I01-PFTE-P-001-C

PIANO DI SICUREZZA

pag. 4

D Ord.
TARTFFA

DESIGNAZIONE DE LAVORI

DIMENSIONI

g

larg

Quentits

IMPORTI

mitarie TOTALE

RIPOETO

31°244,15

15/3

Z010%a

1674
Z01080b

17/11
Z0301.00

dotzto di armadierd a2 due scompard Compreso Tasparto,
monmEEie & smontaggio & preparedone dells base mocls
armam di appoggio. FORKITURA E MONTAGHO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SPOGIIATOND Dimensiond
2.40m6 402 40 costo mesi successivi (per ofmi mese o
framone d mese

Box canters mesi muccessiv

SOMDAATNO cad'me|

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD US0 SERVIZI IGIENICI - COSTO FRIMO MESE

FOFNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE ADy
US0 SEFVIZ NEIENICT Box di canfiers wso seriz iglkenico
samifErio realizzato da soaturs di base, sollevars da tema, & m|
elavasy con profilati di accisio presso piegati, coperhma e
mmponanra con pannello sandwich costmito da lamiera)
inferma ed esterma @ coibente cenrale (minimo 40 mm)
divisori intemi a pannello sandwich, infissi m allominio,
pavimento i legpe idrofuge mvestto in pwc, evenfuale|
conirosoffite, completr di mpiant eletmico, idrico (acqua
czlda & fedds) e fogmaro, termico eletmios internd, dotato &
W alla mirca, un lzvabo, un pisto docda, boiler elatrico ed)
accessorl. Compress WASpOMo, MONESEC e Smontagsio 8
preparazione  della base im cls ammam d appossio
FORNITUR A E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
US0 SERVIZL IGIENICT Dimensioni 2 40x2 70x2 40 costo
primo mese

Box canders

SOMMANO cad|

FORNITURA E MONTAGGTO DI BOX DI CANTIERE
AD USQ SERVIZI ICIEMICI - COSTO MESI
SUCCESSIVI

FORNITURA E MONTAGGO DI BOX DI CANTIERE AD)
US0 SEFVIZ NEIENICT Box di canfiers wso seriz iglkenico
samitario realizzato da smarmara di baze, sollevars da terra, & |
elavasy con profilati di accisio presso piegat, coperhma e
mnponantras con pannello sandwich costimito da lamiders)
inferma ed esterma @ coibente cenrale (minimo 40 mm)
divisori intemi a pannello sandwich, infiszi @ alomindo,
pavimento in legpo idrofige mvestito in pwvc, evenfuale|
confrosoffitto, complete di mpiant eletmico, idoco (acqua)
calds & Fedds) e fogmane, temico eletmos intermi, dotato &
W alla mirca, un levabo, un piato docda, botler eletrico ed)
accessorl. Comipress WASpOM, MOMEZES & SMOontagsio 8
preparazione  della base im cls ammam d appossio
FOFNITUR A E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE ADy
US0 SERVIZL IGIENICI Dimensioni 2.40x2,70x2 40 costo
mesi successivi (per ogni mese o Tazione di mess

Box canders mesi successiv

SOMDAATNO cad/'me|

INCONTRI DEL RESFONSAEILE DEL CANTIERE
SUL FIANO DI SICUREZZA CON COORDINATORE
FER L ESECUZIONE

Incontr inizisle e perigdici del responsabile di cantiere con i
coordinatore per l'esecumions per esame piano & sicorezza g
indicadone & divertive per 3 sua armazione Diretore &
Canfiere.

Incont sicurezza

SOMMANO b

100,00

13,00

13,00

1,00

1,00

13,00

13,00

100,00

100,00

150,65 1'858,45

452,81 45281

171,74 223262

26,31 1631,00

A RIPORTARE

3851903
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Hum Ozd.
TARIFFA

DESIGNAFIONE DE LAVORI

DIMENSIONI

hmg

larg

Quantity

IMPORTI

LtATIC

TOTALE

RIPORTO

35°519.03

18/12
Z0502a

19/13
Z05302.c

0014
Z0302d

/18
B.90.146.00

22/19
ZO0LT71b

INFORMAZIONE DEIL LAVORATORI SUI
CONTENUTIDEL P.OS. - CAPO SQUADRA
Informazione dei lavoratori su confemud del pimme di
sicurezza al fine della loro applicarione. capo squad
Inconini sicurezza

SOMMANO R

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI
CONTENUTIDEL F.OS. - OPERATIQ QUALIFICATO
Informazione dei lavoratori swi comtenmn del pisme d
sicurezza al fine della loro applicarione. opersio qualificato
InconiTi sicurezza

SOMMANO B

INFORMATZIONE DEI LAVORATORI ST
CONTENUTIDEL P.0S. - OPERAIQ COMUNE
Informazione dei lavoratori sui confenmd del pimmo di
sicurezza al fine della loro applicarione. opersio conmms
Tncontm sioumezza

SOMMANO B

PACCHETTO DI MEDICATIONE Pacchetto di
medicazione (DAL n .. olare TNT cm SMxfdxlidd 1
istruziomi MULTILINGUA psoccorse
PACCHETTO DI MEDICAFIONE Pacchetio di medicarione
(DM o° 388 del 15072003 allegmo 2 mazsgiorato)
contemuty i valizems reslizzam in ABS compost da due|
parti uzmali ciascuna complets di veln e separstori per wun
mighiore allogmamento dei prodoti. Dhotaia di supporio per)
amacco @ parete. Chinmra con dwe clips rotansi Teanm
Eermefica garantta da guamizions in neoprene. Del semente
contemuta: 1 copia Decreto Min 388 dl 150703 2 paia
oumt lztex sterili 1 Disinf 125 ml IODOPOVID. 109
IODID PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3
Garza 18x40) sterile simpolz 3 busta 20 x 20 garz idmofila)
sterile 1 sacchemo ge. 20 cotone 1 pinza semnle 1 asmocio 10
plastosan assortii 1 Rooch Mi 5 x 2.5 cerotio ad.Tela 1
bends m 3.5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister om 14,5 DIN
58X78- Al45 1 Laccio piaffie emoststico 1 ICE PACK)
Ghiaccio ismnmnec | Sacchetio nfwi mm250 x 350
minigrip 1 tebo 40 250 DIV 13152-BE. per ustoni 1 Asmocio
FIC 3 comtenente: 3 bustine sapome liguide; 3 bustne
sahviems disinfertang PAMC; 2 bustine sabdere smmoniaca 1
Tele imangolare TWT om 98x06x136 1  istuzmond
MULTILINGUA psocoorso

SOMMANO 0

ESTINTORE PORTATILE KG @

Estintore portatile a pohvere ad emologate (DM 20.12.1002),
moniato 3 parete con apposita stuffs e corredsto di carelo d
segnalamions. Compresa |z mamienzions periodica prevism
per legge. Costo mensile kg @

Estinfors

SOMMANO cad'me

100,00

100,00

150,00

2,000,

2,000,

14,000

100,00

100,00

200,00

200,00

300,00

300,00

42,00

42,00

2138

10,24

2"138,00)

3°B48,00)

451,00

361,05

A RIPORTARE

G50°4T1 64
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Thurn Ord.
TARTFFA

DESIGNAZIONE DE LAVORT

DIMENSIONI

parug

hmz. larg

Quantits

IMPOERTI

BT

TOTALE

EIPORTO

30747184

23720

F16.002.a

247121
Z0130e

B/

Z0131d

26724
Z0136a

27725

Z013%a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE I~15 cm su
impiante nuwovo

SE@JAIETICA  ORIEZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZTA 15 cm Fomninma e posa in opera di vemice di|
qualsissi colors, m superficl soadali per formazions 4
smisce longimdinall condmme discontnne e doppie, dellal
larghezza & 15 cm. Ia loverazions dovrs essere eseguim nal
mispette delle prescriziond contenuts nells Mome Tecniche &
nells pormatve vigemte I prodott wtilizzati | dovranmol
possadere carateristiche conformi ai requisid prestazions kil
richiesti dalle Momme Tecniche e nells nonmativa vigente. Mall
preszo & Comprese o ooere per nole & atreszanms
fommimre materisle, wacciamenss anche in presenzs 4
taffico, miswrazioni compresa aliresi la pulizia delle zoze di
impisnte dal materiale grossolano sulls pavimentazions prima
dell'mizio delle operaziond di posa dells vemnice. La woce d
prezzo comprends molte la sepnalazions delle aree di lavoro
per tufts 18 durata del cantere secondo ke vigend nommsative el
Iz prescizoni comremite nesli clzborat progemmli e le
disposizioni impartite dall Uificio di Diremione Laver e gl
evenuali onerl occorrenni per la regolamentazions o ke
imtermumomi del maffico durante l= operamiond lavorative
SEGNATETICA  ORIZZOMTALE A VERNICE
RIFFANGENTE POST SPRUZZATA FER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 an - 5U NUOVO DMPIANTO

SOMMANO m

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE FER|
CANTIERE STRADALE

Lato 90 om rifrangenza classe I

Cartelli

SOMMAND cad'me|

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE FPER]
CANTIERE STRADALE

Ddameto 80 cm, rifrangensa classe T

Cartelli

SOMMAND cad'me|

SACCHETTO DI ZAVORRA

Sacchefto di zavoma per stabilizesre suppord  mobil
{cavalletti basi per pali sostesmd) in PVIC di colore arancio,
dimensione G0x40 om rempite con granizlia peso 13 kx
Zavomre

SOMDANO cad'me

INTEGRATORE LUMINOSO FER SECNALAZIONI
IN CANTIERE

Con lampada alogens posizionsmento & noly per il primol
mese

Infegratore himinoso

SONMAMNO cad

100,00

5100000

14,000

14,000

17400, 00

1°400,00

1°400,00

1°400,00

4°200,00

4°200,00

50,00/

50,00

0,48

4,65

8,30

148

18,67

310,00

07100, 00)

6°216,00

A RIPORTARE

G75°679,14
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Thurn Ord.
TARTFFA

DESEGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONI

parug

mz

larg

IMPORTI

Quantity

LB

TOTALE

RIPORTO

G75°679,14

28725
Z0130.c

20727
22 V5050
3.003.a

30728
B.90.152.00

317350

Z01050b

32/31

Z0105.c

INTEGRATORE LUMINOSO FER SECNALAZIONI
IN CANTIERE

Con lampada alegena nolo per ogmi mese succesivo al prime
Integratore himinosoe

SOMMANO cad'me

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW-JERSEY IN
POLIETILENE - per il primo mese

Bamiera stradale di sicurezzs Hpo new jersey in polistilene
100% colore himmcoTosse, adama a delimitare le zope di
Lnvore ed a proteggere conmo g agend meccamci legmeri
costnuta da sistems modulsre di elementi in polietlens,
zwomabili com scqua, provwist di atteocchi MF per il
collezamensy in contome degli elemend. Mel prezma =i
intendono compresi & compensat gl omeni per il mole, i
canco, Lo scanco ed o genere di wasporio, g sccesson &
fiszazmo, 13 manutenzions periodica, 1l ftre a fine lavon, i
puntmle & scrupeloso nspeto della nommstiva vigente in
materia anbnfornmistca nei canteri edili ed in pardoolare )
DLz 09042008, oom 1 e smi & quanto alivo necessario
per dare l'opera finita a regols dame ed in eSicienza per fem
la curam del cantiers. Costo mensils, compuraty in base sl
pesiodo di effestivo utilizzo, oppurz, se luso & previsio per
fuia la durata del captiere, compusie o base alle date
mportzte nel verbali di consegma e @ ultimamone. Far i
pesiodi di sospensione endra verificato Neffertive utilizza.

SOMMANO m

BARRIFRA STRADAIF DI SICUREZZA Barriera
siradale di sicur .. % colore bianco/rosso, compreso
irasporti e posa in opera.

BAFRIERA STRADAILE DI SICUREFZ A Bamiera stradale
di siomerza fpo new jersey in polistlens 100% colore
bianco Tosso, compreso rasport e posa n opera.

SOMMANO m

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
RETE IN POLIETILENE

Montaggio per nolo per aliezza pan 2 m 2,00

SOMMANO m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON|
RETE IN POLIETILENE
HNolo per altezza pari a m 2,00

SOMMANO m2

Arrotondamenti
Amrciondsment

SOMMANO a corpe

50,00

1750,000

2000,000

2000,000

2000000

2,000

2,000

14,000

00,00

00,00

1°730,00)

1°750,00)

2000, 00

2000, 00/

2000, 00)

2000, 00/

(]
=1
]

15.73

2°341,00)

67260, 00|

10°720,00

17420, 00)

6,15

A RIPORTARE

T04°213,79)
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M Ord.
TARIFFA

DESEGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONI

parug

himg. larg

IMPORTI

i

TOTALE

RIPOETO

T04°213,79)

/5
99.6.CV1.01

3576
99.6.CV1.04
a

3607

99.5.CV1.07

e
90.5.CV1.08
3

Covid (Cat2)

Fornitura & posa in opera cartellonistica di avvertomento
¢ indicarioni procedure Covid-19

Fomihma e posa i opera carellonistica di avveriimento e
indicazioni procedure Covid-19 per linera durats ded Lavon -
Fino 3 m massimo & 20 careli plastificat informanisd
formato A3, inclusa afssione

SOMMAMO a corpo

Sanificazione dei mezz pecessari per raggiungere i
cantiere & dei mezzi d'opera ntilizzati in cantiers
Sanificazione (iofesa come imsieme & operazionml afte a
rendere sani gli ambieati mediante lattivith di pulizia e
disinferione) dei merz necessari per raggimesre il cantiere
(ahitacalo degli sntoveicoli quali | firponi masporto persone,
furgoni con cabina dotata di sedili a fila singela o doppia,
amtoveture) e del mers d'opera uiilizsd in candere (cabine
di trattrici, ascavatori, pale caricatrici, swogmh, teme, ecc),
da svolgersi con [uso del prodotd previst per smbienti di
lyvoro non sanitsn dells Circolare n® 3443 del 22 febbraio)
2020 del Ministero dells Salore. I prezzo non comprende le
operazioni connesse stremamente alla pulida dagli abitacoli &
dei mezz in quanto ricondncbili ad adempimentd di namra)
igienico-sanitaria obblizatori noompresi nel valors di mmpisgo
ordinerie  dell'sutoveicolo o del mero dopers, mentre
comprends i predos e i dp.i necessar per le operazmiond di
disinferione e lo smaltimento del materiale di risults. Prezzo
mensile. per un pumere medio mensile & sutovelcoli da
masporte & mezz dopera umlizzan non superiore 2 cingque @
per un meneTe minmo di sanificagoni per giome dimpiego
ded mezzi pan 3 ma

SOMMANO cad'mese

Disinferione degli attrerzi e attrezzamre di lavoro
utilizzati nel cantiere di wso comune

Disinferione degli atirezz e atrerzamme di lavoro wilbizzsd
nel cantiers di use commme, compresi comandi esiemi tdpo
dispesitivi per azionamente macchine fine 4 un massime &
20 elementi medizmente present in canfere. I presente
articale comprende 1 prodoti e 1 dpd. necessan per ke
operazioni di dismferions e lo smaldmento del matenals &
risulta. Prezzo al mese

SOMMANO cad'mese

DFI INDIVIDUALI - Fornitura di maschere faccial
mononse di tipe chirargice

DFI IMDIVICAJALL - Fominea di maschere faccall monouso
di tipe chimrzico formate da due o e srat di tessuto non
tessuto (mif). La meschering deve avers smisce per il maso, le
linmate per le arecchie ¢ deve essere sterilizzats prima del)
confezionamente m busta sigillata e termosaldsts Incluso
amaltmenty. Le mascherine devono essere rispondentd alls
nomme temica UMI EN 14683:2019 o similsn.

SOMDLAMO cad Ziomo

2,00

420,000

5,00

30,00

50,001

30,00

50,001

0B 82

366,83

1,07

484,10

T652,70

342720

A RIPORTARE

816779262
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e DIMENSIONI IMPORTI
- 0rd DESEGNAZIONE DE LAVORI

ST Quantits
TARTFEA pEruE hmez larg Hipezo TmiETie TOTALE

RIPOETO 8167792 60

ELRRY Compense giornaliers per I'attivita del preposte per
90.§.CV0.10 |l'applicazione delle procedure legate al Covid-19
Compenso giomaliers per Ustivita del  prepesto  per
Tapplicazone delle procedure legae al comsepimento dslla
diffusione del comfagio da Covid-19 (gestiome accessi &
personale. visitmtori, tecnici e forndtori, predisposizione e
modifica percorsi separati, wvenifica dellastmzione delle
procedure pare del soggett presemd in cantiere,
regsrazone delle disinferioni & in generale delle procedurs
previste nel PSC 2 nel POS.) non ga disciplinats in abm
prezzi.
14,00

SOMMANO cad/'mese, 14,004 25896 37625 44

30010 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o
99.4.CV1.11 |altro prodotto idones

a Installazione di dispenser di sobmion idroelcoliche o alo
prodotio idoneo, pel rispetto di guanto disciplinaso dal
Mimistero dells Sahie e dells pommamve & nfermento
emanste @D meteris eschisa la forninma del prodesd
igienizzEnt.

Prezzo per dispenser mammle da tavolo vohmnes 500ml
intesrate da cartello dedicato, da affizgere a pamte o @
SUPpOrto.

SOMDMAND cadmmo 5,00 12,67

&
s
b

Parziale LAVORI A CORPO euro 820°481 48

TOTALE euro 820°481 48

A RIPORTARE
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CRONOPROGRAMMA

Si allega cronoprogramma dei lavori
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IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA
QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO 1 VIABILITA PRIMARIA"
CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI

. SETTIMANE
NOME ATTIVITA EEEEEL R aEEEE Es [ ww w wm s w s ] e [ ]w]w ] o s wm]a]www]ws [w]o] [ [w]a e o]w s [w ][] e @[ m]m] B mE sl ] el s m]w]w]w w]m] o] ws = m]w [ =]n oo e[

INSTALLAZIONE CANTIERE

Tracci ti, rilievi ici e picct

Allestimento aree di cantiere

Feecumone pe d cantere H_‘_‘_‘_

REALIZZAZIONE OPERE [TLI] HERRRRANRRRNNRRRNNRR RN RRR RN ERR RN ARRRNAREREN

Nuova uscita Bretella Stadio "lato Trieste e Viadotto"

Nuova uscita Bretella Stadio "lato Venezia" Rotatoria

ES

Viabilita Controstrada Bretetlla

Collegamento Triestina

Controstrada lato via Ca' Zorzi e rotatorie

©

Ingresso/Uscita Bretella "zona Bosco"

=

Impianti e adeguametno sottoservizi

=

Pavimentazioni finali , segnaletica e finiture

TOTALE GIORNI 790
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8. PLANIMETRIA DI CANTIERE
Si allega di seguito schema tipologico preliminare di cantiere.

Per un maggior dettaglio relativo alla disposizione delle aree di cantiere si faccia riferimento
all’elaborato “Documento di intercoordinamento tra i cantieri dei diversi lotti” allegato al presente
progetto.
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VA LITomagig

AREA DI CANTIERE

LEGENDA "\Oy IL TRANSTTO OEl MEZZI D'OPERA IN
N ‘3 %c& 2ZORZI ﬁ CONSENTITO
Simbolo grafico Descrizione simbolo "9 ROy
e e/
77 AREA DI N
HHH H H ‘ H INDICAZIONE DELL'AREA DI PASSAGGIO DA GARANTIRE
LT PER L'ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE CONUNI \ X
___________ RECINZIONE DI CANTIERE COSTITUTA DA RETE b &
" | METALLCA E RETE AD ALTA VISIBLITA' H=2M CON TELI o
ANTIPOLVERE
== SPOGLIATCIO E UFFICIO DI CANTIERE
[ ] WC DI CANTIERE
= VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE
,,,,,,,,,,,,, p------- | VMBILTA: PERCORSO MEZZI DI CANTIERE

m
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