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FASE 1
GETTO BAGGIOLI, POSA PIASTRE DI BASE E NUOVE TRAVI HEB 450
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FASE 2
1) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 1° ARCO IN PROFILI HEA 450;
2) POSA 1° ARCO E FISSAGGIO Al PROFILI HEB 450.
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FASE 3
1) INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 1° A 2° TRAVE ESISTENTE;
2) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 2° ARCO IN PROFILI HEA 450;
3) POSA 2° ARCO E FISSAGGIO Al PROFILI HEB 450.
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FASE 4

1) INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 2° A 3° TRAVE ESISTENTE;
2) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 3° ARCO IN PROFILI HEA 450;
3) POSA 3° ARCO E FISSAGGIO Al PROFILI HEB 450.
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FASE 5

1) COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 3° A 4° TRAVE ESISTENTE;
2) INSTALLAZIONE STRUTTURE PER SOTTOSERVIZI E SOVRASTRUTTURA PER GRADINI.

Scala: 1:100

Data: 03/2023

Disegnato da: F.B.

Plottato in data: -

Commessa n. 1311/ 2022
Nome File: S.E.09.G.FM.dwg

REVISIONI

REV. DATA OGGETTO
00 03/2023 PRIMA EMISSIONE




	Fogli e viste
	S.E.09.G.FM


