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Linea Acquedotto

Mezzo per realizzazione micropali

QUARTA FASE. Modifica recinzione di cantiere su Fondamenta da Mula con cambio percorso pedonale e
realizzazione dei micropali nella fondazione sud del ponte. In questa fase non si prevedono grosse lavorazioni
nella sponda a nord. Dopo aver finito le fondazioni € previsto il montaggio della carpenteria del ponte e

I'installazione delle linee definitive dei sottoservizi
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Linea Acquedotto
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Linea acquedotto

Linea gas

Linea telecom

Linea llluminazione Pubblica

Pozzetti esistenti (tutte le linee)

Nuovi pozzetti (tutte le linee)
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