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Lato fondamenta
Da Mula

Linea Acquedotto
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Mezzo per lievo palancole Pontone
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Lato fondamen

Vernier

Linea Acquedotto

QUINTA FASE. Collegamento definitivo sottoservizi e verifica del funzionamento, lievo linee dei sottoservizi

provvisori, posizionamento tavolato e pietra di finitura gradini e smontaggio ponte provvisorio in profili Larsen.
Apertura Ponte Longo e lievo ponte provvisorio in barche.

LEGENDA

Linea acquedotto

Linea gas

Linea telecom

Linea llluminazione Pubblica
Pozzetti esistenti (tutte le linee)

Nuovi pozzetti (tutte le linee)
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