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Cronoprogramma dei lavori

ID Nome attività Durata

1 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A
MURANO

190 g

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 22 g

3 Accantieramento e confinamento aree 4 g

4 Impianto elettrico di cantiere 1 g

5 Realizzazione ponte bypass 6 g

6 Installazione ponteggio sottoponte 15 g

7 Realizzazione pontili in legno (per ponte di
barche)

5 g

8 Allestimento sottoservizi provvisori su ponte
bypass

10 g

9  OPERE DI SCAVI E DEMOLIZIONE 118 g

10 Lievo pavimentazione esistente su
"fondamenta"

8 g

11 Formazione nuovi stacchi sottoservizi 10 g

12 Rimozioni su "Ponte Longo": parapetti e
pavimentazione in legno

4 g

13 Rimozioni su "Ponte Longo" 16 g

14 Scavi 102 g

15 Scavi per sottoservizi 10 g

16 Scavi per fondazioni 4 g

17 Reinterri sottoservizi/copertura provvisoria
scavi

8 g

18 Reinterri fondazioni 4 g

19 OPERE EDILI DI COSTRUZIONE 143 g

20 Micropali di fondazione su entrambe le sponde 17 g

21 Prove di carico 4 g

22 Consolidamento parti in ferro "Ponte
Longo"

77 g

23 Sabbiatura 15 g

24 Sostituzione parti ammalorate 20 g

25 Rinforzo parapetti 7 g

26 Metalizzazione 25 g

27 Verniciatura 35 g

28 Montaggio nuova carpenteria ponte 23 g

29 Posa pavimentazione in pietra 15 g

30 Posa finiture "Ponte Longo" 20 g

31 Posa pozzetti e ripristini 6 g

32 Passaggio impianto sottoponte 5 g

33 Allaccio definitivo sottoservizi 5 g

34 FINE LAVORI 14 g

35 Smontaggio ponteggio 10 g

36 Lievo palancole strutturali ponteggio 2 g

37 Smobilizzo cantiere 2 g
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Progetto: RIPRISTINO STRUTTURA

LEGENDA

Opere oggetto del presente appalto

Opere non oggetto del presente appalto
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