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C.I. 14266 - COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE cronoprogramma dei lavori

Fasi esecutive Descrizione Lavori
Programma Esecuzione dei lavori tempo previsto giorni 120 (4 mesi)

Settimane Lavorative n. 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lavorazione 1 Accantieramento, delimitazioni, recinzioni
1:01 Perimetrazione area di cantiere per delimitazione area d'intervento.
1:02 Formazione cantiere

Lavorazione 2 Montaggio Opere provvisionali
2:01 Montaggio Trabattelli, ponteggi
2:02 Smontaggio

Lavorazione 3  Demolizioni, scavi
3:01 Demolizione (pavimentazioni, pareti,…)
3:02 Scavi, reinterri
3.03 Nuove pavimentazioni esterne

Lavorazione 4 Opere impiantistiche
4:01 Opere elettriche
4:02 Opere idrauliche, meccaniche, fognarie

Lavorazione 5 Opere murarie, cartongessi
5:01 Nuove pareti
5:02 Rivestimenti interni

Lavorazione 6 Scenotecnica
6:01 Scenotecnica

Lavorazione 7 Dipinture
7:01 Dipinture interne
7:02 Dipinture esterne, corrimano

Lavorazione 8 Serramenti
8:01 Serramenti interni, porte REI, maniglioni

Serramenti esterni

Lavorazione 9 Finiture, opere di lattoneria
9:01 Integrazione nuova scossalina, lettere

Lavorazione 10 Smobilizzo cantiere
10:01 Smobilizzo cantiere
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