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ALLEGATO 1 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

durata 45 gg durata 210 gg
set-24 ott-24 ott-nov-dic-24 e gen-feb-25 mar-25 apr-25 mag-25 giu-25 lug-25 ago-25 set-25
MACRO FASI FASI LAVORATIVE 1 | 2 | 3 | 4 5 6 07-32 33 (3435|3637 (38)39)|40 (41 (42|43 |44 45|46 | 47 | 48 (49 | 50 | 51 ( 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 [ 59 | 60

inizio lavori02/09/24

STEP 01 FASE 01a (esecuzione tracciato principale reti tecnol. e cabina ENEL)

installazione cantiere sospensione lavori
scawo tracciato dorsale principale reti tecnologiche dai giorni 17/10/24
posa cavidotti al giorno 02/03/25

rinterro cavidotti e relative protezioni
realizzazione cabina trasformazione (scavi, basamento e opere fuori terra)

ripresa lavori step2) 03/03/25

FASE 01b (demolizioni e preparazione area) termine step 1) 16/10/24 1

STEP 02 installazione cantiere

demolizioni strutture esistenti

demolizione e rimozione pavimentazioni esistenti

scotico area

formazione wviabilita di cantiere

FASE 02 (scavi, posa sottoservizi con coesistenza cantiere edificio)
scawo bacini laminazione e sottosenizi

posa condotti acque meteoriche

posa condotti fognatura e acquedotto

posa condotti linea antincendio

posa condotte linee tecnologiche

FASE 03 (completamento scavi, posa sottoservizi)

modifica viabilita di cantiere

completamento scavo sottosenizi

completamento posa condotti acque meteoriche

completamento posa condotti fognatura, acquedotto e irrigazione
completamento posa condotti linea antincendio

completamento posa condotte linee tecnologiche

FASE 04 (completamento opere esterne, pavimentazioni e impianti)
preparazione sottofondi pacchetti stradali e pedonali

pavimentazioni stradali (binder, stato usura) e pedonali

opere a verde

segnaletica orizzontale e verticale

pulizia finale e smobilizzo cantiere

termine step 2) 28/09/25 1
set-24 ott-24 ott-nov-dic-24 e gen-feb-25 mar-25 apr-25 mag-25 giu-25 lug-25 ago-25 set-25
durata 45 gg durata 210 gg
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