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ALLEGATO 1 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 
 

MACRO FASI FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

STEP 01 FASE 01a (esecuzione tracciato principale reti tecnol. e cabina ENEL)
installazione cantiere sospensione lavori
scavo tracciato dorsale principale reti tecnologiche dai giorni 17/10/24
posa cavidotti al giorno 02/03/25
rinterro cavidotti e relative protezioni
realizzazione cabina trasformazione (scavi, basamento e opere fuori terra)

FASE 01b (demolizioni e preparazione area)
STEP 02 installazione cantiere

demolizioni strutture esistenti
demolizione e rimozione pavimentazioni esistenti
scotico area
formazione viabilità di cantiere

FASE 02 (scavi, posa sottoservizi con coesistenza cantiere edificio)
scavo bacini laminazione e sottoservizi
posa condotti acque meteoriche
posa condotti fognatura e acquedotto
posa condotti linea antincendio
posa condotte linee tecnologiche

FASE 03 (completamento scavi, posa sottoservizi)
modifica viabilità di cantiere
completamento scavo sottoservizi
completamento posa condotti acque meteoriche
completamento posa condotti fognatura, acquedotto e irrigazione
completamento posa condotti linea antincendio
completamento posa condotte linee tecnologiche

FASE 04 (completamento opere esterne, pavimentazioni e impianti)
preparazione sottofondi pacchetti stradali e pedonali
pavimentazioni stradali (binder, stato usura) e pedonali
opere a verde
segnaletica orizzontale e verticale
pulizia finale e smobilizzo cantiere

durata 45 gg durata 210 gg

set-25

set-25

ott-24 ott-nov-dic-24  e  gen-feb-25 

durata 45 gg durata 210 gg

ago-25

ott-24 ott-nov-dic-24  e  gen-feb-25 mag-25

giu-25set-24

giu-25 lug-25 ago-25

lug-25mar-25 apr-25

07-32

mag-25

set-24 mar-25 apr-25

inizio lavori 02/09/24

termine step 1) 16/10/24

ripresa lavori  step 2)  03/03/25

termine step 2) 28/09/25
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