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PREMESSA
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal decreto D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e aggiornamenti.
Per le informazioni dettagliate sui lavori da seguire si rimanda al progetto esecutivo.
Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la
lettura del PSC ai soggetti coinvolti.
Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione
elo protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori.
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre
alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza.
A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano
operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS sono richiamati nelle sezioni dedicate.
Il presente documento € cosi articolato:
- Relazione tecnica e prescrizioni:
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i
potenziali rischi connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, I'organizzazione del
cantiere, le prescrizioni inerenti alla salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione
necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni
per i soggetti coinvolti.
- Appendice:
- Schemi grafici

Definizioni ed abbreviazioni
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto = D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

RUP / RDL = Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori
CSP = Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

CSE = Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Referente: E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con |l
CSE. Solitamente ¢ il direttore tecnico di cantiere e/o il capocantiere.

Il Referente & persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le
attivita di cantiere della propria impresa e. tra l'altro:

1. verifica e controlla 'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto delllmpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce
l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente
all'lmpresa;

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto dell'Impresa
stessa;

4. e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

LOP = Lotto operativo

PSC = Piano di sicurezza e di coordinamento

POS = Piano operativo di sicurezza

DPI = Dispositivi di protezione individuali

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata:

1. individuare eventuali lotti operativi;
2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni;



3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.
| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori allegato) ad
eventuali pericoli correlati.
Per ogni fase di lavorazione é stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione C.
Questa contiene:
* la descrizione della lavorazione;
» gli aspetti significativi del contesto ambientale;
* I'analisi dei rischi;
* le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
« i contenuti specifici del POS;
* la stima del rischio riferita alla lavorazione.
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno,sia della probabilita che tale danno si verifichi.
Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

stima valutazioni

1 il rischio é basso:
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

2 il rischio & medio:

si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 il rischio é alto:
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione.
richiede il massimo impegno e attenzione.

Misure generali di tutela

Come indicato nell’articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle
Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs.
81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie 0 zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attivitd che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.




A. ANAGRAFICA DELL’OPERA
A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE
Ubicazione: S’interviene sulle seguenti strade della terraferma del Comune di Venezia:

MUNICIPALITA MESTRE CARPENEDO
viale Vespucci

via Ca' Marcello

via Trezzo

via Carducci

P.le di Porta Altinate - via Fapanni
via Terraglio

via Forte Marghera

via Piave

. viale Don Sturzo

10. via Bissuola

11.via Einaudi e via San Rocco

OCONOUTRWNE

MUNICIPALITA MARGHERA
1. via dell'ldraulica
2. svincolo carbonifera
3. via delle Querce
4. via Paolucci
5. via Brunacci

MUNICIPALITA’ CHIRIGNAGO ZELARINO
via Parolari

via Calucci

via Caravaggio

via Scaramuzza

via Quarnaro

via Asseggiano

Via Bosso

NounhswN=

MUNICIPALITA FAVARO VENETO
1. via Triestina
2. via dal Cortivo
3. via Sabbadino
4. via Gobbi

A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

A.2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Il territorio della terraferma del Comune di Venezia si estende per una superficie di circa 130 km>.
L’andamento altimetrico & pressoché costante.

Il cantiere in oggetto riguarda lavorazioni mirate al risanamento e al recupero delle pavimentazioni stradali
e alla segnaletica della rete stradale ed infrastrutturale esistente della terraferma del Comune di Venezia e
prevede interventi sparsi nel territorio costituiti da piu cantieri presumibilmente anche contemporanei.

A margine strada & possibile la presenza di fossati, scoli e di esemplari arborei.

A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Ripristino funzionale delle strutture comunali a servizio della mobilita con:
- manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e della relativa segnaletica
del territorio della terraferma del Comune di Venezia.
L’obiettivo & di gestire la manutenzione dei Beni oggetto dell’appalto al fine di:



- rispondere in maniera adeguata alle esigenze d'utilizzo degli utenti;

- mantenere e/o rendere funzionali i beni all’'uso cui sono adibiti;

- migliorare le caratteristiche tecniche delle strade;

- evitare e prevenire, nei limiti del possibile, pericoli alla incolumita degli utenti o danni patrimoniali.

Gli interventi riguardano sedi veicolari, aree di sosta, marciapiedi, aree pedonali.

Le lavorazioni consistono in:

- rifacimento dello strato di usura della sede veicolare;

- ricostruzione del pacchetto di conglomerato bituminoso atto a risanare il tratto considerato della
carreggiata;

- rifacimento del sottofondo stradale;

- messa in quota di pozzetti, griglie e chiusini di ispezione dei sottoservizi;

- spostamento di pozzetti e caditoie per raccolta delle acque meteoriche;

- risagomatura e sistemazione di avvallamenti atti a consentire il regolare deflusso acque meteoriche;

- riparazione delle pavimentazioni in autobloccanti, porfidi e lastre di pietra;

- sistemazione cordonature di margine o separazione;

- rifacimento dello strato superficiale dei marciapiedi o percorsi pedonali in malta bituminosa o asfalto
colato;

- ristrutturazione di marciapiedi e formazione di passaggi pedonali agevolati;

- manutenzione straordinaria strutturale di ponti, viadotti e sottopassi.

Data inizio lavori: da definire

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 365 Giorni

Ammontare complessivo dei lavori: € 1.400.000,00

di cui, Oneri per la Sicurezza: € 42.000,00

Numero presunto di imprese e di lavoratori autonomi contemporaneamente presenti: 2

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 20 Uomini suddivisi in 4 squadre, una per ciascun
cantiere

Entita presunta del cantiere (in Uomini/ Giorno):

Si traccia l'individuazione uomini-giorno attraverso parametri di natura economica, pertanto vengono
considerati i seguenti elementi:

1. costo complessivo dell’'opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo complessivo)

2. Incidenza presunta in % dei costi della manodopera sul costo complessivo dell’'opera.

3. Costo medio di un uomo-giorno (media di costo, tra I'operaio specializzato, I'operaio qualificato e
I'operaio comune validi per la Provincia di Venezia, aggiornati ad aprile 2014.

Operaio Costo unitario
Operaio 1V livello € 29,77
Operaio specializzato € 28,39
Operaio qualificato € 26,53
Manovale specializzato / Operaio comune €24 12

Valore medio : € 27,20

Calcolo del costo medio di un Uomo-Giorno Calcolo
Ore di lavoro medie previste dal CCNL n. 8
Paga oraria media € 27,20
Costo medio di un Uomo-Giorno (paga oraria per 8 ore) € 217,60

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G & dato dalla seguente formula:
Rapporto U-G= (A-B)/C.

Importo lavori presunto € 800.000,00 Valore (A)
Stima dell’incidenza della manodopera in % (D.M. 11.12.78) 24% Valore (B)
Costo medio di un Uomo-Giorno € 217,60 Valore (C)

R. U-G.= AxB =882,35 ulg



C
B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente: COMUNE DI VENEZIA — Direzione Lavori Pubblici
Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori: Geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia
Polo tecnico “ex Carbonifera’
Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)
tel. 041.2749866

Progettista: Arch. Diego Costantini
Comune di Venezia
Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)
tel. 041.2749768

Direttore dei lavori: Arch. Diego Costantini
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): Arch. Diego Costantini
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE):  ...ooiiiiiiiiiiiiennn.
Impresa Appaltatrice:

Altre Imprese:

B.1 FIGURE E OBBLIGHI

Committente o responsabile dei lavori

(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o |l
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la
progettazione (indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08).

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazione e, prima
dell’'affidamento dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
dovra verificare I' idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’Allegato XVII.
(Per i lavori privati & sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII) dovra chiedere alle imprese esecutrici una



dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dell’'opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

-verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

-verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,

-verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

-verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
del PSC, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

-sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Lavoratori autonomi

(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici

(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

-adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XllII del D.Lgs. 81/08;

-predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

-curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

-curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

-curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

-curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

-redigere il POS.

-L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e
la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.

Datore di lavoro dell’ impresa affidataria

(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra:
-vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.



-coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
-verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Lavoratori

(Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

-contribuire al’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per 'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

-segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita e fatto
salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

-non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
-non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

-Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

(Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di
formulare proposte al riguardo.

B.2 PROGRAMMA FORMATIVO - INFORMATIVO DI SICUREZZA

Secondo quanto disposto dall'art.4, lettera b), del Decreto Presidente della Repubblica 547/1955, dal
D.Lgs. 81/2008, i lavoratori saranno edotti dei rischi specifici cui sono esposti durante il lavoro e tale
obbligo sussiste a prescindere dall'esperienza specifica dei lavoratori.
L'obbligo di informazione ha lo scopo di rendere improduttivi gli effetti lesivi derivanti da condotte dei
lavoratori, caratterizzate da imperizia e ignoranza, e deve essere soddisfatto con le modalita e
metodologia adeguata e proporzionata all'importanza e alla gravita dei rischi.
Le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute devono essere fornite anche ai datori di lavoro
ed ai lavoratori di imprese esterne che vengono chiamate ad operare nell'ambito del cantiere.
L'avvenuta attuazione delle prescritte misure di sicurezza e l'esposizione sul luogo di lavoro della
segnaletica di sicurezza non escludono l'obbligo dell'informazione, che deve essere comunque, specifica e
mirata.
L'informazione deve riguardare:

- i rischi ambientali collegati al luogo di lavoro;

- i rischi particolari connessi a determinate lavorazioni e/o processi produlttivi;

- le norme di prevenzione ed i metodi di prevenire i danni.
Il preposto incaricato dell'adempimento dell'obbligo & tenuto ad accertarsi:

- che i lavoratori si siano resi perfettamente conto di quanto & stato loro comunicato;

- che conoscano le precauzioni da adottarsi;

- che sino informati sui mezzi di tutela a loro disposizione per prevenire i pericoli;

- che siano in grado di utilizzare le protezioni collettive ed individuali.
Qualora per particolari lavorazioni non si dovessero conoscere le disposizioni tecniche da applicarsi o i
rimedi suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, € necessario procedere all'acquisizione delle relative co-
noscenze facendo ricorso all'ausilio di figure professionali competenti in materia.



L'obbligo di informazione riguarda anche il costruttore e il venditore delle macchine, delle attrezzature, degli
utensili e dei materiali impiegati durante le varie fasi delle lavorazioni.

Questi devono predisporre le opportune istruzioni circa le direttive da osservarsi per un uso corretto dei
prodotti, i rischi connessi all'utilizzazione degli stessi e le precauzioni da adottare per prevenire ogni
possibilita di pericolo.

L'attivita di informazione deve essere attuata seguendo alcuni schemi fondamentali:

- conoscenza dei rischi presenti in cantiere;

- insegnamento dei comportamenti e i gesti piu sicuri per I'esecuzione del lavoro;

- istruzione dei lavoratori alle modalita di intervento in caso di infortunio, intossicazione ed

incendio.
Tutto il personale che operera sull’'lmpianto dovra partecipare ad uno specifico corso di sicurezza prima di
accedere alle aree di lavoro.

La formazione alla sicurezza deve:
1. essere erogata:
- in occasione dell'assunzione;
- trasferimento o cambiamento di funzione;
- cambiamento dell'attrezzatura di lavoro;
2. essere incentrata in particolare sul posto di lavoro o sulle funzioni ed essere aggiornata secondo
I'evoluzione dei rischi;
3. essere finalizzata ad indurre comportamenti lavorativi sicuri ed abituare i lavoratori stessi ad indossare
e gestire in maniera corretta le attrezzature di protezione individuali;
4. essere periodicamente aggiornata durante il periodo di permanenza in azienda.
In caso di infortunio, ai fini formativi ed informativi, &€ necessario attuare un colloquio con i lavoratori
coinvolti per esaminare le cause e le circostanze che hanno determinato I'evento allo scopo sia di stabilire
se occorra adottare ulteriori misure preventive che per migliorare l'opera di sensibilizzazione.
Periodicamente & necessario procedere all'esame della situazione infortunistica, all'illustrazione della
normativa vigente e delle disposizioni amministrative di nuova emanazione in materia di igiene e sicurezza,
nonché al commento della relativa giurisprudenza.
Onde poter migliorare le condizioni di sicurezza ed effettuare raffronti con i dati elaborati dall'INAIL e da
altri organismi preposti, € opportuno elaborare gli indici di frequenza e di gravita degli infortuni che si
dovessero verificare; a tale scopo saranno indicati sull’apposito Registro anche gli infortuni con prognosi
inferiore ai tre giorni.

C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
C1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Gli interventi di “Messa in sicurezza, ripristino strutturale e funzionale viabilita principale e secondaria
terraferma” relativi a strade, marciapiedi, piazze, opere d’arte (ponti, viadotti, sottopassi ecc.) e segnaletica
stradale potranno prevedere le fasi di lavoro di seguito riportate:

- Operazioni di allestimento del cantiere, opere di recinzione, installazione ed uso di gruppo elettrogeno
- Scarificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

- Rimozione ed accatastamento o demolizione di pavimentazione carrabile o pedonale di qualsiasi tipo
- Rimozione di cordonate stradali di qualsiasi tipo

- Taglio di massicciata stradale

- Scavi a sezione obbligata

- Scavi di sbancamento

- Movimentazione e stoccaggio di materiali

- Rialzo di chiusini e caditoie

- Posa di pozzetti per caditoie e di ispezione

- Posa di tubi di qualsiasi tipo

- Realizzazione di cordonate stradali

- Realizzazione di sottofondo stradale

- Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere

- Esecuzione di rinterro di scavi

- Esecuzione di massicciata stradale

- Realizzazione di manto di copertura stradale di qualsiasi tipo

- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale
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- Smobilizzo del cantiere e rimozione di recinzioni

Le imprese nel piano operativo dovranno indicare il responsabile per ciascuna FASE di
lavoro/lavorazione, le procedure operative che intendono seguire, e dovranno allegare le relative
schede della sicurezza indicanti le principali misure di prevenzione che intendono adottare.

C.2 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI TUTELA

C.2.1 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere.

L’investimento pud avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.

Il danno conseguente allinvestimento di mezzi semoventi pud essere estremamente grave e anche
mortale.

Misure di tutela:

E’ fatto obbligo allimpresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.
Prima dei lavori & necessario verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza;
- la possibilita di chiudere la carreggiata;
- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento
dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc.;
- la morfologia e I'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile.
E’ inoltre necessario prevedere:
- un corretto programma dei lavori, con particolare attenzione alle sovrapposizioni di piu lavorazioni
nei medesimi spazi
- in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di passaggio
e di stazionamento dei mezzi alinterno del cantiere
- I'impiego di mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere, dotati di segnalatori visivi e
acustici, e in numero strettamente necessario
- l'impiego di un numero di lavoratori non superiore a quello necessario
- la necessita di impiegare illuminazione artificiale
- la necessita di posare delle compartimentazioni interne alle aree di lavoro, allo scopo di separare le
aree di transito o di lavoro dei mezzi da quelle con presenza di lavoratori a terra
- la tipologia e la dislocazione della segnaletica interna al cantiere
- 'uso dei mezzi d’'opera da parte di personale competente.

Durante i lavori I'impresa dovra osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS
relativamente a:
- organizzazione delle aree di cantiere
- segnaletica, illuminazione e compartimentazione delle aree
Inoltre si dovranno:
- rispettare i limiti di velocita previsti per i mezzi
- indossare abbigliamento ad alta visibilita
- fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza
- usare segnaletica gestuale convenzionale
- mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi ed interrompere i lavori in caso
di scarsa visibilita, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative e comunque in
condizioni meteorologiche negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.

L’Impresa esecutrice indichera nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante I'utilizzo
delle macchine.

C.2.2 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all’esterno, in zone limitrofe al
cantiere.

L’investimento pud avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.

Il danno conseguente all’investimento di mezzi semoventi pud essere estremamente grave e anche

mortale.

Misure di tutela:
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E’ fatto obbligo all’impresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.

Prima dei lavori & necessario verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti
e ai mezzi di emergenza;
- la possibilita di chiudere la carreggiata;
- la possibilita di eseguire i lavori in orari con presenza di traffico esterno limitato;
- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il traffico
esterno, tipo lampioni, muri ecc;
- la morfologia e I'inclinazione delle aree di passaggio limitrofe al cantiere;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile

E’ inoltre necessario prevedere:
- la posa di segnaletica stradale, cosi come previsto dal codice della strada, in relazione allo specifico
cantiere;
- la posa di sistemi di protezione antintrusione, quali barriere new jersy;
- la possibilita di utilizzo del Segnale Mobile di Protezione; tale veicolo, definito “mezzo scudo”, opera
a protezione del cantiere nella corsia interessata dalla lavorazione in atto;
- la posa della recinzione del cantiere;
- la posa di sistemi di illuminazione notturna esterna e perimetrale del cantiere;
- le procedure di sicurezza per l'allestimento e la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica
esterna e perimetrale del cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno;
- le procedure di sicurezza per 'uso temporaneo di aree esterne al cantiere, in presenza di traffico
veicolare esterno.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS relativamente a:
- posa della segnaletica, delle barriere di protezione e della recinzione
- posa della segnaletica e illuminazione esterna o perimetrale del cantiere
- procedure di sicurezza stabilite
Inoltre si dovranno:
- segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare
- indossare abbigliamento ad alta visibilita
- mantenere sgombere le vie di accesso al cantiere
- prevedere la presenza di “movieri” per la regolamentazione del traffico veicolare in caso di lavori
eseqguiti su strade aperte al traffico e soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi d’opera in
retromarcia.
| lavori dovranno essere interrotti in caso di scarsa visibilita, come ad esempio in presenza di nebbia,
piogge significative ecc. e comunque in tutti i casi di condizioni meteorologhe negative, come ad esempio
in presenza di ghiaccio o neve.
Al termine dei lavori si dovranno osservare le procedure di sicurezza previste per la dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e perimetrale al cantiere ed indossare abbigliamento ad alta
visibilita.
L’'Impresa esecutrice indichera nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante I'utilizzo
delle macchine.

C.2.3 Rischio derivante dalla presenza e utilizzo di macchine ed attrezzature.
Nel cantiere stradale sono utilizzate differenti tipologie di macchine, delle quali le principali sono:
- semoventi per scavo e movimento terra;
- semoventi per lavorazione e posa dell’asfalto;
- semoventi per sollevamento materiali, per taglio e compattazione asfalto o terreno;
- demolitori elettrici o pneumatici;
- pompe idrauliche.
| pericoli sono rappresentati da:
- mobilita delle macchine semoventi ;
- organi in movimento delle macchine, di dimensioni e forma variabile in relazione al tipo di macchina
- agenti pericolosi originati dalle macchine
- rischio di folgorazione prodotto da alcune macchine o attrezzature.

Misure di tutela:
Prima dei lavori & necessario prevedere I'impiego di macchine certificate CE e comunque dotate delle
protezioni e dei dispositivi di sicurezza previsti.

E’ inoltre necessario verificare:
- 'adeguatezza delle macchine rispetto alle necessita e alle condizioni dell’'ambiente di lavoro;
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- la rispondenza della singola macchina alle norme di sicurezza previste, con particolare riferimento
alle protezioni e ai dispositivi di sicurezza;
- il loro corretto stato di pulizia e di manutenzione;
- la presenza delle procedure di sicurezza relative all'impiego, compreso lo scarico dagli automezzi
che le trasportano;
- l'avvenuta esecuzione delle verifiche periodiche, dove previste.

E stabilire:
- chi & autorizzato a utilizzare la singola macchina, in relazione al mansionario aziendale e alla
formazione del personale;
- le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando non utilizzate e chi le deve osservare;
- le pulizie e le manutenzioni durante il loro impiego.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente
all’eventuale utilizzo di macchine da parte di piu imprese, e le modalita d’'uso e manutenzione indicate nei
manuali.

Non si dovranno usare le macchine senza autorizzazione e manomettere o togliere i sistemi di sicurezza.

| lavoratori dovranno indossare i DPI (dispositivi di protezione individuali) previsti e, in caso di eventuali
malfunzionamenti, dovranno subito segnalarli.

| lavori dovranno essere interrotti in caso di guasti o rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o
in caso di malfunzionamenti, e in caso di rinvenimento inaspettato di materiali di cui si sospetta la presenza
di amianto, durante gli scavi e/o demolizioni (vedi cap. rischi chimici).

Nelle interruzioni di lavori si dovranno osservare le procedure per la messa in sicurezza delle macchine
quando non utilizzate e togliere tensione alle macchine elettriche.

C.2.4 Rischio di caduta dall’alto.
La caduta dall’alto pud avvenire:
- nello scavo o nelle aperture del suolo, tipo tombini;
- dalle macchine e dai camion;
- da scarpate o da ponti.
I danno conseguente pud essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:
Prima dei lavori € necessario verificare le caratteriste del luogo di lavoro, con riferimento alla presenza di
punti con dislivelli di piani significativi.
E’ inoltre necessario prevedere:
- la segregazione delle aree dove vi & la presenza del pericolo;
- dove possibile, l'inclinazione del fronte dello scavo;
- la posa di sistemi atti a limitare i dislivelli a meno di 50 cm, tipo reinterri, ponteggi e, dove non &
possibile, la posa di idonei parapetti o di tavole a chiusura del dislivello;
- le procedure per la messa in sicurezza degli operatori durante la posa e la dismissione dei parapetti,
delle tavole e dei ponteggi;
- idonei sistemi di accesso all'interno degli scavi;
- la posa di segnaletica adeguata;
- la posa di sistemi di illuminazione artificiale;
- l'impiego di sistemi idonei per lo scarico dei mezzi e dei materiali dai camion;
- 'impiego di sistemi idonei per le riparazioni in altezza dei mezzi d’opera in cantiere.
Il lavoro andra pianificato in modo da:
- aprire la minor quantita di scavo, in modo da poter chiudere la frazione di scavo e le aperture nel
suolo prima possibile;
- evitare l'inutile presenza di lavoratori nelle aree con scavo aperto o con presenza di dislivelli di piani.

Durante i lavori dovra essere prestata particolare attenzione nella:

- eliminazione dei dislivelli e mantenimento dell’inclinazione del fronte di scavo;

- posa delle segregazioni, della segnaletica e dell’illuminazione;

- posa delle protezioni collettive;

- procedure di sicurezza e di impiego delle imbracature anticaduta;

- modalita di scarico dei mezzi e dei materiali dai camion;

- modalita di riparazione in altezza dei mezzi d’opera in cantiere;

- segnalare situazioni di rischio non valutate o sottovalutate in sede preventiva.
Nelle interruzioni di lavori andranno chiusi tutti gli scavi possibili e protetti gli scavi con idonee barriere
distanziatrici, parapetti o altre idonee opere provvisionali.
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Al termine dei lavori si dovranno chiudere tutti gli scavi e osservare le procedure di sicurezza per la
dismissione dei sistemi anticaduta.

C.2.5 Rischio di caduta in piano.

La caduta in piano pud avvenire per presenza di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivelli o disomogeneita
del terreno e condizioni del terreno che puo essere particolarmente scivoloso, soprattutto se bagnato.

Il danno subito dall'infortunato pud essere anche grave, come fratture ossee, ed aggravato nel caso la
caduta avvenga sopra elementi contundenti, perforanti o taglienti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario prevedere:
- 'eventuale sistemazione superficiale preliminare del terreno,
- la rimozione delle asperita e degli ostacoli,
- la posa di sistemi di illuminazione artificiale,
- una corretta organizzazione delle aree di cantiere.

Durante i lavori € necessario prevedere:

- mantenere il pitu possibile ordinato e sgombero da ostacoli i posti di lavoro e di passaggio;

- quando possibile allontanare tutti i materiali non necessari;

- posare idonee segregazioni e predisporre, dove non possibile, protezioni sugli elementi pericolosi
non eliminabili;

- allontanare le porzioni di terreno particolarmente scivoloso, o segregare le aree dove sono presenti.
Al termine dei lavori gli spazi di lavoro andranno lasciati ordinati e puliti.

C.2.6 Rischio di folgorazione.
Tutte le operazioni d'installazione, di modifica e di manutenzione dellimpianto elettrico di cantiere
dovranno essere effettuate da un’impresa abilitata ai sensi della legge 46/1990.
Linee elettriche in tensione possono trovarsi:
- nel sottosuolo;
- a pavimento, in corrispondenza di lampioni, cordoli stradali, pozzetti ecc.;
- in altezza;
- in prossimita dei passaggi ferroviari.
L’energia elettrica & presente anche in alcune macchine o attrezzi di cantiere.
Il danno conseguente pud essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:

L’impresa esecutrice dovra operare nel rispetto dei piani d’'intervento e dei criteri operativi che le saranno
trasmessi dalla societa responsabile del servizio.

Prima dei lavori & necessario verificare dove possibile, lo spostamento delle linee elettriche presenti nel
luogo di lavoro e, in alternativa, la loro disattivazione documentata dall’ente che le gestisce.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:

- presenza delle linee elettriche

- giornate e orari di lavoro

- verifiche della reale disattivazione delle linee elettriche

Andra verificato sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che
Spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate

E’ inoltre necessario non svolgere lavorazioni ad una distanza inferiore di 5 m dalle linee elettriche nude in
tensione, tenendo conto anche del massimo ingombro dei materiali sollevati e, se previsto dalla tipologia
dell’attrezzatura, collegare a terra il generatore di corrente elettrica.

C.2.7 Rischio di seppellimento.

Il rischio & rappresentato dalla possibile frana di terreno dal fronte dello scavo, con conseguente
investimento di lavoratori. Considerato il peso specifico del terreno, gravi danni e anche mortali possono
verificarsi anche a seguito di frane di piccole porzioni di terreno e, anche nel caso di investimento parziale
del lavoratore, possono comunque provocare schiacciamenti e forti colpi a carico degli arti inferiori, del
bacino, della colonna vertebrale nonché di parti vitali del colpito.

Un aggravio del rischio & inoltre presente nei punti dello scavo dove & prevedibile che il lavoratore si debba
chinare. Altri fattori di aggravio del rischio sono rappresentati dalle vibrazioni prodotte dal traffico veicolare
di superficie, nonché dalla presenza di strutture in adiacenza o vicine al fronte scavo.
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Misure di tutela:

Prima dei lavori € necessario verificare:

- la natura del terreno, sia nel sottosuolo che nella sua parte superficiale;

- la presenza e la qualita di strutture vicine all'area di scavo, sia fuori terra che interrate;

- lo spazio a disposizione per lo scavo
E’ inoltre necessario prevedere adeguate inclinazioni del fronte dello scavo, in relazione alla tipologia del
terreno. Dove non & possibile inclinare il fronte dello scavo, prevedere I'impiego di idonei sistemi di
trattenuta del terreno, come paratie che devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm.
In caso di presenza di strutture vicine al fronte scavo, prevedere e progettare idonei sistemi di trattenuta
delle stesse, come sottomurazioni, palifi cazioni interrate, diaframmi ecc.
per diminuire I'effetto di dilavamento della pioggia battente diretta potrebbero essere posati dei teli sul
fronte scavo.
Saranno effettuate verifiche quotidiane delle condizioni del frontescavo, cosi come dopo piogge
significative.
In prossimita del ciglio dello scavo gli spazi di lavoro dovranno essere sistemati in modo da evitare |l
deposito di materiali e di vietare I'accesso di mezzi d’opera.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:

- inclinazione del fronte scavo

- posa sistemi di trattenuta del fronte scavo

- uso degli spazi di lavoro, di deposito e di passaggio
Quotidianamente, dovranno essere verificate sul posto le condizioni del fronte scavo e dei sistemi di
trattenuta del fronte scavo.
E’ inoltre necessario:

- negli scavi manuali evitare lo scalzamento alla base, con conseguente franamento della parete

- segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.
Nelle interruzioni di lavori dovranno essere chiusi tutti gli scavi possibili e accertata la presenza di
compartimentazioni e protezioni collettive, segnaletica e illuminazione.
Al termine dei lavori si dovranno chiudere tutti gli scavi e osservare le procedure di sicurezza per la
dismissione dei sistemi anticaduta.

C.2.8 Rischio di caduta materiali dall’alto
| materiali possono cadere:

- durante la loro movimentazione mediante I'autogru e lo stoccaggio

- dal ciglio dello scavo.
La tipologia dei materiali & varia, e comprende anche elementi pesanti, come cordoli in cemento, pali,
materiali minuti confezionati su bancali, o0 anche materiali di piccole dimensioni ma non per questo innocui,
come sassi.
Dal ciglio dello scavo possono inoltre staccarsi e quindi cadere sull’'operatore pezzi di cemento o di asfalto,
quindi elementi particolarmente contundenti e anche taglienti. | danni conseguenti possono essere quindi
molto gravi e anche mortali, nel caso venisse colpito il capo.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare la
movimentazione, tipo lampioni, muri ecc;
- la morfologia, I'inclinazione e la robustezza dei piani delle aree di deposito;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile;
prevedere:
- la fornitura di una quantita di materiali consono agli spazi a disposizione;
- tempi certi per la fornitura dei materiali in cantiere;
- la corretta dislocazione delle aree di deposito, lontano dalle aree di passaggio o di lavoro, e la loro
segregazione mediante transenne o simili;
- corrette postazioni per le operazioni di scarico;
- la segregazione dell’area interessata alla movimentazione, mediante transenne o simili;
- ’'eventuale assistenza da parte di personale posto a distanza di sicurezza;
- la posa di sistemi di illuminazione artificiali;
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- nel caso di fornitura di materiali dal proprio magazzino, l'uso di idonei sistemi di sollevamento,
verificati periodicamente come da normativa specifica, nonché uso di adeguati sistemi di trattenuta dei
materiali;

- 'uso dei mezzi di sollevamento da parte di personale competente.

Durante i lavori si dovra:
- accertare sempre le condizioni del terreno sul quale si appoggiano i materiali, sia per quanto
riguarda la robustezza che I'orizzontalita;
- depositare i materiali il piu in basso possibile, evitando di sovrapporli ad altezze pericolose;
- utilizzare i DPI previsti, in particolare il caschetto
- non usare alcun mezzo “di fortuna”, quale sistema di presa o di sollevamento dei materiali;
- eseguire le verifiche periodiche previste
Ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata dovra essere segnalata.
Nelle interruzioni di lavori:
- possibilmente, ultimare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio;
- diversamente, verificare la presenza delle compartimentazioni dell’area;
- non lasciare in nessun caso carichi sospesi.
Al termine dei lavori I'area di deposito dovra essere messa in sicurezza, conformemente a quanto stabilito.

C.2.9 Rischio urti con materiale movimentato o sollevato con mezzi meccanici.

Durante la movimentazione dei materiali mediante autogru €& possibile che venga colpito un addetto, con
danni conseguenti gravi e anche mortali, nel caso venisse colpito al capo dal braccio semovente o dal
carico sollevato.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:

verificare:
- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare la
movimentazione, tipo lampioni, muri ecc;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile;

prevedere:
- la corretta dislocazione delle aree di movimentazione, lontano dalle aree di passaggio o di lavoro, e
la loro segregazione mediante transenne o simili
- la segregazione dell’area interessata alla movimentazione, mediante transenne o simili
- 'eventuale assistenza da parte di personale posto a distanza di sicurezza, fuori dal raggio di azione
del mezzo d’opera durante il sollevamento dei carichi, anche mediante I'utilizzo di idonei accessori
(corde, aste, ecc.)
- la posa di sistemi di illuminazione artificiali
- 'uso dei mezzi di sollevamento da parte di personale competente

Durante i lavori andranno utilizzati i DPI previsti, in particolare il caschetto e I'abbigliamento ad alta visibilita
e dovra essere segnalata ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

C.2.10 Rischio proiezione di sassi

Si tratta di un rischio indotto dal traffico veicolare esterno; in particolare il passaggio di un mezzo a media-
elevata velocita pud provocare lo schiacciamento con i pneumatici e la conseguente proiezione di sassi.
Sassi e anche altri materiali possono cadere anche dai mezzi in transito.

| danni conseguenti possono essere gravi se viene colpito il viso o il capo degli addetti, con ferite e
contusioni anche profonde ed estese.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:

verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza;
- la possibilita di chiudere la carreggiata;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile

prevedere:
- in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di passaggio dei mezzi
all'interno del cantiere;
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- la posa di reti-recinzioni di protezione, perimetrali al cantiere
- la posa della segnaletica esterna al cantiere indicante i limiti di velocita
- la frequente pulizia delle aree perimetrali del cantiere

Durante i lavori:
- rispettare I'organizzazione delle aree di cantiere
- posare delle reti di protezione
- posare segnaletica
- tenere pulite le aree perimetrali del cantiere
- rispettare i limiti di velocita previsti per i mezzi
- indossare il caschetto e gli occhiali di protezione

C.2.11 Rischio di movimentazione manuale dei carichi.

Il rischio & originato dalla necessita di movimentare manualmente materiali di vario tipo, di forma e di peso
variabile, in condizioni ambientali e strutturali del luogo di lavoro aventi anche loro caratteristiche differenti,
e non sempre ideali; quasi mai vi & la possibilita di organizzare correttamente le postazioni di lavoro, in
relazione al rischio considerato.

| danni potenziali al sistema osteoarticolare e muscolare possono essere sia di tipo acuto, quali stiramenti,
distorsioni e anche strappi muscolari, che di tipo cronico, con varie patologie interessanti in particolare la
schiena, le spalle e le braccia.

Prima dei lavori & necessario:
prevedere:
- il piu possibile, 'impiego di macchine, attrezzi e ausili per la movimentazione dei materiali;
- per quanto possibile, 'uso di sistemi o di attrezzi in grado di migliorare le postazioni di lavoro, come
ad esempio piani mobili sollevabili;
- la fornitura di materiali aventi il minor peso possibile e in confezioni dotate di sistemi di facile presa;
- 'uso di attrezzi di lavoro aventi caratteristiche ergonomiche corrette;
- corretti tempi di lavoro;
- alternanza dei lavoratori alle lavorazioni faticose;
- la sorveglianza sanitaria specifica.
eseguire:
- la valutazione dell’entita del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Durante i lavori osservare:
quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
- uso delle macchine e delle attrezzature
- organizzazione delle postazioni di lavoro
- ritmo di lavoro e di pausa
- alternanza dei lavoratori
- uso delle attrezzature

C.2.12 Rischio di asfissia o esposizione acuta a sostanze pericolose, incendio, scoppio.

Nel sottosuolo, all'interno di cunicoli, negli scavi e all'interno di impianti interrati o a pavimento possono
trovarsi sostanze o gas pericolosi, di vario tipo. Il contatto con la sostanza pud essere accidentale, nel caso
ad esempio di rottura della parte di impianto, oppure pud avvenire conseguentemente alla mancata verifica
preliminaree in corso d’opera delle presenza della sostanza, oppure per il non corretto sistema di
allontanamento della stessa dal posto di lavoro.

In genere i lavori stradali hanno breve durata e quindi i danni sono di tipo acuto, possono essere anche
molto gravi o mortali, e sono conseguenti alla tipologia della sostanza presente.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:

verificare:
- la presenza di impianti tecnologici nelle aree di lavoro, mediante visione del posto e documentazione
tecnica da richiedere a enti pubblici, committenti o altri, a seconda dei casi
- nel caso di lavori in cunicoli o fosse gia in essere (aree confinate), la presenza di sostanze pericolose
al loro interno, mediante gli appositi dispositivi e la presenza di ossigeno oltre al 18%
- i contenuti del PSC nello specifico

prevedere:
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- dove possibile, la disattivazione e/o la bonifica preliminare degli impianti presenti nel luogo di lavoro,
documentata dall’ente che li gestisce;
- 'impiego di idonea attrezzatura da lavoro, con particolare attenzione al rischio incendio o scoppio;
- 'espresso divieto di fumare o di usare fi amme libere o attrezzi scintillanti
- idonei sistemi documentati di bonifica e di mantenimento delle postazioni di lavoro interrate, anche
se a cielo aperto, ad esempio mediante sistemi di aerazione forzata
- l'impiego di segnalatori di gas in corso d’opera
- idonee procedure e I'impiego di attrezzature di controllo del lavoro e dei lavoratori (es. dispositivi di
allarme “uomo a terra”, rilevatori di ossigeno, ecc.) nonché di emergenza (es. uso di imbracature per il
recupero del lavoratore, ecc.)
- 'impiego del minor numero di lavoratori possibile
- la corretta tipologia delle protezioni personali, in particolare per le vie respiratorie e per gli occhi
- ’'esecuzione dei lavori solo a persone debitamente formate
- il ricorso a personale specializzato, in caso di situazioni a rischio elevato
eseguire:
- la valutazione dell’entita del rischio incendio e esplosione
organizzare:
- incontri di formazione con i lavoratori, specifica per la situazione

E’ necessario verificare preliminarmente la presenza degli impianti, la reale bonifica degli impianti e la
presenza di sostanze pericolose; controllando sul posto, per quanto possibile personalmente, la
correttezza delle informazioni ricevute, che spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto
riguarda la reale posizione delle linee interrate.

Durante i lavori usare:

- sistemi di bonifica continua in corso d’opera

- segnalatori di gas

- attrezzature e procedure di emergenza

- protezioni personali
E’ inoltre necessario prestare particolare attenzione nelle azioni con possibile innesco di incendio o di
scoppio.

Nelle interruzioni di lavori, se possibile ultimare la frazione di lavoro, mettendo in sicurezza la zona, non
disattivare i sistemi di segnalazione e di bonifica e se necessario, mantenere comunque sorvegliata I'area
di lavoro. Al termine dei lavori chiudere tutti gli scavi.

C.2.13 Rischio di ustione - irritazioni oculari

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di mezzi d’'opera a motore a scoppio nonché I'esecuzione di
saldature e tagli a fiamma libera. L’'ustione pud avvenire per contatto diretto con elementi metallici delle
macchine e delle attrezzature ad elevata temperatura, oppure a causa delle radiazioni prodotte dalle
saldature.

Salvo casi specifi ci, i danni conseguenti in genere non sono particolarmente gravi, in quanto si tratta di
ustioni superficiali.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario prevedere:
- 'uso di macchine e di attrezzature idonee e regolarmente manutenute
- la fornitura dei DPI, in particolare per le saldature, quindi abbigliamento protettivo per il capo, le
braccia e il corpo, guanti e visiera

Organizzare incontri di formazione con i lavoratori, specifici per la situazione.

Durante i lavori:
Osservare quanto stabilito in sede preliminare, e indicato nel POS, relativamente a:
- presenza degli impianti
- verifiche della reale bonifica degli impianti
- verifiche preliminari sulla presenza di sostanze
- uso di sistemi di bonifica continua in corso d’opera
- uso di segnalatori di gas
- uso di attrezzature idonee
- uso di attrezzature e procedure di emergenza
- formazione specifica degli addetti
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- uso delle protezioni personali

- azioni con possibile innesco di incendio o di scoppio

- posa della segnaletica
Verificare sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che
Spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate.
Nelle interruzioni di lavori:

- se possibile, ultimare la frazione di lavoro, mettendo in sicurezza la zona

- non disattivare i sistemi di segnalazione e di bonifica

- se necessario, mantenere comunque sorvegliata I'area di lavoro.

Al termine dei lavori eseguire le eventuali verifiche necessarie e mettere in sicurezza la zona di lavoro.

C.2.14 Rischio rumore

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di macchine ed attrezzature manuali particolarmente
rumorose, anche per tempi prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni, tagli di pavimentazioni

e scavi.

Da non sottovalutare & anche il rumore indotto ai lavoratori da fattori esterni al cantiere, come ad esempio
dal traffico veicolare.

L’esposizione a dosi elevate di rumore provoca principalmente I'ipoacusia, cioé la perdita parziale delle
capacita uditive.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- la necessita di usare macchine o attrezzi rumorosi e i tempi nei quali cid si rende necessario
- 'eventuale presenza di attivita rumorose limitrofe al cantiere.
prevedere:
- l'uso di attrezzature insonorizzate, preferibilmente certificate e regolarmente manutenute, alternando
il pit possibile il personale al loro impiego
- la corretta dislocazione delle macchine rumorose
- la fornitura dei DPI, in particolare filtri auricolari o cuffie, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei
DPI da parte dei lavoratori
- la posa della segnaletica nelle zone con rumorosita superiore a 85 dB(A)
- la sorveglianza sanitaria
Eseguire la valutazione dell’entita di esposizione residua al rumore, relativamente ai singoli addetti o a
gruppi omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare:
quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
- uso di attrezzature idonee
- dislocazione delle macchine rumorose
- tempi di lavoro per singolo addetto
- uso delle protezioni personali
- posa della segnaletica
Nelle interruzioni di lavori & necessario spegnere tutte le macchine rumorose.
| nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio.

C.2.15 Rischio vibrazioni

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di macchine ed attrezzature manuali vibranti, anche per tempi
prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni o tagli di pavimentazioni.

L’esposizione a dosi elevate di vibrazioni provoca differenti patologie come, ad esempio, formicolii e
alterazioni della sensibilita delle dita, impallidimento e senso di “dito morto”, dolori, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazione dell'aponeurosi palmare.

Per la guida di macchine operatrici: artrosi precoce della colonna vertebrale e disturbi generali quali
cefalea, nausea, facile stancabilita, sindrome da stress. Nel periodo invernale le condizioni climatiche
rappresentano aggravio del rischio.

Misure di tutela:
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Prima dei lavori & necessario verificare la necessita di usare macchine o attrezzi vibranti e i tempi nei quali
Cio si rende necessario.
E’ inoltre necessario prevedere:
- 'uso di macchine e di attrezzature per quanto possibile nuove e regolarmente mantenute
- la limitazione di tempi di utilizzo delle attrezzature vibranti, alternando il personale al loro impiego
- la fornitura dei DPI, in particolare guanti da lavoro, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI
da parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria
ed eseguire la valutazione dell’entita di esposizione residua a vibrazioni, relativamente ai singoli addetti o a
gruppi omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifica per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
-uso di attrezzature idonee
- tempi e modalita di lavoro
- uso delle protezioni personali

C.2.16 Rischio sostanze pericolose

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di sostanze pericolose come, ad esempio, cemento, bitume,
resine o altro, nonché I'esposizione a sostanze originate dai lavori, come fumi di saldatura e gas di scarico,
prodotti sia dai mezzi di cantiere che dal traffico veicolare esterno.

Durante le demolizioni o gli scavi, inoltre, &€ possibile rinvenire inaspettatamente materiali di cui si sospetta
la presenza di amianto (tubazioni interrate, ecc.).

La tipologia delle situazioni di lavoro e delle sostanze presenti & estremamente varia, cosi come i potenziali
danni conseguenti la loro esposizione, nonché gli organi “bersaglio” colpiti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- la necessita di usare prodotti pericolosi e i tempi nei quali cid si rende necessario
- la necessita di eseguire lavorazioni che originano sostanze pericolose
- la potenziale presenza di inquinanti indotti dal’ambiente esterno
- il contenuto delle schede tecniche-tossicologiche dei prodotti usati
- la possibilita di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno

prevedere:
- se possibile, di non usare prodotti pericolosi e, in alternativa, I'uso di prodotti il meno pericolosi
possibile
- la limitazione di tempi di utilizzo da parte dei singoli addetti, praticando 'alternanza
- la fornitura in cantiere delle minor quantita possibile di sostanze pericolose
- impianti di aspirazione o di aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi, tipo scavi o cunicoli
- la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai
lavoratori
che non eseguono direttamente la lavorazione
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi
per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria

eseguire:

- la valutazione dell’entita di esposizione residua a sostanze pericolose, relativamente ai singoli addetti o
gruppi omogenei

E’ inoltre necessario organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose
- uso impianti di aspirazione o di aerazione
- uso attrezzature idonee
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- tempi e modalita di lavoro

- uso delle protezioni personali
¢ inoltre necessario:

- cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;

- utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare I'imbrattamento della superficie cutanea

- lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi)

- non fumare durante I'attivita lavorativa

- non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa

- assumere bevande rispettando le norme igieniche
Ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata deve essere segnalata e nel caso di rinvenimento di
materiali di cui si sospetta la presenza di amianto, &€ necessario sospendere le lavorazioni ed informare il
committente/responsabile dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo
aver provveduto a ricoprire la parte interessata con dei teli di polietilene in modo da limitare il pit possibile
I'eventuale diffusione di fibre. Il Committente/responsabile dei lavori dovra far eseguire da ditta abilitata un
campionamento e, qualora le analisi confermino la presenza di amianto, dovra incaricare della bonifica una
ditta iscritta nell’apposito albo nazionale, la quale potra operare solo dopo che avra ottenuto il nulla osta da
parte dello SPISAL del “piano di lavoro” specifico (ai sensi dell’art. 34 c.1 del D.Lgs. 277/91). Nel caso in
cui sia stato nominato il CSE, questi deve coordinare le varie fasi e solo a fi ne lavori di bonifica potra far
riprendere le lavorazioni originariamente sospese.

C.2.17 Rischio polveri a cui sono esposti gli addetti al cantiere

Nel caso di demolizioni o tagli di pavimentazioni o murature, le lavorazioni originano polveri di tipo inerte.
Gli addetti possono essere inoltre esposti alle polveri prodotte dal traffico veicolare esterno.

In casi poco frequenti, vi pud essere presenza di materiali contenenti amianto, come in tubazioni, cisterne o
altro, le cui fibre possono essere liberate nell’aria nel caso di loro rottura e taglio o se deteriorati.

La tipologia delle situazioni di lavoro e delle polveri presenti o originate & estremamente varia, cosi come i
potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell’apparato respiratorio.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- 'eventuale presenza di materiali contenenti amianto
- la necessita di eseguire lavorazioni con origine di polveri e i tempi nei quali cid si rende necessario
- la potenziale presenza significativa di polveri indotte dal’ambiente esterno
- la possibilita di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno
prevedere:
- la bagnatura delle zone di lavoro e perimetrali al cantiere
- l'alternanza dei lavoratori nei luoghi polverosi
- 'uso di attrezzi dotati di sistemi di aspirazione delle polveri (tipo flessibili aspirati)
- 'aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi, tipo scavi o cunicoli
- la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai
lavoratori che non eseguono direttamente la lavorazione
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi
per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria
- l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto e, nel caso la si riscontrasse, il ricorso ad
aziende specializzate, oppure I'applicazione di tutte le misure di tutela specifi che previste per il caso
(vedi scheda sostanze pericolose)
eseguire:
- la valutazione dell’entita di esposizione residua a polveri pericolose, relativamente ai singoli addetti o
a gruppi omogenei
organizzare:
- incontri di formazione dei i lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose
- uso impianti di aspirazione o di aerazione
- uso attrezzature idonee
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- tempi e modalita di lavoro
- uso delle protezioni personali

C.2.18 Condizioni climatiche - radiazioni solari

| lavori sono eseguiti all’aperto, e quindi in condizioni climatiche stagionali.

L’esposizione al freddo e allumidita pud provocare danni di varia entita all'apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I'esposizione a calore eccessivo genera affaticamento, disidratazione e colpi di
sole.

L’esposizione diretta alle radiazioni solari pud provocare malattie cutanee, anche molto gravi.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario prevedere:
- l'allestimento di locali riscaldati o raffrescati o comunque la possibilita dei lavoratori di averli a
disposizione
- la fornitura di bevande idonee in relazione alla stagione
- i tempi di pausa nei periodi particolarmente negativi
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento invernale ed estivo con l'obbligo di utilizzare
sempre magliette o adeguate protezioni solari
- la sorveglianza sanitaria

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- turni di lavoro che tengano conto delle ore del giorno piu favorevoli a seconda delle stagioni ed
eventuale sospensione dei lavori
- locali acclimatati
- uso di idoneo abbigliamento, in particolare in estate

D. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D1. AREA DEL CANTIERE

D1.1 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Non sono disponibili indagini geognostiche che indichino il livello reale della falda freatica. Verosimilmente
si prevede che questa sia posizionata tra -0.90 e -1.50 metri dal piano campagna in funzione
del’andamento stagionale. Si ritiene che non possa interferire con i lavori previsti.

D1.2 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sull'area di cantiere e nelle immediate aree limitrofe, possono essere ubicate linee elettriche aeree nonché
linee interrate di qualsiasi natura (reti fognarie, aquedotto, gas e telefoniche)

Prima dell'intervento occorrera procedere con un attento sopralluogo, eventualmente anche invitando gli
enti preposti.

D1.3 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Durante I'esecuzione dei lavori esiste il rischio di emissione dei seguenti agenti inquinanti:

- emissione di vibrazioni e rumore;

- emissione di polveri.

Durante i lavori di asfaltatura a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, possono diffondersi vapori
pericolosi 0 nocivi; pertanto nell’area di lavoro devono rimanere solo gli addetti strettamente necessari alla
lavorazione. Nelle stesse zone ¢é fatto assoluto divieto di fumare, mangiare e bere.

D1.4 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Si rileva la possibile e frequente presenza di cantieri, scuole, civili abitazioni, attivita commerciali e servizi
pubblici in prossimita degli interventi.

D1.4.1 Lavori in sede stradale
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| lavori saranno realizzati su strade comunali per cui I'lmpresa appaltatrice dovra garantire 'esecuzione ed
il mantenimento, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni che ne richiedono I'utilizzo (per
questo si rimanda alle fasi delle lavorazioni), di barriere rigide e resistenti, che separeranno in modo sicuro
I'area di cantiere dalle carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli e intercluderanno gli accessi agli
estranei su tutti i lati.

Per talune lavorazioni potra rendersi necessario chiudere temporaneamente una carreggiata stradale e |l
traffico sara regolato a senso unico alternato mediante I'impiego di un impianto semaforico, da idonea
segnaletica stradale e da elementi di protezione tipo new-jersey in polietilene riempiti d’acqua.

Nelle vie di maggior traffico, dovra essere valutata la possibilita di intervenire nelle ore notturne.

Durante I'esecuzione dei lavori, nelle ore di buio, deve essere garantita l'illuminazione di tutto il perimetro
dell’aria accanteriata.

L'impresa dovra provvedere a chiudere a chiave tutti i mezzi ogni qualvolta lascera incustodita 'area di
cantiere.

In caso di scarsa visibilita dovranno essere attuate opportune e specifiche precauzioni affinché le
lavorazioni siano eseguite in sicurezza.

Tutto il personale impiegato nelle lavorazioni dovra essere dotato oltre ai D.P.l. specifici per le attivita
anche di indumenti ad alta visibilita.

D1.4.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Per taluni interventi & possibile la presenza di infrastrutture stradali e/o ferroviarie.
D1.4.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua

E’ possibile la presenza di canali e fossati di guardia.

D1.4.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi
E’ possibile la presenza di cantieri nelle immediate vicinanze.

D1.4.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Nelle immediate vicinanze, seppur non frequente, & possibile la presenza di edifici con particolari esigenze
di tutela.

D1.4.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
Non sono prevedibili significativi rischi di caduta o proiezione di oggetti.

D1.4.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno
I limiti assoluti di immissione di rumore per I'ambiente esterno fissati dal DPCM 14/11/1997 sono i seguenti,
distinti per le varie classi di delimitazione:

Periodi di riferimento
Classi di destinazione Diurno ¢ Notturno
d’uso del territorio Limiti max [Leq in dB A)] . Limiti max [Leq in dB (A)]
| - Aree particolarmente protette 50 : 40
Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45
1l - Aree di tipo misto 60 - 50
: IV - Aree d'intensa attivitd umana 65 : 55
. V - Aree prevalentemente industriali 70 {60
: VI - Aree esclusivamente industriali 70 £ 70

L’area d’intervento, a causa della sua estensione, presenta caratteristiche diversificate e pertanto &
suddivisa, ai sensi della Legge 447/95, in piu zone che verranno valutate progressivamente in corso
d'esecuzione lavori sulla base del piano di classificazione acustica definita dal Comune.

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere specialmente durante le operazioni di scavo
e demolizione con l'uso di demolitori idraulici e di martelli demolitori.

Da una stima preventiva il livello sonoro potra, per alcune zone, superare i limiti ammessi.

D2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D2.1 RECINZIONI / DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI
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Trattandosi di cantieri stradali, questi cambieranno di posizione con il procedere dei lavori € con il tipo
d’intervento previsto. Al fine di minimizzare I'impatto del cantiere sulla viabilita, le opere potranno essere
realizzate per tratti consequenziali.

Alla luce della tipologia dei lavori da eseguire, nella considerazione che essi avverranno in luoghi con
notevole presenza di persone e di mezzi estranei al cantiere, che le aree oggetto di intervento non
potranno essere recintate con strutture fisse, si ritiene opportuno che durante I'esecuzione dei lavori venga
predisposto un servizio di vigilanza e/o di segnaletica tale da impedire che persone estranee al cantiere
possano subire danni od inficiare le misure di prevenzione predisposte. Inoltre durante le fasi non
lavorative, dovra, per quanto possibile essere recintata I'area di lavoro e dovra pure essere predisposta
idonea segnaletica al fine di evitare incidenti e/o manomissioni.

In generale si dovra procedere alla completa segregazione dell’area di lavoro tramite posa di barriere
mobili.

Per interventi di particolare complessita o che si protraggono per piu giorni, dovra essere realizzata una
recinzione rigida e resistente in modo da intercludere gli accessi agli estranei su tutti i lati. La recinzione
dovra riportare, su tutto il perimetro, la segnaletica di sicurezza prevista:

DIVIETO DI ACCESSO
AGLI ESTRANEI
Al LAVORI

All'interno di tale area (con sufficienti spazi di manovra per I'entrata e I'uscita degli automezzi) I'impresa:
-installera un box di cantiere da adibire per servizi igienici, per spogliatoio, per magazzino deposito attrezzi;
inoltre dovra essere ricavato uno spazio da adibire per ufficio e Direzione Lavori.

-costituira uno spazio esterno per il parcheggio dei mezzi di lavoro, per il deposito dei materiali;
-predisporra un punto per la fornitura dell’acqua, ed un punto per la fornitura dell’energia elettrica.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, riportera i nomi dei coordinatori per la sicurezza, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (rif. Definizioni).

D2.2 VIABILITA DI CANTIERE

Situazioni di pericolo per persone non addette al cantiere che potrebbero derivare dai lavori previsti
possono essere causate dal passaggio dei mezzi pesanti del cantiere e dalla presenza di macchinari per
lavori stradali, e movimento terra attive in promiscuita con il traffico veicolare per la presenza di scuole o
altri edifici pubblici o di uso pubblico presenti nella zona: pertanto gli autisti dei mezzi dovranno fare
particolare attenzione durante il transito su dette strade.

Pertanto si dovra recintare o delimitare I'area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare
'accesso agli estranei ed ai non addetti

D2.3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Per la tipologia dell'intervento non €& possibile definire a priori il posizionamento dell’'accesso, che
presumibilmente avverra da strada.

In caso di necessita, la regolamentazione degli accessi sara regolamentata da persona capace mediante
paletta di segnalazione rosso - verde.

D2.4 AREE DI DEPOSITO

Non essendo possibile prevedere I'area per lo stoccaggio dei materiali, I'i'mpresa dovra approvvigionare i
quantitativi necessari al lavoro della giornata evitando il piu possibile I'accatastamento di materiali che
potrebbe ostruire la normale prosecuzione dei lavori e del transito.

D2.4.1 Aree di carico e scarico

Le aree di carico e scarico saranno disposte in prossimita degli accessi o delle aree di lavoro qualora non
costituiscano ostacolo per gli operai o per estranei. Si rimanda comunque al POS dell'impresa principale
per la definitiva gestione delle aree di scarico e delle aree di deposito.

D2.4.2 Deposito attrezzature

Saranno definite le dislocazioni delle aree di deposito interne al cantiere nel POS dell'Impresa e discusse
in una riunione di coordinamento prima dell'inizio dei lavori. | materiali e le attrezzature devono essere

24



disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo od il ribaltamento. | POS delle Imprese dovranno
contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio o deposito.

D2.4.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione
Per la tipologia dei lavori e dei cantieri in oggetto, non si prevede la necessita di utilizzare depositi di
materiali di questo tipo.

D2.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quanto non necessario per un ulteriore utilizzo, sara
trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” come
classificati dal D.Lgs. n° 22 del 5/2/1997 (conosciuto come Decreto Ronchi):

- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio (morchie, fondi di serbatoi, oli, catrami);

- rifiuti di costruzioni e demolizioni;

- rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi.

I POS delle imprese esecutrici delle lavorazioni dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti
prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D2.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D2.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Non ci sono servizi messi a disposizione dal Committente.

D2.5.2 Servizi da allestire a cura dell’lmpresa principale

Data la caratteristica del cantiere non si ritiene necessaria la dotazione di alcuna baracca con funzione di
spogliatoi e docce.

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia
presente una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di
guasto dell'illuminazione artificiale.

D2.6 MACCHINE ATTREZZATURE

D2.6.1. Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

D2.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, saranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Le macchine e le attrezzature piu significative saranno maggiormente tenute sotto controllo, a cura dei
Referenti delle Imprese, mediante i controlli e le verifiche periodiche.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire la modulistica di controllo per qualsiasi
altra attrezzatura.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature che verosimilmente saranno utilizzate € il seguente:
- autobetoniere

- autocarro

- autogru

- betoniera

- compattatore a piatto vibrante

- compressore d’aria

- dumper

- escavatore con terna

- gruppo elettrogeno carrellato

- martelli demolitori

- pala meccanica

- piega ferro

- pompa per calcestruzzo

- rullo compressore

- saldatrice elettrica, saldatrice ossiacetilenica

- scale portatili

- sega circolare da banco

- utensili elettrici e manuali (trapani, flessibile, etc.)
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- vibratore per getti calcestruzzo

I POS delle imprese esecutrici dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.

D2.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Per il cantiere in questione non sono previste macchine o attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature dev’essere preceduto dalla compilazione dell’apposita
modulistica.

D2.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Non ci sono impianti messi a disposizione dal Committente.

D2.7.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale
Non sono previsti impianti.

D2.7.3 Impianti di uso comune
Non sono previsti impianti di uso comune.

D2.8 SEGNALETICA

Scopo della segnaletica di sicurezza & quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
I'attenzione su un oggetto e/o situazioni che possono provocare determinati pericoli.

E' da tener presente che la segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun modo le necessarie misure di
protezione, inoltre essa andra impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto diretto
con la sicurezza.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati necessita tener presente che la sua efficacia dipende da una estesa
e ripetuta informazione di tutti gli operatori per i quali la segnaletica puo essere utile.

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs. 81/2008 e al Codice della Strada, in particolare per tipo e
dimensione, ed adeguata al cantiere in esame.

Vedi schemi grafici allegati.

D2.8.1 Definizioni

- Segnaletica di sicurezza: segnaletica riferita a un determinato oggetto o a una determinata situazione,
trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

- Colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

- Colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette cosi ulteriori
informazioni;

- Segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo
trasmette un determinato messaggio di sicurezza;

- Segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un
pericolo;

- Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

- Segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

- Segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, 'uscita di sicurezza, il
cammino verso il pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

- Segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da
quelli riportati nelle voci segnale di salvataggio e sicurezza;

- Segnaletica complementare: un segnale di sicurezza impiegato solo in combinazione con un segnale
di divieto o di salvataggio, che trasmette ulteriori informazione;

- Simbolo: una immagine che rappresenta una determinata situazione e che viene impiegato con un
segnale di divieto o di salvataggio.

D2.8.2 Colori di sicurezza e colori di contrasto
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Colori di sicurezza Significato o scopo Esempi di applicazione

Segnale di arresto
Rosso Arresto Dispositivi di arresto di emergenza
Divieto Segnale di divieto

Segnaletica di  pericolo  (incendio,

Giallo Attenzione! esplosione, sostanze chimiche, ecc.)
Pericolo latente Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi,
ostacoli
Segnaletica di passaggi e di uscite di
Verde Situazione di sicurezza sicurezza
Pronto soccorso Docce di soccorso di salvataggio

Obbligo di portare dispositivi individuali di
Azzurro Segnale di prescrizione protezione
Informazione Ubicazione di infermeria

D2.9 SOSTANZE PERICOLOSE

D2.9.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente

D2.9.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze saranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu pericolose o significative
dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative che verosimilmente saranno utilizzate dalle imprese, & di seguito
riportato:

- additivi per calcestruzzo

- carburanti

- gas infammabili per saldatura

- sigillanti

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di
sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

D3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Di seguito vengono analizzate le lavorazioni previste nel cantiere, le quali sono scomposte nelle seguenti
fasi di lavoro:

D3.1 Allestimento dell’impianto di cantiere di tipo stradale

Descrizione della lavorazione

Installazione di cartelli di cantiere.

Realizzazione di recinzione cantiere.

Eventuale installazione dei box per i servizi logistici, per ricovero attrezzature e deposito materiali.
Se necessaria, esecuzione degli allacciamenti dell’energia elettrica e dell’acqua.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Sara cura dellimpresa esecutrice individuare dove posizionare l'area di cantiere ed ottenere tutte le
autorizzazioni previste.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici

Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili

Schiacciamento

Investimento da mezzi

Ribaltamento del mezzo

Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
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L’'impresa dovra accordarsi con i proprietari confinanti per la scelta dell’area di cantiere e con il Comune di
Venezia per 'autorizzazione alla occupazione ed alla recinzione della sede stradale nel corso dei lavori.
Contenuti specifici del POS

Il POS dovra riportare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Stima del rischio della fase: 1

D3.2 Esecuzione di scarifiche, scavi e d’interramenti

Descrizione della lavorazione

Scarifica dell’asfalto stradale ed effettuazione di scavo di shancamento o a sezione obbligata.
Reinterri.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si opera su sede stradale, con i mezzi d’'opera che possono occupare interamente o parzialmente le
carreggiate stradali.

Analisi dei rischi

Investimento da veicoli e automezzi

Contatti con macchine operatrici

Ribaltamento del mezzo

Cadute nello scavo

Urti, schiacciamenti

Esposizione al rumore

Esposizione a polvere

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Proteggere I'area di lavoro con opportuna barriera, opportunamente segnalata.

L’'impresa dovra fornire a tutti i lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e informarli all’'uso.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Nel rinterro, organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere generata.

Nelle strade con presenza di traffico € consigliabile intervenire nelle ore notturne.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le modalita di esecuzione dei lavori, con particolare attenzione ai mezzi usati ed
esplicazione del loro corretto utilizzo.

Stima del rischio della fase: 2

D3.3 Realizzazione di opere civili, posa di pozzetti e tubazioni per opere a rete

Descrizione della lavorazione

E’ prevedibile la necessita di posare pozzetti e tubazioni per la rete di smaltimento delle acque meteoriche
o di altro tipo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si opera generalmente a margine della strada, in un’area delimitata ed opportunamente segnalata.

Analisi dei rischi

Investimento da autoveicoli e mezzi d’'opera

Elettrocuzione per contatto con la linea elettrica di trazione

Urti, colpi, impatti

Cadute di oggetti dall’alto

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Proteggere I'area di lavoro con opportuna barriera, opportunamente segnalata.

Eventuali lavori elettrici saranno eseguiti a cura di una Ditta specializzata in impianti elettrici.

Dovra essere curato il coordinamento delle attivita lavorative allo scopo di evitare sovrapposizioni ed
intralci con le altre imprese esecutrici.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere o eliminare i rischi individuati, dovra indicare la metodologia di
lavoro e le caratteristiche dei macchinari.

Stima del rischio della fase: 3

D3.4 Formazione del corpo stradale

Descrizione della lavorazione

Rifacimento del pacchetto stradale esistente. Tale operazione potra richiedere la parziale chiusura per tratti
della strada sul lato interessato dalle lavorazioni.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si opera sulla strada, in un’area delimitata ed opportunamente segnalata.

Analisi dei rischi
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Investimento da veicoli e automezzi

Urti, schiacciamenti

Esposizione al rumore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Proteggere l'area di lavoro con opportuna barriera adeguatamente segnalata; concordare con il Comune il
restringimento della carreggiata (con particolare riguardo alle tempistiche e modalita di chiusura).
Prevedere la segnalazione del restringimento con cartelli di lavori in corso, limitazione della velocita e
divieto di sorpasso.

Nelle strade con presenza di traffico elevato & consigliabile intervenire nelle ore notturne.

L'impresa dovra fornire a tutti i lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e informarli all’'uso.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Contenuti specifici del POS

Il POS dell'impresa dovra indicare chiaramente:

- i macchinari impiegati nelle lavorazioni;

- le modalita di delimitazione e protezione della zona interessata dai lavori;

- la tempistica delle lavorazioni.

Stima del rischio della fase: 3

D3.5 Posa di cordoli e pavimentazioni

Descrizione della lavorazione

Potranno verificarsi interventi di ripristino di pavimentazioni delimitate da cordonate perimetrali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Per le opere su strada, gli addetti alle opere dovranno porre particolare attenzione alla circolazione degli
autoveicoli e dei ciclisti, evitando il piu possibile di uscire dallarea di cantiere e di ingombrare la
carreggiata.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici, contatti con macchine operatrici

Urti, colpi, impatti

Esposizione al rumore

Movimentazione manuale di carichi pesanti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Delimitare le aree adibite ai lavori. Proteggere I'area di lavoro, verso la carreggiata carrabile, cosi come
descritto alle fasi di lavoro precedenti. Nei marciapiedi, al fine di evitare situazioni di pericolo per i pedoni,
sara da valutare lo spostamento temporaneo del percorso pedonale su altro lato della sede stradale.
Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per contenere o eliminare i rischi individuati, dovra indicare la metodologia di
lavoro.

Stima del rischio della fase: 2

D3.6 Esecuzione di asfaltature

Descrizione della lavorazione

Rullatura e compattazione del sottofondo stradale formato in precedenza, fino al raggiungimento della
portanza richiesta.

A seconda della problematica riscontrata, gli interventi previsti potranno riguardare la stesura dello strato di
base e di uno strato in conglomerato bituminoso di collegamento (binder) con successiva stesura di uno
strato di conglomerato bituminoso di finitura e successiva rullatura; ovvero la sola stesura di manto d’usura
successivamente rullato.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

L’asfaltatura dovra essere eseguita compatibilmente con le condizioni ambientali favorevoli.

Nel caso dovesse essere posticipata a causa di cattive condizioni del tempo, la nuova collocazione
temporale dovra essere oggetto di valutazione da parte del CSE e del Capo cantiere delllmpresa
esecutrice onde evitare I'insorgenza di disturbi con altre lavorazioni.

Analisi dei rischi

Esposizione al calore, ai vapori e al gas del bitume e all’emulsione

Inalazione e contatto con sostanze dannose

Caduta di masse calde, scottature

Investimento da mezzi meccanici, contatti con macchine operatrici

Ribaltamento del carico

Vibrazione da macchina operatrice

Urti, colpi, impatti

Esposizione al rumore
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Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Particolare attenzione sara dedicata alla realizzazione della segnaletica, nonché alle modifiche che si
dovranno apportare nel tempo in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Nelle fasi piu critiche e di interferenza con la viabilita esistente, sara assicurata la presenza di un addetto
per la segnalazione di pericolo.

Nelle strade con presenza di traffico elevato & consigliabile intervenire nelle ore notturne.

Va vietata la presenza di personale nel campo di azione delle macchine.

Tutti gli addetti indosseranno vestiario ad alta visibilita oltre ai necessari DPI.

| lavoratori esposti all'azione di sostanze ed agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di protezione
personale (maschere respiratorie) ed essere sottoposti a visita medica periodica, secondo le tabelle
ministeriali.

Contenuti specifici del POS

Il POS elaborato dalla Ditta esecutrice degli impianti elettrici dovra indicare:

- Le attrezzature che saranno utilizzate e le modalita di esecuzione dei lavori

- Il programma di esecuzione lavori

Stima del rischio della fase: 2

D3.7 Esecuzione di segnaletica verticale ed orizzontale

Descrizione della lavorazione

Esecuzione o sostituzione di segnaletica verticale con infissione di pali metallici di supporto e
posizionamento di cartelli.

Tracciamento ed esecuzione della segnaletica orizzontale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Gli addetti ai lavori dovranno prestare particolare attenzione alla fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti,
evitando il piu possibile d’ingombrare la parte esterna della carreggiata.

Gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti,
conformi al Codice della strada.

Questa fase di lavoro avverra con l'ausilio di segnaletica (coni segnalatori) e movieri per creare le corsie di
traffico provvisorie per il completamento delle opere.

Analisi dei rischi

Investimento da automezzi e da mezzi meccanici, contatti con organi in movimento

Inalazione e contatto con sostanze dannose.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali e riportare le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase: 2

D3.8 Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione

Smobilizzo del cantiere con allontanamento dei macchinari, delle attrezzature e di eventuali box
prefabbricati. Ripristino e pulizia delle aree.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuna osservazione particolare.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici, contati con organi in movimento
movimentazione manuale dei carichi

Contatto con macchine operatrici

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare

Contenuti specifici del POS:

Il POS dovra indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali.
Stima del rischio della fase: 1

E. INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo, per maggior chiarezza, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai
rischi derivanti dalla presenza contemporanea, o non, di piu imprese e/o lavoratori autonomi.
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Si evidenzia che per tutto il tempo di durata del cantiere non si ravvisano particolari rischi di interferenze tra
i lavori del cantiere.

Le imprese esecutrici operanti nel cantiere ed i lavoratori autonomi, dovranno coordinarsi tra loro e
pianificare le loro attivita, in special modo quando sono previsti I'utilizzo comune di apprestamenti, di
attrezzature e infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione collettiva, con I'obiettivo prioritario di ricercare e
di attuare le condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.

A tal fine, le Imprese ed i lavoratori autonomi si impegneranno per:

- dare vita ad attivita di cooperazione tra loro ed a scambi d’'informazione tra datori di lavoro;

- sensibilizzare i propri lavoratori in ordine a questo aspetto.

Se in corso d’'opera si evidenziassero dei rischi d’interferenza spaziale o temporale tra lavorazioni, dovra
essere informato il Coordinatore per I'Esecuzione (CSE) il quale indichera le misure preventive e/o
protettive, nonché i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante il periodo di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, sara cura del Coordinatore per
I'Esecuzione (CSE) verificare frequentemente 'andamento dei lavori, consultarsi con la Direzione Lavori,
con le imprese esecutrici € con i lavoratori autonomi interessati, e aggiornare il crono programma dei lavori
qualora necessario.

Il CSE avra cura di integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nominativi di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti, evidenziando le scelte progettuali ed organizzative, nonché le
procedure adottate nella pratica attuazione.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
Le lavorazioni dovranno essere tra loro temporalmente sfalsate evitando quindi problematiche relative a
sovrapposizioni di lavorazioni.

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE
Stando quanto scritto sopra, non risulta necessario attivare particolari misure di prevenzione o protezione.

F. PRESCRIZIONI OPERATIVE

F.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del presente
Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei subappaltatori, oppure delle imprese
mandanti (in caso di Associazione Temporanea d’Imprese);
3. fornire ai propri subappaltatori:
» comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
» copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico — organizzativo;
* le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione richiesta;
5. fornire collaborazione al CSE per 'attuazione di quanto previsto dal PSC.

F.2 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE.

Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento, se previsto dal CSE, e cooperare con gli altri
soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

F.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice. Tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
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Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non
siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS
prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra
integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.

Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione
del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso
non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dellinizio dei lavori e comunque con anticipo tale da
consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
2. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;
3. garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
4. trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;
5. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
6. assicurare:
+ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
* idonee e sicure postazioni di lavoro;
* corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera
la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale
giornaliera prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

F.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va conservata presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

» indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’'applicazione del D.Lgs. 195/2006;

» comunicazione agli uffici provinciali A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli
apparecchi di sollevamento;

» copia della richiesta allISPESL dellomologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

* libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 kg;

« verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

« verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

» attestazione del costruttore per i ganci;

« dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

* libretto degli apparecchi in pressione;

* copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

* progetto del ponteggio in opera, redatto da un ingegnere o da un architetto abilitato per i ponteggi difformi
da schemi tipo o per altezze superiori ai 20 metri;

« “dichiarazione di conformita” secondo la Legge 46/1990 per l'impianto elettrico di cantiere, redatta da
Ditta installatrice abilitata;

+ “dichiarazione di conformita” rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona
tecnica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ( sostituisce I'ex “Modello A” — non piu
necessario con I'entrata in vigore del DPR n° 462/2001 );

+ “dichiarazione di conformita” rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona
tecnica dell'impianto elettrico di messa a terra ( sostituisce I'ex “Modello B” -non piu necessario con
I'entrata in vigore del DPR n°® 462/2001 );
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* copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
* libretti d’'uso e di manutenzione delle macchine.

F.5 PRESCRIZIONE PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE
Non si prevede I'uso comune di impianti, macchine e attrezzature.

F.6 D.P.l. E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione. Si evidenzia che tutti i DPl devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai
lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente.

Il POS dovra riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza.

In caso lattivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente
riportata nel POS.

F.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore dev’essere valutata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale
5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere.

La legge di riferimento & il nuovi D.Lgs. 81/08 che sostituisce i vecchi Decreti. In particolare il nuovo D.Lgs.
indica che:

* per i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A): il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI
per 'udito;

» valori superiori di azione pari a 85 dB(A): il Datore di Lavoro fa tutto il possibile affinché i lavoratori
indossino i DPI per la protezione dell’'udito;

« per valori limite di esposizione pari a 87 dB(A): il Datore di Lavoro obbliga i lavoratori ad indossare i DPI
per la protezione dell’'udito.

Nel caso non sia possibile ridurre 'emissione del rumore si raccomanda l'uso di otoprotettori per tutti gli
addetti che utilizzano le attrezzature che producono rumore, nonché a tutto il personale che si trovasse
costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare, il piu possibile, altre
lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

F.8 DOCUMENTAZIONE
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge,
limpresa affidataria deve consegnare al CSE, per sé e per le imprese subappaltatrici, la seguente
documentazione:

* piano operativo di sicurezza (POS) di cui al Titolo IV — articoli 96 e 97 del Decreto;

« dichiarazione in originale di cui al Titolo IV-articolo 90, comma 9/b del Decreto;

» nomina del Referente del cantiere;

« dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal Titolo | -Capo Il del Decreto;

« dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore;

» dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

« dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

« dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano;

* informazione sui subappaltatori.

L’impresa affidataria del contratto d’appalto dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
Notifica Preliminare trasmessa all’ente di controllo, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del Referente dellimpresa affidataria, la copia del presente
PSC debitamente sottoscritto.

F.9 REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
Il POS deve contenere in dettaglio i sotto elencati elementi previsti dallALLEGATO XV del Decreto:
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza:
a) i dati identificativi dell'impresa che comprendono:
« il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi, i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
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* la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
* i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), ove eletto o designato;
* il nominativo del medico competente ( MC ), ove previsto;
« il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP;
* i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
« il nominativo dell’operatore della gru di cantiere;
* il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dallimpresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
nonché l'elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; in particolare saranno evidenziate le
procedure esecutive per lavorazioni particolari (quali rimozioni di amianto, demolizioni, lavorazioni in
presenza di sotto servizi);
i) 'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;
k) la compilazione della modulistica (vedi Moduli dal n°1 al n°7 allegati al PSC).

G. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

G.1 RIUNIONI

In attuazione dell’art.5, comma 1 lettera ¢ del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste le sotto indicate riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Il CSE convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a far partecipare anche i propri subappaltatori
gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale
riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi
POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC.

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e di lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori, e presumibilmente con frequenza media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare
le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi
attenersi a tali misure.

G.2 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del PSC consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (articolo 102 del Decreto).

Il modulo relativo alla consultazione del RLS viene compilato e firmato dallo stesso ed a cura dell’'Impresa,
per poi essere trasmesso al CSE unitamente all’altra documentazione.

H. GESTIONE DELL’EMERGENZA

H.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.

L’'Impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le
procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
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H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, almeno una cassetta di pronto soccorso per ciascun assito di cantiere.

L’lmpresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
soccorso presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra prevedere
la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera h, del DPR 222/2003, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture
previste sul territorio a servizio del pronto soccorso:

Pronto Soccorso del’ULS n°12 — Regione del Veneto
Ospedale di Mestre
Tel. 041-9657111

Servizio di Emergenza:
Chiamata ambulanze Tel. 118

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, etc. ) & importante mantenere la calma, esporre
il motivo della chiamata, e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande
poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu
idoneo e I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo piu rapido ed efficace
le esigenze del caso.

Le domande piu importanti poste dall’'operatore saranno:

-le generalita ed il numero telefonico del chiamante;

-il luogo di provenienza della chiamata;

-il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

-il luogo dove si € verificato I'evento;

-il numero delle persone coinvolte;

-lo stato di coscienza o di incoscienza;

-eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

-eventuali presenze di incendio o gas.

H.3 PREVENZIONE INCENDI

L’attivita non presenta rischi significativi d'incendio.

Tuttavia dovranno essere predisposti a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, due estintori a polvere, uno per lato del cantiere.

L’impresa principale garantira la presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno
riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante
la frequenza di un corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate.

Come previsto nel D.Lgs.81/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a
servizio della prevenzione incendi:

Vigili del Fuoco — Comando Provinciale di Venezia
Tel. 041 2697111

Chiamate pronto intervento Vigili del Fuoco
Tel. 115

I 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e
tempestivo c’é bisogno di:

-descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la
situazione ha subito mutamenti sostanziali;

-comunicare I'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito
e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

-segnalare eventuali difficolta di viabilitd ed accesso al luogo del sinistro.
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H.4 EVACUAZIONE
Vista la morfologia del cantiere e le attivitd che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

H.5 NUMERI TELEFONICI UTILI

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruira dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso
I'Ospedale Civico piu vicino al cantiere che verra di volta in volta comunicato ai lavoratori.

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestivita nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti
servizi saranno tenuti in debita evidenza:

Soccorso pubblico di emergenza .......... 113
Carabinieri pronto intervento ................ 112
Vigili del Fuoco e pronto intervento ....... 115
Emergenza sanitaria ............................ 118

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso i luoghi di lavoro sara tenuto, entro adeguati involucri
che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative
istruzioni per l'uso.

I. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per la tipologia degli interventi manutentori previsti nel presente appalto non & prevedibile un crono
programma delle fasi di lavoro. Comunque prima dell'inizio di ogni singolo intervento disposto dalla
Direzione Lavori, I'appaltatore dovra predisporre e consegnare alla stessa un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma dovra riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo
di esecuzione.

L. COSTI

L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati dal D.Lgs. 81/2008 —
Allegato XV, articolo 4.1.1.

Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:

* per cid che concerne le opere provvisionali &€ stato considerato addebitabile alla sicurezza l'intero costo;

* per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza, intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

* per quanto riguarda i materiali per i quali sono prevedibili molteplici riutilizzi, &€ stato adottato il concetto di
“costo di utilizzo” (mensile o annuale) che va inteso come ammortamento, in un lasso di tempo
determinato, del prezzo di acquisto di un materiale e/o di una attrezzatura.

Ne consegue che I'onere complessivo dei costi per la sicurezza si ottiene moltiplicando la stima dei costi
unitari per la durata del cantiere.

L.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi per la sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

c¢) degli impianti di illuminazione;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per motivi specifici di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

Tale stima é stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura e a a corpo.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al “Prezziario della Regione Veneto”

| costi sono valutati complessivamente in € 42.000,00 (euro quarantaduemina/00).
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L.3 VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA

Pag. 1

Codice
Elenco Prezd

DESCRIZIGNE DEI LAVORI

LM,

Quantia

Prezzo Unitario
In Euno

IMPCRTO
In Euro

14Z. D106
0a

14Z. D1.019
0d

14Z. D1.030
|

14Z. .03
a

14Z. 01.032
a

14Z. 01036
|

Barrera stradale dl sicurezza tipo new
|ersay In  poliefiens  100%  colore
blancoirosso, compreso  trasporll e
posa In opera. Cosin menslie.
NOLEGEID E POSA IN DPERA DI NEW
JERSEY IN POLIETILEME

Delmitazione dl area stradale con conl
segnaletic! per canters N gomma
pesante colofe  blanco MOS0 O
glaliinero,  appogglatl sul  miEnho
strafale ognl due melrl. Cosio per futta
I3 durata del lawor.
DELIMITAZIONE
SEGMALETICI

CON CONI

Carello dl forma iriangolare, fondo
glalio, In amiera dl acclale spessore
1010 mm; costo dl ullizzo del segnalke
PET Un mess

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE
PER CANTIERE STRADALE d laip &0
o ffrangenza classe |

Cangllo @ forma dircolare, segnalamte
diviel o obblghi, In [amiera @ acclalo
spessore 10710 mm; costp dl ublizzo
del s2gnale par un mese

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER  CANTIERE STRADALE dl
diametro 60 cm, nfrangenza ciasse |

Canelloc d forma ret@ngolare, fondo
glalie In lamiera @ 3ccialo  Spessoe
1040 mm con ffrangenza classe I
costo d uilizzo dal segnale per un
mese

CARTELLO ol FORMA
RETTAMGOLARE PER  CANTIERE
STRADALE dl dimensionl 30135 cm

Sacchetto dl zavoma per stablllzzane
suppori] moblll [cavalles, basl per pall,
sostegnl) In PVIC O colore  arancio,
dimensione 6dx40 cm

SACCHETTO DI ZAVORAA nempito
con granigla peso 13 kg

m‘m

meg

me

mie

EOD,00

EO0,00

300,00
300,00

120,00
120,00

120,00
120,00

120,00
120,00

1.2:00,00

14,39

3,59

452

520

a rporae

8.9%40

3.0

4303

5424

1.104.0

11.419.2

37




Pag. 2

Codice - = Prezzo Unitano IMPCRTO
WL et P DESCRIZIONE DEI LAVOR] M. Quantita 1 Exp ¥l Emo
Apario 11.4158.2
cadl 1.200,00 1.-53‘ 1.716,0
me
7 14Z. 01.064 | Lampeggatore  crepescolare a3 ce
il Intemmittante aranclone. Coste menslie
LAMPEGGIATORE
45,00
cadl 45,00 1,15 552
me
] 14Z. 01013 Transenna In scatolare metallco
il vemiciato glaliners o rssedanca e
gambe In lamiera metalica. Coslo
menzie.
NOLEGGID E POSA IN OPERA DM
TRAMSEMMA METALLICA
240,00
m'm 240,00 380} 91240
B
9 | M P4.1.22 2| Soio posa In opera d palina per
segnal stradall o paktl parapedonall
ad arco, comgreso ko scavo
fondazipne, | masselo dl calcesinzzo
j@menzions  medla  30x30¢S0 om),
leveniuadle prelleve oel mabedal dal
magazzinl ad Il loro trasporio nel luogo
dimplego, 1l intemo & o sgombem  dal
maierale ecoagante:
su marciapledl con pav.ne In asfalio
salizzonl, porfido o simill
30,00
cad. 30,0d0 47.70) 1.431.0
10 M F410. 1. 3 | Palo ubolare rafiaio in fermo Ancalo a
caldo damefro €0 mm, del peso non
Inferiorz a 4,11 kgdm; con altezze di;
3.3 m
30,00
cad. 30,00 21,62 648,86
11 M PE.10. 5. 1| Base dl sostegnD circolare moblle per
wbg, diamsto mm 43 e base damein
mm S0
EBasa circolare modlie
350,00
cad.x 350,00 282 1.015,2
mes
2
12 148. 99.085 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA
00 NASTRO BICOLORE IN PLASTICA
222 71
m X2 a1 1359
13 14B. 99146 Pacchetto o medlcazione (D.M. n* 383
] el 15/07/2003 allegate 2 maggiorata)
contenuin In valigetta reallzzata in ABS
COMpOSta 03 oue pam ugual cascuna
compEta ol velrl & separaton peroun
migiorz  alloggiaments  del  prodat.
Dotata o SUpports per atacso a parcie.
a rporians 17.333,1
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Pag. 3

Codlca
Elenca Prezz

DESCRIZIZNE DEI LAVORI

LML

Quantita

Prezzo Unitario
In Eurg

IMPORTD
In Eurg

12

15

14Z. 01.00%

14Z. 01.00%

I

CRISUrA ©on fue cIps rotant. Tenuia
emelica garaniita da guamizione In
neoprens. Del saguenis contenuio: 1
copia Decrapo Min. 358 dl 15.07.03 2
pala guartl [abex stedll 1 Disint. 125 mi
FJDOPCVID. 10%  oDIC PMC 1
Soluzione fisid 250 mi sacta  pollprop.
CE 3 Gara 13«20 sterlle singola 3
besta 20 x 20 garz drofla sterlie 1
Eacchetiv ge. 20 cotone 1 pinza sterie
1 aslucclo 10 plastosan  assorttl 1
Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1
benda m 3.5 x 10 cm ofda@a 1 Fomicl
Lister om 14,5 DIM 58273 A4S 1
Laccio platto emostatico 1 ICE PACK
Ghiaccio Istantanes 1 Sacchelio mfiud
mm2s50 ¥ 350 minigrip 1 %elo 40 x50
DN 13152-BR per ustionl 1 Astuccio
PIC 3 comtenente: 3 busline sapone
liguida; 3 bustinge salvietle disinfettart]
PKC, 2 busting saiviette ammoniaca 1
Tek thangolare THT om 9Ex36x136 1
Istruzion] MULTILINGLA p.s0ccorsd
PACCHETTO M MEMCAZIOME

Box O canbere uso EeraiZ  iglenico
ganiarie reallzzate da sbuttura @ base,
golievata da terra, 2 In elevato con
proflal @ acciale presso  plegatl,
copertura & tamponatura con panneio
sandwich costitufio da lamilera Intema
&0 25i2Ma & CODents centalie (minimo
40 mm) divisod Indeml 3 pannelio
sandwich, Infissl in alluminis,
pawimenis In legno Iemfuga Mvestio in
pvc, Evenbuale controsofito, compisto
dl implantl eletiico, Idfco (acqua calda
g fredda) e fognaro, tenmico elettrico
Intemil, dotao dl WC alla turca, un
lavalbo, un platio doccda, boller elettrico
ed SCORESOM. COMPTEsD  Iraspono,
montaggio &  smontagglo e
preparazione oella base In cls amata
dl appoggio.

FORMITURA E MONTAGEIO DI BOX M
CANTIERE AD USO SERWVIZI IGIEMIC]
Dimenslonl 2.40x2, 702,40 costo primo
mese

FORMITURA E MONTAGGIO DI BOX M
CANTIERE AD USD SERWVIZI IGIEMIC]
Dimenslonl 2402, 70x2 40 costo mes|
successhvl [per ognl mese o frazions dl
mese

me

4,00
4,00

12,00
12,00

rparto

Tha6

41397

16E,96

a riponare

73331

2834

4140

2.003,5

39




Pag. 4

Codice
Elenco Prezd

DESCRIZICNE DEI LAVORI

LML

Quantita

Prezzo Unitario
In Eurno

IMPORTO
In Euro

17

13

19

20

2

148. 99.033
0

14Z. 01.005

14Z. 01.022
0

14Z. 01.037

|

14Z. 01.037

]

14Z. 03.001
0

Esfintore camellato a polvere da kg 30
omologato (DM 20.12.1992)
ESTINTORE CARRELLATO A
POLVERE DA KG 30

Resnzions povvisionale o aree di
caniliere con rete In Fll:llEmEﬂE ad alta
denstia @ peso non Inferore @ 220
gr.'mE Ingafirmable di color  arancio
brilants @ magie ovoldall, resisienza a
trazione non Inferore a3 1100 Ig'ITI
gostanuta da apposl paletl zncat
Infissl mel iereno ad una distanza non
sup=rione a m 1,5

FORMITURA E MONTAGGIO DI
RECIMZIONE @©OM RETE N
POLIETILEME Mol per afiezza pard a m
2,00

FOMIrA & posa In opera con ksoneo
collarte dl  delneatore flessiblle In
gemma bifacciale, com € Inserl dl
rrangenza o classe I, per
zegnalazione ef evigenzionsdl Zone o
aree di laworn, deviazionl, Incanalamant
ed indicazione di sensl dl marcia
DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA

Coppla dl sematorl, Sotatl di camall per
lo spostaments, complell o lanieme (3
ezl 1 wia) d diamebtro 200+-300 mm
.cantralna dl accensione
progammazons & sinscronismo,
gnuppo batterie

COPPIA DI SEMAFCRI posizlonamento
& nalo per 1l pimo mese

COPPIA DI SEMAFORI nolp per ognl
Mese EUocessv al prmo

Inconti  Iniziale e
responzable  dl cantiers  con I
coprdingtore  per  Pesecuzione per
£53Ma pand o Skurezza & Inmcazione
dl diretive per la sua atuazions.
Direfipre di cantiere.

INCONTRI PERIODIC] SICUREZEZA

periodicl  gel

me

2,00
2,00

430,00

—_—— e

430,00

50,00
50,00

12,00
12,040

45,00
48,00

riparto

200,35

0,36

70,08

18,70

25,82

3 Mponane

2000340

40,7

1728

3600

1.253.4

22,502 3
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Pag. =

M. E!Encc'j'u"f B DESCRIZICNE DEI LAVORI UM | Quantits F"E"J"'!:'é':fr'ﬂm” "“'ﬁ"gﬂn
Aiparto 225023
22 | 14z.01.036 | Sacochetto d zavoma per stablizzare
a suppan moolll [cavalleR, basl per pall,
sostegnl) In PVC O colore arancio,
dimensione BIxd0 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA rempito
con granigha peso 13 kg
1.176,00
el 1.176.00 1.43 15817
me
23 | 14A.01004 | CPERAID COMUNE
a 4303 1000 m sLm.
moeen
£72,00
h £72.00 =50 17.135,0
24 14F. 14.036 Fomiura e poea In 0perd o vamice, sU
a superficl stradall, per formazione  dl
strisca iongrtudnal cantinue,
discontinue e dopple, della larghezza dl
cm 12, COMpreso loners o=l
racclamenio [E-I.F ||'|'I|'.H3|'|‘:D nuowo), della
puilzla e ella segnaletica o cantiens
FORNITURA E POSA DI STRISCIE
L=12 &m su 'r'1|:-lan‘t|:| MOV
ines gialle per cantierzzazione
2.000,00
M 2 000,00 0,34 80,0
TOTALE LAVORI 42.000,0
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FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:

Il presente Piano, composto da n° 50 pagine numerate in progressione e da tavole rappresentative degli
schemi segnaletici temporanei e schemi per tipologia di strade, con la presente sottoscrizione si intende
letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Impresa Legale rappresentante

1
Cognome e Nome
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PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

Il presente Piano, composto da n° 50 pagine numerate in progressione e da tavole rappresentative degli
schemi segnaletici temporanei e schemi per tipologia di strade, con la presente sottoscrizione si intende
letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:

Impresa Legale rappresentante Referente

1
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma

2
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma

3
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma
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MODULO N° 1
Al Responsabile dei Lavori
Geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C.l. 14569) — MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo | Capo lil.
Informazioni sulla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Il sottoscritto
dell’lmpresa .......cooviiiiii CON SEAE IN ..
incaricata dell’esecuzione dei lavori in oggetto, comunica che:
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) €il Sig. ......cocoviiiiiiiiiiiiea,
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) € il Sig. ..ccoeveiiiiiiii e,

Il Medico competente € il Dr. ...

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 2
Al Responsabile dei Lavori
Geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C... 14569) — MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XVII.
Comunicazione d’idoneita tecnico professionale.

Il SOtEOSCIIIO .. .v e , datore di lavoro
delllmpresa .......ccoovviiiiiiiiii e, o7 ] o TE=T=To [= o T

incaricata dell’esecuzione dei lavori in oggetto,allega alla presente il Certificato d’iscrizione rilasciato dalla

IL DATORE DI LAVORO

Allegato Certificato della C.C.I.A.A.
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MODULON. 3
Al Responsabile dei Lavori
Geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C.l. 14569) — MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo IV, art. 96.

Dichiarazione di accettazione da parte delle Imprese esecutrici del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il SOMOSCIITIO ..ot , Datore di Lavoro
delllmpresa.........cccoevviiiiiiiiiii e Lo JX=T=T o 1= o
incaricata dell'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, dichiara di aver preso visione del relativo Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di accettarne integralmente i contenuti.

Inoltre s’impegna a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in riferimento al cantiere in questione,

secondo i contenuti minimi indicati nell’Allegato XV del Decreto.

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N.4

Al Responsabile dei Lavori

Geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C.l. 14569) - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo | Capo lll Sezione VII.

Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul contenuto del
Piano di Sicurezza..

I SOHOSCIIHO. ..o e , datore di lavoro dell'lmpresa
.................................................. (olo] g =T=To [ o P PPRPRVRUPPPPRPIN | g [oz- 1§ (072 | 2
dell'esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di aver ottemperato al disposto in oggetto avendo provveduto
a consultare i R.S.L.:

1T

1T

R.S.L. IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 5

Al Responsabile dei Lavori

Geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C.l. 14569) — MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo IV, articolo 95

Dichiarazione di osservanza delle “Misure generali di tutela”.
I SOMOSCIIIIO. ...t , datore di lavoro
delllmpresa.........ccoviiiiiiiiiic e, CONSEAE IN L.t e , incaricata
dell'esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di osservare le misure antinfortunistiche previste dalle

disposizioni in oggetto.

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 6

Al Responsabile dei Lavori

Geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C.l. 14569) —- MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XV

Nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere.
Il SOttOSCIIIO. ... , datore di lavoro dell'lmpresa
............................................................ consedein .......c....oceiiiii i i i eieee e ..., iNCaricata

dell'esecuzione dei lavori in oggetto, comunica di aver nominato Direttore di cantiere / Capo cantiere |l

S o PP aF 1 (o 1=
P € reSIdENTE @ oo in
VB s
In sua assenza 0 SOSHUISCE il Si.......cuiuiuii e
L F= 1 (o 2= TR e e residente a

IL DIRETTORE DI CANTIERE / CAPO CANTIERE
Per accettazione

IL SOSTITUTO IL DATORE DI LAVORO
Per accettazione
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MODULO N. 7
Al Responsabile dei Lavori
Geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia
Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: (C... 14569) — MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TERRAFERMA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XV

Lista dei dipendenti impegnati nel cantiere e relative qualifiche di attribuzione e

lavoratori autonomi subaffidatari.
Il SOtEOSCIIIO ...v e , datore di lavoro dell'lmpresa
.................................................. consede in ......coooeiiiiiiii it ei i e eee .., iNcaricata
dell’esecuzione dei lavori in oggetto, nel presentare l'allegata lista del personale mediamente presente,
comunica che i medesimi sono iscritti nel Libro Matricola aziendale e risultano inquadrati secondo le
rispettive mansioni esperite.
Dichiara altresi che rispetta puntualmente gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge ed |l
contenuto del Contratto Collettivo di Lavoro.

Comunica che:

-la posizioni IN.P.S ... ... sede di oo
-la posizioni LIN.ALL ... sede di oo
.............................................. Sede di ..o
............................................. Sede di ..o

Rende noto inoltre che i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati in materia antinfortunistica,
con particolare riguardo a quanto si riferisce al cantiere in oggetto. Sono dotati di tutti i DPI necessari e
sono stati sottoposti al protocollo sanitario previsto dal Piano di sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO
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TAVOLA ©
Segnall comunermente
SEGNALI DI PERICOLO utitzzan per o
segnalefica femporanaa

£\

Figuia || 283 At. 31 Figura I 387 Af. 31
LAVOm DOPPID SENSD DN
CIROOLATIONE

A\

Figura Il 384 Ad, 31 Lﬂ i l
STRETTONS, SINBAETRICA,

Fignea 1| 2EE A 31

MAEZE D LAMORCY IN AZICHE
Figura B 385 Ad. 21

Figuma Il 369 At 31

TRADMW, DEF
SIRETIONA, ASBAMETRIC A, ’ ST
b SINESTRA,

Figura B 386 Art. 31 Figrueaa Il 3590 At 31
SIRETIONA ASBAMETRCA, IATERIALE IMNGTABILE
A DESTRA, SLLLA STRADA,
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% corsie

a larghezza
ridotta

b

Figura Il 391 Art. 31

Figura Il 391/c At 31

SEGHMI CMZTCMTALL N
CORSE A LARGHETA
RIFACIAENTO FHOHCATA,

Figuea Il 391 /a At 31 Figura il 404 At 42
INCIDENTE SEMAFORD

Uscita
obbligatoria

LISCHTA OBELIGATORLA

e Y
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SEGNALI DI PRESCRIZIONE

Figura B 36 A 104
DARE PRECEDEMTA,

Figuea Il 37 A, 107

FERMARSI E DARE
PRECEDEMTA,

Figuea |1 41 A 110

DARE PRECEDENZA NEI
SEMSI UMBCT ALTERMATI

Figurg l A5 Al 114

DIRATIO) D PRECEDENTA MEI
SEMNSI LIMNICT ALTERMAT

O

Figura § 46 At 116
DAVIEID DF TRANSIO

==

Figpuec Il 48 At 114
DIIETD DI SORPASSCH

lfl:um 150A4 114
LIMITE WASSIMO Di VELOCTA .. Emih

Figua Il 52 A 117

DRAETD D SORPAEE0 PER 1| VERCOLI DN
BAAESA A FIERNG) CARCO SUPERICRE A 3,51

Figurg B6Ma AR, 117

TRANEINC VIETATD Al WEICOL Dl
TAAREEA A& PIEND CRRICD SUPERSCRE & 3.51

— &
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Fagura B 40/ Art. 117

TRANEITO VIETARD Al VECOL) [ ASSA &
PIENG CARCD SUPERSORE A .. TONKLLLATE

®

Figuea I &1 A, 117

TRAMSITC VIETAID Al VEICOLI A
MOFORE TRAINAMNTI LIN RINCHRCHIC)

&

Figura Il 45 At 118

TRAMSIED VEETATC Al VERSOL AVENT
LARGHEIZA SUPERIORE & ... METRI

®

Figurc B 66 A 118

TRAMSITC VIETATO Al VERCOILL AVENTI
ALTEZTA SUPERICHRE A ... METRI

10m =

+

Figuea || &7 Ast. 118

TRAMESTO ETATD A1 VEICOL, O COMPLESS
O WEICOLL AVERT LUNGHEZZA SUPEROIRE
A e IVETI
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J

Figuea Il &8 Ad. 118

TRAMSITC VIETATOD Al VEKCOL AVERMTI Likia
MASEA SUPERIORE A ... TONMELLATE

®

Figuna Il &9 A 118

TRANSTO VIETARD Al VERCOL AVENTI MASSA
PER: ASSE SUPERIORE A ... TORNKNELLATE

o

Fguia i BOda Ad. 122

CAREZHONE OBBLIGATOR A
CARITTC

Figura Il B0/o Ad. 122

DIREACHNE OBBLIGATORLA A
SINISTIVA

€3

Figura | B0/c Ad. 122

DIREDICME OBBLKSATOMS A
DESTRA
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Figueo || 80/ Art, 122

FREAVVIS0 D DIREZICOMNE
CHBRLIGATORL, 4, DESTRA,

Figuea || 80ve Ad, 122

PREAMSD D DIRETICME
CHEBLIGATORLA A SINISTIA

in s

ORTE

Figueo 11 S0 At 122

FREAVVISO DI DIREDICIME
OEBLIGATORLA A DESTRA

3

Figreo [ 8140 A, 122

DIREZICHEE COMWSEMTITE
DESTRA E SIMISTRS

Figrueo || 825 Art. 122

PASRACSET ORI WS AT
A, SIMISTRA

— B —

Faguic B B2 an, 122

RASSAGEID OEBLIGATORIO
A DESTRA

Fguia 1 B3 At 122

PASSAGE] COMSENTTI
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SEGNALI DI INDICAZIONE

Figura Il 382 Ant. 30
TABELLA LAVOR!

NOVARA

A

it 2km 1

Fgundy 1l AL AR, a5
PREANSD DI DEVIATHONE

Mard

Figuro || 404 Art. 43
PREAVVISC) DI DEVIADIONE

LUCCA

%__

Figpueaa || A0E Adt, 43
PREAMVVISO DM DEVIATNOMNE

67

Figura 1 40840 A, 43
PREANISO Dl INTERSERICHNE

Figura B A08/0 Art. 43

PREAVVISO Dl INTERSEDICINE

5|

ORTE =
Figaao I A0F At 43
SEGHALI DN DIREAOMNE

@

Figuen || 40970 AL 43

PREAVVISD DEVIADICNME
AUTOCARR CRBLKGATOIRL

o

.
o
Figum Il 4075 A, 43

DIRERICIME AUMOCARRI
CEELIGATORK,




26-9-2002 Swpyplemento strpardinario olla GAZZETTA UFFICIALE Serie penerale - n, 226
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Figuea || 4100a At 43 Figura § 411/ Ad. 43
PREAWED DEVIAZIONE SEGNALE DI CORSIA CHILSA,
AUTSCARRI COMSISLIATA PCHLUSLRS, CORSA, [ SINIETRA|

# ;
Frguro | 41000 Ast. 43 El_g_qmlldlh'c.ﬁ.rl.d&
DIREDCHE ALTOCARR SEGMALE Di CORSIE CHILSE
CONGHFLATA
Figura ¥ 41 1/0 A, 43 Figunc 11 41 1T At 43
SEGNALE DI ©ORSI CHIUSA, SEGMALE D CORSIE CHIUSE
ICHIUEURA CORSA Dl DESTRA]

Figura 041 1/a A, 43 Figueo 11 41 14g Ar. 43
SEGNALE DI CORSA CHIUSA SEGMALE DI CORSIE CHIUSE
PCHILSURA CORSA, D SIMISTRA)

Figum § 41 1% Ad. 43 Figeeo Il 41 1/ AL 43
SEGNALE DI CORSM CHILSA SEGNALE DI CORSIE CHILSE

[CHUSURA CORSIA DI DESTRA)
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Figrana 11 41 1/ Adt. 43 _F?.uuuauzmm 43
SEGMALE DI CORSE CHIJSE SEGMALE DI RIENIRO IN
CARREEEIATA
[ ] .
Figura I 2120 A, 43 Figueo Il 4127 At 43
SEGHALE DI CARREGEALA CHIUSA, SEGMALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA,
// .
[
rigura Il 412 A, 43 Faguia Il 2130 A, 43
SEGMNALE DN CARREGGATA CHILISA, SEGMALE Di CARREGEAA CHILEA,
[Z
Figura B 412/ Art. 43 _ Figuea Il 41300 AN, 43
SEGMALE D RIENTRO IN SESMALE DI CARREGSIATA CHILSA
CARREGGIATA
L ]
]
Figueo 1| 412/ At 43 Figura I 413c Ad, 43
SECSMALE Df RIENTRO IN SEGMALE DI FENITG 1N
CARREGGIATA CARRECCIATA
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Figuea [1 344 Ad, 135
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Figum I 414 At 43
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SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI

7 AN

Figura Il 398 At 38

PASSAGGEID OABLCATORICH
PER VEICOLI OPERATN

A

i

Figura Il 39900 AL 39

PRESEGMNALE DI CANTIERE MOBILE
Wiswo normoie

Figura | 39975 A, 39
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72
AR

T
Figura Il 400 A, 39
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Figura § 39%/a Aft. 39
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Figueo Il 399D At 39
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Fa NN
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SEGMALE MOBLE Of PROTEDCHHE
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SEGNALI COMPLEMENTARI

Ve FyTd

Figura Il 392 Aet. 32

BARRIERA NORMALE

£ L L L

Figiia || 39300 A4, 32

r E
/

Figuea 1| 354 Art. 33

FALETHC i DELIMITAZIONE

Fguia § 395 AR, 33

DELMNEATORE MODULARE D1 CURNWA,
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Ts,, [

Figuea 1| 397 At 34

DELINEATOR FLESSIBILI

Figuea || 402 Ar A0
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Figum Il 403 A, 42

PALETTA PER TRAMNSTC
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Figura 1| 40 A, 42

BANDIERA
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Figpumy || 445 Art, 159
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VEICOLARE NORMALE
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= 1

At 36 Reg.
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Ad, 38 Reg.
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