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Definizione tecnica ed economica dell’appalto

1.

2.

5.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari

per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

b) descrizione dell'intervento: nella relazione generale (all. A.1) nell’Elenco prezzi
unitari (all. E.5), nel computo metrico estimativo (all. E.6) sono dettagliatamente
descritte le lavorazioni da eseguire, in base agli elaborati grafici del progetto
esecutivo.

C) ubicazione: via del Granturco, Mestre (VE)

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute o che,
sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni
connesse all’appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di
gara, oggetto del contenuto nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e
recepite dalla Stazione appaltante.

. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte

e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione l|‘articolo 1374 del codice civile. Per tutto
quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il d.m.
n. 49 del 2018.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,
comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Verra acquisito prima dell’indizione della F75B23000040004
gara d’appalto

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai

provvedimenti normativi:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprensivo
di allegati;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo
III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X
(Collaudo dei lavori) e all’Allegato A, quest’ultimo solo in quanto compatibile con
I'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);




[JEal

Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849

il

c) d.m. n. 49 del 2018: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7
marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione);

d)d.m. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10
novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);

e) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16,
17,18, 19, 27, 35 e 36;

f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

a) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che
sottoscrivera il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di
committenza, per Stazione appaltante si intende I'Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 1 dell’allegato 1.1 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il
contratto;

b) Aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) cui e
affidato I'appalto;

¢) RUP: Responsabile unico del progetto di cui all’art. 15 del Codice dei contratti;

d) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, composto dal
direttore dei lavori responsabile, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai
sensi del capo I dell’allegato II.14 del Codice dei contratti e del d.m. n. 49 del
7/03/2018, oltre che, se presenti, da direttori operativi e ispettori di cantiere;

e) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;

f) SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione,
in applicazione dell’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, della parte II
dell’allegato I1.12 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

g) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008;

h) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e
96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

i) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera
(detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, definito nelle apposite tabelle
approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione
dell’articolo 41 comma 13 del Codice dei contratti;
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Im%g%ééo%r %%%rlezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere
I’Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche
proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei
rischi e nel POS, di cui all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

m) Costi di sicurezza (anche CSC): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai
rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai
sensi dell’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81
del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in
G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione
di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

o) Documentazione di gara: si intendono i documenti elencati all’art. 82 del
Codice dei contratti;

p) Lista per l'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell’'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti
per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione
appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di misura e le
guantita, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base
di gara.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. l'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente

tabella:
Importi in euro a corpo (C) a misura (M) n eca;l)omla TOTALE
1 Lavori (L) 1.595.524,09 - 1.595.524,09
2 Opere in economia (E) - - 15.001,28 15.001,28
Oneri di sicurezza da PSC
3 25.619,23 - - 25.619,23
(0s)
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 +3) 1.636.144,60

I costi della manodopera, di cui alla voce “lavori” del rigo 1, sono quelli riportati
nell’analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce &
stata considerata una congrua quantita di ore di manodopera per eseguire la
lavorazione a regola d’arte, che pertanto € stato valutato complessivamente pari al
22.4% sull'importo totale della voce Lavori a Corpo corrispondente all'importo di €
361.286,23
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2. Nella formulazione dell’offerta sull'importo dei lavori (€ 1.636.144,60), |'offerente
dovra tenere in debita considerazione che all’interno della stessa sono compresi i costi
della manodopera (€ 361.286,23), consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 41
comma 14 del D. Lgs. 36/2023, tali costi della manodopera non devono essere
assoggettati a ribasso; pertanto |'offerente attesta che [l'offerta, seppur fatta
sull'importo dei lavori (€ 1.636.144,60), considera lo sconto solo sull'importo dei
lavori al netto del costo della manodopera (€ 361.286,23). Lo sconto cosi offerto
trovera poi applicazione sui prezzi contrattuali.

3. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati

nella tabella del comma 3:

a) importi ai quali e applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
in sede di gara:

- importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo Al della seguente tabella
(allo sconto offerto secondo il criterio del minor prezzo), tenuto conto di quanto
esplicitato al precedente comma 2;

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

- importo della manodopera per |'esecuzione dei lavori riportato al rigo A2, seppur
compresi nella voce lavori;

- importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione appaltante
sulla base del PSC riportato al rigo B1;
- importo delle opere in economia riportato al rigo B2;

4, Ai fini del comma 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti
a ribasso, come segue:

IMPORTI IN EURO so_ggettl a NON _soggettl
ribasso a ribasso
Al |Lavori (L) € 1.249.239,14 -
A2 |Costo della manodopera . € 346.284.95
B1 |Oneri di sicurezza da PSC (0OS) . € 25.619.23
B2 |Opere in economia - € 15.001.28
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON
SOGGETTI A RIBASSO € 1.249.239,14 € 386.905,46
TOTALE COMPLESSIVO € 1.636.144,60

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14 del Codice dei contratti
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono
stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso
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Im%g%%%ﬂ%%%!e in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti

misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera individuati nelle
corrispondenti voci del prezzario applicabile. Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del
Codice dei contratti, i costi della manodopera, cosi come individuati nel computo
metrico estimativo, non sono soggetti al ribasso.

6. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 e 102 comma 1 lett. b)
del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicato & il CCNL EDILIZIA E
INDUSTRIA.

7. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 41 del Codice dei contratti,
con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni & stato previsto un
taglio forfettario del 20,00 % di tutti i prezzi ricavati dal Prezzario della Regione
Veneto approvato con DGR 317 del 29/03/2023 utilizzati. Il taglio forfettario deriva
dalla collocazione del cantiere nelle immediate vicinanze della viabilita principale,
dalla relativa logistica che consente di delimitare agevolmente I'area e provvedere
alle operazioni di carico/scarico in assenza di traffico stradale e soprattutto
dall'andamento del mercato desunto dalle ultime gare d'appalto per le medesime
categorie di lavori;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a
prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di
mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come
determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del
Lavoro 5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

8. Anche ai fini dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del
costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al
precedente comma 5, rispettivamente alla lettera a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1.1l contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 32 comma 6 dell’allegato

1.7 al Codice dei contratti. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in
seguito all’offerta dell’appaltatore:

a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1,
colonna (M), pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di
cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.
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economia, qualora presenti.

E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a)per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1,

colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i

prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia

negoziale e l'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso

I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai

sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia

negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e

nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo

obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa

Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non

diversamente previsto:

a.l) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la
combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per [|'offerta, eventualmente
corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione
definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati
dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o l'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la
percentuale di ribasso d’asta e I'importo di aggiudicazione, puo estendersi al
merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta I'aggiudicatario abbia
modificato le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b)per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M),

previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari

offerti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono

da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a

misura”;

c)in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano

inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara

come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del

Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese

nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di

cui al comma 1, lettera a).

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a),

per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40, comma 2.

4.1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi

dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di
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Im %%§%% c%cfgé%lcome determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati
anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’allegato I.1 al Codice dei contratti, in
modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

6. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari
per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda
i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe
locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
(13%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’allegato II.12 al Codice dei contratti le opere
sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA IMPORTO (al netto | Inc. %
della sicurezza) €

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, € 1.124.736,47 69,837 %
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e
relative opere complementari

0OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di € 231.194,05 14,355 %
irrigazione e di evacuazione
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media € 242.470,28 15,055 %

tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione

0510 segnaletica stradale non luminosa € 12.124,57 0,753 %

TOTALE COMPLESSIVO| € 1.610.525,37 |100,00 %

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a
1.610.525,37 Euro, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri
per la sicurezza, e per il quale, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, dell’allegato
I1.12 al Codice dei contratti, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all’art. 32 comma 6
dell’allegato I1.7 al Codice dei contratti sono indicati nella TABELLA «B», allegata al
presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all’art. 4 comma 1, sono soggetti
alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.
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. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a
verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 24. Gli importi in
economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 25.

. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n.
37:
a)opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,

utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per
['automazione di porte, cancelli e barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e
refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori,
montacarichi, scale mobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati in attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d'una delle predette

lavorazioni o prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47. La

stessa disciplina si applica qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o piu
d’una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica non
incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del
“quinto d’obbligo” di cui all’articolo 120 comma 9 del Codice dei contratti.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato speciale, & svolta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori
organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in
G.E.L.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione
appaltante e l|'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione
integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o
indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in
ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documenti di gara» si
intendono quelli previsti dall’art. 82 del Codice dei contratti.

7.1In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se nhon diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a)il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o
non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore

indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative

relazioni di calcolo come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
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Im %%%%E%t %%E%r!zzi presentata in sede di gara oltre |I'elenco dei prezzi unitari di
progetto;

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di
cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs
n. 81 del 2008;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’allegato 1.7 al Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 106 e 117 del Codice dei contratti;

i) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Codice dei contratti,
che tuttavia:

- per la parte a corpo non ¢ vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né
per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 24 del presente
Capitolato;

- per la parte a misura e vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se
coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo &
per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 23 del presente
Capitolato;

[) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20, comma 4,
redatto dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento
generale;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b)il Regolamento generale, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
limitatamente alle parti ancora vigenti;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

d) il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (limitatamente
alle parti ancora vigenti);

f) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblicita di lavori, servizi e forniture.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 120 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali
e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per |'offerta
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi
presentata in sede di offerta.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del
progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in
sede di offerta.
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Art. 7bis - Clausole sociali

1. Ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta I'appaltatore € tenuto:

- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile;

- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato
una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto.

2. Trova applicazione l'allegato 1I.14 al Codice dei contratti in materia di esecuzione,
direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato
speciale d’appalto. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo
di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti
in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o
ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative
guantita che ritiene mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti
che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore
ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione
di responsabilita di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha
effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del
contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Im %%%%% ' %%%!Ldiﬁche dell’'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo
124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata.

2. Ll'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall‘originario
aggiudicatario. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale
di cui al medesimo articolo 124, commi 4 e 5.

3. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma
17, del Codice dei contratti, &€ sempre ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso € ammesso

anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto integrato dal domicilio digitale come dichiarato
dall’appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria, artigianato e
agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore,
per quanto concerne l|'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente
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effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata dall’Amministrazione
Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo,
si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli
articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia per
sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché
alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti
all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o
provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n.
305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire
che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero
della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e
successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere
contemplate dalle predette modifiche;

c) € obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura

del fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle
citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato
per tale soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla
Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA),
oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del
Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.
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Im %ggﬁgpr%%%!r i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve
garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto
“acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica, approvato con DM 27 settembre 2017, in
G.U. n 244 del 18 ottobre 2017"”

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto
contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dalla DL, la Stazione appaltante pu0 provvedervi direttamente a spese
dell’appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi
comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione della DL,
anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione;
I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche
dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri
della Stazione appaltante in sede di collaudo;

€) non costituisce esimente |I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non
accettata espressamente dalla DL;

d)i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel
primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non
conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e)la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il
collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore,
salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. l'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi,
del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di
sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista
dall’appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si & aggiudicato il
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contratto, mediante I'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della
documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette
caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra

caratteristica prevista nell’offerta tecnica.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori
in caso di consegnha anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, se l'appaltatore
non ha acquisito dalla Stazione appaltante |I'atto di assenso, comunque denominato,
previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa
speciale, necessario per |I'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimita o
altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua
non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell’inizio
dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP
e, tramite questi, all’appaltatore, |'attestazione di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del
2018, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, almeno con riferimento almeno a:

a) all’accessibilita dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti
dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima
dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilita del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve sottoscrivere
la documentazione pertinente I'avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini
della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 del d.P.R. n.
380 del 2001 e all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle
procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se |'appaltatore,
propone di intervenire sulle strutture con aggiornamenti, adeguamenti, modifiche
migliorative, egli deve provvedere, nel periodo di cui all’articolo 13, comma 1,
all’aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con i dettagli del dimensionamento
degli elementi strutturali da realizzare, secondo la normativa tecnica in vigore. Su
tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta |'approvazione da
parte della direzione lavori. e, se si rende necessario |‘ottenimento
dell’Autorizzazione Sismica del progetto cosi come integrato con la stessa offerta
tecnica, tutti gli adempimenti necessari per il suo rilascio sono a cura e carico
dell’Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 dell’allegato II.14 al Codice dei Contratti, I'esecuzione
dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore con un anticipo non
inferiore a 5 (cinque) giorni. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del
personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a
carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
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Im %ggéﬁéﬂ%t%%%mwcdamenm che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione

appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e 'appaltatore;

b) deve contenere
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;

- I'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera
per |'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’'ubicazione e della capacita
delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore
stesso;

- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e
cose €, in ogni caso, che lo stato attuale e tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

c) all’'esito delle operazioni di consegnha dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall’appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per |l
compimento dei lavori;

d) & trasmesso dal DL al RUP.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la
garanzia di cui all’articolo 36;

b) oppure, in alternativa, pud fissare un nuovo termine perentorio per la consegna,
non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, fermo restando che
i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;

¢) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il huovo termine
differito di cui alla lettera b), e facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 36, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso |'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17 comma 9 del Codice dei Contratti, € sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi. E inoltre, in ogni caso,
facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’articolo 17 comma 8 del Codice dei contratti, per motivate ragioni; la DL
provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

4.1l RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 43 prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla
DL. La redazione del verbale di consegna €& subordinata a tale positivo
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Im %gggggagggg!senza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente
alle singole parti consegnate, se l'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione
appaltante, I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la
Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, |'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti
indicati all’articolo 3, commi 12 e 13, dell’allegato II.14 al Codice dei Contratti;

b) non accoglie listanza di recesso e procede tardivamente alla consegna,
I'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite all’articolo 3, comma 14,
dell’allegato II.14 al Codice dei Contratti;

C) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio,
per piu di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere
a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il
citato termine.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’allegato II.14 al Codice dei Contratti, la
Stazione appaltante ha la facolta di non accogliere Iistanza di recesso
dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per piu di 120 (centoventi)
giorni e sia causato:
a)da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella

dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché
in carico alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni
imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o
societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non
superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in
precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da
norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di
scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree
ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza
della Stazione appaltante.

8. Vista la natura dell’intervento, considerato che si rende necessario procedere con
la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione a servizio dell'impianto
sportivo oggetto di altro appalto (C.I. 15219 "NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE
INDOOR A MESTRE VENEZIA"), e visti i tempi successivi di attivazione di detta
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Im %ggg%n,%%%lecessam suddividere |'esecuzione dei lavori in due annualita,
step 1 annualita 2024 e step 2 annualita 2025.

In ragione di quanto esposto il primo step dovra aver luogo tra il 2 settembre
2024 e il 16 ottobre 2024 (durata complessiva di 45 giorni) e dovra prevedere:
I'installazione del cantiere, lo scavo del tracciato dorsale principale delle reti
tecnologiche, posa dei cavidotti, rinterro cavidotti e relative protezioni,
realizzazione della cabina di trasformazione (scavi, basamento e opere fuori
terra). Come esplicitato nel cronoprogramma progettuale, all’'ultimazione dello
step 1 seguira una sospensione dei lavori con decorrenza 17 ottobre 2024 e una
ripresa dei lavori (step 2) prevista per il 3 marzo 2025 per il completamento delle

lavorazioni in progetto previste entro il 28 settembre 2025.

2024 2025

SETT |OTT |NOV |DIC |GEN |FEB |MAR |APR |MAG |GIU |LUG |AGO |SET

STEP 1

SOSPENSIONE
STEP 2

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in complessivi
giorni 45 + 210 = 255 (duecentocinquantacinque) cosi come suddivisi nel
cronoprogramma in due periodi distinti:

45 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
210 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale ripresa dei lavori;
L'ultimazione e accertata con le modalita di cui all’articolo 59.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti
stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 60, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello
stato finale e per il collaudo dei medesimi.
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el

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto,
comprese le attivita di allestimento e disallestimento del cantiere.
Al fine di permettere la redazione del verbale |'appaltatore dovra presentare le
certificazioni, le dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le
certificazioni di qualita e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le
lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire I'uso e la sicurezza di
tutti i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte le prove funzionali degli impianti
necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono
considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dall’Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle
obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione
di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente
contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I'’Amministrazione
Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il
termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art. 121 comma 8 del
Codice dei contratti. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice dei contratti, e
acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da
tale ultimo termine.

. La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5
costituisce rigetto della richiesta.

. Ai sensi dell’art. 120 comma 11 del Codice dei contratti, in casi eccezionali nei quali
risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
affidamento del contratto, € consentito, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura, prorogare il contratto con lI'appaltatore uscente qualora
I'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della
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prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che e destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario e
tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni

previsti nel contratto.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i

lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento

della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, ove possibile con

I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, che e inoltrato entro

cinque giorni al RUP; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 40, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo

120 comma 1, lettere b) ¢) o d) e comma 3 del Codice dei contratti; fatto salvo

quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per

le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga
interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della
sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se |'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a
norma dell’articolo 121 comma 7 del Codice dei contratti, in quanto compatibile.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
ne da immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei
lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione
di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
I'esecutore puod diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora l'esecutore intenda far valere Vlillegittima maggiore durata della
sospensione.
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Im%g%&%%ﬂo%%%!oﬁ € responsabile nei confronti della stazione appaltante di
un‘eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
previste dall’articolo 121 del codice.

6. Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei)
mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. In tutti gli altri casi non € dovuto alcun indennizzo
all’appaltatore.

7. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, I'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del
Codice dei contratti, la sospensione & disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere
del collegio consultivo tecnico ove costituito.

8. Le sospensioni disposte non comportano per |‘Appaltatore la cessazione e
I'interruzione della custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure
di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

9. Non rientra nella fattispecie del presente articolo la sospensione prevista
contrattualmente tra I'esecuzione dei lavori del primo e del secondo step, ovvero
dal 17 ottobre 2024 al 03 marzo 2025, come meglio descritto all’articolo 13 e non
spetta alcun indennizzo all’appaltatore per tale periodo di sospensione
predeterminato dalla stazione appaltante e dal progetto stesso.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, ovvero per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice dei contratti; l'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data
di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i
lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e
alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16 in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a)in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita

Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o0 non
ritenga di discostarsi;
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Im %%%%%I e%p%gét%t!amente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 40, comma 9.

5. Fuori dai casi di cui all’articolo 16 e al comma 1 del presente articolo, il progetto

prevede l'esecuzione dei lavori nell'arco di due annualita ed € progettualmente

prevista una sospensione dei lavori. Per tale sospensione prevista nel progetto e

contrattualmente prestabilita, non spetta alcun indennizzo all’appaltatore.

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni
delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le
disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la
ripresa dei lavori.

2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
ne da immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei
lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione
di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

3. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora l'esecutore intenda far valere Vlillegittima maggiore durata della
sospensione.

4. 1l direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di
un‘eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
previste dall’articolo 121 del Codice dei contratti. Il risarcimento dovuto
all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice dei contratti e
quantificato sulla base dei criteri previsti all’art. 8 comma 2 dell’allegato II.14 al
Codice.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di
cui all’art. 121 commi 1, 2 e 6 del Codice dei contratti sono iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che Ia
contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel
qual caso e sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo, il responsabile del processo da avviso all’ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13 del Codice dei contratti.

Art. 19. Penali in caso di ritardo
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Ai sensi dell’articolo 126 comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione

anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi
ai sensi dell’articolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori nhon accettabili o
danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo dal cronoprogramma di
progetto corrispondenti alle seguenti date:

1 - consegna dei lavori del 02 settembre 2024;

2 - ultimazione lavori primo step al 16 ottobre 2024;

3 - ripresa dei lavori al 03 marzo 2025;

4 - ultimazione dei lavori secondo step del 28 settembre 2025.

. Per quanto concerne gli eventuali ritardi rispetto a quanto previsto al punto 3 della

lettera e) del comma 2 la penale da applicare potra essere raddoppiata passando
dal 1 per mille al 2 per mille e sara calcolata sull’intero importo contrattuale, fermo
restando la possibilita per la Stazione appaltante di chiedere ulteriori risarcimenti
per i danni o disagi provocati da detto ritardo. Le date effettive saranno quelle
determinate dall’offerta tecnica dell’appaltatore che devono intendersi quali date
contrattuali.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore,

in seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 20;

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo
dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente

all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di
rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnhalate tempestivamente e dettagliatamente al

RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con
la relativa quantificazione temporale e rese note all’appaltatore mediante
tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le
penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione
del certificato di cui all’articolo 60.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non puod

superare il 10% (dieci per cento); se i ritardi sono tali da comportare una penale di
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Im%g%i%%o%%%l”a predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in
materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10. Ai sensi dell’articolo 126 comma 2 del Codice dei contratti, qualora l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara, e
riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari a
0,3 per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al
predetto termine. Il premio € corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle
risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle

obbligazioni assunte.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 32 comma 9 dell’allegato 1.7 al Codice dei contratti, prima
dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla DL un programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
E facoltd prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con |I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.
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. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
dell’allegato I.1 al Codice dei contratti, I'appaltatore & tenuto a redigere il piano di
qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della
direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze,
modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei
prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita.

. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le

seguenti soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma:

STEP 1 - ANNO 2024

Consegna lavori 02 settembre 2024

Ultimazione lavori 16 ottobre 2024 45 giorni
Sospensione lavori contrattualmente prevista 17 ottobre 2024

STEP 2 - ANNO 2025

Ripresa lavori 03 marzo 2025

Ultimazione lavori 28 settembre 2025 [210 giorni

1

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro

ritardata ultimazione.

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per lI'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che [|'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e)il tempo necessario per Il'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal
capitolato generale d’'appalto;

f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi
soggetti;
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Im %%%%%vngi%%!nze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale

dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la
disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. LU'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per
I'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale
messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10
(dieci) giorni per compiere i lavori, fatti salvi i casi di urgenza, in relazione ai quali il
predetto termine puo essere inferiore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. In caso di risoluzione I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite ed € tenuto al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, ai sensi
dell’art. 122 comma 8 del Codice dei contratti.

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
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appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per |I'esecuzione degli
eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista
offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati
a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del
progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche
in applicazione degli articoli 31 comma 1 e 32 comma 8 dell’allegato 1.7 al Codice
dei contratti. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a
corpo” e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite,
come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono
alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della
contabilita finale.

4. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di
cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 24. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.
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Im %ggg%m%%%!r I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del
medesimo, il relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in
sede di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), dell’allegato II.14 al Codice
dei Contratti. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi
e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la
contabilizzazione di cui al citato articolo 12, comma 1, lettera b), dell’allegato
II.14 al Codice dei Contratti, come previste agli articoli 4 e 5 del presente
Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di
contabilita, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui
alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del
corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita
negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

5. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
disaggregate di cui all’articolo 5, per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL,
sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle more
dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata
riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell'opera; in tal caso
I'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente
e, in ogni caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 59.
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1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2,
comma 1, colonna (E), €& effettuata come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi
dell’articolo 33;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e
utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla
differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in
economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da
parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso
contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le
modalita di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali
e degli utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di
priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in
ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa
espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del
decreto 81, mediante assenso esplicito.

2.1 costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1,
rigo 2, sono contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di
sicurezza previste dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1,
rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella
tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai
lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione
di gara. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma
1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo
sviluppo, come accertato e misurato, con le modalita previste dalla
documentazione integrante il PSC.
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Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le
modalita di cui all’articolo 25, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono,
ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo
Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b), e, per
quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera
I materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non
concorreranno alla contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché
accettati dalla Direzione dei Lavori, salvo che, in misura non superiore alla meta del
loro prezzo, quelli il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera che
siano accettati dal direttore dei lavori e destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 29, all'importo dei

lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pieé d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in
cui il direttore dei lavori ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo Ila loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti, &€ dovuta all’appaltatore
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga
al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
L'importo dell’anticipazione puo essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti
e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di

cui al quarto periodo e seguenti dell’articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti e

la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione

appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia versate a tale titolo
all’appaltatore.

2. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori
I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. Ai sensi dell’art.
125 comma 1, terzo periodo del Codice dei contratti, per i contratti pluriennali
I'importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e
corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3. L'anticipazione & revocata se l’'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, I’erogazione dell’anticipazione e
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle
seguenti condizioni:

a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione;

b) la garanzia e ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di
revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di

revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'‘appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 29. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,

contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunga |'importo di € 300.000,00

al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal Registro di

contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 12,

comma 1, lettere c) e d), dell’allegato II.14 al Codice dei contratti. La quota

restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i

lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la
conseguente rata di acconto, indipendentemente dall’importo raggiunto, per motivi
validi non imputabili all’appaltatore, su benestare del RUP.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del Codice dei contratti, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettera c), dell’allegato II.14 al Codice dei contratti,
che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...........cccoee. » con l'indicazione della
data di chiusura;

b)il RUP, ai sensi dell’articolo 125 comma 5 del Codice dei contratti, emette il
conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento
Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla
redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento €& operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 28, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo
che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Im %%%E%%%vr%%%!o sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. Limporto residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 30. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i

corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 30. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dalla DL e trasmesso al
RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti, il conto
finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 29, comma 2, al netto
dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali di cui all’articolo 19 e all’articolo
69, nulla ostando, € corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo |'avvenuta emissione
del certificato di cui all’articolo 60 - salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché
cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune
sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 31, il pagamento della rata di saldo &
disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice dei contratti, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di cui all’articolo 60;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
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Im %ggggldggﬁé%! osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Ai sensi dell’art. 117 comma 11 del Codice dei contratti, per i lavori di importo
superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, il
titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del
pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale € non inferiore al 20 per
cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto
del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore
dei lavori stipula altresi per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo diventi definitivo.

8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

Art. 31. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre

2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze 3 aprile 2013,

n. 55.

2. Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai
sensi dell’articolo 57, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del d.l. n.
69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento
deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui
allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;
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Im %%g%%c%}é%!l fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del
2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o
del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi |‘avvenuto regolare
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita
utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, del d.l. n. 363/2006 e s.m.i., convertito nella legge n. 286 del 2006,
all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell’art. 11
comma 6 del Codice dei contratti, decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai
sensi dell’articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova
applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
all'articolo 29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E.
di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti
per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
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Im%g%%% i%&r%!ando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.

5.1In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito
all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle

somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi del combinato disposto dell’'art. 9 comma 5 e art. 60 del Codice dei
contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo contrattuale rilevato nell’'anno di presentazione dell’offerta e comunque in
misura pari all’80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni
da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1,
si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati sul portale
istituzionale dell’'ISTAT.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti
nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa
destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

4. La compensazione €& determinata applicando 1'80% (ottanta per cento) della

percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari

contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’'anno precedente.

5. Le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte

dell’appaltatore. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale

effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con

adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del

prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei
lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore
sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 1, la
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compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta

eccedenza.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non € prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, & vietata la cessione del

contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6
dell’allegato I1.14 al Codice Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello
stesso, le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario
medesimo. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla
L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 36. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta
una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della
procedura.

2. La garanzia provvisoria pud essere costituita sotto forma di cauzione oppure di
fideiussione. In caso di cauzione, essa € costituita presso listituto incaricato del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo
svincolo, il comma 6. In ipotesi di garanzia fideiussoria, essa va invece formulata e
presentata secondo le modalita di cui ai commi 3 e seguenti dell’art. 106 del Codice
dei contratti.

3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e
la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile
all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. La garanzia & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.

5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese,
anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna
impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria pud essere
costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed € presentata, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in home e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

6. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica I|'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta
giorni dall'aggiudicazione.

Art. 37. Garanzia definitiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 117, comma 1, del
Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell’appaltatore
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell’importo
contrattuale.

2. La garanzia e prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per
il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l|'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 7. La stazione appaltante puo
richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
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Im %%%\%5% s%%%!‘rezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia
provvisoria.

3. L'appaltatore puo richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la
garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia
fideiussoria costituita per I'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire
per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 8. Per motivate ragioni di
rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni
soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunqgue non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Possono altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 pu0 essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalita previste dal
secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 €& progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
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Im%g%i%%i%%%mgamme nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia &
prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di

definitivita dei medesimi.

Art. 37bis. Garanzia definitiva per appalti di particolare valore

1. L'aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai
soggetti di cui agli articoli precedenti, in luogo della garanzia definitiva di cui
all'articolo 117 del Codice dei contratti, una garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon
adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal Codice dei contratti, denominata “garanzia
per la risoluzione”.

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo
presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia “di buon adempimento” & costituita con le modalita di cui all'articolo
117, commi 1 e 2 del Codice dei contratti, ed € pari al 5 per cento fisso dell'importo
contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi
per ribassi di cui all'articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

4. La garanzia “per la risoluzione” & di importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse
superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di
euro.

5. La garanzia “per la risoluzione” copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i
costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante e
I'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione
originaria dei lavori e I'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui
sono sommati gli importi dei pagamenti gia effettuati o da effettuare in base agli
stati d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia “per la risoluzione” & efficace a partire dal perfezionamento del
contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
allorché cessa automaticamente. Cessa automaticamente anche decorsi tre mesi
dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.
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Im %%%E%%S%%%!one il pagamento e effettuato entro trenta giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; la richiesta reca l'indicazione del titolo
per cui la stazione appaltante richiede I'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie del comma 1 sono
adottati con le modalita di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice dei contratti. Si

applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Art. 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, I'importo della garanzia
provvisoria e della garanzia definitiva € ridotto:

a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale
riduzione non € cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando |'operatore
economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita
mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
ai sensi dell’art. 106 c.3 del Codice dei contratti;

d) fino al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui lett. a) e b), quando |'operatore
economico possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra i seguenti
previsti dall’Allegato II.13 del Codice dei contratti nei documenti di gara iniziali che
fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto:

UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale;

UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

UNI/PdR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parita di genere all'interno
delle organizzazioni;

2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva & calcolata sullimporto che
risulta dalla riduzione precedente.

3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo |'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda
fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve
essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere
indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
richiesto all'impresa aggiudicataria.

5.1l possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, €
comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63,
comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pu0o essere
comprovato da separata e adeguata certificazione se |'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e
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tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di
lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in classifica II.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, |'appaltatore e
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, e che preveda una garanzia per la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui
all’articolo 60 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 60. Il premio € stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi

distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in
precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: 300.000,00 €

partita 3) per demolizioni e sgomberi: 150.000,00 €

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.),
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro 1.500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
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Im %gglgé%tt(%%é%lraggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le
garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4,
sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell’'emissione del certificato di cui
all’articolo 60; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano
ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente
al periodo di esecuzione;

c) I'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

8. Ai sensi dell’art. 117 comma 12 del Codice dei contratti, tutte le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative previste sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto
di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e
possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo
120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere
la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza
ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Ai sensi dell’'art. 5 comma 6
dell’allegato II.14 al Codice dei contratti, nel caso in cui la stazione appaltante
disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto,
deve comunicarlo all’'esecutore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’'esecutore a titolo di indennizzo.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o
forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine
scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o
della prestazione oggetto della contestazione;

C) hon sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 120
comma 5 del Codice dei contratti, non sono considerate modifiche sostanziali gli
interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto
stipulato e purché non essenziali o sostanziali.

4. Ai sensi del comma 3 della norma citata, possono essere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al
15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, sono
ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita,
resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze
imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

6. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, qualora:

a) non sia alterata la struttura del contratto;

b) non si estenda notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
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Im %%%%% i%%%%!no condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

d) non cambi l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

€) un nuovo contraente non sostituisca quello cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d) del Codice dei contratti.

5.Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo & sottoscritto un atto di
sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 45, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo 46, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 47.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione
I’articolo 58, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo
provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per
l'ultimazione di cui all’articolo 13, nella misura strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell’'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano
rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne
puod negare l|'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

10. Il contratto € sempre modificabile ai sensi dell’articolo 9 del Codice dei contratti e
nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui
queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e
non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. II RUP
provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un
termine ragionevole, la parte svantaggiata pu0 agire in giudizio per ottenere
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la
violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

11. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e ¢)
dell’art. 120 comma 6 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte
dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
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Im %%gl%%ehggg!ﬂom equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di
tempi di ultimazione dell’opera.

12.Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 per il caso di rinegoziazione, le
modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Le modifiche progettuali
consentite ai sensi del comma 11 devono essere approvate dalla stazione
appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.14 al

Codice dei contratti.

Art. 41. Obblighi di pubblicazione per le varianti

1. Ai sensi dell’art. 120 comma 14 del Codice dei contratti, un avviso della intervenuta
modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) della
medesima disposizione, € pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all’allegato
I1.16 ed & pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice dei contratti.

2. In relazione alle modifiche del contratto e alle varianti in corso d’‘opera, si
osservano gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP,
individuati dall’allegato II.14 al Codice dei contratti. Nel caso in cui I'ANAC accerti
I'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui
all'articolo 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione
e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato
I1.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222,
comma 13.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2.Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono
previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla
formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto
dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti:

a) dal prezzario di cui al comma 3, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti:

- il prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di giunta regionale n.

317 del 29 marzo 2023.

4 1 predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 5 comma 7
dell’allegato II.14 al Codice dei contratti.
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,

i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima

di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto
da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo
le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012
e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 45, con le eventuali

richieste di adeguamento di cui all’articolo 46;

b)il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I|'eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 47.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il
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Im %%%%%srgg%%!h personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza
di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81
e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio,
se |'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f)
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
CoNnsorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’‘impresa esecutrice o
un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e
XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di
cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale

e alle attrezzature utilizzate.
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L'appaltatore garantisce le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano esegwte secondo il criterio «incident and injury free».
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 43, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo
stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza
di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera
b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 46.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un

raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti

casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in seqguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il

coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a)nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
I’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non
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Im %%§%% in %gi%%!o giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore,
debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale

maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori
per i quali esso e redatto.

3. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato
Decreto n. 81 del 2008.

5. 11 POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi
previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato
sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di
dettaglio del PSC di cui all'articolo 45.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.
2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
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. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

.II PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 119 comma 15 del Codice dei contratti, |'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49. Subappalto

. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ai sensi dell’articolo 119 del Codice dei

contratti € ammesso ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice dei Contratti, intende
riservare all’aggiudicatario:
- 50% della categoria prevalente OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane

2.1l concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

3.

In caso di mancata indicazione il subappalto & vietato.

Non pu0 essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, nonché una quota superiore al 50% dell’esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente.

. Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta,

essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell’esigenza di garantire le
specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare il controllo dei
luoghi di lavoro, di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose

. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

. Ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti il subappalto € il

contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
di subappalto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le
categorie di forniture o servizi elencate all’art. 119 comma 3 del Codice dei contratti.

. L'appaltatore puo affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa

autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e
seguenti del Codice dei contratti;

c) all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che si intendono
subappaltare.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante |I'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e
seguenti del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e
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Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. L'appaltatore € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del
Codice dei contratti. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono
alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.
81. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Il subappaltatore e tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano
con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

11. Ai sensi dell’articolo 11 comma 5 del Codice dei contratti, la stazione appaltante
assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai
lavoratori in subappalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva, a fronte di formale contestazione il RUP, o il responsabile
della fase dell’esecuzione ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, |'‘appaltatore sostituisce i
subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata
accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del
Codice dei contratti.

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio.

14. La stazione appaltante rilascia |'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine pu0 essere prorogato una sola volta, quando
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
['autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
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15. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e
la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono

richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 50. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni
che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati. L'appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza, da parte
dei subappaltatori, delle norme relative al trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni, nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che
non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56,
commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti non &
considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le
Cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di
sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 6 l'importo dovuto per

59



Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849
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a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

3. L'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 57, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 31, comma 3, relative al
subappaltatore;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 57, comma 4;
e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo
del lavoro senza ribasso.

4. Se |'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non
sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende
I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che |I'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;

b)il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore
relativo alle prestazioni fatturate;

¢) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e
ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 119 comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera |‘appaltatore dalla
responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, del d.I. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto,
€ automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento
diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d'appalto;
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per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e
al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo
dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad
eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, e
stata previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché
I’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore
non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262,

primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 52. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla
regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da
comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca |'appaltatore e la DL entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della
questione al fine di risolvere la controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 53.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore
un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio
di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale,
che ¢é inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di
servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.

5. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli abbia iscritto.

Art. 53. Gestione delle riserve
1. In ottemperanza al disposto degli articoli 1 comma 2 lett. v) e 7 dell’allegato I1.14
al Codice dei contratti, I'appaltatore pud apporre riserve oppure sottoscrivere con
riserva la documentazione che gli € sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti
modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative
alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 13;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I‘obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai
predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del
medesimo ordine;

C) sui verbali:

- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei
lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia
illegittima sin dall’'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i
precedente verbale di sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione
che I'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi
dell’articolo 18, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

62



Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849
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erroneamente, o per pretese di lavori nhon contabilizzati, in ogni caso inerenti
la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di
contabilita;
- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b)
e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle
lettere a), b) e c¢), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi
dell’articolo 54. Le riserve non confermate espressamente si intendono
abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non puo
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte
anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono
contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'‘appaltatore, al momento dell’iscrizione
della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non
abbia la possibilita di esporne la quantificazione economica, deve formulare e
iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni
di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena
di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

4. La quantificazione delle riserve e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui
I'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo
abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il quale & prevista la loro iscrizione di cui
al comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o
non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e
non sono piu reiterabili.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare

tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1

e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivita una relazione riservata avente

per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto
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quantificazione ai sensi del comma 2.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui
libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni

interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano o il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b)i suddetti obblighi vincolano I'‘appaltatore anche se non € aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 11 comma 6, e 119 commi 7 e 8 del Codice dei contratti, In
caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del d.l. n.
112/2008 e s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
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del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge
n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio
e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non
provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. l'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di
tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e
del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 55. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita
della manodopera

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore
dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici
contrattuali e il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC eé acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione
appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della
regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via
telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data
non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella
legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC € richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
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Im %ggé%%e %%E;%E;h!‘ \‘/alidité di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del d.I. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dell'lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 29 e 30
del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli
articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive,
la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

6. Ai sensi dell’art. 119 comma 14 del Codice dei contratti, al Documento Unico di
Regolarita contributiva e aggiunto quello relativo alla congruita dell’incidenza della
manodopera. A tal fine, I'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa Edile di
Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre I'adozione
dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del
rilascio di detta attestazione, l’‘appaltatore €& tenuto a produrre alla Stazione
Appaltante il Codice Univoco di Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al
cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 56. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:

a) in ipotesi di modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c)
del Codice dei contratti, in ipotesi di superamento delle soglie di cui al comma 2
del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo
120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma
3, lettere a) e b);

c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei
contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
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Im%g%é%%lr%‘%%t!‘ non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui
all’articolo 22, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto
n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell‘attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli
addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 122 comma 2 del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a)la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
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Im %ggj%%%}%ulggggc%! ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei
contratti.

4. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice dei contratti, il contratto di appalto puo
inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il
direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo, avvia in contraddittorio con |‘appaltatore il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell'allegato 1I.14 al Codice dei contratti. All'esito di tale
procedimento la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il
contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con
almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di
risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo. L'appaltatore provvede al ripiegamento dei
cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il
curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in
contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei
lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario
oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base
di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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Im%g%%%ee%%%!ggmre costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma
1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un‘impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere
al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore; entro trenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario
della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore
e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui
all’articolo 60 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’articolo 60.

4. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se |'appaltatore non ha
consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso
o dai suoi fornitori o installatori. In tale ipotesi la DL non puo redigere il certificato
di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di cui
al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 30.
La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 58. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui alla sezione III dell’allegato II.14 al Codice dei
contratti.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti, la
stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo
e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 60, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione

70



Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849

Im %g%%%w%%%!mo di cui all’articolo 60 per le quali sia attivata la procedura di
accordo bonario, la stazione appaltante o I'esecutore si pronunciano entro il termine
di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all’appaltatore.

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare

esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti
di cui all’articolo 60, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento
sommario di cui all’articolo 59 comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non si pu0 opporre per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed
€ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 59,
comma 3.
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Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi

che seguono:

a)la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

b)i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, lI'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e |I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qgualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 60, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

g)il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
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el

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano

i)

affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) 'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che

questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché
la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I’'esecuzione
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad

uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in
regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e
raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete,
compreso il collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura
internet del sito;

n)la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di

materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di

danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
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Im %%ggéglsia%%}%!!e opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e lI'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l|'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

u)il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della
stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal
decreto legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41
del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti
attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico
in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle
opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il CSE;

x) I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I|‘abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree
di transito degli automezzi;

y) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di
progetto.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,

74



Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849

Im%g%é%%et%%(%lcomodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino
o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile.

5. L'appaltatore e altresi obbligato:
a)ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla

presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b)a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli
dalla DL.;

e) all’esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o
nell’esecuzione nella cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza
interna ed esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con i loghi istituzionali per le opere
infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla
cittadinanza. La presenza della targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta
entro il collaudo dell’intervento.
La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la
cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);

intestazione contenente le generalita del finanziamento;

emblemi istituzionali;

oggetto dell’intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche

dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno

essere prodotti gli elaborati as built delle lavorazioni effettuate. In particolare, e

onere dell’appaltatore:

- provvedere all’'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime
scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel
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Im %ggggoegge%!ﬁvo stesso inserendo le modifiche introdotte durante
I'esecuzione dei lavori;
- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia
disponibili nella base dati dellAmministrazione Comunale, relativamente alle
diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il
medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
- provvedere all’'aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui
all’art. 22 comma 1 dell’allegato 1.7 al Codice dei contratti.
Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra
non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico
(formato editabile e .pdf), dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.
i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da
ogni materiale di risulta;
j) L'appaltatore e tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono
recare danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari
e ogni altro materiale conservato nell’edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprieta trova applicazione l'articolo 9 dell’allegato 11.14 al Codice dei
contratti.

7. l'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore deve osservare ed ottemperare a quanto previsto nelle “Conclusioni’
riportate a pag. 25 dell’/Allegato ESE B "“Relazione Geologica in accordo e su
specifica richiesta della Direzione Lavori, sentito il geologo.

In particolare, deve osservare i punti: 1+ 6 del suddetto documento.

In particolare:

— Per il punto 4 e successivi 4a, 4b, 4c l'impresa dovra avvertire con ampio
anticipo il RUP e la direzione lavori comunicando l'inizio delle proprie operazioni
di scavo;

— Per il punto 5 il monitoraggio vibrometrico e topografico sara a carico
dell'impresa appaltatrice;

— Per i punti 1+ 3 e 6 l'impresa dovra avvertire con ampio anticipo la Direzione
Lavori comunicando l'inizio degli scavi e delle demolizioni.

’

Art. 61. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione
di conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del
Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che,
allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se
I'appaltatore € in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e
Responsabilita Sociale SA8000.
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Im %gggg%%ragééé!‘e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte
della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui
all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 19,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad
esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2.1 materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche
autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3.1 materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche
autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
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Im %%gi%%ie%o%%!mm finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare
del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente
compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo
35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,

2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni)
ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 64. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei
rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato
con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, €& altresi a carico e a cura
dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

Art. 65. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia
continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dell’arresto fino a tre mesi o del'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 66. Cartello di cantiere
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.L’appaltt%%e%liredisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01 giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui
all’allegato «C».

Art. 67. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle
norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi
sostitutivi d'ufficio a spese dell’appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle
obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'appaltatore, nonché le
sanzioni applicate da altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, la
Stazione appaltante applica all’appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto
coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive,
tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5%
(cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce
elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo |'obbligo
di ripristino o di rimedio a termini di contratto;

C) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva
da parte dell’appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro
500,00 (cinquecento).

. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di
natura meramente formale e se alla formalita omessa o violata € posto rimedio
entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la
sanzione & applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti
connessi all’Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte
direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, € determinato con la
seguente formula:

P = IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:

P = importo della penale in valore assoluto (euro),

IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso
attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta,
in relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se I'inadempimento & parziale e I'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica
oggetto di inadempimento:
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I“‘%%gjg%%ms%%e%ltermim di quantita, la penale di cui al comma 2 pud essere
ridotta di una quota proporzionale alla quantita utilmente adempiuta o eseguita;
--- € valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al
comma 2 é ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico
discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita

conseguita dalla Stazione appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono
contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o
sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura
maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento e considerato
parziale solo se hon compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o
del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una
compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica e non comporta un
pregiudizio alla funzionalita dell’'oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 68. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova |'articolo
122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Art. 69. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla

Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se

non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7

(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di

comunicazione €& esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in

precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per |‘applicazione degli
interessi di cui all’articolo 32 del presente capitolato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti,
dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
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Im%g%&%%g%%%lw alla precedente lettera a) devono avvenire in ognhi caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

3.1 pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma
2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto
di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n.
136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e
4, se reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del presente Capitolato speciale.

6.1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,
procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 70. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono
sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli
articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti
gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio
e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.
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Im %gggh%dgg%%!‘el contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di
cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione
nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo)
nella sezione pertinente, la stessa documentazione e sostituita dall’accertamento

della predetta iscrizione.

Art. 71. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria
adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della
Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione
Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da
ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo
contratto d’appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti
imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. l'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far
rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello
stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli
obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, €& sanzionata con le penali
eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione & applicata una
sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 = (cinquecento) e massima
dell'uno per 1000,00 = dell'importo del contratto, a seconda della gravita
dell'inadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti,
possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta
che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse
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. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n.
827 del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per lI'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e
2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione
I"articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti
di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di
aggiudicazione.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si
intendono I.V.A. esclusa.

skl |

Art. 73. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del d.m. 11-10-2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, I’Appaltatore si obbliga a
rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali:

“Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'‘acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica, approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017"”
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TABELLE alla Parte prima

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articolo 2 dell’allegato I1.12 al Codice dei

contratti)
Lavori di
CI 15240 - OPERE
DI Categoria Tabella Euro al netto Euro al Incidenza %
URBANIZZAZIONE A di cui Classe della lordo della tot. importo
POLIVALENTE all‘allegato 11.12 sicurezza sicurezza ’
INDOOR
TERRAFERMA
Strade, autostrade, €
onti, viadotti, ferrovie,| Prevalente | OG3 111 € 1.142.628,07| 69,84 %
gvetropo/itane 1.124.736,47

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d’appalto ed ai sensi
dell’allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere “generali” appartenenti alla categoria "0G3".

I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente 0OG3, sono
subappaltabili nella misura massima del 50,00 % ad imprese in possesso dei
requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni
obiettive, non possono essere suddivisi.

Lavori di
CI 15240 - OPERE
DI Categoria Tabella A Euro al netto Euro al Incidenza %
URBANIZZAZIONE | di cui all'allegato |Classe della lordo della tot. importo
POLIVALENTE II.12 sicurezza sicurezza ’
INDOOR
TERRAFERMA
Acquedotti, gasdotti,
oleodotti,  opere  di Scorporabile
- . .|con obbligo di| OG6 I € 231.194,05 | € 234.871,74 14,36%
irrigazione e di

qualificazione
evacuazione

Impianti per la
trasformazione
alta/media tensione e
per la distribuzione di Scorporabile
energia elettrica in|con obbligo di|{0G10| 1 | €242.470,28 | € 246.327,35 | 15,06%
corrente alternata e|qualificazione
continua ed impianti
di pubblica
illuminazione

Segnaletica stradale

. Scorporabile |0S10 I € 12.124,57 € 12.317,44 0,75%
non luminosa

Ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori
sono classificati nelle categorie scorporabili e subappaltabili di opere
“generali” appartenenti alle categorie "OG6 e 0G11”.

Ai sensi dell’articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili,
nei limiti indicati nei documenti di gara, ad imprese in possesso dei requisiti
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necessari, cbsi come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

TABELLA "B" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

importo al netto

cod descrizione o.s. incidenza
1 Lavori in economia €15.001,28 0,93%
2 Demolizioni e movimenti terra per preparazione aree € 259.233,84 16,10%
3 Scau, rinterri e movimenti terra per opere in progetto €295.512,93 18,35%
4 Strutture €48.674,78 3,02%
5 Acque meteoriche e fognatura €211.743,20 13,15%
6 Pavimentazoni stradali €335.413,40 20,83%
7 Segnaletica stradale €12.793,44 0,79%
8 Opere a verde €83.570,98 5,19%
9 Impianti tecnologici € 268.895,01 16,70%
10 Impianto idrico €19.298,31 1,20%
11 Impianto antincendio €41.538,78 2,58%
12 Impianto irrigazione €18.849,42 1,17%
TOTALELAVORI( €1.610.525,37 100,00%
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €25.619,23
TOTALE APPALTO| € 1.636.144,60
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ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO

ESECUTIVO
articolo 7, comma 1, lettera c) )

Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma

RELAZION
Al Relazione generale
A2 Relazione idraulica
A3 Relazione disostenibilita dell'opera
A4 Relazione sugli impiantitecnologici (elettrico, videosorveglianza, regolamentazione accessi, antincendio)
A5 Relazione illuminotecnica
A.6 Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo
A7 Relazione dimostrativa del rispetto delle distanze disicurezza dalla linea Terna
A.8 Relazione acque reflue e acquedotto
A9 Dichiarazione dinon necessita VincA
STATO DI FATTO
B.1 Inquadramento territoriale, planimetria generale dello stato di fatto, rilievo planoaltimetrico e documentazione fotografica
B.2 Planimetria sottoservizi esistentie interferenze aeree
PROGETTO
C.la Planimetria generale di progetto
C.1b Planimetria stato difatto e stato di progetto
C.2a Sezionidiprogetto e stratigrafie tecnologiche
C.2b Sezionistato difatto e stato di progetto
C.3 Planimetria di dettaglio delle opere a verde, impianto diirrigazione e delle recinzioni
C.4 Planimetria della linea acque meteoriche
C.5 Profili longitudinali linea acque meteoriche e particolari costruttivi
C.6 Profili longitudinali linea acque meteoriche
Cc.7 Profili longitudinali linea acque meteoriche
C.8 Profili longitudinali linea acque meteoriche
C.9a Planimetria bacini di laminazione e particolari costruttivi
C.9b Sezioni e profili fossatiesistentie di progetto
C.9¢ Planimetria transitabilita mezzi per manutenzione bacinie fossati
Cc.10 Planimetria linea acque nere
c.11 Profili longitudinali linea acque nere
C.12 Particolari costruttivi inea acque nere e saponate
C.13 Planimetria delle linee acquedotto, antincendio esterna e particolari costruttivi
C.14 Planimetria viabilita con segnaletica
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D.1 Planimetria impianto illuminazione parcheggio e particolari costruttivi, ris petto distanze Terna

D.2 Planimetria delle linee impianti tecnologici e relativi particolari

D.3 Schemi impianti elettrico, videosorveglianza, regolamentazione accessi

D.4 Cabina ditrasformazione elettrica

D.5 Planimetria connes sioni impiantis tiche edificio polivalente indoor
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

E.1 Piano di manutenzione dellopera

E.2 Piano disicurezza e di coordinamento e planimetria organizzazione cantiere

E.3 Quadro diincidenza della manodopera

E.4 Cronoprogramma

E.5 Elenco prezzi

E.6 Computo metrico estimativo

E.7 Quadro economico

E.8 Schema di contratto

E.9 Capitolato Speciale d'appalto - Norme amminis trative

E.10 Capitolato S peciale d'appalto - Norme tecniche

E.11 Lista delle Lavorazionie Forniture

E.12 Analisinuoviprezzi
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Allegato «B>» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’” A STANDARD SOCIALI MINIMI di
cui
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012
(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Il SOttOSCritto ....cveeeveveeeee,

in qualita di rappresentante legale dell’impresa ..........cccceeveeeceeveeveeveeranns

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard

sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di

fornitura (da ora in poi "standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100,
105, 111 e 182;

-la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

-la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

-la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

-la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

-art. n. 32 della “"Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del
27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del
Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

-la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di
fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la
legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e
alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa

materia, sara garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo;

Convenzione ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme

peggiori di lavoro minorile n. 182)

-I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel
lavoro e contro I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita
di sviluppo ed educazione.

-L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non
inferiore ai 15 anni.

-I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

-Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati
rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che
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consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della
scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e

Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

-E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione
e non offerto dalla persona spontaneamente.

-Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere
i propri documenti di identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere
liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n°® 100 e

Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita

sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della

religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato

di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla

liberta sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO

sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione

preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne

membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)

IR
I AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI
‘ SETTORE EDILIZIA COMUMALE TERRAFERMA

CUP: F7SBZ3000040004

APPAITO: (C.I. 15240) GPERE DI URBANIZZAZIONE NUOWVO IMPIANTO POLIVALENTE
INDOOR A MESTRE

FINANZIAMENTO: . . 15 1 PR TR o e

APPROVAZIONE: Prog. esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. .. del ..

DIRETTORE Ing. Simone Agrondi | NOTIFICA PRELIMINARE
AGLTI ENTI
DIRIGENTE Dott. Aldo Menegazzi
CONTRATTO REP. M. civneesene DEL aivinnas
RESPONSABILE UNICO Ing. Francesco Dittadi
DEL PROCEDIMENTO IMPRESA APPALTATRICE

PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Baldo

COORD. DELLA SICUREZZA
IM FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Baldo

DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE OPERATIVO

COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIOMNE QUALIFICA PER I LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE 0G3
IMPORTO A BASE D'ASTA £ 1.249.239,14 per€ 1.142.628,07
DEI LAVORI

IMPORTO ONERI
DELLA SICUREZZA € 23,619,273 § DIRETTORE DI CANTIERE

ATTO DI AGGIUDICAZIONE

ISPETTORE DI CANTILERE
IMPORTO CONTRATTUALE B Orp
D cui oneri della sicurezza £ 25.619,23

RESPONSABILE DELLA SICUREZTA
DURATA DEI LAVORL 210 giormi

DATA INIZIOQ DEI LAVORI s/ 0/ 202
SUBAPPALTI
DATA ULTIMAZIONE LAVORI e/ e/ 202% {loghi)
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[JEat

Comune di Venezia
Data: 12/02/2024, PG/2024/0073849

el

‘ Allegato «D» ‘ RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta + 1.610.525,37
economie)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 25.619,23
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 1.636.144,60

R.a |Ribasso offerto in percentuale
R.b Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T - R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolatasuT) 2%
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 39, comma 3, lettera a)
6.b di cui: per le opere (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 39, comma 3, lettera a),
partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 39, comma 3, lettera a),
partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, mesi
comma 7
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8,
lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett.
a)

8.c di cui:per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a),
partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8,
lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma
1

10 [Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 | iorni

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17 1 %/00
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