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Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale
Fasc:2022/X1.2.1/254

Oggetto: C.I 15148 Oggetto: BOSCO DELLO SPORT: STADIO

Gara d’appalto per I'affidamento del servizio di direzione lavori, ispettore
di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI GARA

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

L'intervento consiste nella realizzazione dello Stadio facente parte delle nuove architetture
sportive relative all’iniziativa del ‘Bosco dello Sport”.

Il progetto prevede di ospitare sia competizioni nazionali che internazionali UEFA di calcio e di
rugby oltre ad eventi di pubblico spettacolo quali concerti.

Le strutture saranno realizzate in parte in calcestruzzo ed in parte in carpenteria metallica: le
elevazioni, gli spalti e gli impalcati sono concepiti in calcestruzzo mentre la copertura &
concepita in acciaio. Le fondazioni sono di tipo profondo con plinti su pali.

Sono compresi nell'intervento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
alla consegna dell'opera che ne garantiscano la piena funzionalitd secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NELL'INVITO
La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facolta di dare esecuzione al contratto in via
d’'urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 e dell’Allegato II.14 al Codice, le prestazioni oggetto
dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito elencate.

Direttore dei Lavori

Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento. Svolge la propria attivita secondo quanto disposto dalla sezione I dell’allegato
I1.14 al Codice dei contratti, nonché dal presente capitolato.

Per il servizio di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013 e come riportato nello schema di parcella, le prestazioni da svolgere sono cosi
definite:

. Qcl.01:Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

. Qcl.02:Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;

. QclI.03:Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso
e manutenzione;

. Qcl.10a: Contabilita dei lavori a corpo;

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso
I'ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori, designato nella Struttura
Operativa Minima, coadiuvato da ispettori di cantiere. L'ufficio di direzione lavori & preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i suoi compiti
sono individuati nei seguenti ambiti:

a) controllo dell’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della
tecnica delle costruzioni;

b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformita con il progetto approvato ed alle condizioni
previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto;

C) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle
prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto ed all’esigenza di non pregiudicare
la qualita e la funzionalita dell’opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Nell’'ambito delle
disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di
quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento. Il Direttore dei Lavori impartisce
all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio,
che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che
riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’'ordine, nel giornale dei lavori
con le modalita di cui all’articolo sezione I dell’allegato 1I.14 al Codice. Il Direttore dei Lavori
controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Il
Direttore dei Lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di
prove e le relazioni per il RUP.

In considerazione della contemporanea presenza nella medesima area territoriale di piu
cantieri corrispondenti a diversi interventi afferenti al ‘Bosco dello Sport’, I'affidatario € tenuto
a collaborare con i Direttori dei Lavori responsabili degli altri cantieri. Qualora dovessero
emergere problematiche rispetto alla gestione delle interferenze, I'affidatario & tenuto a darne
tempestiva comunicazione al R.U.P.,, per consentire a quest’ultimo di coordinarsi con i
responsabili dei diversi interventi al fine di evitare uno stallo delle lavorazioni.

Nella fase di esecuzione il Direttore dei Lavori:

- garantisce la propria presenza, rispettivamente, per un minimo di 8 ore in cantiere e 8 ore in
presenza da remoto, ovvero la maggiore presenza alla quale si impegnera con la presentazione
dell’offerta (criterio B, subcriterio B.1 indicato infra);

- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP;

- compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;

- redige eventuali ordini di servizio;

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere;

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualita
dei materiali;

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale relativa all’applicazione dei
CAM secondo le modalita indicate in sede di offerta;

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’esecutore ed ai subappaltatori;

- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice degli
Appalti (subappalto);

- fornisce indicazioni al RUP per lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma
4, del codice;

- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza dei
lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna;

- determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera
e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari
e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori;

- comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga
la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- in conseguenza della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell’esecutore,
redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,
qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, pud assegnare un termine fino a 60 giorni
per il completamento delle lavorazioni di dettaglio.

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il Direttore dei Lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa;

- rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del
RUP;
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- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- redige il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e lo
trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I’'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione;
I'affidatario € tenuto a redigere una contabilita separata attinente alle diverse fonti di
finanziamento che interessano l'intervento, trasmettendo la documentazione in triplice copia
alla stazione appaltante.

Nella fase di chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all’allaccio ai sottoservizi;

- procede all’accatastamento delle opere eseguite;

- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei manuali di manutenzione;
effettua le prove funzionali sugli impianti;

- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformita degli impianti;

- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;

- redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente
comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla
documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012;

- redige la documentazione finale da depositare presso la competente Soprintendenza per tutte
le opere di restauro, ai sensi dell’art. 116 ¢, 10 lett. A) del D.Lgs. 36/2023;

- sovrintende al popolamento del modello BIM per la gestione e manutenzione dell’'opera
eseguita;

- redige e sottoscrive il Certificato di Agibilita per i fabbricati oggetto di intervento mediante la
segnalazione certificata allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente e
provvede al deposito di tutta la documentazione presso gli uffici competenti entro giorni 15
dall’'ultimazione dell'intervento.

In capo al Direttore dei Lavori vi € I'obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione
alla Stazione Appaltante di tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilita ambientale con particolare riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali Minimini
(CAM) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 e come
meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte Tecnica - Allegato A del PFTE.

La Direzione Lavori sara gestita secondo il processo identificabile con il Building Information
Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’/Agenzia e secondo le indicazioni contenute
nel presente documento per la gestione del processo BIM.

Ispettore di cantiere
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella

sorveglianza dei lavori in conformita alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.
Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali
manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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All'Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all’art. 2 comma 3
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

Le figure minime che ricoprono la funzione di ispettori di cantiere sono:

- ingegnere strutturista;

- ingegnere impiantista responsabile delle opere impiantistiche meccaniche a fluido a servizio
delle costruzioni.

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati anche i sequenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incaricato assume i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita nell’orario di lavoro dell'impresa
durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovra, comunque,
garantire la propria personale presenza in cantiere, per un minimo di otto ore in cantiere e otto
ore in presenza da remoto e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita in ragione della
specificita delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all’'art. 91, comma 1, lett. b)
del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
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coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

- segnhalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95,
96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P,, per ogni visita in cantiere, su apposite
schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali. Lincarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la
predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative
all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche
in supporto alla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente
nello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, fermo restando che la funzione di
Direttore dei Lavori dovra essere assunta da un unico soggetto, espressamente indicato in fase
di gara. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga anche funzioni di coordinamento per la
sicurezza, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra essere assunta
da soggetto anch’esso indicato in fase di gara.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Agli operatori economici sara messa a disposizione la seguente documentazione:
1) Disciplinare di gara;

2) Relazione del Rup;

3) Schema di contratto per le prestazioni di cui trattasi;

4) Determinazione dei corrispettivi relativi a servizi di direzione lavori, ispettore di cantiere e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione determinati con riferimento al
combinato disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato 1.13 al Codice dei contratti e ai parametri
indicati dal D.M. 17.06.2016;

5) Progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con deliberazione di giunta n. 59 del
29 marzo 2023;

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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I corrispettivi per I'adempimento delle prestazioni previste, comprensivi di ogni spesa ed onere
necessario all’espletamento dell‘incarico, sono determinati con riferimento al combinato
disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato 1.13 al Codice dei contratti e ai parametri indicati dal D.M.
17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016” e rappresentati nella tabella che verra messa a disposizione dei partecipanti e
riassunta come segue:

Lol VALORE
CATEGORIA ID OPERE LEGGE
143/49 OPERE
Edilizia E.13 I/d € 16.861.190,21
S.03 I/g € 23.675.637,07
Strutture S.04 IX/b € 10.014.043,86
S.05 IX/b IX/c € 7.764.216,34
IA.01 III/a € 1,756,953.26
Impianti IA.02 ITI/b € 4.358.612,47
IA.03 III/c € 7.130.841,04
Viabilita V.02 VI/a € 4.463.216,94
Descrizioni delle prestazioni CVP Importo
direzione lavori, ispettore di cantiere, contabilita a
corpo e coordinamento della sicurezza in fase di 71300000-5 € 2.798.030,76
esecuzione
Importo totale a base di gara € 2.798.030,76

Il compenso, conforme ai parametri determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016, appare
proporzionato alla quantita, alla qualita, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione
professionale.

Quanto al disposto della Legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 5
maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, secondo cui le tariffe
ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei
corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura, con conseguente apparente
impossibilita di corrispondere un compenso inferiore ai suddetti parametri, la sua stretta
applicazione comporterebbe la sostanziale non utilizzabilita del criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, cosi che le procedure di gara aventi ad oggetto |'affidamento

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione
limitata alla componente qualitativa.

Nel contemperamento tra principi di ragionevolezza e proporzionalita ed esigenze di riequilibrio
finanziario, la previsione dell’attribuzione di un punteggio pari a dieci punti al ribasso
individuata per la procedura di gara in oggetto si ritiene equa e conforme ai principi
dell'evidenza pubblica, anche in considerazione dell'ammissibilita, per espressa previsione della
Legge 21 aprile 2023, n. 49, del ribasso sulla quota parte del compenso relativa alle spese
generali.

Invero, il principio costituzionale del buon andamento, scolpito dall’art. 97 Cost., rende
ragionevole contemperare la L. 49/2023 con le prescrizioni del vigente Codice dei Contratti di
cui al d. Igs. 36/2023 e con il principio di matrice sovranazionale secondo cui imporre alle
pubbliche amministrazioni I'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in
assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio
contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione della
discrezionalita delle stesse nell'affidamento dei servizi, in assenza delle condizioni di non
discriminazione, di necessita e di proporzionalita che giustificano I'introduzione di requisiti
restrittivi della libera concorrenza.

Orbene, dal momento che la normativa citata non puo ignorare il monito eurocomunitario del
test di proporzionalita sulla concorrenza e tutela del mercato, si ritiene equo e opportuno il
mantenimento di un punteggio, benché minimo, riferito alla componente del prezzo dell’offerta.
L'importo a base di gara € al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

SUBAPPALTO

Non & consentito il subappalto delle prestazioni affidate in ragione, in ragione dell’esigenza di
rafforzare, stante la fiduciarieta e la complessita delle prestazioni da effettuare, il controllo
delle attivita di cantiere, garantendo, al contempo, una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali.

REQUISITI

L'offerente deve altresi essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di
affidamento dell'incarico la cauzione definitiva di cui all'art 117 del D.Lgs 36/23 prima della
stipula del contratto.

Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, si
chiede:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un
importo non inferiore a € 1.399.015,38.=(oneri fiscali e contributivi esclusi) corrispondente a
0,5 volte per il servizio in oggetto;

b) esecuzione negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di
almeno n. 2 servizi analoghi di importo minimo pari a € 1.399.015,38.= (oneri fiscali e
contributivi esclusi) relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva
tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, € almeno pari ad 0,5 volte
Iimporto stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID opera. Detti servizi, se ancora in

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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corso di esecuzione devono essere in ogni caso idonei a dimostrare il possesso di una adeguata
capacita tecnica e professionale in capo ai concorrenti.

A questo proposito gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella
seguente tabella:

IMPORTO
CORR.
CATEGORI ID | tGGel VALORE |COMPLESSIVO
A DESTINAZIONE FUNZIONALE OPER 143/4 MINIMO PER
E ° e L’ELENCO DEI
SERVIZI
Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.13 I/d €16.861.190,21 | €8.430.595,11
Strutture , Opere mfrastrutturall S.03 /g €23.675.637.07 |€ 11.837.818,54
puntuali ’
Strutture Strutture , Opere m_frastrutturall 5.04 | IX/b | €10.014.043 86 | € 5.007.021,93
puntuali ’
- IX/b
Strutture Speciali S.05 IX/c €7.764.216,34 | € 3.882.108,17
Impianti ~ meccanicia fluidoa | 1) 4 | 111/, | €1.756.953,26 | € 878.476,63
servizio delle costruzioni
tmpianti ?e”ccanlctl afluidoa | yp 0o | 1yb | €4.358.612,47 | € 2.179.306,24
Impianti servizio delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole IA.03 | II/c | €7.130.841,04 | € 3.565.420,52
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Viabilita Viabilita Ordinaria V.02 VI/a | €4.463.216,94 |€ 2.231.608,47

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I termini per I'espletamento dell’incarico sono i seguenti:

Tempo utile esecuzione Lavori: 600 giorni dal verbale di consegna dei lavori

Assistenza al Collaudo: 6 mesi dall’ultimazione dei lavori

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Trattasi di appalto sopra soglia di cui art. 14 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023.

Si é ritenuto di procedere all'individuazione del contraente mediante una procedura aperta ai
sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'offerta connessi
con l'oggetto dell'appalto di cui al comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e con riferimento

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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alla deliberazione dell’ANAC n. 309 del 7 giugno 2023, con la quale é stato approvato il Bando-
tipo n. 1, secondo le seguenti tabelle:

Valutazione dell’offerta

PUNTEGGIO
Offerta tecnica 90
Offerta economica 10
TOTALE 100

Variazione fino alla concorrenza del quinto del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) ai sensi dell’art.108 del
D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

MERITO TECNICO-QUALITATIVO TOTALE PUNTI 90

1) con riferimento al criterio «professionalita e adeguatezza dell’'offerta>» indicato
nella TABELLA “"A"” - Elemento di valutazione “1” (Punteggio massimo attribuibile 30
punti):

Dovranno essere prodotte 3 schede in formato A3, per un numero max. di 3 servizi (una
scheda in formato A3 per il servizio n. 1, una per il servizio n. 2 ed una per il n. 3) relativi ad
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita di realizzare la
prestazione, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all’'incarico
oggetto di gara. Per le forme associate di professionisti saranno presi in esame quei servizi di
Collaudo statico conclusi effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista
che assumera il servizio oggetto del presente incarico.

Documentazione

Dovra essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa costituita da massimo 3 cartelle di
testo formato A3. Ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata e dovra contenere
almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dell’'opera, importo dei lavori;

- dimensioni dell’'opera;

- luogo dell’esecuzione;

committente;

- periodo di esecuzione;

attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente;

elaborati grafici e foto.

Non sono computati nhel humero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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Elemento di valutazione “1” max punti 30:

A PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Sub elementi di valutazione Criteri motivazionali punti
punti n.
A.1 Il criterio sara valutato in relazione
Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti | agli aspetti sopra elencati in termini
I'attivita di Direzione Lavori ritenuti dal | di quantita e qualita delle soluzioni
concorrente  significativi  della propria | affrontate, sviluppate e risolte,
capacita di svolgere la prestazione, e scelti | riscontrabili dalle esperienze
tra interventi qualificabili affini per importo, | presentate dal concorrente effettuate
grado di complessita caratteristiche, al | su interventi analoghi per tipologia a 20
servizio (rispettivamente, di direzione lavori | quelli oggetto di gara ritenuti
e di coordinamento della sicurezza) posto a | significativi delle proprie capacita di
base di gara. direzione lavori e organizzative.
I contenuti descritti dovranno consentire di | Particolare rilievo verra attribuito alle
valutare la qualita dei servizi gia svolti dal esperienze maturate in materia di
concorrente. pregio ingegneristico.
A.2 Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti | Il criterio sara valutato in relazione
I'attivita di Coordinamento della Sicurezza | agli aspetti sopra elencati in termini
in fase di esecuzione ritenuti dal |di quantita e qualita delle soluzioni
concorrente  significativi  della propria | affrontate, sviluppate e risolte,
capacita di svolgere la prestazione, e scelti | riscontrabili dalle esperienze
tra interventi qualificabili affini per importo, | presentate dal concorrente effettuate
grado di complessita caratteristiche, al |su interventi analoghi per tipologia a 10
servizio (rispettivamente, di direzione lavori | quelli oggetto di gara ritenuti
e di coordinamento della sicurezza) posto a | significativi delle proprie capacita di
base di gara. direzione lavori e organizzative.
I contenuti descritti dovranno consentire di
valutare la qualita dei servizi gia svolti dal
concorrente.
TOTALE PUNTI 30

2) con riferimento al criterio « MODALITA DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITA
DELLA STRUTTURA TECNICA ED OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE>» indicato nella
TABELLA “B” - Elemento di valutazione “2"” (Punteggio massimo attribuibile 50
punti):

Il concorrente dovra presentare una Relazione metodologica tecnico-illustrativa, con la quale il
illustrare la propria proposta, da svilupparsi secondo quanto specificato nei criteri di
valutazione, ed in particolare individuando le modalita con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e dei Regolamenti
applicabili, anche di quanto previsto nel disciplinare d’incarico) e secondo i punti B.1, B.2, B.3
della sottostante tabella del presente disciplinare di gara; la relazione dovra essere composta
da massimo n. 6 (sei) facciate in formato A4 di carattere leggibile, oltre allo schema sotto
indicato.

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
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Con riferimento al sotto criterio B.3 dovra essere presentato uno schema che rappresenti
I'organigramma della commessa e tutte le figure professionali coinvolte nel servizio, da cui si

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie

dovra desumere:

¢ le figure coinvolte per ogni tipologia di opere come sopra elencato dedicate interamente a

questo intervento;

e la qualificazione professionale, la relativa formazione e aggiornamento del Direttore dei
Lavori e dei professionisti componenti la Struttura Operativa Minima referenti per ciascuna

tipologia di opera;

e le principali esperienze analoghe all’'oggetto del contratto dei professionisti componenti la

E Gestione Strade Di Collegamento Principali

Struttura Operativa Minima referenti per ciascuna tipologia di opera.

Dovra essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 4 cartelle di formato A4 e 4

in formato A3, ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

Non sono computati nhel humero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

TABELLA “"B” - Elemento di valutazione “2” max punti 50:

adeguatezza della struttura tecnica
dell'ufficio di D.L.

Descrivere la proposta di organizzazione
dell'Ufficio di D.L. e le modalita di
svolgimento del servizio nel
rispetto delle informazioni fornite riguardo le
specifiche dell’intervento, tenendo conto dei
vincoli, delle criticita ed esigenze riportate
nel Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
e specificatamente:

a. sistemi interni di comunicazione/
interazione ed interscambio informativo tra
le figure tecniche coinvolte;

b. altri profili organizzativi con particolare
riferimento ai rapporti con il RUP e agli
strumenti proposti per monitorare lo stato
d’avanzamento dei lavori;

c. organizzazione e gestione del cantiere in
relazione alla presenza di altri cantieri
interferenti;

- Capacita di garantire costante ed
assiduo controllo del cantiere e qualita
dello stesso;

- Tempestivita ed efficacia degli
strumenti proposti per comunicare con il
RUP e I'Ente.

Sara valutata I'efficacia delle modalita di
esecuzione del servizio con particolare
riferimento alle
modalita di interazione con I'impresa e
con gli uffici del RUP e al numero di
visite in cantiere che verranno garantite
settimanalmente. Non verranno prese in
considerazione le offerte che non
garantiscono una presenza del DL in
cantiere per un minimo di otto ore
settimanali e da remoto da certificare
tramite verbali per ulteriori otto ore
settimanali. Dovra essere individuata
una figura che coadiuvi l'attivita del DL la

dettaglio frequenza della presenza in | cui presenza dovra essere garantita
cantiere delle diverse figure; quotidianamente per 8h/gg. Dovra
d. attivita di controllo in cantiere che | essere individuato un ispettore di
dimostri I'efficacia dell’organizzazione | cantiere che, munito  di idonea
proposta; specializzazione nei termini indicati dal

B MODALITA DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITI‘\ DELLA STRUTTURA TECNICA ED
(OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE
sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti
B.1 Proposta di organizzazione ed - Completezza ed efficacia della proposta; 10

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione documentale
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B |MODALITA DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITA DELLA STRUTTURA TECNICA ED|
IOPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE
sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti
e. dettaglio frequenza della presenza in | subcriterio b.3, garantisca la presenza al
cantiere delle diverse figure; 100% in cantiere. Sara valutata anche la
f. attivita di controllo in cantiere che | chiarezza espositiva e saranno preferite
dimostri I'efficacia dell’organizzazione | le proposte che chiaramente
proposta; individueranno con precisione le figure
coinvolte, i ruoli svolti e la presenza
garantita nonché ulteriori aspetti relativi
alla reperibilita e ai tempi di risposta.

B.2 Proposta di organizzazione ed | - completezza ed efficacia della 10

adeguatezza della struttura tecnica per | proposta;
il coordinamento della sicurezza in fase | - capacita di garantire costante ed
di esecuzione ed efficacia | assiduo controllo in termini di sicurezza
nell’esecuzione del servizio del cantiere e qualita dello stesso;
Descrivere la proposta di organizzazione del | - tempestivita ed efficacia degli
coordinamento della sicurezza nella fase | strumenti proposti per comunicare con il
esecutiva relativamente alle problematiche | Responsabile dei Lavori e I'Ente.
del cantiere in oggetto, e specificatamente: Sara valutata I'efficacia delle modalita di
a. sistemi interni di comunicazione/ | esecuzione del servizio con particolare
interazione ed interscambio informativo tra | riferimento alle
le figure tecniche coinvolte; modalita di interazione con I'impresa e
b. altri profili organizzativi con particolare | con gli uffici del RUP e al numero di
riferimento ai rapporti con il Responsabile | visite in cantiere che verranno garantite
dei Lavori e agli strumenti proposti per | settimanalmente. Non verranno prese in
monitorare la sicurezza in cantiere. considerazione le offerte che non
C. organizzazione e gestione del cantiere in | garantiscono una presenza del CSE,
relazione alla presenza di altri cantieri | rispettivamente, per un minimo di otto
interferenti. ore in cantiere e otto ore in presenza da
d. frequenza della presenza in cantiere delle | remoto da certificare tramite verbali, su
diverse figure; base settimanale. Dovra essere
e. attivita di controllo in cantiere che | individuata una figura che coadiuvi
dimostri I'efficacia dell’organizzazione | l'attivita del CSE la cui presenza dovra
proposta; essere garantita quotidianamente per 8
h/gg. Sara valutata anche la chiarezza
espositiva e saranno preferite le proposte
che chiaramente individueranno con
precisione le figure coinvolte, i ruoli
svolti e la presenza garantita nonché
ulteriori aspetti relativi alla reperibilita e
ai tempi di risposta.

B.3 Organigramma commessa DL E CSE Sara valutata I'adeguatezza <] 30
Dovra essere presentato uno schema che | consistenza del gruppo di lavoro adibito
rappresenti I'organigramma della commessa | all’espletamento delle
e tutte le figure professionali coinvolte nel | diverse fasi attuative del servizio,
processo produttivo, con particolare | I'adeguatezza dei profili in relazione alla
riferimento ai curricula professionali dei | qualificazione professionale e alle
Direttori Operativi, dell’Ispettore di Cantiere | principali esperienze analoghe all’'oggetto
e del professionista che coadiuvera il | del contratto. Sara valutata la
Coordinatore della Sicurezza, da cui si | completezza delle figure e dei ruoli
dovranno desumere: dell'intero organigramma.

* le figure coinvolte, le singole responsabilita
ed i referenti; Il criterio sara valutato in relazione agli

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie

E Gestione Strade Di Collegamento Principali

MODALITA DI GESTIONE DELLA COMMESSA E QUALITA DELLA STRUTTURA TECNICA ED|

OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE

sub-criteri di valutazione

Criteri motivazionali punti

e la qualificazione professionale, la relativa
formazione e aggiornamento del
Responsabile Unico della Commessa, del
Direttore di Cantiere.

e |'esperienza acquisita in servizi analoghi a
quello oggetto di affidamento.

Il direttore dei lavori dovra essere
coadiuvato da una Struttura Operativa
Minima costituita
dalle seguenti figure:

¢ ingegnere strutturista;

¢ ingegnere edile esperto in grandi impianti;

¢ ingegnere civile specializzato in geotecnica;
® ingegnere meccanico

e ingegnere impiantista responsabile delle
opere Impiantistiche Elettriche e impianti
speciali;

E’ consentito che ogni professionista possa

aspetti

schema.

sopra elencati
chiarezza, completezza e razionalita dello

ricoprire piu ruoli.

in termini di

3) con riferimento al criterio «CLAUSOLE SOCIALI» indicato nella TABELLA “C"” -
Elemento di valutazione “3” (Punteggio massimo attribuibile 3 punti):

Al fine di conseguire il punteggio di cui al sub-criterio C.1 il concorrente dovra fornire gli
estremi della Certificazione in corso di validita (pud anche produrne copia) o, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione.

Al fine di conseguire il punteggio di cui al sub-criterio C.2 ai sensi dell’art 47 comma 2 del DL
77/2021 il concorrente dovra presentare obbligatoriamente una dichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/200 con la quale espone la situazione occupazionale dell’azienda alla data di
presentazione dell’offerta specificando il numero e la percentuale del personale femminile e di
quello giovanile Under 36 sul totale degli occupati, nonché quello rientrante nelle categorie ex
legge 68/99 per i disabili, in numero e percentuale degli occupati, specificando la quota
obbligatoria per legge nonché gli ulteriori soggetti individuati ai fini del conseguimento del
punteggio.

TABELLA “"C” - Elemento di valutazione “3” max punti 3:

Accountability) SA8000 o
equivalente.

anche produrne copia) o, in
alternativa, una dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso della

(o CLAUSOLE SOCIALI
sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti
C.1 | Possesso di una | Ai fini dell’attribuzione del punteggio | Max 1 punto
certificazione di | relativo al presente sub-criterio il |Il punteggio sara cosi attribuito:
Responsabilita Sociale | concorrente fornisca gli estremi della|- in caso di operatore singolo,
d’'Impresa (Social | Certificazione in corso di validita (puo | solo nel caso in cui attesti il

possesso della Certificazione del
sistema di
gestione SA 8000 in corso di

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
sede di Mestre: Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre — Tel. 041/2749800

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
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CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie

C CLAUSOLE SOCIALI

E Gestione Strade Di Collegamento Principali

sub-criteri di valutazione

Criteri motivazionali

punti

certificazione.

In caso di concorrente plurisoggettivo
la Certificazione dovra essere
posseduta da almeno un componente
il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della
Certificazione potra essere dimostrato
dal consorzio stesso se concorre in
proprio o da almeno una consorziata
esecutrice indicata.

validita;

- in caso di R.T.,, G.E.IL.E, in
misura proporzionale in relazione
al numero di soggetti che,
allinterno  del R.T., G.E.IL.E,
attestino il possesso di tali
Certificazioni;

- in caso di consorzio stabile, in
misura proporzionale, in relazione
al numero delle consorziate
esecutrici operanti nell’esecuzione
dell’appalto nonché dell’eventuale
operativita del consorzio stesso,
che attestino il possesso di tali
Certificazioni.

C.2 |Clausole sociali ai sensi
dell’art. 57 del Codice dei
Contratti per le pari
opportunita

Previsione all'interno
dell’organigramma di una
percentuale pari almeno al 30%
di occupazione giovanile (eta

inferiore ai 36 anni) e
femminile  parametrata  sul
numero complessivo di
componenti.

Si precisa che:

1. in ordine alla platea di
lavoratori da considerare per il
calcolo della percentuale si
deve fare riferimento al numero
complessivo di nuove
assunzioni da impiegare lungo
I'arco temporale di esecuzione
del contratto.

2. le assunzioni da destinare ad
occupazione giovanile e
femminile si identificano con il
perfezionamento di contratti di
lavoro subordinato disciplinati
dal d. Igs. 81/2015 e dai
contratti collettivi.
Non verranno
considerazione le assunzioni
effettuate con contratti di
distacco o altri parasubordinati

prese in

Al fine di raggiungere il punteggio
massimo previsto dal sub-criterio
indicato, il concorrente si impegna ad
assumere, oltre alla soglia minima
percentuale prevista come requisito di
partecipazione, giovani con eta
inferiore a 36 anni e donne per
I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione delle attivita ad esso
strumentali. Per ['attribuzione del
punteggio dovra essere presentato un
piano dettagliato di assunzioni.

Si precisa che in caso di assunzioni
con contratto a tempo pieno ed
indeterminato o determinato per la
durata del contratto in oggetto, il
punteggio assegnato sara quello
massimo. In caso di assunzione con
contratti part-time, si assegnera il
punteggio proporzionalmente al tempo
percentuale del rapporto (Es. contratto
part-time al 50%, punteggio
assegnato punti 1 su punti

2 max) in relazione alla percentuale di
occupazione raggiunta. In caso di
assunzioni di personale femminile
almeno che abbia eta inferiore a 36
anni, il concorrente avra diritto sia al
punteggio previsto per assunzioni di
personale femminile che per quello
under 36.

% personale:

se superiore o uguale al 30%
1 punto

se superiore
o uguale a 40%
2 punti

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
sede di Mestre: Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre — Tel. 041/2749800

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
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CITTA DI
VENEZIA

4) Con riferimento al criterio

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie

E Gestione Strade Di Collegamento Principali

indicato nella TABELLA "D"” - (Punteggio massimo attribuibile 7 punti):
Il concorrente dovra presentare una relazione tecnico-illustrativa di massimo 6 cartelle di
formato A4, ognic artella dovra essere stampata su una sola facciata.

TABELLA “"D” - Elemento di valutazione “4"” max punti 7:

“EFFICACIA DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO” -

Monitoraggio e rendicontazione con riguardo agli aspetti di sostenibilita ambientale nel rispetto

dei requisiti CAM

sub-criteri di valutazione

sub-criteri di valutazione

punti

Il concorrente dovra proporre le attivita di
controllo nell’'ambito della direzione lavori
con particolare riferimento del rispetto delle
specifiche tecniche per gli edifici previste nel
Capitolo 2 del CAM "Acquisizione di sorgenti
luminose  per illuminazione  pubblica,
l'acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, [I'affidamento del servizio di
progettazione di impianti per illuminazione
pubblica” e ‘“Affidamento di servizi di
progettazione e affidamento di lavori per
interventi edilizi "
(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256,
G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal
4 dicembre 2022).

Dovra inoltre proporre:

- un’attivita efficiente di verifica e raccolta
della documentazione asbuilt e di tutte le
certificazioni previste, incluse quelle relative
ai criteri CAM.

- adeguamento dei programmi e manuali di
uso e manutenzione per BIM e con sistema
BIM.

- descrivere le modalita con cui la D.L.
produrra alla Stazione appaltante gli
elaborati corretti e verificati degli as-built,
nonché del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione.

Il candidato dovra altresi evidenziare con
quali modalita e tempi (step by step)
verifichera I'adempimento ai criteri CAM.

Sara maggiormente valutata la proposta che
prevedera dei sistemi di verifica e controllo
che aiuteranno a garantire il raggiungimento
degli obiettivi progettuali, il rispetto del
progetto esecutivo che sara approvato ed in
particolare delle specifiche tecniche per gli
edifici previste nel Capitolo 2 del CAM
“"Acquisizione di sorgenti Iluminose per
illuminazione pubblica, I'acquisizione di
apparecchi  per illuminazione pubblica,
l'affidamento del servizio di progettazione di
impianti  per illuminazione pubblica” e
“Affidamento di servizi di progettazione e
affidamento di lavori per interventi edilizi
“(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256,
G.U. n. 183 del 6 agosto 2022- in vigore dal
4 dicembre 2022).

La descrizione della proposta sara valutata
anche per quanto riguarda la chiarezza di
esposizione, la completezza degli argomenti
trattati in riferimento alla descrizione e la
sinteticita della stessa.

TOTALE PUNTI

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
sede di Mestre: Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre — Tel. 041/2749800
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
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CITTA DI i ici ilit3 i
VENEZIA Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
E Gestione Strade Di Collegamento Principali

MERITO ECONOMICO - PUNTI 10

E Sub-criteri di valutazione punti
E.1 Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara
Ribasso sul prezzo calcolato sullo schema di parcella, che tenga conto dei 10

costi per la sicurezza aziendale/professionale e dei costi
della manodopera.

TOTALE PUNTI 10

Le migliorie offerte non dovranno costituire costo aggiuntivo per I'Amministrazione restando
esse a totale carico dell'Impresa.

Spesa
La spesa di € 3.550.141,43. = (oneri previdenziali e fiscali compresi) trova copertura a
Bilancio 2025 al Capitolo 7122/305 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Simone Agrondi*
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