
      CITTA’ DI VENEZIA

D
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico 
Servizio Interventi Strategici e Accordi di Programma LL.PP. 

data e prot. n. 

Fascicolo 860/2017

al Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Silvia Loreto
silvia.loreto@comune.venezia.it 

Oggetto:“4.2 – Rafforzamento Azione P.A.: Ampliamento biblioteca Villa Erizzo Mestre”    
    C.I.14257 – CUP F77B17000180001 
    Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
    s.m.i. - Rapporto iniziale di Verifica progetto esecutivo

Con riferimento  alle  osservazioni  sulla  bozza  di  progetto  esecutivo  emerse  nell’incontro  di 
coordinamento tra i progettisti del  5 settembre u.s., osservazioni che avrebbero dovuto essere 
recepite  nella  stesura  del  progetto  esecutivo,  si  evidenzia  quanto  segue  dall’esame  degli 
elaborati progettuali consegnati dal professionista incaricato in data 23/10/2019 PG.535034:

1. serve per gli atti formali una versione “docx” senza tabelle dell’elenco elaborati:  
non risulta presentata;

2. il  quadro  economico  sarà  redatto  in  pdf  dall’amministrazione  sulla  scorta  
dell’importo  lavori  importo  sicurezza  e  importo  economie  (da  concordare)  che  
saranno  forniti  dai  progettisti;  in  seguito  il  pdf  sarà  inserito  nell’elaborato  
progettuale:  non risulta eseguito quanto richiesto, infatti si rileva che non  
risultano calcolati correttamente gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs.  
50/16 con riferimento al regolamento Comunale, non sono sufficienti le  
spese di pubblicità indicate;

3. si chiede di preparare la bozza del CSA e la divisione in macrocategorie come da  
bozze inviate in data 23/07/2019: gli importi, la durata dei lavori, le categorie  
SOA delle lavorazioni, gli importi in acconto e a saldo, l’assicurazione per  
demolizioni e sgomberi, la definizione dei lavori a misura e a corpo non  
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sono stati definiti in contraddittorio con la Stazione Appaltante;
4. da rilievi eseguiti in data 05/09/2019 emerge la necessità di rimuovere una cisterna  

di  gasolio  presente  nell’area  del  giardino  si  chiede  di  inserire  le  lavorazioni  
necessarie  e  il  relativo  importo  economico  nel  progetto  in  corso  di  redazione:  
eseguito quanto richiesto;

5. viste  le  analisi  dei  terreni  si  chiede  di  considerare  il  materiale  asportato  come 
rifiuto;  i  progettisti  prepareranno  una  proposta  con  tavola  grafica  esplicativa  
sull’area effettivamente impermeabilizzata da inoltrare all’ufficio Ambiente”:  non 
risulta eseguito quanto richiesto,  si  chiedono chiarimenti  per la voce di  
trasporto a discarica (solo fino a 10 km ) e sull’importo dell’indennnità a  
discarica ( € 8,00/mc );

6. si  chiede di valutare ulteriormente la possibilità di  sostituire il  ghiaino con altra  
pavimentazione di più agevole manutenzione e gestione, in alternativa si chiede di  
preparare  una  possibile  “miglioria”  da  inserire  in  gara:  si  prende atto  che è 
rimasta la scelta del ghiaino, senza aver fatto pervenire alcuna proposta di  
miglioria;

7. si  chiede  di  rimuovere  i  riferimenti  alle  statue  e  alla  fontana,  costituendo  un  
intralcio alla gestione degli spazzi esterni e non risultando computate per intero:  
eseguito quanto richiesto;

8. per la rampa di accesso alla foresteria si chiede di valutare la necessità di corrimani  
per  superare  i  dislivelli  proposti  oltre  a  sviluppare  il  dettaglio  “gradini-aiuola-
rampa”: eseguito quanto richiesto;

9. si chiede di inserire l’impianto di irrigazione, attualmente non previsto: non risulta 
eseguito quanto richiesto;

10. per i materiale delle pavimentazioni esterne si chiede di specificare nelle voci e nel  
CSA le granulometrie, i dosaggi, il grado di scivolosità il tipo di finitura ed ogni altro  
elemento utile  a indicare senza equivoco la lavorazione desiderata:  nel CSA di 
progetto non è stato trovato riscontro in merito;

11. si  chiede  di  inserire  il  cancello  motorizzato  lungo  il  muro  a  sud  est  facendo  
attenzione  alle  quote  di  ingresso e  di  svolta  all’interno,  creando i  contenimenti  
necessari e pendenze poco accentuate: permangono le perplessità sulla scelta 
del ghiaino, soprattutto in prossimità dell’ingresso carraio in pendenza;

12. per la cabina Enel è stato confermato che l’altezza sarà inferiore a quella del muro  
di cinta; si chiede di prevedere le opere provvisionali per le lavorazioni in prossimità  
del muro, di inserire delle griglie di raccolta delle acque meteoriche davanti alla  
cabina vista la pendenza verso la stessa. I progettisti elaboreranno un elaborato  
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dedicato a tutti gli interventi relativi alla cabina Enel e al locale tecnico interno alla  
biblioteca  evidenziando  le  schermature  necessarie:  non  è  stato  trovato 
riscontro;

13. viste  le  difficoltà  a  rimanere  entro  il  budget  stabilito  si  prevede  di  predisporre  
impianti fino al possibile collegamento tra bar e biblioteca senza tuttavia creare la  
comunicazione fisica tra gli ambienti: sembra eseguito;

14. per il muro a ovest si chiede di verificare la predisposizione degli apprestamenti di  
sicurezza  durante le lavorazioni di demolizione degli edifici esistenti e creazione del  
nuovo  muro;  andranno  previsti  anche  ammorsamenti   e  altre  precauzioni  
opportune per la tipologia di lavoro. Si chiede di verificare l’opportunità di sostituire  
gli inserti in muratura dando continuità alle pareti in calcestruzzo:  permangono 
gli  inserti  in  muratura,  non è esplicitata la  gestione della  presenza dei  
contrafforti;

15. i progettisti indicano che i pluviali e la lattoneria in genere saranno in alluminio  
colorato:  si  chiede  di  valutare  l’opportunità  del  colore  naturale  per  evitare  nel  
tempo effetti di distacchi della pittura e di inserire sistemi per evitare l’accumulo di  
foglie: inserite le cuffie ;

16. per gli  alberi  si chiede di  mantenere la rimozione già prevista:  vedasi la voce 
relativa al Computo Metrico Estimativo di seguito evidenziata;

17. si chiede di prevedere una voce di rimozione e smaltimento di pali, pozzetti ecc  
presenti nell’area (compreso anche il materiale all’interno degli edifici da demolire  
con esclusione della zona ex uffici): non è stato trovato riscontro;

18. per l’area del muro a sud si chiede di valutare soluzioni di più facile gestione come  
pietra-asfalto invece di erba-ghiaino: attualmente vi è solo il ghiaino;

19. si  chiede  una  verifica  del  rispetto  di  tutti  i  parametri  di  contenimento  ed  
efficientamento energetico e di produzione da fonti alternative dandone evidenza in  
un documento di sintesi: non è stato trovato riscontro;

20. a seguito della verifica delle ombreggiature i progettisti evidenziano che i pannelli  
fotovoltaici  sono stati  spostati  nell’area ovest e saranno di  circa 30 cm più alti  
rispetto al filo prospetto della copertura; non saranno fissati sulla copertura, ma  
zavorrati.  Si  chiede  di  verificare  le  esigenze  antincendio  delle  guaine  e  se  sia  
sufficiente la copertura con ghiaia: sono fissati con corpi zavorranti;

21. per  le  guaine di  copertura si  chiede di  inserire  materiali  performanti  valutando  
spessori minimi di 4 mm: risulta eseguito quanto richiesto;

22. si chiede di valutare la sostenibilità sul mercato del prezzo inserito per il pavimento  
in terrazzo veneziano:  pur rilevando l’utilizzo di una voce di  un prezzario  
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ufficiale, non risulta vi sia stata un’analisi di mercato;
23. si conferma l’inserimento delle torrette a pavimento con lo schema distributivo dei  

tavoli  del  progetto  definitivo;  si  chiede  di  prevedere  ulteriori  torrette  dove  è  
previsto il divano e dove sia possibile per inserimenti di totem e “punti ricarica”,  
anche  a  parete.  Andrà  inserita  la  torretta  per  un  futuro  passaggio  tra  bar  e  
biblioteca: su verifica a campione, risulta eseguito;

24. si chiede di creare due salette studio invece di una sull’ala sud: risulta eseguito 
quanto richiesto;

25. si  chiede  di  elaborare  una  tavola  riepilogativa  con  lo  schema  degli  arredi  e  il  
numero di prese con i punti sopra richiesti: risulta eseguito quanto richiesto;

26. per i bagni si chiede di verificare il grado di scivolosità e il trattamento facilmente  
pulibile delle superfici: non è stato riscontrato il grado di scivolosità;

27. per  la  pavimentazione  del  bar  si  chiede  di  valutare  una  soluzione  di  maggior  
continuità materica tra interno ed esterno: risulta eseguito.

28. per  le  migliorie  suggerite  dai  progettisti  (ad  es.  serramenti  più  performanti,  
ventilazione  meccanica  nelle  sale  lettura,  pavimentazione  esterna  alternativa  al  
ghiaino), si chiede di produrre per il prossimo incontro un elaborato sintetico con  
l’indicazione  dei  parametri  e  dei  criteri  motivazionali  da  adottare:  non risulta 
presente.

Inoltre  si  riscontrano le seguenti  osservazioni  di  carattere  generale e specifico  al  progetto 
esecutivo:

1. elaborato ESE B, ed eventualmente ove ricorra una situazione analoga: è necessario 
che le prescrizioni di obblighi e monitoraggi siano messi in capo all’esecutore e quindi 
citati come tali nel CSA;

2. elaborato  ESE  E:  è  necessario  individuare  in  uno  schema riepilogativo  generale  gli 
importi di ciascuna categoria;

3. elaborato ESE G:  la  durata dei  lavori  non è stata  definita  in  contraddittorio  con la 
Stazione Appaltante; si osservano a titolo esemplificativo 3 giorni per l’affissione del 
cartello di cantiere e per l’esecuzione degli scavi o i 6 giorni per gli infissi; sono citati gli  
arredi che non fanno parte dell’appalto in argomento;

4. elaborato ESE H:  gli importi di progetto, la durata dei lavori, le categorie SOA delle 
lavorazioni, gli importi in acconto e a saldo, non sono stati definiti in contraddittorio con 
la Stazione Appaltante; sono citati riferimenti ad altro appalto;

5. elaborato ESE O: la lista delle categorie deve essere unica per tutte le lavorazioni: deve 
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essere divisa distinguendo le parti a misura e le parti a corpo, non deve essere citata la 
sicurezza e non sono ammessi sub totali se non alla fine della parte a corpo e misura;

6. Incoerenza  tra  la  tav.  ESE  316  (architettonico)  e  la  tav.  MEC  209  e  210  (imp. 
Meccanici) e computo metrico voce 14Z.62. 

    7.   linea fornitura Enel Biblioteca VEZ . Tav. ESE 316: viene indicata la rimozione della   
linea all’interno della biblioteca, ma nella tav. ELE 201 (imp. Elettrico) non è  
individuata la linea che garantisce continuità di alimentazione della biblioteca stessa;

8. nella tav ELE 201, vi sono delle linee dorsali lungo la stradina di servizio lato sud” che  
passano in prossimità di due alberi che, a quanto pare da altri elaborati,  verrebbero  
salvaguardati;

9. Non  è  chiara  la  funzione  dei  pozzetti  40x40  posti  al  centro  del  prato  
(predisposizioni  ?)  e  come  possono  interferire  in  relazione  della  vasca  di  
laminazione (vedi anche voce n° 28);

10.  Non riscontrata l’ubicazione del nuovo contatore ENEL ;
11. Abaco serramenti esterni Tav. ESE 312 (architettonico), manca particolare esecutivo di 

piante, sezioni, con specifici spessori.
12.  Non  riscontrati  gli  elaborati  di  dettaglio  dei  servizi  igienici  (tav.  ESE  304-305 

dell’architettonico  e  tav.  MEC  207  –  208  degli  impianti)  dove  vengono  indicate  le 
distanze, le altezze, dei vari accessori;

13. Incongruenze nelle tav. Sic A e Sic B (sono presenti le piante dello studio di fattibilità, la 
viabilità di via Querini non è coerente con lo stato di fatto, la tettoia non è più esistente, 
sono indicati alberi che dovranno essere eliminati)

14.  CARTIGLIO  (il  capogruppo  deve  apporre  la  propria  firma  su  tutti  gli  elaborati  da 
presentarsi, congiuntamente al professionista che ha redatto lo specifico elaborato, la 
dicitura sulla proprietà va eliminata, il nuove Settore è “Edilizia Comunale Terraferma”, 
la  dicitura  “Coordinamento  e  Progetto  Architettonico”  va  sostituita  con 
“Coordinamento”);

15. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:
• voce 88: si chieda di prevedere l’abbattimento di tutte le alberature presenti 

(presenti 4); 
• voce 124: si chieda conferma in merito all’importo per la rimozione della linee 

elettriche esistenti, contatori, e relativo smaltimento (per soli € 300, a corpo)
• voce 131: con riferimento alle  tavv. 209/210, non si  comprende se le fosse 

IMHOFF sono una o due;
• è prevista  la  demolizione  della  pavimentazione  in  porfido  (14Z.05),  ma non 

sembra calcolata la demolizione ed il ripristino dell’area lungo la nuova tratta per 
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linea acqua ed antincendio;
16. TAV  ESE  314.02  :  non  è  presente  il  dettaglio  (scala  1:5)  dell’attacco 

pavimento/serramento, in ambi i lati (esterno/interno);
17. SERRAMENTI, si ritiene opportuna l’eliminazione dell’apertura automatica delle porte 

ingresso caffetteria;
18. SERRAMENTI, si chiede in dettaglio la definizione della carettiristiche fisico-tecniche del 

sistema serramento: telaio, vetro, sistema completo.
19. TAV ELE  202,  non  è  esplicitato  a  chi  compete  eseguire  i  fori  nel  controsoffitto  in 

cartongesso (apparecchi d’incasso FOSNOVA);
20. Ad integrazione della tav. ESE 308, è necessaria una tavola esplicativa delle forometrie 

nei controsoffitti (predisposizioni impiantistiche varie);
21. E’ necessaria l’indicazione di BOTOLE d’ispezione sul controsoffitto per la manutenzione 

impianti elettrici/meccanici;
22. Non si riesce a capire come s’intrecciano le varie tipologie d’impianti (idrico elettrico, 

linee  di  scarico),  tramite  rappresentazioni  delle  varie  profondità  dei  passaggi; 
occorrerebbero pertanto più sezioni rappresentative, con relative quote, dei passaggi 
dei sottoservizi, specie nei punti d’interferenza;

23. TAV ESE 316 (Infrastrutture a rete), non si evince la tavola a cui si fa riferimento  per  
quanto riguarda la linea di MT Enel di progetto;

24. Sulle tavole, il locale tecnico/impianti meccanici (stanza n° 28), risulterebbe restare  
vuoto, non è evidente la relativa destinazione d’uso;

25. PROPOSTE PROGETTUALI: si chiede di verificare l’opportunità dell’utilizzo di un 
materiale quale tipo KNAUFF AQUAPANEL per il soffitto del portico esterno esposto agli 
agenti atmosferici;

   26. TAV ESE 314: sviluppare il particolare del gocciolatoio della copertura del porticato;
27. venga prevista una adeguata mascheratura/protezione per le pompe di calore 

posizionate all’esterno e valutata la rumorosità delle stesse in funzione della vicinanza 
con edifici residenziali;

28. venga garantito il rivestimento delle pareti dei bagni nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie vigenti vista la prevista verniciatura delle pareti per un'altezza di 2,10 m con 
pittura sintetica bianca lavabile (voce 14Z.14 del CME). 

29. ANALISI NUOVI PREZZI: non è presente tra i documenti progettuali un’analisi
dei nuovi prezzi previsti nel progetto;

30. DENOMINAZIONE DEL FILE: deve contenere solamente il numero dell’elaborato ed il 
titolo dello stesso per esteso;

31. CSA art. 40 comma 9 va eliminato l’ultimo periodo:"Il relativo risparmio di spesa 
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      CITTA’ DI VENEZIA

D
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico 
Servizio Interventi Strategici e Accordi di Programma LL.PP. 

costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante 
e per metà è riconosciuto all’appaltatore."

32. non si riscontra negli elaborati una valutazione, effettuata con il Committente, 
relativamente a quanto richiesto dagli articoli 23 e 34 del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) relativamente ai 
C.A.M. (criteri minimi ambientali) applicabili.

Con riferimento ai pareri ed autorizzazioni ottenuti in sede di progetto definitivo, si chiede che 
nel progetto esecutivo, (ad esempio all’interno della Relazione Generale), venga data evidenza 
dell’ottemperanza  dei  pareri  espressi  e  dell’eventuale  completamento/aggiornamento  dello 
stato  di  tutte  le  necessarie  approvazioni  ed  autorizzazioni  (recepimento  delle  prescrizioni 
fornite dagli enti sul progetto definitivo , aggiornamento dei pareri degli enti preposti
relativamente alle modifiche apportate in sede di progetto esecutivo etc).

       arch. Elisabetta Rossato
     f.to digitalmente

ll Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore  Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico- Dirigente arch. Manuel Morschbach
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