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CITTA’ DI VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico
Servizio Interventi Strategici e Accordi di Programma LL.PP.

data e prot. n.
Fascicolo 860/2017

al Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Silvia Loreto

silvia.loreto@comune.venezia.it

Oggetto:"4.2 - Rafforzamento Azione P.A.: Ampliamento biblioteca Villa Erizzo Mestre”

C.1.14257 - CUP F77B17000180001
Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. - Rapporto iniziale di Verifica progetto esecutivo

Con riferimento alle osservazioni sulla bozza di progetto esecutivo emerse nellincontro di
coordinamento tra i progettisti del 5 settembre u.s., osservazioni che avrebbero dovuto essere
recepite nella stesura del progetto esecutivo, si evidenzia quanto segue dall’esame degli
elaborati progettuali consegnati dal professionista incaricato in data 23/10/2019 PG.535034:

1.

2.

serve per gli atti formali una versione “docx” senza tabelle dell’elenco elaborati:
non risulta presentata;

il quadro economico sara redatto in pdf dall’amministrazione sulla scorta
dellimporto lavori importo sicurezza e importo economie (da concordare) che
saranno forniti dai progettisti; in seguito il pdf sara inserito nell’elaborato
progettuale: non risulta eseguito quanto richiesto, infatti si rileva che non
risultano calcolati correttamente gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs.
50/16 con riferimento al regolamento Comunale, non sono sufficienti le
spese di pubblicita indicate;

si chiede di preparare la bozza del CSA e la divisione in macrocategorie come da
bozze inviate in data 23/07/2019: gli importi, la durata dei lavori, le categorie
SOA delle lavorazioni, gli importi in acconto e a saldo, I'assicurazione per
demolizioni e sgomberi, la definizione dei lavori a misura e a corpo non
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10.

11.

12.

sono stati definiti in contraddittorio con la Stazione Appaltante;

da rilievi eseguiti in data 05/09/2019 emerge la necessita di rimuovere una cisterna
di gasolio presente nell’area del giardino si chiede di inserire le lavorazioni
necessarie e il relativo importo economico nel progetto in corso di redazione:
eseguito quanto richiesto;

viste le analisi dei terreni si chiede di considerare il materiale asportato come
rifiuto; i progettisti prepareranno una proposta con tavola grafica esplicativa
sull’area effettivamente impermeabilizzata da inoltrare all’ufficio Ambiente”: non
risulta eseguito quanto richiesto, si chiedono chiarimenti per la voce di
trasporto a discarica (solo fino a 10 km ) e sull’importo dell’indennnita a
discarica ( € 8,00/mc );

si chiede di valutare ulteriormente la possibilita di sostituire il ghiaino con altra
pavimentazione di pit agevole manutenzione e gestione, in alternativa si chiede di
preparare una possibile “miglioria” da inserire in gara: si prende atto che é
rimasta la scelta del ghiaino, senza aver fatto pervenire alcuna proposta di
miglioria;

si chiede di rimuovere i riferimenti alle statue e alla fontana, costituendo un
intralcio alla gestione degli spazzi esterni e non risultando computate per intero:
eseguito quanto richiesto;

per la rampa di accesso alla foresteria si chiede di valutare la necessita di corrimani
per superare i dislivelli proposti oltre a sviluppare il dettaglio “gradini-aiuola-
rampa”: eseguito quanto richiesto;

si chiede di inserire I'impianto di irrigazione, attualmente non previsto: non risulta
eseguito quanto richiesto;

per i materiale delle pavimentazioni esterne si chiede di specificare nelle voci e nel
CSA le granulometrie, i dosaggi, il grado di scivolosita il tipo di finitura ed ogni altro
elemento utile a indicare senza equivoco la lavorazione desiderata: nel CSA di
progetto non é stato trovato riscontro in merito;

si chiede di inserire il cancello motorizzato lungo il muro a sud est facendo
attenzione alle quote di ingresso e di svolta all'interno, creando i contenimenti
necessari e pendenze poco accentuate: permangono le perplessita sulla scelta
del ghiaino, soprattutto in prossimita dell’ingresso carraio in pendenza;
per la cabina Enel é stato confermato che l'altezza sara inferiore a quella del muro
di cinta; si chiede di prevedere le opere provvisionali per le lavorazioni in prossimita
del muro, di inserire delle griglie di raccolta delle acque meteoriche davanti alla
cabina vista la pendenza verso la stessa. I progettisti elaboreranno un elaborato
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dedicato a tutti gli interventi relativi alla cabina Enel e al locale tecnico interno alla
biblioteca evidenziando le schermature necessarie: non & stato trovato
riscontro;

viste le difficolta a rimanere entro il budget stabilito si prevede di predisporre
impianti fino al possibile collegamento tra bar e biblioteca senza tuttavia creare la
comunicazione fisica tra gli ambienti: sembra eseguito;

per il muro a ovest si chiede di verificare la predisposizione degli apprestamenti di
sicurezza durante le lavorazioni di demolizione degli edifici esistenti e creazione del
nuovo muro; andranno previsti anche ammorsamenti e altre precauzioni
opportune per la tipologia di lavoro. Si chiede di verificare I'opportunita di sostituire
gli inserti in muratura dando continuita alle pareti in calcestruzzo: permangono
gli inserti in muratura, non é esplicitata la gestione della presenza dei
contrafforti;

i progettisti indicano che i pluviali e la lattoneria in genere saranno in alluminio
colorato: si chiede di valutare l'opportunita del colore naturale per evitare nel
tempo effetti di distacchi della pittura e di inserire sistemi per evitare I'accumulo di
foglie: inserite le cuffie ;

per gli alberi si chiede di mantenere la rimozione gia prevista: vedasi la voce
relativa al Computo Metrico Estimativo di seguito evidenziata,

si chiede di prevedere una voce di rimozione e smaltimento di pali, pozzetti ecc
presenti nell’area (compreso anche il materiale all'interno degli edifici da demolire
con esclusione della zona ex uffici): non é stato trovato riscontro;

per 'area del muro a sud si chiede di valutare soluzioni di pit facile gestione come
pietra-asfalto invece di erba-ghiaino: attualmente vi é solo il ghiaino;

si chiede una verifica del rispetto di tutti i parametri di contenimento ed
efficientamento energetico e di produzione da fonti alternative dandone evidenza in
un documento di sintesi: non é stato trovato riscontro;

a seguito della verifica delle ombreggiature i progettisti evidenziano che i pannelli
fotovoltaici sono stati spostati nell’area ovest e saranno di circa 30 cm piu alti
rispetto al filo prospetto della copertura; non saranno fissati sulla copertura, ma
zavorrati. Si chiede di verificare le esigenze antincendio delle guaine e se sia
sufficiente la copertura con ghiaia: sono fissati con corpi zavorranti;

per le guaine di copertura si chiede di inserire materiali performanti valutando
spessori minimi di 4 mm: risulta eseguito quanto richiesto;

si chiede di valutare la sostenibilita sul mercato del prezzo inserito per il pavimento
in terrazzo veneziano: pur rilevando I'utilizzo di una voce di un prezzario
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ufficiale, non risulta vi sia stata un’analisi di mercato,

23. si conferma linserimento delle torrette a pavimento con lo schema distributivo dei
tavoli del progetto definitivo; si chiede di prevedere ulteriori torrette dove é
previsto il divano e dove sia possibile per inserimenti di totem e “punti ricarica”,
anche a parete. Andra inserita la torretta per un futuro passaggio tra bar e
biblioteca: su verifica a campione, risulta eseguito;

24. si chiede di creare due salette studio invece di una sull‘ala sud: risulta eseguito
quanto richiesto;

25. si chiede di elaborare una tavola riepilogativa con lo schema degli arredi e il
numero di prese con i punti sopra richiesti: risulta eseguito quanto richiesto;

26. per i bagni si chiede di verificare il grado di scivolosita e il trattamento facilmente
pulibile delle superfici: non é stato riscontrato il grado di scivolosita;

27. per la pavimentazione del bar si chiede di valutare una soluzione di maggior
continuita materica tra interno ed esterno: risulta eseguito.

28. per le migliorie suggerite dai progettisti (ad es. serramenti pit performanti,
ventilazione meccanica nelle sale lettura, pavimentazione esterna alternativa al
ghiaino), si chiede di produrre per il prossimo incontro un elaborato sintetico con
l'indicazione dei parametri e dei criteri motivazionali da adottare: non risulta
presente.

Inoltre si riscontrano le seguenti osservazioni di carattere generale e specifico al progetto
esecutivo:

1. elaborato ESE B, ed eventualmente ove ricorra una situazione analoga: & necessario
che le prescrizioni di obblighi e monitoraggi siano messi in capo all’esecutore e quindi
citati come tali nel CSA;

2. elaborato ESE E: € necessario individuare in uno schema riepilogativo generale gli
importi di ciascuna categoria;

3. elaborato ESE G: la durata dei lavori non & stata definita in contraddittorio con la
Stazione Appaltante; si osservano a titolo esemplificativo 3 giorni per l'affissione del
cartello di cantiere e per I'esecuzione degli scavi o i 6 giorni per gli infissi; sono citati gli
arredi che non fanno parte dell’appalto in argomento;

4. elaborato ESE H: gli importi di progetto, la durata dei lavori, le categorie SOA delle
lavorazioni, gli importi in acconto e a saldo, non sono stati definiti in contraddittorio con
la Stazione Appaltante; sono citati riferimenti ad altro appalto;

5. elaborato ESE O: Ila lista delle categorie deve essere unica per tutte le lavorazioni: deve
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essere divisa distinguendo le parti a misura e le parti a corpo, non deve essere citata la
sicurezza e non sono ammessi sub totali se non alla fine della parte a corpo e misura;

6. Incoerenza tra la tav. ESE 316 (architettonico) e la tav. MEC 209 e 210 (imp.
Meccanici) e computo metrico voce 14Z.62.

7. linea fornitura Enel Biblioteca VEZ . Tav. ESE 316: viene indicata la rimozione della
linea all'interno della biblioteca, ma nella tav. ELE 201 (imp. Elettrico) non e
individuata la linea che garantisce continuita di alimentazione della biblioteca stessa;

8. nella tav ELE 201, vi sono delle linee dorsali lungo la stradina di servizio lato sud” che
passano in prossimita di due alberi che, a quanto pare da altri elaborati, verrebbero
salvaguardati;

9. Non €& chiara la funzione dei pozzetti 40x40 posti al centro del prato
(predisposizioni ?) e come possono interferire in relazione della vasca di
laminazione (vedi anche voce n° 28);

10. Non riscontrata l'ubicazione del nuovo contatore ENEL ;

11. Abaco serramenti esterni Tav. ESE 312 (architettonico), manca particolare esecutivo di
piante, sezioni, con specifici spessori.

12. Non riscontrati gli elaborati di dettaglio dei servizi igienici (tav. ESE 304-305
dell’architettonico e tav. MEC 207 - 208 degli impianti) dove vengono indicate le
distanze, le altezze, dei vari accessori;

13. Incongruenze nelle tav. Sic A e Sic B (sono presenti le piante dello studio di fattibilita, la
viabilita di via Querini non € coerente con lo stato di fatto, la tettoia non & piu esistente,
sono indicati alberi che dovranno essere eliminati)

14. CARTIGLIO (il capogruppo deve apporre la propria firma su tutti gli elaborati da
presentarsi, congiuntamente al professionista che ha redatto lo specifico elaborato, la
dicitura sulla proprieta va eliminata, il nuove Settore e “Edilizia Comunale Terraferma”,
la dicitura “Coordinamento e Progetto Architettonico” va sostituita con
“Coordinamento”);

15. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

+ voce 88: si chieda di prevedere |'abbattimento di tutte le alberature presenti
(presenti 4);

* voce 124: si chieda conferma in merito all'importo per la rimozione della linee
elettriche esistenti, contatori, e relativo smaltimento (per soli € 300, a corpo)
 voce 131: con riferimento alle tavv. 209/210, non si comprende se le fosse

IMHOFF sono una o due;
« ¢ prevista la demolizione della pavimentazione in porfido (14Z.05), ma non
sembra calcolata la demolizione ed il ripristino dell’area lungo la nuova tratta per
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

linea acqua ed antincendio;
TAV ESE 314.02 : non €& presente il dettaglio (scala 1:5) dell’attacco
pavimento/serramento, in ambi i lati (esterno/interno);
SERRAMENTI, si ritiene opportuna l'eliminazione dell’apertura automatica delle porte
ingresso caffetteria;
SERRAMENTI, si chiede in dettaglio la definizione della carettiristiche fisico-tecniche del
sistema serramento: telaio, vetro, sistema completo.
TAV ELE 202, non € esplicitato a chi compete eseguire i fori nel controsoffitto in
cartongesso (apparecchi d'incasso FOSNOVA);
Ad integrazione della tav. ESE 308, € necessaria una tavola esplicativa delle forometrie
nei controsoffitti (predisposizioni impiantistiche varie);
E’ necessaria l'indicazione di BOTOLE d’ispezione sul controsoffitto per la manutenzione
impianti elettrici/meccanici;
Non si riesce a capire come s’intrecciano le varie tipologie d'impianti (idrico elettrico,
linee di scarico), tramite rappresentazioni delle varie profondita dei passaggi;
occorrerebbero pertanto piu sezioni rappresentative, con relative quote, dei passaggi
dei sottoservizi, specie nei punti dinterferenza;
TAV ESE 316 (Infrastrutture a rete), non si evince la tavola a cui si fa riferimento per
quanto riguarda la linea di MT Enel di progetto;
Sulle tavole, il locale tecnico/impianti meccanici (stanza n° 28), risulterebbe restare
vuoto, non € evidente la relativa destinazione d’uso;
PROPOSTE PROGETTUALI: si chiede di verificare I'opportunita dell’utilizzo di un
materiale quale tipo KNAUFF AQUAPANEL per il soffitto del portico esterno esposto agli
agenti atmosferici;
TAV ESE 314: sviluppare il particolare del gocciolatoio della copertura del porticato;
venga prevista una adeguata mascheratura/protezione per le pompe di calore
posizionate all’esterno e valutata la rumorosita delle stesse in funzione della vicinanza
con edifici residenziali;
venga garantito il rivestimento delle pareti dei bagni nel rispetto delle norme igienico
sanitarie vigenti vista la prevista verniciatura delle pareti per un'altezza di 2,10 m con
pittura sintetica bianca lavabile (voce 14Z.14 del CME).
ANALISI NUOVI PREZZI: non €& presente tra i documenti progettuali un’analisi
dei nuovi prezzi previsti nel progetto;
DENOMINAZIONE DEL FILE: deve contenere solamente il numero dell’elaborato ed il
titolo dello stesso per esteso;
CSA art. 40 comma 9 va eliminato I'ultimo periodo: "Il relativo risparmio di spesa
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costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante
e per meta e riconosciuto all’appaltatore.”

32. non si riscontra negli elaborati una valutazione, effettuata con il Committente,
relativamente a quanto richiesto dagli articoli 23 e 34 del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) relativamente ai
C.A.M. (criteri minimi ambientali) applicabili.

Con riferimento ai pareri ed autorizzazioni ottenuti in sede di progetto definitivo, si chiede che
nel progetto esecutivo, (ad esempio all'interno della Relazione Generale), venga data evidenza
dell’'ottemperanza dei pareri espressi e dell’eventuale completamento/aggiornamento dello
stato di tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni (recepimento delle prescrizioni
fornite dagli enti sul progetto definitivo , aggiornamento dei pareri degli enti preposti
relativamente alle modifiche apportate in sede di progetto esecutivo etc).

arch. Elisabetta Rossato
f.to digitalmente

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico- Dirigente arch. Manuel Morschbach
Servizio Interventi Strategici e Accordi di Programma LL.PP. - Resp. Arch. Elisabetta Rossato
tel. 041.2749819 fax 041.2749812 E-mail elisabetta.rossato@comune.venezia.it
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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