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ID Nome attività Durata Inizio

1 Approvazione progetto definitivo 0 g gio 03/10/19

2 Progettazione esecutiva 54 g gio 03/10/19

3 Validazione progetto esecutivo 74 g mar 26/11/19

4 Aprrovazione progetto esecutivo 0 g mar 18/02/20

5 Gara d'appalto europea 120 g mar 18/02/20

6 Aggiudicazione 35 g mer 17/06/20

7 Termine dilatorio - art. 32 c. 9 D.Lgs 50/2016 35 g mer 22/07/20

8 Affidamento - stipula contratto 22 g mer 26/08/20

9 Inizio lavori 0 g lun 21/09/20

03/10

18/02

21/09

3/0 0/0 7/1 4/1 1/1 8/1 4/1 1/1 8/1 5/1 2/1 9/1 6/1 3/1 0/1 6/0 3/0 0/0 7/0 3/0 0/0 7/0 4/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0 1/0 8/0 5/0 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 3/0 0/0 7/0 4/0 1/0 7/0 4/0 1/0 8/0 5/1
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobr

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

CRONOPROGRAMMA DELLE PROCEDURE

Pagina 1

Progetto: 2127-E-A-CP-procedure
Data: lun 27/01/20



ID Nome attività Durata
1 OPERE IN APPALTO 281 g
2 AREA DI CANTIERE 1 281 g
3 Cantierizzazione (baracche e servizi) 10 g

4 Rimozione baracche di cantiere 5 g

5 Sottoservizi 2 g

6 Sottofondo stradale 1 g

7 Pavimentazioni 4 g

8 Completamento impianti 2 g

9 Sgombero macchinari e recinzioni di cantiere 2 g

10 AREA DI CANTIERE 2 26 g
11 Recinzione per delimitazione aree bonifica b 2 g

12 Taglio e scarifica asfalto su tracciato sottose 2 g

13 Bonifica bellica linee sottoservizi 5 g

14 Bonifica bellica area nuovi fabbricati 7 g

15 Elaborazione dati bonifica bellica 3 g

16 Ottenimento Verbale Constatazione A.M. 0 g

17 AREA DI CANTIERE 3 244 g
18 Recinzione di cantiere 3 g

19 Rimozione tendoni esistenti 2 g

20 Demolizione manufatti e pavimentazioni 3 g

21 Jet-grouting 10 g

22 Scavi 5 g

23 Fondazioni 18 g

24 Strutture prefabbricate 18 g

25 Strutture in elevazione 20 g

26 Copertura 18 g

27 Pareti prefabbricate 8 g

28 Isolamenti 20 g

29 Lattonerie 15 g

30 Serramenti esterni 25 g

31 Partizioni verticali 15 g

32 Predisposizioni impianti elettrici e speciali 25 g

33 Predisposizioni impianti meccanici 25 g

34 Sottofondi 5 g

35 Intonaci e cartongessi 5 g

36 Pavimenti e rivestimenti 30 g

37 Impianti elettrici e speciali 60 g

38 Impianti meccanici 45 g

39 Opere da fabbro 15 g

40 Dipinture 10 g

41 AREA DI CANTIERE 4 35 g
42 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 2 g

43 Sottoservizi 5 g

44 Sottofondo stradale 2 g

45 Pavimentazioni 15 g

46 Opere a verde 3 g

47 Completamento impianti 8 g

48 SPOSTAMENTO IMBARCAZIONI da area 5 a 4 0 g

49 AREA DI CANTIERE 5 36 g
50 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 2 g

51 Sottoservizi 5 g

52 Sottofondo stradale 2 g

53 Pavimentazioni 15 g

54 Opere a verde 4 g

55 Completamento impianti 8 g

56 SPOSTAMENTO IMBARCAZIONI DA AREA 6 a 0 g

57 AREA DI CANTIERE 6 24 g
58 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 2 g

59 Demolizione pavimentazione esistente 2 g

60 Sottoservizi 4 g

61 Sottofondo stradale 2 g

62 Pavimentazioni 10 g

63 Completamento impianti 3 g

64 Espianto cantiere 1 g

65 AREA DI CANTIERE 7 42 g
66 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 2 g

67 Demolizioni 10 g

68 Adeguamento strutturale 12 g

69 Impianto elettrico 9 g

70 Verniciature 7 g

71 Espianto cantiere 2 g

72 AREA DI CANTIERE 8 42 g
73 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 2 g

74 Demolizioni 7 g

75 Rinforzi strutturali 12 g

76 Isolamenti 5 g

77 Copertura 5 g

78 Dipinture 9 g

79 Espianto cantiere 2 g

80 AREA DI CANTIERE 9 20 g
81 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 1 g

82 Demolizioni 1 g

83 Predisposizioni impianti 2 g

84 Murature e sottofondi 3 g

85 Intonaci e rivestimenti 5 g

86 Completamento impianti 5 g

87 Tinteggiature 2 g

88 Espianto cantiere 1 g

89 AREA DI CANTIERE 10 123 g
90 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 1 g

91 Centrale termica - opere edili 15 g

92 Gruppo pompaggio antincendio 4 g

93 Centrale termica - Impianti 15 g

94 Fognatura nera 10 g

95 Acque meteoriche 15 g

96 Sottoservizi 5 g

97 Scavi 8 g

98 Pavimentazioni e rampe 10 g

99 Opere a verde 10 g

100 Espianto cantiere 1 g

101 AREA DI CANTIERE 11 27 g
102 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 1 g

103 Demolizione porzione capannone in prefabb 5 g

104 Sottoservizi 3 g

105 Fognatura nera 3 g

106 Acque meteoriche 3 g

107 Scavi 4 g

108 Pavimentazioni e rampe 5 g

109 Opere a verde 5 g

110 Espianto cantiere 1 g

111 AREA DI CANTIERE 12 18 g
112 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 1 g

113 Pulizia aree a verde 2 g

114 Scavi 1 g

115 Sottoservizi 3 g

116 Sottofondo stradale 2 g

117 Pavimentazione 1 g

118 Impianti 5 g

119 Opere a verde 2 g

120 Espianto cantiere 1 g
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Roberto
Casella di testo
N.B. le durate sono espresse in giorni lavorativi
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