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‘ RELAZIONE TECNICA

1 PREMESSA

Per facilita di lettura e consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto & stato
diviso in due sezioni distinte (W.R.01 e W.R.02), relative ai due tratti di pista denominati Tratto 1
(passerella sospesa a lato del Ponte della Libertd) e Tratto 2 (sviluppo pista nell'area di Forte
Marghera, incluso ponte ciclopedonale su Canal Salso), ognuno dei quali & caratterizzato da
specifiche peculiarita tecniche e logistiche.

Sempre per facilita di consultazione si allegano due Cronoprogrammi dei Lavori (W.R.03 e
W.R.04) e due Fascicoli del'Opera distinti (W.R.07 e W.R.08) , relativi ai due tratti.

| due cronoprogrammi fanno riferimento ai tempi di esecuzione previsti per il singolo tratto, e
prevedono uno sviluppo contemporaneo dei due sottocantieri, con una durata complessiva di
247 gg naturali e consecutivi ( Durata Tratto 1: 77 gg — Durata Tratto 2: 247 gg).

Questo documento costituisce il Piano di Coordinamento e di Sicurezza (PSC) relativo all’'opera
di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda agli elaborati del progetto
esecutivo. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma
sintetica per agevolare la lettura delle indicazioni preliminari ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla
normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del
POS sono individuati nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008

Il presente documento € cosi articolato:

Sezione 0 - Relazione tecnica e prescrizioni
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attivita e gli
insediamenti limitrofi, 'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti
la salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al
cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le
prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Sezione 1 - Appendice 1 - Programma dei lavori
Riporta il programma lavori. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui
riportato sotto forma di diagramma di Gantt con esplicitati i collegamenti
funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla
loro esecuzione.
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Abbreviazioni
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto - D.Lgs. 81/2008.

Responsabile dei lavori - RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il

committente e con il CSE. Egli &€ persona competente e capace e dotata di

adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della

propria impresa e tra l'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza
e costituisce linterlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al
Referente si intendono fatte validamente all'lmpresa;

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e
per conto dell'Impresa stessa;

4. & sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'Impresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i
propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Lotto operativo - LOP

Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC

Piano operativo di sicurezza - POS

Dispositivi di protezione individuali - DPI

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi é stata:

1. individuare eventuali lotti operativi;

2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni
3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il programma
lavori in appendice 2) e a eventuali pericoli correlati.
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Per ogni fase di lavorazione e stata elaborata la relativa scheda di analisi. Questa contiene:

la descrizione della lavorazione

gli aspetti significativi del contesto ambientale

I'analisi dei rischi

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza

i contenuti specifici del POS

la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno, sia della probabilitd che tale danno si verifichi. Tale indice cresce

allaumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

Probabilita del verificarsi dell’evento:

P=1 Evento improbabile
P=2 Evento poco probabile
P=3 Evento probabile
P=4 Evento molto probabile

Definita la probabilita, che € il primo parametro, € stata definita la GRAVITA’,
cosi classificata:

G=1 Danno Lieve
G=2 Danno Reversibile
G=3 Danno Irreversibile
G=4 Danno Mortale

Definiti entrambi i parametri, si &€ passato al calcolo matematico del rischio:
R=PxG2
Risulta quindi evidente che il Rischio e funzione di Probabilita e Gravita.
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Il fine della valutazione dei rischi & quello di dare un’immagine abbastanza oggettiva allo stato
della sicurezza delle fasi di lavoro, per permettere un successivo miglioramento delle stesse. Al
“termine” del processo si classificano i risultati per classi di valori, che nel nostro caso vengono
cosi riassunti e schematizzati:

® SOTTO CONTROLLO (Dalad4)
| rischi che rientrano in questa categoria necessitano solo di un’attivita di monitoraggio, non
richiedono alcun intervento, tuttavia non si escludono miglioramenti tecnico organizzativi.

® MIGLIORABILE (Da 8 a 12)
In questo caso la sola attivita di monitoraggio non e sufficiente, ma deve essere integrata con
interventi pratici atti all’eliminazione o alla riduzione del rischio

® NON ACCETTABILE (Da 16 a 64) -
L’intervento correttivo deve essere immediato, la gravita e la probabilita legate a questo rischio
creano una situazione estremamente pericolosa.

GRAVITA

4

Molto grave

Lieve

! 2 3 4 PROBABILITA
Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabiic
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2 CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO

-

Da una prima analisi e da considerazioni sostenute anche dall’esperienza del professionista,
evidente che le operazioni piu rischiose si concentrano nelle fasi di finitura in quanto vi
magagior rischio di interferenza tra le diverse imprese presenti nel cantiere.

In funzione delle singole lavorazioni e della tipologia di intervento prevista nel cantiere si ritiene
opportuno precisare in seguito alcune informazioni utili, ai fini di poter consegnare sia al CSE
che alle imprese chiamata alla realizzazione dell’'opera, un documento quanto piu appropriato e
funzionale possibile relativamente alla sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

-

Rischi e nota generale
Considerata l'impossibilita di intuire con precisione ogni intervento e mossa degli addetti ai
lavori, e la difficolta nel far osservare le norme, € necessario che il CSE effettui periodici e
costanti sopralluoghi per coordinare e far osservare le misure minime di sicurezza all'interno
degli ambienti di lavoro.

Caduta dall’alto di persone

Il rischio di caduta di personale dall’alto dovra essere ridotto al minimo utilizzando appropriati
dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Nello specifico la posa in opera di elementi strutturali metallici deve avvenire con l'uso di
adeguati mezzi di sollevamento e con operai che lavorano nelle ceste aeree omologate e
certificate per l'uso, su strutture provvisionali pre-allestite 0 mediante autocarri elevatori dotati di
cesta. Qualora il montaggio avvenga con |'uso di altri sistemi il CSE ed i preposti
esamineranno il POS accertandosi che il sistema adottato garantisca I'incolumita del
personale addetto ai lavori.

Gli operatori dovranno lavorare in sicurezza e con l'uso dei necessari DPI.

Caduta di oggetti dall'alto e/o all'esterno del cantiere

Durante le lavorazioni non & consentita la movimentazione di carichi aerei oltre il limite di
cantiere. L’accumulo del materiale/attrezzature deve essere fatto su basi solide e senza che vi
sia il rischio di ribaltamento dello stesso. | posti fissi di lavoro sottostanti al raggio di azione del
mezzo di sollevamento dovranno essere adeguatamente protetti. Le imprese sono obbligate ad

osservare scrupolosamente ogni misura di sicurezza necessaria per lI'esecuzione dei lavori.

Caduta di elementi di grandi dimensioni dall'alto e/o all'esterno del cantiere

Durante le lavorazioni non & consentita la movimentazione di carichi aerei oltre il limite di
cantiere. L’accumulo del materiale deve essere fatto su basi solide e senza che vi sia il rischio di
ribaltamento dello stesso. Gli spostamenti degli elementi strutturali, se possibile, devono
avvenire a basse quote e sollevati al piano di lavoro solo quando necessario per il loro
posizionamento.

Le imprese sono obbligate ad osservare scrupolosamente ogni misura di sicurezza necessaria
per l'esecuzione dei lavori.
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La movimentazione aerea dovra essere eseguita solo dopo aver controllato che il peso
dell’elemento non sia superiore alla portata della gru, dei ganci e funi utilizzate e dopo aver
assicurato adeguatamente il carico al mezzo di sollevamento

Tutte le zone sottostanti al passaggio aereo di materiale dovranno essere interdette al
passaggio di persone.

Assicurarsi che sotto i carichi aeree non sia presente personale.

Il personale addetto all’'uso di mezzi di sollevamento deve essere formato ed informato.

Rumore

Per ogni precisazione e prescrizione di rimanda anche alla lettura dell’apposito capitolo.

E comunque da segnalare che gli operai dovranno indossare gli appositi DPI ed utilizzare
macchinari che abbattano il pit possibile il rumore durante il loro utilizzo.

Per I'emissione di rumore oltre il cantiere & necessario che l'impresa ottenga apposita
autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti e che I'emissione di rumore avvenga
preferibilmente durante le fasce orarie non protette dai regolamenti locali.

Investimenti e\o ribaltamenti dei veicoli

Durante la presenza e uso di macchine operatrici in cantiere gli operatori a terra dovranno
indossare appositi giubbotti ad alta visibilita. Lasciare spazi sufficientemente ampi ed appropriati
per la manovra dei mezzi.

Durante le manovre e spostamenti i macchinari dovranno essere preceduti da operatore a terra
che coordini e diriga le lavorazioni.

Le zone non interessate dal presente appalto, anche se situate all’interno dello stesso lotto,
dovranno essere delimitare e vi dovra essere impedito 'accesso al personale non addetto ai
lavori

Uso di sostanze chimiche/prodotti

Il personale in cantiere avra cura di indossare i necessari DPI.

| principali prodotti e quelli piu a rischio saranno accompagnati da apposite schede di sicurezza.
| responsabili delle imprese avranno cura di informare preventivamente e correttamente il
personale di cantiere che fara uso dei prodotti e sostanze pericolose.

Servizi aerei, interrati ed intercettazione di impianti tecnologici

Le imprese sin dall’inizio dei lavori sono obbligate a chiedere agli enti e gestori di servizi pubblici
(energia elettrica, fognature, acqua, gas, ecc.) l'individuazione in loco degli impianti presenti in
sito. Le imprese operanti in cantiere sono obbligate ad eseguire le opere con cautela e
prudenza per impedire accidentali lesioni di servizi.

Eseguire le ricerche dei sottoservizi, i quali saranno a loro volta segnalati e quando necessario
rimossi o spostati rispetto dal loro tracciato originale.
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Rischi connessi alla viabilita dei mezzi

I mezzi di cantiere devono avere la massima prudenza e procedere con cautela.

E' necessaria l'installazione della cartellonistica atta a segnalare la presenza dei mezzi e del
cantiere. Nel caso in cui i mezzi provochino danni o sporchino le strade circostanti, I'impresa e
tenuta a ripristinare e pulire i luoghi. Ai mezzi saranno riservati appositi ingressi e percorsi
appropriati.

Per migliorare la sicurezza in corso d’opera e per evitare l'intrusione in cantiere di personale non
addetto ai lavori, si dovra realizzare una delimitazione secondo le tavole allegate.

3 ANAGRAFICA DELL’OPERA

3.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
INSTALLAZIONE PONTE SUL CANAL SALSO E NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE

3.2 NATURA DELL’OPERA OGGETTO DELLE LAVORAZIONI

Opere attinenti all’edilizia

3.3 IMPORTO LAVORI
Importo stimato dei lavori Euro 564.690,22

3.4 DURATA STIMATA DEI LAVORI

247 giorni naturali consecutivi.

3.5 ENTITA’ STIMATA UOMINI GIORNO
Ulg 246

3.6 NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE

Lavoratori n.12

3.7 NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Numero 5
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4 CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE
ESTERNO

Il collegamento ciclabile tra la citta storica e la terraferma comunale € un progetto gia presente
nel Biciplan di terza fase, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 510 del 26 ottobre
2012, come itinerario a forte valenza turistica e del tempo libero.

La connessione completa tra il centro storico veneziano ed il parco di San Giuliano permette di
garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

1 Collegare il parco di San Giuliano al centro storico veneziano, rendendolo accessibile a piedi
e in bicicletta anche a tutti i residenti veneziani;

2 Collegare I'ambito Universitario e terziario di via Torino rispettivamente con il forte Marghera,
con il sistema tranviario (fermata di viale San Marco), con il parco di sa Giuliano;

3 _Dotare il Forte Marghera di un'accessibilita pedonale e ciclabile sicura e connessa con tutta la
rete ciclabile esistente.

Pertanto, il progetto si configura come n percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista
esistente su via Torino e la pista di viale San Marco in modo da collegare tutta la parte Est della
rete ciclabile di terraferma, compreso il Parco di S. Giuliano. Per permettere questo

BN

collegamento, e prevista inoltre la costruzione di una passerella/ponte ciclopedonale di

attraversamento del Canal Salso.

DESCRIZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN PROGETTO

Tratto da via Torino a Forte Marghera:

Il tratto che colleghera il vicino distretto universitario di via Torino con forte Marghera sara
caratterizzato da una passerella/ponte ciclopedonale che consentira il superamento del Canal
Salso. L'obbligatorieta di tale passaggio e la hecessita di inserirlo adeguatamente in un contesto
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ambientale fortemente caratterizzato ha suggerito una soluzione strutturale che riduce al
massimo le dimensioni dell'impalcato del ponte, in modo da renderlo il piu esile possibile, per
un’altezza di franco sottoponte di 550cm e la pendenza massima concessa dalla normativa,
ovvero I'8%. Le strutture del ponte si comporranno di due travi reticolari principali collocate
allinterno dei parapetti. Il corrente inferiore sara costituito da elementi HEB 240 e HEB 260
calandrati con raggio di curvatura circa 130 m. | montanti saranno profili HEA 160 (i montanti
finali sono invece HEB260) mentre i diagonali saranno profili HEA 120 nella porzione centrale e
HEA 140 verso gli appoggi. Il corrente superiore sara realizzato con profili HEA 400, HEB 450 e
HEB 450 rinforzato con piatti saldati alle ali. | profili saranno disposti orizzontalmente per
contrastare lo sbandamento, i profili pil grossi saranno in mezzeria della campata. In
corrispondenza degli appoggi sulle spalle e sui contrafforti & previsto un triangolo di chiusura
delle travi reticolari composto da profili HEB 260 saldati tra loro.

L’'impalcato sara formato da una doppia orditura di travi, la principale formata da HEA 160 ad
interasse circa 1.7 m e la secondaria formata da 4 tubolari 60x60x5 che sosterranno la finitura
in doghe large 250m e alte 58 mm di lamiera presso piegata spessa 2 mm. Le spalle del ponte
saranno in calcestruzzo, alte 1.5 m e spesse 45 cm e presenteranno due contrafforti in
corrispondenza delle due travi reticolari principali spessi 50 cm. La fondazione sara una platea
8.0x3.4x0.8 m su 12 pali tipo FDP di diametro 420 mm e lunghezza 16 m. Per risolvere lo
sbarco su entrambe le sponde sara necessario I'apporto di nuovo terreno per formare il rilevato
utile allo sviluppo del tracciato secondo le pendenze richieste da normativa, e quando possibile,
anche a ridurle, al fine di generare una piu fluida percorrenza a tutte le fasce di potenziali utenti.
Per il montaggio della passerella/ponte si prevede di procedere dapprima con I'assiemaggio a
terra dei due conci laterali (numeri 1 e 3); successivamente, attraverso I'utilizzo di un’autogru, si
provvedera al posizionamento ed al fissaggio del concio centrale in opera (numero 2); in fine si
procedera con il montaggio ed il fissaggio dei traversi, dei controventi e degli arcarecci
orizzontali. Per ultime saranno posati il piano di calpestio e le altre finiture.

Sara presente, in prossimita della rotonda di via Torino un’area logistica opportunamente
delimitata e segnalata. Durante le lavorazioni sulle sponde del nuovo ponte, sono previste delle
zone logistiche delimitate e segnalate per il deposito del materiale di lavorazione e dei mezzi. In
entrambe le aree, su entrambe le sponde del Canal Salso, sara presente un wc chimico.

Tratto da Forte Marghera a via Forte Marghera:

Su questo tratto si utilizzera, in via provvisoria, la strada esistente che rimane parzialmente
carrabile, ma in cui si ricavera una corsia da destinarsi al traffico ciclo - pedonale.

Sul parcheggio del Forte sara presente un’area logistica di deposito e ricovero dei mezzi di
cantiere, opportunamente delimitata e segnalata. In occasione della sistemazione della strada,
si provvedera alla chiusura di parte della carreggiata attraverso una recinzione mobile.

Tratto da via Forte Marghera a viale San Marco:
Sul tratto di nuova pista tra Forte Marghera e viale San Marco il progetto pone particolare
attenzione alla risoluzione delle interferenze nei punti di intersezione ed innesto con ['attuale

DUEBARRADUE

PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE) 12
Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE)

T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255

info@duebarradue.com / www.duebarradue.com



Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

viabilita carraia (attraversamento di via Forte Marghera) e ciclo-pedonale (innesto nella rete
ciclopedonale di viale San Marco). Un impianto semaforico a chiamata regolera il traffico su via
Forte Marghera, che in corrispondenza dell’attraversamento ridurra 'ampiezza della carreggiata,
mantenendo le due corsie ma portandole alla larghezza minima richiesta da normativa. Una
nuova aiuola spartitraffico centrale mettera in sicurezza pedoni e ciclisti che si apprestano ad
attraversare una strada. |l tratto di pista tra I'accesso al Forte e via Forte Marghera interessera
un tratto di viabilita che a tutt'oggi rende accessibile al flusso carraio il parcheggio temporaneo
antistante il Forte. Il tracciato della pista in questo tratto si adattera da una parte alla linearita
imposta dal fossato e dall’altra dal rilevato opposto, estendendosi per tutta la sezione utile della
strada. La corsia, sviluppata sul lato fossato sara servita da alcuni punti di illuminazione a palo,
a integrazione (o in sostituzione) dell’illuminazione esistente sul lato interno. Il tratto di pista tra
via Forte Marghera e viale San Marco ripercorrera il tracciato del sentiero esistente in ghiaia,
allargandone il sedime ai 4,00 m necessari per normativa per una pista promiscua tra pedoni
(2,5 m min.) e ciclisti (2,5 m min.). Il progetto prevede un punto di sosta a meta del tratto, dove
la vegetazione autoctona spontanea ha arbitrariamente generato un’ansa.

4.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL
TERRENO

In relazione alle caratteristiche statiche del ponte si faccia riferimento alle indagini effettuate e
alla relazione strutturale dell'intervento.

4.2 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE ELOCALE

Il sito in cui & previsto il cantiere non ravvisano situazioni particolari di pericolo in ordine a
fenomeni meteorologici, ma & interessato dalla presenza di corsi d’acqua tali da considerare
aspetti di pericolosita per gli addetti ai lavori.

Una situazione meteorologica invece frequente nella zona, in particolare nelle ore del primo
mattino, € caratterizzata dalla nebbia che si presenta anche molto fitta. Nel caso del verificarsi
di tale evento o comunque in presenza di scarsa visibilita, ad integrazione della visibilita dei
mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi
a luce gialla.

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita dovra essere posta attenzione nella
movimentazione esterna di mezzi mediante anche I'apposizione di barriere di testata delle zone
di lavoro che dovranno essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.
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4.3 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

In prossimita dell’area di intervento & presente la linea aerea ENEL che potrebbe intralciare le
lavorazioni relative al tratto 2° verso via Forte Marghera.

In prossimita dell’area logistica in prossimita della rotonda di via Torino & presente la linea aerea
ENEL che potrebbe intralciare le lavorazioni di assiemaggio e trasporto dei conci del nuovo
ponte. Si prescrive, se le lavorazioni avvengono direttamente con camion gru o autogru,
una verifica costante nella eventuale movimentazione delle opere strutturali metalliche,
in modo da evitare possibili collisioni con la stessa.

Nelle aree interessate dalle attivitd descritte risultano essere presenti sottoservizi pubblici,
soprattutto lungo la il tratto dal parcheggio del Forte a via Forte Marghera e lungo il ponte che
porta al Forte (TELECOM). Le condotte presenti si trovano all'interno di un cavidotto in c.a.
chiuso con delle piastre, anch’esse in c.a., sulle quali si prescrive il non posizionamento di
possibili carichi pesanti per evitare deterioramenti/rotture delle stesse. In prossimita della
rotonda di via Torino € presente la linea di fognatura mista.

4.4 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Sono presenti sul tratto da via Forte Marghera fino al Forte i pali della pubblica illuminazione i
quali potrebbero in parte ad interferire con le lavorazioni da svolgersi per la costruzione del
nuovo tratto di pista.

L'impresa appaltatrice dovra eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventual
interferenze; dovra, altresi, adottare tutti gli accorgimenti necessari per non alterare lo stato dei
luoghi nonché per garantire, a lavori ultimati, la perfetta stabilita di tutti i fabbricati e gli immobili
limitrofi; dovra altresi ripristinare la sede stradale e i marciapiedi se rovinati accidentalmente
dalle lavorazioni e dalle movimentazioni dei materiali e mezzi.

4.5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare nelle fasi di
smontaggio e di montaggio dellimpalcato. Da una stima preventiva il livello sonoro delle attivita
superera il valore inferiore di rumore di 80dB(A) tuttavia non quello superiore di 85 dB(A).

In base all'art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore
8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento
comunale; verranno, altresi, rispettati i requisiti acustici della zona ove si opera.

4.6 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Emissioni di polvere - Proiezione di materiale di piccola pezzatura
Durante le operazioni di scavo e montaggio della nuova struttura € probabile la formazione di
piccole nubi di polvere, pertanto, se tale evenienza dovesse presentarsi, dovranno essere usati
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specifici attrezzature al fine di ridurre questo problema (aspiratori, getti d’acqua nebulizzata,
ecc.).

Inoltre potra verificarsi la produzione di piccoli elementi metallici dovuti a tagli o limature di
elementi costitutivi la struttura portante. Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi e i sistemi atti
a ridurre al minimo tale evenienza.

Dovra essere predisposta, nel cantiere, un’idonea recinzione dello spazio oggetto di intervento,
comprensivo dello spazio tecnico di cui si ha bisogno per I'assiemaggio di elementi e sia per lo
stoccaggio dei materiali.

4.7 CADUTA DIOGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

Dato il ridotto spazio dell’area di cantiere potrebbe manifestarsi il rischio di caduta di oggetti
dall'alto all’esterno dell’'area stessa, se si ravvisasse questa evenienza dovra essere chiuso il
traffico pedonale e veicolare, per il tempo di passaggio del materiale allesterno dell’area di
cantiere (sollevamento da camion, spostamento materiale, ecc.); comungque sara cura
dellimpresa impegnarsi per effettuare la maggior parte, se non tutte, delle operazioni all'interno
dell’area di cantiere.

4.8 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Sono presenti rischi connessi con le aree limitrofe oggetto di transito dei pedoni e delle
automobili, comunque esterni all’area di cantiere, ma che possono interferire con l'ingresso e
l'uscita dei materiali e con alcune lavorazioni.

Vista la grande area su cui si sviluppa il cantiere sono presenti due aree logistiche:

- Lateralmente alla rotonda di via Torino (Area logistica 1);

- Sul parcheggio del Forte (Area logistica 2); area per il deposito e il ricovero dei mezzi di
cantiere.

Al fine di limitare l'impatto di tali mezzi sull'ambiente esterno, sara necessario predisporre
opportune misure/presidi (es. procedere con cautela nella fase di ingresso/uscita dal cantiere).
L'uscita dei mezzi dal cantiere dovra essere facilitata.

Potra essere prevista la chiusura al traffico a senso unico alternato per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione degli interventi che interferiscano con la viabilita locale.

L'impresa appaltatrice, nel piano operativo, dovra fornire le indicazioni particolareggiate di come
andra di fatto a realizzare le recinzioni e le delimitazioni nel rispetto comunque dei principi di
seguito evidenziati per quanto logisticamente applicabili.

Tale spazio d'entrata dovra essere adeguatamente illuminato e mantenuto chiuso a chiave
durante le ore notturne, e solamente socchiuso durante l'orario di apertura del cantiere.

E' molto importante, che una copia delle chiavi del cancello, sia consegnata alla D.L., per le
situazioni di emergenza. Durante le ore notturne e/o di scarsa visibilita dovra essere
adeguatamente illuminato I'ambito del cantiere.
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L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla recinzione delle aree del cantiere effettuandola con
reti mobili di ferro saldamente infissi nel terreno, per una altezza media di circa 2.00 metri.
Lungo la recinzione dovranno essere altresi affissi dei cartelli con scritte:

-"Vietato l'accesso alle persone non autorizzate", mentre in prossimita della carreggiata di
accesso, dovranno essere affissi i cartelli:

- limite massimo di velocita 10 Km/h;

-Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Mentre in prossimita della carreggiata di uscita dovra essere affisso il seguente cartello;

-Divieto di accesso.

L'eventuale parcheggio dovra avvenire esclusivamente negli spazi allo scopo predisposti siti al
di fuori delle aree operative dei mezzi di sollevamento o di movimentazione. Vista la ristrettezza
degli spazi a disposizione e la natura dei lavori, 'eventuale parcheggio dovra avvenire al di fuori
dell'area di cantiere. E’ vietato transitare o sostare nelle vicinanze delle aree operative oggetto
dellintervento; la temporanea sosta di autoveicoli non dovra mai interessare le aree di
sicurezza.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

- tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;

- Per tutti coloro che lavorano o transitano a piedi nell’area di cantiere delimitata & obbligatorio
l'uso dell'elmetto protettivo;

- i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici 0 con misure
cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza
dell'attivita lavorativa svolta;

- gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e
siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra
dare necessarie istruzioni all'autista;

- su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che
non sara comungue mai superiore ai 3 Km orari;

- sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far
bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo
sollevamento di polvere;

Per ogni materiale di risulta derivante dalle lavorazioni sono previsti appositi cassoni per
stoccaggio ed eventuale trasporto a discarica; € vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto
nelle aree di cantiere se non negli appositi contenitori.

A tal fine l'impresa appaltatrice dovra indicare, in una apposita tavola del piano operativo,
l'organizzazione logistica e viaria del cantiere.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati
con il coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne |'attuazione.

Il campo cantiere & stato individuato e previsto secondo quanto sara evidenziato nelle
planimetrie che saranno redatte in fase di consegna del PSC.

In particolar modo dovra essere posizionato all'interno del cantiere, il deposito dei materiali.
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Per diminuire al minimo le interferenze con la normale viabilita all’'evenienza verranno utilizzati
dei “movieri” con paletta verde/rossa o degli impianti semaforici provvisori idonei. Verra, inoltre,
posta dell'idonea segnaletica lungo la circolazione perimetrale sia per i pedoni (pedoni sul lato
opposto, ecc.) sia per le auto (attenzione cantiere, uscita ingresso mezzi, ecc.).

4.9 VARIE

4.9.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto piu possibile mezzi
ausiliari atti a ridurre gli sforzi fisici delle persone (pedane con ruote, ecc.).

Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure
organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di
detti carichi. A esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg, carichi di limitato ingombro,
ecc..

| lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno
essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza di
patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.

Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sara compito dell'impresa
appaltatrice accertarsi che l'impresa subaffidatrice sia in regola con gli accertamenti sanitari
necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione relative a tale verifica dovra
essere comunicata preventivamente al CSE.

4.9.2 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari
di protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, imbracature di sicurezza, scarpe con soletta e
puntali in acciaio, otoprotettori, ecc. che dovra usare a seconda dei casi e comunque secondo le
indicazioni riportate nel presente piano in relazione a ogni fase di lavoro. In relazione ai rischi
specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei corrispondenti dispositivi
di protezione individuale (D.P.l.).

Tali D.P.l. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sara
raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo
imporranno, facendo cosi opera di formazione e informazione ai sensi di quanto previsto nel
D.Lgs.81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione a ogni fase di
lavoro; la gestione dei DPI sara vincolata dalla compilazione del seguente modello predisposto.
Copia di tale documento dovra essere consegnato in copia al coordinatore in fase di
esecuzione.

A titolo generale si pud prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto
riportato di seguito.
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Protezioni della testa

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilitd di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o
la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad altezza d'uomo, a esempio impalcature e
impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, tale obbligo verra manifestato mediante
affissione del relativo cartello segnaletico.

Protezione degli occhi

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; a esempio eventuale
utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici, & prescritto I'impiego di
occhiali.

Eventuali operazioni di saldatura dovranno essere effettuate solo con idonei occhiali protettivi o
con maschera schermatrice.

Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi € previsto in tutte le operazioni che comportino manipolazione di
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste I'eventuale carico e
scarico materiale.

Protezione dei piedi

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suole antichiodo e dotate di puntale contro
lo schiacciamento & da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo

L'impiego delle opportune tute di lavoro € da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari
operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezioni dell'udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti
del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al
rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dalla normativa vigente.

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera alla
predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione
individuale (D.P.1.) delle vie respiratorie.

Indumenti ad alta visibilita - fosforescenti

In caso di lavorazioni in ore serali 0 con scarsa visibilita e, comunque, in tutti i casi in cui &
necessario che i conducenti dei veicoli, che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui
vengono svolti i lavori, abbiano la necessita di percepire la presenza in tempo dei lavoratori.

Il coordinatore in fase di esecuzione dovra raccogliere e controllare i documenti comprovanti
l'avvenuta consegna ai lavoratori dei DPI e la relativa formazione.
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5 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 81/2008 e smi in particolare per tipo e

dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere In prossimita degli uffici
Cartello con le norme di prevenzione infortuni In prossimita degli uffici
Cartello indicante ogni situazione di pericolo. In prossimita degli uffici

Principale segnaletica da posizionare in prossimita del cantiere

Vietato fumare.
Dovra essere applicato nei pressi di ogni deposito di materiale infiammabile o
combustibile (vernici, guaine bituminose)

| Divieto di spegnere con acqua.
Il segnale dovra essere posizionato nei pressi di quadri elettrici di distribuzione
dell’energia e di quelli delle singole apparecchiature

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
Il segnale dovra essere posizionato in tutte le porte o cancelli di accesso al cantiere

Divieto di salire e scendere all’esterno dei ponteggi
IL segnale deve essere posizionato presso tutte le impalcature installate in cantiere

raggio d’azione di gru o altre attrezzature di sollevamento.

Vietato versare solventi, vernici, oli, grassi, ecc.
Tale cartello deve essere posizionato vicino a pozzetti o altri tipi di scarichi posti
all’interno del cantiere.

— _zmme | Non passare sotto ponteggi o carichi sospesi
@ Tale segnale deve essere posizionato in corrispondenza alle aree sottostanti il
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Vietato versare solventi, vernici, oli, grassi, ecc.
Tale cartello deve essere posizionato vicino a pozzetti o altri tipi di scarichi posti
all’interno del cantiere.

Vietato passare e sostare.
Tale segnale deve essere posizionato in corrispondenza alle aree d’azione
dell’escavatore.

Cartello multi simbolo

e Attenzione impianti sotto tensione;

e Vietato spegnere con acqua;

e Vietato I'accesso a persone non autorizzate.

Lavori in corso

Segnaletica per cantieri temporanei come lavori di manutenzione in generale
straordinaria e periodica per strade.

Pericolo generico
Segnaletica di avviso di pericoli vari, generici, di tutti i tipi “fare molta attenzione”

Semaforo
Segnaletica indicativa di avvicinamento ad una strada che per lavori di
manutenzione o altro viene ridotta ad una corsia nei due sensi di marcia.

Protezione degli occhi
Segnaletica da apporre all'ingresso del cantiere e in corrispondenza di tutte le
postazioni di lavoro dove si svolgono operazioni ritenute pericolose per gli occhi.

Casco di protezione
Segnaletica da apporre all’ingresso del cantiere, (obbligatorio I'uso del casco
all'interno del cantiere)

Calzature antinfortunistiche
Segnaletica da apporre all’ingresso del cantiere, (obbligatorio I'uso delle calzature
all'interno del cantiere)

Guanti di protezione
Segnaletica da apporre all'ingresso del cantiere e da rendere obbligatorio (tramite
informazione) in tutte quelle fasi lavorative ritenute pericolose per le mani.

Protezione dell’udito
Tale segnaletica verra applicata in corrispondenza dei punti in cui si effettueranno
lavorazioni con attrezzature o macchinari ad alta produzione di rumore.
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Obbligo I'uso delle cinture di sicurezza
Segnaletica da applicare in corrispondenza di impalcature o in tutte quelle
possibili situazioni lavorative in quota

Infermeria
Segnaletica da apporre nelle vicinanze di un punto di primo soccorso ( box di
cantiere o altro)

Uscita di sicurezza

Tale segnaletica dovra essere posta all’interno del cantiere e ben visibile a tutti gli
addetti per indicare in caso di emergenza il percorso pil sicuro per mettersi in
salvo

Estintore
Segnaletica indicativa da posizionare ben visibile nelle immediate vicinanze di un
estintore posizionato in un punto accessibile all’interno del cantiere

Telefono di emergenza
Segnaletica da apporre nelle vicinanze di un punto telefonico di emergenza ( box
di cantiere o altro)

Valvola di intercettazione
Segnaletica indicativa da posizionare ben visibile nelle immediate vicinanze di una
valvola linea gas, acqua, metano, ecc.) all’interno del cantiere

Idrante soprasuolo
Segnaletica indicativa da posizionare nelle immediate vicinanze di una colonnina
d’acqua di emergenza all'interno di un cantiere (informare i lavoratori)

DUEBARRADUE
PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE)
Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE)
T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255
info@duebarradue.com / www.duebarradue.com

21



Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

6 DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

Il programma dei lavori del PSC dovra riportare, per una facilita di lettura, la numerazione
congruente con le fasi di lavoro all'interno del relativo capitolo.

6.1 ELENCO FASI DI LAVORO

6.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE

Nessuna prescrizione progettuale viene contemplata nella categoria.
Comunque da tenere in evidenza, vi € il fatto che all'interno del cantiere vi & sempre la presenza
di un capocantiere con il compito di sovrintendere alle lavorazioni, ivi compreso lo spostamento

di materiali da e per il cantiere.
Attrezzature utilizzate

- Attrezzi manuali di uso comune
- Utensili elettrici portatili

- Ponteggio mobile (trabattello)

- Autogru

- Pala meccanica

- Escavatore

- Autocarro

- Piattaforma sviluppabile

6.1.1.1 ACCANTIERAMENTO

- Allestimento area di cantiere

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Allestimento depositi, stoccaggi per gli impianti fissi

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Installazione quadro elettrico di cantiere

Il cantiere dovra essere adeguatamente delimitato. Dovra essere realizzata una recinzione con
nastro bianco e rosso, pareti mobili in metallo in modo da delimitare tutta I'area oggetto delle
attivita di montaggio e accatastamento del materiale.

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 12

Totale Uomini/Giorno 12. Pari a 12 uomini al giorno per 1 giorno

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Prescrizioni di coordinamento:

- Durante l'allestimento del cantiere e approvvigionamento dei materiali si possono determinare
interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.

- Le delimitazioni devono essere ultimate prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso,
deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi e deve proseguire solo nelle altre parti
non interessate dal loro passaggio. Le aree destinate a deposito e a scarico dovranno essere
mantenute libere gia dal giorno prima dell’inizio dei lavori.

Corrette modalita d’intervento:
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- Non sono prevedibili attivitd contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le
corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell’inizio di tali lavorazioni.
Prescrizioni di coordinamento:

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare si accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovra attendere I'ok da
parte dellimpresa elettrica che dovra altresi segnalare e delimitare, con barriere e schermi
rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione
dell'impianto elettrico di cantiere.

CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,
dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.2 OPERE EDILI DI COSTRUZIONE

Sono tutte quelle opere che concorrono alla realizzazione dell’'opera, fino al completamento. Nel
POS della ditta aggiudicataria dovranno essere riportate in maniera esplicativa le modalita
d’intervento.

Attrezzature utilizzate:
- Attrezzi manuali di uso comune

- Ponteggio mobile (trabattello)
- Autopompa per cls

- Cannello ossiacetilenico
- Saldatrice elettrica

- Troncatrice

- Betoniera a bicchiere

- Autobetoniera

- Pala meccanica

- Finitrice

- Rullo compressore

- Scarificatrice

- Sonda di perforazione

- Dumper

- Autocarro

- Piattaforma sviluppabile
- Pontone

- Scala in metallo

- Sega circolare

- Utensili elettrici portatili
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6.1.2.1 REALIZZAZIONE PISTE DI ACCESSO, PULIZIA E SCOTICO AREE SPALLE
(Entrambe le sponde)

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 4

Totale Uomini/Giorno 8. Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Prescrizioni di coordinamento:

- Durante la lavorazione si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto
di materiali all'interno dell'area dei lavori.

Corrette modalita d’intervento:

- Non sono prevedibili attivitd contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le
corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell’inizio di tali lavorazioni.
Prescrizioni di coordinamento:

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare si accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,
dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.2.2 BONIFICA BELLICA PROFONDA (entrambe le sponde)

Matrice di rischio Rischio (32) = Poco probabile (2) x Molto grave (4)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Esplosione

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 50. Pari a 10 uomini al giorno per 5 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
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Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Danni a strutture limitrofe durante la viabilita dei mezzi

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Durante gli scavi e obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre
la terra da scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di bonifica, dovranno fare uso dei dispositivi di protezione
quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Dovranno essere presenti dispositivi di protezione collettiva.

- Dovranno essere presenti in cantiere attrezzature di primo soccorso, mezzi estinguenti, servizi
di gestione delle emergenze necessari.

- L’area oggetto di bonifica dovra essere opportunamente recintata e segnalata.

- Gli addetti dovranno fare particolare attenzione a possibili cadute in acqua in quanto le
lavorazioni verranno eseguite anche in sponda.

Contenuti specifici del POS

Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra indicare i nomi del
personale impiegato per le lavorazioni che dovranno essere sottoposti alla sorveglianza
sanitaria periodica semestrale eseguita dal medico competente.

Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:

- Macchinari impiegati per le operazioni di bonifica.

- Modalita di delimitazione della zona interessata dalla bonifica.

6.1.2.3 PALI DI FONDAZIONE PONTE SU ENTRAMBE LE SPONDE

- Getto pilastri di fondazione

Matrice di rischio Rischio (8) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 6

Totale Uomini/Giorno 72. Pari a 6 uomini al giorno per 12 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Danni a strutture limitrofe durante la viabilita dei mezzi

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di bonifica, dovranno fare uso dei dispositivi di protezione
guali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.
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- Il manovratore della autobetoniera dovra essere posizionato in modo da vedere l'intera area di
lavoro; la fase in questione deve essere svolta sotto la sorveglianza del capocantiere.

- Gli addetti dovranno fare particolare attenzione a possibili cadute in acqua in quanto le
lavorazioni verranno eseguite anche in sponda.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

Contenuti specifici del POS

Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra indicare i nomi del
personale impiegato per le lavorazioni che dovranno essere sottoposti alla sorveglianza
sanitaria periodica semestrale eseguita dal medico competente.

6.1.2.4 PROVE DI CARICO

Verra effettuata delle prove di carico a distanza di 28 gg dal getto dei pali di fondazione.
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 4

Totale Uomini/Giorno 8. Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Danni a strutture limitrofe durante la viabilita dei mezzi

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessun lavoratore dovra sostare sotto I'area di esecuzione della prova

6.1.2.5 PULIZIA E SCOTICO AREA PISTA

Questa lavorazione verra eseguita nel periodo di pausa (28 gg) necessaria dopo il getto dei pali
di fondazione.

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 4

Totale Uomini/Giorno 80. Pari a 4 uomini al giorno per 20 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

PRESCRIZIONI OPERATIVE
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Prescrizioni di coordinamento:

- Durante la lavorazione si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto
di materiali all'interno dell'area dei lavori.

Corrette modalita d’intervento:

- Non sono prevedibili attivitd contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le
corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell’inizio di tali lavorazioni.
Prescrizioni di coordinamento:

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare si accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,
dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.2.6 OPERE DI FONDAZIONE

- Scavo a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto

- Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno o transenne metalliche

- Getto fondazioni

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 6

Totale Uomini/Giorno 90. Pari a 6 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel
campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio di attacco; il ciglio superiore dovra
essere pulito e spianato; prima di accedere alla base degli scavi accertarsi del completamento
dei lavori, armature comprese se previste; fare uso di casco di protezione. A scavo ultimato sul
ciglio superiore verranno installati regolari delimitazioni dell'area aperta, i mezzi meccanici non
dovranno mai awvicinarsi al ciglio dello scavo; non devono essere effettuati, anche se
momentanei, depositi sul ciglio dello scavo.

In caso di allagamento dello scavo, la ripresa dei lavori dovra avvenire dopo un'accurata
valutazione della situazione e stato delle pareti dello scavo.

DUEBARRADUE

PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE) 27
Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE)

T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255

info@duebarradue.com / www.duebarradue.com



Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Se vengono utilizzati mezzi meccanici per eseguire lo scavo € obbligatoria la presenza di un
“moviere” durante le operazioni di scavo che prontamente pud avvisare gli autisti dei mezzi di
scavo della presenza di personale nelle vicinanze.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra prevedere la
segnalazione dell'area di scavo, la valutazione preventiva del tipo di terreno, la verifica della
presenza di telaio di sicurezza omologato sulle macchine operatrici, indicazione dei controlli
preventivi e periodici effettuati sulle attrezzature, macchine e sulle opere provvisionali.

6.1.2.7 SPALLE IN CLS

- Getto spalle di fondazione

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Contaminazioni

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Ribaltamento del mezzo

- Lavoro in spazi ristretti

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 6

Totale Uomini/Giorno 90. Pari a 6 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
gualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Si raccomanda la presenza di un “moviere” per segnalare le situazioni di pericolo e aiutare la
viabilita, in modo non ci sia interferenza nell’area di lavorazione.

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di getto dovranno fare uso dei dispositivi di protezione
guali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Il manovratore della autobetoniera dovra essere posizionato in modo da vedere l'intera area di
lavoro; la fase in questione deve essere svolta sotto la sorveglianza del capocantiere.
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- Il piazzamento della autobetoniera dovra avvenire su basi stabili. Nel caso in cui avvenga in
strada si dovra provvedere all'installazione della segnaletica ed impedire I'accesso alle zone a
rischio di personale non autorizzato.

- Attenzione quando in cantiere € presente ed in uso la pompa autocarrata per il getto del cls
assicurarsi che la gru di cantiere/ o altro mezzo di sollevamento siano ruotati in posizione sicura
affinché si eviti il rischio di urto accidentale tra le braccia dei mezzi meccanici.

Contenuti specifici del POS

Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra indicare i nomi del
personale impiegato per le lavorazioni che dovranno essere sottoposti alla sorveglianza
sanitaria periodica semestrale eseguita dal medico competente.

6.1.2.8 OPERE DI FONDAZIONE PER RIVESTIMENTI LATERALI PARTENZE PONTE

- Scavo a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto

- Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno o transenne metalliche

- Getto fondazioni per rivestimenti laterali

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 6

Totale Uomini/Giorno 90. Pari a 6 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel
campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio di attacco; il ciglio superiore dovra
essere pulito e spianato; prima di accedere alla base degli scavi accertarsi del completamento
dei lavori, armature comprese se previste; fare uso di casco di protezione. A scavo ultimato sul
ciglio superiore verranno installati regolari delimitazioni dell'area aperta, i mezzi meccanici non
dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo; non devono essere effettuati, anche se
momentanei, depositi sul ciglio dello scavo.

In caso di allagamento dello scavo, la ripresa dei lavori dovra avvenire dopo un‘accurata
valutazione della situazione e stato delle pareti dello scavo.

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Se vengono utilizzati mezzi meccanici per eseguire lo scavo e obbligatoria la presenza di un
“moviere” durante le operazioni di scavo che prontamente pu0 avvisare gli autisti dei mezzi di
scavo della presenza di personale nelle vicinanze.
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- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra prevedere la
segnalazione dell'area di scavo, la valutazione preventiva del tipo di terreno, la verifica della
presenza di telaio di sicurezza omologato sulle macchine operatrici, indicazione dei controlli
preventivi e periodici effettuati sulle attrezzature, macchine e sulle opere prowvisionali.

6.1.2.9 REINTERRO SPALLE

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Schiacciamento

- Seppellimento

- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 3

Totale Uomini/Giorno 18. Pari a 3 uomini al giorno per 6 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,
dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.2.10 ASSIEMAGGIO CONCI LATERALI FUORI OPERA

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
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CARATTERISTICHE

Uomini giorno 8

Totale Uomini/Giorno 160. Pari a 8 uomini al giorno per 20 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.

- Sotto l'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione del mezzo di movimentazione.

- | lavoratori della fase coordinata non devono awvvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa é in funzione.

Contenuti specifici del POS
I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

6.1.2.11 ALLESTIMENTO SOTTOSERVIZI

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione

- Contaminazioni, ustioni

- tagli e ferite per I'utilizzo di attrezzature manuali

- Movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 15. Pari a 5 uomini al giorno per 3 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE
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Zona di coordinamento Tutta l'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza la presenza di altro personale
nell’area di cantiere al fine di evitare possibili coinvolgimenti di addetti non interessati
alle attivita di scollegamento.

- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque
vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori.

6.1.2.12 MONTAGGIO CONCIO 1 - SPONDA DESTRA IDRAULICA

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 20. Pari a 10 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Gli operatori dovranno sempre essere assicurati con fune di trattenuta.
- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.
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- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione del mezzo di movimentazione

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa é in funzione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

6.1.2.13 MONTAGGIO CONCIO 3 - SPONDA SINISTRA IDRAULICA

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 20. Pari a 10 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Gli operatori dovranno sempre essere assicurati con fune di trattenuta.
- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.
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- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione del mezzo di movimentazione

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa é in funzione.

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

6.1.2.14 MONTAGGIO CONCIO 2 - CENTRALE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 20. Pari a 10 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Gli operatori dovranno sempre essere assicurati con fune di trattenuta.
- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.
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- Sotto l'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione del mezzo di movimentazione

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa é in funzione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

6.1.2.15 POSA TRAVI SECONDARIE - CONTROVENTI ORIZZONTALI

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Caduta dall’alto

- Schiacciamento

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 4

Totale Uomini/Giorno 12. Pari a 4 uomini al giorno per 3 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Considerato il rischio di caduta dall'alto tutte le operazioni dovranno essere eseguite
dall'interno della piattaforma elevatrice e gli operatori dovranno sempre essere assicurati con
fune di trattenuta affinché non possano operare al di fuori della piattaforma, in alternativa dovra
essere realizzato un ponteggio quale opera provvisionale di sicurezza per la fase di montaggio
delle travi, o la lavorazione dovra essere eseguita da pontone mobile sul Canal Salso.
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- Si ricorda altresi che nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della autogru durante
la lavorazione.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere.

- Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di sotto.
- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale.
- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Contenuti specifici del POS

[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

- Modalita di delimitazione della zona interessata dal montaggio della carpenteria.

6.1.2.16 POSA PAVIMENTAZIONE PIANO

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Caduta dall’alto

- Schiacciamento

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 4

Totale Uomini/Giorno 32. Pari a 4 uomini al giorno per 8 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Si obbliga I'uso di calzature e guanti idonei per I'esecuzione del piano di posa.

- L’accesso al ponte dovra essere assicurato dalla parte gia in precedenza realizzata;

- Si ricorda altresi che nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru durante la
fase di formazione del nuovo implacato.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Gli operatori impegnati nella posa della pavimentazione, qualora utilizzino vernici o colle al
solvente, dovranno essere muniti di maschere con filtri ai carboni attivi; dette zone di operazione
dovranno essere interdette al passaggio.
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- Le ditte posatrici che, per ragioni tecniche (su vano scale e poggiolo esterno) siano costrette a
rimuovere temporaneamente alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al
termine del lavoro; sono comunque vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a
rischio la salute del lavoratore.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa delle finiture.

6.1.2.17 POSA BARACCATURE PER RIVESTIMENTO INFERIORE E SPALLE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 8

Totale Uomini/Giorno 64. Pari a 8 uomini al giorno per 8 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

- Rete anticaduta

- Pontone

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.
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- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa é in funzione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa della carpenteria.

6.1.2.18 POSA RIVESTIMENTO INFERIORE - DA TERRA, SPALLE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 10. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

- Rete anticaduta

- Pontone

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
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Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa e in funzione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa del rivestimento.

6.1.2.19 POSA RIVESTIMENTO INFERIORE - CON PONTONE, PARTE CENTRALE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 10. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

- Rete anticaduta

- Pontone

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
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- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa e in funzione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa del rivestimento.

6.1.2.20 POSA RIVESTIMENTI PARAPETTO LATERALE E SPALLE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Ustioni

- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 25. Pari a 5 uomini al giorno per 5 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Nessuna lavorazione dovra avvenire sotto il raggio della gru.

- Sotto I'area di lavorazione non dovra sostare alcuna persona non addetta alla lavorazione in
itere. Durante la lavorazione non dovranno esserci in atto altre lavorazioni con altri operai al di
sotto.

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza alle sponde.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al mezzo di sollevamento finché la
stessa ¢ in funzione.
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Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa del rivestimento.

6.1.2.21 ALLESTIMENTO SOTTOSERVIZI (Tratto pista + Tratto da via Forte Marghera a
viale San Marco)

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Contaminazioni, ustioni

- tagli e ferite per I'utilizzo di attrezzature manuali

- Movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 130. Pari a 10 uomini al giorno per 13 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza la presenza di altro personale
nell’area di cantiere al fine di evitare possibili coinvolgimenti di addetti non interessati
alle attivita di scollegamento.

- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque
vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori.

6.1.2.22 POSA LAMIERA CONTENIMENTO LATERALE (Tratto pista + Tratto da via Forte
Marghera a viale San Marco)

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
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- Urti

- Schiacciamento

- Caduta di materiali dall'alto

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 8

Totale Uomini/Giorno 112. Pari a 8 uomini al giorno per 14 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle lamiere, dovranno fare uso dei dispositivi di
protezione quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

Contenuti specifici del POS
I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa del rivestimento.

6.1.2.23 RULLATURA E BAGNATURA (Tratto pista + Tratto da via Forte Marghera a viale
San Marco)

- predisposizione e preparazione rilevato pista ciclabile

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Contatto con parti in tensione;

- Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

- Esposizione al rumore;

- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti;

- Caduta del materiale;

- Contatto con macchine operatrici;

- Investimento da mezzi meccanici;

- Lavori in presenza di acqua;

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico;
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Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 120. Pari a 10 uomini al giorno per 12 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- | manovratori dovranno avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato ai
passaggi dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. |l personale a terra addetto all'assistenza non deve
essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per la lavorazione.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.

6.1.2.24 BAULATURA (Tratto pista + Tratto da via Forte Marghera a viale San Marco)

- Realizzazione pendenze rilevato pista ciclabile

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Contatto con parti in tensione;

- Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

- Esposizione al rumore;

- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti;

- Caduta del materiale;

- Contatto con macchine operatrici;

- Investimento da mezzi meccanici;

- Lavori in presenza di acqua;

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico;

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 12

Totale Uomini/Giorno 120. Pari a 12 uomini al giorno per 10 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).
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- | manovratori dovranno avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato ai
passaggi dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. |l personale a terra addetto all'assistenza non deve
essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per la lavorazione.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.

6.1.2.25 POSA MISCELA E COMPATTAMENTO (Tratto pista + Tratto da via Forte
Marghera a viale San Marco)

- Compattamento rilevato pista ciclabile

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Contatto con parti in tensione;

- Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

- Esposizione al rumore;

- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti;

- Caduta del materiale;

- Contatto con macchine operatrici;

- Investimento da mezzi meccanici;

- Lavori in presenza di acqua;

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico;

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 200. Pari a 10 uomini al giorno per 20 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- | manovratori dovranno avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato ai
passaggi dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. |l personale a terra addetto all'assistenza non deve
essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per la lavorazione.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.
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6.1.2.26 TRATTAMENTO SUPERFICI (Tratto pista + Tratto da via Forte Marghera a viale
San Marco)

- Realizzazione manto di usura pista ciclabile

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Contatto con parti in tensione;

- Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

- Esposizione al rumore;

- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti;

- Caduta del materiale;

- Contatto con macchine operatrici;

- Investimento da mezzi meccanici;

- Lavori in presenza di acqua;

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico;

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 160. Pari a 10 uomini al giorno per 16 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all'area di cantiere.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- | manovratori dovranno avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato ai
passaggi dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. |l personale a terra addetto all’assistenza non deve
essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.

6.1.2.27 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Caduta dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10
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Totale Uomini/Giorno 150. Pari a 10 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque
vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

Contenuti specifici del POS
Il POS contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

6.1.2.28 INSTALLAZIONE SEMAFORO

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 150. Pari a 5 uomini al giorno per 30 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque
vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle lamiere, dovranno fare uso dei dispositivi di
protezione quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

Contenuti specifici del POS
Il POS contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.
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6.1.2.29 COLLEGAMENTO TUBO GUAINA IN ACCIAIO PER ALLOGGIAMENTO TUBO
ACQUA SU PONTE

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Contaminazioni, ustioni

- Tagli e ferite per I'utilizzo di attrezzature manuali

- Movimentazione manuale dei carichi

- Annegamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 5

Totale Uomini/Giorno 75. Pari a 5 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza la presenza di altro personale
nell’area di cantiere al fine di evitare possibili coinvolgimenti di addetti non interessati
alle attivita di scollegamento.

- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque
vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Durante la lavorazione dovra essere presente una barca per il possibile recupero di personale
caduto in canale.

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle lamiere, dovranno fare uso dei dispositivi di
protezione quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

Contenuti specifici del POS
[l POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori.

6.1.2.30 RIPRISTINI SU AREE DI INGRESSO E SEGNALETICA

- Ripristini su aree di ingresso pista - via Torino, via Forte Marghera, via San Marco
- Posa segnaletica orizzontale e verticale

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
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- Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

- Esposizione al rumore;

- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti;

- Caduta del materiale;

- Contatto con macchine operatrici;

- Investimento da mezzi meccanici;

- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico;

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 150. Pari a 10 uomini al giorno per 15 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta l'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

- Danni a strutture limitrofe durante la viabilita dei mezzi

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle lamiere, dovranno fare uso dei dispositivi di
protezione quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Se si sporca la strada durante lingresso o l'uscita dei mezzi la stessa dovra essere
prontamente pulita dal fango.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per la lavorazione.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.

6.1.3 FINE LAVORI

Sono tutte le opere di pulizie finale e smobilizzo del cantiere: smontaggio attrezzi, lievo della
recinzione di cantiere e pulizie finali.

6.1.3.1 DISALLESTIMENTO CANTIERE E PULIZIE

- Pulizie finali

- Disallestimento aree logistiche

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno 20. Pari a 10 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)
Zona di coordinamento Tutta l'area
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

-Prescrizioni di coordinamento: non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si
dovessero prevedere o manifestare, I'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE,
al fine di stabilire le corrette modalita d’intervento.

MODALITA OPERATIVE

- | lavoratori della fase coordinata non dovranno in alcun modo interferire con le normali
lavorazioni e con i lavoratori del’ambiente esterno al cantiere.

Contenuti specifici del POS
il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra prevedere la
perfetta modalita d’intervento per non interferire con il traffico carrabile.

7  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

7.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

E prevista la delimitazione delle aree logistiche con pannelli metallici rigidi e nastro segnalatore
bianco e rosso per delimitare I'area di intervento dell'intero perimetro. Le transenne saranno di
tipo rigido soprattutto ove potranno esserci le automobili. 1l cartello di cantiere, oltre alle
indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni impresa e
il nome del relativo referente (rif. Definizioni). Durante linstallazione del ponte potra essere
presente un “moviere” per impedire eventuali coinvolgimenti con altro personale non addetto
alla lavorazione.

7.2 VIABILITA DI CANTIERE

Nella pianificazione della viabilita del cantiere bisogna tenere presente che:

- la viabilita pedonale va, per quanto possibile, separata da quella destinata ai mezzi d’opera, e
tale distinzione puo essere ottenuta con I'utilizzo di rete ad alta visibilita sostenuta da paletti;

- € opportuno imporre limiti di velocita per i mezzi;

- la viabilita dei mezzi d’'opera va realizzata a distanza di sicurezza da tutte le zone dove il
pericolo di urto, investimento e scivolamento possa arrecare danni a cose ed a persone;

- i posti fissi di lavoro, depositi, baraccamenti e impianti non devono interferire tra loro ed essere
collegati attraverso percorsi il piu lineari possibili;

- &€ d'obbligo I'utilizzo di cartellonistica ben visibile e, a seconda delle necessita, di segnalazioni
luminose, semafori e, per particolari manovre dei mezzi, anche il supporto del’'uomo a terra con
segnali gestuali.

Chiungue entri nel cantiere deve essere munito di permesso di accesso in cantiere vistato dalla
Committenza / Imprese appaltatrici. | visitatori, dopo aver indossato i previsti DPI, potranno
circolare all'interno del cantiere solamente se accompagnati da un responsabile dellimpresa e/o
della Committenza, della direzione lavori e dello staff della sicurezza. Costoro provvederanno a
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far transitare i visitatori esclusivamente nelle zone permesse al momento della visita in funzione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Sara cura dellimpresa appaltatrice principale garantire che la circolazione dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro senza interferire con il cantiere. Essa tuttavia dovra rispettare le
indicazioni fornite in dettaglio della viabilita di cantiere indicata nella planimetria del PSC.

Per il raggiungimento delle aree di lavoro con i mezzi a servizio del cantiere percorrendo le aree
esterne (pubbliche) al cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente le dorsali di
scorrimento, rispettando scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale, il codice della
strada e le varie ordinanze / autorizzazioni rilasciate dalle Autorita competenti specificatamente
per le diverse fasi lavorative del cantiere in oggetto. Sara cura del Responsabile di cantiere
informare preventivamente tutti gli autisti a guida dei mezzi a servizio del cantiere sui percorsi
da utilizzare e relative modalita operative. Durante gli spostamenti, va prestata la massima
attenzione per il transito di autoveicoli, mezzi e pedoni che possono intersecare la rete stradale
di accesso alle aree operative del cantiere.

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove
occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la
velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I'impiego,
con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco
venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

7.3 AREE DI DEPOSITO

L’area di stoccaggio del materiale sara adibita in area all'interno delle aree logistiche su via
Torino e sul parcheggio di Forte Marghera, mentre un’area per il ricovero dei mezzi di cantiere
sara allestita solo sul parcheggio di Forte Marghera. Durante le lavorazioni sulle spalle del ponte
sono previste delle zone di deposito temporanee. | materiali e le attrezzature devono essere
disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento e non dovranno in alcun modo
interferire con le lavorazioni limitrofe.

Le zone di carico e scarico andranno posizionate:

a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;

b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni;

c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la
gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
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Le zone di deposito delle attrezzature da cantiere sono state individuate (vedasi planimetria di
cantiere) e dovranno essere comunque dimensionate, dallimpresa appaltatrice e dalle altre
imprese sub appaltatrici, in funzione della quantita di attrezzi utilizzati. Tali quantitd dovranno
essere calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

7.4 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, sara prontamente
trasportato e smaltito in discarica autorizzata, con relativa documentazione di analisi dei
materiali di rifiuto.
A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” in
base al D.Lgs. n° 22 5/2 1997 (Decreto Ronchi):
¢ Rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie
e fondi di serbatoi, oli, catrami)
¢ Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e
vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzazioni)
e Oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi)
¢ Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
¢ Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori)
¢ Rifiuti di costruzioni e demolizioni.
| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere,
con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

7.5 SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO — ASSISTENZIALI

7.5.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non sono previsti locali messi a disposizione dalla committenza.

7.5.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’'IMPRESA PRINCIPALE

Sara cura dell'impresa principale:
e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
ur’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito
di guasto dell'illuminazione artificiale;
o difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento
dai materiali;
e predisporre i servizi igienici.
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8 MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

8.1 MACCHINE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL
COMMITTENTE

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal committente.

8.2 MACCHINE E ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona
tecnica. Le macchine e le attrezzature piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a
cura del Referente delle imprese, mediante la periodica esecuzione delle specifiche verifiche. Le
imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per
qualsiasi altra attrezzatura. L'elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate
dalle imprese € quello di seguito riportato:

e autocarro

e autobetoniera

e autopompa per cls

e carrello elevatore

e autogru

o dumper

e escavatore

e pala meccanica

e pontone mobile

¢ rullo compressore

¢ sonda di perforazione

e trivellatrice

e utensilia mano

e rete anticaduta
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.
Nei POS delle ditte dovranno essere descritte le modalita di sollevamento in quota dei materiali
di carpenteria.

8.3 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Sono previste macchine e attrezzature di uso comune.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’uso corretto
delle macchine e delle attrezzature di uso comune ovvero avvalersi di operatore di altra ditta
formato all’'uso della specifica macchina.
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Se durante le lavorazioni dovranno essere realizzati dei tagli con il flessibile e/o saldature di
tubazioni dovra essere richiesto apposito permesso al fuoco alla ditta appaltatrice o dovra
essere comunicato alle altre ditte operanti in cantiere.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione
dell’apposita modulistica.

8.4 SOSTANZE PERICOLOSE

8.4.1 SOSTANZE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente.

8.4.2 SOSTANZE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e
secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

e collanti;
e inerti
o olii;

e carburanti;

e colori inflammanti e/o tossici;

e cementi.
Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalitd di gestione e di utilizzo delle
sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

8.5 IMPIANTI DI CANTIERE

8.5.1 IMPIANTI E MEZZ| MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non ci sono impianti messi a disposizione dal committente.

8.5.2 IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE

L’Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
¢ impianto di illuminazione di sicurezza se necessario.
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8.5.3 IMPIANTI DI USO COMUNE

IMPIANTO IMPRESA IMPRESE
FORNITRICE UTILIZZATRICI
Impianti elettrici e di T .
. . X o utte le imprese
illuminazione Impresa principale :
presenti

Impianti idrici e fognari Tutte le imprese

presenti in cantiere

Impresa principale

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso
corretto degli impianti di uso comune.

8.5.4 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

- impianti elettrici conformi alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
- la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;

- le misure almeno semestrali della resistenza di terra;

Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.

8.5.5 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegato dal XXIV al XXXI del D.Lgs. 81/08 in
particolare per tipo e dimensione al cantiere in esame.

Per la gestione della viabilita interna ed esterna dovra essere predisposta la necessaria
segnaletica stradale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. Gli oneri per la fornitura
e la posa di tale segnaletica € a carico della Ditta Appaltatrice. Tale segnaletica dovra essere
sia di carattere generale che particolare, ovvero relativa ad ogni singola fase di lavorazione.

Tali segnalazioni dovranno essere poste anche sui macchinari di cantiere. Per i segnali
temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e
ripiegabile che devono assicurare la stabilitd del segnale in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato l'uso di materiali rigidi che
possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione
in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di
posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto
tra loro. A tal fine i segnali permanenti "devono essere rimossi 0 oscurati" se in contrasto con
quelli temporanei.

Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente
rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Oltre alla segnaletica di sicurezza & prescritta I'esposizione del cartello di cantiere secondo le
normative vigenti. | segnali e le segnalazioni luminose devono essere sottoposti a regolare
manutenzione e pulizia.
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Occorre fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- limitare i pericoli per le persone esposte (cartelli di avvertimento, simboli ed indicazioni di
pericolo);

- vietare comportamenti pericolosi (cartelli di divieto);

9 GESTIONE DELL’EMERGENZA

9.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza e occuparsi della
formazione del personale addetto.

L’'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in
posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
Comunque a parte gli obblighi delle varie ditte, sara cura della Committenza garantire la
presenza per tutti i giorni di una specifica squadra d’emergenza.

9.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile e
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso. L'impresa principale
garantira la presenza di addetti al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell’opera, a tale
figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. Gli addetti dovranno essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera h, del D.P.R. 222/03, il PSC riporta i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio a servizio del Pronto Soccorso:

PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
TEL. 041 2385648

Nel territorio ove € inserito il cantiere & attivo il numero di telefono

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM)

Nota di precisazione: il personale presente in cantiere dovra essere informato, sin da subito,
delle misure da seguire in caso di emergenza, il luogo dove é tenuta I'attrezzatura di primo
soccorso ed i numeri utili di emergenza. In caso di infortuni di maggiore entita il cantiere si
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avvallera delle strutture pubbliche di primo soccorso dislocate nelle vicinanze (pronto soccorso
sanitario, vigili del fuoco, pronto intervento). Si forniscono le procedure comportamentali da
seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nelle designazioni
ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Parte da fotocopiare ed esporre in posizione visibile

Compiti e procedure Generali:

e |l capo cantiere é l'incaricato che dovra dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave
ed immediato;

eil capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel presente
piano;

egli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo piu sicuro (ingresso
cantiere);

eil capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Primo Soccorso:

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

e garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., negli uffici (scheda
"numeri utili");

e predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

ecercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza
chiara di quanto é accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure
di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

ein caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
condizioni dei feriti;

e in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

e prepararsi a riferire con esattezza quanto e accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

e controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso0.
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Come si pu0 assistere l'infortunato:

e Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

eevitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie;

e spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

e accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

e accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente
fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);

e porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
erassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima
di reciproca fiducia;

econservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

9.2.1 ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI

Tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno essere sottoposti, con la periodicita individuata
dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in
relazione alla loro esposizione ai rischi specifici.

9.2.2 PRONTO SOCCORSO

Stante l'ubicazione dei cantieri, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle
strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri telefonici utili e tutte le maestranze saranno
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di
cui sopra sia un telefono per la chiamata d’urgenza.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo
soccorso che devono aver frequentato apposito corso.

9.2.3 COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

L’impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in
posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
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9.3 PREVENZIONE INCENDI

L’'impresa principale garantira:

e la presenza di un adeguato numero di addetti al’emergenza antincendio durante l'intero
periodo di svolgimento dell’'opera, ai quali faranno riferimento tutte le imprese presenti;
gli addetti dovranno essere in possesso di documentazione comparative comprovante la
frequenza di un corso conforme al D.M. 10/3/1998;

e n° 1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni delle operazioni di saldatura o che
comportano 'uso di fiamme libere o formazione di scintille.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera h, del D.P.R. 222/03, il PSC riporta i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA (MESTRE)
Tel 041 2697111
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
Tel 041 2574700

Nel territorio ove € inserito il cantiere € attivo il numero di telefono

115

del servizio di SOCCORSO VIGILI DEL FUOCO (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace
e tempestivo c’é bisogno di:

- descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;

- comunicare lindirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce
individuazione del sito e se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per individuare
la giusta direzione;

- segnalare eventuali difficolta di viabilitd e accesso al luogo del sinistro.

9.4 EVACUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari
misure di evacuazione.
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9.5 ALTRINUMERI ED INDIRIZZI UTILI

- Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di Mestre (VE) tel. 041 2391000

Via Miranese 17 - 30171 Venezia (VE)

- Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Polizia - Commissariato di P.S. di Mestre (VE) tel. 041 2692511
Via Ca Rossa 5 - 30173 VENEZIA (VE)

- Comando Polizia Locale di Mestre (VE): tel. 041 2746434
Via Cappuccina 76 - 30174 Mestre (VE) fax. 041 2746409

pec: pm.servizio.terraferma@comune.venezia.it

- S.P.ILA.L. di Mestre (VE) tel. 041 2608471

piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11D fax. 041 2608445

30174 Mestre (VE) pec: protocollo.ulss12@pecveneto.it

- Direzione Territoriale del Lavoro Venezia tel. 041 5042085
Via Ca’ Venier 8 - 30172 Mestre (VE) fax. 041 5040190

pec: DPL.Venezia@mailcert.lavoro.gov.it

- ENEL guasti tel. 803 500

- ENEL Elettricita tel. 803900800

ENEL distribuzione S.p.a. tel. 041 961207

Viale San Marco 97 - Venezia (VE)

- TELECOM guasti tel. 187

TELECON ITALIA S.p.a.

Via Giosué Carducci 24 - Mestre (VE)

- SNAM RETE GAS - CENTRO DI MARGHERA tel. 041 5389424
Via Bottenigo, 111 - 30175 Marghera (VE) e-mail: centromarghera@snamretegas.it

(DA FOTOCOPIARE ED ESPORRE IN BARACCA DI CANTIERE)

Utilizzare i vari telefoni cellulari (zona coperta dalle principali reti telefoniche) dei vari
Responsabili di cantiere delle imprese operanti consultando i numeri riportati nella targa posta in
prossimita degli uffici e dei baraccamenti.
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10 RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal D. Lgs 81/08 e successive maodificazioni e
integrazioni, si riporta quanto segue:

Annegamento

Constatato che il cantiere e in particolare le lavorazioni si svolgeranno tutte su area lagunare,
uno dei principali pericoli sara quello del rischio di annegamento o per caduta in acqua. Per
limitare al minimo tale rischio si adotteranno le seguenti procedure di tipo generale.

Evento atmosferico Che cosa fare
In caso di forte - Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di
. . . interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature

pioggia e/o di - ;
0 opere provvisionali.

persistenza della - Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di
cantiere.

stessa

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) verificare la consistenza delle zone interessate al ripascimento.
b) verificare la conformita delle opere provvisionali.

¢) controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere

In caso di forte vento - Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature
0 opere provvisionali.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di
cantiere.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.

In casi di nebbia fitta - All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.
- Sospendere l'attivita dei mezzi di sollevamento in caso di scarsa
visibilita.

- Sospendere, in caso di scarsa visibilita, 'eventuale attivita dei
mezzi di movimento terra/massi, stradali ed autocarri.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.

Caduta dall’alto

Sono previsti interventi che potenzialmente presentano rischi di caduta dallalto. | POS delle
imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di interventi in altezza.

Non sono previste lavorazioni fuori da tra battelli o dai ponteggi, se dovessero verificarsi
si dovranno utilizzare idonee imbracature con funi e dissuasori con luce di caduta
inferiore a 1.5m, per consentire una caduta senza urti contro elementi fissi.

Shalzi eccessivi di temperatura.
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Le lavorazioni si effettuano all’esterno per cui non si prospettano sbalzi eccessivi di temperatura
pericolosi per la salute. Comunque durante il periodo estivo si dovranno sospendere le
lavorazioni durante il periodo piu caldo della giornata.

Rischi di incendio o di esplosione connessi con le lavorazioni 0 materiali pericolosi utilizzati in
cantiere.

Tutte le sostanze infiammabili che potranno eventualmente essere presenti in cantiere dovranno
essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante la
stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in
zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere
affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi.

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Allinterno dell’area di cantiere i mezzi dovranno circolare a passo d’'uomo esclusivamente nelle
aree a essi consentite. E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del
cantiere.

Rischio di elettrocuzione.

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di
illuminazione dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della L. 37/08 (ex L.
46/90). Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno
essere effettuate le verifiche di legge.

Sostanze chimiche biologiche

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti allesposizione a polveri e fibre non
possano essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi
di protezione collettiva il datore di lavoro é tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di
protezione individuale per le vie respiratorie.
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11 STIMA DEI COSTI

Si rimanda all’'Allegato 1- Elaborato W.R.06: stima dei costi della sicurezza, allegato al presente
PSC.

12 PRESCRIZIONI

12.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima
dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;
3. fornire ai propri subappaltatori:
e comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da trasmettere al
CSE (allegato XVII del D. Lgs. 106/09);
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
l'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
¢ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
¢ le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva e individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, i relativi POS e altra documentazione richiesta a
loro carico dal PSC (art.92, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
5. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

12.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE
e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per [lattuazione delle azioni di
coordinamento.

12.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna
impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
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Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso,
l'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale a esempio la
variazione del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal
CSE e in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori € comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
2. fornire la loro disponibilita per la cooperazione e il coordinamento con le altre imprese e
con i lavoratori autonomi;
3. garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
4. trasmettere al CSE almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
5. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;
6. assicurare:
— il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
— idonee e sicure postazioni di lavoro;
— corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
— il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comportera la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
l'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liquidazione a saldo.
Si_ritiene “grave inosservanza” e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la
presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

12.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata
in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
® indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 277/91;
® |[ibretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg;
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® copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 Kg;

® verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degl
apparecchi di sollevamento;

® verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200

kg;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

libretto degli apparecchi a pressione;

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d’'uso e manutenzione delle macchine.

12.5 MODALITA PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le seguenti
riunioni fra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la riunione invitando le
imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori)
dovranno consegnare al CSE i relativi POS e altra documentazione richiesta a loro
carico dal PSC (art.92, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza
media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e
dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

12.6 CONTENUTI MINIMI DEL POS

I POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.:
1. i dati identificativi del’impresa esecutrice che comprendono: il nominativo del datore di
lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

DUEBARRADUE

PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE) 64
Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE)

T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255

info@duebarradue.com / www.duebarradue.com



Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza aziendale o territoriale ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile di prevenzione e protezione;

il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capo-cantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa,;

8. le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

9. organizzazione dellimpresa e dello specifico cantiere con definizione delle
responsabilitd, modalita di gestione e dei turni di lavoro;

10. elenco dei ponteggi dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nei cantieri;

11. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel cantiere;

12. esito del rapporto di valutazione del rumore;

13. individuazione delle misure previste e protettive integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto adottate in relazione ai richi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;

14. le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;

15. elenco dei DPI forniti dai lavoratori occupati nel cantiere;

16. documentazione per dare evidenza delladempimento dei vari obblighi derivanti dal D.
Lgs.81/08 e dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico
competente, attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

N o gk

12.7 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facoltad del RLS formulare
proposte sui contenuti del piano.

13 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA

13.1 D.P.I.INDOTAZIONE Al LAVORATORI

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalitad di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. & obbligatorio anche I'addestramento).
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13.2 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS
dovra riportare il nome del medico competente e i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso
I'attivitd non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente
riportata nel POS.

13.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore é stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di
Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

o fascia di esposizione compresa tra 80-85 Db/A per gli addetti di utilizzo di utensili elettrici
portatili per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi, misure, DPI,;

o fascia di esposizione compresa tra 85-90 Db/A per gli addetti all'utilizzo di macchine
operatrici, flessibile, sega da banco, per i quali si richiede adeguate informazioni sui
rischi, misure, DPI nonché la disponibilita di idonei DPI, la formazione sul loro corretto
uso e i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs 277/91.

Non potendo ridurre tali emissioni si raccomanda comunque l'uso di otoprotettori a tutti gli
addetti a tale attrezzatura nonché a tutto il personale che si trovasse costretto a operare nelle
immediate vicinanze di tali fonti di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

14 DOCUMENTAZIONE

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista
per legge, al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue
subappaltatrici la seguente documentazione:
e piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.2, comma 1, lettera f-ter del decreto;
e dichiarazioni previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
e nomina del referente;
e dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dall’ex D.Lgs 81/08;
o dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al
rumore;
o dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
e dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del
piano;
¢ informazione sui subappaltatori.
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Come indicato nel comma 2 dell’art. 99 del D.Lgs.106/09 l'impresa principale dovra affiggere in
cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa all’ente di controllo a
cura del Committente o del Responsabile dei lavori.
Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

e copia del PSC debitamente sottoscritto;

e POS;

e documentazione obbligatoria come da D.Lgs 106/09 e s.m.i..

15 ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Stima dei costi della sicurezza (elaborato W.R.06)

- ALLEGATO 2: Elenco attrezzature e sostanze utilizzate, ed attivita generiche
- ALLEGATO 3: Elenco dei rischi presenti in cantiere

- ALLEGATO 4: Planimetria di cantiere

- ALLEGATO 5: Cronoprogramma

DUEBARRADUE

PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE) 67
Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE)

T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255

info@duebarradue.com / www.duebarradue.com



Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

ALLEGATO 2 - ELENCO ATTREZZATURE UTILIZZATE

ESCAVATORE

Individuazione dei Rischi

Investimento di persone durante l'uso dell'escavatore

Rovesciamento dell'escavatore durante l'uso

Investimento dell'operatore dal materiale movimentato durante I'uso dell'escavatore
Rumore durante l'uso dell'escavatore

Utilizzo dell'escavatore da parte di personale inesperto

Inalazione di polveri durante I'uso dell’escavatore

Incidenti con latri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

L'escavatore sara usato da personale esperto. Riferimento: Art.35 DLgs 626/94 - DLgs 242/96

Durante l'uso dell'escavatore sara vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio di
scarpate. Riferimento: Art.12- DPR 164 del 07/01/1956

Le chiavi dell'escavatore saranno affidate a personale responsabile che le consegnera esclusivamente
al personale preposto all'uso del mezzo. Riferimento: Art.035 - DPR 547 del 27/04/1955

Sara vietato trasportare o alzare persone sulla pala dell'escavatore. Riferimento: Art.184 - DPR 547 del
27/04/1955

Durante l'uso dell'escavatore sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili. Riferimento: Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dell'escavatore sara vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio d'azione.
Riferimento: Art.12- DPR 164 del 07/01/1956

Durante l'uso dell'escavatore sara eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.

Durante l'uso dell'escavatore sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art.215 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dell'escavatore non ci si avvicinera a meno di 5 metri da linee elettriche aeree non
protette. Riferimento: Art.11- DPR 164 del 07/01/1956

Per l'uso dell'escavatore saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Riferimento: DPCM 01/03/91

Durante l'uso dell'escavatore i materiali da movimentare saranno irrorati con acqua per ridurre il
sollevamento della polvere.

Durante I'utilizzo dell'escavatore sulla strada non all'interno di un‘area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio-
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo puo essere superato e la stessa sara equipaggiata con
una o piu luci gialle lampeggiati.

L'escavatore sara dotato di dispositivo acustico e di retromarcia.

| percorsi riservati all'escavatore presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi.
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Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- L'escavatore sara dotato di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento (rops e fops).
~__Riferimento: Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955

- L'escavatore sara corredato da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

- L'escavatore sara dotato di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante). Riferimento:
Art.176 - DPR 547 del 27/04/1955

- L'escavatore sara dotato di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a
gorgogliamento). Riferimento: Art.20- DPR 303 del 19/03/1956

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell’escavatore.
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi o sostare sotto il raggio d’azione
dell'escavatore.

Dispositivi di protezione individuale
- Indumenti distinguibili: durante 'uso dell’escavatore in strada
- Cuffie o tappi antirumore: durante I'uso dell’escavatore nei modelli senza cabina insonorizzata
- Elmetto: durante I'uso dell’escavatore nei modelli senza cabina
- Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso dell’escavatore
- Tuta di protezione: durante I'uso dell’escavatore
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AUTOPOMPA PER CLS

Individuazione dei Rischi

Investimento di persone durante l'uso
Rovesciamento durante l'uso
Investimento dell'operatore durante I'uso
Rumore durante l'uso

Utilizzo da parte di personale inesperto
Inalazione di polveri durante l'uso
Incidenti con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

L’autopompa sara usata da personale esperto.

Le chiavi saranno affidate a personale responsabile che le consegnera esclusivamente al personale
preposto all'uso del mezzo.

Durante l'uso dell’autopompa sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili.

Durante l'uso sara vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio d'azione.

Durante l'uso dellautopompa sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art.215 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante I'uso non ci si avvicinera a meno di 5 metri da linee elettriche aeree non protette. Riferimento:
Art.11- DPR 164 del 07/01/1956

Per l'uso saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Riferimento: DPCM
01/03/91

Durante l'utilizzo del’autopompa sulla strada non all'interno di un'area di cantiere, sarad attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio-
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e la stessa sara equipaggiata con
una o piu luci gialle lampeggiati.

L'autopompa sara dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

L'autopompa sara corredata da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

L'autopompa sard dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante). Riferimento:
Art.176 - DPR 547 del 27/04/1955

L'Autopompa sara dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a
gorgogliamento). Riferimento: Art.20- DPR 303 del 19/03/1956

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione.
| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi o sostare sotto il raggio d’azione
dell’autopompa.

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti distinguibili
Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Tuta di protezione
Guanti

Occhiali
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PALA MECCANICA

Individuazione dei Rischi

Investimenti di persone durante I'uso della pala meccanica

Rovesciamento durante I'uso della pala meccanica

Investimento dell’operatore dal materiale movimentato durante 'uso della pala meccanica
Rumore durante I'uso della pala meccanica

Caduta di persone dalla pala durante I'uso della pala meccanica

Utilizzo della pala meccanica da parte di personale inesperto

Inalazione di polveri durante 'uso della pala meccanica

Incidenti con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

| percorsi riservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. Riferimento: Art. 008 — DPR 547 del 27/04/1955

La pala meccanica viene usata da personale esperto. Riferimento: Art. 035 — DPR 547 del 27/04/1955
Le chiavi della pala meccanica sono affidate a personale responsabile che le consegna esclusivamente
al personale preposto all'uso del mezzo. Riferimento: Art. 035 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante I'uso della pala meccanica sara vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio
di scarpate. Riferimento: Art. 12 — DPR 164 del 07/01/1956

Durante l'uso della pala meccanica sara vietato trasportare o alzare persone sulla pala. Riferimento:
Art. 184 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della pala meccanica sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili. Riferimento: Art. 182 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante 'uso della pala meccanica sara vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio d’azione.
Riferimento: Art. 12 — DPR 164 del 07/01/1956

Durante I'uso della pala meccanica sara eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.
Durante I'uso della pala meccanica sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante 'uso della pala meccanica non ci si avvicinera a meno di cinque metri da linee elettriche aeree
non protette. Riferimento: Art. 11 — DPR 164 del 07/01/1956

Per I'uso della pala meccanica saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Durante l'uso della pala meccanica i materiali da movimentare saranno irrorati con acqua per ridurre il
sollevamento della polvere. Riferimento: Art. 74 — DPR 164 del 07/01/1956

Durante I'utilizzo della pala meccanica sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio
— con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e la stessa sara equipaggiata
con una o piu luci gialle lampeggianti.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

La pala sara dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento (rops e fops).
Riferimento: Art. 182 — DPR 547 del 27/04/1955

La pala meccanica sara corredata da un libretto d’'uso e manutenzione. Riferimento: Art. 374 — DPR
547 del 27/04/1955

La pala meccanica sara dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante).
Riferimento: Art. 175 — DPR 547 del 27/04/1955
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- La pala meccanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o
gorgogliamento). Riferimento: Art. 20 — DPR 303 del 19/03/1956

- La pala meccanica sara dotata di dispositivo acustico e di retromarcia. Riferimento: Art. 175 — DPR 547
del 27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione della pala meccanica.
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla pala meccanica finché la stessa é in
funzione.

Dispositivi di protezione individuale
- Indumenti distinguibili: durante 'uso della pala meccanica in strada

- Cuffie o tappi antirumore: durante 'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina insonorizzata
- Elmetto: durante I'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina

- Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso della pala meccanica

- Tuta di protezione: durante 'uso della pala meccanica

CARRELLO ELEVATORE

Individuazione dei Rischi
- Ribaltamento

- Investimento di persone durante I'uso
- Incidenti con altri veicoli
- Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

- Durante l'uso del carrello sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare
la velocita. Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante 'uso sara controllato il percorso del mezzo e la sua solidita. Riferimento: Art. 169 — DPR 547
del 27/04/1955

- Durante l'uso sulla strada non all'interno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.

- Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale
preposto allo scarico il quale dovra utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs. 493/96.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito.

- Alla guida dell’'autocarro dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi finche lo stesso € in uso.

- | lavoratori della fase coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di
sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sbarramenti.

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione
- Casco di sicurezza
- Guanti
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ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Individuazione dei Rischi

Sfuggita di mano del martello

Proiezione della testa del martello

Lesioni e contusioni durante l'uso degli attrezzi manuali di uso comune

Punture e lacerazioni alle mani durante I'uso degli attrezzi manuali di uso comune
Schegge negli occhi durante l'uso degli attrezzi manuali di uso comune
Elettrocuzione durante l'uso di attrezzi manuali di uso comune

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Sara ricordato ai lavoratori di non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti
elettrici in tensione.

Sara ricordato ai lavoratori di accertare, durante I'uso del martello, che lo stesso abbia grandezza
adeguata rispetto al lavoro da eseguire.

Sara ricordato ai lavoratori, durante 'uso del martello, di tenere il chiodo in prossimita della capocchia.
Sara ricordato ai lavoratori, durante I'uso del cacciavite, di controllare se lo stesso € idoneo per la vite
su cui andare ad agire.

Sara ricordato ai lavoratori di gettare il cacciavite se presenta il manico fessurato o la lama consumata.
Sara ricordato ai lavoratori di non utilizzare la lima con il codolo introdotto troppo poco nel manico o di
sbieco e di immanicare la lima battendola su una superficie solida dalla parte del manico.

Sara ricordato ai lavoratori di utilizzare chiavi fisse solo su viti della stessa precisa misura, non
obliguamente rispetto all'asse della vite stessa ma a 90° gradi.

Sara ricordato ai lavoratori di non serrare o allentare viti quando € necessario spingere la chiave fissa in
quanto va sempre tirata e di non prolungare le chiavi fisse.

Sara ricordato ai lavoratori di usare chiavi a collare il piu possibile lasciando le chiavi fisse solo per casi
particolari.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Il manico in legno del martello si presentera liscio e non verniciato con fibre parallele al suo asse.

La testa del martello sara assicurata al manico mediante apposito cuneo introdotto di sbieco rispetto
all'asse della testa stessa.

La lima sara munita di un manico con anello metallico nel quale il codolo sara introdotto
sufficientemente.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti: durante l'uso degli attrezzi manuali di uso comune
Scarpe Antinfortunistiche: durante I'uso degli attrezzi manuali di uso comune

CANNELLO OSSIACETILENICO

Individuazione dei Rischi

Proiezione della valvola delle bombole del cannello ossiacetilenico

Esplosione delle bombole del cannello ossiacetilenico

Fiamma a valle dei riduttori di pressione delle bombole del cannello ossiacetilenico.
Esplosione dei tubi di gomma delle bombole del cannello ossiacetilenico

Incendi a contatto con oli e grassi durante I'uso del cannello ossiacetilenico
Inalazione di fumi o gas durante l'uso del cannello ossiacetilenico
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Radiazioni ultraviolette e irraggiamento durante l'uso del cannello ossiacetilenico
Ustioni durante l'uso del cannello ossiacetilenico

Caduta di scintille e/o materiale fuso durante I'uso del cannello ossiacetilenico

Caduta delle bombole del cannello ossiacetilenico durante il trasporto.

Esplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante I'uso del cannello ossiacetilenico
Incendio di materiali inflammabili durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno impiegate con apposito riduttore di pressione.
Riferimento: Art.241 - DPR 547 del 27/04/1955

Le valvole situate in testa alle bombole del cannello ossiacetilenico, salvo quando vi sara applicato il
riduttore di pressione, saranno sempre protette col relativo cappuccio. Riferimento: Art.241 - DPR 547
del 27/04/1955

Immediatamente a valle del riduttore del cannello ossiacetilenico sara montata una valvola di sicurezza
contro i ritorni di fiamma. Riferimento: Art.253 - DPR 547 del 27/04/1955

Altre valvole antiritorno saranno installate sulle tubazioni dei gas del cannello ossiacetilenico il piu
vicino possibile al cannello ad una distanza non superiore ai 2 metri. Riferimento: Art.253 - DPR 547 del
27/04/1955

| tubi di gomma per i due gas del cannello ossiacetilenico saranno mantenuti in buone condizioni.
Riferimento: Art.374 - DPR 547 del 27/04/1955

Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti del cannello ossiacetilenico si fara uso di fascette
stringitubo. Riferimento: Art.241 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante 'uso del cannello assiacetilenico le bombole saranno tenute lontane ed efficacemente protette
da forti irradiazioni di calori provocate anche dal raggi solari, forni, stufe, ecc. Riferimento: Art.252 -
DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso del cannello ossiacetilenico saranno prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi)
per evitare che radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori. Riferimento: Art.259 - DPR 547 del
27/04/1955

Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari o con catenelle, a
parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stabilita sia durante il trasporto che sul posto di
lavoro. Riferimento: Art.254 - DPR 547 del 27/04/1955

Sara raccomandato ai lavoratori che il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature
dellimpianto di saldatura non devono mai essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze,
a contatto con l'ossigeno, si infiammano facilmente. Riferimento: Art.004 - DPR 547 del 27/04/1955

Il trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sara effettuato usando mezzi atti ad assicurare la
stabilita dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi. Riferimento: Art.254 - DPR 547 del
27/04/1955

In caso di trasporto di bombole del cannello ossiacetilenico mediante gru sara fatto ricorso all'uso di
appositi porta bombole o contenitori per rendere il trasporto il pit sicuro possibile. Riferimento: Art.254 -
DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso del cannello ossiacetilenico saranno allontanati gli eventuali materiali che, per la loro
natura, risulteranno infiammabili, faciimente combustibili o danneggiabili. Quando cio non sara possibile
detti materiali saranno opportunamente protetti contro le scintille e lirraggiamento di calore.
Riferimento: Art.033 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso del cannello ossiacetilenico vi sara un estintore a polvere a disposizione. Riferimento:
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Art.033 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico nei locali chiusi sara assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel
locale. Riferimento: Art.250 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per
evitare che materiali, attrezzi, utensili 0 spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o
cose che eventualmente si trovano nella zona sottostante. Riferimento: Art.16 - DPR 164
del07/01/1956

- | lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o che
abbiano contenuto sostanze pericolose prima di aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo.
Riferimento: Art.250 - DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare una distanza di sicurezza durante I'uso del cannello

ossiacetilenico.

Dispositivi di protezione individuale
- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per

evitare che materiali, attrezzi, utensili 0 spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o
cose che eventualmente si trovano nella zona sottostante. Riferimento: Art.16 - DPR 164
del07/01/1956

- Berretto ignifugo: durante l'uso del cannello ossiacetilenico.

- Ocechiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici : durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

- Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso del cannello ossiacetilenico per le operazioni di martellinatura,
spazzolatura, molatura ecc.

- Maschera ad insufflazione d'aria: durante lI'uso del cannello ossiacetilenico in ambienti chiusi e non
ventilati.

- Maschera di protezione respiratoria (A 1 P2) : durante I'uso del cannello ossiacetilenico se necessaria.

- Cuffia antirumore o tappi auricolari: durante l'uso del cannello ossiacetilenico per le operazioni di
martellinatura, spazzolatura, molatura ecc.

- Tutaignifuga : durante l'uso del cannello ossiacetilenico per operazioni a carattere continuo.

- Guanti di protezione per saldatori: durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

- Grembiule di cuoio: durante l'uso del cannello ossiacetilenico.

- Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido: durante I'uso del cannello ossiacetilenico.

- Ghette: durante l'uso del cannello ossiacetilenico.

SALDATRICE ELETTRICA

Individuazione dei Rischi
- Elettrocuzioni derivanti da difetti dei componenti della saldatrice elettrica

- Inalazione di fumi e gas durante l'uso della saldatrice elettrica

- Radiazioni ultraviolette e irraggiamento durante l'uso della saldatrice elettrica

- Ustioni durante l'uso della saldatrice elettrica

- Incendio di materiali inflammabili durante l'uso della saldatrice elettrica

- Caduta di scintille e/o materiale fuso durante l'uso della saldatrice elettrica

- Esplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante I'uso della saldatrice elettrica
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Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Ai lavoratori sara ripetuto che l'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione
della saldatrice elettrica, devono essere effettuati a circuito aperto; che prima di effettuare tali manovre,
deve essere disinserito sia linterruttore della presa che quello della saldatrice; che la stessa
precauzione va adottata per l'attacco ed il distacco dei cavi della pinza e della massa. Riferimento:
Art.311 - DPR 547 del 27/04/1955

Il cavo di massa della saldatrice elettrica sara collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare. Riferimento: Art.326 - DPR 547 del 27/04/1955

Il collegamento di massa della saldatrice elettrica sara effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. Sara vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata, od altri mezzi di fortuna. Riferimento: Art.326 - DPR 547 del 27/04/1955
Negli impianti in cui I'impiego dell'arco della saldatrice elettrica sara abbinato a quello di idrogeno o di
gas inerti, le relative bombole di gas compresso saranno posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e saranno elettricamente isolate da terra e da qualsiasi parte metallica
appoggiandole sopra sostegni isolati e legandole con funi o cinghie in materiale isolante. Riferimento:
Art.033 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della saldatrice elettrica saranno allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infammabili, facilmente combustibili 0 danneggiabili. Quando cid non sard possibile detti
materiali saranno opportunamente protetti contro le scintille e I'irraggiamento di calore.

Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica sara posizionato un estintore. Riferimento: Art.033 -
DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della saldatrice elettrica nei locali chiusi sara assicurata una buona ventilazione generale
ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.
Riferimento: Art.250 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della saldatrice elettrica saranno prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi) per
evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte, investano altri lavoratori. Riferimento: Art.259 - DPR 547
del 27/04/1955

Durante l'uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per
evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o
cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante. Riferimento: Art.16 - DPR 164
del07/01/1956

| lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano contenuto
sostanze pericolose saranno eseguiti solo dopo aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo.
Riferimento: Art.250 - DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

La saldatrice elettrica mobile sara provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti. Riferimento: Art.283 - DPR 547 del 27/04/1955

La carcassa metallica della saldatrice sara collegata a terra; i morsetti di attacco dei cavi della pinza e
della massa, saranno protetti contro i contatti accidentali. Riferimento: Art.267 - DPR 547
del27/04/1955. Riferimento: Art.271 - DPR 547 del27/04/1955

| cavi della saldatrice elettrica saranno sostituiti quando deteriorati. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
12/104/1955

| collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a
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scintillio e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa saranno serrati a
fondo e, nei limiti del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere
soggetti a danneggiamenti. Riferimento: Art.267 - DPR 547 del 12/104/1955. Riferimento: Art.325 -
DPR 547 del 27/04/1955

Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed
incombustibile. Riferimento: Art.257 - DPR 547 del 27/04/1955

Sara previsto un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione della corrente e di
trasformatore a doppio isolamento. Riferimento: Art.315 - DPR 547 del 27/04/1955. Riferimento: Art.255
- DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa € in uso prima che gli stessi
siano stati adeguatamente aerati.

Dispositivi di protezione individuale

Berretto ignifugo: durante l'uso della saldatrice

Maschera per saldatori con vetro inattinico: durante lI'uso della saldatrice

Occhiali protettivi o visiera: durante l'uso della saldatrice per le operazioni di martellinatura,
spazzolatura, molatura ecc.

Maschera ad insufflazione d'aria: durante l'uso della saldatrice lavorando in ambienti chiusi e non
ventilati

Maschera di protezione respiratoria (A 1 P2): durante l'uso della saldatrice se necessaria

Cuffia antirumore o tappi auricolari: durante l'uso della saldatrice per le operazioni di martellinatura,
spazzolatura, molatura ecc.

Tuta ignifuga : durante l'uso della saldatrice per operazioni a carattere continuo

Guanti di protezione per saldatori: durante I'uso della saldatrice

Grembiule di cuoio: durante l'uso della saldatrice

Scarpe antinfortunistiche a sfila mento rapido: durante l'uso della saldatrice

Ghette: durante I'uso della saldatrice

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Individuazione dei Rischi

Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile
Schiacciamento arti inferiori e superiori durante il montaggio del ponteggio mobile
Possibilita di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile
Ribaltamento del ponteggio mobile

Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l'uso del ponteggio mobile
Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e I'uso del ponteggio mobile
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Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sara eseguito da personale esperto. Riferimento:
Art.36 -DPR 164 del07/01/1956

Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati. Riferimento: Art.52- DPR
164 del07/01/1956

Il ponteggio mobile sara ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani. Riferimento: Art.52-
DPR 164 del07/01/1956

Il ponteggio mobile sara impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato. Riferimento:
Art.52- DPR 164 del07/01/1956

Sara vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile.
Riferimento: Art.38- DPR 164 del 07/01/1956

Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei
necessari ai lavori. Riferimento: Art.18- DPR 164 del 07/01/1956

Per i lavori superiori ai cinque giorni sara costruito, per il ponteggio mobile, il sotto ponte in maniera
identica al ponte di lavoro. Riferimento: Art.27- DPR 164 del 07/01/1956

Per assicurare la stabilita del ponteggio mobile sara necessario usare gli stabilizzatori, esso perdera |l
carattere di "ponte mobile" per cui rispondera agli obblighi descritti per i ponteggi fissi. Riferimento:
Art.30- DPR 164 del07/01/1956

Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile.
Riferimento: Art.33- DPR 164 del07/01/1956

Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sara presente una persona esperta per
dirigere le varie fasi di lavorazione. Riferimento: Art.36 -DPR 164 del 07101/1956

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri. Riferimento. Art.23- DPR 164
del07/01/1956

| parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore ( alti 1 metro, tavola fermapiedi e
corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola ferma piedi e luce libera minore di 60 centimetri).
Riferimento: Art.24 -DPR 164 del 07101/1956

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobile (trabattello), finché lo
stesso € in uso.

Dispositivi di protezione individuale

Cintura di sicurezza: durante il montaggio del ponteggio mobile

Elmetto: durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile

Scarpe antinfortunistiche: durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile
Guanti: durante il montaggio del ponteggio mobile

DUEBARRADUE

PI. 03831070275

Sede operativa: Via B. Cairoli, 113/A 30031 Dolo (VE)

Sede legale: Via delle Industrie, 2/2 30020 Marcon (VE) 11
T. 041 51.01.422 / Fax 041.5128255

info@duebarradue.com / www.duebarradue.com




Yot

DUEBARRADUE

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

SEGA CIRCOLARE

Individuazione dei Rischi

Contatto con l'utensile della sega circolare

Contatto con cinghie e pulegge

Contatto con organi di trasmissione del moto della sega circolare
Elettrocuzione

Proiezione del disco o di parti di esso durante I'uso della sega circolare
Impigliamento degli indumenti durante l'uso della sega circolare

Rifiuto del pezzo con proiezione dello stesso durante I'uso della sega circolare
Proiezione di trucioli durante l'uso della sega circolare

Rumore durante l'uso della sega circolare

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Ai lavoratori sara vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto.
Riferimento: Art.048- DPR 547 del 27/04/1955 Riferimento: Art.049- DPR 547 del 27/04/1955

=

Sara vietato ai lavoratori I'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare. Riferimento: Art.21
- DPR 303 del 19/03/1956

Durante l'uso della sega circolare saranno vietati indumenti che si possono impigliare, bracciali od altro.
Riferimento: Art.378 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo sara ordinato ai lavoratori di utilizzare
il coltello divisore opportunamente regolato. Riferimento: Art.004 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso della sega circolare sara ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di protezione
opportunamente regolata. Riferimento: Art.004 -DPR 547 del 27/04/1955

Per l'uso della sega circolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Riferimento: DPCM 01/03/91

La sega circolare sara posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di transito e con
adeguato spazio per la lavorazione.

Saranno utilizzati adeguati dpi contro il rumore e contro l'investimento da schegge.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Sulla sega circolare saranno installati schermi fissi ai due lati dell'utensile e una cuffia registrabile per
impedire il contatto con la stessa ed eventuali schegge. Riferimento: Art.109- DPR 547 del 27/04/1955
Presso la sega circolare sara reperibile uno spingi pezzo per pezzi e sara dotata di una guida.
Riferimento: Art.114 -DPR 547 del 27/04/1955
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La sega circolare sara dotata di coltello divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e piu basso di 5 mm
rispetto alla sporgenza della lama. Riferimento: Art.109 - DPR 547 del 27/04/1955
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Il disco della sega circolare sara fissato all'albero in maniera efficace. Riferimento: M.074 - DPR 547 del
27/04/1955

La sega circolare sara dotata di carter contro il contatto con gli organi di trasmissione. Riferimento:
Art.055 - DPR 547 del 27/04/1955

La sega circolare prevedera il collegamento all'impianto di terra. Riferimento: Art.271 - DPR 547

Sulla sega circolare sara installato un arresto di emergenza. Riferimento: Art.052 - DPR 547 del
27/04/1955

Il disco della sega circolare sara mantenuto affilato. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del 27/04/1955
La sega circolare sara corredata da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento. Art.374 - DPR 547

del 27/04/1955

- La sega circolare prevedera un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo

un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega circolare finché la stessa € in

funzione.

Dispositivi di protezione individuale
- Guanti: durante l'uso della sega circolare se il pezzo presenta il rischio di tagli elo abrasioni

- Scarpe antinfortunistiche: durante l'uso della sega circolare

- Cuffie o tappi antirumore: durante l'uso della sega circolare

- Tuta di protezione: durante l'uso della sega circolare

- Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso della sega circolare se necessario
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TRONCATRICE

Individuazione dei Rischi

Contatto con la lama durante l'uso della troncatrice

Contatto con la lama nella fase di rilascio durante I'uso della troncatrice
Caduta della testa portamotore durante I'uso della troncatrice
Avviamento accidentale della troncatrice

Elettrocuzione

Contatto con organi di trasmissione del moto della troncatrice
Proiezione di materiali durante l'uso della troncatrice

Rumore durante l'uso della troncatrice

Impigliamento degli indumenti durante l'uso della troncatrice

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Durante l'uso della troncatrice ai lavoratori sara ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o
pulizia con la macchina in moto. Riferimento: Art.048 - DPR 547 del 27/04/1955 e Art.049- DPR 547 del
27/0411955

Sara vietato I'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice. Riferimento: Art.21 - DPR 303 del
19/03/1956

Durante l'uso della troncatrice saranno vietati indumenti che si possono impigliare, bracciali od altro.
Riferimento: Art.378 - DPR 547 del 27/04/1955

Per I'uso della troncatrice saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Sulla troncatrice sara installato un carter fisso che copre la meta superiore del disco.

Sulla troncatrice sara installato un carter mobile nella meta inferiore che copre entrambi i lati del disco.
Riferimento: Art. 068 - DPR 547 del 27/04/1955

Sulla troncatrice sara installato un pulsante di avviamento a pressione continua (uomo presente) e
protetto contro i contatti accidentali. Riferimento: Art.077- DPR 547 del 27/04/1955

La troncatrice prevedera il collegamento allimpianto di terra. Riferimento: Art.271 - DPR 547 del
27/04/1955

Sulla troncatrice sara installato un arresto di emergenza. Riferimento: Art.052 - DPR 547 del
27/04/1955

La troncatrice sara corredata da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

La troncatrice prevedera un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione
dell'alimentazione elettrica.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla troncatrice, finché la stessa € in uso.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti: durante l'uso della troncatrice se il pezzo presenta il rischio di tagli e/o abrasioni
Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso della troncatrice

Cuffie o tappi antirumore: durante l'uso della troncatrice

Tuta di protezione: durante l'uso della troncatrice
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AUTOBETONIERA

Individuazione dei Rischi

Sganciamento del secchio dell'autobetoniera.

Investimento di persone durante l'uso dell'autobetoniera

Ribaltamento dell'autobetoniera per cedimento fondo stradale
Ribaltamento dell'auto betoniera per smottamento del ciglio dello scavo
Contatto e inalazione di sostanze chimiche durante l'uso dell'autobetoniera
Incidente con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

| percorsi riservati all'autobetoniera presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. Riferimento: Art.008 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dell'autobetoniera sara costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua solidita.
Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc. ). Riferimento: Art. 2087 - Codice Civile
Durante l'uso dell'autobetoniera sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili. Riferimento: Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dell'autobetoniera sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art.215 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'utilizzo dell'autobetoniera sulla strada non all'interno di un'area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio-
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e la stessa sara equipaggiata con
una o piu luci gialle lampeggiati.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

L'autobetoniera prevedera un idoneo aggancio del secchione che sara controllato frequentemente.
Riferimento: Art.041 - DPR 547 del 27/04/1955

Il mezzo sara corredato da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autobetoniera finché la stessa € in uso.
| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autobetoniera.

Dispositivi di protezione individuale

Tuta di protezione: durante l'uso dell'autobetoniera

Elmetto: durante l'uso dell'autobetoniera

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso della pompa per 'estrazione acqua dallo scavo.
Mascherina antipolvere: durante lI'uso dell'autobetoniera con calcestruzzo additivato
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SONDA DI PERFORAZIONE

Individuazione dei Rischi

Investimento di persone durante l'uso
Ribaltamento per cedimento fondo stradale
Incidente con altri veicoli

Rumore durante l'uso

Proiezione di materiali durante l'uso
Incendi, esplosioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Durante l'uso saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc. ). Riferimento: Art. 2087 - Codice Civile

Durante l'uso della sonda sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare
la velocita. Riferimento: Art.215 - DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'utilizzo della sonda sulla strada non all'interno di un'area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio-
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo puo essere superato e la stessa sara equipaggiata con
una o piu luci gialle lampeggiati.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Il mezzo sara corredato da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sonda finché la stessa € in uso.

Dispositivi di protezione individuale

Tuta di protezione
Elmetto

Scarpe antinfortunistiche
Occhiali

Otoprotettori

Guanti
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AUTOCARRO

Individuazione dei Rischi

Ribaltamento dell’autocarro

Investimento di persone durante I'uso dell’autocarro

Incidenti con altri veicoli

Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Durante l'uso dellautocarro sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunqgue difficili. Riferimento: Art. 182 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dellautocarro sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dellautocarro saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del
27/04/1955

Durante I'uso dell’autocarro sara controllato il percorso del mezzo e la sua solidita. Riferimento: Art. 169
— DPR 547 del 27/04/1955

Durante l'uso dellautocarro sulla strada non allinterno di un’area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio
— con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato
con una o piu luci gialle lampeggianti.

Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale
preposto allo scarico il quale dovra utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs. 493/96.

di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell’autocarro.

Alla guida dell’'autocarro dovra esserci personale con patente di guida idonea.

di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione dell’autocarro.

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all’autocarro finché lo stesso & in uso.

| lavoratori della fese coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di
sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sharramenti.

Dispositivi di protezione individuale

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso dell’autocarro
Tuta di protezione: durante I'uso dell’autocarro se necessario
Casco di sicurezza: durante il carico e scarico del materiale con apparecchi meccanici.
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DUMPER

Individuazione dei Rischi
Ribaltamento

Investimento di persone durante I'uso
- Incidenti con altri veicoli
- Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante l'uso sulla strada non allinterno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.
- Durante le fasi di carico e scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personale
preposto allo scarico il quale dovra utilizzare segnali verbali e gestuali secondo il D.Lgs. 493/96.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito del dumper.

- Alla guida del dumper dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione.

- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al dumper finché lo stesso € in uso.

- | lavoratori della fese coordinata, soprattutto in caso di carico e scarico materiale con apparecchi di
sollevamento, dovranno tenersi a debita distanza e rispettare gli avvisi e gli sharramenti.

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione
- Casco disicurezza

TRIVELLATRICE

Individuazione dei Rischi
- Ribaltamento

Elettrocuzione

Inalazione di polveri e fibre

Incendi, esplosioni

Investimento di persone durante l'uso
Incidenti con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

- Durante l'uso sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.

- Durante I'uso saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.
Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955
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Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per il transito.

- Alla guida dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- llavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla finitrice finché la stessa & in uso.

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione

- Casco disicurezza

- Maschera

- Guanti

- Otoprotettori

- attrezzatura anticaduta

AUTOGRU’

Individuazione dei Rischi
- Rovesciamento dell’autogru.

- Caduta del carico durante I'uso dell’autogru

- Rottura di una fune durante 'uso dell’autogru

- Contatto del carico con persone o strutture durante I'uso dell’autogru
- Investimento di persone durante I'uso dell’autogru

- Incidente con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante I'uso l'autogru si piazzera su staffoni. Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

- | percorsi riservati all’autogru presenteranno un franco almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi. Riferimento: Art.008 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso dell'autogru saranno adottate misure idonee per garantire la stabilita della stessa e dei
carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.). Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso dell'autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto al raggio di azione, saranno protette con un
solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra. Riferimento: Art.09 - DPR
164 del 07/01/1956

- Durante l'uso dell'autogru i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari si rifaranno al capocantiere. Riferimento: Art.181 - DPR 547 del 27/04/1955

- Essendoci piu autogru sara tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell'ingombro dei
carichi. Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

- Nei pressi dellautogru sara posizionata diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi,
vietato sostare o0 passare sotto i carichi sospesi, ecc.). Riferimento: Art.011 - DPR 547 del 27/04/1955

e
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Durante I'utilizzo dell'autogru sara impegnato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili. Riferimento: Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955.

Durante l'utilizzo dell'autogru sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art.215 - DPR 547 del 27/04/1955.

L’autogru sara utilizzata a piu di cinque metri da linee elettriche aeree non protette. Riferimento: Art.11 -
DPR 164 del 07/01/1956

Le modalita di impiego dell’autogru ed i segnali prestabiliti per 'esecuzione delle manovre saranno
richiamati con avvisi chiaramente visibili. Riferimento: Art.185 - DPR 547 del 07/01/1956

Durante [l'utilizzo dellautogru sulla strada non allinterno di un’area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale —Passaggio obbligatorio-
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato (Fig.l1.398) e lo stesso sara
equipaggiato con una o piu luci lampeggianti.

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non formeranno tra loro un angolo maggiore di
90 gradi.

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sara maggiore o uguale ad
una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento.

Nel caso di sollevamento con funi di guida sara garantito il coordinamento degli addetti alle manovre,
sia alla vista che alla voce, eventualmente con I'ausilio di un radiotelefono.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

| ganci della gru a torre saranno prowvvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. Riferimento: Art.172 - DPR 547 del 27/04/1955

Sara effettuata e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi. Riferimento Art.179 - DPR 547 del
27/04/1955

L’autogru sara corredata da un libretto di uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del
27/04/1955

L’autogru sara dotata di dispositivo di segnalazione acustico. Riferimento: Art.175 - DPR 547 del
27/04/1955

Sullautogru sara indicata in modo visibile la portata. Riferimento: Art.271 - DPR 547 del 27/04/1955
L’autogru sara regolarmente denunciata all'lSPESL. Riferimento: Art.194 - DPR 547 del 27/04/1955
L’autogru sara provvista di limitatori di carico. Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

Le funi ed il gancio saranno muniti del contrassegno previsti. Riferimento: Art.171 - DPR 547 del
27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono sostare o avvicinarsi all'autogru finché la stessa € in uso.
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- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell’autogru.
- | lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d’azione dell’'autogru.

Dispositivi di protezione individuale
- Guanti: durante le manovre al corredo dell’autogru.

- Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso dell’autogru.
- Tuta di protezione: durante l'uso dell’'autogru.
- Elmetto: durante le manovre al corredo dell’autogru.

FINITRICE

Individuazione dei Rischi
- Ribaltamento

- Investimento di persone durante I'uso
- Incidenti con altri veicoli
- Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

- Durante l'uso sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.

- Durante I'uso saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.
Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per il transito.

- Alla guida dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione.
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla finitrice finche la stessa € in uso.

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione
- Casco di sicurezza
- Maschera

- Guanti

PONTONE

Individuazione dei Rischi
- Annegamento

- Caduta dall’alto
- Caduta di materiale dall’alto o a livello
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Cesoiamenti, stritolamenti
Investimento, ribaltamento
Incidente con altri veicoli

Urti, colpi, impatti, compressioni

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- DPI operatore pontone

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Il mezzo sara corredato da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del

27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione.

Dispositivi di protezione individuale
- casco

- guanti

- calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo
- salvagente a giacca

- indumenti protettivi

- otoprotettori

SCALA IN METALLO

Individuazione dei Rischi
- Caduta dell'operatore durante I'uso della scala in metallo

- Caduta di utensili e/o materiale durante I'uso della scala di metallo
- Rovesciamento della scala in metallo durante 'uso
- Elettrocuzione durante 'uso della scala in metallo

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante l'uso della scala la stessa sara vincolata con ganci all’estremita superiore o altri sistemi per

evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. Riferimento: Art.08 -DPR 164 del07/01/1956
Durante l'uso saltuario della scala la stessa sara trattenuta al piede da altra persona. Riferimento:
Art.019- DPR 547 del27/04/1955

Durante l'uso la scala presentera sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre al
piano di accesso. Riferimento: Art.08- DPR 164 del07/01/1956

Durante l'uso della scala una persona esercitera da terra una continua vigilanza della stessa.
Riferimento: Art.020- DPR 547 del 27/01/1955

Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa sara posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. Riferimento: Art.08- DPR 164 del 07/01/1956

La scala in metallo non sara usata per lavori su parti in tensione. Riferimento: Art.018- DPR 164 del
07/01/1956
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Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- La scala prevedera dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori di due montanti. Riferimento.

Art.018- DPR 547 del 27/04/1955
- Quando la scala supera gli 8 metri sara munita di rompi tratta per ridurre la freccia di inflessione.
Riferimento: Art.020- DPR 547 del 27/04/1955

Dispositivi di protezione individuale
- Cintura di sicurezza: per lavori che richiedono entrambe le mani libere

- Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso delle scale

PIATTAFORMA SVILUPPABILE

Individuazione dei Rischi
- Rovesciamento

- Caduta del carico durante I'uso

- Contatto del carico con persone o strutture durante 'uso
- Investimento di persone durante I'uso

- Incidente con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante I'uso la piattaforma si piazzera su staffoni. Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso della piattaforma saranno adottate misure idonee per garantire la stabilita della stessa e
dei carichi (imbracature idonee, ecc.). Riferimento: Art.169 - DPR 547 del 27/04/1955

- Nei pressi della piattaforma sara posizionata diversa segnaletica di sicurezza. Riferimento: Art.011 -
DPR 547 del 27/04/1955

- La piattaforma sara utilizzata a piu di cinque metri da linee elettriche aeree non protette. Riferimento:
Art.11 - DPR 164 del 07/01/1956

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- La piattaforma sara corredata da un libretto di uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del

27/04/1955
- Sulla piattaforma sara indicata in modo visibile la portata. Riferimento: Art.271 - DPR 547 del
27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione.

Dispositivi di protezione individuale
- Guanti.

- Scarpe antinfortunistiche
- Tuta di protezione

- Elmetto

- Attrezzatura anticaduta
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Individuazione dei Rischi

Elettrocuzione durante I'uso di utensili elettrici portatili

Contatto con l'utensile

Proiezione di trucioli durante I'uso degli utensili elettrici portatili

Proiezione dell'utensile o di parti di esso durante l'uso degli utensili elettrici portatili
Bruciature durante I'uso degli utensili elettrici portatili

Rumore durante l'uso degli utensili elettrici portatili

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Per lI'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti
locali. Riferimento: DPCM 01/03/91

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Gli utensili saranno prowvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato.
Riferimento: Art.315 - DPR 547 del 27/04/1955

Gli utensili saranno quasi tutti provvisti del marchio di qualita. Gli utensili ove manca, sono in via di
sostituzione. Riferimento: Art.35 DLgs 626/94 - DLgs 242/96

Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non saranno collegati all'impianto di
terra.

| cavi di alimentazione saranno provvisti di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica.
Riferimento. Art.283 - DPR 547 del 27/04/1955

Gli utensili elettrici portatili saranno corredati da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art.374 -
DPR 547 del 27/04/1955

Dispositivi di protezione individuale

Guanti: durante l'uso degli utensili elettrici se necessario

Scarpe antinfortunistiche: durante l'uso degli utensili elettrici

Cuffie o tappi antirumore: durante l'uso degli utensili elettrici se necessario
Tuta di protezione: durante l'uso degli utensili elettrici

Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso degli utensili elettrici se necessario
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BETONIERA A BICCHIERE

Individuazione dei Rischi

Schiacciamento tra le razze del volante della betoniera a bicchiere
Ribaltamento accidentale del bicchiere della betoniera

Contatto con cinghie e pulegge della betoniera a bicchiere
Contatto con la ghiera e il pignone della betoniera a bicchiere
Elettrocuzione durante I'uso della betoniera a bicchiere

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
Ai lavoratori sara vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere in

moto. Riferimento: Art.048- DPR 547 del 27/04/1955 e Art.049- DPR 547 del 27/04/1955

RN

Durante l'uso della betoniera a bicchiere saranno vietati indumenti che si possono impigliare, bracciali
od altro. Riferimento: Art.378 - DPR 547 del 27/04/1955

La betoniera a bicchiere sara posizionata sul terreno stabile, con adeguato spazio per la lavorazione.
Sara protetto da una custodia idonea il pedale di sgancio del bicchiere.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Sulla betoniera a bicchiere sara installato uno schermo che impedisce il passaggio tra le razze del
volante. Riferimento: Art.041 - DPR 547 del 27/04/1955

- Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera sara munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso. Riferimento: Art.078- DPR 547 del
27/04/1955

Sara previsto il collegamento all'impianto di terra della betoniera a bicchiere. Riferimento Art.271 - DPR
547 del 27/04/1955

La betoniera a bicchiere sara dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa puleggia
(non trattasi dello sportello). Riferimento: Art.056 - DPR 547 del 27/04/1955

La betoniera a bicchiere prevedera la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito
carter. Riferimento: Art.374 - DPR 547 del 27/04/1955

La betoniera a bicchiere sara corredata da un libretto d'uso e manutenzione e dalla dichiarazione di
stabilita al ribaltamento firmata da un professionista abilitato.

La betoniera a bicchiere prevedera un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

| pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera. Riferimento: Art.077 -
DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla betoniera a bicchiere, finché la stessa € in
uso.
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Dispositivi di protezione individuale
- Guanti: durante l'uso della betoniera

- Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso della betoniera
- Tuta di protezione: durante I'uso della betoniera

RULLO COMRESSORE

Individuazione dei Rischi
- Ribaltamento

- Investimento di persone durante I'uso
- Incidenti con altri veicoli
- Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

- Durante l'uso sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.

- Durante I'uso saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.
Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per il transito.

- Alla guida dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi finchée lo stesso € in uso

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione
- Casco disicurezza
- Maschera

- Guanti

SCARIFICATRICE

Individuazione dei Rischi
Ribaltamento

Investimento di persone durante l'uso
Incidenti con altri veicoli
Schiacciamento del conducente per urto con I'eventuale mezzo di carico/scarico o con materiale

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

- Durante l'uso sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio — con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o piu
luci gialle lampeggianti.

- Durante I'uso saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato
sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la velocita.
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Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per il transito.

- Alla guida dovra esserci personale con patente di guida idonea.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla

movimentazione.
- | lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla finitrice finché la stessa € in uso.

Dispositivi di protezione individuale
- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta di protezione
- Casco disicurezza
- Maschera

- Guanti

PALA MECCANICA

Individuazione dei Rischi
- Investimenti di persone durante I'uso della pala meccanica

- Rovesciamento durante I'uso della pala meccanica

- Investimento dell’'operatore dal materiale movimentato durante 'uso della pala meccanica
- Rumore durante l'uso della pala meccanica

- Caduta di persone dalla pala durante 'uso della pala meccanica

- Utilizzo della pala meccanica da parte di personale inesperto

- Inalazione di polveri durante I'uso della pala meccanica

- Incidenti con altri veicoli

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- | percorsi riservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la

sicurezza del personale a piedi. Riferimento: Art. 008 — DPR 547 del 27/04/1955

- La pala meccanica viene usata da personale esperto. Riferimento: Art. 035 — DPR 547 del 27/04/1955

- Le chiavi della pala meccanica sono affidate a personale responsabile che le consegna esclusivamente
al personale preposto all’'uso del mezzo. Riferimento: Art. 035 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso della pala meccanica sara vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio
di scarpate. Riferimento: Art. 12 — DPR 164 del 07/01/1956

- Durante l'uso della pala meccanica sara vietato trasportare o alzare persone sulla pala. Riferimento:
Art. 184 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso della pala meccanica sara impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comungque difficili. Riferimento: Art. 182 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante I'uso della pala meccanica sara vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio d’azione.
Riferimento: Art. 12 — DPR 164 del 07/01/1956

- Durante 'uso della pala meccanica sara eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.

- Durante l'uso della pala meccanica sara esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita. Riferimento: Art. 215 — DPR 547 del 27/04/1955

- Durante l'uso della pala meccanica non ci si avvicinera a meno di cinque metri da linee elettriche aeree
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non protette. Riferimento: Art. 11 — DPR 164 del 07/01/1956

Per l'uso della pala meccanica saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Durante l'uso della pala meccanica i materiali da movimentare saranno irrorati con acqua per ridurre il
sollevamento della polvere. Riferimento: Art. 74 — DPR 164 del 07/01/1956

Durante I'utilizzo della pala meccanica sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, sara attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale — Passaggio obbligatorio
— con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e la stessa sara equipaggiata
con una o piu luci gialle lampeggianti.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

La pala sara dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento (rops e fops).
Riferimento: Art. 182 — DPR 547 del 27/04/1955

La pala meccanica sara corredata da un libretto d'uso e manutenzione. Riferimento: Art. 374 — DPR
547 del 27/04/1955

La pala meccanica sara dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante).
Riferimento: Art. 175 — DPR 547 del 27/04/1955

La pala meccanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o
gorgogliamento). Riferimento: Art. 20 — DPR 303 del 19/03/1956

La pala meccanica sara dotata di dispositivo acustico e di retromarcia. Riferimento: Art. 175 — DPR 547
del 27/04/1955

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione della pala meccanica.

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla pala meccanica finche la stessa é in
funzione.

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti distinguibili: durante I'uso della pala meccanica in strada

Cuffie o tappi antirumore: durante 'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina insonorizzata
Elmetto: durante I'uso della pala meccanica nei modelli senza cabina

Scarpe antinfortunistiche: durante I'uso della pala meccanica

Tuta di protezione: durante I'uso della pala meccanica
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CAVI ELETTRICI

Individuazione dei Rischi
- Elettrocuzione

- Incendio

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- 01a) | cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio

nel tratto che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa
interrata); FG7R O,6/1kV (anche posa interrata); FG70R O,6/1kV (anche posa interrata).

- 01b) | cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi
che alimentano un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili: HO7RN-F; FG1K
450/750V; FG10K 450/750V.

- 01c) I cavi per posa mobile vengono, per quanto possibile, tenuti alti da terra e seguono percorsi brevi,
e non vengono arrotolati in prossimita dell'apparecchio.
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- 01d) I cavi non attraversano le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano la circolazione
oppure sono protetti contro il danneggiamento, sono interrati o su palificazioni (posa aerea).
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- 01e) Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi vengono eseguite in apposite scatole di derivazione con grado
di protezione minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d'acqua. L'ingresso dei cavi nelle
cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi. Riferimento: Norme CEI 64-8/7 Art.

704.521.1.7.3
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PRESE A SPINA

Individuazione dei Rischi
- Elettrocuzione

- Incendio

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

- 06a) Vengono utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67
qualora queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua. Riferimento: Norme

C.E.l. 17-13/4
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- 06b) Vengono utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso
industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d'acqua.
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Figura 6 - le prese a spina fisse, che possono essere soggette a getti d'acqua,
devono avere un grado di protezione IP67.
(tratta dal volume Guida Blu n.3 - Cantieri Edili - edito da TNE S.rl.)
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- 06¢) Vengono anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di
isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre
prese protette da differenziali. Riferimento: Norme C.E.l. 64-8/7 Art. 704.471

- 06d) Vengono utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo e del tipo HO7RN-F. Riferimento:
Norme C.E./. 64-8Art. 704.538

QUADRI ELETTRICI

Individuazione dei Rischi
- Elettrocuzione

- Incendio

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- 07a) Vengono utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai

costruttori con ivi riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore
tutte le informazioni; EN60439-4 ( N.CEIl 17/13/4); natura e valore nominale della | (A) del quadro e
della f (hz); tensioni di funzionamento nominali. Riferimento: Norme C.E.I. 17-13/4Artt. 5.1, 8.2.8 e 9
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ELENCO SOSTANZE UTILIZZATE

ADDITIVO PER MALTE

Individuazione dei Rischi
- lrritazione cutanea durante 'uso dell'additivo per malte

- Inalazione di vapori derivanti dall'additivo per malte

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Nel caso di contatto cutaneo con l'additivo per malte ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.
- Durante l'uso dell'additivo per malte saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con
gli occhi.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con additivi per malte devono lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale
- Guanti: durante l'uso dell'additivo per malte

- Tuta di protezione: durante I'uso dell'additivo per malte

- Mascherina: durante I'uso dell'additivo per malte

- Occhiali protettivi 0 visiera: durante I'uso dell'additivo per malte

- Mascherina: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per malte.

- Ocechiali protettivi o visiera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano addittivi per
malte.

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

Individuazione dei Rischi
- Inalazione di polveri durante I'uso del cemento

- Contatto con la pelle e con gli occhi durante 'uso del cemento

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante I'uso del cemento saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi.

- Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con cemento o malta cementizia, devono

lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.
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Dispositivi di protezione individuale
- Mascherina antipolvere: durante I'uso del cemento o della malta

- Guanti: durante I'uso del cemento

- Tuta di protezione: durante 'uso del cemento o della malta

- Mascherina antipolvere: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano cemento o
malta cementizia

CEMENTO OSMOTICO O MALTA CEMENTIZIA CON CEMENTI OSMOTICI

Individuazione dei Rischi
- Inalazione di polveri durante I'uso del cemento osmotico

- Contatto con la pelle e con gli occhi durante I'uso del cemento osmotico

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante l'uso del cemento osmotico saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e

con gli occhi.
- Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento osmotico ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
con abbondante acqua.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con cemento osmotico o malta cementizia

con cementi osmotici, devono lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale
- Mascherina antipolvere: durante I'uso del cemento osmotico o della malta relativa

- Guanti: durante I'uso del cemento osmotico o della malta relativa

- Tuta di protezione: durante I'uso del cemento osmotico o della malta relativa

- Mascherina antipolvere: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del cemento
osmotico o malta cementizia con cementi osmotici.

COLLANTE

Individuazione dei Rischi
- Inalazione di polveri di solvente durante 'uso del collante

- lrritazione cutanea durante l'uso del collante
- Incendio durante I'uso del collante

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita
- Durante I'uso del collante saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi.

- Nel caso di contatto cutaneo con collante ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi con abbondante
acqua e sapone.
- Durante I'uso del collante sara tenuto nelle vicinanze un estintore.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- | lavoratori della fase coordinata in caso di contatto cutaneo con collante, devono lavarsi

abbondantemente con acqua e sapone.
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Dispositivi di protezione individuale

Guanti: durante I'uso del collante

Tuta di protezione: durante I'uso del collante

Mascherina per solventi: durante I'uso del collante

Occhiali protettivi o visiera: durante I'uso del collante

Mascherina per solventi: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano del collante
Occhiali protettivi o visiera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano collante

SOLVENTI

Individuazione dei Rischi

Intossicazione durante l'uso del solvente, irrita la pelle, gli occhi e inoltre i vapori creano stati
confusionali

Incendio durante l'uso del solvente.

Esplosione durante l'uso del solvente, poiché il solvente a contatto con l'aria libera vapori.

Misure di prevenzione DIPENDENTI dall’operativita

Lo stoccaggio del solvente avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto.

Ai lavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso del solvente.

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con il solvente.

Lo smaltimento dei rifiuti del solvente avverra tramite impresa specializzata.

In caso d'ingestione del solvente ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi la bocca con acqua e
ricorrere al medico.

In caso di contatto del solvente con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e ricorrere al medico.

In caso di contatto del solvente con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con acqua e
sapone, o detergente per la pelle ed applicare della crema.

Durante l'uso del solvente sara raccomandato di garantire una buona ventilazione, non fumare e non
usare fiamme libere.

In caso d'inalazione del solvente sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere al
medico.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti: durante I'uso del solvente.

Occhiali: durante l'uso del solvente.

Maschera: durante l'uso del solvente.

Occhiali: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il solvente.
Maschera: per coloro che operano in prossimita di lavoratori che utilizzano il solvente.
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ELENCO ATTIVITA GENERICHE

DEMOLIZIONI

Individuazione dei Rischi

Cadute dall’alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, cadute a livello

Rumore

Cesoiamento, stritolamento

Investimento

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre

Caduta di persone dalle scale a gradini.

Caduta di persone nelle aperture lasciate nei solai.
Caduta di persone attraverso le aperture lasciate nei muri.

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Predisporre il programma delle demolizioni (per demolizioni importanti o estese) firmato
dall'imprenditore e dal direttore dei lavori (art.72 DPR 164/56)

Individuare il preposto al quale devono essere comunicati per iscritto i compiti affidatigli in questa
operazione complessa, legata a molteplici rischi di esposizione dei lavoratori

Organizzare gli spazi del cantiere valutando attentamente I'area a disposizione per lo stoccaggio del
materiale proveniente dalla demolizione al fine di non creare intralcio ai percorsi ed alla viabilita interna
nonché alle altre lavorazioni, e I'area in cui avverra lo scarico delle macerie sui mezzi di trasporto
Interdire con idonei sbarramenti la zona interessata dalla demolizione alle persone non addette, alle
quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito (art.75 DPR 164/56)

Provvedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilita della struttura da demolire nel suo
complesso e nelle singole parti, individuando la struttura portante (art. 71 DPR n.164/56)

Realizzare le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante la
demolizione si verifichino crolli intempestivi (art.71 DPR 164/56)

Decidere le modalita di intervento da adottare, dopo aver effettuato le necessarie verifiche,
formalizzandole sull’apposito programma

Verificare le possibili interferenze delle operazioni di demolizione con linee elettriche o con altri impianti
ed in caso positivo adottare tutte le misure necessarie ad eliminare i rischi evidenziati (disattivazione
dei servizi)

Proteggere adeguatamente e rendere riconoscibili le reti provvisorie necessarie per 'esigenza dei lavori
di demolizione

Assicurare un adeguato livello di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato,
proporzionato alla situazione ambientale ed alla lavorazione da eseguire (art.29 DPR 547/55)
Predisporre per gli addetti un facile accesso al posto di lavoro e alle opere di rimozione

Se si devono eseguire lavori ad una altezza superiore a 2 metri devono essere adottati, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e di cose (art.16 DPR 164/56)
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- Utilizzare le cinture di sicurezza per lavorazioni eseguite su muri in demolizione (DPR art.10 164/56)

- La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in
demolizione (art.73 DPR 164/56)

- Sara impedito I'accesso alla struttura in costruzione bloccando le vie di accesso.

- Le aperture che saranno usate per il passaggio di materiale avranno un lato del parapetto costituito da
una barriera mobile non asportabile, aperto per il tempo strettamente necessario al lavoro. Riferimento:
Art.68 - DPR 164 del 07/01/1956

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate
- Durante le operazioni di demolizione saranno presenti in cantiere solo i lavoratori della fase.

Dispositivi di protezione individuale
- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali o visiere

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie
- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta

LAVORI DI SCAVO

Individuazione dei Rischi
- Cedimento delle pareti degli scavi e conseguente franamento

- Caduta accidentale di persone nello scavo

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita
- Prima delle operazioni di scavo sara verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno e della

muratura, stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri. Riferimento: Art.12 -
DPR 164 del 07/01/1956

- Le pareti dei fronti di attacco degli scavi saranno tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Riferimento: Art. 12- DPR 164 del 07/01/1956

- L'escavo manuale con scalzamento alla base sara effettuato solo per altezza inferiore a metri 1,5.
Riferimento: Art.12 - DPR 164 del 07/01/1956

- Durante i lavori di scavo il terreno sara armato o consolidato in presenza del rischio di frane o
scoscendimenti. Riferimento: Art.13 - DPR 164 del 07/01/1956

- | depositi di materiali non saranno costituiti presso il ciglio dello scavo. Riferimento: Art.14 - DPR 164
del 07/01/1956

- Lo scavo sara circondato da un parapetto normale. Riferimento: Art.010 - DPR 547 del 27/04/1955

- Durante i lavori di scavo sara vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori.

- Lo scavo sara coperto dopo i lavori essendo di entita limitata. Riferimento: Art.010- DPR 547 del
27/04/1955

- Durante i lavori di scavo il terreno sara armato o consolidato in presenza del rischio di frane o
scoscendimenti con tavole che sporgono di 30 centimetri dal bordo dello scavo.
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Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi o sostare nelle zone di scavo finché le stesse
non sono terminate.

Dispositivi di protezione individuale

Elmetto: durante i lavori di scavo
Scarpe Antinfortunistiche: durante i lavori di scavo
Tuta di protezione: durante i lavori di scavo

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI PESANTI

Individuazione dei Rischi

Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti
Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti

Misure di prevenzione NON DIPENDENTI dall’operativita

Sara evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore.
Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti sara studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto.

Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sara raccomandato di usare appositi
attrezzi manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti.
Per la movimentazione di materiali pesanti sara usato la gru a torre.

Per la movimentazione di materiali pesanti sara usata la gru a torre su rotaie.

Per la movimentazione di materiali pesanti sara usato I'argano a bandiera.

Per la movimentazione di materiali pesanti sara usato I'argano a cavalletto.

Per la movimentazione di materiali pesanti sara usata 'autogru.

Misure di prevenzione TRASMISSIBILI a fasi coordinate

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la
stessa non sara terminata.

Dispositivi di protezione individuale

Elmetto: durante la movimentazione di materiali pesanti.

Guanti: durante la movimentazione di materiali pesanti.

Scarpe antinfortunistiche: durante la movimentazione di materiali pesanti.
Tuta di protezione: durante la movimentazione di materiali pesanti.
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ALLEGATO 3 - ELENCO DEI RISCHI PRESENTI IN CANTIERE

Si riporta di seguito un prospetto sui possibili rischi che si potrebbero presentare in cantiere. Per ridurre il
rischio di infortunio si sono allegate delle misure di buona tecnica da seguire associate ad ogni rischio.

Attenzione alcuni rischi di seguito riportati non sono presenti in cantiere ma a titolo cautelativo vengono
comunque trascritti, questo per consentire agli addetti ai lavori di avere una lista ed una base il piu completa
possibile dei rischi e misure di buona tecnica da adottare in caso di necessita.

Descrizione

Misure di buonatecnica

Caduta dall’alto
operai (impalcati dei
ponteggi)

In prossimita di aperture sul vuoto (vani scale, finestre, ecc.) con altezze
maggiori a 2 m sono necessari parapetti di protezione completi di tavola
fermapiede. In alternativa i lavoratori addetti devono utilizzare una cintura di
sicurezza vincolata a parti stabili.

Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni o bidoni.
| ponti su cavalletti non devono superare un altezza di 2 m e devono essere
utilizzati per lavorazioni a livello del suolo o all'interno di edifici. e non vanno
mai disposti sugli impalcati dei ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti.

Le tavole dell'impalcato devono essere ben accostate e vincolate tra loro e
devono formare un impalcato di larghezza non inferiore a 90 cm, con parti a
sbalzo di lunghezza inferiore 20 cm.

Caduta di materiali
dall’alto

| lavoratori operanti a terra a servizio 0 in vicinanza o in prossimita del raggio
d'azione di macchine operatrici che comportano sollevamenti di masse
materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni che
comportano maneggio e spostamento di masse materiali dovranno portare
obbligatoriamente il casco di protezione.

La perdita di stabilith e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per
maneggio e trasporto, deve essere evitata mediante una loro corretta
disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, ad esempio
adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e
dimensioni proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto.

Oppure nell'impossibilita di evitare o arrestare la caduta dei materiali segnalare
adeguatamente la zona in cui e presente tale pericolo (segnali di divieto e
transito sotto i carichi sospesi).

Elettrocuzione
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Rispettare tutte le indicazioni delle norme di legge e di buona tecnica (norme
CEl) per I'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere, dell'impianto di terra del
cantiere, e degli impianti di collegamento delle macchine, anche in funzione del
particolare ambiente di lavoro.

Realizzare un sistema di distribuzione elettrica costituito da un punto collegato
elettricamente a terra con masse metalliche ad esso collegato mediante
conduttori isolati (sistema IN-S).

Sui quadri differenziali installare interruttori differenziali coordinati con I'impianto
di terra.

Utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale da non
costituire intralcio alla normale circolazione dei lavoratori e da non essere
danneggiate.

Anche i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale da non
intralciare il passaggio e/o essere danneggiati.

La sezione del conduttore di terra deve essere di 35 mm.

Gli utensili elettrici portatili che non sono a doppio isolamento e le macchine
con motore elettrico incorporato devono avere involucro metallico collegato a
terra.
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Il valore della resistenza di terra deve essere in accordo con le esigenze di
protezione e funzionamento dell'impianto.

L'impianto va verificato e mantenuto efficiente nel tempo mediante controlli
eseguiti da personale gualificato che deve rilasciare il certificato di conformita.

Investimento da
autocarri

Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di
almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli autocarri;

la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da horme simili a quelle
che regolano la circolazione stradale;

nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti
da persona a terra;

nelle strade interne al cantiere la velocita deve essere limitata in funzione delle
caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici;

disporre segnali indicanti I'obbligo per gli autocarri di non superare la velocita
massima di 15 km/h;

assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli;
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine
autorizzate e da personale qualificato;

i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di circolazione dei
lavoratori;

le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno
adeguatamente illuminate e mantenute in buone condizioni.

Ribaltamento delle
scale a mano

I montanti della scala devono essere dotati di dispositivi antisdruciolo sia agli
estremi inferiori sia agli estremi superiori.

Nelle scale in legno i pioli devono essere privi di nodi e bene incastrati nei
montanti ed i montanti devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto
i due pioli estremi ed in quello intermedio.

Quando viene utilizzata per operazioni di salita e/o discesa l'estremita superiore
della scala deve essere vincolata o sorretta da altra persona e la lunghezza
deve essere tale che i montanti sporgano di almeno 1 m oltre il piano di
accesso.

Prima di utilizzare la scala posizionarla in modo stabile, livellare il terreno
d'appoggio, non appoggiare mai un piolo allo spigolo di un fabbricato o ad un
palo, ed in caso di usi prolungati vincolare la scala utilizzando chiodi o listelli.
Salire e/o scendere con il viso rivolto verso la scala mantenendo sempre tre arti
appoggiati contemporaneamente sulla scala.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta sia per salire e/o
scendere sia per eseguire lavori contemporanei a quote differenti.

Prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale scendere dalla scala e non
sporgersi troppo durante il lavoro.

Ribaltamento
trabatello nelle
lavorazioni in elev.

Il trabatello dovra essere realizzato con un coefficiente di sicurezza a
ribaltamento (Mr/Mst) maggiore a due.

Tale condizione deve essere certificata dalla ditta costruttrice.

In alternativa va effettuato un calcolo da parte di tecnico (ingegnere od
architetto) abilitato.

x-Polveri, fibre
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Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere oppure fibrosi
e/o che provocano I'emissione di polveri o fibre, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature
idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle
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attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

X-Rumore

Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le
attivitd specifiche e se necessario attuare misure tecniche, organizzative, e
procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in relazione alle conoscenze
acquisite.

Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) & necessaria
l'informazione diretta del lavoratore circa il problema del rumore ed una sua
visita audiometrica previo parere del medico competente.

Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle
disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell'udito,
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite
mediche periodiche, periodicita minima biennale, e provvedere ad una
adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di
protezione personale e delle macchine.

Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni
precedenti si applicano le segunti:

predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del
rumore; prescrivere |'obbligo di utilizzare i mezzi personali di protezione ed una
visita medica periodica con periodicita annuale;

trasmettere la comunicazione all'organo di vigilanza;

effettuare la registrazione dell’esposizione dei lavoratori.

Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza € necessario tenere a
disposizione degli organi stessi una documentazione contenente;

la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei;

le attivitd che si svolgeranno nel cantiere;

i risultati delle valutazioni.

x-Vibrazioni

Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono
indurre malattie sull'intero organismo.

Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa.

In presenza di vibrazioni occorre:

- Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti

- Adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensita delle
vibrazioni

Contatto con mezzi in
movimento

La messa in funzione di mezzi di sollevamento o meccanici importanti, deve
essere preceduta da emissione di segnale acustico. L'operatore che utilizza il
mezzo deve essere certo che il raggio di azione sia libero dalla presenza di
personale. Tutte le attrezzature e macchinari devono essere dotate delle
protezioni previste

Intercettazione
durante le lavorazioni
di impianti tecnologici

Durante i lavori procedere con cautela. Se possibile eseguire una verifica
preventiva dei luoghi oggetto di intervento

x-Abrasioni, punture,
tagli, lacerazioni

Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in grado di produrre
lesioni.

Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, delimitazione aree
pericolose). Adottare DPI idonei alla mansione.

x-Calore, fiamme,
esplosioni
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In presenza di materiali o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le seguenti misure di prevenzione:

le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente;

le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive;

gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di
innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
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gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano
laccumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono
astenersi dal fumare;

nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la
classe di incendio prevedibile;

allingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate
misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di
riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio.
Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

Lesioni agli occhi per
proiezione schegge

| lavoratori addetti alle operazioni di scalpellatura, nonché tutti gli operai che
lavorano nelle immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare idonei
occhiali di protezione.

x-Movimentazione
manuale di carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e
razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo fisico dei lavoratori.
Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del
carico.

Il carico da movimentare deve essere facilimente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.
L'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata
da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento,
per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

X-Sostanze
allergizzanti

Molte sostanze usate in edilizia come gli additivi, i leganti, i solventi, contengono
prodotti chimici che in caso di contatto possono provocare riniti, congiuntiviti e
dermatiti.

Per cui & necessario che l'operatore eviti contatti diretti del corpo con tali
sostanze indossando mezzi protettivi ed abbigliamento adeguato (guanti,
occhiali, ecc.).

In presenza di sintomi sospetti, soprattutto nei soggetti predisposti verso queste
malattie, & necessario prescrivere una visita sanitaria.

Caduta all’interno
della betoniera

Installare un piano di lavoro dotato di scala a pioli per I'accesso, parapetto e
tavola fermapiede in corrispondenza della bocca di caricamento.

Caduta dall’alto
operai (piano lavoro
sottostante)

Prescrivere l'uso di cinture di sicurezza vincolate a parti stabili.

Realizzare un impalcato intermedio, alternativo alle cinture di sicurezza, con
tavole in legno di caratteristiche:

spessore non minore di 4 cm se larghe 30 cm, 5 cm se larghe 20 cm;

assenza di nodi passanti che riducono la sezione resistente del 10 %;

ben accostate tra loro e vincolate per evitare spostamenti;

appoggiate su tre traversi e senza parti a sbalzo;

tavole consecutive sovrapposte in corrispondenza di un traverso per almeno 40
cm;

interasse traversi inferiore a 1,80 m.

Disporre parapetti provvisori di protezione con tavola fermapiede nelle rampe e
nei pianerottoli delle scale in fase di costruzione.

Cedimento di parti
meccaniche autogru
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Le funi, le catene, i ganci, il serraggio dei bulloni, il regolare rifornimento di
lubrificante agli ingrassatori, vanno verificati periodicamente da personale
specializzato secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione
annotando i risultati in appositi moduli.

per evitare graffiature o punture da fili rotti; la lubrificazione delle funi, va
realizzata con pennelli o spatole e non con stracci.
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Cedimento sistema
d’aggancio cinture di
sicurezza

| dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per
resistere ad uno strappo di 2000 kg.

Prestare particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli
affilati utilizzando paraspigoli.

Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione in
parti stabili di idonei tasselli evitando legature a strutture instabili come camini
o ringhiere.

Lavorando su di una scala, a piu di 2 metri da terra, agganciare la cintura di
sicurezza a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata.

Contatti con organi in
movimento della
betoniera

Gli organi mobili delle betoniere, gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e gli altri
organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto
accidentale tramite carter, lo sportello del vano motore della betoniera a
bicchiere non costituisce protezione, nel caso che la pulsantiera di comando sia
esterna al vano motore € bene che lo sportello venga chiuso con l'ausilio di un
lucchetto.

Cedimento strutture
dei ponteggi

| cavalletti metallici non devono avere ruggine passante o segni di fessurazione
in particolare nei punti di saldatura.

Le tavole di legno degli impalcati devono appoggiare su tre cavalletti. La
distanza tra due cavalletti consecutivi non deve superare 1,80 m.

Il piano di appoggio deve essere solido e livellato, non disporre mai sotto ai
piedi del cavalletto mezzi di fortuna quali pietre o mattoni.

Su di esso, in particolare in mezzeria delle tavole, tenere solo il materiale
strettamente necessario ed evitare carichi concentrati.

Scartare le tavole di legno dell'impalcato con nodi passanti o fessurazioni
longitudinali che che comportano una riduzione maggiore 10% della sezione.

Cedimento tavole
degli impalcati del
ponteggio

Le tavole costituenti gli impalcati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
spessore non minore di 4 cm se larghe 30 cm, 5 cm se larghe 20 cm;

assenza di nodi passanti che riducono la sezione resistente del 10 %;

ben accostate tra loro e vincolate per evitare spostamenti;

appoggiate su tre traversi e senza parti a sbhalzo;

tavole consecutive sovrapposte in corrispondenza di un traverso per almeno 40
cm;

interasse traversi inferiore a 1,80 m.

Disporre parapetti provvisori di protezione con tavola fermapiede nelle rampe e
nei pianerottoli delle scale in fase di costruzione.

Ribaltamento
strutture dei ponteggi

Si dovra provvedere a vincolare a terra il ponte tramite dei puntoni.

Sgancio del carico
durante il
sollevamento

Assicurarsi della stabilita del carico durante le operazioni di sollevamento
utilizzando ganci provvisti di dispositivi antisganciamento (grilli).

Intercettazione
durante le lavorazioni
di impianti tecnologici

Durante i lavori procedere con cautela. Se possibile eseguire una verifica
preventiva dei luoghi oggetto di intervento

Investimento da
mezzi meccanici

Il conduttore della macchina sara il responsabile di tutte le operazioni, dovra
essere dotato di provata esperienza nella conduzione di macchine operatrici o
veicoli; dovra allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato;
lasciare la macchina in modo da non poter essere azionata da persona non
autorizzata; assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi;. Il
movimento di mezzi, durante le operazioni di manovra e spostamento, deve
essere sempre eseguito sotto la sorveglianza di operatore a terra

Seppellimento
durante lo scarico di
materiale trasportato
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Tenersi ad una distanza di sicurezza durante le operazioni di scarico del
materiale.
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Investimento da | Il conduttore della macchina sara il responsabile di tutte le operazioni, dovra
mezzi meccanici essere dotato di provata esperienza nella conduzione di macchine operatrici o
veicoli; dovra allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato;
lasciare la macchina in modo da non poter essere azionata da persona non
autorizzata; assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi;. Il
movimento di mezzi, durante le operazioni di manovra e spostamento, deve
essere sempre eseguito sotto la sorveglianza di operatore a terra

Ribaltamento Prima di far transitare gli autocarri all'interno del cantiere verificare la stabilita
autocarri per |delterreno.

cedimenti del terreno

Rottura punti | Il sollevamento delle predalles dovra essere eseguito con attrezzature idonee
daggancio del |(gru a torre, funi metalliche di imbracatura, ecc.) secondo le prescrizioni della
prefabbricato ditta esecutrice delle strutture prefabbricate.

Rottura funi | Sollevare solo i carichi di peso inferiore alla portata delle gru e indicato dai
metalliche per |cartelli appesi o dal diagramma delle portate.

superamento portata | Sollevare solo carichi ben imbracati ed equilibrati; verificare sempre
l'equilibratura del carico, sollevandolo solo di pochi centimetri da terra ed
osservando per alcuni istanti il suo comportamento.

Utilizzare solo imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata.
La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri
senza mai superare con il carico altezze da terra superiori a 2 m.

Per il sollevamento di materiali minuti si devono obbligatoriamente utilizzare
cassoni metallici tali da impedire la caduta del carico.

Le funi e le catene devono essere protette dal contatto contro gli spigoli vivi del
materiale da sollevare mediante angolari paraspigoli metallici.

L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbracatura non deve essere normalmente
superiore di 60°.

Investimento da | Il conduttore della macchina sara il responsabile di tutte le operazioni, dovra
macchine movimento |essere di provata esperienza nella conduzione di macchine movimento terra;
terra dovra allontanare dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la

macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata,
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi; Non utilizzare la
macchina come mezzo di trasporto di persone.

Investimento per | Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di autogru ed avra
errata manovra |la responsabilita di tutte le operazioni svolte con la macchina all'interno ed
autogru all'esterno del cantiere. Egli dovra seguire soltanto gli ordini conformi alle norme

di sicurezza della macchina.

Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla macchina e
dall'area di lavoro compresa nel suo raggio d'azione.

Evitare situazioni di interferenza con altre macchine.

Non caricare la macchina oltre la portata indicata.

Assicurarsi che l'autogru, gommata, sia sempre stabile con stabilizzatori
poggianti su tavole in caso di terreno soffice.

| carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato.
Non sollevare le persone tramite autogru e cestello per lavori in elevazione.
Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotandone il
risultato nel libretto di omologazione rilasciato dall'ISPESL.

Evitare di utilizzare il gancio di sollevamento per usi impropri (es. per sbloccare
i carichi).

x-Getti, schizzi Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi
dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI
necessari.
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Ribaltamento mezzi
per cedimenti del
terreno

Prima di far transitare gli autocarri all'interno del cantiere verificare la stabilita
del terreno.

Caduta dall*alto
operai

Disporre parapetti di protezione verso il vuoto su tutti i lati degli impalcati di
lavoro del ponteggio.

| parapetti devono essere costituiti da due correnti di cui il superiore posto ad 1
m dal piano dell'impalcato e dotati di tavola fermapiede alta non meno 20 cm
posta di coltello ed aderente al tavolato.

L'impalcato deve avere una distanza dal fabbricato minore di 20 cm altrimenti
vanno installati anche dei parapetti di protezione interni realizzati come quelli
esterni.

Amianto

- Durante la fase di allestimento del cantiere in luoghi chiusi tutte le operazioni
preliminari devono essere eseguite da personale qualificato, precedentemente
formato da appositi corsi di formazione, ed informato sui rischi e le procedure
da seguire

- Durante tutte le operazioni devono essere seguite le procedure contenute nel
piano di lavoro

- Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro & necessario sostituire gli indumenti
protettivi con altri incontaminati

- Gli operai devono essere equipaggiati con i dispositivi di protezione individuali
delle vie respiratorie (maschere con filtro P3) ed indumenti monouso (tute e
guanti)

Annegamento

Nei lavori che comportano 'impiego di batterie galleggianti, pontoni, zattere,
barche sono necessarie misure precauzionali che devono comprendere:

- Le batterie galleggianti, i pontoni, le zattere devono essere provviste, dalla
parte verso I'acqua, di parapetti normali con tavola fermapiede. Le superfici di
calpestio devono essere antisdrucciolevoli. A bordo devono essere tenuti pronti
i necessari attrezzi di salvataggio (almeno 2 salvagente ad anello con fune).

In relazione alle caratteristiche dei lavori e conseguentemente delle opere
provvisionali e sistemi di protezione necessari sono da prendere in
considerazione:

- Ponteggi metallici con partenze a mensola e ancoraggi particolari per
I'esecuzione di lavori a livelli superiori a quello massimo previsto dalle acque;
Ponti sospesi;

- Integrazione dei parapetti con reti continue di protezione;

- Impiego di imbracature di sicurezza, funi di trattenuta con dispositivi dissipatori
di energia e sistemi di ancoraggio che permettano la mobilita in condizioni di
vincolo continuo (es.: sviluppatori automatici di cavo di trattenuta in acciaio;
guide fisse con elementi di trattenuta a scorrimento; linee vita flessibili fissate a
parti stabili delle opere). Il sistema deve essere progettato ed installato in modo
che il collegamento della imbracatura di sicurezza avvenga sempre da
posizione sicura (protetto contro il rischio di caduta in acqua) e non sia
necessario, in alcun caso, distaccare l'imbracatura di sicurezza durante le
attivita o gli spostamenti;

- Impiego di reti di sicurezza anticaduta, associate o non con i dispositivi di
protezione individuale anticaduta.

Contatto con organi
in movimento

La messa in funzione di mezzi di sollevamento o meccanici importanti, deve
essere preceduta da emissione di segnale acustico. L'operatore che utilizza il
mezzo deve essere certo che il raggio di azione sia libero dalla presenza di
personale. Tutte le attrezzature e macchinari devono essere dotate delle
protezioni previste

Errato
funzionamento
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Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di
sicurezza ed in particolare; fine corsa di discesa e salita del gancio; fine corsa
di traslazione del carrello; dispositivi limitatori di carico e di momento.
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dispositivi sicurezza
autogru

In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei
funzionari della USL competente per territorio.

Rottura dei punti di
aggancio del carico

Utilizzare ganci di sollevamento di idonea resistenza.

Prima dell'uso verificare l'effettiva portata dei ganci che devono risultare di
portata superiore di quella massima della gru; nel caso dovessero risultare di
portata inferiore questa deve essere considerata come la massima sollevabile
dalla gru.

Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio.

Strappo cintura di
sicurezza in caso di
caduta

La cintura di sicurezza deve essere corredata da cinghie, cosciali, e bretelle
(imbracatura di sicurezza) con punto di collegamento alla fune di trattenuta sulla
schiena o direttamente sulla cintura per lavori su pali.

Le imbracature con le bretelle consentono la distribuzione dell'energia di caduta
in modo tale da non recare danni significativi. Inoltre il moschettone delle
bretelle consente una corretta posizione in attesa dei soccorsi.

Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle misure delle
persone che le utilizzeranno.

Controllare periodicamente le cuciture delle imbracature e sostituire le parti che
non si presentino in buono stato.

La fune di trattenuta deve avere una lunghezza tale da limitare la caduta a non
oltre 1,50 m.

(dissipatori di energia).

Predisporre pit punti di ancoraggio (tramite infissione in parti stabili di tasselli,
non legare a strutture precarie come camini o ringhiere) per limitare la
lunghezza del cavo di trattenuta.

Nei lavori su di una scala, a piu di 2 metri da terra, utilizzare una cintura di
sicurezza da agganciare a parti stabili (piolo della scala se ben vincolata).

Cedimento organi
meccanici/idraulici
pompa cls

Le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti ed i martinetti degli impianti
idraulici devono essere scrupolosamente verificate da personale speciallizzato.

Contatti con la lama
della sega circolare

La sega circolare deve essere provvista di una solida cuffia registrabile che eviti
il contatto del lavoratore con la lama, e intercetti le eventuali schegge di
materiale prodotte dalla lavorazione oppure si deve prevedere |'applicazione di
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

La sega deve essere prowvista di un coltello divisore in acciaio applicato
posteriormente alle lame e a distanza di non piu di 3 mm dalla dentatura per
mantenere aperto il taglio; il coltello deve risultare perfettamente allineato con
la lama

La sega deve inoltre essere provvista di schermi messi ai due lati della lama
nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro e di spingitoi di legno o metallo
per aiutare |'operatore nel taglio dei pezzi di ridotte dimensioni.

Il motore, le cinghie e le parti in movimento siano adeguatamente protette
contro il contatto accidentale degli operatori.

Verificare la presenza di un comando per l'arresto di emergenza

I comandi non devono avere parti sporgenti che possano permettere
I'azionamento involontario e devono essere disposti dal lato della macchina su
cui si tiene normalmente I'operatore.

Contatti con organi in
movimento della
piegaferri
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Ripristinare la piena efficienza delle protezioni eventualmente manomesse o
asportate per necessita di lavoro (schermi di protezione per ingranaggi, giunti
rotanti, ecc.).

Verificare che il motore, le cinghie e le parti in movimento siano adeguatamente
protetti contro un contatto accidentale degli operatori tramite protezioni
complete (carter).

Verificare che la cesoia sia dotata di gancio di sicurezza
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La macchina deve essere provvista di un dispositivo che impedisca il
riavviamento automatico al ristabilirsi della tensione di rete dopo
un'interruzione.

Verificare la presenza di accessori speciali per il taglio di piccoli pezzi.

Non pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine
o compiere su e di essi qualsiasi operazione di riparazione o registrazione
Mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla piegatrice e sulla
cesoia.

Utilizzare l'interruttore a monte (tagliacorrente) per la sostituzione di parti della
macchina.

Quando l'operatore si allontana dalla macchina, anche per poco tempo, deve
interrompere il funzionamento della stessa.

| lavoratori interessati alluso della macchina devono indossare indumenti
aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte o svolazzanti
come ad esempio sciarpe, cinturini slacciati, anelli o bracciali; se le maniche
non sono corte, vanno tenute allacciate ben strettamente al polso.

Durante I'uso della macchina &€ bene utilizzare occhiali o schermi facciali

paraschegge, ed i normali mezzi di protezione (guanti, scarpe
antinfortunistiche, casco di protezione ecc.).
Irritazione vie || lavoratori addetti all'uso del cannello ossiacetilenico vanno sottoposti a visita
respiratorie  addetti | medica preventiva e periodica per accertarne lidoneita alla lavorazione
cannello ossiacet. specifica e lo stato di salute nel tempo.

Nel caso in cui la lavorazione sia svolta in ambienti chiusi € necessario eseguire
un'aspirazione dei fumi prodotti dalle saldature.

Irritazione vie |Effettuare una visita medica preventiva per controllare l'idoneita al lavoro in
respiratorie per | oggetto.

addetti saldature Effettuare una visita medica periodica per verificare lo stato di salute nel tempo.
Lesioni agli occhi per | Utilizzare maschere di protezione contro i raggi ultravioletti.

gli addetti alle | Maneggiare con cura tenendo entrambe le mani sull'impugnatura in modo che
saldature non si possa accidentalmente azionare il pulsante o l'interruttore di avviamento.

Mantenere le impugnatura asciutta e prive di oli o grassi.

Non utilizzare nelle vicinanze di materiale infammabile o esplosivo (bombole di
gas).

Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni.

Nei lavori su pavimenti o muri, 0 su zone in cui passano cavi di tensione
elettrica, tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani sulle impugnature (sono

isolanti).
Ritorni di flamma del | Per evitare i ritorni di flamma inserire sui condotti di adduzione dei gas delle
cannello valvole idonee poste al massimo ad una distanza di 1.5 m dal cannello.
ossiacetilenico
Scottature Nelle lavorazioni che comportano i rischi derivanti da temperature elevate e/o
in presenza di flamme libere occorre utilizzare gli opportuni mezzi personali di
protezione. In particolare nell'uso di attrezzature quali la saldatrice, la flamma
ossiacetilenica, le seghe elettriche fare attenzione che le attrezzature stesse
siano dotate di idoneo materiale isolante.
Lavorazioni In generale occorre porre particolare attenzione che le macchine operatrici e le
interferenti con linee |attrezzature non interferiscano con linee elettriche aeree, interrate e/o murate
elettriche allinterno del cantiere. Ove possibile togliere I'alimentazione elettrica ed in ogni

caso delimitare e segnalare opportunamente gli impianti elettrici.
In particolare impedire che le parti mobili dei mezzi ed i carichi possano
avvicinarsi alle linee elettriche aeree ad una distanza inferiore a m 5.
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