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Cod.Proc: 14274 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO
STORICO ED ISOLE

Attivita Data inizio Data fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 14/07/2020 09/09/2020 58
6) Aggiudicazione 10/09/2020 31/12/2021 478
7) Esecuzione lavori 01/01/2022 31/12/2022 365
8) Collaudo e chiusura dell'opera 01/01/2022 02/05/2022 122
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