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INT. 1.09 BIS ESECUTIVO

W.B.S.

NET:

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3
cod. descrizione cod. descrizione cod. descrizione contenuti
MISURA
10 Bonifica da ordigni esplosivi 10 Movimenti materie (b.o.e.) Contiene tutte le lavorazioni inerenti la bonifica del terreno da ordigni bellici esplosivi
20 Sottoservizi 20 Realizzazione e/o spostamento sottoservizi Contiene tutte le lavorazioni inerenti lo spostamento dei sottoservizi
Compensazione terre, trasporti ed indennita . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti il recupero dei materiali proveniente da scavi o demolizioni, e l'allontanamento dal
30 . : 30 Movimenti materie . . o . . . - . e .
di discarica cantiere dei materiali risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
. . . . . . . - Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
40 Opere di cantierizzazione 40 Movimenti materie e pavimentazioni . . L . S
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
. . . 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
50 Copertura Scolo Roviego - allacciante di
ponente - coperture 1 60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
. . . 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
55 Copertura Scolo Roviego - allacciante di
ponente - coperture 2-3 60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
. 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
60 Attraversamento in sottopasso della
tangenziale di Mestre - Opera 4 60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
10 Eliminaziqne dei PL al km.1+337 e Km 1+455 - o Copertura Scolo Roviego - allacciante di 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
Via Gazzera Alta (int. 1.09bis) levante - coperture 5-6-7 60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
Copertura Allacciante di Levante - _— . . Lo . . . - - . S - .
70 corferture 8-9 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
80 Muri di sostegno 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
90 Ponte sul Canale Marzenego . S . N . , . . o
L Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
60 Demolizioni - . ) . . . e -
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennita di discarica
50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.
100 Mitigazioni acustiche
70 Monitoraggi Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione dei monitoraggi acustici, ecc.
. . . . I Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
40 Movimenti materie e pavimentazioni - . L . S
. - rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
110 Chiusura P.L. su via Gazzera Alta . T e . : . . . .
. . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
80 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - } . o R
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
. . . . I Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
40 Movimenti materie e pavimentazioni . . L . S
120 Opere minori rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
. . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
80 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
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gualsiasi dosaggio o0 a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )



INT. 1.09 BIS ESECUTIVO W.B.S.
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3
cod. descrizione cod. descrizione cod. descrizione contenuti
CORPO
. . . . i Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
C1.011 Movimenti materie e pavimentazioni N . S . -
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
C1.01 Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B i i . N . ' . )
( ) C1.01.2 :jrgzl:g?iigm acque ed adeguamento  reficolo Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
C1.01.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.
. . . . i Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
. . C1.02.1 Movimenti materie e pavimentazioni y . . . -
c1.02 Viabilita di raccordo con Via Gazzera Bassa rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
’ Asse D i i . — . ' . )
( ) C1.02.2 :jrgzl:g?iigm acque ed adeguamento  reficolo Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
. . . . - Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
C1.03.1 Movimenti materie e pavimentazioni N ! L R -
A, ; . rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
C1.03 Viabilita di accesso piazzole d'emergenza e Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
’ argini consortili (Asse E - Asse E bis) C1.03.2 idrografico a 9 Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
C1.03.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.
. . . . - Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
C1.04.1 Movimenti materie e pavimentazioni N ! L R -
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
C1.04 Viabilita asse principale (Asse A i i - - - . . .
P pale ( ) C1.04.2 E%z:;}igto acque ed adeguamento  reficolo Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
C1.04.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.
. . . . - Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
C1.05.1 Movimenti materie e pavimentazioni N ! L R L
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
C1.05 Rotatoria di Via Olimpia (Asse C Smaltimento acque ed adeguamento reticolo . - . . . .
pia ( ) C1.05.2 idrografico a 9 Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
C1.05.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.
. . . . - Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
C1.06.1 Movimenti materie e pavimentazioni N ! L R -
) N A rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni, ecc ....
C1.06 Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
’ Fermata (Asse F) C1.06.2 idrografico a 9 Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.
C1.06.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.
C1.07.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
Copertura Scolo Roviego - Allacciante di . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.07 C1.07.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - : ) - Lo
Ponente - coperture 1 qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
C1.07.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in acciaio fuori terra per impalcati
C1.07.4 Impianti meccanici Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere meccaniche relative agli sgrigliatori
c1 Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 -
Via Gazzera Alta (int. 1.09bis) 108 Copertura Scolo Roviego - Allacciante di C1.08.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
’ Ponente - coperture 2-3 . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti 'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.08.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione oo . - - A
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
. C1.09.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
€1.09 Attraversamento in sottopasso della
’ tangenziale di Mestre - Opera 4 . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.09.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - } . - L N
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
. ) ) C1.10.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
c1.10 Copertura Scolo Roviego - Allacciante di
’ Levante - coperture 5-6-7 . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.10.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione oo . - - A
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
. " Cl.11.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
c111 Copertura Allacciante di Levante - coperture
’ 8-9 . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1l.11.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - } : - L N
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
Cl.12.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
C1.12  Muri di sostegno . . o . . . . . "
. . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
Cl.12.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione oo . - - A
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
c1.13.1 Movimenti materie e sistemazioni spondali Contiene tuFte le Ia\{orazmnl quali demolizioni, scavi, reinterri, e le sistemazioni spondali, quali infissione di pali in
legno, gabbionate, pietrame ecc.
C1.13 Ponte sul Canale Marzenego . . . Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.13.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - } : - L T N
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
C1.13.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in acciaio fuori terra per impalcati
) . . Cl.14.1 Segnaletica orizzontale e verticale Contiene tutte le lavorazioni inerenti i la segnaletica verticale ed orizzontale
Cl1l.14 Segnaletica e sicurvia . . . B . : S .
Cl1.14.2 Barriere di sicurezza Contiene tutte le lavorazioni inerenti la fornitura e posa di sicurvia
C1.15.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, quali: demolizioni, scavi, reinterri, ecc ....
- ) - : ) Contiene tutte le lavorazioni inerenti I'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
C1.15 Mitigazione acustiche C1.15.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione - } : © op A -P (A
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, I'acciaio di armatura, ecc. )
C1.15.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti lafornitura e posa delle barriere fonoassorbenti
C1.16  Impianti tecnologici C1.16.1 Impianti elettrici Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione degli impianti elettrici quali: scavo a sezione obbligata, cavidotto,
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pozzetti e chiusini, rinterri, plinti, pali, armature, quadri, cavi e cablaggio, gruppo elettrogeno, ecc.
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