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INT. 1.09 BIS ESECUTIVO W.B.S.

cod. descrizione cod. descrizione cod. descrizione contenuti

MISURA
10 Bonifica da ordigni esplosivi 10 Movimenti materie (b.o.e.) Contiene tutte le lavorazioni inerenti la bonifica del terreno da ordigni bellici esplosivi

20 Sottoservizi 20 Realizzazione e/o spostamento sottoservizi Contiene tutte le lavorazioni inerenti lo spostamento dei sottoservizi

30 Compensazione terre, trasporti ed indennità 
di discarica 30 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti il recupero dei materiali proveniente da scavi o demolizioni, e l'allontanamento dal

cantiere dei materiali risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

40 Opere di cantierizzazione 40 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

70 Copertura  Allacciante di Levante - 
coperture 8-9 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

80 Muri di sostegno 50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

60 Demolizioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti le demolizioni del ponte esistente, e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
risulanti non idonei con carico, trasporto ed indennità di discarica

50 Fondazioni speciali Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere di fondazioni speciali quali: pali, micropali, diaframmi ecc.

70 Monitoraggi Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione dei monitoraggi acustici, ecc.

40 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

80 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

40 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

80 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

Copertura Scolo Roviego - allacciante di 
ponente - coperture 2-3

Attraversamento in sottopasso   della  
tangenziale di Mestre - Opera 4

Copertura Scolo Roviego - allacciante di 
levante - coperture 5-6-7

LIVELLO 3

90 Ponte sul Canale Marzenego

LIVELLO 1 LIVELLO 2 

50 Copertura Scolo Roviego - allacciante di 
ponente - coperture 1

55

65

60

10

100

110 Chiusura P.L. su via Gazzera Alta

120 Opere minori

Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - 
Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

Mitigazioni acustiche
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INT. 1.09 BIS ESECUTIVO W.B.S.

cod. descrizione cod. descrizione cod. descrizione contenuti

CORPO
C1.01.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,

rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.01.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.01.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.

C1.02.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.02.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.03.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.03.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.03.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.

C1.04.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.04.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.04.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.

C1.05.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.05.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.05.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.

C1.06.1 Movimenti materie e pavimentazioni Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie, e pavimentazioni quali: scavi, reinterri, fossi di guardia,
rilevati, geotessuto, massicciata stradale, pavimentazioni,  ecc ….

C1.06.2 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo
idrografico Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere di raccolta delle acque reflue.

C1.06.3 Opere a verde Contiene tutte le lavorazioni inerenti la sistemazione delle aiuole e delle aree a verde.

C1.07.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.07.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.07.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in acciaio fuori terra per impalcati 
C1.07.4 Impianti  meccanici Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere meccaniche relative agli  sgrigliatori

C1.08.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.08.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.09.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.09.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.10.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.10.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.11.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.11.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.12.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.12.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.13.1 Movimenti materie e sistemazioni spondali Contiene tutte le lavorazioni quali demolizioni, scavi, reinterri, e le sistemazioni spondali, quali infissione di pali in
legno, gabbionate, pietrame ecc.

C1.13.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.13.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in acciaio fuori terra per impalcati 

C1.14.1 Segnaletica orizzontale e verticale Contiene tutte le lavorazioni inerenti i la segnaletica verticale ed orizzontale
C1.14.2 Barriere di sicurezza Contiene tutte le lavorazioni inerenti la fornitura e posa di sicurvia

C1.15.1 Movimenti materie Contiene tutte le lavorazioni inerenti i movimenti materie,  quali: demolizioni, scavi, reinterri,  ecc ….

C1.15.2 Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione Contiene tutte le lavorazioni inerenti l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. (muri contenimento, cordoli, etc., di
qualsiasi dosaggio o a resistenza, le casseforme e relativi sovrapprezzi, l'acciaio di armatura, ecc. )

C1.15.3 Organismi costruttivi in metallo Contiene tutte le lavorazioni inerenti lafornitura  e posa delle barriere fonoassorbenti

C1.16 Impianti tecnologici C1.16.1 Impianti elettrici Contiene tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione degli impianti elettrici quali: scavo a sezione obbligata, cavidotto,
pozzetti e chiusini, rinterri, plinti, pali, armature, quadri, cavi e cablaggio, gruppo elettrogeno, ecc. 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 

C1 Eliminazione dei PL al km 1+337 e Km 1+455 - 
Via Gazzera Alta (int. 1.09bis)

C1.01 Rotatoria di Via Gazzera Bassa (Asse B)

C1.02 Viabilità di raccordo con Via Gazzera Bassa 
(Asse D)

C1.03 Viabilità di accesso piazzole d'emergenza e 
argini consortili (Asse E - Asse E bis)

C1.04 Viabilità asse principale (Asse A)

C1.05 Rotatoria di Via Olimpia (Asse C)

C1.06 Asse innesto rotatoria di Via Olimpia con 
Fermata (Asse F)

C1.07 Copertura Scolo Roviego - Allacciante di 
Ponente - coperture 1

C1.09 Attraversamento in sottopasso   della  
tangenziale di Mestre - Opera 4

C1.10 Copertura Scolo Roviego - Allacciante di 
Levante - coperture 5-6-7

C1.08 Copertura Scolo Roviego - Allacciante di 
Ponente - coperture 2-3

C1.11 Copertura  Allacciante di Levante - coperture 
8-9

C1.15 Mitigazione acustiche

C1.12 Muri di sostegno 

C1.13 Ponte sul Canale Marzenego

C1.14 Segnaletica e sicurvia
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