Fogliol

15141 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022

CRONOPROGRAMMA

LUGLIO

PONTE DEL REDENTORE 15/16|17

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO

PONTE VENICE MARATHON

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE
DISALLESTIMENTO
NOVEMBRE
PONTE SALUTE 1/2|3|4|/5/6|7/8|9/|10/11/12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30
MANUTENZIONE MODULI
GITTAMENTO PONTE
DISALLESTIMENTO e RICOSTRUZIONE PONTILI
DICEMBRE

MANUTENZIONE FINALE MODULI PONTE 1/2|3|4/5|/6|7/8|9(10/11/12|13/14/15|16/17/18|19|20/21|22|23|24|25|26/27|28|29 /30|31
MANUTENZIONE FINALE DEI MODULI
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