
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

C.I. 14959/20
Fasc. 2021/XI.2.1./498
R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto

OGGETTO: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia -

Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616

del  16  novembre  2019.  Secondo  del  piano  degli  interventi  di  cui  all’art.  25

comma 2 lett. D) del D.Lgs. 1/2018.

C.I.  14959/20  MESSA IN  SICUREZZA,  CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI.

PROGETTO ESECUTIVO. CUP:J77H21001610001

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell’art. 26 c. 1 e s. del D.Lgs. n. 50/2016

PARTE A - VERIFICA

Accertata  l'assenza  di  incompatibilità  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  verificatore  sul

progetto esecutivo di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 26 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

del punto 9 delle Linee Guida dell'ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico

del  procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e  concessioni”, aggiornate  in  seguito

all'emanazione del D. Lgs. n. 56/2017 di integrazione e correzione al D. Lgs. n. 50/2016.

Il  sottoscritto  arch.  cons.  Cristian  Tonetto,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del

Procedimento dei lavori specificati in oggetto, con il supporto dell’ing. Andrea Marascalchi,

progettista incaricato, esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità alle Linee Guida dell'ANAC n.1

“Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”

emanate dall'ANAC in attuazione del citato decreto legislativo e alle Linee Guida n. 3 sopra

richiamate.

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

La  progettazione esecutiva è stata affidata al progettista sopra indicato al quale è stato

disposto di attenersi agli indirizzi progettuali contenuti nel progetto definitivo e di fattibilità

tecnico economica.
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Gli elaborati progettuali sono stati presentati dal progettista incaricato in data 26/07/22 e si

compongono dei seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) relazione tecnica e di calcolo;

3) relazione sulla gestione delle materie;

4) relazione sulle indagini subacquee;

5) relazione geologica;

6) relazione geotecnica;

7) elaborati grafici;

8) computo metrico estimativo;

9) elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi;

10) quadro incidenza della manodopera;

11) piano di sicurezza e coordinamento;

12) fascicolo dell’opera;

13) cronoprogramma;

14) quadro economico;

15) capitolato speciale d’appalto;

16) schema di contratto;

17) dichiarazioni di cantierabilità;

18) lista delle categorie, delle lavorazioni e delle forniture;

19) OPERE COMPLEMENTARI

20) 19) Computo metrico estimativo

21) 20) Quadro incidenza manodopera

22) 21)Oneri specifici attuazione PSC

22)lista delle categorie, delle lavorazioni e delle forniture;

Con nota PG 137647 del 29/3/2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi

dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i. acquisendo i seguenti pareri:

• Parere favorevole PG n. 197978 del 04/05/2022 da parte del Ministero per i beni e le

attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di

Venezia e laguna;

• per i restanti enti interessati si è prodotto il cc.dd. silenzio assenso ai sensi del comma

5 dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PREVISTI DALL’ART. 26 COMMI 3 e

4 DEL D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si è provveduto alla verifica della documentazione progettuale esecutiva con riferimento ai

seguenti aspetti di controllo:
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a) COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE;

b) COERENZA  E  COMPLETEZZA  DEL  QUADRO  ECONOMICO  IN  TUTTI  I  SUOI  ASPETTI  -

RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI;

c) APPALTABILITÀ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA;

d) PRESUPPOSTI PER LA DURABILITÀ DELL’OPERA NEL TEMPO;

e) MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO;

f) POSSIBILITÀ DI ULTIMAZIONE DELL’OPERA ENTRO I TERMINI PREVISTI;

g) SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI;

h) ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI;

i) MANUTENIBILITÀ DELLE OPERE.

a) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE E RISPONDENZA ALLA

NORMATIVA VIGENTE

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto alle seguenti verifiche:

• verifica  della  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari

dell’affidamento;

• verifica  della  sottoscrizione  dei  documenti  per  l’assunzione  delle  rispettive

responsabilità;

• verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per

il progetto esecutivo;

• verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

• verifica  dell’esaustività  delle  informazioni  tecniche  ed amministrative  contenute  nei

singoli elaborati;

• verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente;

e gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall’art. 23

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come dettagliati nel progetto esecutivo.

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, ai sensi dell’art. 23 c.3

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:

• per  le relazioni  generali  alla  verifica  che  i  contenuti  sono  coerenti  con  la  loro

descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel precedente livello di

progettazione, con il progetto di fattibilità tecnico economica e con i contenuti delle

documentazioni  di  autorizzazione  ed  approvazione  facenti  riferimento  alla  fase

progettuale precedente;

• per  le  relazioni  di  calcolo  vista  la  natura  dell’opera  in  argomento  si  è  ritenuto

sufficiente verificare che le scelte progettuali  costituiscono una soluzione idonea in

relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;

• per le relazioni specialistiche alla verifica che i contenuti presenti sono coerenti con:

a) le specifiche esplicitate dal committente;

b) le norme cogenti;
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c) le  norme  tecniche  applicabili,  anche  in  relazione  alla  completezza  della

documentazione progettuale;

d) le regole di progettazione;

• per  gli  elaborati  grafici  alla  verifica  che  ogni  elemento,  identificabile  sui  grafici,  è

descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia

identificato  univocamente  attraverso  un  codice  ovvero  attraverso  altro  sistema  di

identificazione  che  possa  porlo  in  riferimento  alla  descrizione  di  altri  elaborati,  ivi

compresi documenti prestazionali e capitolari;

b)  VERIFICA  DELLA  COERENZA  E  COMPLETEZZA  DEL  QUADRO ECONOMICO  IN

TUTTI I SUOI ASPETTI- RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI

Relativamente alla documentazione di stima economica, si è verificato che:

• i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con

la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

• i  prezzi  unitari  assunti  come  riferimento  sono  dedotti  dal  prezzario  della  stazione

appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

• sono  state  sviluppate  le  analisi  per  i  prezzi  di  tutte  le  voci  per  le  quali  non  sia

disponibile un dato nei prezzari;

• i  prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le

analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella

documentazione  prestazionale  e  capitolare  e  corrispondano  agli  elaborati  grafici  e

descrittivi;

• i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;

• le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per

categorie prevalenti;

• i totali calcolati sono corretti;

• il computo metrico estimativo individua le categorie delle lavorazioni;

• il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e rispetta i limiti di spesa previsti dagli strumenti di

programmazione dell’Ente.

c) VERIFICA APPALTABILITÀ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA

Con riferimento al  controllo effettuato sui documenti  progettuali,  si  è provveduto alle

seguenti verifiche:

• per il Capitolato Speciale d'Appalto che sia correttamente suddiviso in due parti: la

prima illustra in dettaglio tutti  gli  elementi  necessari  per una compiuta definizione

tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, la seconda, denominata “disciplinare

descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” definisce le modalità di esecuzione,

anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elementi grafici, i

file: 14959_20.PE.ver_valid_RUP.odt 4/7

Comune di Venezia
Data: 05/08/2022, PG/2022/0353727

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#016


requisiti di accettazione dei materiali, le modalità delle prove da effettuarsi, l'obbligo di

presentazione della documentazione attestante la provenienza dei materiali e l'esito

delle prove di laboratorio, la normativa tecnica specifica di riferimento; 

• per lo schema di contratto che contenga, per quanto non disciplinato dalla normativa

vigente,  le  clausole  dirette  a  regolare  il  rapporto  tra  la  stazione  appaltante  ed

esecutore, con particolare riferimento a: termini di esecuzione, penali, programma di

esecuzione  dei  lavori,  sospensioni  e/o  riprese  lavori,  oneri  a  carico  dell'esecutore,

contabilizzazione dei lavori a misura, liquidazione dei corrispettivi, garanzie, specifiche

modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie.

d) VERIFICA PRESUPPOSTI PER LA DURABILITÀ DELL’OPERA NEL TEMPO

I  presupposti  per  la  durabilità  dell'opera  nel  tempo  sono  contenuti  nella  relazione

generale.

e)  MINIMIZZAZIONE  DEI  RISCHI  DI  INTRODUZIONE  DI  VARIANTI  E  DI

CONTENZIOSO

I  rilievi  effettuati  in  fase  progettuale  e  la  natura  dei  lavori  limitano  la  possibilità  di

varianti.

f) VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI ULTIMAZIONE DELL’OPERA ENTRO I TERMINI

PREVISTI

Verificato il cronoprogramma di progetto, si stima corretta la previsione della durata dei

lavori  in  151 giorni.  Di  difficile  valutazione il  tempo stimato per  l'approvazione  della

determina  a  contrarre,  la  fase  di  gara,  l'aggiudicazione  definitiva  e  la  stipula  del

contratto, in quanto non legato a fattori tecnici, ma di competenza di altri Uffici.

g) VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTILIZZATORI

La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori è garantita dal rispetto delle misure

previste  nel  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  che,  costituendo  il  documento

complementare al  progetto  esecutivo,  è  finalizzato a  prevedere l'organizzazione delle

lavorazioni più idonea, in modo da prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza

dei lavoratori e a salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori. Il piano contiene misure di

concreta  fattibilità,  è  specifico  per  il  cantiere  temporaneo  dei  lavori  in  oggetto  ed è

redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008. La stima dei costi

della sicurezza, ammonta ad € 91.129,54.

Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni

da  porre  in  essere  durante  la  realizzazione  dell'opera  ed  in  conformità  dei  relativi

magisteri. Il Piano risulta pertanto essere esaustivo e puntuale.

h) VERIFICA L’ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI
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I prezzi unitari sono quelli del  capitolato speciale del Comune di Venezia approvato con

D.G.C. n. 193 del 24/04/2014.

Da un'analisi effettuata a campione si è verificato che:

1) gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella

documentazione  prestazionale  e  capitolare  e  corrispondono  agli  elaborati  grafici  e

descrittivi;

2) le misure delle opere computate sono corrette.

i) VERIFICA DELLA MANUTENIBILITÀ DELLE OPERE

La manutenibilità delle opere è prevista dal Piano di manutenzione dell’opera e delle sue

parti che costituisce uno dei documenti del progetto esecutivo in argomento.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

È stata  verificata  la  conformità  del  progetto  esecutivo  rispetto  agli  indirizzi  progettuali

contenuti  nel  progetto definitivo e comunicati  al  tecnico progettista all’atto dell’affidamento

dell’incarico, specificatamente in merito al  raggiungimento delle  esigenze e dei bisogni che

l’opera doveva soddisfare, alla funzionalità dell’opera progettata, al rispetto delle prescrizioni

impartite  dagli  Enti  competenti,  nonché  al  rispetto  dei  limiti  finanziari  dati  dall’importo

massimo di finanziamento stabilito in € 6.100.000,00.

Inoltre  si  è  verificata  la  rispondenza della  soluzione  progettuale  alle  normative  vigenti,  al

rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di

finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore e circa

l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena

disponibilità degli immobili (verifica patrimoniale e conformità urbanistica).

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse il

sottoscritto arch. cons. Cristian Tonetto, Responsabile Unico del Procedimento, certifica che

le  operazioni  sono  svolte  in  contraddittorio  con  i  progettisti  ed  esprime  un  giudizio  di

VERIFICA positivo del progetto esecutivo in oggetto.

PARTE B - VALIDAZIONE

Visto il processo di verifica di cui alla Parte A. del presente documento;

accertato che l’attività di verifica della progettazione:

1. è stata condotta in conformità con le modalità individuate ai sensi del D. Lgs. 50/2016,

2. si è svolta in conformità con la pianificazione prevista dal D. Lgs. 50/2016,

3. è  stata  condotta  sui  livelli  di  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,

contestualmente  allo  sviluppo  degli  stessi  ed  ha  interessato  tutti  gli  elaborati  di  cui

risulta complessivamente formato il progetto;

4. la verifica di cui all’ art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 è stata redatta

coerentemente;
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5. in merito al progetto presentato sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla legge;

è depositata agli atti l’attestazione sulla disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai

lavori  in  oggetto  ai  sensi  delle  Linee  Guida  ANAC  attuative  del  D.Lgs.  50/2016  in  data

01/10/18.

Sulla base delle risultanze della verifica svolta, il sottoscritto  arch. cons. Cristian Tonetto,

Responsabile Unico del Procedimento,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 ca 8 del D.L.gs n. 50/2016 il progetto esecutivo dei lavori

relativi a “MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO

PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI. (C.I. 14959/20)” ritenendolo valido in

rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento e congruente con

le finalità e gli obiettivi definiti in sede di programmazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. cons. Cristian Tonetto

(documento firmato digitalmente)
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