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INTRODUZIONE:

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge in primis la figura del
Committente e lo obbliga ad agire in modo che, nell’ambito della progettazione e della
successiva esecuzione delle opere, vengano garantite la prescritte condizioni di salute e
sicurezza sul lavoro, dovendo anche effettuare una valutazione preventiva del rischio e
vigilando sulla successiva fase direalizzazione; a questo scopo il Committente viene assistito
dai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione delle opere
(CSE), da lui stessi incaricati.

| datori di lavoro, i direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono altresi chiamati a loro
volta, ciascuno per le proprie competenze, a vigilare affinché siano rispettate da tutti i
lavoratori e dalle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza ed i contenuti e le
prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza ed indicate dal Coordinatore in fase
di esecuzione.

GERARCHIA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Il presente piano di sicurezza ha lo scopo diindividuare nell’opera e nel cantiere in corso di
progettazione gli elementi di crificitd per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei
lavoratori impegnati nell’esecuzione dei diversi manufatti. L'obiettivo € quello di eliminare
e/o ridurre, per quanto possibile, i rischi derivanti dalle lavorazioni attraverso le seguenti
misure di controllo:

e scelte progettuali;

e scelte organizzative;
e procedure;

e prescrizioni operative;

e misure preventive e protettive.

L'individuazione delle misure di controllo € aftuata in riferimento alla loro “gerarchia” in
termini di efficacia secondo la “Hierarchy of hazard controls” di cui agli Occupational
Helath and Safety Acts (OSHA).

CONTENUTI DEL P.S.C.

Il presente documento, composto da relazione tecnica ed allegati, contfiene pertanto
I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti misure di prevenzione
e/o protezione individuate per la loro eliminazione o riduzione durante la fase di esecuzione
dei lavori, ed e redatto inolire in conformitad a quanto previsto dal Titolo IV e Allegato XV
del D.Lgs 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro — e con riferimento alla
norma UNI 10942:2001.

Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi esaustive di futti
gli obblighi previsti per legge in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori e
controllori, rimane infatti piena responsabilitd delle imprese e/o lavoratori autonomi il



rispetto, oltre che delle prescrizioni contenute nel presente piano, anche di tutti gli obblighi
ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo le imprese
infegreranno il presente PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS) i cui contenuti minimi sono individuati al punto 3.2 dell’ Allegato XV del D.Lgs
81/2008 e richiamati dal presente piano.

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

Decreto 81: si intende il D.Lgs 81/2008 — Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - e
successivi aggiornamenti;

Decreto 106: si intende il D.Lgs. 106/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Responsabile dei lavori (RDL): soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera; nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Verifica
le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs 81/08. Prende visione del PSC
redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o |l
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso
deirequisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria: impresa fitolare del contfratto di appalto con il committente che,
nellesecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.
Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, sub-affidatari e
non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte
di essa, ad esempio: fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che
eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto;
fornitori di materiale che effetftuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con
mezzi propri (ad es. autogru); noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con
manovratore; montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

Subappaltatore: impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo che interviene in cantiere
per |'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa
affidataria. Si infende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore
autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.




Fornitore: qualsiasi soggetto che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o
parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito
definito.

Personale preposto alla vigilanza: il CSE ed i suoi eventuali assistenti, il Direttore dei Lavori e
i suoi assistenti, il Responsabile del Procedimento (se presente), i funzionari degli organi di
vigilanza.

Referente: la persona fisica che rappresenta [I'impresa affidataria e i suoi
subappaltatori/sub affidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente
coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L'impresa
provvede alla sua nomina mediante il modulo IMP-2. Egli € sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/sub affidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte
le questioni inerenti la sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all’'lmpresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): il presente documento, che viene redatto dall
CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del Decreto. |
contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS): documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La redazione del POS e
obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto
3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.




A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA:

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Cantiere sito in Venezia (VE), Sestiere di Castello, viabilitd pubblica denominata “Riva dei
Sette Martiri”.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

La riva pubblica oggetto deilavori, ed il relativo cantiere, sono ubicati nel centro storico di
Venezia all'interno del sestiere di Castello, in area semiperiferica a medio-alta densitd
edificatoria. L'area di cantiere confina a nord con I'edificato privato affacciante sulla riva,
ad est con il Ponte dei Sette Martiri, a sud con il Bacino di San Marco e ad ovest con il Ponte
della Veneta Marina ed il Rio della Tana: in generale I'edificato limitrofo e tipo
plurifamigliare, mediamente dai tre ai cinque piani fuori terra. Data la presenza di due
giardini pubblici lungo la riva si rileva la presenza di alberature nelle vicinanze del cantiere
il cui apparato radicale potrebbe interferire con le lavorazioni previste.

Non sono presenti nelle immediate vicinanze del cantiere linee elettriche aeree di alta
tensione, ma solo cavidotti interrati per I'illuminazione pubblica.

Al di sotto della pavimentazione sono presenti diversi reti di sottoservizicome da planimetria
allegata.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il cantiere in oggetto prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della riva e
della pavimentazione pubblica: in particolare € previsto il consolidamento delle sponde
murarie danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2019, il restauro
degli elementi lapidei e della pavimentazione in trachite, la compattazzione del terreno e
I'infegrazione della pavimentazione in “sampietrini” esistente.



Il cantiere, per necerssita di carattere organizzativo, sard diviso in due lotti indipendenti che

verranno frattati a tutti gli effetti come due cantieri separati.

LOTTO 1

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi): 460
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 4.423.013,05
Costi della Sicurezza: € 91.129,54
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere: 3
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 15
Entita presunta del cantiere (in uvomini-giorno): * 5.423
LOTTO 2

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi): 215
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 1.277.893,03
Costi della Sicurezza: € 31.355,10
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere: 3
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 15
Entita presunta del cantiere (in vomini-giorno): * 1486

Si allegano le tavole progettuali e descrittive delle fasi di lavorazione.

PROCEDIMENTO COSTRUTTIVO

Trattandosi di opere di manutenzione di riva parziadlmente sommersa e prevista la
realizzazione di un palancolato metallico con impianto di pompaggio per abbassare |l
livello dell’acqua nelle aree d'intervento; per gliinterventi previsti sul piano di calpestio non
e invece necessaria I'adozione di tecniche costruttive, tecnologie e/o materiali al di fuori
dell’ordinario.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente/i:

Comune di Venezia, Direzione LL.PP. — Settore Viabilitd Venezia Centro Storico e Isole,
Energia e Impianti, c.f. 00339370272, sede in Venezia (VE), Ca’ Farsetti - San Marco n. 4136.

Responsabile dei Lavori:

R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto, c.f. TNT CST 75C20 L407L, Ca'’ Farsetti - San Marco n. 4136,
tel. 320 4344993




Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP):

arch. Antonio Girello, c.f. GRL NTN é8H17 L736Y, con studio in Venezia (VE), San Marco 4270,
cell. 347 0645937, pec: antonio.girello@archiworldpec.it

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori (CSE):

arch. Antonio Girello, c.f. GRL NTN 68H17 L736Y, con studio in Venezia (VE), San Marco 4270,
cell. 347 0645937, pec: antonio.girello@archiworldpec.it

Responsabile di Cantiere:

Nominativi dei datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi:

Inserire i dati dell'impresa/e affidataria/e (a cura del CSE)

IMPRESA AFFIDATARIA

Datore di lavoro:

Sede:

Contatti:

RS.P.P.:

Prestazioni fornite:

Firma

Inserire i dati delle imprese esecutrici (a cura del CSE)

IMPRESA ESECUTRICE

Datore di lavoro:

Sede:

Contatti:

RS.P.P.:
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Prestazioni fornite:

Firma

IMPRESA ESECUTRICE

Datore dilavoro:

Sede:

Contatti:

RS.P.P.:

Prestazioni fornite:

Firma

IMPRESA ESECUTRICE

Datore di lavoro:

Sede:

Contatti:

R.S.P.P.:

Prestazioni fornite:

Firma

IMPRESA ESECUTRICE

Datore di lavoro:

Sede:
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Contatti:

R.S.P.P.

Prestazioni fornite:

Firma

Inserire i dati dei lavoratori autonomi (a cura del CSE)

LAVORATORE AUTONOMO

Nominativo:

Indirizzo:

Contatti:

Quadlifica:

Prestazioni fornite:

Firma

LAVORATORE AUTONOMO

Nominativo:

Indirizzo:

Contatti:

Qualifica:

Prestazioni fornite:

Firma
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LAVORATORE AUTONOMO
Nominativo:

Indirizzo:

Contatti:

Qualifica:

Prestazioni fornite:

Firma

ALTRI SOGGETTI
Progettista:

ing. Andrea Marascalchi — Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l., p.IVA 04656180272, sede in
Venezia (VE), S. Croce n. 2005, tel. 041 2770233, pec: mi@pec.marascalchiingegneria.it,
e-mail: amministrazione@marascalchiingegneria.it

Direttore dei Lavori:

ing. Andrea Marascalchi — Marascalchi Ingegneria Stp S.r.l., p.IVA 04656180272, sede in
Venezia (VE), S. Croce n. 2005, tel. 041 2770233, pec: mi@pec.marascalchiingegneria.it,
e-mail: amministrazione @marascalchiingegneria.it
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B. ANALISI DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

ILLUSTRAZIONE DEL METODO

Si espone di seguito la metodologia relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla
redazione del presente piano disicurezza nell’ambito del progetto e del cantiere.

Relativamente all definizione del concetto di valutazione del rischio si € fatto riferimento a
qguanto esposto nella OHSAS 18001:2007 che dd la seguente indicazione:

“... process of evaluating the risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the
adequacy of any existing controls, and deciding whether or not risk(s) is acceptable.”

Trad.: Processo di valutazione del rischio/i derivanti da un pericolo/i, tenendo conto
dell'adeguatezza degli eventuali conftrolli esistenti, e decidendo se i rischi sono o meno
accettabili.

Il risultato finale terrda percido conto delle misure di conirollo adottate e previste dal PSC,
delle normative esistenti e della prassi ordinaria prevista per le varie fattispecie operative.

La validazione delle scelte adottate seguird invece il concetto di “rischio accettabile”,
ovvero ‘che puo essere ricondotto ad un livello che pud essere tollerabile per
I'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e a quanto epresso nella propria
politica di sicurezza”.

Il metodo proposto, anche se soggettivo, presenta caratteri di sintesi e rappresentativita
della distribuzione del rischio nell’ambito dell’attivitad di produzione finalizzata alla
realizzazione dell’opera oggetto di analisi.

La complessitd del cantiere, la diversitad delle fasi produttive, le molteplici situazioni di
pericolo, vengono considerate in ogni relazione operazione-pericolo, ma anche
confrontate tra di loro.

Si tratta percido di un metodo in evoluzione che, con il procedere ed il modificarsi del
cantiere, conduce il valutatore/pianificatore a soffermarsi e considerare volta per volta, le
ralazioni “pericolose” che possono sorgere durante le varie fasi di lavoro; il risultato finale
evidenzia pero gli ambiti di criticita e i rischi caratteristici del progetto-cantiere.

ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell’analisi del processo
produttivo che descrive le varie fasi del cantiere, a loro volta suddivise in sottofasi, con lo
scopo di compilare una struttura analitica del progetto (work breakdown structure o WBS),
ovvero una lista delle operazioni.

Sulla base dei computi metrici e stata compiuta poi una stima della dimensione uomini-
giorno delle diverse fasi di lavoro; tale stima tiene conto degli indici di rendimento, ovvero
la manodopera, individuati per ogni singola afttivita.
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WORK BREAKDOWN STRUCTURE

2
E g £ 0
operazioni lavorazioni S b
LOTTO 1
FASE 1 (RIVA OVEST E TUBAZIONI)
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 20 | 04 5 4
LAV. SULLA RIVA INFISSIONE DI PALANCOLATO 136 | 25 6 | 23
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 81 1,5 5 |16
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE 135| 25 5 | 27
RESTAURO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI 4811 89 | 8 | 60
RIMOZIONE DI PALANCOLATO 136 | 25 6 | 23
LAV. PAVIMENTAZIONE DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 455 | 84 | 10 | 46
SCAVI 118 | 2,2 5 | 24
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI 94 | 17 5 119
COMPATTAZIONE TERRENO 29 | 05 | 4 7
POSA PAVIMENTAZIONE 457 | 84 | 10 | 46
OPERE COMPLEMENTARI 11| 02 2 6
FASE 2 (PAVIMENTAZIONE CENTRALE E RIVA EST)
ATTIVITA' PRELIMINARI MODIFICA/INTEGRAZIONE CANTIERE 6 | 0.1 3 2
LAV. SULLA RIVA INFISSIONE DI PALANCOLATO 136 | 25| 6 | 23
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 65 1 12| 5 |13
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE 120 22 | 5 | 24
RESTAURO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI 3941 73 | 8 | 49
RIMOZIONE DI PALANCOLATO 136 | 25 | 6 | 23
LAV. PAVIMENTAZIONE DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 208 | 38 | 10 | 21
SCAVI 50109 | 5 |10
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI 42 1 08 | 5 9
COMPATTAZIONE TERRENO 26 | 05| 4 6
POSA PAVIMENTAZIONE 1731 32 | 10 | 18
OPERE COMPLEMENTARI 17103 | 3 6
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FASE 3 (PAVIMENTAZIONE EST E RIVA OVEST)

ATTIVITA’ PRELIMINARI MODIFICA/INTEGRAZIONE CANTIERE 6 0.1 3 2
LAV. SULLA RIVA INFISSIONE DI PALANCOLATO 1231 23| 6 | 20
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 68 | 13| 5 14
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE 1251 23 | 5 | 25
RESTAURO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI 400| 74 | 8 | 50
RIMOZIONE DI PALANCOLATO 1231 23| 6 | 20
PAJ.;:A\;-I\T:;;%NE DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 187 | 3,4 | 10 | 19
SCAVI 46 | 08 | 5 9
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI 40 | 07 | S 8
COMPATTAZIONE TERRENO 18 103 | 4 5
POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE 1471 2,7 | 10 | 15
OPERE COMPLEMENTARI 14103 | 3 5
FASE 4 (PAVIMENTAZIONE OVEST)
ATTIVITA’ PRELIMINARI MODIFICA/INTEGRAZIONE CANTIERE 6 0.1 3 2
PAJ.;:A\EI\T:;;%NE DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 264 | 49 | 10 | 27
SCAVI 46 | 08 | 5 9
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI 37107 | 5 7
COMPATTAZIONE TERRENO 23 | 04 | 4 6
POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE 200 | 3,7 | 10 | 20
OPERE COMPLEMENTARI 15103 | 3 5
ATTIVITA FINALI SMOBILIZZO DEL CANTIERE E COLLAUDI 9 02| 5 2
LOTTO 2
FASE 5 (PAVIMENTAZIONE INTERNA)
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLESTIMENTO CANTIERE 18112 | 3 6
PAJ.;:A\EI\T:;;%NE DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 506 | 34,1 | 10 | 51
SCAVI 77 | 52 | 5 16
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI 157 1 10,6 | 5 | 31
COMPATTAZIONE TERRENO 93 | 63 | 4 12
POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE 626 | 42,1 | 10 | 63
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ATTIVITA FINALI SMOBILIZZO DEL CANTIERE E COLLAUDI 9 0.6 5 3

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

Per tutte le operazioni di sopra individuate & quindi necessario procedere all'individuazione
e al’analisi dei pericoli tenendo conto che diverse operazioni possono determinare
medesime situazioni di pericolo per le quali, solitamente, vengono adottate singole misure
di prevenzione e protezione. Una lista finale dei pericoli considererd quindi tutte le situazioni
pericolose scartando le ricorrenze.

| pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che ovviamente presuppongono
il rispeftto e la conformita delle operazioni alla vigente normativa, che include leggi,
standard e codici di buona tecnica, oltre a norme tecniche nazionali ed internazionali e/o
armonizzate.

LISTA SINTETICA DEI PERICOLI

| pericoli da considerare sono quelli indicati dall’ Allegato XV e dall’Allegato Xl del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. e di seguito elencati:

RISCHIO D'INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO IN PROSSIMITA DEL CANTIERE

RISCHI PROVENIENTI DALL' AMBIENTE ESTERNO AL CANTIERE

RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

RISCHIO DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

X | RISCHIO D’ANNEGAMENTO

X | RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

X | RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

RISCHIO D’INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO D'INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

RISCHIO D'INCENDIO O ESPLOSIONE PER USO DI MATERIALI PERICOLOSI
RISCHI DERIVANTI DA ECCESSIVI SBALZI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DERIVANTE DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

X | X | X | X | X

N.B.: anche se la valutazione del rischio verte su tutti quelliindicati dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
per una maggior facilitad ed immediatezza di lettura, si sono sopra evidenziati quelli
espressamente presenti nel cantiere in esame.
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— Anche se non espressamente previsti dal D.Lgs 81/2008, in considerazione delle norme in
materia di contenimento della pandemia da Covid-19, sono stati presi in considerazione
anche i rischi derivanti dal possibile contagio delle maestranze frattati in apposita
appendice al presente PSC.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| due elenchi ottenuti in precedenza, ovvero la lista delle lavorazioni e quella dei pericoli,
sono state quindi inserite, la prima lungo le righe e la seconda lungo le colonne, in diverse
matrici grafiche di valutazione il cui contenuto e costituito dai valori numerici posti agli
incroci prevedibili fra le operazioni ed i pericoli.

Le matrici utilizzate nella valutazione sono le seguenti:

e Matrice di valutazione delle probabilitd (MVP)
e Matrice di valutazione della magnitudo (MVM)

L'uso di queste matrici permette di assegnare un punteggio di valutazione per ogni
relazione lavorazione-pericolo tenendo sempre in considerazione la specificitd del
progetto-cantiere in analisi. | totali diriga offrono un valore comparabile relativo alle diverse
operazioni mentre i totali di colonna danno indicazione in merito alle grandezze attinenti ai
pericoli.

L'ordine di tali risultati in relazione al rango consente quindi la formulazione di una prima
interpretazione sull’effettiva consistenza del rischio.

Queste prime metrici offrono la possibilitd di considerare il rischio nelle due componenti
base esprimendo i possibiliincroci in valori di probabilitd e di magnitudo.
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VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA’
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VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO
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VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RISCHIO

Dalla valutazione qualitativa proposta dalla BS 18004:2008 & cosi possibile procedere ad
una valutazione semi-qualitativa che mette inrelazione le definizioni ed i gradi di probabilita
e magnitudo a valori numerici corrispondenti ad altrettanti indicatori di stima del rischio.

Le matrici prese a riferimento sono di seguito riportate:

MATRICE PER IL CALCOLO DELLA STIMA DEL RISCHIO (riferimento BS 18004:2008)
Molto Improbabile Rischio Molto Basso Rischio Molto Basso Rischio Alto
P Very Low Risk Very Low Risk High Risk
Imorobabile Rischio Molto Basso Rischio Medio Rischio Molto Alto
P Very Low Risk Medium Risk Very High Risk
Probabile Rischio Basso Rischio Alto Rischio Molto Alto
Low Risk High Risk Very High Risk
Rischio Basso Rischio Alto Rischio Molto Alto
Molto P il
olto Probabile Low Risk High Risk Very High Risk
MATRICE ADOTTATA PER IL CALCOLO DELLA STIMA DEL RISCHIO
o
'g ESTREMA GRAVE MODERATA LIEVE
:'é
o)
]
Probabilita = 4 2 1
MOLTO PROBABILE 4 & . R
ESTREMO ALTO MEDIO ALTO
PROBABILE 3 5 4
ALTO MEDIO ALTO MEDIO
6 5 4 3
B 2 ALTO MEDIO ALTO MEDIO BASSO
5 4 3 2
feliiolllisel Ll ! MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSISSIMO

La combinazione di probabilitd e magnitudo in una terza matrice di valutazione degli
ambiti di rischio (MAR) descrive la distribuzione del rischio relativamente al progetto-
cantiere in esame. In questo caso il “rischio” € rappresentato come una somma, eseguita
cella per cella, del valore associato alla probabilitd e di quello associato alla magnitudo
per ogni operazione da valutare.
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Le matrici degli ambiti di rischio vengono percio di seguito riportate.
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VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

Dopo la determinazione degli ambiti di rischio di cui sopra, si rende necessaria anche
un'analisi del livello di rischio associato alla durata ed alla quantitd di manodopera
impiegata per ogni lavorazione, compilando similmente una matrice del livello di rischio
(MLR): entrambi questi dati sono stati valutati in precedenza e riportati in tabella. | valori
contenuti in questa matrice, ordinati per singola colonna, sono costituiti dal rapporto
percentuale dell’entitd di ogni singola lavorazione rispetto al totale (incidenza).

In tal modo € possibile ottenere un valore che, infrodotto nella matrice di valutazione degli
ambiti di rischio (MAR) sotto forma di fattore, fornisce una nuova rappresentazione che
tiene conto anche della potenziale esposizione esposizione al rischio data dalla matrice di
valutazione dei livelli di rischio (MLR) di seguito riportata.
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CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO

Come evidenziato dai risultati delle precedenti matrici, gli elementi di rischio prioritari nel
cantiere in oggetto sono:

LOTTO 1

o [|'esposizione dei lavoratori a forti sorgenti di rumore (rango 1);
e irischi derivanti dagli sbalzi eccessivi di temperatura (rango 2);
e irischi trasmessi all’esterno del cantiere (rango 3);

o il traffico in prossimita del cantiere (rango 4);

e l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche (rango 5).

LOTTO 2

¢ |e demolizioni della pavimentazione (rango 1);

e irischi trasmessi all'esterno del cantiere (rango 2);

e irischi derivanti dagli sbalzi eccessivi di temperatura (rango 3);
e il traffico in prossimita del cantiere (rango 4);

e ilrischi d’'investimento da veicoli circolanti in cantiere (rango 5).
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mentre le operazioni che presentano maggiori criticita sono:
LOTTO 1

le demolizioni sulla riva (rango 1);

I'allestimento e smobilizzo del cantiere (rango 4);
le demolizioni della pavimentazione (rango 6);

il restauro di cassoni e murature (rango 10);

la rimozione del palacolato (rango 13).

LOTTO 2

Si evidenzia perd che i rischi per la salute dei lavoratori, nello specifico derivanti
dall’esposizione prolungata a forti sorgenti di rumore e al rischio derivante da sbalzi
eccessivi di temperatura, dovrebbero trovare una sostanziale attenuazione dall’uso
corretto dei DPI dal rispetto delle corrette procedure di lavoro, nonché dall'utilizzo di
abbigliamento adeguato al clima ed alle operazioni da eseguire.

In ogni caso 'applicazione delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC
contribuisce a ridurre i livelli di rischio entro i limiti di accettabilita.

Si sottolinea che le criticita sopra descritte dovrebbero essere prioritarie nell’azione di
coordinamento da parte del CSE la cui attivita dovrebbe essere volta ad un’adeguata
verifica sul rispetto delle prescrizioni di legge, nonché del presente PSC che costituisce

le demolizioni della pavimentazioni (rango 1);
lo smobilizzo del cantiere (rango 2);

I'allestimento del cantiere (rango 3).

anche documento contrattuale.
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C. PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA:

N.B.: quando non specificato diversamente dal presente PSC le procedure e le misure
preventive e protettive da prendersi con riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione
dello stesso, nonché alle lavorazioni, sono quelle generalmente previste dalla normativa
vigente.

AREA DI CANTIERE

Dall’elenco indicativo, ma non esaustivo, degli elementi essenziali da considerare ai fini
dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere di cui all’ Allegato XV del D.Lgs 81/2008,
con riferimento alle lavorazioni in oggetto, sono stati considerati i seguenti elementi:

X falde acquifere
fossati
alvei fluviali
X banchine portuali
X alberature / vegetazione
X manufatti interferenti o sui quali intervenire

infrastrutture quali:

X strade
ferrovie

X idrovie
aeroporti

edifici con particolari esigenze di tutela quali:

scuole
ospedali
case di riposo
abitazioni
linee aeree e/o condutture softerranee di servizi
altri cantieri o insediamenti produttivi
viabilita
rumore
polveri
fibre
fumi
vapori
gas
odori o altri inquinanti aerodispersi
X caduta di materiali dall’alto
altro:
X fattori climatici
aree soggette a rischio archeologico

X X

X X X X

>
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

La riva ed il relativo cantiere, sono ubicati in area mista residenziale, commerciale e
direzionale posta in posizione semi-periferica all'interno della citta di Venezia: I'area risulta
parte della viabilitd pedonale pubblica ed € interessata da alta percorrenza sia tutistica,
che della popolazione residente; la riva, utilizzata anche come banchina per I'ormeggio di
grandiimbarcazioni, € posizionata lungo la principale via acquea della cittd (Bacino di San
Marco) con alto traffico veicolare durante quasi tutte le ore della giornata.

Data la dimensione complessiva dell’area di cantiere gliinterventi previsti verranno suddivisi
in due lotti, ovvero I'area corrispondente alla pavimentazione e alle strutture perimetrali
della riva (lofto 1) e quella della pavimentazione a ridosso delle costruzioni e dei giardini
pubblici; il primo lofto sard ulteriormente suddiviso in 4 fasi come da planimetria allegata.
Le aree di cantiere saranno delimitate da recinzioni sui lati terrestri e dal palancolato
metallico su quello acqueo. Si prevede la fornitura e posa di box spogliatoi ed ufficio, di
serviziigienici, diricovero per sostanze infiammabili ed esplosive e per il deposito di materiali
ed attrezzature, che saranno traslati a seconda del procedere delle lavorazioni. Si vedano
a tal proposito le allegate planimetrie di cantiere.

Lungo la riva e presente una costruzione, dotata di utenze, a servizio dell’autorita portuale,
che interferisce con I'area di cantiere e della cui salvaguardia andrd discusso con la
proprieta.

FOTO 1
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FOTO 2

CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Il cantiere sorge su area lagunare caratterizzata da materiali fini di tipo limoso-argillosi,
depositi organici, sabbie e sabbie limose apparteneneti ai lidi ed agli antichi delta
endolagunari con presenza di acque dirisalita e mareali fin da pochi centimetri al di softo
del piano stradale.

Nello specifico la Riva dei Sette Martiri (ex-Riva dell'lmpero) e frutto di bonifiche eseguite
nel corso degli anni '30 del Novecento ed e costituita da grandi cassoni in calcestruzzo
armato affondati lungo lariva e da terreno e materiali di riporto gettati alle spalle di questi
e variamente costipati con mezzi manuali (si vedano le fotografie di seguito allegate):
proprio per tale genersiil terreno al di sotto dell’area di cantiere presenta valori di resistenza
disomogenei ed imprevedibili, pertanto si raccomanda la massima attenzione durante le
eventuali operazioni di scavo, di movimentazione di materiali ed attrezzature pesanti, ed in
special modo durante quelle di compattazione del terreno. Si veda al tal proposito la
relazione geognostica redatta dal progettista.
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FOTO 3

FOTO 4

Vedutedegli anni '30 durante la costruzione della riva.
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METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

L'edificio si frova in zona dal clima temperato con precipitazioni medie mensili variabili tra i
51 mm del mese di luglio agli 84 mm del mese di maggio. Il Comune di Venezia ricade in
zona climatica E.

PRESENZA DI LINEE AEREE E/O CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non si rileva la presenza di linee aeree in prossimita dell’area di cantiere che possano
interferire con le operazioni previste.

Sirileva invece la presenza di condutture sotterranee segnalate nell’apposita planimetria
redafta dal progettista, di cui si riporta un estratto, di particolare rilevanza perché
intferessano per intero I'area di cantiere: in particolare € seganalata la presenza della rete
idrica gestita da Veritas S.p.A., della rete fibra ottica TIM e OPEN FIBER, della rete elettrica
BT ed MT di E-Distribuzione, della rete gas ITALGAS e della rete dell’illuminazione pubblica.
Tali refti risultano posizionate a quote variabili, ma non molto in profonditd, pertanto
andranno preventivamente segnalate dagli enti gestori e tenute in considerazione durante
le operazioni previste di compatazione del terreno. Gli eventuali scavi non raggiungeranno
quote tali da interferire con tali linee, ma siraccomanda ugualmente alle dite esecutrici la
massima cautela.

Estratto della tavola dei sottoservizi redatta
dallo studio Marascalchi Ingegneria
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E’ invece necessario che le ditte esecutrici, prima delle operazioni di compattamento del
terreno, prendano contatto con ITALGAS al fine di valutare la possibile temporanea chiusura
della rete gas e/o per prevedere la presenza in loco di una squadra di pronto intervento in
caso di danneggiamento accidentale delle condutture durnate le lavorazioni.

RISCHI DA RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

Il cantiere non prevede scavi in profonditd, ma & stata ugualmente compiuta una ricerca
in merito alla possibilita di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nell’area di cantiere in
quanto per permettere I'abbassamento del livello del’acqua lungo la riva e prevista
I'infissione di un palancolato metallico fino ad una profonditd di circa 18 metri dal piano di
pavimentazione, inoltre sono previste delle vibrazioni, anche se contenute, dovute alle
operazioni di compattazione del tereno. E stata quindi compiuta un'analisi della
cartografia pubblicata relativa ai bombardamenti subiti dal Centro Storico di Venezia tra il
1915 ed il 1918 ed una ricerca fotografica per quanto rigurada il periordo tra il 1939 ed il
1945: dall’analisi di tale documentazione € emerso che l'area e stata oggetto di
bombardamenti durante la Prima Guerra Mondiale data la vicinanza all’ Arsenale di
Venezia, mentre non si hanno evidenze di attivita bellica nel corso della Seconda Guerra
Mondiale.
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Fotografie degli anni '30 e ‘40

TABELLA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

IL CANTIERE PREVEDE OPERAZIONI DI SCAVO? NO
EVIDENZE
INTEZ;'::ATA BOMBARDAMENTI | DOCUMENTALI LAVORI DI
DA PROSSIMITA’ AEREI E/O CHE e e BONIFICA
AD OBIETTIVI [ CAMPAGNE DI ESCLUDONO LA POST-
c;:lelmz;logl STRATEGICI ARTIGLIERIA PRESENZA DI Tkﬁsggkgﬁgm BELLICA
PARAMILITARI DOCUMENTATI | ORDIGNI BELLICI
INESPLOSI
IMPROBABILE N NO N N
sl
POSSIBILE X NO N N Sl
sl NO S| NO
PROBABILE
I N N sl NO
MOLTO PROBABILE Sl N NO
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Per le considerazioni sopra descritte non € possibile escludere a priori il rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi, ma si ritiene assai improbabile la loro eventuale denotazione per i
motivi sotto elencati:

1. L'area e stata oggetto di bombardamenti documentati esclusivamente durante gli
eventi bellici del 1915-18 pertanto eventuali ordigni ritrovati avrebbero limitato potere
detonante e sarebbero rimasti in ambiente umido per olfre un secolo;

2. Come precedentemente descritto la riva e stata costruita negli anni '30, ovvero
successivamente alla Prima Guerra Mondiale, pertanto ipotetici ordigni inesplosi
sarebbero emersi durante il cantiere di costruzione della riva stessa;

3. Eventuali ordigni ancora presenti dovrebbero essere ubicati a considerevoli profonditd,
in ambiente caratterizzato dalla presenza di fanghi e terreni morbidi, pertanto se
venissero urtati da una delle palancole verrebbero semplicemente spostati con una
bassissima probabilitd di detonazione.

Per le considerazioni sopra elencate non si ritiene ufile compiere indagini di tipo
strumentale, né tantomeno subacquee, per la scarsa probabilitd di rinvenimento di ordigni
inesplosi all'interno dell’area di cantiere. Si raccomanda comunque alle ditte esecutrici,
specialmente agli operatori incaricati dell’infissione delle palancole, Ia massima cautela
durante le operazioni e di sospendere le stesse in caso di anomalie e/o di inaspettata
resistenza del terreno.

PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTINO RISCHI PER IL CANTIERE

Oltre alle linee sotterranee dei sottoservizi precedentemente segnalate si evidenzia la
presenza di diversi rischi provenienti da fattori esterni al cantiere derivanti principalmente
dalla presenza di alto traffico sia pedonale, che acqueo, in prossimita dell’area di cantiere,
in special modo durante le fasi di allestimento/disallestimento del cantiere,
dell'installazione/smontaggio del palancolato metallico e durante tutte le fasi di
approvvigionamento di materiali ed attrezzature, nonché durante I'allontanamento dei
materiali di risulta. Particolare attenzione deve essere posta alla presenza di natanti, anche
di grandi dimensioni, in fransito ed manovra in prossimita del palancolato metallico lungo
la riva: a tal fine, prima dell’avvio del cantiere, e durante le operazioni di montaggio,
smontaggio e spostamento del palancolato nelle varie fasi di lavorazione, € indispensabile
che le ditte esecutrici prendano contatti con I' Autorita Portuale (gestore degli approdilungo
la riva) e con la Capitaneria di Porto per valutare un eventuale temporanea sospensione
della navigazione in prossimita del cantiere.

Si rileva anche la possibilita che le alte maree eccezionali interferiscano con I'attivita di
cantiere, in special modo durante le lavorazioni lungo la riva: secondo quanto previsto dal
progettista il dislivello tra I'acqua presente all'interno e all’esterno del palancolato non puo
superare i 3,00 metri, con una quota di marea massima pari a +1,50 meti s.l.m.m.;
prudenzialemente, anche a causa dell'altezza delle onde in Bacino di San Marco, in
special modo durante gli eventi meteorologici avversi, tutte le operazioni dovranno essere
sospese con maree pari o superiori a +1,20 metri s.I.m.m..

Ad oggi non si e rilevata la presenza di cantieri potenziamente interferenti con quello in
oggetto.
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LAVORI IN SEDE STRADALE

Allo stato attuale non sono presenti cantieri per la manutenzione stradale nelle vicinanze
del cantiere in oggetto. Le lavorazioni previste prevedono opere di sostituzione della
pavimentazione pubblica e lo stazionamento di mezzi per il compattamento del terreno
sulla viabilita stradale pubblica. Tali lavorazioni saranno pero gestite come una pluralita di
cantieri di tipo stazionario in quanto si prevede un lento avanzamento del cantiere, con
spostamenti a fasi programmate.

RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

Data la posizione del cantiere in oggetto in area cittadina centrale interessata da intenso
traffico pedonale ed acqueo durante tutto il giorno, vi € un concreto rischio derivante dall
traffico circostante derivante anche dall’uso promisquo delle rive pubbliche e della sede
stradale. Siravvede pertanto la necessita di coordinare I'arrivo/partenza dei materiali da e
per il cantiere con gli altri fruitori delle rive pubbliche, prendendo contatti con gli operatori
Veritas (solitamente operanti dalle 7 alle 12) e gli altri soggetti privati interessati; durante
I'allestimento del cantiere e le operazioni di spostamento dello stesso € inoltre necessario
che sia incaricato un addetto (moviere) che vigili sull'incolumita dei pedoni durante tali
operazioni.

PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI/FERROVIARIE/AEROPORTUALI

Non & presente nelle vicinanze alcuna grande infrastruttura che possa interferire con I'area
di cantiere. Si ravvede interferenza esclusivamente con le attivitd portuali consistenti
nell’attracco di imbarcazioni private di grandi dimensioni: a tal proposito si veda quanto
gia indicate nei capitoli precedenti ed al successivo capitolo ‘“rischi che le lavorazioni
possono comportare per I'area circostante”.

LAVORI IN PROSSIMITA DI CORSI E SPECCHI D' ACQUA, RISCHIO D’ ANNEGAMENTO

L'area di cantiere € posta in prossimita del Bacino di San Marco ed alcune lavorazioni sono
da eseguirsi anche al di softo del livello del mare: tale rischio € presente, pero,
esclusivamente durante le fasi di posa del palacolato metallico e di carico/scarico di
materiali ed attrezzature da e per le imbarcazioni in quanto lo stesso palancolato ed i
ponteggi da allestire impediscono alle maestarnze impiega di cadere accidentalmente in
acqua. Come gia precedentemente descritto, tutte le lavorazioni lungo la riva dovranno
essere sospese durante fenomeni di alta marea eccezionale pari o superiore a +1,20 m.
s.I.m.m. e durante gli eventi meteorologici di particolare intensita.

INTERFERENZE CON AREE ED ATTIVITA CIRCOSTANTI E/O PRESENZA DI CANTIERI LIMITROFI

L'area di canfiere e sita in area centrale pertanto vi sono aftivitd di tipo
commerciale/direzionale ed alberghiere che possono interferire con il cantiere; tale rischio
si considera pero estremamente limitato per la dimensione e la conformazione stessa del
cantiere.

Al momento non sono presenti altri cantieri interferenti; nel caso in cui, prima dell’avvio e/o
durante le lavorazioni dovessero essere presenti alfri cantieri con possibile interferenza sard
compito del CSE aggiornare il contenuti del presente PSC ed eventualmente integrarne le
prescrizioni.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L'AREA CIRCOSTANTE

Gli elementi d'interferenza che il cantiere pud comportare verso I'area circostante sono
riconducibili alla presenza di imbarcazioni, mezzi di movimentazione dei materiali e delle
maestranze nelle aree immediatamente adiacenti a quella di cantiere e alla presenza di
sostanze incendiarie e/o esplosive; vi € inoltre un significativo rischio dovuto al montaggio
delle opere provvisionali lungo la riva.

Per gquanto riguarda la movimentazione di mezzi e materiali sulla pavimentazione pubblica
il contenimento del rischio € garantito dall'installazione della recinzione di cantiere a
prevenzione del possibile ingresso di persone estranee alle lavorazioni; per quanto riguarda
il fransito e I'approdo di imbarcazioni per il trasporto di materiali ed attrezzature il rischio
viene contenuto dalrispetto delle norme della navigazione. Nel caso in cuifosse necessario
nel corso delle lavorazioni I'interdizione temporanea della navigazione (o la semplice
segnalazione di mezzi in manovra) nei pressi dell’area di cantiere, ad esempio per il
trasporto di macchinari e/o attrezzature di particolare ingombro, sara cura delle imprese
esecutrici e/o dei fornitori, sentito il CSE, di contattare le autorita preposte.

La presenza del palancolato nelle vicinanze delle rotte di navigazione dei mezzi ACTV e
delle aree di approdo dei natanti sulla riva potrebbe essere causa di pericolo per i mezzi in
transito: si ravvede pertanto la necessita di avviare un incontro con le autorita preposte alla
tutela della navigazione al fine di concordare le adeguate modalita di segnalazione e di
protezione del cantiere, in special modo durante le ore notturne.

Ulteriori elementi di rischio sono le emissioni di rumori, polveri e sostanze chimiche dovute
alle lavorazioni effettuate in cantiere per le qualile normali accortezze in fase di esecuzione
sono sufficienti a contenerne gli effetti sull’ambiente limitrofo.

EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA

Nelle vicinanze dell’area di cantiere non esistono edifici per i quali le imprese esecutrici
dovranno usare particolari cautele, se non quelle ordinarie dovute alla vicinanza di altri
edifici, alcuni dei quali di particolare valore storico-architettonico, e costruzioni di altra
proprieta.

CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Per la conformazione del cantiere e per la natura delle afttivitd da svolgere non si rilevano
particolari rischi di caduta di materiali e/o attrezzature al di fuori dell’area di cantiere.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Durante I'esecuzione dei lavori € prevedibile I'emissione di rumori al di fuori dell’area di
cantiere, in special modo durante le fasi di demolizione, di taglio della nuova
pavimentazione, durante le operazioni di carico/scarico e di asporto dei materiali di risulta
dal cantiere, nonché durante I'impiego di generatori.

Secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia, redatto ai sensi della
Legge n. 447/2005 ed approvato con D.C.C. n. 39 del 10.02.2005, I'area di cantiere in
oggetto e ricompresa in zona di tipo misto per quanto riguarda la porzione “terrestre”,
mentre la porzione “acquea” e ricompresa in aree di intensa attivitd umana, per le quali
sono indicatii valori di seguito riportati:
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< LIMITI DI EMISSIONE Leq [dB(A)] | LIMITI DI IMMISSIONE Leq [dB(A)] | LIMITI DI QUALITA Leq [dB(A)]
9 diurni/notturni diurni/notturni diurni/noftturni

1 55/45 60/50 57/47

v 60/50 65/55 62/52

TABELLA DEI VALORI LIMITE SECONDO IL D.P.C.M. 14.11.1997

Essendo prevedibile un superamento di tali soglie si invitano imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi a prendere visione del Regolamento Comunale per la Disciplina delle
Aftivitd Rumorose e di rispettarne le indicazioni e prescrizioni; in partficolare si riporta che,
secondo tale regolamento, le attivitd rumorose nei cantieri edili sono consentite:

e nei giorni feriali (escluso sabato): dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00;

e sabato e domenica le lavorazioni rumorose sono vietate.

» Sara compito delle ditte esecutrici e dei lavori autonomi il rispetto di quanto prescritto
dal Regolamento Comunale, compresa I'eventuale richiesta di deroga.

EMISSIONE DI POLVERI E/O AGENTI INQUINANTI

Durante I'esecuzione deilavori & prevedibile I'emissione di polveri durante le fasi di distacco
della pavimentazione esistente, di demolizione di eventuali sottofondi, di taglio della nuova
pavimentazione e dell’asporto dei materiali di risulta dal cantiere. Durante i lavori di
manutenzione, trattamento e pulizia degli elementi lapidei € possibile I'emissione di polveri
e di sostenze nocive prodotte dai prodotti impiegati.

Al fine di limitare il piu possibile tali rischi € prescritto alle ditte esecutrici di bagnare le
macerie prodotte prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polvere e I'uso preferibile di prodofti non tossici a base acquosa o, se cid non fosse possibile,
a bassa tossicitda certificata dal produttore e provvisti diidonea documentazione tecnica.
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AREA DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

AREA DI CANTIERE

e Date le caratteristiche dell’area di cantiere, la sua ubicazione e la promisquitd delle aree di transito e
sosta di maestranze, mezzi di movimentazione e di approvvigionamento ed allontanamento di materiali
ed attrezzature, tutte le operazioni di movimentazione sulla viabilitd pubblica, sia terrestre che acqueaq,
dovranno essere regolate da moviere.

¢ Datalavicinanza delle aree di cantiere alla principale arteria di traffico acqueo cittadina, le imbarcazioni
utilizzate dalle ditte esecutrici dovranno essere accuratamente ormeggiate in modo da non creare
intralcio e/o pericolo e stazionare per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico.
Le stesse prescrizioni valgono anche per i mezzi degli eventuali fornitori.

e Essendo il cantiere ubicato in parte sulla pavimentazione pubblica &€ necessario provvedere alla sua
perimetrazione con rete invalicabile dai soggetti estranei alle lavorazioni; tale recinzione andrd poi
smontata e riallestita con il procedere delle lavorazioni nelle varie aree di coantiere.

e Essendo il cantiere ubicato in parte lungo la viabilitd acquea pubblica & necessario provvedere alla
segnalazione del palancolato metallico, potenzialmente pericoloso per la navigazione, con idonei
segnalatori sia durante le ore diurne, che notturne.

¢ Alle maestranze é fatto divieto di lavorare ed accedere sul ponteggio lungo la riva per il periodo
stretamente necesario all'eventuale ormeggio da parte delle grandi unitd navali secondo quanto
previsto dall’ente gestore dell’area.

e Dafo il rischio di caduta, e conseguente annegamento, durante le operazioni di carico/scarico di
materiali dalle imbracazioni alla riva e viceversa, devono essere predisposte idonee passerelle, dotate di
parapetto, fra il palancolato metallico e la pavimentazione delle riva: al fine di velocizzare le operazioni
saranno allestite, in aree diverse del cantiere secondo la planimetria allegata, due passerelle: una per il
solo asporto dei materiali di risulta del cantiere ed una per la sola fornitura di materiali ed attrezzature;

e Durante manifestazioni e festivitd di particolare rilevanza (es. Festa del Redentore, Venice Marathon,
ecc...), durante le quali & prevista la sospensione delle lavorazioni, deve essere prevista in cantiere la
presenza diidoneo personale (es. guardie giurate) a sorveglianza del cantiere contro possibili intrusioni di
soggetti non autorizzati.

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.
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AREA DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N ONERI DELLA
DESCRIZIONE U.M. PREZZO (€ UANTITA
© | Q SICUREZZA
Attivita supplementare di controllo e
coordinamento per la gestione dell’accesso/uscita
e del fransito, sia pedonale, che carrabile, di
persone e mezzi non appartenenti al cantiere e
nel’larea dello stesso come, ad esempio
I'operatore per la regolamentazione del traffico
veicolare esterno (moviere), durante le fasi di
carico scarico, durante il sollevamento di materiali
in quota, ecc... Misurazione per ogni ora e frazione
di persona non qualificata.
LOTTO 1 ora 26,39 200,00 5.278,00 €
LOTTO 2 ora 26,39 100,00 2.639,00 €
P 6.24.4 Servizio di guardiania dell'accesso alle aree
di lavoro di un lavoratore comune.
Nota: servizio di sorveglianza durante parficolari
eventi cittadini (es. Redentore, Venice Marathon,
ecc..)
LOTTO 1
-1 Giomaliero ora 21,93 20 438,60 €
2 Notturno ora 25,24 10 252,40 €
LOTTO 2
-1 Giomnaliero ora 21,93 20 438,60 €
-2 Nottumno ora 25,24 10 252,40 €
P 6.1.4 Formazione direcinzione in rete metallica di
altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi
da ponteggio completa di cartellonistica,
iluminazione e controventi, frasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori.
LOTTO 1
-1 per il primo mese ma. 12,06 1588,00 19.151,28 €
.2.1 per ogni mese successivo (fase 1) maq. .17 1588,00 743184 €
mese 4
.2.2 per ogni mese successivo (fase 2) mqg. 1,17 532,00 3.11220 €
mese 5
.2.3 per ogni mese successivo (fase 3) AT 117 556,00 3.252,60 €
mese 5
.2.4 per ogni mese successivo (fase 4) mag. 1,17 272,00 954,72 €
mese 3
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LOTTO 2

.1 peril primo mese

mag. 12,06 620,00 7.477,20 €

.2 per ogni mese successivo mag. 1,17 620,00 4.352,40 €
mese 6

Manodopera in economia per temporanee

modifiche alle recinzioni dovute alla gestione del

fransito dei pedoni, a manifestazioni, ecc.. e

spostamento delle stesse durante le varie fasi di

lavoro:

A.01.04.a Operaio comune da 0 a 1000 m s.I.m.

escluse spese generali ed ufili d'impresa

LOTTO 1

durante le fasi di lavoro (stimati due uomini) ore 26,39 40 1.055.60 €

tra le fasi di lavoro (stimati due uomini) ore 26,39 50 1.319.50 €

LOTTO 2

durante le fasi di lavoro (stimati due uomini) ore 2639 20 507 80 €

P 6.6.4.1 Installozione di cenfrale elettronica

funzionante a 12 V per impianfo di segnalazione

luminosa, sequenziale o lampeggiante con

fotosensore per il funzionamento notturno,

compreso accessori potenza massima da 120 W.

loTTo 1 cad 308,25 2,00 616,50 €

LOTIO 2 cad 308,25 1,00 308,25 €

P 6.6.5.1 Installazione di apparecchi di segnalazione

a bassa tensione per delimitazioni e recinzioni di

cantiere con lampade da 6-12 V. Corpo illuminante

IP 65.

LOTTO 1 cad 20,42 50 1.021,00 €

LOTTO 2 cad 20,42 50 1.021,00 €

P 6.11.3 Dispositivo luminoso, ad intfegrazione delle

segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore

notturne oin caso discarsa visibilitd, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in

polistitolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a

360° rispetto alla base, funzionamento a batteriq,

fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento

notturno. Dispositivo con lampada alogena

SOLO LOTTO 1

-1 peril primo mese cad 16,33 20 326,60 €

.2 per ogni mese successivo cad 3,53 20 1.059.00 €
mese 15
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P 6.18.1.3 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allonfanamento di andatforie e
passerelle costituite da piano di calpestio e/o
lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i
lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari
a 120 cm.

SOLO LOTTO 1

-1 peril primo mese m 85,99 30,00 2.579,70 €
.2 per ogni mese successivo m 9,25 30.00 4.162,50 €
mese 15
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
LAYOUT DI CANTIERE

L'organizzazione di massima del cantiere € descritta negli elaborati di seguito riportati
(allegati nella scala originaria al presente PSC).

Nel caso, durante le lavorazioni, sirendesse necessaria una revisione di tale organizzazione,
dovuta ad esigenze connesse con le lavorazioni da eseguire, essa sara oggetto di apposita
riunione di coordinamento con le ditte interessate.

— VEDERE PLANIMETRIE DI CANTIERE ALLEGATE

LAYOUT DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

e Modalitd da seguire per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni (Allegato XV 2.2.2.a del
D.Lgs 81/2008).

e Seguire le indicazioni date dalla planimetria di cantiere e dal capitolato della sicurezza.

e All'intferno del cantiere dovrd sempre essere garantita la viabilitd di maestranze e mezzi di trasporto
materiali.

e Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilita alle postazioni di lavoro
mediante eventuale segnalazione dei percorsi, pulizia e transitabilitd degli accessi e dei percorsi sia a
terra, che sulle eventuali impalcature, eliminazione di tutti gli ostacoli o altri elementi di pericolo (ad es.
ferri di ripresa dei getti, porzioni sporgenti delle opere provvisionali, ecc...).

e | servizi igienico-assitenziali devono avere le caratteristiche descritte all’ Alegato XV 2.2.2.c del D.Lgs
81/2008: si prevede I'allestimento din. 3 w.c. chimici e di n. 4 lavatoi indicati nella planimetria di cantiere.

e Similimente gli spogliatotoi saranno allestiti in apposito box individuato nella planimetria di cantiere;
dovranno essere sempre tenuti in ordine ed in buone condizioni di pulizia.

e Vedere le disposizioni in merito al rischio da Covid-19 contenute nell’Appendice al PSC.

e Data la durata e I'entita dei lavori I'impresa affidataria dovrd allestire apposito ufficio di direzione del
cantiere da ubicarsi in box dedicato, indivisutao nell’ apposita planimetria allegata.

e Le maestranze per il pranzo stipuleranno apposite convenzioni con locali della zona che possano
garantire il servizio-mensa: a tal proposito si vedano le disposizioni ministeriali in materia di apertura e
somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo di emergenza sanitaria.

e Le zone di carico/scarico sono disciplinate dall’ Allegato XV 2.2.2.1 del D.Lgs 81/2008.

¢ Le zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti sono disciplinate dall’ Allegato XV 2.2.2.1
del D.Lgs 81/2008 ed individuate dalla planimetria di cantiere allegata.

¢ In base al progredire delle lavorazioni saranno via, via indivisute le zone di deposito dei materiali con
pericolo d'incendio o di esplosione.

¢ Vedere le disposizioni in merito al rischio da Covid-19 contenute nell’Appendice al PSC.

e Durante il periodo di permanenza degli scavi per la posa delle tubazioni € necessario I'allestimento di
appositae andatoie per permettere il fransito in sicurezza delle maestranze impiegate nelle lavorazioni in
altre aree del cantiere, nonché I'eventuale attreversamento pedonale.
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L'aftuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

L'accesso ai fornitori dei materiali dovrd sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornird agli
addetti apposite disposizioni ed informazioni in merito ad eventuali elementi di pericolo presenti in
cantiere. Si vedano le disposizioni in merito all'ingresso dei fornitori in cantiere, correlate al rischio da
Covid-19, contenute nell’ Appendice al PSC.

L'impresa appaltatrice dovrd individuare il personale addetto al controllo ed alla vigilanza durante il
periodo di permanenza dei fornitori in cantiere.

A cura dell'impresa affidataria, sard apposta nei punti necessari, e facilmente visibile, apposita
segnaletica disicurezza in relazione al tipo dilavorazione svolta, alla pericolositd, alla presenza diimpianti,
attrezzature o macchinari interferenti e che possano determinare situazioni di pericolo. Evitare di

raggruppare la segnaletica in un unico cartello.

LAYOUT DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

PREZZO 3 ONERI DELLA
DESCRIZIONE U.M. UANTITA
(€) e SICUREZZA
P 6.9.1.2 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio:
dimensioni mm 333x500. Distanza massima di lettura
m 12.
LOTTO 1 cad 8,50 7 59,50 €
LOTTO 2 cad 8,50 5 42,50 €
P 6.9.2.2 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio:
dimensioni mm 333x500. Distanza massima di lettura
m 12.
LOTTO1 cad 8,36 10 83,60 €
LOTTO 2 cad 8,36 6 50,16 €
P 6.9.3.5 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio:
dimensioni mm 333x500. Distanza massima di lettura
m 12.
LoTTo 1 cad 8,36 5 41,80 €
LOTTO 2 cad 8,36 5 41,80 €
P 6.9.4.5 Cartelli anfincendio rettangolari in alluminio:
dimensioni mm 300x000.
LOTTO 1 cad 4,66 2 9,32 €
LOTTO 2 cad 4,66 2 9,32 €
P 6.10.3.1 Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10. Diametro mm 600.
LOTTO 1 cad 4,50 2 153 €
mese 17
4, 2 4
LOTIO 2 cad 50 54 €
mese 6
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P 6.18.1 Trasporto, posa in opera, uso € SUCCESSiVo
smontaggio ed allontanemento di andatoie e
passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro,
normale parapetto di protezione su ambo i lati e
struttura portante.

LOTTO 1

.03 Larghezza di passaggio pari a 120 cm. — per |l

primo mese m 85,99 70,00 6.019,30
.04 Larghezza di passaggio pari a 120 cm. — per ogni m 925 70,00 3.237.50
mese successivo mese 5

LOTTO 2

.03 Larghezza di passaggio pari a 120 cm. — per |l

primo mese m 85,99 50,00 4.299,50
.04 Larghezza di passaggio pari a 120 cm. — per ogni m 9,25 50,00 2.775,00
mese successivo mese 6
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IMPIANTI DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

IMPIANTI DI CANTIERE

e L'impianto elettrico deve avere le caratteristiche descritte all’ Allegato XV 2.2.2.d del D.Lgs 81/2008: nello

specifico dovra essere opportunamente dimensionato, dotato di quadro ASC (almeno IP44) con
interruttore magnetotermico differenziale, dotato dichiarazione di conformitd e predisposto in modo da
non creare infralcio o pericolo per la movimentazione di mezzi e maestranze.

e Lafornitura di energia elettrica avverrd direttamente dalla rete pubblica con predisposizione di contatore
di cantiere.

e Dovranno essere utilizzati solamente componenti che rispettino la normativa CEl (in particolare la CEl é4-
17) con grado di protezione adeguato al loro utilizzo e posizionamento (IP44-1P67).

e Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per avitare danneggiamenti dell'impianto durante
le lavorazioni, ovvero: segnalare eventuali cavi interrati ed utilizzare cavi di resistenza adeguata.

e Predisporre dei sottoquadri ASC con adeguato numero di derivazioni spina-presa.

e Gli impianti di ferra e di protezione contro le scariche atmosferiche sono disciplinati dall’Allegato XV
2.2.2.e del D.Lgs 81/2008 ed in parficolare: I'impianto e le grandi masse metalliche devono essere
collegate allimpianto di terra; data la presenza di betoniere ed altre attrezzature metalliche si ritiene
necessaria la predisposizione di un impianto di messa a terra delle scariche atmosferiche.

e L'impianto idraulico deve avere le caratteristiche descritte all’ Allegato XV 2.2.2.d del D.Lgs 81/2008: data
la presenza della rete pubblica nell’area oggetto dei lavori € necessaria la realizzazione di un impianto
di cantiere.

¢ Le tubazioni devono essere costantemente mantenute in ordine ed in buone condizioni di manutenzione,
devono essere inoltre disposte in modo tale da non creare intralcio e pericolo durante le lavorazione e
movimentazione di mezzi e materiali.

e Nessuna misura specifica.

e Nessuna misura specifica.

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.
 E compito dell'impresa affidataria la verifica della necessita di collegare all'impianto di terra le eventuali
masse metalliche e di predisporre I'impianto di di protezione contro le scariche atmosferiche.
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IMPIANTI DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

<~ | ONERI DELLA

DESCRIZIONE U.M. | PREZZO (€ UANTITA
© Q SICUREZZA

P 6.5.6.1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico di
cantiere tipo ASC (norme CEl 17-13/4).
LOTTO1 cad 737,45 1 737,45 €
LOTTO 2 cad 737,45 1 737,45 €
P 6.5.7.1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di quadro di
distribuzione (IP 55):
LOTTO 1
-1 con 4 prese cad | 301,44 3 904,32 €
2 con 6 prese cad | 486,53 2 973,06 €
LOTTO 2
-1 con 4 prese cad | 301,44 2 602,88 €
2 con 6 prese cad | 486,53 1 486,53 €
1.01.50.00 Impianto di terra per cantiere medio (25
kW) - apparecchi ufilizzatori ipotizzati: gru a forre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per infonaco premiscelato e apparecchi
portatili - con 1dn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato diretfamente
interrato da 16 mmqg, e n. 2 picchetti di acciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e
del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200
hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mmaq.
LOTTO 1 a.c. 413,52 1 413,52 €
LOTTO 2 a.c. 413,52 1 413,52 €
1.01.60.00 Allaccio idrico ad acquedofto comunale.
LOTTO 1 a.c. 704,64 1 704,64 €
LOTTO 2 a.c. 704,64 1 704,64 €
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FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

e Le moddlita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali sono disciplinate dall’ Alegato XV 2.2.2.h del

D.Lgs 81/2008: nello specifico il capocantiere dovrd rendere edotti gli eventuali fornitori relativamente ai
pericoli presenti nel cantiere e, se necessario, dovrd affiancare loro del personale formato per
I'accompagnamento all'interno del cantiere durante tutte le operazioni di fornitura. Si vedano le
disposizioni in merito all'ingresso dei fornitori in cantiere, correlate al rischio da Covid-19, contenute
nell’Appendice al PSC.

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto in relazione ai RLS sono disciplinate dall’ Allegato XV
2.2.2.f del D.Lgs 81/2008: nello specifico, con riferimento agli obblighi di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/2008,
sard cura dei datori di lavoro impegnati nelle operazione di cantiere indire, presso le sedi individuate e/o
con opportune modadalitd telematiche, le riunioni periodiche con i rappresentanti deilavoratori ed i verbali
di tali riunioni dovranno essere trasmessi al CSE.

Le disposizioni per la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro sono disciplinate
dall’ Allegato XV 2.2.2.g del D.Lgs 81/2008: nello specifico il CSE provvederd a riunire (anche attraverso
I'uso di piattaforme informatiche), prima dell’inizio dei lavori ed ogni qual volta lo ritenga necessario, le
imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC, con particolare attenzione alla gestione
delle interferenze e delle incopatibilita tra le lavorazioni e sull’'uso comune di attrezzature e servizi, nonché
alle disposizioni in materia di rischio da Covid-19. Nelle riunioni il CSE acquisisce inolire pareri ed
osservazioni da parte delle ditte interpellate, nonché le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’art.
92, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/2008; di tali riunioni sard redatto apposito verbale.

¢ Vedere appendice Covid-19.

e Nessuna misura specifica.

¢ L'aftuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

< | ONERI DELLA
DESCRIZIONE U.M. | PREZZO (€) | QUANTITA SICUREZZA
P 6.24.1.1 Assistenza al sopraluogo del coordinatore
per I'esecuzione da parte del direttore tecnico di
cantiere, durata 1 ora.
LOTTO 1 ore 29,59 10 295,90 €
LOTTO 2 ore 29,59 5 147,95 €
P 6.24.2.4 Riunioni di coordinamento alla presenza dei
responsabili per le imprese. Con cinque responsabili
per le imprese, durata 1 ora.
LOTTO 1 ore 138,92 20 2.778,40 €
LOTTO 2 ore 138,92 10 1.389,20 €
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EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI

Essendo il cantiere caratterizzato da lavorazioni da eseguire su viabilita pubblica e previsto
I'allestimento si servizi logistici dedicato, indicati nella planimetria di cantiere allegata al
presente PSC.

EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

s | ONERI DELLA
DESCRIZIONE U.M. | PREZZIO (€ QUANTITA
(€) SICUREZZA
P 6.3.1.2 Trasporto, posa in opera, uso e SUCCESsSivo
smontaggio ed allonfanamento di box prefabbricafi
per servizi igienici con sfruftura in  acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento,
infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento predisposto, di
dimensioni mm 1500x1200 - per il primo mese
LOTTO 1 cad 47,74 3 143,22 €
LOTIO 2 cad 47,74 2 95,48 €
P 6.3.2.2 [...] per ogni mese successivo
LOTIO 1 cad 12,12 3 618,12 €
mese 17
LOTTO 2 cad 12,12 2 169,68 €
mese 6
P 6.3.5.1 Trasporto, posa in opera, uso e SUCCessivo
smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati
per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
con struttura in acciaio, tamponamento e copertura
in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata
con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,
posato a terra su basamento predisposto, di
dimensioni mm 4500x2400x2700 — per il primo mese
LOTTO 1 cad 293,22 2 586,44 €
LOTIO 2 cad 293,22 2 586,44 €
P 6.3.6.1 [...] per ogni mese successivo
144,4 2 4911,64
LOTIO 1 cad 6 911,64 €
mese 17
LOTTO 2 cad 144,46 2 1.733,52 €
mese 6
N 0.2.13.1.2 Terna gommata potenza 52+67,5 kW,
completa di tutti gli accessori; sollevatore a forca per
spostamento degli apprestamenti logistici durante le
fasi di lavoro: a freddo con operatore.
ora 42,39 8 339,12 €
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Manodopera in economia per spostamento degdli
apprestamenti logistici durante le varie fasi di lavoro:

A.01.04.a Operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.
escluse spese generali ed utili d'impresa. Si stimano
fre operai.

ora

26,39

24

633,36 €

OPERE PROVVISIONALI

Il cantiere prevede la presenza di lavorazioni da eseguirsi lungo il muro di sponda della riva
quindi e previsto I'allestimento di un ponteggio nelle aree interessate dalle lavorazioni; tale
ponteggio non viene computato nei costi della sicurezza in quanto propedeutico alle
lavorazioni € non necessario come sistema anticaduta. Vengono invece computati tutti gli
elementi ritenuti necessari al fine della sicurezza, quali in parapetto presente all'impalcato
inferiore del ponteggio al fine di contenere il rischio di annegamento e la tfransennatura

provvisoria sulla riva fino al completamento del ponteggio stesso.

OPERE PROVVISIONALI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

~ | ONERI DELLA
DESCRIZIONE U.M. PREZZO (€ UANTITA
® Q SICUREZZA

P 6.23.1.2 Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all’esercizio della professione, compreso sopralluogo
in sito, relazione di calcolo e relativi disegni. cad 2167.72 ! 0167.72 €
P 6.17.1 Barriera laterale di profezione anficaduta
costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180, dotate
di fre mensole con blocco a vite per |
posizionamento delle tfraverse e della tavola
fermapiede.
.1 Per delimitazioni inclinate fino a 45° per il primo
mese mi 8,86 135,30 1.198,76 €

. . mi 1,68 135,30 3.182,26 €
.2 [...] per ogni mese successivo

mese 14

P 6.1.10 Delimitazione aree pericolose realizzata con
fransenne in tubolare / tondino di ferro zincate a
caldo, collegabili con ganci- modulo finoa 1110 mm
di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso
allestimento e disallestimento.
.la peril primo mese (fase 1) cad 582 55 320,10 €
.1b peril primo mese (fase 2) cad 582 46 267.72 €
1c peril primo mese (fase 3) cad 582 50 291 .00 €
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori riporta la distribuzione nel tempo delle procedure e la
progressione cronologica delle fasi di lavoro per le opere di cui al presente PSC, le quali
POSSONO essere cosi riassunte:

LOTTO 1 - FASE 1 (RIVA CENTRALE E TUBAZIONI)
ATTIVITA PRELIMINARI:

Al - Allestimento del cantiere.

LAVORAZIONI SULLA RIVA:

B1 - Infissione di palancolato;

C1 - Demolizioni / rimozioni;

D1 - Restauro di cassoni e murature;
E1 - Restauro dirivestimenti lapidei;

F1 - Rimozione di palancolato.

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE:
G1 - Demolizioni / rimozioni;

H1 - Scavi;

IT - Posa tubazioni e sottoservizi;

J1 - Compattazione del terreno;
K1 - Posa di pavimentazione;

L1 - Opere complementari.

LOTTO 1 - FASE 2 (RIVA EST E PAVIMENTAZIONE CENTRALE)
ATTIVITA PRELIMINARI:

A2 - Modifica / integrazione del cantiere.

LAVORAZIONI SULLA RIVA:

B2 - Infissione di palancolato;

C2 - Demolizioni / rimozioni;

D2 - Restauro di cassoni e murature;
E2 - Restauro dirivestimenti lapidei;

F2 - Rimozione di palancolato.

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE:
G2 - Demolizioni / rimozioni;
H2 - Scavi;
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12 - Posa tubazioni e sottoservizi;
J2 - Compattazione del terreno;
K2 - Posa di pavimentazione;

L2 - Opere complementari.

LOTTO 1 - FASE 3 (RIVA OVEST E PAVIMENTAZIONE EST)

ATTIVITA PRELIMINARI:

A3 - Modifica / integrazione del cantiere.

LAVORAZIONI SULLA RIVA:

B3 - Infissione di palancolato;

C3 - Demolizioni / rimozioni;

D3 - Restauro di cassoni e murature;
E3 - Restauro dirivestimenti lapidei;

F3 - Rimozione di palancolato.

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE:
G3 - Demolizioni / rimozioni;

H3 - Scavi;

I3 - Posa tubazioni e sottoservizi;

J3 - Compattazione del terreno;
K3 - Posa di pavimentazione;

L3 - Opere complementari.

LOTTO 1 - FASE 4 (PAVIMENTAZIONE OVEST)
ATTIVITA PRELIMINARI:

A4 - Modifica / integrazione del cantiere.

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE:
B4 - Demolizioni / rimozioni;

C4 - Scavi;

D4 - Posa tubazioni e sottoservizi;
E4 - Compattazione del terreno;
F4 - Posa di pavimentazione;

G4 - Opere complementari.
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ATTIVITA FINALI:

H4 - Smobilizzo del cantiere e collaudi.

LOTTO 2 - FASE 5 (PAVIMENTAZIONE OVEST)
ATTIVITA PRELIMINARI:

A5 - Allestimento del cantiere.

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE:
BS - Demolizioni / rimozioni;
C5-Scavi;

D5 - Posa tubazioni e sottoservizi;
ES - Compattazione del terreno;

F5 - Posa di pavimentazione;

ATTIVITA FINALI:

G5 - Smobilizzo del cantiere e collaudi.

Il cronoprogramma completo delle lavorazioni € allegato al presente PSC.
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LAVORAZIONI E SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
FATTORI DI RISCHIO

Questo capitolo fornisce le indicazioni generali in merito ai rischi considerati nell’azione di
valutazione preliminare e di pianificazione e coordinamento della sicurezza per il progetto-
cantiere in esame. Le indicazioni specifiche sono invece contenute puntualmente nelle
schede relative alle fasi di lavoro contenute nel presente PSC.

RISCHIO D'INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE (All. XV 2.2.3.a)

Tale rischio e presente durante le fasi di compattazione del terreno, di sistemazione delle
rive e di modifica/spostamento degli apprestamenti di cantiere: essendo pero I'utilizzo di
tali mezzi limitato sia dal punto di vista spaziale, che temporale, si ritiene che il rischio
d'investimento possa essere limitato mediante [|'utilizzo di apposito moviere e dei
segnalatori acustici in dotazione agli stessi mezzi.

RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DURANTE GLI SCAVI (All. XV 2.2.3.b)

Tale rischio non € presente in quanto gli scavi sono limitati a poche decine di centimetri al
di sotto del piano stradale.

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO (All. XV 2.2.3.c)

Tale rischio € gia stato gestito mediante la predisposizione delle opere provvisionali
precedentemente descritte.

RISCHIO D’INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA (All. XV 2.2.3.d)

Tale rischio € assente in quanto non € prevista alcuna operazione in galleria.

RISCHIO D'INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA (All. XV 2.2.3.e)

Tale rischio € assente in quanto non e prevista alcuna operazione in galleria.

RISCHI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONE (All. XV 2.2.3.f)

Non e stata prevista alcuna misura aggiuntiva in quanto le demolizioni da eseguire sono
tutte dilieve entitd e non coivolgono strutture portanti e/o particolarmente instabili, ma solo
rivestimenti e pavimentazioni.

RISCHIO D'INCENDIO O ESPLOSIONE (All. XV 2.2.3.9)

Tale rischio € presente solamente nelle aree di deposito del carburante per i mezzi d'opera:
data la ridotta quantita di sostanze infiammabili si ritiene sufficiente la presenza di un
estintore in prossimita delle stesse e le normali accortezze da parte delle ditte esecutrici.

RISCHI DERIVANTI DA SBLAZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA (All. XV 2.2.3.h)

Si riportano di seguito i grafici rappresententi I'andamento delle temperature medie
massime e minime nel Comune di Venezia, la distribuzione oraria media delle temperature
ed il livello di comfort in relazione all’'umidita (fonte it.weatherspark.com).
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Essendo le lavorazioni previste durante tutte le stagioni e svolte esclusivamente all’esterno,
si prevedono condizioni di pericolo per le maestranze dovute alla prolungata esposizione a
temperature rigide e/o afose, pertanto si raccomanda alle maestranze I'uso di un
abbigliamento adatto alle temperature, in special modo durante i mesi estivi ed invernali.

E compito dei datori di lavoro delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi il controllo
delle condizioni meteo giornaliere del Comune di Venezia in relazione alle lavorazioni
previste: a tal proposito si indica I'indirizzo web della stazione meteo dell’Osservatorio
dell'lstituto  Cavanis di  Venezia per la loro verifica in tempo readle
http://my.meteonetwork.it/station/vnt375/. Nel caso di condizioni meteo pericolose per la
salute dei lavoratori & compito dei datori di lavoro delle ditte esecutrici provvedere ad
un’adeguata turnazione delle maestranze e di mettere in campo ogni provvedimento atto
a prevenire i rischi derivanti da lunghe lavorazioni all’aperto.

RISCHIO RUMORE (All. XV 2.2.3.i)

Premesso che la valutazione accurata del rischio rumore € di competenza del datore di
lavoro delle ditte esecutrici, il presente PSC ha tenuto conto ugualmente del problema
essenzialmente attraverso misure di carattere organizzativo in modo da evitare e/o ridurre
al massimo possibile le esposizioni a forti sorgenti rumorose dovute alle interferenze tra
lavorazioni diverse contemporanee, ovvero volte al distanziamento spaziale e cronologico
delle diverse attivita.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE (All. XV 2.2.3.1)

Tale rischio € presente durante le lavorazioni da eseguirsi sull'impianto elettrico e durante
I'uso di utensili alimentati da corrente elettrica per i quali € necessario I'uso degli appositi
DPI e sono state fornite apposite disposizioni e procedure nelle schede relative alle
lavorazioni di seguito riportate. Per quanto riguarda I'impianto elettrico di cantiere tutte le
indicazioni sono gia state date nel paragrafo dedicato.

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE (All. XV 2.2.3.m)

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici € di
competenza del datore di lavoro delle ditte esecutrici secondo quanto previsto dalla
legge; risulta pertanto ovvio che l'identificazione complessiva degli agenti chimici,
compresi quelli con capacitd cancerogene o mutagene, che possono avere effetti sulla
salute dei lavoratori vada ricondotta alla vita lavorativa del lavoratore stesso e non al
cantiere specifico trattato dal presente PSC.

Il presente documento opera ugualmente una valutazione preliminare del rischio che tiene
conto delle informazioni quali, ad esempio, le modalitd d'impiego dei prodotti, i loro
quantitativi, i tempi di utilizzo, le procedure preventive di carattere generale e personali
attuabili in ogni fase dilavoro. Tale valutazione indica che la natura e I'entita dei rischi non
richiedano ulteriori approfondimenti valutativi per, ad esempio, utilizzo di esigue quantita di
sostanze, ridofti tempi di esposizione, utilizzo di prodotti di largo impiego, rischi sotto
controllo, ecc....
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La pianificazione della sicurezza ha comunque adottato delle misure di controllo del rischio
tali da evitare esposizioni indebite (ad esempio di lavoratori impegnati in altre lavorazioni)
correlate all’organizzazione del cantiere; tali scelte hanno preferito lavorazioni e montaggi
“a secco” e la prescrizione d'uso di sostanze quanto piu a base acquosa e/o a ridotta
tossicita, in modo da ridurre il piu possibile le seguenti situazioni di pericolo:

e Impiego di prodotti altfamente volatili;
e FElevato tempo di contatto;
e Livelli di esposizione associati a modalita di svolgimento di lavorazioni specifiche.

In via generale e stata considerata la fossicita delle possibili sostenze impiegate in cantiere
in funzione del danno derivante dall’esposizione.

Ugualmente, pur considerando il ruolo rivestito dal datore di lavoro e dall’organizzazione
della tutela della salute all’interno delle imprese, € compito del CSE, nella valutazione dei
POS e delle schede disicurezza allegate, valutare anche se le misure di conftrollo infrodotte
dal PSC siano adeguate o se ci sia la necessita di integrarle con altre.

FASI DI LAVORO

Sono di seguito riportate, per ogni fase dilavoro individuata nel cronoprogramma, le schede
relative ad ogni singola fase con indicazione delle misure di controllo adottate.

N.B.: oltre alle misure descritte per ogni singola fase, i datori dilavoro delle imprese esecutrici
ed i lavoratori autonomi devono prendere visione di quanto riportato nell’ Allegato al
presente PSC relativo al contenimento del rischio derivante da Covid-19.
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ATTIVITA PRELIMINARI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

ALLESTIMENTO, MODIFICA / INTEGRAZIONE DI CANTIERE (SOTTOFASI A1, A2, A3, A4, A5)

Descrizione sintetica della lavorazione: trasporto in cantiere di tutte le atftrezzature, gli utensili, i macchinari
ed i materiali occorrenti alle successive lavorazioni; recinzione delle aree di lavoro; installazione della
cartellonistica di sicurezza e predisposizione dei servizi igienici, degli spogliatoi e dell’ufficio di cantiere;
realizzazione degliimpianti di cantiere e delle eventuali opere provvisionali necessarie. Modifica del cantiere
fra le fasi di lavorazione.

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

« EvietatoI'ingresso, il fransito e I'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell’ area
di cantiere.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

¢ Data la vicinanza del cantiere ad aree di intenso traffico sia pedonale che acqueo & necessario che la
ditta affidataria prenda contatti con gli uffici comunali preposti al traffico pedonale e con la capitaneria
di porto per concordare eventuali limitazioni del fraffico e/o adeguate modalita di segnalazione durante
le fasi di allestimento del cantiere.

e | macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso
di tutte le necessarie autorizzazioni.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai.

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

e Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi, nonché I'allestimento delle opere
provvisionali devono essere sospese in caso di maltempo e/o presenza di forte vento.

e Per I'allestimento dell'impianto eletrico di cantiere € necessario che venga impiegata manodopera
specializzata ed adeguatamente formata.
e Conftrollare che I'impianto elettrico non sia sotto tensione prima di operare su di esso.

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.
¢ La verifica della corretta esecuzione spetta al CSE.

Note:
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LAVORAZIONI SULLA RIVA: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

INFISSIONE DI PALANCOLATO (SOTTOFASI B1, B2, B3)

Descrizione sintetica della lavorazione: infissione in profonditd di palancole metalliche ed installazione
d'impianto di pompaggio; realizzazione di opere di confroventatura.

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

« Evietatol'ingresso, il fransito e I'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell’ area
di cantiere.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

e Le lavorazioni potranno procedere anche durante le ore notturne previa predisposizione di idonea
iluminazione delle aree di lavoro.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezz in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e E vietato I'ingresso alle maestranze non impiegate nelle lavorazioni all'interno dell’area di
movimentazione delle palancole.

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

¢ Le maestranze impiegate dovranno essere adeguatamente formate ed addestrate.

e Le operazioni saranno svolte mediante I'uso di apposito pontone galleggiante dotato di idonea
attrezzatura d'infissione; durante le ore notturne & necessario che lo stesso sia adeguatamente segnalato
mediante illuminazione.

e Perimetrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere ed opere provvisionali).

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

Note:

INFISSIONE DI PALANCOLATO: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

< | ONERI DELLA

DESCRIZIONE U.M. PREZZO (€) | QUANTITA SICUREZZA
P 6.6.2.3 Installazione, uso e successiva rimozione al
termine dei lavori di faro alogeno con corpo in
alluminio IP 65 — per il primo mese con lampada da
1000W. cad 42,38 15 635,70 €

. . cad 1.17 15 35,10€
P 6.6.3.3 [...] per ogni mese successivo

mese 2
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DEMOLIZIONI / RIMOZIONI (SOTTOFASI C1, C2, C3)

Descrizione sintetica della lavorazione: installazione delle opere provvisionali necessarie; idropulitura delle
superfici; scarnitura dei giunti di malta; rimozione di ganci, piombature ed arpesi; imozione degli elementiin
pietra delle sponde; smaltimento delle macerie.

e E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazi appositamente individuati
nella planimeftria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare
saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio
e pericolo per le successive lavorazioni.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.
e Eseguire le attivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezz in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai e/o
mediante I'uso di appositi macchinari e/o attrezzature.

o E consentito I'uso di scale mobili solo nelle fattispecie previste per legge (art. 111/3 del D,Lgs 81/2008).

¢ Le lavorazioni potranno cominciare solo al termine dell’installazione di ponteggi e protezioni aeree.

e Essendo le lavorazioni da eseguirsi al di sotto del livello medio del mare & necessario che le stesse siano
sospese in caso di eventi di alta marea eccezionale superiore a + cm. 120, nonché durante tuttii fenomeni
atmosferici di particolare intensita.

¢ |l dislivello tra la quota di marea interna ed esterna al palancolato non pud mai superare i 300 cm.

e Sospendere le lavorazioni durante I'eventuale approdo di grandi natanti lungo la riva pubblica per il
tempo stretftamente necessario al loro ormeggio.

e |l rischio di caduta viene contenuto dall’installazione delle opere provvisionali descritte nell’apposito
capitolo.

e Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo e la verifica della corretta esecuzione spetta all'impresa
affidataria.

Note:
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RESTAURO DI CASSONI E MURATURE (SOTTOFASI D1, D2, D3)

Descrizione sintetica della lavorazione: Esecuzione di scavi subacquei; stuccatura dei giunti di malta con
I"ausilio di malte fibrorinforzate e resine; isanamento delle strutture in calcestruzzo e trattamento protettivo;
riposa degli elementi lapidei ed esecuzione di rinforzi; smaltimento delle macerie.

o E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazi appositamente individuati
nella planimetria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare
saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio
e pericolo per le successive lavorazioni.

e Le lavorazioni ed operazioni subacquee posso essere svolte solamente da personale idoneo,
accuratamante formato ed in possesso di tutte le necessarie abilitazioni e dei DPI specifici.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e Eseguire le afttivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalita indicate dal Regolamento
Comunale.

e E prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polveri.

¢ La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai e/o
mediante I'uso di appositi macchinari e/o attrezzature.

e E consentito I'uso di scale mobili solo nelle fattispecie previste per legge (art. 111/3 del D,Lgs 81/2008).

¢ Le lavorazioni potranno cominciare solo al termine dell'installazione di ponteggi e protezioni aeree.

o Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

e llrischio di caduta dell’alto € gestito mediante la predisposizione di ponteggi e protezioni aeree di cui al
capitolo relativo alle opere provvisionali.

e Essendo le lavorazioni da eseguirsi al di sotto del livello medio del mare & necessario che le stesse siano
sospese in caso di eventi di alta marea eccezionale superiore a + cm. 120, nonché durante tuttii fenomeni
atmosferici di particolare intensita.

e |l dislivello tra la quota di marea interna ed esterna al palancolato non pud mai superare i 300 cm.

e Sospendere le lavorazioni durante I'eventuale approdo di grandi natanti lungo la riva pubblica per il
tempo strettamente necessario al loro ormeggio.

¢ L'aftuazione delle precedenti misure di controllo e la verifica della corretta esecuzione spetta all'impresa
affidataria.

Note:
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Descrizione sintetica della lavorazione: lavaggio degli elementi, esecuzione di protesi e tassellature;
eventuale infissaggio di perni e arpesi; incollaggio degli elementi e consolidamenti superficiali; fornitura e
lavorazione di nuovi elementi sostitutivi; posa/riposa degli elementi lapidei; smaltimento delle macerie.

o E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazi appositamente individuati
nella planimetria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare
saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio
e pericolo per le successive lavorazioni.

e Le lavorazioni ed operazioni subacquee posso essere svolte solamente da personale idoneo,
accuratamante formato ed in possesso di tutte le necessarie abilitazioni e dei DPI specifici.

e Per limitare I'esposizione dei lavoratori prediligere I'uso di sotanze chimiche a base acquosa o a bassa
tossicitd: le schede di sicurezza dei materiali impiegati in cantiere devono essere conservate nell'ufficio

preposto.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e Eseguire le attivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

e E prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polveri.

e La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai e/o
mediante I'uso di appositi macchinari e/o attrezzature.

e E consentito I'uso di scale mobili solo nelle fattispecie previste per legge (art. 111/3 del D,Lgs 81/2008).

¢ Allontanare tutte le maestranze non impiegate nelle lavorazioni durante I'uso di biocidi e/o sostanze
potenzialmente nocive.
¢ Le lavorazioni potranno cominciare solo al termine dell’installazione di ponteggi e protezioni aeree.

e Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

¢ llIrischio di caduta dell’alto & gestito mediante la predisposizione di ponteggi e protezioni aeree di cui al
capitolo relativo alle opere provvisionali.

e Essendo le lavorazioni da eseguirsi al di sotto del livello medio del mare & necessario che le stesse siano
sospese in caso di eventi di alta marea eccezionale superiore a + cm. 120, nonché durante tutti i fenomeni
atmosferici di particolare intensita.

e |l dislivello tra la quota di marea interna ed esterna al palancolato non pud mai superare i 300 cm.

e Sospendere le lavorazioni durante I'eventuale approdo di grandi natanti lungo la riva pubblica per il
tempo strettamente necessario al loro ormeggio.

¢ L'aftuazione delle precedenti misure di controllo e la verifica della corretta esecuzione spetta all'impresa
affidataria.

Note:
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RIMOZIONE DI PALANCOLATO (SOTTOFASI F1, F2, F3)

Descrizione sintetica della lavorazione: rimozione ed accatastamento delle opere provvisionali e delle
puntellazioni; smontaggio dell'impiantfo di pompaggio; rimozione e stoccaggio delle palancole per
successivo riutilizzo.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

« Evietatol'ingresso, il ransito e I'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell’ area
di cantiere.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

e Le lavorazioni potranno procedere anche durante le ore notturne previa predisposizione di idonea
iluminazione delle aree di lavoro.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

e E vietato I'ingresso alle maestranze non impiegate nelle lavorazioni all'interno dell’area di
movimentazione delle palancole.

e Vedere capitolo riguardante I'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.

e Le maestranze impiegate dovranno essere adeguatamente formate ed addestrate.

e Le operazioni saranno svolte mediante I'uso di apposito pontone galleggiante dotato di idonea
attrezzatura d'infissione; durante le ore notturne & necessario che lo stesso sia adeguatamente segnalato
mediante illuminazione.

e Perimetrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere ed opere provvisionali).

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

Note:
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LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI (SOTTOFASI G1, G2, G3, B4, B5)

Descrizione sintetica della lavorazione: demolizione delle pavimentazione in lastre e/o cubetti di porfido;
accurata rimozione, catalogazione ed accatastamento dei masegni in frachite esistenti; rimozione delle
listoline lapidee; demolizione parziale delle strutture di sottofondo della pavimentazione; smaltimento delle
macerie.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazio appositamente individuato
nella planimeftria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare
saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare infralcio
e pericolo per le successive lavorazioni;

Le lavorazioni in contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere;

Segnalare la presenza di impianti interrati prima di procedere con le demolizioni.

E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature.

La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai e/o
mediante I'uso di appositi macchinari e/o attrezzature.

Eseguire le attivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

E prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polveri.

Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

Perimetrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere).

e L'aftuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

Note:



SCAVI (SOTTOFASI H1, H2, H3, C4, C5)

Descrizione sintetica della lavorazione: scavo a varie profonditd, con I'ausilio di mezzi meccanici o manuali;
asporto dei detriti.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

e E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazio appositamente individuato
nella planimetria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare
saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio
e pericolo per le successive lavorazioni.

¢ | macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso
di tutte le necessarie autorizzazioni.

e Lelavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

e Segnalare la presenza di impianti interrati prima di procedere con gli scavi.

e Concordare con i gestori delle retfi eventuali interruzioni e/o deviazioni prima di eseguire le lavorazioni.

e Allontanare tutto il personale non impiegato nelle lavorazioni.

e E prescritfo I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature, nonché durante lo spostamento
dei mezzi pesanti.

e Eseguire le afttivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

o E prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polveri.

e Tufte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

e Perimefrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere).

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

Note:
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POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI (SOTTOFASI 11, 12, 13, D4, D5)

Descrizione sintetica della lavorazione: pulizia delle rete fognaria e diraccolta delle acque meteoriche; posa
di cavidotti elettrici; posa di pozzetti, prolunghe e caditoie; posa di softoservizi vari; chiusura e rinfianco degli
scavi; realizzazione di sottofondo in ghiaia e sabbia.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

¢ Sugli impianti possono operare solo maestranze addestrate, formate ed in possesso dei DPI necessari.
e Concordare con i gestori delle retfi eventuali interruzioni e/o deviazioni prima di eseguire le lavorazioni.
e Allontanare tutto il personale non impiegato nelle lavorazioni.

e Eventuali mezzi in movimento devono essere preceduti da apposito moviere e dotati di segnalatori

acustici.

e Eseguire le afttivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

o E prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di
polveri.

e Tufte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

e Perimefrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere).

¢ L'aftuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice.
e L'applicazione delle procedure d’accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere
spetta allimpresa affidataria.

Note:



COMPATTAZIONE DEL TERRENO (SOTTOFASI J1, J2, J3, E4, E5)

Descrizione sintetica della lavorazione: rullatura meccanica della superficie; esecuzione di prove di carico a
campione ed eventuale esecuzione di nuova rullatura; riempimento delle lacune e stusura di sabbia per
massicciate.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

¢ | macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso
di tutte le necessarie autorizzazioni.

e Concordare con i gestori delle reti eventuali interruzioni e/o deviazioni prima di eseguire le lavorazioni.

e Allontanare tutto il personale non impiegato nelle lavorazioni.

PROCEDURE

e Eventfuali mezzi in movimento devono essere preceduti da apposito moviere e dotafi di segnalatori
acustici.

e Eseguire le attivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

e Tufte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.

e Perimefrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere).

MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO

e L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice.
¢ L'applicazione delle procedure d'accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere
spetta allimpresa affidataria.

Note:
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POSA DELLA PAVIMENTAZIONE (SOTTOFASI K1, K2, K3, F4, F5)

Descrizione sintetica della lavorazione: Posa di geofessile e stesura di sottofondo inerte; rifilatura e posa dei
masegni precedentemente rimossi con integrazione di quelli non recuperabili; posa della pavimentazione in
cubetti e/o lastre di porfido; installazione di chiusini e basamenti dell’illuminazione pubblica.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

e E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da impiegare nelle lavorazioni in spazi
appositamente individuati nella planimetria di cantiere fino al loro utilizzo in modo da non creare intralcio
e pericolo per le contemporanee e successive lavorazioni.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

e Eseguire le aftivitd rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalitd indicate dal Regolamento
Comunale.

PROCEDURE

¢ Sugliimpianti possono operare solo maestranze addestrate, formate ed in possesso dei DPI necessari.
e La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

e Tufte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di
maltempo e/o presenza di forte vento.
e Eseguire adeguata turnazione delle maestranze impiegate per prevenire danni e/o malesseri posturali.

MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO

e L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutirice.
¢ L'applicazione delle procedure d’accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere
spetta allimpresa affidataria.

Note:
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OPERE COMPLEMENTARI (SOTTOFASI L1, L2, L3, G4)

Descrizione sintetica della lavorazione: Restauro e riverniciatura dei lampioni in ghisa per l'illuminazione
pubblica; pulizia e protezione delle panchine lapidee e delle bitte d’ormeggio in ferro.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

E prescritto I'accatastamento temporaneo dei materiali da impiegare nelle lavorazioni in spazi
appositamente individuati nella planimetria di cantiere fino al loro utilizzo in modo da non creare infralcio
e pericolo per le contemporanee e successive lavorazioni.

Le lavorazioni in contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

Per limitare I'esposizione dei lavoratori prediligere I'uso di sotanze chimiche a base acquosa o a bassa
tossicitd: le schede di sicurezza dei materiali impiegati in cantiere devono essere conservate nell’ ufficio

preposto.

E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico e sollevamento di materiali e attrezzature.

La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai.
Utilizzo di trabatelli mobili, ponti su ruote o scale doppie dotate di palchetto e guardacorpo regolamentari
in futte le operazioni da eseguire ad altezze superiori ai 2,00 m.

E consentito I'uso di scale mobili solo nelle fattispecie previste per legge (art. 111/3 del D,Lgs 81/2008).
Allontanare tutte le maestranze non impiegate nelle lavorazioni durante I'uso di biocidi e/o sostanze
potenzialmente nocive.

Perimetrare le aree dilavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle
altre aree di cantiere (vedere il capitolo layout di cantiere).

L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice.
L’applicazione delle procedure d’accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere
spetta allimpresa affidataria.

Note:
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ATTIVITA’ FINALI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E COLLAUDI (SOTTOFASI H4, G5)

Descrizione sintetica della lavorazione: allontanamento dal cantiere di tutte le attrezzature, gli utensili, i
macchinari ed i materiali utilizzati; rimozione della cartellonistica di sicurezza, dei servizi igienici, degli
spogliatoi e dell’ufficio di cantiere; imozione degliimpianti di cantiere e delle eventuali opere provvisionali.
Pulizia dei luoghi ed eventualmente della sede stradale. Esecuzione di prove e collaudi.

e EvietatoI'ingresso, il fransito e I'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell’area
di cantiere.

e Le lavorazioniin contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere.

¢ Data la vicinanza del cantiere ad aree di intenso traffico sia pedonale che acqueo & necessario che la
ditta affidataria prenda contatti con gli uffici comunali preposti al traffico pedonale e con la capitaneria
di porto per concordare eventuali limitazioni del traffico e/o adeguate modalita di segnalazione durante
le fasi di allestimento del cantiere.

¢ | macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso
di tutte le necessarie autorizzazioni.

e E prescritto I'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal
cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e aftrezzature.

¢ La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almento due operai.

e Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi, nonché I'allestimento delle opere
provvisionali devono essere sospese in caso di maltempo e/o presenza di forte vento.

e Per la rimozione dell'impianto eletrico di cantiere € necessario che venga impiegata manodopera
specializzata ed adeguatamente formata.
e Conftrollare che I'impianto elettrico non sia sotto tensione prima di operare su di esso.

¢ L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.
¢ La verifica della corretta esecuzione spetta al CSE.

Note:
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D. INTERFERENZE:

PROGRAMMALZIONE OPERATIVA DELLE LAVORAZIONI

Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento.

ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORO

L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro, come ipotfesi di piano, & definita nel
Cronoprogramma delle Lavorazioni ai sensi dell’ Allegato XV 2.1.2.i del D.Lgas 81/2008.

Le interferenze consentite nell’esecuzione delle lavorazioni sono quelle previste nel
cronoprogramma allegato al presente PSC e quelle eventualmente derivanti dalle
modifiche e degli aggiornamenti apportati dal CSE. In generale, come anche descritto
nelle schede relative alle lavorazioni specifiche, in caso di simulaneita prevista tra due
lavorazioni, queste non dovranno avvenire nella stessa area di cantiere (inteferenza di tipo
spaziale).

LOTTO 1

CRONOPRAMMA: FASI PRINCIPALI

CRONOPRAMMA: FAS| E SOTTOFASI (ALLEGATO)
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LOTTO 2

CRONOPRAMMA: FASI E SOTTOFASI (ALLEGATO)

N.B: Si precisa che dalla luce dell’attuale emergenza sanitaria dovuta la Covid-19, lo
sfasamento delle lavorazioni ed il relativo cronoprogramma potrebbero dover essere
aggiornate in base all’evoluzione normativa ed ai decreti ministeriali e regionali e/o a
quanto stabilito dalla autoritd sanitarie.

INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Il presente capitolo riporta prescrizioni ulteriori rispetto a quelle precedentemente descritte.
Eventuali aggiornamenti a cura del CSE saranno forniti ai referenti delle ditte affidatarie a
mezzo di note integrative e/o sostitutive, datate e firmate, e con chiara indicazione della
sezione del presente PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese affidatarie compete
I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori
autonomi).

Le lavorazioni potranno cominciare solo dopo il completo allestimento del cantiere e di

tutti gli impianti.

e Verifica a cura del CSE

Le lavorazioni lungo il muro di sponda potranno cominciare solo dopo l'infissione del
palancolato ed il completamento delle opere provvisionali.

e Verifica a cura dellimpresa affidataria

Non e possibile iniziare le demolizioni fino al completamento della recinzione di cantiere.

e Verifica a cura dellimpresa affidataria
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La demolizione degliimpianti potra avvenire sono dopo la verifica del loro scollegamento

dalle reti di alimentazione.

e Verifica a cura dellimpresa affidataria

La posa dei pavimenti non € compatibile con altre lavorazioni a meno che non siano
eseguite in aree diverse del cantiere.

Verifica a cura dell'impresa affidataria

lLa posa della pavimentazione potra avvenire solo al completamento della
compattazione del terreno e del sottofondo.

e Verifica a cura dellimpresa affidataria

Lo smontaggio delle opere provvisionali potra avvenire solo dopo il completamento delle

opere ivi previste.

e Verifica a cura dell'impresa affidataria
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PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC, il quale deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’avvio
dei lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto indicato e
delle loro specifiche attivitd, redigono e consegnano al CSE, con congruo anticipo rispetto
all’inizio dei lavori (almeno 10 giorni), il loro Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art.
17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 con i contenuti di cui all’Allegato XV 3.2.1.

Le misure di sicurezza relative a eventualilavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno
comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare in
questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovrd integrare il suo POS e presentarlo cosi
aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione scritta da parte del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione I'impresa poftrd iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ad esempio la variazione del programma dei lavori e dell’organizzazione
di cantiere), dovra essere approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
ed in ogni caso non comporterd modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

A tutte le imprese esecutrici competono inoltre i seguenti obblighi:

1. Consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e/o delle modifche
significative ad esso apportate;

2. Comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell'inizio dei lavori
tramite I'impresa affidataria;

3. Fornire ai propri subappaltatori:

a. Copia del presente PSC e dei relativi aggiornamenti in tempo utile per consentirne
I'analisi e I'adempimento del punto 1 del presente capitolo;

b. Il nominativo ed iriferimenti del CSE;
c. L'elenco dei documenti da tfrasmettere al CSE;
d. Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo.

4. Recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile, e comunque almeno 10 giorni
prima dell’avvio effettivo dei lavori, la documentazione necessaria e frasmetterla al
CSE;

5. Convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE:
salvo diversa indicazione, la convocazione dovrd essere inoltrata a tuttii subappaltatori
indistinfamente;

6. Informare preventivamente (anche a mezzo pec) il CSE dell'ingresso in cantiere di
eventuali nuovi subappaltatori;

7. Fornire la massima collaborazione al CSE per I'atuazione di quanto previsto dal PSC.

Oltre a quanto precedentemente elencato tutte le imprese (appaltatrici e supappaltatrici)
dovranno:
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1. Comunicare al CSE il nome ed irecapiti del proprio referente prima dell’'inizio dei lavori;

2. Comunicare per iscritto al CSE, con anticipo di almeno 15 giorni, eventuali nuove
lavorazioni non previste dal PSC;

3. Fornire laloro disponibilitd per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese
e lavoratori autonomi presenti in cantiere;

4. Garantire la presenza dei rispettivi referenti (o delegati) alle riunioni di coordinamento
indetfte dal CSE;

5. Disporre in cantiere di idonee e quadlificate maestranze, formate adeguatamente, in
funzione delle lavorazioni e delle necessita previste dalle singole fasi operative;

6. Assicurare:
a. Il mantenimento del cantiere in condizione di ordine e salubritd;
b. L'idoneita e sicurezza delle postazioni di lavoro;
c. Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

d. Il controllo e la manutenzione periodica di ogni impianto ed attrezzatura che possa
inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

7. Contattare immediatamente il CSE in caso d'infortunio verificatosi durante le
lavorazioni o in caso d'ispezione da parte degli organi di vigilanza (es. SPISAL, DPL,
ecc.);

8. Nell'ambito dello svolgimento delle attivita in regime di appalto e subappalto, di munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente
le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1,
lettera u) del D.Lgs. 81/2008).

9. llrispetto ditutte le prescrizioni e procedure contenute nell’ Appendice Covid-19.

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruitd dei relativi Piani Operativi di
Sicurezza (P.O.S.) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio prima della trasmissione
dei suddetti al CSE ai sensi dell’art. 97, comma 3, lettera b) del D.Lgs 81/2008.

L'eventuale sospensione deilavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze
delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterd la responsabilitd
dell'impresa affidataria per ogni eventuale danno derivante, compresa I'applicazione di
una penale giornaliera secondo quanto stabilito dal contratto.

Siritene per “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione deilavori, anche la
presenza di lavoratori non in regola alle prescrizioni di legge all'interno del cantiere.
PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del D.Lgs 81/2008 e
del presente PSC, nonché le indicazioni fornite loro dall'impresa affidataria e dal CSE,
dovranno inoltre partecipare alle periodiche riunioni di coordinamento se previsto dal CSE
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e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle misure di
sicurezza e coordinamento.

Sifa presente che il lavoratore autonomo, in quanto tale, non potra usufruire di un “aiutante”
(o in qualsiasi modo denominato), ma dova eseguire in assoluta autonomia e con mezzi
propri le lavorazioni di cui e stato incaricato.

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze tra le lavorazioni, il CSE verifica
periodicamente, previa consultazione della Direzione Lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della specifica parte del PSC alle lavorazioni
in essere, aggiornando il piano, con particolare attenzione al cronoprogramma dei lavori,
se dovesse ritenerlo necessario.

La connessione cronologica fra le varie fasi e sottofasi di lavoro risultante dal
Cronoprogramma delle Lavorazioni dovra essere costantemente aggiornata a cura del
CSE in relazione ai dati forniti dagli appaltatori in base all’art. 95, comma 1, lettera f, del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Periodicamente, con scadenza definita in base all’entita del cantiere e alle esigenze delle
lavorazioni e/o delle ditte esecutrici, verranno definite apposite riunioni di coordinamento
alle quali, oltre al CSE, parteciperanno i datori di lavoro (o loro incaricati) delle imprese
presenti in cantiere.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COMUNI

e L'allestimento di cantiere sard curato e gestito dall'impresa affidataria.

e | servizi igienico-assistenziali saranno allestiti, fenuti in ordine, pulizia e buon funzionamento dall'impresa
affidataria.

e Tutte le ditte e lavoratori autonomi possono usufruire degli apprestamenti di cantiere.

e In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono
segnalare all'impresa principale I'inizio dell'uso, le eventuali anomalie rilevate, la cessazione e/o
sospensione dell’'uso.

e Sull'uso promisquo di apprestamenti ed attrezzature vedere Appendice Covid-19.

e Prima di attivare I'alimentazione elettrica, I'impresa realizzatrice dovrd aver provveduto all’installazione
del quadro generale di cantiere e alla relativa messa a terra ad opera di impiantista specializzato.

e Per I'impianto elettrico, comprensivo di messa a terra, dovrd essere eseguito un controllo prima della
messa in esercizio e dell’eventuale subentro in cantiere di altre ditte e/o lavoratori autonomi.

e L'onere d'installazione dell'impianto elettrico € di competenza dell'impresa affidataria principale, cosi
come la sua manutenzione periodica, le modifiche, e I'eventuale sostituzione degli elementi non piu
funzionanti. L'utilizzo dell'impianto & permesso a tutte le altre imprese e lavoratori autonomi in cantiere
a cui spetta I'onere di utilizzarlo corretftamente e di segnalare all'impresa affidataria eventuali guasti
e/o malfunzionamenti dell'impianto.

e |l quadro elettrico generale sard disattivato alla fine di ogni giornata di lavoro con verifica dell’ assenza
di elementiin tensione.
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Prima della messa in esercizio dovrd essere effettuata una verifica dell'impianto idrico per evitare
perdite e dispersioni.

L'onere d'installazione dell'impianto idrico di cantiere &€ di competenza dell'impresa affidataria
principale, cosi come la sua manutenzione periodica, le modifiche, e I'eventuale sostituzione dedli
elementi non piu funzionanti. L'utilizzo dell'impianto & permesso a tutte le alire imprese e lavoratori
autonomiin cantiere nei limiti delle proprie competenze a cui spetta I'onere di utilizzarlo correttamente
e di segnalare all'impresa affidataria eventuali guasti /o malfunzionamenti dello stesso.
L'alimentazione dell'impianto sara disattivata alla fine di ogni giornata di lavoro.

| ponteggi saranno forniti dall’impresa affidaria, montati da personale specificatamente formato ed in
possesso dei necessari patentini, dovrd esserne garantita e certificata la manutenzione periodica; ogni
altra ditta e/o lavoratore autonomo presente in cantiere e diversi dalla ditta affidataria, prima dell’'uso
dei ponteggi dovranno richiedere ed acquisire autorizzazione da parte dell'impresa che si € occupata
del suo montaggio, nonché la dichiarazione d’'idoneitd del ponteggio stesso.

Le attivita di verifica e manutenzione periodica, nonché tutte le eventuali modifiche e/o trasformazioni
del ponteggio sono di esclusiva competenza dell'impresa affidataria.

Gli ancoraggi del ponteggio dovranno essere cosfituiti da anelli su tasselli ad espansione inserito nelle
murature portanti dell’edificio o in eventuli pilastri e cordoli in c.a.; durante I'uso del trabatello mobile
dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel libretto di montaggio, uso e
manutenzione fornito dal produttore.

Per I'uso dei frabatelli mobili valgono le medesime regole di sopra descritte peri ponteggi.

L'uso di eventuali mezzi di sollevamento & consentito a tutte le ditte esecutrici previo accordo con la
ditta fornitrice. E' compito dell'impresa affidataria verificare che lo stesso sia in buone condizioni di
manutenzione e che il personale incaricato dalle ditte esecutrici sia in possesso di tutti i requisiti necessari
al suo utilizzo.

All'allestimento di cantiere deve provvedere al ditta affidataria, ponendo in opera e garantendo il
perfetto funzionamento di tutti gli impianti, le attrezzature e gli apprestamenti previsti: degdli
apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

Nessuna lavorazione pud cominciare fino al completamento delle opere provvisionali necessarie.

E fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I'ecesuzione. Queste
riunioni devono essere verbalizzate.

Prendere visione dell’Appendice Covid-19.

La gestione delle emergenze € garantita dall'impresa affidataria (general contractor).

In cantiere dovra sempre essere presente almeno un addetto formato sulle procedure di pronto
soccorso, dopo aver frvequentato apposito corso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003.
Prendere visione dell’Appendice Covid-19 per le procedure in caso di sospetto di lavoratore contagiato.
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VARIE
COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell’'inizio dei lavori, ed
ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i
contenuti del PSC, con particolare attenzione agli aspetti necessari a garantire |l
coordinamento e la cooperazione nelle interferenze, nelle incompatibilitd e nelluso
comune di aftrezzature e servizi. Le riunioni possono servire al coordinatore anche per
I'acquisizione di pareri ed osservazioni, nonché le informazioni necessarie alle verifiche di
cui all’ert. 92, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/2008. Di queste riunioni deve rimanere
verbalizzazione.

Nella riunione preliminare, che puo svolgersi anche in forma telematica, il CSE illustra anche
i contenuti dell’Appendice relativa alla gestione dal rischio Covid-19, con particolare
attenzione alle procedure per I'accesso di operai e fornitori, per la gestione e pulizia degli
spazi, dei servizi, delle attrezzature ed apprestamenti di uso comune.

Il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti
ad attivare quanto previsto al capitolo “Pianificazione della Sicurezza e Programmazione
Operativa delle Lavorazioni” e, previa consultazione delle imprese esecutrici e deilavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa, prima dell’accettazione del presente PSC, consulta il proprio RLS e
fornisce eventuali chiarimenti; & facoltd dell’'RLS di formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008. Ove non sia presente in azienda
I'RLS, dovra essere coinvolto I'RLS Territoriale con la trasmissione del PSC. Ogni impresa e
inoltre tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto
nel PSC e/o nel POS.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

A cura dell'impresa affidataria principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici,
prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita
di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del
comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrda inolfre
essere assegnato specificatamente il compito di chiomata telefonicain caso di emergenza
sanitaria.

| lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto
soccorso e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso
dedli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei
presidi medici in attesa dei soccorsi.

La zona € coperta dal 118 in cui servizio € garantito prevalentemente dall’ Azienda Ulss 3
“Serenissima”. Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso immediato con la
propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati: tale aspetto pud essere
affidato in via esclusiva (o in condivisione con le ditte subappaltatrici), previa apposita
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riunione di coordinamento, anche alla sola impresa affidatatria principale. L'impresa
principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell’ ufficio di cantiere (o in altro
luogo deputato se I'ufficio non € presente), un telefono per le comunicazioni di emergenza,
accessibile a tutti gli operatori.

Alcuni numeri di potfenziale immediata utilitd devono essere conservati in cantiere
(Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Acquedotto, Gas guasti, Enel guasti,
CSE, D.L., Ditte appaltatrici, R.S.P.P., Addetti al pronto soccorso, R.S.L., Medico competente,
ecc...) e posti in maniera visibile.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei numeri da
esporre in cantiere:

NUMERI UTILI*

PRONTO COCCORSO (SUEM): 118
U.L.S.S. 3 (Ospedale di VENEZIA): 041.5294111
U.LS.S. 3 (Ospedale di MESTRE): 041.9657111
VV.FF.: 115
CARABINIERI: 112
POLIZIA LOCALE (VENEZIA): 041.2747070
GUASTO IDRICO E FOGNARIO (VERITAS): 800.896.960
GUASTO ELETTRICO (ENEL): 803.500
GUSTO GAS (ITALGAS): 800.900.777
CSE (arch. ANTONIO GIRELLO): 347.0645937
DIRETTORE DEI LAVORI ( ):

* Le ditte dovranno verificare la correttezza dei numeri sotto riportati prima dell’inizio dei
lavori ed eventualmente aggiornarli /o sofituirli.

PREVENZIONE INCENDI

Non sono presenti significativi rischi d'incedio, ma durante tutte le operazioni da eseguire
sull'impianto di utilizzo e distribuzione del gas e/o che prevedono I'utilizzo di fiamme libere
e compito dell'impresa esecutrice di tenere a portata un estintore regolarmente verificato.
EVACUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere e le attivitd che in esso si svolgono, non si richiedono
partficolari misure di evacuazione: le vie di esodo individuate sono gli accessi terrestri al
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cantiere che devono essere sempre mantenuti liberi da materiali e/o attrezzature e/o
qualsiasi altro impedimento.

GESTIONE DELLE EMERGENZE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

~ | ONERI DELLA

DESCRIZIONE U.M. PREZZO (€ UANTITA
€ 1Q SICUREZZA
P. 6.21.1.2 Valigetta con materiale di pronto soccorso
dotata di supporto per aftacco a parete per
esecuzione d'interventi sul posto, dim. 445 x 320 x 150
mm., utilizzabile olire a n. 6 operai.
loTTo 1 cad 142,59 1 142,59 €
LOTIO 2 cad 142,59 1 142,59 €
P 6.8.1 Fornitura e posa di estintore a polvere con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
manometro indicazione di carica e con supporto a
muro — per il primo mese.
LOTTO 1
.14 da 9 Kg, classe di fuoco 55 A 233BC cad 63,73 2 127 .46 €
LOTTO 2
.14 da 9 Kg, classe di fuoco 55 A 233BC cad 63,73 2 127,46 €
P 6.8.2 [...] per ogni mese successivo
LOTTO 1
.14 da 9 Kg, classe di fuoco 55 A 233BC cad S11 2 173,74 €
mese 17
LOTTO 2
.14 da 9 Kg, classe di fuoco 55 A 233BC cad S11 2 6132€
mese 6
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E. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

CONSIDERAZIONI

Nella realizzazione di un'opera, oltre alle risorse umane (monodopera), all’'uso dei materiali
e dei mezzi di trasporto, visono altri “oneri occorrenti alla formazione delle singole categorie
di opere”, anche se la normativa non esplicita in modo diretto quali essi siano; in via
empirica si puo ricavare che in tali spese generali si considerano (pro-quota) gli oneri per:

e Personale tecnico amministrativo non impiegato direttamente nella produzione;
e Costi generali della sede;

e Costo delle attrezzature e macchine utilizzate per I'esecuzione dell’opera;

e Costo della logistica e dei servizi di cantiere;

e Costo per eventuali consulenti;

e Costi derivanti dagli apprstamenti e altre opere provvisionali atte a tutelare la vita e
la salute dei lavoratoriimpegnati nel cantiere;

e Costi di varia natura.

Conseguentemente, si puo affermare che gli oneri della sicurezza riscontrati a priori
nell’analisi dei prezzi sono gid compresi nelle spese generali e che gli stessi possono variare
fino ad un massimo del 15% (quota massima riconosciuta per spese generali).

Nella realizzazione di alcune particolari opere, perd, vanno a volte previsti degli allestimenti
e/o I'utilizzo di specifiche opere provvisionali, macchinari, attrezzature, DPI e/o procedure
dettate da specifiche condizioni di rischio insite nelle lavorazioni dell’opera, non prevedibili
a priori se non attraverso un attanto esame del progetto e della fattibilitd dell’opera stessa;
tali opere non sono quindi riscontrabili nella preventiva analisi dei prezzi.

Cio premesso si puo affermare che:

e | valori dei prezzari che si riferiscono a “opere compiute”, individuati attraverso una
corretta analisi, gid contengono al loro interno una quota-parte degli oneri di
sicurezza in quanto: le opere provvisionali sono considerate come strumentali
all’esecuzione dei lavori e concorrono alla formazione delle singole categorie di
opere, conseguentemente sono riscontrabili preliminarmente nell’analisi prezzi e
riiconosciuti nelle spese generali (15%);

e Possono esserci alcune particolari opere con rischi specifici non riscontrabili a priori
nell’analisi dei prezzi, in quanto non prevedibili, per le quali € necessario prevedere
specifiche opere provvisionali /o misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione
dei lavori, ma necessarie al contenimento del rischio. In questo caso si dovrad
provvedere ad un'apposita analisi.

A seguito, quindi, di quanto specificato nella predisposizione del presente Piano di Sicurezza
e Coordinamento, non e stata individuata la quota-parte degli oneri, identificati come
“oneri direttamente previsti nella stima dei lavori” (O.D.), gia presenti nella stima dei lavori
e/o del computo mefrico estimativo. Tali oneri, essendo gid stati considerati, non si
sommano ai costi dell’opera.
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Si e provveduto invece ad individure le specifiche misure di controllo necessarie alla
readlizzazione della singola opera, il cui costo non € prevedibile nell’analisi dei prezzi delle
opere compiute, e per le quali si € proceduto ad un'apposita stima tenendo conto dei
prezzi medi di mercato indicati nei prezzari provinciali e/o regionali, o, dove cid non fosse
stato possibile, formulando i prezzi secondo un’analisi dei costi desunti da indagini di
mercato. Tali oneri, non essendo stati considerati nella stima dei lavori e/o nel computo
metrico, si sommano al costo complessivo dell’opera: gli stessi possono essere identificati
come "oneri specifici” (O.S.).

Gli oneri specifici cosi individuati sono riportati all’interno del presente PSC e contestualizzati
con I'ambito d’'implementazione dei ogni singola misura di controllo; sono considerate le
sole voci di costo infrodotte dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (gic individuati nei capitoli specifici)

LOTTO 1

Descrizione Quantita | Importo totale
AREA DI CANTIERE

Moviere per la gestione dell’accesso/uscita e del fransito di persone e

mezzi non appartenenti al cantiere. 200 ore 5.278,00 €
Servizio di guardiania durante le manifestazioni. 30 ore 691,00 €
Recinzione di cantiere per tutta la durata dei lavori. mq. var 33.902.64 €
Manodopera in economia per spostamento recinzioni. 90 ore 2.37510 €
Impianto di segnalazione luminosa per recinzioni. 50 pz. 1.021,00 €
Luci di segnalazione del palancolato metallico. 20 pz. 1.385,60 €
Andatoie e passerelle per carico/scarico materiali. 30 ml. 6.742,20 €
Subtotale 51.395,54 €
LAYOUT DI CANTIERE

Segnaletica di cantiere per indicazione di pericoli, divieti, obblighi, ecc. 26 pz. 34700 €
Andatoie e passerelle pedonali durante i lavori. 70 ml. 9.256.80 €
Subtotale 9.604,02 €
IMPIANTI DI CANTIERE

Quadro elettrico di cantiere tipo ASC (norme CEIl 17-13/4). 1 pz. 737,45 €
Quadri di distribuzione con grado di protezione IP55. 6 pz. 1.877,38 €
Impianto di messa a terra per cantiere conforme alla norma CEl 11-8. a.c. 413,52 €
Allaccio all'acquedotto comunale. a.c. 704,64 €
Subtotale 3.732,99 €

FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

Assistenza al sopralluogo del CSE da parte del direttore tecnico di

cantiere. 10 ore 295,90 €
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Riunioni periodiche di coordinamento con presenza del CSE e dei

rappresentanti delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi. 20 ore 2.778.,40 €
Subtotale 3.074,30 €
EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI

Bagno di cantiere prefabbricato per tutta la durata dei lavor. 3pz. 76134 €
Spogliatoi ed Ufficio di cantiere in box prefabbricato 2 pz. 5.498,08 €
Nolo terna gommata con sollevatore a forca per spostamento

apprestamenti di cantiere. 8 ore 339,12 €
Manodopera in economia per spostamento / integrazione del cantiere. | 24 ore 633,36 €
Subtotale 7.231,90 €
OPERE PROVVISIONALI

Progettazione delle opere prowvisionali eseguita da tecnico incaricato. ac. 216772 €
Parapetti anficaduta per tutta la durata dei lavori, 135,30 ml. 438102 €
Transennatura provvisoria della riva per tutta la durata dei lavori. ma. vari 87882 €
Subtotale 7.427,56 €
PROCEDURE ED APPRESTAMENTI SPECIFICI

lluminazione aggiuntiva durante le ore notturne. 15 pz. 670,80 €
Subtotale 670,80 €
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Fornitura per tutta la durata dei lavori di valigetta di pronto soccorso. 1 pz. 142,59 €
Fornitura per tutta la durata dei lavori di estintore a polvere. 2 pz. 301,20 €
Subtotale 443,79 €
PROCEDURE ED APPRESTAMENTI COVID-19 (vedere Appendice)

Informazioni ai lavoratori su DPI, procedure, ecc... 30 ore 63150 €
Seganletica verticale. 2 pz. 05,64 €
Operazioni di ricevimento merce. 100 ore 861.00 €
Disinfezione dei local. cad 45 597197 €
Disinfezione delle attrezzature a.c. 5853 €
Subtotale 7.548,64 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 91.129,54 €
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LOTTO 2 — OPERE COMPLEMENTARI SE ESEGUITE

Descrizione Quantita | Importo totale
AREA DI CANTIERE

Moviere per la gestione dell’accesso/uscita e del transito di persone e

mezzi non appartenenti al cantiere. 200 ore 2.639,00 €
Servizio di guardiania durante le manifestazioni. 30 ore 691,00 €
Recinzione di cantiere per tutta la durata dei lavori. 620 mq. 11.829.60 €
Manodopera in economia per spostamento recinzioni. 20 ore 527.80 €
Impianto di segnalazione luminosa per recinzioni. 50 pz. 1.021,00 €
Subtotale 16.708,40 €
LAYOUT DI CANTIERE

Segnaletica di cantiere per indicazione di pericoli, divieti, obblighi, ecc. 20 pz. 197,78 €
Andatoie e passerelle pedonali durante i lavori. 50 ml. 7.074,50 €
Subtotale 7.272,28 €
IMPIANTI DI CANTIERE

Quadro elettrico di cantiere tipo ASC (norme CEI 17-13/4). 1 pz. 737,45 €
Quadri di distribuzione con grado di protezione IP55. 3 pz. 1.089,41 €
Impianto di messa a terra per cantiere conforme alla norma CEl 11-8. a.c. 413,52 €
Allaccio all'acquedotto comunale. a.c. 704,64 €
Subtotale 2.945,02 €
FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

Assistenza al sopralluogo del CSE da parte del direttore tecnico di

canfiere. 5 ore 147,95 €
Riunioni periodiche di coordinamento con presenza del CSE e dei

rappresentanti delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi. 10 ore 1.389,20 €
Subtotale 1.537,15 €
EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI

Bagno di cantiere prefabbricato per tutta la durata dei lavori. 2 pz. 240,92 €
Spogliatoi ed Ufficio di cantiere in box prefabbricato 2 pz. 2.319,96 €
Subtotale 2.560,88 €
OPERE PROVVISIONALI

Subtotale 0,00 €
PROCEDURE ED APPRESTAMENTI SPECIFICI

Subtotale 0.00 €
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Fornitura per tutta la durata dei lavori di valigetta di pronto soccorso. 1 pz 142,59 €
Fornitura per tutta la durata dei lavori di estintore a polvere. 2 pz. 188,78 €
Subtotale 331,37 €

PROCEDURE ED APPRESTAMENTI COVID-19 (vedere Appendice)

*

Subtotale 0,00 €

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA OPERE COMPLEMENTARI SE ESEGUITE 31.355,10 €

(*) Data I'evoluzione del quadro normativo e il lungo orizzonte temporale delle lavorazioni oggetto del presente
lotto, lo scrivente non ha ritenuto corretto computare i costi derivanti dall’emergenza Covid-19.
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F.

DISPOSIZIONI FINALI:

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.):

Il POS, secondo quanto stabilito dall’ Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs 81/2008, € redatto a
cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 96, comma 1,
lettera g), in riferimento al cantiere interessato, e deve contenere almeno i seguenti
elementi:

a.

Dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. Nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2. La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice
e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3. | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;

Il nominativo del medico competente ove previsto;
Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
| nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

N o o~

I numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

. Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata

allo scopo dall'impresa esecutrice.

. La descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

. L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede

di sicurezza;
L'esito del rapporto di valutazione del rumore;

. L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle

contenute nel Psc quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc quando previsto;

L'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupatiin cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del Psc, il Pss, quando previsto, € integrato con gl
elementi del Pos.
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DOCUMENTAZIONE
DUCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere la documentazione che esse
compete per legge, ogni impresa dovra fornire al CSE (la propria e quella degli eventuali
subappaltatori):

e Piano Operativo di Sicurezza;

e Se presenti, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS);

e Copia d'iscrizione alla C.C.ILAA;;

e Dichiarazione in originale di cui all’art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 81/2208;
e Documento Unico si Regolaritd Contributiva (D.U.R.C.);

¢ Nominativo e contatti del proprio Referente;

e Elenco dei subappaltatori;

¢ Dichiarazione sugli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e del POS;
e Dichiarazione diricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e Dichiarazione dell'RLS di presa visione del PSC;

¢ Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature con libretto aggiornato delle
manutenzioni (depositato in cantiere).

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione della documentazione
richiesta al CSE avverra framite I'impresa affidataria il cui datore dilavoro dovra:

» verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del PSC;

» coordinare gliinterventi di cui agli artt. 95-96 del D.Lgs 81/2008;

» verificare la congruenza del POS delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione al CSE.

L'impresa affidataria dovrd inoltre affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
notifica preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro (nei casi
richiesti) a cura del Committente o del RDL.

DUCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va conservata presso I'ufficio di cantiere (se presente) o comunqgue in luogo determinato
all'intferno del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione*:

e indicazione dei livelli sonori delle macchine e delle attrezzature che verranno
impiegate;

e comunicazione agli uffici provinciali del’AR.P.A. territoricimente competenti
dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;

e copia della richiesta all'lSPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento
messi in commercio prima del 21.09.1996;
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e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore ai 200 kg;

e verifica frimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto degli apparecchi di
sollevamento;

e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai
200 kg;

o attestazione del costruttore peri ganci;

e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
e libretto degli apparecchi a pressione;

e PIMUS periponteggi redatto da tecnico competente;

¢ Copia dell’Autorizzazione Ministeriale e della relazione tecnica per i ponteggi metallici
corredata da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e Progetto del ponteggio ad opera di professionista abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m. o difformi dagli schemi tipo presenti nell’ Autorizzazione Ministeriale o
di notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai carici previsti;

e Programma deilavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori
in quota mediante funi;

e Dichiarazione di conformita per I'impianto elettrico di cantiere redatta dalla ditta
esecutrice ai sensi del D.M. 37/2008;

e Denunciaall’ ASL e all'lSPESL competenti per il territorio degliimpianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e Copia della verifica del'impianto di messa a terra, effettuata da ditta abilitata prima
della messa in esercizio, in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia
all’ASL e all'lSPESL competente (D.P.R. 462/01);

e Copia delle schede disicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

* si fa ovviamente riferimento ai soli impianti ed attrezzature effettivamente presenti in cantiere.

D.P.l. E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sroveglianza sanitaria dovrd essere effettuata in conformita alle legislazione vigente ed
il POS dovra riportare il nominativo del medico competente; nel caso in cui l’attivitd non sia
soggefta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza andra esplicitamente indicata nel POS.

Ogni lavoratore, a seconda della mansione svolta, dovra essere dotato di scarpe
antinfortunistiche, guanti in tela rinforzata, guanti antivibranti per I'uso di martelli demolitori,
guanti per operazioni su reti elettriche, cuffie antirumore, mascherina di protezione delle vie
respiratorie di livello adeguato ai prodofti utilizzati, occhiali con protezione laterale,
imbragatura con bretelle e fasce gluteali completa di fune di trattenuta e dissipatore,
casco. L'elenco dettagliato dei DPI utilizzati dai lavoratori nelle varie lavorazioni dovra
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essere contenuto nel POS, cosi come le modalita di consegna nominali ai lavoratori e di
gestione; in particolare dovrd prevedere che tutti i dipositivi impiegati presentino la
marcatura CE e che siano conformi alle disposizioni di legge. Ogni lavoratore dovrd essere
preventivamente informato ed istruito sull’'uso corretto dei DPI ad esso consegnati.

G. ALLEGATI:

Al presente PSC sono allegati i seguenti documenti:

A.

O ™Mo QO @

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA;
MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO;
MATRICE DI VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RISCHIO;
MATRICE DEI LIVELLI DI RISCHIO;

LAYOUT E PLANIMETRIE DI CANTIERE;
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI.

. APPENDICE: PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DA RISCHIO COVID-19
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H. FIRME DI ACCETTAZIONE:

Il presente PSC € composto da n. 94 pagine numerate in progressione (compresa la
presente) e dagli allegati di cui al precedente capitolo, nonché dall’ Appendice Covid-19;
con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua
parte.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI

FIRME IN FASE DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

IMPRESA (fimbro) REFERENTE (firma)
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FIRME PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI

IMPRESA (fimbro) REFERENTE (firma)
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OPERAZIONI

LOTTO 1

PERICOLI

ERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

FASE 1

ATTIVITA' PRELIMINARI;

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE|

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE|

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI;

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE|

OPERE COMPLEMENTAR]

FASE 2

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE]

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE|

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI;

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE|

OPERE COMPLEMENTAR]

FASE 3

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE]

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE|

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI;

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE|

OPERE COMPLEMENTAR]

FASE 4

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE]

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTARI|

ATTIVITA' FINALI

SMOBILIZZO DEL CANTIERE]

totale relativo ai fattori di pericolo
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OPERAZIONI

PERICOLI

FASE 1

ATTIVITA' PRELIMINARI;

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE]|

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZION]

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO]

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZION]

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTAR]|

FASE 2

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE|

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZION]

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO]

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZION

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTAR]|

FASE 3

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE|

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZION]

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZION

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTAR]|

FASE 4

ATTIVITA' PRELIMINARI;

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE]|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE|

OPERE COMPLEMENTAR|

ATTIVITA' FINALI

SMOBILIZZO DEL CANTIERE]

fotale relativo ai fattori di pericolo!
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OPERAZIONI

PERICOLI

FASE 1

ATTIVITA' PRELIMINARI|

ALLESTIMENTO DEL CANTIER!

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

ERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAVI

ISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

RAFFICO IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE

|IENEE AERE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI

LETTROCUZIONE

ANNEGAMENTO

N JCADUTA DALL'ALTO

© [DEMOLIZIONI

N INCENDIO/ESPLOSIONE

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTARI|

FASE 2

ATTIVITA' PRELIMINARI|

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIER

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDE|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTAR]|

FASE 3

ATTIVITA' PRELIMINARI|

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIER

LAVORAZIONI SULLA RIVA|

INFISSIONE DI PALANCOLATO|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

RESTAURO DI CASSONI E MURATURE]

RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDE|

RIMOZIONE DI PALANCOLATO|

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE|

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAVI

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZ|

COMPATTAZIONE TERRENO]

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTARI|

FASE 4

ATTIVITA"

MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIER

LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE]

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI|

SCAV

POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI]

COMPATTAZIONE TERRENO}

POSA PAVIMENTAZIONE]

OPERE COMPLEMENTARI|

ATTIVITA' FINALI

SMOBILIZZO DEL CANTIERI

totale relativo ai fattori di pericolo

rango

AMBITI DI RISCHIO

SBALZI ECCESSIVI DI TEMPEREATURA

OSTENZE CHIMICHE

ttotale relativo alle operazioni

rango
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LOTTO 1

PERICOLI

ERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

ISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

RAFFICO IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE

IENEE AERE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI

<
©
2
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o
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S o z Z s & 8 = Q
S 2 & < Zz 4] i 5 2
3 4 > a o 5 9 o]
w o = < - 5 2 0 w 4|3
& o El V) B =1 ) o = & o
Z E § 2 3 ¢ & 3 & 213
%
OPERAZIONI g5 & z 3 8 9 5 8 5%
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE] 0 0.4 0.0 07 0.0 07 07 18
LAVORAZIONI SULLA RIVA| INFISSIONE DI PALANCOLATO] 6 00 07 00 04 00 00 0.4 6 14
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.4 07 00 04 0 19
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE| 0.4 0.0 07 0.0 0.4 0.4 17
RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI| 0.4 07 07 0.0 0.0 0.4 16
; RIMOZIONE DI PALANCOLATO| 6 0.4 00 04 0.0 0.4 6 17
2]
E LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE| DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.0 07 0.4 0.4 0.4 0 17
SCAVIf 07 00 | 04 | 00 | 00 | 07 14
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI} 0,7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 07 13
COMPATTAZIONE TERRENO| 0,7 07 07 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 6 12
POSA PAVIMENTAZIONE| 0,4 07 0.4 07 07 00 07 0.0 00 0.0 n
OPERE COMPLEMENTARIf 0,7 07 0.0 07 0.0 07 0.0 07 13
ATTIVITA" PRELIMINARI MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE] 0.0 0.0 0.4 0.0 07 07 15
LAVORAZIONI SULLA RIVA| INFISSIONE DI PALANCOLATO] 6 0.0 07 00 0.4 00 0.0 0.4 6 14
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.4 07 00 04 0 19
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE| 0.4 0.0 07 00 0.4 0.4 17
RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI| 0.4 07 07 00 0.0 0.4 16
m RIMOZIONE DI PALANCOLATO| 6 0.4 00 04 00 0.4 6 17
v
E LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE| DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.0 07 0.4 0.4 0.4 0 17
SCAVIf 07 00 | 04 | 00 | 00 | 07 14
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI} 0,7 0.0 04 0.0 0.0 0.4 07 13
COMPATTAZIONE TERRENO| 0,7 07 07 00 0.4 00 0.0 0.4 0.4 6 12
POSA PAVIMENTAZIONE| 0,4 07 0.4 07 07 00 0.7 0.0 00 0.0 n
OPERE COMPLEMENTARIf 0,7 07 0.0 07 00 07 0.0 07 13
ATTIVITA" PRELIMINARI MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE] 0.0 0.0 04 0.0 07 07 15
LAVORAZIONI SULLA RIVA| INFISSIONE DI PALANCOLATO] 6 00 07 00 0.4 0.0 0.0 0.4 6 14
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.4 07 0.0 04 0 19
RESTAURO DI CASSONI E MURATURE| 0.4 00 07 00 0.4 0.4 17
RESTAURO DI RIVESTIMENTI LAPIDEI| 0.4 07 07 00 0.0 0.4 16
z RIMOZIONE DI PALANCOLATO| 6 0.4 0.0 0.4 00 0.4 6 17
n
5 LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE| DEMOLIZIONI / RIMOZIONI| 07 0.0 07 0.4 0.4 0.4 0 17
SCAVIf 07 00 | 04 | 00 | 00 | 07 14
POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI} 0,7 0.0 04 0.0 0.0 0.4 07 13
COMPATTAZIONE TERRENO| 0,7 07 07 00 0.4 00 0.0 0.4 0.4 6 12
POSA PAVIMENTAZIONE| 0,4 07 0.4 07 07 00 07 0.0 00 0.0 n
OPERE COMPLEMENTARIf 0,7 07 00 07 0.0 07 0.0 07 13
ATTIVITA’ PRELIMINARI MODIFICA / INTEGRAZIONE CANTIERE] 0.0 0.0 04 0.0 07 07 15
LAVORAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE| DEMOLIZIONI / RIMOZION] 6 07 00 07 0.4 0.4 0.4 0 17
SCAVIf 07 00 | 04 | 00 | 00 | 07 14
<
w POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI} 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 07 13
2]
5 COMPATTAZIONE TERRENO| 0,7 07 07 0.0 04 0.0 00 04 0.4 12
POSA PAVIMENTAZIONE| 0,4 07 0.4 07 07 00 07 0.0 00 0.0 1
OPERE COMPLEMENTARI| 0.7 07 0.0 07 0.0 07 0.0 07 13
ATTIVITA' FINALI SMOBILIZZO DEL CANTIERE] 0 0.4 0.0 07 0.0 07 07 18
totale relativo ai fattori di pericolo| 48 73 69 31 51 42 0 47 27 6 18 82 56 100
2
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PREMESSA:

Questo documento costituisce aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) al quale é allegato, relativamente alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della riva e della pavimentazione pubblica
nel cantiere sito in Venezia, Riva dei Sette Matrtiri, ed e redatto secondo quanto previsto dal
Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nei cantieri edili del 14 marzo 2020 (di cui all’allegato 1) e successivo aggiornamento del
24 aprile 2020, e dei D.P.C.M. in materia.

II presente documento elenca e contiene le disposizioni contenute nel soprascritto
Protocollo, la loro applicazione nel cantiere specifico, ed aggiorna, integra e sostituisce le
prescrizioni del PSC in applicazione di quanto previsto dalle norme; & cosi composto:

¢ Aggiornamento ed integrazione del PSC (11 pagine);
o Allegati:

1. Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione
del Covid-19 nei cantieri edili;

2. Modello tipo per I'autocertificazione della temperatura corporea;

3. Esempio di cartellonistica informativa.



PROCEDURE ANTI CONTAGIO COVID-19:

INFORMAZIONE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici (o0 loro delegati), o in loro assenza il Responsabile
di Cantiere, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere sulle disposizioni stabilite
dalle Autorita Sanitarie, consegnado e affiggendo all'ingresso di cantiere e/o nei luoghi di
maggior frequentazione, in posizione visibile, appositi cartelli con segnalazione delle
corrette modalita di comportamento da seguire (allegato 3). Nella fattispecie, data la
conformazione dell’area di cantiere, il cartello sara affisso all'ingresso del cantiere dalla
viabilita pubblica in Riva dei Sette Martiri, opportunamente protetto dagli agenti
atmosferici; nel caso in cui, durante la durata dei lavori, o stesso venisse rimosso o risultasse
ileggibile, i soggetti di cui sopra provvederanno alla sua sostituzione.

Tale cartello dovra contenere almeno le seguenti informazioni:

Obbligo per tutto il personale addetto, per gli eventuali fornitori e/o visitatori del
cantiere di misurarsi la temperatura prima dell’accesso, nel rispetto della normativa
sulla privacy: in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sara consentito in nessun
modo 'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione dovranno essere isolate,
fornite di mascherine e dovranno immediatamente contattare il propiro medico
curante e seguirne le indicazioni; si deve evitare per quanto possibile di presentarsi
al Pronto Soccorso;

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche nel caso in cui,
successivamente all’'ingresso in cantiere, sussitano le condizioni di pericolo, ovvero |l

presentarsi di sintomi riconducibili al Covid-19. Ogni soggetto e inoltre tenuto a
segnalare il contatto nei 14 giorni precedenti con persone risultate positive al virus;

L'obbligo di rispetto di tutte le disposizioni dell’ Autorita e dell’eventuale datore di
lavoro quali, ad esempio, il rispetto della distanza interpersonale prescritta tra
lavoratori non impegnati nella medesima mansione, I'uso dei DPI specifici messi a
disposizione ed i comportamenti corretti per I'igiene personale;

L'impegno ad informare tempestivamente il datore di lavoro, il responsabile dei
lavori (se presente) ed il CSE nel caso sopraggiunga qualsiasi sintomo influenzale
durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di allontanarsi dal
resto del personale presente.

L'obbligo da parte del datore di lavoro, o del lavoratore autonomo, di informare
preventivamente tutto il personale della preclusione d’accesso a chi abbia avuto
nei 14 giorni precedenti contatti con soggetti positivi al virus o che provenga da zone
a rischio secondo la lista redatta dall’O.M.S. e soggetti alla previsione di cui all’art. 1,
lettera h) e i) del D.L. n. 6 del 23/02/2020.

Al fine di permettere la corretta sorveglianza, ogni datore di lavoro, lavoratore
autonomo o comungue denominato, consegnera al CSE prima dell’'inizio del cantiere,
o comunqgue prima dell’accesso degli stessi in cantiere, un documento, controfirmato
da tutti i lavoratori addetti, che attesti I'avvenuta completa e corretta informazione ai
sensi di quanto sopra riportato.



MODALITA DI ACCESSO DELLE MAESTRANZE IN CANTIERE

Conformemente a quanto indicato nell'informativa consegnata ai lavoratori, futto il
personale addetto alle lavorazioni, giornalmente e prima dell'ingresso in cantiere, si
sottoporra alla misurazione della temperatura da parte del datore di lavoro; nel caso in cui
sia assente il datore di lavoro, ad esempio in presenza di lavoratori autonomi, sara il
lavoratore stesso a procedere alla misurazione e di autocertificare giornalmente il proprio
stato di salute trasmettendo copia dell’autocertificazione al CSE (allegato 2) prima
dell’accesso in cantiere. Nel caso in cui la temperatura risultasse superiore a 37,5°C, al
lavoratore e fatto tassativo divieto d’accesso al cantiere, gli viene invece fatto obbligo
d’'indossare immediatamente la mascherina, di non enirare in contatto con gli altri
lavoratori, di contattare il proprio medico curante e di seguirne le indicazioni.

Ai lavoratori che prevedono I'uso dei mezzi pubblici per recarsi in cantiere, siraccomanda
il rispetto delle regole igienico-sanitarie ed in particolare di rispettare per quanto possibile
la distanza interpersonale, di indossare guanti monouso (se obbligatori) da cambiare prima
dell’accesso in cantiere e di mascherina protettiva adeguata. Se € previsto I'uso di mezzi
aziendali e/o privati per il trasporto degli operai, si rimanda al rispetto di quanto previsto nel
Protocollo Condiviso del 24.04.2020.

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI IN CANTIERE

Al fine di evitare la presenza nel cantiere di persone estranee alle lavorazioni, & preferibile
non consentire I'accesso dei fornitori nell’area di cantiere, individuando di volta in volta
apposite e sicure aree di consegna dei materiali in prossimita del cantiere, anche in
relazione al tipo di fornitura.

Nel caso in cui fosse strattamente indispensabile I'accesso dei fornitori nell’area di cantiere,
esso dovra avvenire secondo quanto di seguito descritto:

e All'esterno del cantiere dovrd essere affisso un numero di telefono del Responsabile
di Cantiere (0 suo delegato) in modo da poter essere contattato da eventuali
fornitori in attesa;

¢ |l fornitore accedera al cantiere con mezzo proprio €, se non &€ necessario altrimenti
per esigenze stesse della fornitura, dovra rimanere a bordo del mezzo;

¢ Non é consentito in nessun caso I'accesso dei fornitori alle aree di cantiere destinate
a spogliatoio e ristoro del personale, deposito delle attrezzature, né tantomeno l'uso
del servizio igienico, che é riservato ai soli addetti di cantiere;

e Dovra essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche nel
caso di scambio della documentazione prevista per legge (quali bolle
diaccompagnamento, fatture, ecc...), il quale dovrd essere effettuato mediante
I'uso di guanti monouso e di idonea mascherina;

e Dovra essere limitato il piu possibile I'accesso a visitatori esterni al cantiere. Qualora
lo stesso fosse necessario, previa preventiva comunicazione al CSE, i visitatori
dovranno sottostare alle regole del cantiere precedentemente elencate;



¢ Se possibile, € opportuno provvedere alla disinfezione delle superfici con cuii fornitori
possono essere venuti in contatto (es. maniglie delle porte, tavoli da lavoro,
imballaggi, ecc...) prima diriprendere le operazioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Il datore di lavoro e/o il lavoratore autonomo provvede alla pulizia giornaliera delle aree
comuni, del faldone di cantiere, e del bagno, annotando su apposita tabella I'avvenuta
ottemperanza alla presente prescrizione: nel caso specifico sarad compito dell'impresa
affidataria principale (opere edili) di provvedere alla pulizia alla fine della giornata di
lavoro. Per accordo tra le parti, una volta a settimana (indicativamente ogni venerdi)
I'impresa affidataria provvederd alla sanificazione dello spogliatoio dandone avviso
nell’apposita tabella predisposta ed affissa nello spogliatoio stesso. E fatto salvo il diritto dei
datori dilavoro e/o deilavoratori autonomi, sentito il medico competente, I'RSPP aziendale,
I'RSL o I'RLST di stabilire una nuova periodicita degli interventi di sanificazione, dandone
motivata comunicazione al CSE. Sara invece compito di ogni impresa/lavoratore
autonomo provvedere alla pulizia giornaliera della propria attrezzatura, nonché degli
eventuali mezzi aziendali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite con l'impiego di appositi prodotti
disinfettanti, puri o diluiti a seconda della tipologia impiegata; gli eventuali stracci, panni
assorbenti o similiimpiegati andranno buttati in apposito contenitore segnalato, cosi come
tutti i DPl impegati nelle operazioni di pulizia. Per quanto riguarda i prodotti di pulizia si faccia
riferimento alle indicazioni dell OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai
Production.pdf). Per accordo tra le parti € stabilito che I'onere della fornitura dei prodotti
per la pulizia e sanificazione giornaliera e periodica sara cura dell'impresa affidataria
principale e computata tra gli oneri della sicurezza; sara invece a carico delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi di informare prontamente, per iscritto, I'incaricato della
necessita di provvedere al rinnovo dei prodotti presenti in cantiere in caso di loro carenza.

La verifica dell’avvenuta pulizia periodica e giornaliera, riportata nelle relative tabelle, € a
carico del Committente/R.L. e/o per esso del CSE.

Nel caso in cui avvenga la presenza in cantiere di un soggetto affetto da COVID-19, sara
obbligo di procedere alla sanificazione di tutte le aree di cantiere secondo quanto previsto
dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020: tale operazione andra
eseguita da parte di ditta specializzata.

Saranno predisposti in cantiere dalla ditta esecutrice appositi contenitori per la raccolta dei
DPI usati, chiaramente segnalati con apposita etichetta, da smaltire secondo quanto
stabilito dalle autorita sanitarie.

Ogni lavoratore dovra essere dotato di tutti gli strumenti necessari alle lavorazioni da
eseguire, chiaramente etichettati con il proprio nominativo: e fatto divieto di fare uso
promiscuo di strumenti ed attrezzature; nel caso in cui la lavorazione o il normale
funzionamento stesso dell’attrezzatura/utensile richieda I'uso da parte di piu di un
operatore o nel caso in cui non sia possibile una dotazione individuale completa, prima
dello scambio, e in ogni caso dopo I'uso, ogni attrezzatura/utensile dovrd essere igienizzato
con appositi prodotti a seconda del tipo degli stessi. Tali strumenti, a fine giornata ed in ogni



caso al termine della presenza in cantiere del loro utilizzatore, dovranno essere depositati
all'inferno di un contenitore chiuso, anch’esso efichettato con il nominativo del
proprietario/affidatario e riposti in apposito spazio indicato nella planimetria di cantiere
allegata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutto il personale addetto € obbligato a rispettare tutte le precauzioni igieniche secondo
le indicazioni delle autorita competenti, in particolare dovranno assicurare il frequente ed
accurato lavaggio delle mani anche durante I'esecuzione dei lavori. Per accordo tra le
parti e stabilito che I'onere della fornitura dei prodotti per I'igiene personale in cantiere sara
a carico dellimpresa affidataria principale (opere edili); sara invece a carico delle
ditte/lavoratori autonomi di informare prontamente per iscritto I'incaricato della necessita
di provvedere al rinnovo dei prodotti presenti in cantiere in caso di loro carenza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

In caso di difficoltd nell’ approvvigionamento dei prescritti DPI, con la sola finalitd di evitare
la diffusione del virus, & data facolta di utilizzo di mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dell’ autoritd sanitaria competente e del CSE. Siriporta di seguito il link al sito
internet governativo di riferimento:

hiip://www.salute.gov. it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARISAOQFILMI4V VI
3HKyeiJcbaYgLCGCPC33UvyH1m- UU9Wojzfu3rfFOOLPBEaAKS1EALW wcB)

hiip://www.salu te.gov.it/portale/news/p3 2 1 1 1.sp?lingua=italiano&menu=notizie&p=d
alministero&id=4361

La prima misura di protezione & rappresentata dalla distanza interpersonale di 1 metro;
qualora la lavorazione imponga distanze inferiori tra i lavoratori e non siano possibili altre
misure organizzative é fatto obbligo di utilizzare le mascherine EN 149 FFP2 e gli altri DPI
guali guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc. marcate CE e/o conformi a quanto indicato dalle
autorita scientifiche e sanitarie presenti nei siti istituzionali.

In mancanza di idonei DPI, su segnalazione delle dite esecutrici e/o lavoratori autonomi o
dopo averlo constatato personalmente, le lavorazioni saranno sospese dal CSE per il tempo
necessario al loro reperimento.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, in particolare alla zona spogliatoio, deve essere limitato ai soli
addetti, mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro, e per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento della propria funzione; dovra inoltre essere prevista
un'adeguata ventilazione degli stessi. L'accesso a tali aree sara inoltre consentito
contemporaneamente ai soli dipendenti di una stessa ditta, prevedendo una turnazione
degli altri lavoratori eventualmente presenti in cantiere: in caso della presenza simultanea
di piu lavoratori autonomi gli stessi dovranno entrare uno alla volta garantendo
un’adeguata ventilazione dei locali tra un accesso ed il successivo stimabile in almeno 10
min.



Come precedentemente indicato gli spazi comuni andranno puliti con cadenza
giornaliera e con le modalita gia descritte.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

E' data facolta alle imprese, compresi i lavoratori autonomi, disporre la riorganizzazione del
cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione al fine di
diminuire la compresenza simultanea di lavoratori in cantiere, di creare gruppi autonomi
ed omogenei e di gestire I'ingresso, la sosta e I'uscita degli stessi.

Sentiti preventivamente le ditte ed i lavoratori interessati, e con I'assenso della D.L., |l
presente documento aggiorna il cronoprogramma delle lavorazioni nel rispetto del
protocollo condiviso: nel caso in cui le lavorazioni previste richiedessero la compresenza di
piu ditte e/o lavoratori autonomi, o per richiesta diretta degli stessi, verranno di volta in volta
valutate le piu idonee modalita di lavoro e/o la modifica del cronoprogramma mediante
apposite riunioni di coordinamento.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore
ai 37,5°C e sintomi d'infezione respiratori quali la tosse, lo deve immediatamente dichiarare
al datore dilavoro e/o al responsabile di cantiere che dovra prontamente isolarlo secondo
le disposizioni dell’autoritd sanitaria e provvede a darne comunicazione al CSE e alle
autorita sanitarie competenti rispettandone le indicazioni: il luogo individuato per il
temporaneo isolamento di una persona sintomatica verra stabilito settimanalmente con |l
progredire delle lavorazioni. Nel caso in cui ad essere sintomatico sia un lavoratore
autonomo, lo stesso dovra auto-isolarsi e seguire la medesima procedura di cui sopra.

In ogni caso il datore di lavoro/lavoratore autonomo dovra collaborare con le autorita
sanitarie al fine di identificare tutti i contatti stretti in caso di positivita al COVID-19.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (COVID-19)

Il presente aggiornamento integra i costi indicati nel PSC con quelli specifici derivanti
dall’applicazione del Protocollo Condiviso per il contenimento della diffusione nei cantieri
del Covid-19 ed in particolare:

a) degli apprestamenti aggiuntivi previsti;

b) delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale anti-
covid;

c) degli eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva aggiuntivi;

d) delle nuove procedure contenute nel presente aggiornamento in attuazione dei
protocolli;

e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

f) delle ulteriori misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture e servizi di protezione collettiva.



Tale stima e stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura: i
prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento a prezzi correnti di mercato.

~

Ove non applicabili i precedenti, si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su
analisi dei costi desunte da indagini di mercato.

| costi aggiuntivi sono cosi suddivisi:

PROCEDURE ED APPRESTAMENTI COVID-19: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

ONERI DELLA
SICUREZZA

DESCRIZIONE U.M. | PREZZO (€) | QUANTITA

Y.01.01.00 Informazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI e
sulle norme di comportamento. ora 21,05 10 210,50 €

Y.01.02.00 Informazione ai lavoratori sulle modalita di
utilizzo e sanificazione dei mezzi e/0 attrezzature di uso
collettivo o individuale in dotazione. ora 21,05 10 210,50 €

Y.01.04.b Posa in opera di segnaletica verticale,
completa di cartello installato su apposito appoggio,
palo o mensola o ancorato a strutture e pareti
esistenti, recanti le informazioni o le misure
comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione del’emergenza legata al covid-19: in
materiale vario (alluminio o plastica o pellicola
adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione mm.
500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e

posa). cad 12,82 2 25,64 €

Y.01.05.a Informazione ai lavoratori sulle procedure da
seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del
personale superiore a 37,5°, modalitd operative per
I'isolamento del soggefto con sintomi influenzali,
attivazione delle autorita sanitari competenti,
distanziamento e individuazione dei comportamenti
per evitare contatti ,sia durante le procedure di
accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e
ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione
e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute
a contatto il soggetto con sinfomi d'influenza.
Procedure da eseguire con personale dipendente

della ditta appaltatrice dipendenti non esterni. ora 21,05 10 210,50 €

Y.02.01.00 Operazioni per ricevimento merce delle
forniture consistenti in verifica della temperatura
del’autista del mezzo, indicazioni sull'area di
stazionamento e modalita di scarico delle forniture,
verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del
soggetto esterno ed eventuale fornitura di
mascherina e guanti in lattice, verifica della
igienizzazione delle mani con uso di gel a base
alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni

operazione). cad 8,61 100 861,00 €




Y.03.01.00 Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con
cadenza giornaliera allinterno di locali quali mense e
spogliato come previsto al punto 3 del DPCM -
periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere
come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere
eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a
del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi ai
locali. Dellavvenuta sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto dei locali che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita. Si stima
una cadenza bi-settimanale.

Y.03.04.00 Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera,
cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri
elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi
soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge
25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sane le
superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi
sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti
commerciali da intendersi composizione minima per
renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo
scopo). Ferma restando lindicazione di utilizzare
preferibiimente strumenti e attrezzi in maniera
esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che
sia necessario utilizzare gli stessiin modo promiscuo essi
devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da
ciascun diverso operatore. Trattamento eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi
sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti
commerciali da intendersi composizione minima per
renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo
SCopo).

mc 1,92 69,12 5.971,97 €
cad 45
a.c 58,53 1 58,53 €
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AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Dato il rapito evolversi della normativa ed il continuo mutare delle condizioni generali il
presente allegato al PSC non puo dirsi esaustivo, ma sara oggetto di successive revisioni e/o
integrazioni in adeguamento al mutare delle norme di riferimento ed in particolare delle
evoluzioni del Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, alle indicazioni del Comitato Territoriale per la
Sicurezza e la Salute, secondo le soluzioni proposte dalle ditte esecutrici ed al mutare delle
condizioni specifiche del cantiere.

ALLEGATI:
Alla presente Appendice sono allegati i seguenti documenti:

1. Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri edili;

2. Modello tipo per I'autocertificazione della temperatura corporeaq;

3. Esempio di cartellonistica informativa.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
Filca — CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI

I1 14 marzo 2020 ¢ stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi®, il cui contenuto ¢ stato integrato in data 24 aprile
2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali
contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per

tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si ¢ ritenuto

definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione ¢ fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri 1’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare 1’epidemia di COVID-19. 11 COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo
cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

« attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

* sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

* assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 1’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

» utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire 1’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;

* sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per 1 dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto
al cantiere;
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* sono sospese ¢ annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate

* sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere,
contingentando ’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e
degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del
lavoro in quanto utile € modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza
nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione
dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo 1’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i1 datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con 1’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
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cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

. il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I’accesso
al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota' - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, 1’autorita sanitaria;

. la consapevolezza e ’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e 1’Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

. I’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

' La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare 1’interessato e
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito 1’accesso ai locali aziendali; 2) fornire I’informativa sul trattamento dei
dati personali. Si ricorda che I’informativa pud omettere le informazioni di cui I’interessato ¢ gia in
possesso € puo essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalitda del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica pud essere indicata lI’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si puo far riferimento al termine
dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i
dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i1 soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere
trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’ Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la
dignita del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante Fattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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. I’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

. I’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e 1)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

. Per ’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza
e coordinamento;

. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
¢ consentito 1’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro;

. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;

. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche,
come da contrattazione collettiva, per I’'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

o Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni limitando I’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

J Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone 1’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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o I1 datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di
tutti 1 locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalita del cantiere;

o nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione

o La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

o Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

J Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
o Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

. ¢ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 1’esecuzione
delle lavorazioni;

. il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

. I’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione ¢ di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, ¢ evidentemente legata alla disponibilita in commercio dei predetti
dispositivi;

. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanita;

. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola
finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

. ¢ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
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. qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative ¢ comunque necessario 1’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.L, le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;

. il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento ¢ la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;

. il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;

. il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
occupati (superiore a 250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli
addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi ¢ contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente 1'uso degli spogliatoi, ¢ preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio 1’uso,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

. il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione
degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
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riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la
turnazione dei lavoratori con 1’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

. Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore
di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti ¢ i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute;

. Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;

. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per 1’informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

. nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
. E costituito in cantiere un Comitato per ’applicazione e la verifica delle regole del

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
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. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVIDI9.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi
eccezionali, potra essere richiesto 'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di
cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per
contrastare I’epidemia di COVID-19 ¢ sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) lalavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie (risulta
documentato 1'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) D’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non ¢ possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non ¢ possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in quarantena
tutti 1 lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non ¢ possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
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4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o0 non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto I’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita in relazione alle modalita di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.



MOD.03_ALTRI SOGGETTI — autocertificazione temperatura corporea

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Il sottoscritto in qualita di [l Lavoratore autonomo [ Tecnico esterno [ Visitatore L1 A0 ......ccooooviiiiiiiiniiieeiieee
dichiara sotto la propria responsabilita, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di
lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto in qualita di Datore di lavoro dell'impresa in [ appalto [ subappalto [ sub affidamento,
dichiara sotto la propria responsabilita, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed e
risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilita, che il proprio personale pu6 accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le
indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma




ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico c tt ito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Bria

800413805 I 800 961 925 \

REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Le norme e 1 controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarare al

cantiere in presenza  in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere [)roprlo datore di

di sintomi influenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata  lavoro o al preposto
della temperatura o il preposto di dalle altre persone l'eventuale contatto
corporea ad ognl sintomi influenzali presenti in cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus

lingresso in cantiere

NO FEVER TEST

GO HOME DISTANCE

Le attenzioni condivise In cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Non scambiare ~ Osservare le

di mano sempre alla correttamente o condividere re?ole sulligiene
distanza di le mascherine bottiglie e delle mani
almeno un metro bicchieri

NO N gli uni dagli altri NO OK NO OK

3< i (B3

v)




Un cantiere protetto
S| costruisce insieme
CPT

ESEM

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico ¢ tt ito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Bria

800413805 I 800 961 925 \

REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

»P\ @ @% \\ﬁ

OK

Lavar5| spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro  Tossire dentro Pulire Usare

mani conacqua  occhi, naso e un fazzoletto o ad un fazzoletto e suFerfici con correttamente :
e sapone oppure  bocca nellapiegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine :
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool

idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME CALL
DOCTOR 112
1500
rl \V/
( /\ 2 @ 3 2L (7
& OEZ
=] .
. +
E obbligatorio rimanerea  In caso di sintomi influen-  In caso di emergenza o Non prendere farmaci an-

casa In presenza di febbre,  zali o malessere persisten- aggravamento delle condi- tivirali o antibiotici se non
con temperatura corporea  te stare a casa e telefonare  zioni di salute telefonare al  prescritti dal medico
di almeno 37,5 ° o altri al proprio medico di base/ 112

sintomi influenzall famiglia, oppure al numero
1500.
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