ID  |Nome attivita Note Durata
dic gen
1 DURATA DEI LAVORI - 1° stralcio 600 g
2 allestimento cantiere 30g
3 | verifica sottoservizi e sopralluoghi iniziali 45 g
4 | attivita di coordinamento con RFI - secondo procedure interne dell'ente 45¢g
5 FASE 1 - semimpalcato lato stazione RFI 270 g
116 | FASE 2 - semimpalcato lato Marghera 300g
117 campate 16-17-18-19-20 629
118 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
119 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 159
120 | posa mantovane di protezione - campate 16-17-18 interferenza con viabilita locale 15g
sottostante - rampa Rizzardi e
Corso del Popolo
121 scarifica pavimentazione esistente 4g
122 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15¢
su pill campate
123 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate  non compreso nell'appalto del 1° 21g
16, 18,19e 20 stralcio
124 realizzazione nuovi cordoli |laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
125 | opere di regimazione idraulica 21g
126 | posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
127 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante - rampa Rizzardi e
Corso del Popolo
128 | campate 12-13-14-15 549
129 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
130 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con binari RFI 79
sottostanti
131 posa mantovane di protezione - campate 12-13-14-15 interferenza con binari RF| 15g
sottostanti
132 scarifica pavimentazione esistente 49
133 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 159
su pil campate
134 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate 14 non compreso nell'appalto del 1° 21g
e 15 stralcio
135 | realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
136 | opere di regimazione idraulica 21g
137 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
138 | rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con binari RFI 79
sottostanti
139 campate 9-10-11 549
140 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
141 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
142 scarifica pavimentazione esistente 4g
143 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 13g
su pil campate
144 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
145 | realizzazione nuovi cordoli |laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pil campate
146 | opere di regimazione idraulica 21g
147 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
148 | rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
149 campate 5-6-7-8 S54g
150 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
151 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con viabilita locale 79
sottostante
162 posa mantovane di protezione - campata 5 e 6 interferenza con viabilita locale 79
sottostante
153 | scarifica pavimentazione esistente 4g
154 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su piu campate
155 | scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
156 | realizzazione nuovi cordoli |aterali da eseguire contemporaneamente 219
su pil campate
157 opere di regimazione idraulica 21g
158 | posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159
159 | rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante
160 tratto in rilevato - rampa verso Venezia 44 g
161 | rimozione barriere esistenti 79
162 scavo a sezione obbligata 79
163 | demolizione e ricostruzione cordolo laterale in c.a. 15¢
164 ripristino cassonetto con misto cementato 79
165 : posa nuove barriere e attenuatori 15¢
166 campate 1-2-3-4 549
167 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
168 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
169 | scarifica pavimentazione esistente 49
170 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
7 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto 1° 21g
stralcio
172 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 219
su pil campate
173 | opere di regimazione idraulica 21g
174 | posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
175 | rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
176 | campate 35-36-37-38-39 549
177 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
178 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
179 | scarifica pavimentazione esistente 49
180 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15¢g
su pit campate
181 | scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
182 | realizzazione nuovi cordoli |aterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pil campate
183 | opere di regimazione idraulica 21g
184 | posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
185 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
186 | tratto in rilevato - rampa verso Tangenziali 449
187 | rimozione barriere esistenti 79
188 | scavo a sezione obbligata 79
189 demolizione e ricostruzione cordolo laterale in c.a. 15g
190 | ripristino cassonetto con misto cementato 79
191 posa nuove barriere e attenuatori 15g
192 | campate 31-32-33-34 549
193 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
194 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
| 195 posa eventuali mantovane di protezione interferenza con viabilita locale 15g
sottostante - via Elettricita
196 scarifica pavimentazione esistente 49
197 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
198 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
199 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
200 opere di regimazione idraulica 21g
201 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
202 | rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante - via Elettricita
| 203 | campate 26-27-28-29-30 549
204 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
| 205 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 749
206 scarifica pavimentazione esistente 4g
207 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 159
su pitl campate
208 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
209 | realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pil campate
210 | opere di regimazione idraulica 219
211 | posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
212 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
213 campate 21-22-23-24-25 S54g
214 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
215 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
216 | posa mantovane di protezione - campate 22-23-24 interferenza con viabilita locale 15¢g
sottostante - via Elettricita e via
della Pila
217 scarifica pavimentazione esistente 4g
218 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su piu campate
219 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
220 | realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pil campate
221 opere di regimazione idraulica 21g
222 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15¢g
223 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante - via Elettricita e via
della Pila
| 224 impermeabilizzazione estradosso impalcato da eseguirsi contemporanemante su 30g
due fronti del cantiere
225 stesa binder e tappeto 79
226 | rifacimento giunti sotto pavimentazione da eseguirsi contemporanemante su 30g
due fronti del cantiere
227 segnaletica orizzontale e successivo spostamento alla fase 2 5g
228 | 2°e 3° STRALCIO 600 g
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L'appaltatore, tenuto conto e nel rispetto:
o della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal

progettista dell’opera in fase di progetto esecutivo;
e di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento;

o delle lavorazioni previste nell'appalto del 2 e 3 stralcio;
o delle procedure amministrative e tempi di intervento da parte degli enti gestoridi servizi e reti coinvolti

nell'appalto (a titolo esemplificativo ERF SpA, RFI SpA, ecc.)
dovrd presentare all'amministrazione committente un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione,
comprensivo dell'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. In considerazione dei
limiti stabiliti da capitolato Speciale d'Appalto per I'emissione degli acconti sugli stati di avanzamento.

Il presente cronoprogramma, avente una durata di 600 giorni naturali consecutivi, gia considera un 5% di giorni
di condizioni meteo avverse, ovvero 30 giormni.
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