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1) Avvio Intervento/Progetto FTE

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

13/12/2022 31/12/2022 195) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre

01/01/2023 01/03/2023 606) Aggiudicazione

02/03/2023 06/12/2023 2807) Esecuzione lavori

06/12/2023 02/06/2024 1808) Collaudo e chiusura dell'opera
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