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Cod.Proc: 15032 Oggetto: VE 6.1.2.A_6 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PELLESTRINA

Attivita Data inizio Data fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto FTE

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 13/12/2022 31/12/2022 19
6) Aggiudicazione 01/01/2023 01/03/2023 60
7) Esecuzione lavori 02/03/2023 06/12/2023 280
8) Collaudo e chiusura dell'opera 06/12/2023 02/06/2024 180
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