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02 BOSCO DELLO SPORT VENEZA
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA
Citta metropolitana
di Venezia
ID Modalita [Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
attivita Mese -1 | Mese1 | Mese2 | Mese3 | Mese4 Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese 8 ‘ Mese 9 ‘ Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 ‘Mese 13| Mese 14 | Mese 15 ‘ Mese 16 ‘ Mese 17 ‘ Mese 18 | Mese 19 | Mese 20 | Mese 21 | Mese 22 | Mese 23 | Mese 24  Mese 25| Mese 26 | Mese 27 | Mese 28 | Mese 29 ‘ Meseit
1 - 102-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI 745¢g 102-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAIONE PRIMARIA
URBANIZZAIONE PRIMARIA 1
2 L - ACCANTIERAMENTO 30g
< ACCANTIERAMENTO
3 -, Recinzione area e allestimento logistica 30g
4 - MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 75g
MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO
5 - Sbancamenti, piano di posa, rilevati, zona stadio 75 g
e arena
6 - RETE ACQUE NERE - ARENA E STADIO 40¢g
<4————p RETE ACQUE NERE - ARENA E STADIO
7 - Scavi e drenaggi 40¢g
) <mmmmmmp Scavi e drenaggi
8 L Pozzetti linee e reinterri 20g
<@m¢ Pozzetti linee e reinterri
9 L - Opere in carpenteria 30g
<>« Opere in carpenteria
10 L% Opere in c.a. 30g
<>« Operein c.a.
1 - ACQUEDOTTO - ARENA E STADIO 45g
<——— | ACQUEDOTTO - ARENA E STADIO
12 - Scavi e drenaggi 45g
<ammmmm>¢ Scavi e drenaggi
13 L% Pozzetti linee e reinterri 30g
‘e« Pozzetti linee e reinterri
14 - Vasca di accumulo 30g
<>« Vasca|di accumulo
15 L - SCATOLARE TOMBAMENTO CANALETTA IRRIGUA 40 g
- ARENA E STADIO ¢————p | SCATOLARE TOMBAMENTO CANALETTA IRRIGUA - ARENA E STADIO
16 -, Scavi e drenaggi 40g
e« Scavi e drenaggi
17 - Opere in carpenteria metallica 20g
<>« Opere in carpenteria metallica
18 - Tubazioni e scatolari 30g
‘e« Tubazioni e scatolari
19 - Rinterro con materiale proveniente dagli scavi 25g
<mm»¢ Rinterro con materiale proveniente dagli scavi
20 L - INTERRUZIONE FUNZIONALE 60g
gy, INTERRUZIONE FUNZIONALE
21 -r, Interruzione funzionale 60g
sy Interruzione funzionale
22 - OPERE COMUNI A TUTTE LE AREE 330g
» OPERE COMUNI A TUTTE LE AREE
23 L - Sbancamenti, intera area 90¢g
"— Sbancamenti, intera area
24 L Preparazione piani di posa intera area 60g
Preparazione piani di posa intera area
25 L% Esecuzione rilevati intera area 90¢g
Esecuzione rileyati intera area
26 - Realizzazione opere fognarie 180 g
Realizzazione opere fognarie
27 L - Realizzazione polifere 180¢g
Realizzazione polifere
28 L - Esecuzione rete idrica 150 g
Esecuzione rete idrica
29 - CABINA ELETTRICA 120g
< » CABINA ELETTRICA
30 L Opere civili per Impianti - costruzione cabine 120g
elettriche < » Opere civili per Impiantj - costruzione cabine elettriche
31 -r, PARCHEGGIO P1 95g
» PARCHEGGIO P1
32 L - Opere stradali 95¢g
[~ e— _ Opere stradali
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CITTA DI
02 BOSCO DELLO SPORT CITa DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA \
Citta metropolitana
di Venezia
ID Modalita [Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
attivita Mese -1 | Mese1 | Mese2 Mese3 | Mese4 | Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese8 | Mese9 | Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14 = Mese 15 ‘ Mese 16 ‘ Mese 17 ‘ Mese 18 ‘ Mese 19 ‘ Mese 20 ‘ Mese 21 ‘ Mese 22 | Mese 23 | Mese 24 | Mese 25| Mese 26 | Mese 27 | Mese 28 | Mese 29 ‘ Meseit
33 L Acque meteoriche prima pioggia 15¢g ‘
‘»@»>, Acque meteoriche prima pioggia
34 - Acque meteoriche raccolta 15¢g [
)@, Acque meteoriche raccolta
35 -, Acque meteoriche seconda pioggia 20g [
)@ Acque meteoriche seconda pioggia
36 L PARCHEGGIO P2 95¢g
< » PARCHEGGIO P2
37 - Opere stradali 95g
) —— Opere stradali
38 L Acque meteoriche prima pioggia 15¢g ‘
‘»@»>, Acque meteoriche prima pioggia
39 - Acque meteoriche raccolta 15¢g ‘
)@, Acque meteoriche raccolta
40 -, Acque meteoriche seconda pioggia 20g [
)@ Acque meteoriche seconda pioggia
41 L PARCHEGGIO P3 95g
< » PARCHEGGIO P3
42 - Opere stradali 95g
— ) —— Opere stradali
43 L Acque meteoriche prima pioggia 15¢g ‘
)@, Acque meteoriche prima pioggia
44 - Acque meteoriche raccolta 15g ‘
‘»@», Acque meteoriche raccolta
45 - Acque meteoriche seconda pioggia 20g [
)@ Acque meteoriche seconda pioggia
46 L PARCHEGGIO P7 95¢g
< » PARCHEGGIO P7
47 - Opere stradali 95g
) e  Opere stradali
48 - Acque meteoriche prima pioggia 15¢g
)@, Acque meteoriche prima pioggia
49 L} Acque meteoriche raccolta 15g ‘
)@, Acque meteoriche raccolta
50 - Acque meteoriche seconda pioggia 20g {
‘)@ Acque meteoriche seconda pioggia
51 L PARCHEGGIO P8 95¢g
< » PARCHEGGIO P8
52 - Opere stradali 95g
- Opere stradali
53 - Acque meteoriche prima pioggia 15¢g {
> Acque meteoriche prima pioggia
54 L - Acque meteoriche raccolta 15g
. Acque meteoriche raccolta
55 - Acque meteoriche seconda pioggia 20g ‘
)@ Acque meteoriche seconda pioggia
56 L PARCHEGGIO P9 85g
< » PARCHEGGIO P9
57 - Opere stradali 85g
Opere stradali
58 - Acque meteoriche prima pioggia 15¢g
> Acque meteoriche prima pioggia
59 L - Acque meteoriche raccolta 15g \
)@, Acque meteoriche raccolta
60 - Acque meteoriche seconda pioggia 20g ’
‘)@ Acque meteoriche seconda pioggia
61 L PARCHEGGIO P6 85g
< PARCHEGGIO P6
62 - Opere stradali 85¢g
— ) e Opere stradali
63 -, Acque meteoriche prima pioggia 15¢g {
ra> Acque meteoridhe prima pioggia
64 - Acque meteoriche raccolta 15g \
)@, Acque meteorjche raccolta
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CITTA DI
102 BOSCO DELLO SPORT CILIE DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA \
Citta metropolitana
di Venezia
ID Modalita [Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
attivita Mese -1 | Mese1 | Mese2 | Mese3 | Mese4 Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese8 | Mese9 | Mese 10 Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 Mese 14 | Mese 15 | Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 | Mese 19 | Mese 20 | Mese 21 ‘ Mese 22 | Mese 23 | Mese 24  Mese 25 ‘ Mese 26 | Mese 27 ‘ Mese 28 | Mese 29 ‘ Meseit
65 - Acque meteoriche seconda pioggia 20g
‘)@, Acque meteoriche seconda pioggia
66 L - PIAZZA, PERCORSI PEDONALI E PISTA CICLABILE 180g
< » | PIAZZA, PERCORSI PEDONALI E PISTA CICLABILE
67 - Pavimentazioni 180¢g
s s> Pavimentazioni
68 - PIAZZALE STADIO 50g
< » | PIAZZALE STADIO
69 L - Pavimentazioni 50g
<ammmmmm»-¢ Pavimentazioni
70 - PIAZZALE ARENA 35¢g
\g———p | PIAZZALE ARENA
71 LS Pavimentazioni 35g
<> ¢ Pavimentazioni
72 -r, PIAZZALE E PALASPORT E PIASTRA SERVIZI 50g
< » | PIAZZALE E PALASPORT E PIASTRA SERVIZI
73 - Pavimentazioni 50g
<ammmmmm»¢ Pavimentazioni
74 L - VANO TECNICO, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOl 50g
[ ANO TECNICO, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
75 L Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 50g
N » Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi
76 LS IMPIANTI MECCANICI 95g
< » IMPIANTI MECCANICI
77 - Posa tubazioni 95g
< >4 Posa tuhazioni
|
78 L - Posa arredi 80¢g ‘ ‘
»4¢ Posa arredi
79 L - IMPIANTI ELETTRICI 90¢g
< » IMPIANTI ELETTRICI
80 - Posa arredi 90¢g
< >4 Posa arredi
Il
81 - Posa pali della luce 80g ‘ ‘
»4¢ Posa palj della luce
82 L CAMBI DA BASKET 65g
<4—————» CAMBI DA BASKET
83 - Campo da Basket 30g
Campo da Basket
84 L - Rinterro terreno per aree verdi 35g
> Rinterro terreno per aree verdi
85 - CAMPO DA CALCETTO 70g
» CAMPQ DA CALCETTO
86 - Campo da calcetto 30g
p~ Campo da calcetto
87 L - Recinzione estrena 30g
Recinzione estrena
88 - Rinterro terreno per aree verdi 30¢g
Rinterro terreno per aree verdi
89 - PISTA SKATE 55g
» PISTA SKATE
90 - Pista skate 30g
"-j Pista skate
91 - Rinterro terreno per aree verdi 35¢g
Rinterro|terreno per aree verdi
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