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Lavori di

(C.1. 15051) PON METRO 2014-2020, VE 6.1.3.d_1 INRNEENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTI TERMICI — IMPIANTI SPORTIVI
STRUTTURE: PALESTRE E PISCINE di GAZZERA — Cd.Ed2®12 e di BISSUOLA — Cd.Ed. 342013

E PALASPORT CONI “ANCILOTTO” Cd.Ed. 352011 - VENEXIMESTRE

CUP: F3122000000006

CIG9161274A75

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43, commida3a?7,9, 10, e 11, delR.B. ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

(articoli 3, comma 1, lettere eeeee), e 59, com+hes 5del Codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori (base d'asta) 806.783,68
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piansidurezza 7.713,73
3 Somme a disposizione dellamministrazione 295502
T Totale appalto (1 + 2 + 3) 1.110.000,00

Elaborato da: Progettista:

R.U.P.

ing. Vito Saccarola

arch. Alberto Chinellato
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Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. Loggetto dell'appalto consiste nell’esecuziahéutti i lavori e forniture necessari per
la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione app&taf®.l. 15051) PON METRO
2014-2020, VE 6.1.3.d_1 INTERVENTO DI EFFICIENTAMHE®
ENERGETICO IMPIANTI TERMICI — IMPIANTI SPORTIVISTRUTTURE:
PALESTRE E PISCINE di GAZZERA — Cd.Ed. 342012 68t6SUOLA — Cd.Ed.
342013 E PALASPORT CONI “ANCILOTTO” Cd.Ed. 352011 VENEZIA
MESTRE

b) Lavori di efficientamento energetico consistemila riqualificazione delle centrali
termiche di Palestre e Piscine di Gazzera e Biasei6lalasport Ancilotto.

c) ubicazione: Piscina e Palestra Gazzera sitdhirignago, via Calabria n. 49
Piscina e Palestra Bissuola sita in Carpeneddiigha n. 43
Palasport CONI Ancilotto sito in Mestre, via Olilmam. 14.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compgigecondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d'appalto, con le caratete tecniche, qualitative e
gquantitative previste dal progetto esecutivo caativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore tiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. Sono altresi compresi, senza ultenanii per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggtiwe contenute o che, sotto qualunque
profilo, costituiscono miglioramenti, integraziord altre prestazioni connesse
all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previdi progetto a base di gara, oggetto del
contenuto nell’offerta tecnica presentata dall’digpare e recepite dalla Stazione
appaltante.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunqudteéfia secondo le regole dell’'arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligemell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice @viPer tutto quanto
non previsto dal presente Capitolato trova appiicezintegralmente il d.m. n. 49 del
2018.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, dellaglge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,
comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice UnitidProgetto (CUP)

9161274A75 F3122000000006
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6. Nel presente Capitolato sono assunte le segdefmizioni relative ai provvedimenti
normativi:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 enss.ii.
aggiornato con il D.L. n. 34/2019, convertito con la legge n. 58/2019;

b) Regolamento generaleil decreto del Presidente della Repubblica Stw&@010, n.
207, limitatamente alla Parte Il, Titolo I, Cap{Progettazione), Titolo Ill (Sistema
di qualificazione e requisiti per gli esecutorladiori), Titolo X (Collaudo dei lavori)
e all’'Allegato A, quest’ultimo solo in quanto contiéle con I'allegato A al d.m. n.
248 del 2016 di cui alla successiva lettera d)

c) d.m. n. 49 del 2018il decreto del ministero delle infrastrutturerasporti 7 marzo
2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulledalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del ditete dell’esecuzione);

d) d.m. n. 248 del 2016il decreto del ministero delle infrastrutture rasporti 10
novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante indazidune delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevolearmutb tecnologico o di rilevante
complessita tecnica e dei requisiti di specializza richiesti per la loro esecuzione,
ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codicecdeitratti)

e) Capitolato generale il capitolato generale d'appalto approvato corcrdi
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatameagd articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17,
18, 19, 27, 35 e 36;

f) Decreto n. 81 del 2008il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Athione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 1IB3nateria di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguiégriiori definizioni:

a) Stazione appaltanteil soggetto giuridico che indice I'appalto e dwtoscrivera il
contratto; qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di commiteeneer Stazione
appaltante si intende 'Amministrazione aggiudicatr I'Organismo pubblico o il
soggetto, comungue denominato ai sensi dell’adi@ del Codice dei contratti,
che sottoscrivera il conitto;

b) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o sorziato), comunque
denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice mitratti, che si &€ aggiudicato il
contratto;

¢) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agitali 31 e 101, comma 1,
del Codice dei contratti;

d) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare dellairezione dei lavori, di cui é
responsabile il direttore dei lavori, tecnico ircato dalla Stazione appaltante, ai
sensi dell’'articolo 101, comma 3 e, in presenzdimittori operativi e assistenti di
cantiere, commi 4 ¢ 5, del Codice dei contratti e D.M. n. 49 del 7/03/2018;

e) DURC: il Documento unico di regolarita contributivadlii all’articolo 80, comma
4, del Codice dei contratti;

f) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazigeg una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da unai&acOrganismo di Attestazione, in
applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codit contratti e degli articoli da
60 a 96 del Regotaento generale;
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g) PSC. il Piano di sicurezza e di coordinamento di diadicolo 100 del Decreto n.
81 del 2008;

h) POS il Piano operativo di sicurezza di cui agli aotid9, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

i) Costo della manodoperalancheCM): il costo cumulato della manodopera (detto
anche costo del personale impiegato), individuatoeccosto del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazmmikettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli opsvidenziali e assicurativi, al netto
delle spese generali e degli utili d'impresa, diagli articoli 95, comma 10, e 97,
comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, ténall’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008, definito nelle appositellabapprovate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in attuazione defitmlo 23, comma 16, del Codice dei
contratti;

[) Oneri di sicurezza aziendal(ancheOSA): gli oneri che deve sostenere I'Appaltatore
per 'adempimento alle misure di sicurezza aziendpécifiche proprie dell'impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lawsaae remunerati allinterno del
corrispettivo previsto per le singole lavoraziongnché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti nel Documento di wakione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, letgralel Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, comma 3, quinto periodo ¢ comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

m) Costi di sicurezza(ancheCSC): gli oneri per 'attuazione del PSC, relativireschi
da interferenza e ai rischi particolari del camtieggetto di intervento, di cui agli
articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, conminaecondo periodo, del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, priquattro periodi, 3-ter e 5, del
Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di
norma individuati nella tabella “Stima dei costildesicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interrténigle 9 settembre 2014 (in
G.U.R.L n. 212 del 12 settembre 2014);

n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezzacaatieri in fase di esecuzione di
cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 B&lcreto n. 81 del008;

0) Documentazione di gara:si intendonal bando di gara di cui all’articolo 71 del
Codice dei contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;

p) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previsterga esecuzione
dell'opera o dei lavori, dove I'offerente indicgtiezzi unitari offerti per ciascuna
lavorazione o fornitura, su apposita lista predispalalla stazione appaltante che la
correda preventivamente con le pertinenti unitaidura e le quantita, come desunte
dal computo metrico integrante il progetto poshasae di gara.

ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRA TTO

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamerd definito dalla seguente
tabella:
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Importi in euro a corpo (C) | a misura (M) n ec((I)Er;omla TOTALE
1 |Lavori(L) 806.783,68 803.783,68
2 Oneri di sicurezza da PS( 7.713,73 7.713.73
(0S)
T [IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 814.497,41

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla snandei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a) importi ai quali & applicato il ribasso percentualeofferto dall’appaltatore in
sede di gara:

a.l) importo dei lavori (L) a misura determinatorigio 1 delle colonne (M) e,
contrattualmente, si fa riferimento ai singoli pieafferti in sede di gara con la
“Lista offerta prezzi”;

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

importo dei Costi di sicurezza (OS) agli importilldecolonna (M), come
predeterminato dalla Stazione appaltante al rigel colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti Boggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

IMPORTI IN EURO | Scggettia | NON soggetti a
ribasso ribasso

1 |Lavori (L) a corpo (C)

2 |Lavori (L) a misura (M) 806.783,68

3 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna

(TOTALE) 7.713,73

IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON
SOGGETTI A RIBASSO 806.783,68 7.713,73

4. Ai fini della determinazione della soglia di @lfarticolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifipar la qualificazione di cui all’articolo
61 del Regolamento generale, rileva I'importo riptr nella casella della tabella di cui
al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORIT@IALE APPALTO (1+2)» e
dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al go 1 delle tabelle del comma 1, sono
stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel piedenporto soggetto a ribasso
contrattuale, stimate in via presuntiva dalla $t@agiappaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza medi88dg2%
b) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
¢) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10%.

5. Gli importi sono stati determinati, ai sensildelicolo 23, comma 16, del Codice dei
contatti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzawiréelle lavorazioni sulla base del
Prezzario della Regione Veneto 2022, approvatdx@R. n. 555 del 20/05/2022
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b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzawimelle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a
prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe erndn conto delle condizioni di
mercato e del costo e manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla lskdecosto medio orario come
determinato nelle tabelle del Prezzario della Regideneto 2022, approvato con
D.G.R. n. 555 del 20/05/2022

ART. 3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulatta misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeecee)
59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonck#alticolo 43, comma 7, del
Regolamento generale e dell'articolo 14, commatteda b), primo periodo, del d.m.
n. 49 del 2018. Limporto del contratto, come deti@ato in sede di gara in seguito
all'offerta dell'appaltatore:

a) della parte di lavori a misura, indicato nedhdlla di cui all’articolo 2, comma 1,
colonna (M), pud variare, in aumento o in diminumgp in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di daifita, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 106 del Codice dei contratti e le caridni previste dal presente
Capitolato speciale.

b) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 éaatlcolo 25 in relazione ai lavori in
economia, qualora presenti.

2. E’stabilito contrattualmente quale vincolo irmigabile che:

a) per i lavori indicati nella tabella di cui adlo 2, comma 1, colonna (M), previsti
a misura negli atti progettuali e nella lista pefférta, i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, costituisconorezpi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco deizmieunitari» dei lavorfa misura” ;

b) in nessun caso sono contabilizzati a misura rlavche non siano
inequivocabilmente individuati negli elaborati gebgetto posto a base di gara
come lavorazioni dedotte e previs@ misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzitari» di cui al comma 1, lettera a), per i
lavori a misura, sono vincolanti anche per la defime, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addiziamidetrazioni in corso d’'opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensiakitolo 106 del Codice dei contratti,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comfha

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscoragli importi come determinati ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitopeciale. | vincoli negoziali di natura
economica, come determinati ai sensi del presetitela, sono insensibili al contenuto
dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatorerestano invariati anche dopo |l
recepimento di quest’'ultima da parte della Stazap@altante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena wulitéh, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secone norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cudall'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice 0 mediantetsea privata.
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6. | lavori in economia a termini di contratto, ndemno luogo ad una valutazione a misura,
ma saranno inseriti nella contabilita secondo izzrali elenco prezzi unitari per
l'importo delle somministrazioni al netto del rilsasd’asta, per quanto riguarda i
materiali. Per la mano d'opera, trasporti e nana liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori imoentati di spese generali (15%) ed

utili (10%) e con applicazione del ribasso d’astal#sivamente su questi ultimi due
addendi.

ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere as}le oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del
Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, coan) del Regolamento generale e in
conformita all'allegato «A» al d.m. n. 248 del 20XHdl'allegato «A» del predetto
Regolamento generale, e al d.m. 154 del 2017, antgucompatibile, e dei relativi
importi presunti dei lavori, nonché della loro igaata incidenza sul totale dei lavori,
le opere sono classificate nelle seguenti categorie

CATEGORIA IMPORTO (al netto| Inc. %
della sicurezza§

0S28 Implantl termici e di condizionamento. 774.419 85 96,00%

0OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radeéfonici, e 32.363,83 4,00%
televisivi.

TOTALE COMPLESSIVO 806.783,6¢ 100%

2. Limporto dei lavori appartenenti alle categodé cui al comma 1, ammonta a
805.721,40 Euro, corrisponde all'importo dei laviarappalto, al netto degli oneri per
la sicurezza e delle economie, e per il qualeemasisdell’articolo 61, commi 2 e 4, del
Regolamento generale, sono richieste le classificloi alla tabella A, i lavori sono

classificati nella categoria prevalente 0S28 impiandi riscaldamento e
condizionamento, classe lll.

3. Sono previsti i seguenti lavori riconducibilieakcategorie delle opere specializzate,
diverse da quella prevalente, specificatamenteatidcome subappalti — scorporabili
nella Documentazione di gara: categoria OS30, pemporto di € 17.580,31 al netto
degli oneri per la sicurezza a delle economie ceageie:

% della categoria sul

categorie subappaltabili - scorporabili Importo € totale
1 0OS30 Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici, e
televisivi. 32.363,83 4,00%
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ART.5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE C ONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie @bla di cui agli articoli 43, commi 6, 7
e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 all'articolo 14, coanl, lettera b), e comma 2, primo
periodo, del d.m. n. 49 del 2018 sono indicatian@ABELLA «B», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e soistian

2. Gli importi a misura, indicati nella tabelladii all'art. 2 comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23

3. Gli importi in economia, indicati nella tabetlacui all’art. 2 comma 1, sono soggetti
alla contabilizzazione ai sensi dell’art. 25.

4. Per iseguentilavori vige I'obbligo di esecumala parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo ecanico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformaziornesporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti dnlinine, impianti per I'automazione
di porte, cancelli e barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizea®, condizionamento e
refrigerazione comprese le opere di evacuaziongmbelotti della combustione e
delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e imtéhzione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti @ellabustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persortk cose con ascensori, montacarichi,
scalemobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

5. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazierprestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei dededtPresidente del Consiglio dei
Ministri emanati in attuazione della predetta narma

a) noli a freddo di macchinari;
b) fornitura di ferro lavorato;
¢) guardiania dei cantieri.

Qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una d'pina delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potra fare solo alle condizioncdi all'articolo 47. La stessa disciplina
si applica qualora I'appaltatore dovesse subapgalitaa o piu d'una delle seguenti
ulteriori prestazioni:

d) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

e) trasporto, ancheansfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi,
f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi.
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6. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntiveridenti dall’offerta tecnica di cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, non ioaid sugli importi e sulle quote
percentuali delle categorie di lavorazioni omogedeeui al comma 1 del presente
articolo, ai fini dell'individuazione del “quinto’dbbligo” di cui agli articoli 106,
comma 12 e 109, comma 2, del Codice dei contratti.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOL ATO SPE-

1.

CIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaboratirdigetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettatcomunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica eseaut

In caso di norme del presente Capitolato specied loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicaziom primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regehemli, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quellerdaggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuadisiccome delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e svolta tenendo conto détialifa del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetipprovato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codingle.

Ovunqgue nel presente Capitolato si prevedadagmza di raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari, la relativa disciplina si dpalanche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contrattetd e in G.E.I.E., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai pagi sinallagmatici tra la Stazione

appaltante e I'appaltatore, riportate nelle relazin altra documentazione integrante
il progetto posto a base di gara, retrocedono ttis@eclausole o indicazioni previste
nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

. Intutti i casi nei quali nel presente Capitolapeciale d’appalto, nel contratto e in ogni

altro atto del procedimento sono utilizzate le pareDocumentazione di gara» si
intendono il bando di gara di cui all'articolo 7&ldCodice dei contratti e i relativi
allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione afipnte i valori in cifra assoluta si intendono
in euro e, ove non diversamente specificato, snidbno I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolatesfale, se non diversamente stabilito nella

singola disposizione, sono computati in conforraitRegolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del comtrdtappalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato cecreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il preseng@t@ato speciale o non previsto
da quest’ultimo;
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b) il presente Capitolato speciale comprese lellabfegate allo stesso, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti d@lrogetto esecutivo, ivi compresii particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli irapti, le relative relazioni di calcolo
come elencati nell’allegato «A», ad eccezione @ilgasplicitamente esclusi ai sensi
del successivo comma 3;

d) la lista offerta prezzi presentata in sede dagétre I'elenco dei prezzi unitari di
progetto;

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)chére proposte integrative di cui
all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 deD20se accolte dal coordinatore
per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di diiagt.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.
81 del 2008;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 37 e 39;

i) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. @mma 14bis del D.Lgs. 50/2016 ,
che tuttavia:

- per la parte a misura e vincolante solo per tquaiguarda i prezzi unitari, se
coerenti con I'elenco dei prezzi unitari di cuiaaléttera d), mentre non lo e per
quanto riguarda le quantita, in applicazione deltalo 59, comma 5-bis, periodi
terzo e quarto, del Codice dei contratti nonchd'afétolo 23 del presente
Capitolato;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le legdé norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, approvato con DPR &at2010, n. 207 limitatamente
alle parti ancora vigenti;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

d) il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19#le 2000, n. 145 (limitatamente alle
parti ancora vignti);

e) il vigente Protocollo di Legalita sottoscrittallh Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione dellaroihalita organizzata nel settore dei
contratti pubblicita di lavori, servizi e forniture

3. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidsione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per lateleninazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione deliieli@ioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, sialtg rilevabili dagli atti progettuali e
da qualsiasi altro loro allegato, che quelle remiit dalla Lista per I'offerta
predisposta dalla Stazione appaltante, compilatdapipaltatore e da questi
presentata in sede di offerta.
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4. Fanno altresi parte del contratto, in quanttepgategrante e sostanziale del progetto di
cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati preatirdall’appaltatore in sede di offerta.

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPA LTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei cometi comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di resadbilita di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tuttilajhoeati progettuali, compreso |l
calcolo sommario della spesa o il computo metr&toreativo, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conosceletle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capaatle disponibilita, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventuatm@ecessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generphrticolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizianitcattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,@jaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato
una verifica della disponibilita della mano d'operezessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adegadltentita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articole2%, trova applicazione il d.m. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e colizabzione dei lavori, come integrato
dal presente Capitolato speciale d’appalto.

3. Fermo restando quanto previsto all'articoloc®#nma 1, la sottoscrizione del contratto
da parte dellappaltatore equivale a dichiaraziodie perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi alledatla legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbliconché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appelidel progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

ART. 8. BIS OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
MATERIA DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DA COVID-19

1. Limpresa si obbliga ad attuare le regolameptziziierivanti del DPCM 26/04/2020 e
relativi allegati (con particolare riferimento aartieri edili, Allegato 7) nonché al
DPCM 07/08/2020 (con particolare riferimento aitéem edili di cui all’Allegato 13)
in materia di misure urgenti per il contenimentd centagio da Covid-19 e a dare
attuazione a quanto previsto nei succitati protocol

2. Limpresa inoltre attuera tutte le misure, pahae, disposizioni organizzative, azioni,
derivanti dal rispetto dei protocolli previsti piregolare svolgimento delle attivita
presenti all'interno delle varie strutture, dectidale attuattivamente nel cantiere edile.

3. L'impresa, per accedere al cantiere, deve tispeti protocolli sopra descritti,
recependoli come parte integrante del proprio P@&)o operativo di sicurezza,
integrandoli con le prescrizioni delle modalitauative ed esecutive riferite allo
specifico cantiere.
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ART.9. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTAT ORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o ali@ndizione di cui all’articolo 110, comma
1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltantevale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interegella procedura prevista dalla norma
citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Restad, ove ammissibile, I'applicabilita
della disciplina speciale di cui al medesimo altcdlO, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporan@aso di fallimento ovvero in caso
di perdita, in corso di esecuzione, dei requisitcuai all'articolo 80 del Codice dei
contratti, ovvero nei casi previsti dalla normatarimafia nei confronti dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante, trovanocgzphne rispettivamente i commi
17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporamnsensi dell’articolo 48, comma 19,
del Codice dei contratti, € sempre ammesso il secdsuna o pit imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative delupggmento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione gdati ai lavori ancora da eseguire e
purché il recesso non sia finalizzato ad eluderenncanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILI O; DIRET-
TORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensiee modi di cui all'articolo 2 del
capitolato generale d’appalto integrato dal donacitligitale come dichiarato
dall'appaltatore nei registri della Camera di comeiee Industria, artigianato e
agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuatétéule intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificas@oo comunicazione dipendente dal
contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensiei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delessone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente irladeve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articdldel capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idpsestituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del camtéerassunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comatavesperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assaeziella direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega ciafda tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attdlmni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operangti cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di canti@®sicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La DL e, se del cda&dJP, hanno il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del perdsodall’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore euiti t casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di dsttggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei eratli.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al commaoldelle persone di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
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persona di cui al comma 3 deve essere accompadaktieposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

6. LAmministrazione Committente sara rappresentataconfronti dell’Appaltatore, per
guanto concerne I'esecuzione delle opere appatateogni conseguente effetto, dalla
Direzione dei Lavori che verra designata dall’ Amisirazione Committente medesima.

ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI , | SISTEMI
E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le @pele forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impiatitdogici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di leggé Begolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e comgonenché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le mddadii esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamatentrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici debgetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitimpiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sogione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugnd.20n. 106 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'afiate, sia per sé che per i propri
subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzionéizzati siano conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 108 @017 e ai relativi allegati, nonché
alle altre normative nazionali di recepimento aiatone del Regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consigli®debrzo 2011. Nell’applicazione
della normativa relativa ai materiali utilizzatigtti i riferimenti all’'abrogato D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decrdtcalari o provvedimenti amministrativi
si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 208/1 e al decreto legislativo n. 106
del 2017;

b) 'appaltatore, sia per sé che per i propri ¢éwalh subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Normenithe per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infraiure 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornaten cecreto del Ministero della
Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale 42 del 20 febbraio 2018) e
successive modifiche che intervengano prima deitesione delle opere contemplate
dalle predette modifiche;

c) e obbligato ad utilizzare materiali e prodo#ér pso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilighmedesimo fabbricante:

--- secondo una norma europea armonizzata il terimento sia stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (lettera A), se disponibile;

--- se non sia disponibile una norma europea arzaata, con applicazione delle
citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE &blhricante abbia optato
per tale soluzione;

--- se non ricorrono le condizioni precedenti, dblbricante dovra pervenire alla
Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutagidecnica Europea” (ETA),
oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazohecnica” rilasciato dal
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Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pighbprevia istruttoria del
Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee @uighprovate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubbilici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subapioaitafornitori e subfornitori, deve
garantire che I'esecuzione delle opere e il repembm e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientdlicui al Decreto del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e delai 11 ottobre 2017 (in G.U. n.
259 del 6 novembre 2017) recante Criteri Ambieritihimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova aosbne, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, a semplice ricdteedel RUP, le certificazioni, le
dichiarazioni e la documentazione pertinente a dtraaione del rispetto dei predetti
criteri ambientali minimi (CAM).

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i matkr& i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi eausn risultano conformi alla
normativa tecnica, alle caratteristiche tecnichdicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoivddl cantiere e sostituirli con altri a
sue spese; in tal caso il rifiuto ¢ trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto
contabile utile. Ove I'appaltatore non effettuiriamozione nel termine prescritto dalla
DL, la Stazione appaltante pud provvedervi direttata a spese dell'appaltatore stesso,
a carico del quale resta anche qualsiasi onergeodehe possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e gmisti all'approvazione della DL,
completi delle schede tecniche di riferimento ¢uttie le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticigpetto alla messa in opera, ivi
comprese quelle relative @hso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera slopo I'accettazione della DL,
anche mediante, ove previsto, acquisizione e earifiella documentazione di
identificazione e qualificazion@onché mediante eventuali prove di accettazione;
I'accettazione definitiva si ha solo dopo la lowsa in opera, tuttavia, anche dopo
I'accettazione e la posa in opera, restano impdecati i diritti e i poteri della
Stazione appaltante in sede di cadle;

¢) non costituisce esimente I'impiego da parte’aafialtatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superéoguelle prescritte nei documenti
contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piccurata, se non accettata
espressamente dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilitAmangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel casocui se ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali siivela quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettaziomessa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze; il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto
contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dallaoperta della non conformita del
materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opegrominato, e in ogni caso |l
collaudatore finale, possono disporre prove o analiteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale pidip finalizzate a stabilire
l'idoneita dei materiali 0 dei componenti, con spascarico dell’appaltatore, salvo
che le prove o le analisi siano palesemente uleenarbitrarie.

4. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a serapiichiesta del DL o, tramite questi, del
RUP, che i materiali approvvigionati rispettano daratteristiche tecniche, di
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sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ognltra caratteristica prevista
dall'appaltatore nella propria offerta tecnica damuale si &€ aggiudicato il contratto,
mediante I'esibizione delle certificazioni, delleliarazioni e della documentazione
pertinente a dimostrazione del rispetto delle ptedearatteristiche tecniche, di
sostenibilith ambientale, di ciclo di vita e ogltra caratteristica prevista nell'offerta
tecnica.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 12. ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVOR |

1. In nessun caso si procede alla stipulazionearatto o alla consegna dei lavori in
caso di consegna anticipata ai sensi dell’artid@pcomma 3, se I'appaltatore non ha
acquisito dalla Stazione appaltante l'atto di assepomunque denominato, previsto
dalla normativa urbanistico-edilizia 0 da qualungliea normativa speciale, necessario
per I'esecuzione dei lavori atto a dimostrarneelgittimita o altro atto che dispone
I'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stegsgua non si procede, pena la non
sottoscrizione del contratto o il differimento deikio dei lavori per fatto imputabile
alla parte inadempiente, se il DL non fornisce @PRe, tramite questi, all'appaltatore,
I'attestazione di cui all'articolo 4 del d.m. n. diel 2018, che certifichi il permanere
delle condizioni che consentono limmediata eseneidei lavori, almeno con
riferimento a:

a) all’'accessibilita dei siti (aree e immobili) én¢ssati dai lavori come risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) allassenza di impedimenti sopravvenuti rispedo quanto accertato prima
dell'approvazione del progetto e alla conseguaralizzabilita del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottasumla quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.

ART. 12 BIS. VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA PER EMERGEN ZA CO-
VID-19

All'appaltatore potranno essere riconosciute proeogull'inizio e sull’esecuzione dei lavori,
sospensioni sull'esecuzione degli stessi e cigpotra comportare in nessun modo condizioni
per richiedere indennizzi, risarcimenti o ristanndssun tipo, solo se le disposizioni normative
per il contenimento del Covid-19 dovessero interesbedilizia e i cantieri nello specifico.

ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Aisensi dell'articolo 5 del d.m. n. 49 del 20I8secuzione dei lavori ha inizio dopo la
stipula del formale contratto, in seguito a consegsultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giornilladapredetta stipula, previa
convocazione dell’'esecutore con un anticipo noreriofe a 5 (cinque) giorni.
L'appaltatore convocato deve presentarsi munitgdedonale idoneo, delle attrezzature e
dei materiali dei materiali necessari per esegowe, occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. 8@ncarico dell’'appaltatore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica ed@ptetamento del tracciamento che fosse
stato gia eseguito a cura della Stazione appaliamegbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra ieDlappaltatee;
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b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all'esito delle operazioni di consegna dei lawgve essere sottoscritto dal DL e
dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decadiilmente il termine per il compimento
dei lavori;

d) ¢ trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte det,[per quanto di competenza, del CSE,
dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cuiaticolo 43 la redazione del verbale di
consegna é subordinata a tale positivo accertamientssenza del quale il verbale di
consegna eventualmente redatto e inefficace eoril@mon possono essere iniziati, ma
decorrono comungue i termini contrattuali per ifndzione.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatane si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimentiaggaltatore, incamerando la garanzia
di cui all'articolo 37

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovmiee perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione;

¢) decorso inutilmente il termine di cui alla ledtea) o, se concesso, il nuovo termine
differito di cui alla lettera b), e facolta dellea@ione appaltante di risolvere il contratto
e incamerare la garanzia di cui all'articolo 3Tnfe restando il risarcimento del danno
(ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di unavauaggiudicazione) se eccedente il
valore della garanzia, senza che cio possa costitwtivo di pretese 0 eccezioni di sorta
da parte dellappaltatore. Se e indetta una nuewaepura per l'affidamento del

completamento dei lavori, I'appaltatore & esclustladpartecipazione in gquanto
I'inadempimento & considerato grave negligenzartatee

3. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai semir gli effetti dell'art. 8 comma 1 D.L.
n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/202@empre autorizzata la consegna dei
lavori in via d’'urgenza ai sensi dell'articolo 3mma 8 del Codice dei Contratti, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’artiti80 del medesimo Codice. E inoltre, in
ogni caso, facolta della Stazione appaltante pexecih via d’'urgenza alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazionenfale del contratto, ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quag@omma 13, del Codice dei contratti,
se il mancato inizio dei lavori determina un gralano all'interesse pubblico che
I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;
la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazioreRIUP e indica espressamente sul
verbale le motivazioni che giustificano l'immediatwvvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli @#bldi cui all’articolo 43 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al commané& comunica 'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna e subordinale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna e inefficaceaw®ti non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al commarihe in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegagohate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvis@ibultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini dainpoito dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 siiegfimitatamente alle singole parti
consegnate, se l'urgenza é limitata all’esecuzdragcune di esse.
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Si ipotizza che l'esecuzione dei lavori possa awien su piu immobili
contemporaneamente, utilizzando piu squadre di lavatori, allo scopo di eseguire
le lavorazioni nel piu breve tempo possibile e direecare i minori disagi possibili
alle varie attivita. Il progetto prevede la realizazione di tutti gli interventi in un
tempo massimo di 90 giorni alla rimozione del cargre, prevedendo possibilmente
la fase esecutiva delle lavorazioni da Giugno a $embre 2023, periodo estivo in
cui le attivita motorie normalmente sono meno freganti o addirittura sospese.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per cemgatabile alla stazione appaltante,
I'appaltatore puo chiedere di recedere dal comtriittal caso, se la Stazione appaltante:
a) accoglie listanza di recesso, l'appaltatore diatto al rimborso delle spese

contrattuali effettivamente sostenute e documentategni caso nei limiti indicati
all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procedévamtente alla consegna, I'appaltatore
ha diritto ad un indennizzo per i maggiori onepeatidenti dal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

¢) sospende la consegna per cause diverse daarfaggiore, dopo il suo inizio, per
pit di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b);
nessuna conseguenza nel caso la predetta sosgeosgsi entro il citato termine.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.m. B.del 2018, la Stazione appaltante ha la
facolta di non accogliere l'istanza di recesso’agflaltatore nei casi in cui il ritardo
non si protragga per piu di 120 (centoventi) gi@sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassjiurisprulenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferempeando tale adempimento, ancorché in
carico alla Stazione appaltante o all'appaltat@@abisca ritardi o interruzioni
imputabili a soggetti terzi, quali autorita divedala Stazione appaltante o societa
0 enti non controllati dalla stessa Stazione apptdt e i ritardi non superino,
cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

¢) dalla necessita o dalla opportunita di adeguéinpeogettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell'indizione gedcedimento di scelta del
contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di a&jane o di occupazione di aree ed
immobili necessari alla realizzazione dell'operan mmputabili a negligenza della
Stazione appaltante.

ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in
complessivi giorni 90 (novanta) naturali consecutivdecorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione e accertata con le modalita di diiagicolo 59.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e teradnto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti relazione agli andamenti stagionali
e alle relative condizioni climatiche.

3. Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottempeeaal cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approstamdelle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre difier conto della Stazione appaltante
oppure necessarie all'utilizzazione, prima delfefdei lavori e previa emissione del
certificato di cui all’articolo 60, riferito allacda parte funzionale delle opere.
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4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel ternmsiabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in dasonsegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appeavvenuta, € comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei laydrquale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore nam diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i laymat,qualsiasi causa hon imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel terngoatrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreramnermini per la redazione dello stato
finale e per il collaudo dei medesimi.

6. L'esecutore deve ultimare nel termine stabillvori previsti nel contratto, comprese
le attivita di allestimento e disallestimento danteri.

Al fine di permettere la redazione del verbalepfialtatore dovra presentare le
certificazioni, le dichiarazioni di conformita, ldichiarazioni di corretta posa, le

certificazioni di qualita e qualsiasi altro mezagpdova necessario a garantire che le
lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali deepgarantire I'uso e la sicurezza di tutti
i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte lope funzionali degli impianti necessarie
a verificare la piena efficienza degli stessi.

ART. 15. PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non impataiwh & in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all'articolo 14, pudeghere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni pridedla scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non Bstivo sono considerate cause non
imputabili  all'appaltatore: ritardi causati o da pedimenti frapposti
dal’Amministrazione Committente in relazione a jpre esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministraziorm@nittente, delle obbligazioni per
la stessa derivanti dal presente Capitolato adiiteell’esecuzione di altre opere o lavori
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto dedgante contratto e formanti oggetto di
altri contratti in essere tra ’Amministrazione Camiittente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, laegtiai pud essere presentata oltre il termine
di cui al comma 1, purché prima della scadenzaratintle, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifcostanza della tardivita.

BN

3. La richiesta e presentata alla DL, la qualertsmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedingenitto del RUP entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP ppgescindere dal parere della DL se
questi non sesprime entro 10 (dieci) giorni € pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento € riportato il parere della DL sesiae difforme dalle conclusioni del
RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui abnema 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza
del termine di cui all’'articolo 14, essa ha effetédroattivo a partire da tale ultimo
termine.
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6. La mancata pronuncia espressa del RUP entnmiirtedi cui ai commi 4 0 5 costituisce
rigetto della richiesta.

ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DALLA D.L.

. Fatto salvo quanto previsto dall’'art. 5 ddlL.D¥6/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso
di forza maggiore, condizioni climatologiche oggetmente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via tempeaiache i lavori procedano utiimente
a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalaziodell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito [’appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determin#monecessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera o atiggificazioni contrattuali di cui
all'articolo 40, qualora ammissibili ai sensi datticolo 106, comma 1, lettere b) e c),
comma 2 ¢ comma 4, del Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 6, nessun indennizzo spetta all'appaltaterégpsospensioni di cui al presente
articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione deb stato di avanzamento dei lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una gelfg o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegradle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dpfaltatore, deve pervenire al RUP entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua renez e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni

dal ricevimento, il verbale si da per riconosciataccettato dalla Stazione appaltante.
Se l'appaltatore non interviene alla firma del &ebdi sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso deéave, si procede a norma degli articoli
107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei dtinfraquanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla datddrzione del verbale, accettato dal RUP
o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcefféicacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconinge adeguate da parte del RUP I
verbale di sospensione ha efficacia dal quintongi@ntecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli é stato trasmesgo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensiateriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensidierkdige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospersdeve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine cardfatdei lavori differito di un
numero di giorni pari all'accertata durata dellsensione. Il verbale di ripresa dei
lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore ¢ trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data
della comunicazione all'appaltatore.

. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codds contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodenado superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’'articolo 14, o oogue superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedereclogiimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
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caso, riconosce al medesimo la rifusione dei mapgneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, isandl@i nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti spigano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto partirdeteate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero
di giorni costituito dal prodotto dei giorni di gEnsione per il rapporto tra 'ammontare
dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavoreyisto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’artic@o.

8. Le sospensioni disposte non comportano per Bitppore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell'opera, per cui esso e tenuteaatenere le misure di salvaguardia
del cantiere ed evitare il danno a terzi.

ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D/B/20 e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’art. 1@¥nma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,
il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori pause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla
DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tracéaise di pubblico interesse o
particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di firemznti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all’articol6, comma 1, qualora per qualunque
motivo non siano state tempestivamente oggett@diale di sospensione da parte
della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applitaze obbligatoria da parte dell’ Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degteressi generali in materia
ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui somaute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hardwito ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivaie all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli bddsospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo &mmi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavorguanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospens

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri prdwrenti assunti dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazionpadfante non possa o non ritenga di
discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redaziapprovazione ed esecuzione di
eventuali variazioni di cui all’articolo 40, comrAa
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ART. 18. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOSPENSIONI DEI L AVORI

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunquesaaleterminata, la DL dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sosjaTe per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodoperaneadehinari e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopesamisilira strettamente necessaria
per evitare danni alle opere gia eseguite e pditéame la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensibhenia da comunicazione tempestiva
al RUP il quale, altrettanto tempestivamente digplanripresa dei lavori e indica il
nuovo termine contrattuale ove differito. Entrocihque) giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL proeedla redazione del verbale di ripresa
dei lavori, che deve essere sottoscritto anchéagphltatore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP.

3. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause cmohaeterminato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia dispastogresa dei lavori stessi, egli pud
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioiha ®L perché provveda alla ripresa;
la diffida proposta ai fini sopra indicati, € coridne necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori qualoeskcutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell'appaltatore in merito al@spensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nel verbale di sospensione e aetlsuccessivo verbale di ripresa
dei lavori, al momento della loro sottoscriziongpoge entro 48 (quarantotto ore) dal
loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle
sospensioni inizialmente illegittime o per le qualiDL ha arbitrariamente omesso la
redazione del verbale di sospensione, e sufficiéateizione nel verbale di ripresa dei
lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizior@segue irrimediabilmente il diritto
a formulare contestazioni di qualunque genere solépensione o sulla ripresa.

5. In caso di sospensioni illegittime imputabiliaalStazione appaltante, ovvero non
rientranti nei casi previsti dagli articoli 16 e, prevista una penale a carico della
stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimdotuto all’appaltatore, quantificato
sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, corarf, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo
presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi daliverse componenti del risarcimento
di cui alla lettera a), della norma citata, somwtti proporzionalmente in rapporto
alle attivita delle quali & in atto la sospensioispetto alle attivita previste dal
programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nell’'ambito delle attivita di cui al conariL, annota sul giornale dei lavori e
guantifica per il RUP, possibilmente in contraduitt con I'appaltatore, la
consistenza della manodopera alla quale sono statsposte inutiimente le
retribuzioni nel periodo di sospensione e le atzre inutilizzate nel cantiere ai
fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortanen

ART. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del @addei contratti, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per l'ultimazioneidavori, per ogni giorno naturale
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consecutivo di ritardeiene applicata una penale pari allo 1 per mille (@o uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuak.

2. La penale, nella stessa misura percentualei dl comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaadalla DL per la consegna degli stessi ai
sensidell’articolo 13;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna oipefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuagi adempimenti prescritti
dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbalgodpensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL perripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, let¢ra& disapplicata se I'appaltatore, in
seguito alllandamento imposto ai lavori, rispettgptima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 20;

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lat@), & applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & appliedltemporto dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinadr rimediare a quelli non accettabili
0 danneggiati.

5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettel), sono applicate rispettivamente
all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'ion dei lavori di ripristino o di
rifacimento ordinati per rimediare a quelli non ettabili o danneggiati.

6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalategestivamente e dettagliatamente al RUP
da parte della DL, immediatamente al verificarsiladeelativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale e rese noteapflaltatore mediante tempestiva
annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini dellaifiea in sede di redazione del certificato
di cui all'articolo 60.

7. Limporto complessivo delle penali determinatesensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell'impokontrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alldgita percentuale trova applicazione
I'articolo 22, in materia di risoluzione del cortta

8. L'applicazione delle penali non pregiudica daicimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cagisdtardi.

ART. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALT ATORE E
PIANO DI QUALITA

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera fgldl.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque pridell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio prograeseautivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprieltecémprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante, con il P&@héde obbligazioni contrattuali, deve
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presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui s@graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di eseione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei laaitei date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamentg@rbgramma di esecuzione deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di unoyigntro cinque giorni dal
ricevimento. Decorso il predetto termine senza theDL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettidtie salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetteidermini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpuo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di @enagni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o leitoire di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di st&iconcessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualungue modo candamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autqrigati o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione pedemze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societd o aziendetrollate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di dirigali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi cagiondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguiregpsui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezzéa salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decret81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coecamtal PSC, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto cfeihoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetoutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificaldie condizioni di cui al comma 2.

4. Aisensidell'articolo 43, comma 4, del Regolamosgenerale, I'appaltatore e obbligato,
prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnalla DL, per I'approvazione, di un
Piano di qualita di costruzione e di installazionke deve prevedere, pianificare e
programmare le condizioni, sequenze, modalitapsniazioni, mezzi d’'opera e fasi
delle attivita di controllo da svolgersi nella fasgecutiva. Il piano deve altresi definire
i criteri di valutazione dei fornitori e dei matalried i criteri di valutazione e risoluzione
delle non conformita.

ART. 21. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizlei lavori, della loro mancata regolare
0 continuativa conduzione secondo il relativo pasgma o della loro ritardata
ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere eliladlacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvagimmto dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio aconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia g&aria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi cheplatatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, deilgture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di provecaonpioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento deglinpiteenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato specialdal capitolato generale
d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatorefernitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’'appaltatore né i ritardi o gli inahpimenti deglstessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalé¢apgpaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltaatla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per@measza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettigb Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza dsgmale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoirmaaso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempialioko, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decnet@B1 del 2008, fino alla relativa
revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga fiedimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzionersse il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici
o altri, titolari di rapporti contrattuali con la&&ione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto Stzione appaltante medesima le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitoteécnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possonotoagtiimotivo per la richiesta di proroghe
di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavoii @i all’articolo 16 e 17, per la
disapplicazione delle penali di cui all'articolo ,18¢é possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sendi'akticolo 22.

ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISP ETTO DEI
TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatorel nispetto dei termini per l'ultimazione
dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni natucalnsecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltamtsenza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma dl, dodice dei contratti.
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2. Larisoluzione del contratto di cui al comméaraya applicazione dopo la formale messa
in mora dell'appaltatore con assegnazione di unitex non inferiore a 10 (dieci) giorni
per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la pendiecui all’articolo 19, comma 1, é
computata sul periodo determinato sommando ilditasccumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e irtiere assegnato dalla DL per compiere
i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti daftazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventualiggiai spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Penishrcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma matarateedito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sgheianzia fideiussoria.
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CAPO 4 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori aumassono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Clgdiicspeciale e nell’enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione aeoti
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevat®co, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti liglicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazioingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti aéglis di progetto se hon saranno stati
preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrisppetper I'esecuzione degli eventuali
lavori a misura s’intende sempre compresa ogniaspesorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal prese@sgitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti nel progetto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura e ¢ffeta applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei preanitari di cui alla “Lista offerta prezzi
unitari” presentata in sede di gara. In nessun saso contabilizzati a misura lavori
che non siano inequivocabilmente individuati neggiborati del progetto posto a base
di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misuanche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, del Regotamgenerale. La contabilizzazione
non tiene conto di eventuali lavorazioni diverseaggiuntive derivanti dall'offerta
tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, seconda@#w, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni praeiiel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitadat®i alle lavorazioni sostituite,
come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previsiel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate senza I'applicazione di alctezpo unitario e non concorrono
alla valutazione economica e alla liquidazione dsg@lti di avanzamento e della
contabilita finale.

4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nedladlla di cui all'articolo 2, comma 1, rigo
3, sono valutati sulla base dei prezzi di cui Eheo allegato al presente Capitolato
speciale, con le quantita rilevabili ai sensi delsente articolo. La liquidazione di tali
oneri & subordinata all'assenso del coordinatordesicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

ART. 24. EVENTUALI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuatecoado le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavormgo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegatmgettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possreessvocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attriblatla quantita di detti lavori.
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2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoroaapo s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sottmmglizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati evigte negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavamifuee e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descriziondalgri a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasigewri, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabilifafiaionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le aedgll'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e eiffgth applicando all'importo del
medesimo, il relativo prezzo di cui alla “Lista@ffa prezzi unitari” presentata in sede
di gara, le percentuali convenzionali relative alfegole categorie di lavoro, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte inparzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m48.del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, edientuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cuil'afticolo 3, comma 4, secondo
periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote pragonali delle
categorie e delle aggregazioni utilizzate per lata@oilizzazione di cui al citato
articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 4926048, come previste agli articoli
4 e 5 del presenteagitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamesitaxbri e nel registro di contabilita,
della corretta esecuzione delle lavorazioni diveraggiuntive, di cui alla lettera a),
ancorché queste non comportino alcuna variazioheotiespettivo contabilizzato e
ammesso a liquidazione.

4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a compoelazione ai lavori di cui al comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto sepanatate dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, sectamgercentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguitiqeidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

5. La Lista per 'offerta relativa al lavoro a comon ha validita ai fini del presente articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede deggrazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per I'esecuzione compledalavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del consegeeatrrispettivo.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti etapto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contadjligli importi relativi alle voci
disaggregate di cui all'articolo 5, per il cui adeenento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici spexifda parte dei fornitori o degli
installatori, previsti all’articolo 59, comma 4tai documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria respobiiga, puo contabilizzare e registrare
tali voci, nelle more dell'acquisizione delle cécazioni e dei collaudi tecnici, con una
adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, &s® al principio di proporzionalita e
del grado di potenziale pregiudizio per la figmalita dell’opera; in tal caso
I'appaltatore deve comunque fornire la richiestautnentazione tempestivamente e, in
ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori di @liarticolo 59.
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ART. 25. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia fpséwdal contratto, di cui all’articolo 2,
comma 1, colonna (E), € effettuata, con le modpligdiste dall’articolo 14, comma 3,
del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicanddldhsso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previstcamtratto, determinati ai sensi
dell’articolo 42;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e ifg@a$ e i noli, secondo i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione, al netto deliegretuali per spese generali e utili
(se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

C) non costituiscono variante i maggiori costi twiori in economia causati dalla
differenza tra i costi vigenti al momento dell'esgone dei predetti lavori in
economia e i costi previsti dal contratia tal caso resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delfonrse finanziarie necessarie da
parte del RUP, su segnalazione della DL, primaalefio dei predetti lavori in
economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gii, @gplicando agli stessi il ribasso
contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuateconomia sono valutati con le modalita
di cui al comma 1, senza applicazione di alcunssba

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le perteali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate con le seguenti mis@akecondo il relativo ordine di
priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in seideerifica della congruita dei prezzi
ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle asialiei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analis

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (;$Cqualunque modo effettuata, in ogni
caso senza applicazione del ribasso di gara, deseeeesempre condivisa espressamente
dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dellgfdte XV del decreto 81, mediante
assenso esplicito.

2. | costi di sicurezza (CSC), determinati nellzetia di cui all'articolo 2, comma 1, rigo
3, sono contabilizzati in relazione all'effettivdtuazione delle singole misure di
sicurezza previste dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a misura» sono vakeabndo il loro effettivo sviluppo,
come accertato e misurato, con le modalita predasiia documentazione integrante
il PSC.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individua economia sono valutati con le
modalita di cui all'articolo 25, comma 1, senzalaygzione di alcun ribasso.
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4. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzattamente ai lavori ai quali afferiscono, ai
sensi dei commi che precedono, e sono inseritaongnte agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 29, confingettera b), e, per quanto residua,

nel conto finale di cui all'articolo 30, commi 2e

ART. 27. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE

D’'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materialii@ g¢'opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5 — DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 28. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codit= contratti, € dovuta all’appaltatore
una somma, a titolo dinticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto. Ove non motivata, la ritardata correspmre dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norm#iatécolo 1282 codice civile.

Per procedure avviate fino al 31 dicembre 20220ga&roroghe, ai sensi e per gli effetti
dell'art. I'art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 .ensi., convertito nella legge n. 77/2020,
I'importo dell’anticipazione prevista dall'articol8b, comma 18, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, pud essere incrementato &h@0 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate @gni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipaze, si applicano le disposizioni di
cui al secondo, al terzo, al quarto e al quintagger dell’articolo 35, comma 18 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la deieazione dellimporto massimo
attribuibile viene effettuata dalla stazione apgatk tenendo conto delle eventuali
somme gia versate a tale titolo all’appaltatore.

2. L'anticipazione e compensata mediante trattesuttimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari allagrer@le dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I’importo
dell'anticipazione deve essere compensato inte@raien

3. Lanticipazione € revocata se I'esecuzione deoti non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Staziappaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza didka di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo Bérogazione dell’anticipazione é
subordinata alla prestazione, da parte dell’apgaitadi apposita garanzia, alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’'anticipazionggggiorato dell'l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale tkrasse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmenteiisocd’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasionepdghmento dei singoli stati di
avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante paewgre di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario fifmaio autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazionaforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 20181nin osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 14legato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazioneitald 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione appaltante procede all'escussiolte fildeiussione di cui al comma 4 in
caso di revoca dell'anticipazione di cui al commaa&vo che 'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della ptedetcussione.
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ART. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta lomip dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 26si determinato:

1° Sal al raggiungimento del 30 %
2° Sal al raggiungimento del 60 %
3° Sal al raggiungimento del 90 %

dellimporto di contratto, al netto delle ritenusetto specificate, secondo quanto
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stati avanzamento lavori di cui

rispettivamente all’'articolo 14, comma 1, lettejeecd), del d.m. n. 49 del 2018. La
quota restante al raggiungimento dellimporto -catttrale verra, una volta

contabilizzati i lavori esequiti, liquidata comdaali saldo pari al 10 % piu la ritenuta
dello 0,5 % per infortuni.

2. Sara comunque possibile emettere uno stato anezo lavori e pagata la conseguente
rata di acconto, indipendentemente dall’importogragto, per motivi validi non
imputabili all'appaltatore, su benestare del RUP.

3. La somma ammessa al pagamento e costituitangiadifito progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale apigiagli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero vigainquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribng previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo perjatid Codice dei contratti, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzameptecedenti.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dellendizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stat@whnzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo all’articolo 14, comma 1, lettera del d.m. n. 49 del 2018, che deve
recare la dicitura: «lavori atuttoil ........................ »cdindicazione della data
di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, commadg| Codice dei contratti, emette il
conseguente certificato di pagamento contestuaémalid Stato di Avanzamento
Lavori e comunque entro un termine non superiofésette) giorni dalla redazione
dello stato di avanzamento, che deve riportareicsphente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cuaddittera a), con l'indicazione della
data di emissione.

Y

c) sul certificato di pagamento € operata la ritanger la compensazione
dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 28, coma

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8l Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di paganeantro 30 (trenta) giorni - salvo che
sia espressamente concordato nel contratto ursgitemmine, comungue non superiore
a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamdngificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristichel-adlmzione dello Stato di Avanzamento
dei Lavori, mediante emissione dell'apposito maadaalla successiva erogazione a
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favore dell’'appaltatore ai sensi dell’articolo 188 decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

6. Se ilavori rimangono sospesi per un period@sape a 60 (sessanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede adldazione dello stato di avanzamento
e all'emissione del certificato di pagamento, piredendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

BN

7. Limporto residuo dei lavori & contabilizzatol rmonto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 30. Per importo contrattuale si intlen'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo detjldasottomissione approvati.

8. In tutti i casi gli atti contabili devono conteme I'inequivocabile distinzione tra gli
eventuali corrispettivi determinati a corpo e quiditerminati a misura.

ART. 30. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 6Q@eftta)giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP;
col conto finale & accertato e proposto I'importdladrata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed eragae e subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizionicdi al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottdsrdall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confeemar domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha confee lui definitivamente accettato. Il RUP
formula in ogni caso una sua relazione al contaldéin

3. Larata di saldo, comprensiva delle ritenuteudliall’articolo 29, comma 3 lettera c), al
netto dei pagamenti gia effettuati e delle evemntpahali di cui all’articolo 19 e
all'articolo 69, nulla ostando, & corrisposta er@ (trenta) giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di cui all’articolo 6@alvo che sia espressamente concordato
nel contratto un diverso termine, comungque nonsoi@ea sessanta giorni e purché cio
sia oggettivamente giustificato dalla natura patéiee del contratto o da talune sue
caratteristiche -previa presentazione di regolatteifa fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costitumesunzione di accettazione dell’'opera,
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, delamdivile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo Blpagamento della rata di saldo é
disposto solo a condizione che I'appaltatore presgposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice deititi, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo ldefata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato alsedel tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rataaldo con estinzione due anni dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 60;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciatouti@ banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussonidasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica llegaah al decreto ministeriale n.
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31 del 2018, in osservanza delle clausole di doi s¢thema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 delicedtivile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché ricondsitii purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultaiome dei lavori riconosciuta e
accettata.

7. Lappaltatore e la DL devono utilizzare la massidiligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fedé, fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabilimzhé le misure da adottare per il loro
rimedio.

8. Il pagamento della rata di saldo é altresi siibato alla condizione che I'appaltatore
presenti la polizza indennitaria decennale di didrticolo 103, comma 8, del Codice
dei contratti e all'articolo 39, comma 7 del prase@apitolato speciale.

ART. 31. FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBO RDINATI |
PAGAMENTI

1. Ogni pagamento €& subordinato alla presentazadlze Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferinnahcorrispettivo oggetto del pagamento
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, diegge 24 dicembre 2007, n. 244 e del
decreto del Ministro dell’economia e delle finatgaprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell’'appaltatore e llegentuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 57, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del D.L. n. 69/2013 ¢
s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013,itbld di pagamento deve essere
corredato dagli estremi delURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in fawwdei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 71 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comar2, del decreto legislativo n. 276 del
2003, dell'attestazione del proprio revisore o egilb sindacale, se esistenti, o del
proprio intermediario incaricato degli adempimestntributivi (commercialista o
consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto otage pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ulégnmensilita utile.

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. & 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, del D.L. n. 363/2006 e s.m.i., convemigtla legge n. 286 del 2006,
all'accertamento, da parte della Stazione appaltactte il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivaniiadetifica di una o piu cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari redmallimporto da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18mgéa 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento &€ sospeso @rdostanza € segnalata
all'agente della riscogsie competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribozidovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggstiari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritteoggetto inadempiente, e in ogni caso
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I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici)rgioDecorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalreant#ivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alladagione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai creditatiadal personale dipendente, ai fini
di cui all'articolo 56, comma 2.

ART. 32. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONT O E DELLA
RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trgnitatercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione cettificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 30 e la sua effettiva emissione e saea disposizione della Stazione
appalante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli intsi legali per i primi 30 (trenta) giorni
di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma
2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata alioato rispetto al termine stabilito
all'articolo 29, comma 4, per causa imputabile 8azione appaltante, sulle somme
dovute si computano gli interessi moratori, nellesura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del deto legislativo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (ottq)unti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’'uffialodccasione del pagamento, in acconto o
a saldo, immediatamendeccessivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delleme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’facolta dell’appaltatore, decorsi i termimicdi ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui 'ammontare delle rate di acconto, per laliqonon sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggianl 20% (venti per cento) dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'artict60 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazicmgpaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora d8kazione appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione dehtatto, decorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata aldc rispetto al termine stabilito
all'articolo 30, comma 3, per causa imputabile 8azione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori nella masdrcui al comma 2.

ART. 33. REVISIONE PREZZ| E ADEGUAMENTO DEL CORRISP ETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi dizetla quanto disciplinato dal comma
successivo e non trova applicazione l'articolo 18#no comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2@23ensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del Codice dei cornitrigtvariazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminoeicsono valutate, sulla base del
prezzario regionale, soltanto se superiori al oinguer cento rispetto al prezzo
contrattuale rilevato nell'anno di presentazion#'aféerta - anche tenendo conto di
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quanto previsto dai decreti del Ministero delleastrutture e della mobilita sostenibili
approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre discun anno, recanti le variazioni
percentuali dei singoli prezzi dei materiali datoagione piu significativi relative a

ciascun semestre- e comunque in misura pari all’'8iftanta per cento) dell’anzidetta
eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni

a) le compensazioni in aumento sono ammesse tionté di importo costituito da:

a.1l) somme accantonate per imprevisti, in misurainieriore all’1% dell'importo
totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dellaimte appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzaziomg spesa e non altrimenti
impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se norat Prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventtimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua segarizzata e dispobiile;

a.b) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, iatamente alle opere finanziate, in
tutto o in parte, con le risorse previste dai ragwnti UE n. 2021/240 e n.
2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale gbe investimenti
complementari al PNRR di cui all’art. 1 del D.L.58/2021, convertito nella
legge n. 101/2021, in caso di insufficienza deflense di cui ai precedenti a.1),
a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo dilcait. 7 comma 1 del D.L. n.
76/2020 convertito nellkegge n. 120/2020;

all'infuori di quanto previsto dalla lettera apn possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

b

~—

c) la compensazione e determinata applicando I'8@itanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinpeento) ai singoli prezzi unitari
contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istadz compensazione da parte
dell'appaltatore, da presentarsi entro il termieeatienziale di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nell@azzetta Ufficialalella Repubblica dei decreti di cui al
comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguitrigpétto dei termini indicati nel
relativo cronoprogramma. |l direttore dei lavorilldestazione appaltante verifica
'eventuale effettiva maggiore onerosita subital’ésgcutore, e da quest'ultimo
provata con adeguata documentazione, ivi compeedahiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di provatiel alle variazioni, per i materiali
da costruzione, del prezzo elementare dei matedali costruzione pagato
dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallesso con riferimento al
momento dell’offerta. Il direttore dei lavori vadé altresi che I'esecuzione dei
lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indiiceel cronoprogramma. Laddove la
maggiore onerosita provata dall'esecutore siaivelaid una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel decreto di cuicalmma 2, la compensazione é
riconosciuta limitatamente alla predetta inferimaiazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pa@lper cento di detta eccedenza.
Ove sia provata dall’esecutore una maggiore orteroslativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel pted#creto, la compensazione é
riconosciuta nel limite massimo pari alla variagaiportata nel decreto di cui al
citato comma 2, secondo periodo, per la sola paxtedente il cinque per cento e in
misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza
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3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori colabti nell'anno solare di
presentazione dell’offerta.

4. La compensazione non e soggetta al ribassoadedte al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

ART. 34. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATE RIALI

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamentmsatieriali o su parte di essi.

ART. 35. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensca@lbinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del Codice dei contratti e della leggéebbraio 1991, n. 52, a condizione che
il cessionario sia un istituto bancario o un intedmrio finanziario iscritto nell’'apposito
Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratteeissione, stipulato mediante atto pubblico
0 scrittura privata autenticata, sia notificat@&@tazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certifidifmagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall’'atto di cessione dovra desumersi I'enti&dl dredito ceduto, il cessionario dello
stesso, le modalita di pagamento ed i riferimeatidari (codice IBAN) del cessionario
medesimo. Il cessionario e tenuto a rispettareotanativa sulla tracciabilita di cui alla
L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potra opporreeasionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in forza del presente contratto di appal
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CAPO 6 — GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 36. GARANZIA PROVVISORIA

1. Aisensidell’articolo 93 del Codice dei contiredigli offerenti e richiesta una garanzia
provvisaria con le modalita e alle condizioni cliadocumentazione di gara.

ART. 37. GARANZIA DEFINITIVA

1. Aisensidell'articolo 103, comma 1, del Coditss contratti, € richiesta una garanzia
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzionedeifissione, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario ¢ superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia € aumentatardi punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti
per cento), I'aumento € di due punti percentualioggmi punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2. La garanzia é prestata mediante atto di fideinegilasciato da un’'impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziarimauazato nelle forme di cui all’articolo
93, comma 3, del Codice dei contratti, in confoénaila scheda tecnica 1.2, allegata al
d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausoteicallo schema tipo 1&llegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esalidit rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mnéormita all’articolo 103, commi 4,

5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia égmtsa alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, andtmtdtamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia é progressivamente svincolata arendeil'avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)'idélale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessita di benedgglr&ommittente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istitidcagte, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento deirlagodi analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'aviarnesecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare resikid20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed e svincolata automaticamentenafigone del certificato di cui
all’articolo 60; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzaziomlichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della gé@aparzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché ipeimborso delle maggiori somme
pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
'incameramento della garanzia avviene con attéateriale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, ferastando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordiia.

6. La garanzia € tempestivamente reintegrata mekarra legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera,abashcamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima ga@apuo essere ridotta in caso di
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riduzione degli importi contrattuali, mentre nonnéegrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinédi’dnporto originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di caitsordinario la garanzia e prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di futtoncorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi del combinatoatigpdegli articoli 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Coddr contatti, la mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decaa dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cuiaalicolo 36 da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorreiéesegue nella graduatoria.

ART. 38. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come rich@m dall’articolo 103, comma 1,
settimo periodo, del Codice dei contratti, I'impodella garanzia provvisoria di cui
all'articolo 36 e l'importo della garanzia defingi di cui all’articolo 37 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatbe siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003L86dElla Commissione del 6
maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorra@ntquali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme eurajetla serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitafoome alle norme europee della
serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articglicomma 1, lettera mm) e 63,
del Regolamento generale. La certificazione degeresstata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestatbadSOA o rilasciata da un
organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organai estero che abbia ottenuto
il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenfpaissesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sessi regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigib28 novembre 2009, oppure
del 20% (venti per cento) per i concorrenti in @ss® di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrefiie sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO&#1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norididl ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) ¢ded b), non @no tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppuréded b), limitatamente ad una sola delle
due fattispecie, sono cumulabilin caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sullimportoish#ta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzimario la riduzione di cui al
comma 1, lettera a), &€ accordata solo se la cardizii microimpresa, piccole o media
impresa ricorre per tutte le imprese raggruppatensorziate.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), cde sono accordate anche in caso di
raggruppamento temporaneo 0 consorzio ordinamomgorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono coowate da tutte le imprese raggruppate
0 Consorziate;
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b) di tipo verticale, per le quote di incidenza leldlavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in upggmento per le quali sono
comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesinego&s.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualit&eaisi dell’'articolo 89 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di di@nma 1 lettera a), seconda fattispecie,
limitatamente al possesso della certificazione 191, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimemtoessere indissolubilmente
connesso alla relativa attestazione SOA oggettavdalimento. Limpresa ausiliaria
deve essere comunque in possesso del predettositequichiesto all'impresa
aggiudicataria.

6. Il possesso del requisito di cui al comma letettb), prima fattispecie, € comprovato
dall’'annotazione in calce alla attestazione SOsegisi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppame&mporaneo o di consorzio ordinario,
il possesso del requisito di cui al comma 1 lettgrgpud essere comprovato da separata
e adeguata certificazione se I'impresa, in relazialho specifico appalto e in ragione
dellimporto dei lavori che dichiara di assumer@nné tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quantaassce di lavori per i quali é sufficiente
I'attestazione SOA in classifica Il.

ART. 39. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALT ATORE

1. Ai sensidell’articolo 103, comma 7, del Codilm contratti, 'appaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contrattooagni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei iar@ensi dell’articolo 13, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la @tazappaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia dneadjlita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza esgativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischguali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assiceratacorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissidelecertificato di cui all’articolo 60 e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data dinalzione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 60per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa perepaliti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine 'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copeatassicurativa, ad emissione del
certificato di cui all'articolo 60. Il premio e di#ito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanziecasative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme doxutiéolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. Lagaranzia assicurativa contro tutti i risahegkecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazion@alpante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impiantigere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiepi@gettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.)) e deve:
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a) prevedere una somma assicurata nonignéerll’importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme asd&ur caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltat.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita eipéér danni causati a terzi (R.C.T.), deve
essere stipulata per una somma assicurata (masgmaitro) non inferiore ad euro
1.500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede immopiercentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Staziappaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestateajgtlaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatiscibfornitrici. Se I'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinagiasto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'artical8, comma 5, del Codice dei contratti,
la garanzia assicurativa e prestata dall'impresadaizria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel casoratigruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’astilo 48, comma 6, del Codice dei
contratti, le imprese mandanti assuntrici delleotazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garassgieurative “pro quota” in relazione
ai lavori da esse assunti.

7. Aisensidell'articolo 103, comma 7, quinto peld, del Codice dei contratti, le garanzie
di cui al comma 3, limitatamente alla lettera apl @omma 4, sono estese fino a 24
(ventiquattro)nesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 60; a
tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza asattra di cui al comma 1 e restano
ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causautapile all’appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fattol'dppaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contrattappalto.
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CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE

ART. 40. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermirestando i limiti e le condizioni di cuipgesente articolo, la Stazione appaltante
si riserva la facolta di introdurre nelle opere eiyg dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, serigper questo I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento agoaglio dei lavori eseguiti in pitu o
in meno con l'osservanza delle prescrizioni edeenlimiti stabiliti di un quinto in piu
0 in meno dell'importo contrattuale, ai sensi deticolo 106, comma 12, del Codice
dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore ptiohiedere la risoluzione del contratto,
con la corresponsione dei soli lavori eseqguiti aemieriori indennizzi o compensi di
alcun genere.

2. Qualunque variazione o modifica deve essereeptalamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modificheatbun genere, né prestazioni o
forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo eagtita, senza il preventivo ordine
scritto della DL, recante anche gétremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltato@esilesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dedibeizione dell'opera o della
prestazione oggetto della contestazione;

€) non sono prese in considerazione domande diiotaggmpensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se vi@ accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali riclste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazion®tde?, ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lettera e) del Codice dei contratti, non sonusaterati varianti gli interventi disposti
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, chansi contenuti entro un importo non
superiore al 20% (venti per cento) dell'importo dehtratto stipulato e purché non
essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo ,I€&inma 4 dello stesso Codice.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possoseere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entimporto non superiore al 15%
(quindici per cento) dell'importo del contrattopstiato.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera &),4, del Codice dei contratti, sono
ammesse, nell'esclusivo interesse della Staziopal@mte, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opee alla sua funzionalita, purché
ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste ereweglibili, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislativeegolamentari o I'ottemperanza a
provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo corttrate superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articol661 comma 7, del Codice dei
contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero statéenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di ap@t economici diversi da quelli
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inizialmente selezionati o I'accettazione di udH diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori quipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del cottivaa favore dell'aggiudicatario e
non estendono notevolmente 1'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni prtigali di cui all'articolo 41.

5. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto uo dit sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di iedtualizzazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante o0 aggiuntive.

6. Lavariante deve comprendere, ove ritenuto secesdal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC daltaiticolo 45, con i relativi costi
non assoggettati a ribasso, e con i conseguenth@denti di cui all’articolo 46,
nonché I'adeguamento dei POS di cui all'articolo 47

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioncdi ai commi 3 e 4, trova applicazione
I'articolo 58, comma 1.

8. Latto di ordinazione delle modifiche e delleiaati, oppure il relativo provvedimento
di approvazione, se necessario, riporta il differto dei termini per l'ultimazione di
cui all'articolo 14, nella misura strettamente spknsabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pudporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell’ambito del limite di cui al comaB, se non comportano rallentamento
0 sospensione dei lavori e non riducono o comprumetle caratteristiche e le
prestazioni previste dal progetto. Tali variazigmgvio accoglimento motivato da parte
della DL devono essere approvate dal RUP, che nenpgare I'approvazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto ngordelle previsioni poste a base di
gara.

ART. 41. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUA LI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 lettera bg, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto p@sbase di gara, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o ingyda realizzazione dell’'opera oppure
la sua utilizzazione, e che sotto il profilo ecommareccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazioappaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla g@ainvitato I'appaltatore originario.

2. Aisensidell'articolo 106, commi 9 e 10, deldBe dei contratti, i titolari dell’incarico
di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazidnadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificaziondadebrmativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisitiionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle'me di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui alladlo 58, commi 4 e 5, in quanto
compatibile.
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ART. 42. PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI  PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediaiafgglicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi ai€olo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi cortinate di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova idla@ione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione alpgnte e lI'appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine ddpta:

a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, serepgribili,
b) ragguagliandoli guelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuoegolari analisi effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'operateriali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferinteni seguenti, in ordine di priorita:

- elenco prezzi del Prezzario della Regione VeneR2 2@pprovato con D.G.R. n. 555
del 20/05/2022;

- elenco prezzi del Prezzario del Comune di Vene@isB2approvato con D.G.C. n.
404 del 20/12/2018.

4 | predetti nuovi prezzi sono desunti con i crithrcui all'articolo 2, comma 5, come
integrati dalle previsioni di cui all’articolo 8pmma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle serpneviste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione apptdtan proposta del RUP, prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICU REZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’alleg XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione apptf entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenkaquesta, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque primalaedtipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegnaalairi se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annudirdes per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuatéstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicuraeiorfortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto colettistipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) il certificato della Camera di Commercio, IndigstArtigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fidiell'acquisizione d'ufficio,
l'indicazione della propria esatta ragione sociaileneri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) il DURC,ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cucambinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 eeB,Diecreto n. 81 del 2008. Se
l'impresa occupa fino a 10 lavoratodi sensi dell'articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazideierischi é effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto intest@nale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatariprovvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto8i del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Peftatore deve trasmettere al coordinatore
per lI'esecuzione il nominativo e i recapiti del prio Responsabile del servizio
prevenzione e protezione e del proprio Medico cdemie di cui rispettivamente
all’'articolo 31 e all’'articolo 38 del Decreto n. 8&l 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC diadlarticolo 45, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articdl6;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantfat® salvo I'eventuale differimento
ai sensi dell’articolo 47.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonceessssolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato ancHerima aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese aatigi, oppure dal consorzio stabile, di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), @aldice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente copriapria organizzazione consortile;

Questo documento e di proprieta dello Studio Becinig. Vito Saccarola che se ne riserva tuttitticli legge
File: VNO6B64A03.docx - Rev. 00 del 05.12.20221€led - ver. 07vs - app. 07vs pagina 49 di 90




studio tecnico ing. vito saccarola

C)

d)

e)

f)

DOC. | — Capitolato speciale d’appalto —
parte amministrativa

dalla consorziata del consorzio di cooperativei anprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato lEsecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei conttatie il consorzio e privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimemvaho essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di perdaedi ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuatanpse che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quantedinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatorngaggruppamento temporaneo
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 1’impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1,1eta i), del Decreto n. 81 e individuata
nella mandataria, comesuitante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quantedinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitto o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui alfieolo 45, commi 2, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera

i), del Decreto n. 81 é individuata con il prededtito costitutivo o statuto del
COnsorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la lororage cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48mma 3, l'impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportunidattielega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimentudlai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamte un’impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART.

44, NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NE L CAN-
TIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 99mma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore € obbligato:

a)

b)

d)

ad osservare le misure generali di tutela dagliiarticoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato XllI allo stesso d#ornonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tugenorme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavororeagni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza deposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli atiegdll, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XX XII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tetemndizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente RegefdmLocale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto naroirtrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.
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2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondantqu previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzioneldumore, in relazione al personale e

alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, pmese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident afarynfree».

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuareviold se € in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito all’'articolo 43, commi 1, 2 o pure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

ART. 45. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (P.S .C.)

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupohemnte e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazigradtapte, ai sensi dell’articolo 100
del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’aliég XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,
corredato dal computo metrico estimativo dei cpsti la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all'articolo ®@mma 1, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispaateonomamente dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito taspsili variazioni alle condizioni
di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni apprevataccettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell@did6.

3. Se prima della stipulazione del contratto (augegdi aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure msbcdei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di irsgrad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 @dl8Codice dei contratti) si verifica
una variazione delle imprese che devono operaimiere, il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve provvedengestivamente:

a) ad adegure il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART. 46. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUR EZZA E DI
COORDINAMENTO

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatordgsricurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o di ineegone al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelagppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulkeldella propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e préivendei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per lavprezione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese iaelopdi sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatgrer la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da tmacsulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi @alpresentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta diidie giorni lavorativi, il coordinatore
per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 1’eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazi@nintegrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguanmem@umento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le psiposi intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamentumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivegdsamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel stdso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiorsi@er I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltac@osce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 47. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S))

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicamoe comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL ay@ainato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS pertauatiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitd nell'organizaazidel cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 8&mma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al prédetecreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 2828 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve esaggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. I POS deve essere redatto da ciascuna imppesarde nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatprima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

3. Lappaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatte imprese subappaltatrici, nonché
a curare il coordinamento di tutte le imprese opierael cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti cbpiano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Detor n. 81 del 2008, il POS non é
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cail’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

5. I POS, fermi restando i maggiori contenuti tigiaalla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogniocasontenuti minimi previsti
dall'allegato | al decreto interministeriale 9 setbre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.
212 del 12 setmbre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC
di cui all'articolo 45.
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ART. 48. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUR EZZA

1. LU'appaltatore é obbligato ad osservare le migargerali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare rigaaik circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegddi XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti ifamita all'allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tectiicanateria.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempastente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazioppa#ante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industridigéanato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori mindenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e preandiali. L'appaltatore é tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti regitere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici conphtira loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppaonéemporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di impresigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & rexabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione aebli.

4. IPSCe il POS (0i POS se piu di uno) formano partegraete del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora’id&dressato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codidei contratti, I'appaltatore é
solidalmente responsabile con i subappaltatorgbexdempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 48. BIS OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZ IONI E PRO-
TOCOLLI CONTRO LA DIFFUSIONE COVID-19 ALL'INTERNO
DEGLI EDIFICI

1. Per le lavorazioni da eseguirsi in presenzattdiita funzionanti allinterno dei vari
edifici, I'appaltatore e altresi obbligato ad ossee tutte le misure, i protocolli e le
disposizioni specifiche indicate dal personaleiiwedo all'interno delle varie strutture
oggetto di intervento.

In particolare, tutto il personale impiegato reghpalto dovra:

- avvisare il personale incaricato della propria erest in occasione dell'ingresso nei
vari edifici oggetto di intervento;

- rispettare tutte le procedure richieste dalle vatratture per I'ingresso tra cui, se
richiesto, la firma dei registri, la misuraziondlaéemperatura, la disinfezione delle
mani e quanto altro previsto dal regolamento di ogni singola struttura;

- attenersi a tutte le indicazioni relative ai pumtagli orari di ingresso ed uscita dai
locali, al fine di contribuire alla riduzione dedtenziali contatti con I'utenza.
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CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 49. SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimoynfie restando le condizioni di cui
all'articolo 105 del Codice dei contratti, € cosaiplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo wiori dellacategoria prevalenteé
ammesso, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codidimite complessivo del 50%
(cinquanta per cento) in termini economici, delpionto totale dei lavori
appartenenti alla categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da dgieidicate alla lettera a), il subappalto
€ ammesso integralmente.

c) Le strutture, impianti e opere speciali eleneditarticolo 2 del d.m. n. 248 del 2016,
in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 1@nma 5, del Codice dei contratti,
di importo superiore al 10% (dieci per cento) delporto totale dell'appalto,
possono essere eseguiti dall'appaltatore, even&rdém in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario costituiti a salepo solose qualificato mediante
il possesso dei pertinenti requisiti di attestazioBOA. In difetto di tale
gualificazione, I'appaltatore & tenuto a dichiayare sede di offerta a pena di
esclusione dalla procedura di affidamento, I'intene di subappaltare le anzidette
lavorazioni a operatori economici in possesso ddienti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente ledte), a qualificazione obbligatoria ai
sensi dell’articolo 84, comma 1, del Codice deitcatti, nonché dell’allegato A al
Regolamento generale, in quanto applicabile, Bamibrto superiore a 150.000 euro,
possono essere assunti dall'appaltatore, anchersqualificato (ferme restando le
condizioni previste dalle norme speciali di settafge impongono particolari
requisiti all'appaltatore dei predetti lavori), cohbligo di subappaltarli ad imprese
in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiticdii all'articolo47, comma 1;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicatella TABELLA «A», allegata al
presente capitolato speciale quale parte integeatstanziale.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & camt#ie, previa autorizzazione della
Stazione appaltante,subordinata all’acquisizione del DURC dell’apptita e del
DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo&fnma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto ddfiesta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo, meliito delle lavorazioni indicate
come subappaltabili dalla documentazione di gara; I’omissione delle indicazioni sta
a significare che il ricorso al subappalto o altiowt € vietato e non puo essere
autorizato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, preasstdzione appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto pressdadaiSne appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dellesuzione delle relative
lavorazioni subappaltate , ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il
contratto di subappalto deve essere corredato dalkamentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivataidztjldel contratto affidato, che
indichi puntualmente Il'ambito operativo del subdjgpasia in termini
prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono
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risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca @eflbrizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degiregtamenti, degli impianti o
delle altre attivitd previste dal PSC di cui al fmd dell'allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazeguantificazioni economiche
in coerenza con i costi di sicurezza previsti daCPai sensi del comma 4,
lettera b);

- linserimento delle clausole di cui al successarticolo 71, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 elélla legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle pstg dagli atti di garaon i
relativi importi, al fine della verifica della quétazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di esecuzione lavoriali all’articolo 83 del
Regolamento generale;

- lindividuazione inequivocabile delle lavorazioaffidate, con i riferimenti
alle lavorazioni previste dal contratto, distintamgeper la parte a corpo e per
la parte a misura, in modo da consentire alla Ddl &UP la verifica del
rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensiggli oneri previdenziali)
ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito deitratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera Btedta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappedtaon possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partezipae alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lawie realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o nggéewentuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 delicectivile, con I'impresa alla
quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiareziev'essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

3) una o piu dichiarazioni del subappaltatoresdiate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possasiseequisiti di ordine generale e
assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaéiatalcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

Y

1) se limporto del contratto di subappalto & sigrer ad euro 150.000, la
condizione é accertata mediante acquisizione dfgdimazione antimafia di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citatcdso legislativo n. 159 del 2011
acquisita con le modalita di cui al successivaalti 72, comma 2 ovvero di altro
documento considerato alternativo al predetto dadlanativa vigente (iscrizione
nella c.d.white list della Prefettura territorialmente competente o rimfativa
liberatoria prowvvisoria)

BN

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall’impadei relativi lavori, se per
'impresa subappaltatrice & accertata una dell@zioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislat. 159 del 2011.
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In ogni caso il subappalto e I'affidamento inttkno devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguitchiesta scritta dell'appaltatore,
nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta pepiiodi 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi;

b) decorso iI medesimo termine, eventualmente gedmy senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazionetsinide concessa a tutti gli effetti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per 1’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferioaé 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di ella lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codieé contratti, I'appaltatore deve
garantire gli stessi standard qualitativi e praetedi previsti dal contratto di appalto
l'affidatario corrisponde i costi della sicurezzadella manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle impragsspaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto parte, gli apprestamenti, gli impianti
o le altre attivita previste dal PSC di cui al puatdell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i rela@iosti per la sicurezza (CSC) sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione
appaltante, per il tramite della DL e sentito ibodinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettivpplecazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantierga® essere indicati anche i nominativi

di tutte le imprese subappaltatrici, completi detlicazione della categoria dei
lavori subappaltati éell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservargiatmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nanale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgonodria& sono responsabili, in solido
con l'appaltatore, dellosservanza delle norme detze nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellafgiore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei laverisubappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia aglipetridenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piancuiagli articoli 45 e 47 del
presente Capitolato speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano ancheaggruppamenti temporanei di imprese e

alle societda anche consortili, quando le impresgité 0 consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto

pertanto il subappaltatore non pud subappaltavaaaita i lavori.

. E vietato l'affidamento di prestazioni mediantedistacco di manodopera di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 d#03, anche qualora ammesso dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applica@l’appaltatore.
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ART. 50. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono resgmlihngasolido nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetsulukppalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa o richiestasdicimento danni che sia
eventualmente avanzata da terzi in conseguenese&dlizione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'eseione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provwed a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le conalizidi ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadereptm contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 deliceo civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risahiecontratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste daitah 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 ap8@5, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzkirdpbrto dell'appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo @@nhmi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2,dgyeriodo, del Codice dei contratti il
subappalto e il contratto con il quale I'appaltetaffida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del comdrai appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi cibotravente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di mapera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di irtgpcsuperiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo supere a 100.000 euro e se l'incidenza del
costo della manodopera e del personale & supexid®® per cento dell'importo del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che wostituiscono subappalto, devono
essere comunicati al RUP e al coordinatore peclmexzza in fase di esecuzione almeno
il giorno feriale antecedente all'ingresso in cargidei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché&aggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi del commaagptca l'articolo 56, commi 4, 5
e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera dil Codice dei contratti e ai fini
dell'articolo 46 del presente Capitolato specialen né considerato subappalto
I'affidamento di attivita specifiche di servizi abratori autonomi, purché tali attivita
non costituiscano lavori.

ART. 51. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al paganmdinttto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettella stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamefffitteiato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esgesposti ai medesimi subappaltatori
0 cottimisti, con l'indicazione delle eventualietitute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessiglitia si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto diifore le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o alltostihavanzamento forniture. Ai sensi

Questo documento e di proprieta dello Studio Becinig. Vito Saccarola che se ne riserva tuttitticli legge

File: VNO6B64A03.docx - Rev. 00 del 05.12.20221€led - ver. 07vs - app. 07vs pagina 57 di 90



studio tecnico ing. vito saccarola

DOC. | — Capitolato speciale d’appalto —
parte amministrativa

dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei coritrah deroga a quanto previsto al
primo periodo, la Stazione appaltante provvede aispmndere direttamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavaailoro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & mitroimpresa o una piccola
impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 ,edglla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovveliadticolo 2, commi 2 e 3,
del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottd2065)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. L'appaltatore & obbligato a trasmettere allaziStee appaltante, tempestivamente e
comunqgue entro 20 (venti) giorni dall’emissioneidscun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavesegeiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta mati& di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e dsubappaltatore, ai sensi
dell’articolo 57, comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui alfticolo 31, comma 3, relative al
subappaltatore;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 71 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 56, comnfae 57, comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamentdappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, commal&iCodice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agerapimenti di cui al comma 1 e non
sono verificate le condizioni di cui al comma 2, Séazione appaltante sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fan@he I'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al commavedgpecificare separatamente:

a) lI'importo degli eventuali Costi di sicurezza @©SJa liquidare al subappaltatore ai
sensi dell’articolo 49, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e daeriato dal subappaltatore relativo
alle prestazioni fatturate;

¢) l'individuazione delle categorie, tra quelledtii all'allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatihiliton le lavorazioni autorizzate di
cui all’'articolo 49, comma 2, lettera b), numerdaekzo trattino, e ai fini del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui allediato «B» al predetto Regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codd= contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltardeneza ['appaltatore dalla
responsabilita solidale in relazione agli obblighkiributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 2603.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del dRP n. 633 del 1972, aggiunto
dall'articolo 35, comma 5, del D.L. n. 223/2006.m $., convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.\fAlativi alle fatture quietanziate di cui
al comma 1, devono essere assolti dall'appaltgioneipale.
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7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo ezderdel Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiadiario, con la stipula del contratto, €
automaticamente assunto e concordato il patto decibiguale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori € comunque e in ogni sabordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a i@@rndi contratto, dopo |l
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e@ntabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da patédla DL, del RUP o del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e formaknemmunicate all'appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal sppaltatore, non ecceda I'importo
dello Stato di avanzamento di cui alla letterajed contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda l'importo delrattat di subappalto depositato
agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiestgpdgamento, con il relativo importo, é
stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappadtde eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o piu d’'una delladimioni di cui al comma 7, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risiile il credito del subappaltatore non
e assistito da certezza ed esigibilita, anche denmento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DRIEIO

ART. 52. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI

Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli tisfgenici che possono influire sulla
regolare esecuzione dei lavori, purché in formdttacalla DL, quest’ultima ne da
comunicazione tempestiva al RUP, il quale convdapphkltatore e la DL entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, dontraddittorio, I'esame della
questione al fine di risolvere la controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assuaitappaltatore, il quale ha l'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riseanel registro di contabilita in occasione
della relativa sottoscrizione nei tempi e nei maickui all’articolo 53.

Se le contestazioni riguardano fatti, la DL gedin contraddittorio con l'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestateassenza di questo, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbat®@unicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi alla DL nel termineemerio di 8 (otto) giorni dal
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel teemile risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppurstint®ni firmano il processo verbale, che
e inviato al RUP con le eventuali osservazioni.t€stazioni e relativi ordini di servizio
sono annotaci nel giornale dei lavori.

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi diéposizioni della DL senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dedriaquale che sia la contestazione o la
riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’artic53.

ART. 53. GESTIONE DELLE RISERVE

1.

In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del DriMi49/2018, I'appaltatore pud apporre
riserve oppure sottoscrivere con riserva la docuazémme che gli € sottoposta dalla DL
o dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguemidizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestamerenti le condizioni relative
alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 13;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'oldpdi dell’appaltatore di uniformarsi ai
predetti ordini e di darne esecuzione, per corg@siainerenti i contenuti del
medesimo ordine;

¢) sui verbali:

--- di sospensione dei lavori nonché sul succesgivbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni iner@stclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensiorlesao caso questa sia
illegittima sin dall’origine oppure non gli sia stamesso a disposizione i
precedente verbale di sospensione;
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--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerdatmancata ripresa, a condizione
che [l'appaltatore abbia preventivamente agito mmdiadiffida ai sensi
dell’articolo 18, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilitizo che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non congaltli, in ogni caso inerenti la
sola fase esecutiva posteriore alla precedent®ssoizione del registro di
contabilita;

--- per la conferma di contestazioni e riserveigditte ai sensi delle lettere a), b) e
¢), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazmmiserve gia iscritte ai sensi delle
lettere a), b) e c), per le quali non sia intertaruna soluzione ai sensi dell’articolo
54. Le riserve non confermate espressamente sidot® abbandonate e perdono
gualunque efficacia giuridica. L'appaltatore nor pscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel regisli contabilitd durante lo
svolgimento dei lavori.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenzlapsmo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla ceesazdel fatto che ha determinato |l
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, senmgneena di decadenza, sono iscritte
anche nel registro di contabilitd all'atto dellamfa immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

3. All'atto della firma con riserva del registro abntabilita, le riserve devono contenere,
a pena di inammissibilita, la precisa quantificaeiadelle somme che l'appaltatore
ritiene gli siano dovute. Se 'appaltatore, al matedelliscrizione della riserva, per
motivi oggettivi e che devono corredare la risest@ssa, non abbia la possibilita di
esporne la quantificazione economica, deve forraugaliscrivere con precisione le
somme di compenso cui crede di aver diritto e d¢gora di ciascuna domanda, a pena
di inammissibilitd, entro il termine perentorio ana di decadenza dei successivi 15
(quindici) giorni.

BN

4. La quantificazione delle riserve e effettuatavia definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto nafiorto iscritto. Nel caso in cui
I'esecutore non abbia firmato il registro nel terendi cui al comma 3, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue gsggl/modo e nel termine sopraindicati,
i fatti registrati si intendono definitivamente adati, e I'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserleedmmande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto prevéstcomma 1, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il qualee¥igta la loro iscrizione di cui al
comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizionindre i termini di cui al comma 3, o non
confermate espressamente sul conto finale, decadanediabilmente e non sono
piu reiterabili.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindigorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. La DL e il collaudatore in corso d’opesa nominato, devono comunicare
tempestivamente al RUP il contenuto delle risereergestazioni di cui al comma 1 e
fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestiuita relazione riservata avente per
oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili fatto, di diritto e di contenuto
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economico, delle riserve e contestazioni avanza#¥appaltatore dopo la loro
quantificazione ai sensi del comma 2.

6. Ove per gqualsiasi legittimo impedimento non pissibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo retgare in partita provvisoria sui libretti,
e di conseguenza sugli ulteriori documenti contafilantitd dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata rigativenta operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie dideazioni interessate vengono portate
in detrazione le partite provvisorie.

ART. 54. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del @mddei contratti, se, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabilimporto economico dei lavori
comporta variazioni rispetto all'importo contratieian misura tra il 5% (cinque per
cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'utiimil RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delleem®, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilitd a maggiori layoer i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articol® Hel Codice dei contratti, il tutto anche
ai fini dell’effettivo raggiungimento della predattnisura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggepettaprogettuali oggetto di verifica
ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una cacamione relativa alle riserve di cui
al comma 1, corredata dalla propria relazione veger

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comuaiione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, owstituito, dell’organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione diaulista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione alloggetto det@tto. || RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'edpeincaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso dicata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto@ninato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta e formuladtasperto entro 90 (novanta) giorni
dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomiell'esperto, la proposta é
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni datdananicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se hominato, oppure il RUP, verificde riserve in contraddittorio con
'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, ugcono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizgodi eventuali altri pareri, e formulano,
accertata la disponibilita di idonee risorse ecoisbe una proposta di accordo bonario,
che viene trasmessa al dirigente competente daltioee appaltante e all'impresa. Se
la proposta € accettata dalle parti, entro 45 @ntacinque) giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verlattoscritto dalle parti. L'accordo
ha natura di transazione. Sulla somma riconosa@iutede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrelesdasantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte deflaishe appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell'appaltatore oppuriewtile decorso del predetto termine
di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai seaBiadticolo 55.

5. La procedura puo essere reiterata nel corskadaii purché con il limite complessivo
del 15% (quindici per cento). La medesima procedsiraapplica, a prescindere
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dall'importo, per le riserve non risolte al moment!|'approvazione del certificato di
cui all'articolo 60.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministradiv@ntenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) gwwpbp la data di sottoscrizione
dell'accordo bonario, successivamente approvatta détazione appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con iale sono state risolte le
controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei cotttitaanche al di fuori dei casi in cui
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi demmi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esedoarze del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se
I'importo differenziale della transazione eccededenma di 200.000 euro, € necessario
il parere dell'avvocatura che difende la StazioppaHante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente peoiitenzioso. Il dirigente competente,
sentito il RUP, esamina la proposta di transazfon@ulata dal soggetto appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di transazionsaogjgetto appaltatore, previa
audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pu0 essere @apanche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che faeno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogetmente a diverse valutazioni
economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controver$egppaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsiedieguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

ART. 55. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sdeliarticolo 54 e I'appaltatore confermi
le riserve, € esclusa la competenza arbitrale defmizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto € devadifaoro di Venezia.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla d¢mwversia dispone anche in ordine
all’entita delle spese di giudizio e alla loro intgzione alle parti, in relazione agli
importi accertati, al numero e alla complessitdedgliestioni.

ART. 56. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODO-
PERA

1. L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanzatt# le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigeteorso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggettbpiesente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contrattoioiaale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affmigli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempamealla localita in cui si svolgono i
lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore aecte non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentementerdatlra industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa ssee e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione app@tadell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltat@ii confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto ethvo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e ci0o senza pregiudizio dedfii diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli ahli contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistican egni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, cdmithe 11, del Codice dei contratti, in
caso di ritardo immotivato nel pagamento delleilvazioni dovute al personale
dipendente dell’'appaltatore o dei subappaltateriStazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arregranche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di aoc®di saldo ai sensi degli articoli 29,
comma 3 e 30, comma 8, del presente Capitolatoi&eec

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RP&ssono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavatiocui all’articolo 39 del D.L. n.
112/2008 e s.m.i.,, convertito nella legge 9 agd®08, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al peréompaesente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unicoldavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Aisensidegli articoli 18, comma 1, lettera2(), comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma Imprperiodo, della legge n. 136 del
2010, l'appaltatore e obbligato a fornire a ciassoggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabitspdsta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavamati dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore.pgadatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell'autodzione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconostome

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anch&voratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri ¢pdrsonale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatadegh eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, ofgssionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali casi, la tessera di riconoscimento deveortgre i dati identificativi del
committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, selmoperiodo, della legge n. 136 del
2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi becomporta I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativaedeo 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera dom@scimento che non provvede ad
esporla € punito con la sanzione amministrativawta 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non € ammessa la procelildtiffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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7. Lappaltatore e, tramite di esso i subappaltator subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativiele posizioni contrattuali di tutti
i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'astazione sul giornale dei lavori e del
controllo e verifica del rispetto delle condiziahicui al comma 1.

ART. 57. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)
E DI CONGRUITA DELLA MANODOPERA

1. La stipula del contratto, I'erogazione di quajue pagamento a favore dell’appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione ca@pendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di caiil’articolo 55, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione aftante. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata allaceeetato d'ufficio della regolarita del
DURC oppure il servizio per qualunque motivo inasileile per via telematica, il
DURC e richiesto e presentato alla Stazione appeli@all'appaltatore e, tramite esso,
dai subappaltatori, tempestivamente e con datantariore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’'articolo 31, commi 4 e 5, del Di. 69/2013 e s.m.i., convertito nella
legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contrdttbURC é richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine;

il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni elrgeriodo di validita puo essere
utilizzato esclusivamente per il pagamento delie daacconto e per il certificato di cui
all'articolo 60.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L.69/2013 e s.m.i., convertito nella legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC skgnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impidga¢ll'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazippaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istitutisseda quantificazione dellammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolargétade ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inademinto, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo diagli articoli 29 e 30 del presente
Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenzgahssicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accanttella rata di saldo di cui agli articoli
29 e 30 del presente Capitolato Speciale, limitatamalla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’'articolo &B3nma 2, lettera 1), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia hegativo per duevadnsecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnamddermine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante proauacdecadenza dell’autorizzazione
al subappalto.
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6. Ai sensi dell'art. 8 comma 10 bis del D.L. 8/2020, e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolarita conttilaue aggiunto quello relativo alla
congruita dell’incidenza della manodopera. A takfil’appaltatore presenta apposita
istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scaddredrine dei lavori, e comunque entro
e non oltre I'adozione dello Stato di avanzameidal/ori finale. Al fine di consentire
la verifica del rilascio di detta attestazione,ppaltatore & tenuto a produrre alla
Stazione Appaltante il Codice Univoco di Congrwetd il Codice di Autorizzazione
relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edilenamento della denuncia di inizio lavori.

ART. 58. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UF FICIO DEI
LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codd=s contratti, e la Stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto, nei segueaisi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche aiaati qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratteccedenti i limiti o in
violazione delle condizioni di cui all’articolo 40;

b) all'accertamento della circostanza secondo lalegliappaltatore, al momento
dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condiziostative all’aggiudicazione
previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dmitcatti, per la presenza di una
misura penale definitiva di cui alla predetta horma

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione deit@atto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimentmtivato, oltre ai casi di cui
all'articolo 22, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguaed tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiiom o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme didexgdja prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbtigatdel personale oppure alla
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoraiaui al Decreto n. 81 del 2008 o
ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 4ffegranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa dexgssda parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato immtin misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipgzi@essione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'asso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza socialadell’A.S.L., oppure del
personale ispettivo degli organismi pariteticicdi all'articolo 51 del Decreto n. 81
del 2008;
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i) applicazione di una delle misure di sospensioed’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 deD@@vvero I'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in masedi salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 27, commabis; del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predispdalla DL, contesta gli addebiti
e assegna un termine non inferiore a 15 (quindiobni per la presentazione delle
controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codib& contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza utiex motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dellappadtaper aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatoreuth provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di preene di cui al decreto legislativo
n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle reéatnisure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata dicagau per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo ®mna 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contrattibe disposizioni in materia di
tracciabilta dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei retjyigr I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatasiecautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amminigtrae, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all’articolbOldel Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di essgone di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante e ¢oatamall’'appaltatore con almeno 10
(dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozioneld®&ovvedimento di risoluzione, nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandeta avviso di ricevimento, anche
mediante posta elettronica certificata, con la estutale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di isbmsza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogocantraddittorio fra la DL e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in maacdi questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistethe lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistentcantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di qualitdii materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione @&thzione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione ddht&o costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di egémoe d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economi@ncquesto o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulterioagione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di qualh eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare comgies lordo dei lavori in contratto
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, &limontare lordo dei lavori utiimente
eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impreka seguiva in graduatoria in fase
di aggiudicazione, alle condizioni del contrattggorario oggetto di risoluzione, o
in caso di indisponibilita di tale impresa, poneadease di una nuova gara gli stessi
lavori;
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b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1)

2)

3)

'eventuale maggiore costo derivante dalla diffea tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamelei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicaziondfeteuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

'eventuale maggiore costo derivato dalla rigietie della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

I'eventuale maggiore onere per la Stazione appi per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gadi ubblicita, delle maggiori

spese tecniche di direzione, assistenza, contatalitollaudo dei lavori, dei

magagiori interessi per il finanziamento dei lavati,ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla materatgestiva utilizzazione

delle opere alla data prevista dal contratto oagm

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamentogpteamneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario 0 un consorzio stabile, se delge condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o &mma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante ourmue diversa dallimpresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensioneudiall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei cornfrdelle altre imprese partecipanti se
la predetta impresa & estromessa e sostituita &etmta giorni dalla comunicazione
delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto e altresi risolto per il manifestadi errori o di omissioni del progetto
esecutivo ai sensi dell’articolo 41. In tal casaitluzione del contratto comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali wililel 10% (dieci per cento) dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importol dentratto originario.
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CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 59. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZ IONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitta dell’appaltatore la DL redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la DL proce@#’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza preipudi successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformith costruzione che I'appaltatore e tenuto
a eliminare a sue spese nel termine fissato eecambalita prescritte dalla DL, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appét. In caso di ritardo nel ripristino,
si applica la penale per i ritardi prevista dati@lo 19, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamemégdono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore wetio dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavdecorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con 1’approvazione finale del certificato di cui
all'articolo 60 da parte della Stazione appaltadgeeffettuarsi entro i termini previsti
dall'articolo 60.

4. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione davbri se I'appaltatore non ha consegnato
alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici spéci, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o installatori. La DL non puo redigerecirtificato di ultimazione e, se redatto,
guesto non é efficace e non decorrono i termimudlial comma 1, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articol Ba predetta riserva riguarda tutti i
manufatti e tutti gli impianti:

ART. 60. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMEN TO DELLA
REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesstro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Dsztale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale gi@mzione non sia intervenuto entro
| successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agliieoti da 215 a 233 del Regolamento
generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione #ppte pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro a¢aerento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori insoadi realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitokgieciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regodgmo generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'orghramllaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esaefiettua la revisione contabile degli atti
e si determina con apposito provvedimento, entrds@@santa) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sullammissibilita del dédato di cui all'articolo 60, sulle
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domande dell'appaltatore e sui risultati degli sivai creditori. In caso di iscrizione di

riserve sul certificato di cui all’articolo 60 pér quali sia attivata la procedura di
accordo bonario, il termine di cui al precedentéga® decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodagto o quinto, del Codice dei contratti.
Il provvedimento di cui al primo periodo e notifioaall’appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cuic@mma 1, la stazione appaltante ha facolta
di procedere ad un nuovo procedimento per I'acoestdao della regolare esecuzione e
il rilascio di un nuovo certificato ai sensi dekpente articolo.

ART. 61. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendeeisegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusiegk adempimenti di cui all’articolo
60, con apposito verbale immediatamente dopo I@e®nto sommario di cui
all'articolo 59, comma 1, oppure nel diverso terenassegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di taldttaamomunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per atootivo, né puo reclamare compensi
di sorta.

3. Lappaltatore puo chiedere che il verbale diadwiomma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle apeonde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opesgeste

4. La presa di possesso da parte della Staziorsdtapie avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per medeb RUP, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nelldizamme di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore nondpreclamare la consegna ed e altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termr@vsti dall’articolo 59, comma 3.
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CAPO 12 — NORME FINALI

62. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappbalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quantogpoeda tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico’deflaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza,
dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattijan modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattante conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive dgpioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, datalaf® o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dareccall’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relataita formazione del cantiere attrezzato,

d)

f)

9)

h)

in relazione alla entita dell’opera, con tutti uphoderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione dilutipere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenzaagrietd pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la puliazisjanutenzione del cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strawlanodo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle pees addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne laziBhe appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazionilatwe comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati tatte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o thapiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzdingrove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in stfcezo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare é fatto obbligo di effettuare almenopuelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza deglimehti eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino alllemissione del certdio di cui all'articolo 60, della
continuita degli scoli delle acque e del transitmlis spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque allintedel cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e apjgmnati 0 eseguiti da altre ditte
per conto della Stazione appaltante e per i quatipetono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali anofatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualanaltra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appdltrso parziale o totale dei ponteggi
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di servizio, delle impalcature, delle costruziomoyrisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'aseme dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente opponezao di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, 'appaltatore mtrapretendere compensi di sorta,
tranne che perimpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transdaai accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasaidh altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, lBorniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia eledtrigas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione aedri, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese viuspldei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per contded8tazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un'opera campione delle sing@tegorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presexgi¢otato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzagodelle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di lgisgsi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatdei materiali, dei dettagli
costruttii e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di aaaj fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disjzioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché&’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recdel cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola
con le norme di igiene, dotati di impianti mobilirdffreddamento e raffrescamento,
arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti aervizi a rete, compreso |l
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

n) la predisposizione del personale e degli strunmetessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenenddisposizione della DL i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controltion divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurrent@ffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del ieamt di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali sgsdg ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della@Lardine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati essieén opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozioreeté protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiaser e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltdtobbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, idprocedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli opereiledpersone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pobldi privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
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ogni piu ampia responsabilita in caso di infortumicarico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, noriclprsonale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

r la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dpropri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornalierdledaree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, casaprla pulizia delle caditoie
stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della resso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971daposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant'alterivato dalla legge sopra
richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicaa@di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita aut@izane scritta della stazione
appaltante;

v) I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal.d.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dairé¢o legislativo n. 41 del 2017 e
dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relatraywedimenti attuativi, in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 gidal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenémdiativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusionerdsidenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzioner pgtta la necessaria durata dei lavori
la cartellonista a norma del codice della stratiaaat informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessan I'esecuzione delle opere
appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente cafare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comadidpolizia municipale e con il
CSE;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o atteture per |'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lafive, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

zz)la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delldimensioni riportate negli elaborati di
progetto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 @6M0 la proprieta degli automezzi adibiti

al trasporto dei materiali p&attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile;
a tale scopo la bolla di consegna del materialee dadicare il numero di targa
dellautomezzo e le generalita del proprietario af@h se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto ae abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. Lappaltatore é tenuto a richiedere, prima dedlalizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante intaetegirettamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tiettlisposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuziogiée cbpere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degliattrili assenso aventi natura definitiva
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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In caso di danni causati da forza maggiore asopemanufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono esegquiti dall’appaltatore ai predi contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell'utile determinata t®modalita di cui all'articolo 25,
comma 3.

. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possonowmpie essere eseguite alla presenza
di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacei gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fattcelative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolgecgle e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare alla DL le note relative alle giterdi operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per ghireuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni cwolte nel finanziamento o
nell’esecuzione nella cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istitamali in tutti gli atti di rilevanza
interna ed esterna;

g) allesposizione della targa permanente con ghioistituzionali per le opere

infrastrutturali realizzate.
La targa espositiva permanente, da installarsi @eteo ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantietiiito spazio visibile alla cittadinanza.
La presenza della targa sara oggetto di contrBsa va apposta entro il collaudo
dell'intervento.
La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analagin quanto previsto per la
cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenttteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);

- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

- emblemi istituzionali;

- oggetto dell'intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione elentuali modifiche dell’intervento
nel suo ciclo di vita utile, ad ultimazione deledrazioni, dovranno essere prodotti
gli elaborati as built delle lavorazioni effettualie particolare, € onere dell'lmpresa:

- provvedere all’'aggiornamento degli elaborati digetto, nelle medesime scale,
con il medesimo formato e con le medesime convenzdottate nel progetto
esecutivo stesso inserendo le modifiche intnedbirante 1’esecuzione dei lavori;
- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dell@atst di fatto dell’intervento, gia
disponibili nella base dati dellAmministrazione i@onale, relativamente alle
diverse caratteristiche riscontrate durante i laveglle medesime scale, con il
medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “miadi manutenzione” di cui
all'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Non si provvede al pagamento del saldo se prindbémentazione di cui sopra
non viene resa disponibile, sia in formato cartaf@wa copia) sia informatico
(formato editabile e pdf), dall'appaltatore ed ayMata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranressere restituiti puliti e sgomberi da
ogni materiale di risulta;
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j) Lappaltatore é tenuto alla protezione accudeante le lavorazioni che possono
recare danni ad arredi, decorazioni, pareti, panime soffitti con inserti di pregio,
lampadari e ogni altro materiale conservato nefied.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione deottasi verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta trova applicazione l'articab del d.m. n. 49 del 2018.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adegu#taumentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o panispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta dellall@ldocumentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reda modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono statite le relative riprese.

ART. 63. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1. LU'appaltatore deve sottoscrivere, prima delipusa del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformill'Allegato | al decreto del
Ministro dellambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n9l&el 10 luglio 2012), che, allegato
al presente Capitolato sotto la lettera «B» cdstikiparte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto. La sottoscrizione puo essenessa se I'appaltatore € in possesso
della Certificazione sistema di Gestione Etica sgReasabilitd Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'afip devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sogfahimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di forniturefiditi dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ognodasconformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Inteinaale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da partiella Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard p&atore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti he catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltantecheesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condiziotdsdcuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltadtentro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione tiedaalla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i rifegeimi dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitorsub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standardndotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incariedib scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornésub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni comweifti comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini statbilalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso dedlassat Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conforragé standard sociali minimi lungo
la catena di fornitura;
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazionath alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentareol'dsile eventuali azioni correttive
effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al com®da Stazione appaltante puo chiedere
allappaltatore la compilazione dei questionari danformita al modello di cui
all’'Allegato IIl al decreto del Ministro dell’'ambige 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di confita agli standard sociali di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penalkarmisura di cui all’articolo 19,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violagi accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 64. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMO LIZIONE

1.

| materiali provenienti dalle escavazioni e elalemolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante, ad eccezione di quelli ristiltda rifacimenti o rimedi ad
esecuzioni non accettate dalla DL e non utili Siazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati inaddte autorizzate a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo comg@dasdegli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettiantrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolatangeale d’appalto i materiali provenienti

dalle demolizioni devono essere trasportati in atistie autorizzate a cura e spese
dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasperth conferimento al recapito finale
(comprensivi degli oneri da corrispondere al titeladel sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguater@ympensati con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni e gli scav

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni orftenenti o ogni altro elemento diverso

dai materiali di scavo e di demolizione, o perniggrovenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, agologico o simili, si applica 'articolo
35 del capitolato generale d’appalto, fermo restameanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 20042re s.m.i..

. E’fatta salva la possibilita, se ammessa,ulilidzare i materiali di cui ai commi 1, 2

e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

ART. 65. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLA  TI

1.

Il progetto non prevede categorie di prodottiologie di manufatti e beni) ottenibili
con materiale riciclato, tra quelle elencate npjp@asito decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), delrééx del ministero dellambiente 8
maggio 2003, n. 203.
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ART. 66. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tuitagempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta deistemy di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dgilzlogia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore e tenuto in ogni caso al rispettoRiefjolamento approvato con d.P.R. 13
giugno 2017, n. 120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1résak carico e a cura dell’appaltatore
il trattamento delle terre e rocce da scavo (TR&)elativa movimentazione, compresi
I casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure satbdptti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’adio 184-bis, del decreto legislativo
n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento deutiifnel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativol52 del 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore aglempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

ART. 67. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’acarico e a cura dell'appaltatore la custadia tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se dir@t@pdella Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavarieedlla presa in consegna dell'opera
da parte della Stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 setteenh982, n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la
violazione della presente prescrizione comportafazione dell’arresto fino a tre mesi
o dellammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

ART. 68. CARTELLO DI CANTIERE E TARGA PERMANENTE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre io siimero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 10Madse e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero di.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all@otd 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodieate in relazione all'’eventuale
mutamento delle condizioni iviportate; ¢ fornito in conformita al modello di cui
all’allegato «C» con tutti i loghi e specifiche preidalla tipologia del finanziamento
PON METRO-REACT-EU.

3. Trattandosi di intervento finanziato con il “POMETRO-REACT-EU” va fornita e
installata una targa permanente secondo le indicazportate nell’allegata “D” e con
le modalita di cui all’articolo 62, comma 5, letieg) del presente Capitolato speciale
d’appalto.
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ART. 69. CASI PARTICOLARI DI PENALI E DEPREZZAMENTI

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze predddtgresente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, ipfistini e gli interventi sostitutivi
d’'ufficio a spese dell’appaltatore, la richiestaedecuzione forzata delle obbligazioni
contrattuali o la risoluzione in danno dell’apptita, nonché le sanzioni applicate da
altri organismi o autorita in forza di leggi e digolamenti, la Stazione appaltante
applica allappaltatore le seguenti sanzioni peau@i

a) per ciascun inadempimento o violazione in matérisicurezza e salute sul lavoro,
rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in matdrimodalita esecutive, tipologie,
caratteristiche o marcature dei materiali, nellsura minima del 5% (cinque per
cento) e massima del 20% (venti per cento) dellirtg della voce elementare
oggetto dell’inadempimento o della violazione; resta fermo 1’obbligo di ripristino o
di rimedio a termini di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell'gdibdi comunicazione tempestiva
da parte dell'appaltatore, come prevista dal prtes€apitolato speciale, euro 500,00
(cinquecento).

2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al coanl, lettera a) o lettera b), sono di
natura meramente formale e se alla formalita omeséalata € posto rimedio entro 7
(sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termiprescritto dalla DL, la sanzione &
applicata nella misura pari alla meta della misanama.

3. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiermbcomma 1, gli inadempimenti
connessi all'Offerta tecnica sono soggetti alleused penali pecuniarie, dedotte
direttamente mediante riduzione del corrispettiontattuale:

a) Limporto delle penali, per ciascun inadempinoer determinato con la seguente
formula:

P =1C x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (guro

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gdlifalemento (0 sub-peso
attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempiment

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’agtjcatario, in fase di offerta, in
relazione all’elemento (0 al sutbemento) oggetto di inadempimento;

b) se linadempimento e parziale e I'elemento suib-elemento dell’Offerta tecnica
oggetto di inadempimento:

--- @ misurabile in termini di quantita, la pendlecui al comma 2 puo essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantita utilmente adempiuta o eseguita;

--- & valutabile solo in termini di qualita tecnioaprestazionale, la penale di cui al
comma 2 e ridotta di una quota determinata mediap@rezzamento tecnico
discrezionale in base ai principi di ragionevoleez@roporzionalita e all'utilita
conseguita dadlStazione appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale clia dettera b), sussistono
contemporaneamente o Si sovrappongono, relativanadiotstesso elemento o sub-
elemento, la riduzione a titolo di penale si agplima sola volta nella misura

Questo documento e di proprieta dello Studio Becinig. Vito Saccarola che se ne riserva tuttitticli legge
File: VNO6B64A03.docx - Rev. 00 del 05.12.20221€led - ver. 07vs - app. 07vs pagina 78 di 90




studio tecnico ing. vito saccarola

DOC. | — Capitolato speciale d’appalto —
parte amministrativa

maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo ciiadempimento e considerato
parziale solo se nhon compromette in alcun modaittg pestanti dell’elemento o del
sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, nomfigura una compromissione
grave della serieta dell’Offerta tecnica e non cortg un pregiudizio alla
funzionalita dell’oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provodall'inadempimento.

ART. 70. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CON TRATTO

1. Se il contratto €& dichiarato inefficace in ségud annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicaziodarticolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in ségw@d annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violaziodi cui al comma 1, trova l'articolo
122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 1@4 21010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove complatéiin seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegal al decreto legislativo n. 104 del
2010.

ART. 71. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Aisensidell'articolo 3, commi 1 e 8, delladegn. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, dee comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti cemti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Pogtaét&l.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) gidladla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le geiitéral il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligeaimunicazione é esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedmn In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospendedamagti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi di culiagticoli 32, commi 1 e 2, e 29, e per
la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 3domma 3.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intemnto:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, deapphltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguawori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenmediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dditfamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera &pde avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consuleriitireitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinaticajlissto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correntiadiodi cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva e¢alizzazione dell'intervento.
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3. | pagamenti in favore di enti previdenziali,iesgativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici serviniyvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi ddi gumeinessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione dellesap Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possonereagilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restandivieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comnhett2ra a), deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cuiaaticolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuaidricui all'articolo 6 della legge n. 136
del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comidalettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articoloc®mma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al com@aettere b) e c), o ai commi 3 e 4,
se reiterata per piu di una volta, costituisce aalisisoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 58, comma 2, lettera b), del presed@pitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizél'idadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finandeadi cui ai commi da 1 a 3, procedono
allimmediata risoluzione del rapporto contrattuyahformandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio teridie del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devomsseee obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sobtraenti della filiera delle imprese a
gualsiasttitolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli semescessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o dstovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operaziooétituisce causa di risoluzione del
contratto.

ART. 72. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Aisensidel decreto legislativo n. 159 del 2(Qddr I'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto cotitraie previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggrapgrao temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assdltitwiti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal cpioserdalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve esseayaiaita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 @811, mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 deltoi@decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cucainma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa egssufficiente I'idonea iscrizione
nella white list tenuta dalla competente prefet{ltficio Territoriale di Governo) nella
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sezione pertinente, la stessa documentazione &uastdall’accertamento della
predetta iscrizione.

ART. 73. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERA LI, DOVERI
COMPORTAMENTALI

1. LU'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comnig tlella legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si & impegnato ad aceetta rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante hanfolato la propria adesione, che
'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto teaRegione Veneto, le Prefetture della
Regione Veneto, I'A.N.C.I. Veneto e I'U.p.i. Venetdisponibile sul sito della
Regione Veneto al seguente link: https://www.regiganeto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendeanblpici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunal€ld.iB data 10.10.2018 che "ha
sostituito ogni precedente”.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituipaete integrante del successivo
contratto d’appalto anche se non materialmentgatie

3. Lappaltatore, con la partecipazione alla gasiag impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a quadsititolo, a rispettare i divieti imposti
dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legistan. 165 del 2001 e dall'articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gaiag impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a quasstitolo, a rispettare e a far rispettare
il codice di comportamento approvato don D.P.Ragpéle 2013, n. 62, per quanto di
propria competenza, in applicazione dell'articoje@nma 3 dello stesso D.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogalazione delle disposizioni o degl
obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, @&zionata con le penali eventualmente
previste daglstessi atti; in assenza di previsione ¢ applicata una sanzione pecuniaria
nella misura minima di euro 500,00 (cinquecentonassima dell’'uno per 1000
dell'importo del contratto, a seconda della gradigd'inadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescrittegl atti di cui ai commi precedenti,
possono comportare la risoluzione del contrattdanno dell’appaltatore, ogni volta
che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti

ART. 74. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Aisensidell’articolo 16-bis del R.D. n. 24461 A023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827
del 1924, sono a carico dell’appaltatore senzatalidi rivalsa, salvo il caso di cui
all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codile contratti:

a) le spese contrattuali

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotudlite le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temidli (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scaricopradi conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestilmh cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreterla &asse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Staziappaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spesel@@ubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi datticolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale@d.del 25 gennaio2017).

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tuttedese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data déstame del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabiliali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, ibep@sasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dellappatate trova applicazione
I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asig e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniturggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negti di gara per l'uso della
piattaforma telematica nella gestione del procedimei aggiudicazione.

Y

5. Il presente contratto e soggetto allimposta \&lbre aggiuntoI(V.A.); ’'LV.A. ¢
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
I.V.A. esclusa.

ART. 75. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi del D.M. 11-10-2017 (Criteri Ambientali Mimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruziarstutturazione e manutenzione di
edifici pubblici) e successive modifiche ed intemyoai, I'Appaltatore si obbliga a
rispettare i Criteri Minimi Ambientali.
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TABELLE

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE
SCORPORABILI DEI LAVORI
(articoli 61, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010)

Classe

Categoria allegat( D.P.R. Euro al lordo| Incidenza
Lavori di AD.P.R.n. n. dlzeﬁgos?éggg della % tot.
207/2010 207/20 sicurezza | importo

10

Impianti interni termic

. o Prevalente 0S28| Il 774.419,85 781.824,14 96,009
e di condizionamento

Ai sensi dellarticolo 4 commaldel presente capitolato speciale d’appalto ed @sisdegli
articoli 3 comma 1 lettere 00-bis) e oo-ter), e¢eddmi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché
dell'articolo 61 comma 3 del Regolamento genegale conformita all’allegato «A» al d.m. n.
248 del 2016 e all'allegato «A» al citato regolatoegenerale, in quanto compatibile, i lavori
sono classificati nellaategoria prevalentedi opere OS28 “classe III”.
Ai sensi dell'articolo 105 del Codice commi 2 ei3avori sopra descritti, appartenenti alla
categoria prevalente, sono subappaltabili nellairaisnassima del 50% ad imprese in possesso
dei requisiti necessari anche ai sensi dell'adel31.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive,

non possono essere suddivisi.

Classe

Categoria  |D.P.R. Euro al lordo|, . @
Lavori di allegato AD.P.R| n. diﬁgos?égr(aet;c; della Itr;ttzlciir?]nzoa:t %
n.207/2010 | 207/20 sicurezza | o0 "MP

10

Impianti intern
elettrici, telefonici| Subappalt
radiotelefonici ¢ hili

televisivi.

0s30 | 32.363,83 32.673,27 4,00%

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del presente aapib speciale d’appalto ed ai sensi degli
articoli 3 comma 1 lettera oo-ter) e art.48 commble 6 del Codice dei contratti, nonché
dell'articolo 61 comma 3 del Regolamento generale @nformita all’allegato «A» al d.m. n.
248 del 2016 e all'allegato «A» al citato regolamoegenerale, in quanto compatibile, i lavori
sono classificati nella categoria scorporabiletegralmente subappaltabile “OS30” relativa a
“impianti elettrici” quali lavori o componenti diatevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica.
Ai sensi dell'articolo 105 del Codice commi 2 ei favori sopra descritti sono integralmente
subappaltabili (salvo diversa indicazione motivatlla Determinazione a contrattare) ad
imprese in possesso dei requisiti necessari andaasi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo
ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

TOTALE

COMPLESSIVO 806.783,68 | 814.497,41
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ALLEGATI

Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGE TTO

ESECUTIVO
(articolo 7, comma 1, lettera c) )

Denominazione del progetto:

(C.I. 15051) PON METRO 2014-2020, VE 6.1.3.d_1 INRMENTO DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI — IMPIANTI SPORTIVI
STRUTTURE: PALESTRE E PISCINE di GAZZERA — Cd.Ed2B12 e di BISSUOLA
— Cd.Ed. 342013 E PALASPORT CONI “ANCILOTTO” Cd.E852011 - VENEZIA

MESTRE

DOCUMENTI:

Doc A Relazione tecnica illustrativa;

Doc.B Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici

Doc. C Relazione tecnica e di calcolo impianti elettri

Doc.D1 Relazione L. 10/91 e risparmio energetico —iR&ése palestra Gazzera — Co-
dice edificio 342012;

Doc.D2  Relazione L. 10/91 e risparmio energetico —iR#&e palestra Bissuola — Co-
dice edificio 342013;

Doc.D3  Relazione L. 10/91 e risparmio energetico — $falet CONI “Ancilotto” —
Codice edificio 352011;

Doc.E Progettazione e verifica sistema fumario secormtma UNI 13384-1P;

Doc.F Capitolato speciale d'appalto parte tecnica —&mip meccanici;

Doc. G Capitolato speciale d'appalto parte tecnica —amipelettrici;

Doc. H Capitolato speciale d’appalto parte tecnica —r®gedili;

Doc. | Capitolato speciale d'appalto parte amministigtiv

Doc.J Quadro economico

Doc. K Elenco prezzi unitari;

Doc.L Computo metrico estimativo;

Doc. M Analisi nuovi prezzi;

Doc. N1  PSC/PSA - Piscina e palestra Gazzera — Cedifieio 342012;

Doc. N2 PSC/PSA — Piscina e palestra Bissuola — Caatiffecio 342013,

Doc. N3 PSC/PSA — Palasport CONI “Ancilotto” — Codamgificio 352011;

Doc. O Cronoprogramma;

Doc.P1 Fascicolo dell’'opera - Piscina e palestra GazzeZodice edificio 342012;

Doc. P2 Fascicolo dell'opera - Piscina e palestra BissudCodice edificio 342013;

Doc. P3 Fascicolo dell'opera — Palasport CONI “AnciléttaCodice edificio 352011,

Doc. Q1 Piano di manutenzione - Piscina e palestra Gazz€odice edificio 342012,

Doc. Q2 Piano di manutenzione - Piscina e palestra BiasuCodice edificio 342013;
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Doc.Q3 Piano di manutenzione — Palasport CONI “Anaifott Codice edificio

352011;
Doc. R Lista delle lavorazioni e delle forniture;
Doc. S Quadro incidenza manodopera;

Doc. T Schema contratto d’appalto.

ELABORATI GRAFICI:
TAvV.1/13-IM Planimetria riepilogativa

342012 — Piscina e Palestra Gazzera sita in Chigigivia Calabria n. 49

TAvV.2/13-IM Impianti tecnologici — Pianta e sezione centit@iemica — Stato di
fatto e di progetto;

TAv.3/13-IM Impianti tecnologici — Schema funzionale cerdrégérmica — Stato
di fatto;

TAV.4/13-IM Impianti tecnologici — Schema funzionale cerdrégérmica — Stato
di progetto;

TAV.5/13-IM Impianti tecnologici — Pianta locale Unita Tiattento Aria — Stato
di fatto e di progetto;

TAV.6/13-IM Impianti tecnologici — Quadro elettrico centradggmica tipo - QCT
— Stato di progetto;
342013 — Piscina e palestra Bissuola sita in Cagenia Rielta n. 48

TAV.7/13-IM Impianti tecnologici — Pianta e sezione centit@iemica — Stato di
fatto e di progetto;

TAvV.8/13-IM Impianti tecnologici — Schema funzionale cerdgrégérmica — Stato
di fatto;

TAV.9/13-IM Impianti tecnologici — Schema funzionale cerdgrégérmica — Stato
di progetto;

TAv.10/13-IM Impianti tecnologici — Quadro elettrico centratgmica — Stato di
progetto;
352011 — Palasport CONI “Ancilotto” sito in Mestra Olimpia n. 14

TAv.11/13-IM Impianti tecnologici — Pianta e sezione centriglamica — Stato di
fatto e di progetto;

TAv.12/13-IM Impianti tecnologici — Schema funzionale cergrédérmica — Stato
di progetto;

TAv.13/13—-IM Impianti tecnologici — Quadro elettrico centratgmica — Stato di
progetto.
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'A STANDARD SOCIALI
MINIMI
di cui all’'Allegato | al decreto del Ministro dedimbiente 6 giugno
2012
(articolo 63, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minmi

IS0 101 o] (o PP SN

in qualita di rappresentante legale

AellIMPIESA ...ev e e e e

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono ptoootonformita con gli standard

sociali minimi in materia di diritti umani e di cdizioni di lavoro lungo la catena di

fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizpae Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia,@®nvenzioni n. 29, 87, 98, 100,
105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la ConvenzionellO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima),

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” pprovata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Femllo” Approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 198&8ificata in Italia con Legge del 27
maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione dethav@nzione sui Diritti del
Fanciullo”, fatta a NewYork il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi sive/olgono le fasi della catena di
fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza eoghi di lavoro, nonché la
legislazione relativa al lavoro, inclusa quellaaélva al salario, all'orario di lavoro e
alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra razhati fanno riferimento alla stessa

materia, sara garantita la conformita allo standaril elevato.

Convenzioni fondamentali dell’'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo;

Convenzione ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di

lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti domlo sfruttamento economico nel lavoro
e contro I'esecuzione di lavori che possono compttare le loro opportunita di
sviluppo ed educazione.

- L'etd minima di assunzione all'impiego o al lavdieve essere in ogni caso non
inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni hon possono assumere alcpa ti impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la maxalit
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- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportunimedi devono essere adottati
rapidamente. Contemporaneamente, deve essere inegsm un sistema che consenta
ai bambini di perseguire il loro percorso scolastifino al termine della scuola
dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoo forzato n. 29 e Convenzione

ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, etiuto sotto minaccia di una punizione|e
non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esemgi pagare un deposito o di cedere
propri documenti di identita al datore di lavorolavoratori devono inoltre essere libef
di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragievole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza idretribuzione n° 100 e
Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego egbessione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia dpiego e professione & consentita sulla
base della razza, del colore, della discendenzadonaie, del sesso, della religione
dell'opinione politica, dell'origine sociale, deita, della disabilita, dello stato di salute
dell'orientamento sessuale e dell'appartenenzaasiale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione colletva (Convenzione ILO sulla liberta
sindacale e la protezione del diritto sindacale r87 e Convenzione ILO sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna disione e senza autorizzazione preventiva,
di costituire delle organizzazioni di loro sceltegnché di divenirne membiri e di ricorrere
alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 68)

E?FQE Programma Operativo Nazionale Citta Metropolitane 2014-2020

Ry

Comune di

Lavori di

Progetto finanziato con provvedimento

Responsabile del procedimento

Progettista

DI e lavori

Calcolatore rezione dei lavori in ca.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore della sicurezza in fase

Importo del progetto € Oneri per lasicu

Importo dei lavori a base d'asta €

mporto del contratto €
Impresa esecutrice Sede dell'impresa
Direttore Ly

Inizio dei lavori Fine dei lavori prevista

UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei
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Allegato «D» TARGA PERMANENTE (articolo 68)

dell’Unione Europea

CLL T gt UNIONE EUROPEA

E.Ff,: www.ponmetro.it Fondi Strutturali e di Investimento Europei
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Allegato «E» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL

CONTRATTO

euro

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (basasth + economie)

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

T Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)

R.a|Ribasso offerto in percentuale
R.b Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T — R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T)
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% dj 4.a
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metd%66i 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, commébetiera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, let@yapartita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, letigraartita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3eteatl), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, commietera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia &t comma imesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. &mma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 8fma 8, lett. a)
8.c dicui: per le opere (articolo 37, comma 8, let@rapartita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8etetk), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. 2irt.comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articdlo comma 1
10 |Importo minimo rinviato al conto finale, articol@ 2comma 7

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articold 1 | _____________________________ giorni
12. Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17 1 %00
a
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