
FASE 0: stato di fatto

±0

+80

-40

FASE 1: infissione del palancolato, costruzione dei mantelletti e puntellazione all'altezza del
cordolo di fondazione della porzione di muro di sponda non ancora crollato.

±0

+80

-40

FASE 2: numerazione, rimozione ed accurato accatastamento dei masegni e scavo di sbancamento
fino alla quota di getto del magrone con demolizione del muro esistente.

±0

-80 -70

FASE 3: infissione delle palancole di protezione del piede del batolo e ortogonali

±0

-30

FASE 4: getto del magrone e della fondazione del muro, lasciando le chiamate di ripresa del getto

±0

+105

FASE 5: getto del muro di sponda della fondamenta

±0

-180

FASE 6: approfondimento dello scavo fino a quota -180 cm s.l.m.m. a ridosso del palancolato
antiscalzamento e getto del batolo di protezione del piede

±0

FASE 7: ripristino dell'unghia di protezione del piede del muro, rinterro parziale e costipamento del
terreno a tergo e costruzione del rivestimento di mattoni pieni del muro di sponda

±0

FASE 8: imissione dell'acqua nel cassero, completamento del rinterro della fondamenta e
costipamento del terreno

±0

+132

±0

FASE 9: rimozione del palancolato, posa della listolina di pietra sommitale e dei masegni della
fondamenta, previa compattazione del terreno.
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