MCROFASE 0: Infissione del cassero, dei mantelletti e puntellazione delle porzioni di muro non ancora crollato %t
|

Rio della Sensa

MACROFASE 1: Messa in asciutto e ricostruzione della porzione comprendente |'angolo est della riva ‘Ft},jlﬁ,ﬁ#‘

Rio della Sensa

|
MACROFASE 2: Spostamento del mantelletto centrale della riva est, messa in asciutto e ricostruzione della L
porzione tra I'angolo est della riva e il ponte I

Rio della Sensa

MACROFASE 3: Messa in asciutto e ricostruzione della porzione ovest della riva r

Rio della Sensa

palancolato provvisorio con interruzione
MACROFASE 4 (INTERVENTO DI COMPLETAMENTO): Estrazione del palancolato parallelo alla della viabilita sul rio della Sensa
riva ed infissione del palancolato ortogonale al rio.

Messa in asciutto e ricostruzione della porzione della riva centrale, sotto al ponte.
durante gli interventi sulle fondazioni del ponte,

prevedere un'adeguata puntellazione dello stesso
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Rio della Sensa

Nota: Tutte le quote sono da verificare in opera.
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