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COMUNE DI VENEZIA
BIBLIOTECA MERGHERA

Cronoprogramma Lavori

ID |Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2
Mese -1 Mese 1 [Mese 2 | Mese 3 [Mese4  |Mese5 | Mese 6 | Mese 7 | Mese 8 | Mese 9 |Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 Mese 13 |Mese 14 | Mese 15 Mese 16 | Mese 17 Mese 18

T | BIBLIOTECA MARGHERA 450 g :

2 INIZIO LAVORI 0g # INIZIO LAVORI

3 Cantierizzazione 109 B Cantiefizzazione

4 Sezionamento e rimozione impianti 109 I Sezionamentqg e rimoziong impianti

5 Strip-out e rimozioni edili 209 * Strip-qut e rimozigni edili

6 Ricerca e spostamento sottoservizi 45¢g ] lficerca e spostamento sottoservizi

7 Demolizione totale fabbricati 30g B Demolizione|totale fabbrijcati

8 Scavi 109 Bm Scavi

9 Magrone 5¢ | Magrone

10 Fondazioni in c.a. 25 ¢ I Fondaziohi in c.a.

1 Elevazioni in c.a. 45¢g I Eleyazioniin c.a.

12 Carpenterie 20¢g Emam Carpenterie

13 Isolamento copertura 10¢g [ Isolfmento copertura

14 Impermeabilizzazione copertura 159 . Irﬁ!permeabilizzzazione copertura

15 Facciate continue 45¢g I Facciate dontinue

16 Partizioni interne 30g — Partizioni jnterne

17 Predisposizioni impiantistiche 50 g I Predisposizioni impiantistiche

18 Sottofondi 159 . SottTfondi

19 Massetti 20g I Massetti

20 Completamento pareti 30¢g Immm Completamento pareti

21 Cesate e protezioni interne a biblioteca 5¢g I Cesate ¢ protezioni jnterne a biblioteca

22 Apertura varco di collegamento e ripristini 10 g [ ApeTura varco ﬂli collegamgnto e ripristjni

23 Impianti elettrici e speciali 70 g #j Impianti elettrici e speciali

24 Impianti meccanici 759 — Impianti meccanici

25 Controsoffitti 30g Immn Controsoffitti

26 Parapetti 59 | Parapetti

27 Pavimentazioni interne 459 I Parlimentazioni interne

28 Porte interne 159 Porte interne

29 Dipinture 459 I Dipinture

30 Finiture e completamenti vari interni 109 I Finiture e completamenti vari interni

31 Sottoservizi su aree esterne 60 g I Nm N Sqttoservizi sy aree esterne

32 Movimenti terra per aiuole 159 I Movimenti terra per aiuole

33 Impianti illuminazione ed irrigazione 2049 ImE mpianti illuminazione ed irrigazione

34 Percorsi e camminamenti esterni 459 I Percorsi e canjminamenti esterni

35 Semina e piantumazioni 159 Il Semina ¢ piantumazioni

36 Finiture e completamenti esterni 109 I Finitlre e completamenti esﬂerni

37 Sgombero cantiere e pulizie finali 1049 I Sgombero cantiere e pulizie finali

38 FINE LAVORI 0g & FINE LAvoTl
29/03/23 Attivita e Cardine L 2 Riepilogo —_—7  Riepilogo progetto @ 4
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