
FASE 1
scala 1:100

FASE 3
scala 1:100

FASE 2
scala 1:100

FASE 4
scala 1:100

FASE 5
scala 1:100

FASE 1
GETTO BAGGIOLI, POSA PIASTRE DI BASE E NUOVE TRAVI HEB 450

FASE 2
1) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 1° ARCO IN PROFILI HEA 450;
2) POSA 1° ARCO E FISSAGGIO AI PROFILI HEB 450.

FASE 3
1) INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 1° A 2° TRAVE ESISTENTE;
2) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 2° ARCO IN PROFILI HEA 450;
3) POSA 2° ARCO E FISSAGGIO AI PROFILI HEB 450.

FASE 5
1) COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 3° A 4° TRAVE ESISTENTE;
2) INSTALLAZIONE STRUTTURE PER SOTTOSERVIZI E SOVRASTRUTTURA PER GRADINI.

FASE 4
1) INSTALLAZIONE NUOVI TRAVERSI HEA 320 DA 2° A 3° TRAVE ESISTENTE;
2) ASSEMBLAGGIO SU PONTONE 3° ARCO IN PROFILI HEA 450;
3) POSA 3° ARCO E FISSAGGIO AI PROFILI HEB 450.
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