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1 PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo
all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti
i lavori da eseguire si rimanda agli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune
informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC
ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e
le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi
durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal
punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai
soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle
prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in
materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi
del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei
capitoli C ed M.

Il presente documento & cosi composto:
e Relazione tecnica e prescrizioni
o Allegati

Allegato 1 — Cronoprogramma dei lavori

Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle
lavorazioni previste.

Allegati 2-3 — Planimetrie di cantiere e degli scavi nelle diverse fasi

Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le
indicazioni sulla viabilita esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la
sicurezza.

1.1 Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

-
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Decreto

Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e s.m.i.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile del
procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per
I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che
instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza

I CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il
Responsabile del Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.

DOUS s’
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Referente

E' la persona fisica che rappresenta [Iimpresa affidataria e i suoi
subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente
coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli & sempre
presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e
dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’'lmpresa
per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto
tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del
Decreto.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’'opera senza
vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE,
contenente quanto previsto dall’art. 100 del Decreto. | contenuti minimi di questo
documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice, con riferimento al
cantiere oggetto del presente PSC. La redazione del POS & obbligatoria per tutte le
imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV
dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

1.2 Metodologia per valutazione dei rischi

La metodologia per I'individuazione dei rischi & stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

-
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2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza
I'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si
veda il Cronoprogramma dei lavori riportato in allegato) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione significativa & stata elaborata la relativa analisi riportata nel
paragrafo 4.2. Questa contiene:

e la descrizione della lavorazione;

e gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e ['analisi dei rischi;

e e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
e i contenuti specifici del POS;

e |a stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo
conto sia della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi.
L’indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni
il rischio & basso:

o si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente dal
significativi.
il rischio @ medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto de;
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio é alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione ric

il massimo impegno e attenzione
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2 ANAGRAFICA DELL'OPERA

2.1 Indirizzo del cantiere

Ubicazione: Via del Granturco loc. Favaro nel comune di Venezia (VE).
2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Committente:

Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Servizio Edilizia comunale Terraferma
Con sede in viale Ancona, 6 a Mestre (VE)
Tel. 049/274.97.46

Responsabile dei Lavori (R.u.P.):

Ing. Francesco Dittadi

Con sede in viale Ancona, 6 a Mestre (VE)
Tel. 049/274.97 .46

Coordinatore per la progettazione (CSP):
Ing. Giuseppe Baldo (Aequa Engineering S.r.l.)
con sede in via Veneto, 1 — Martellago (VE)
tel. 041/563.19.62

Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori (CSE):

con sede in -P.L

tel.

Progettista:

Ing. Giuseppe Baldo (Aequa Engineering S.r.l.)
con sede in via Veneto, 1 — Martellago (VE)
tel. 041/563.19.62

Direttore dei lavori:

con sede in -P.l

Esrl
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Per l'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme
di accettazione”.

2.3 Descrizione sintetica dell’opera

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali 255
consecutivi):

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 1.600.000,00
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8
Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 3200

Descrizione sintetica dei lavori:

La Citta di Venezia, nel’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, nello specifico alla Missione 5
componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport Inclusione Sociale” Cluster 1, prevede la realizzazione
di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor in grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie A1,
il campionato di A2 della pallavolo e la serie B eccellenza del Basket, e nel suo complesso possa
ospitare 1000 spettatori.

L’area identificata come idonea a tala iniziativa & stata individuata e localizzata in via del Granturco,
nella Municipalita di Mestre, in corrispondenza dell’ex campo Sinti.

Il progetto, oltre a riguardare tutte le opere concernenti il fabbricato destinato alle competizioni
sportive con gli spazi accessori ed ancillari, include la realizzazione della viabilita veicolare e
pedonale di accesso alla struttura, delle opere di invarianza idraulica, dei parcheggi per spettatori
ed atleti, degli allacciamenti ai pubblici servizi, di tutte le reti e infrastrutture tecnologiche.

Il progetto per il nuovo impianto sportivo & stato suddiviso dall’Amministrazione comunale in piu
stralci funzionali, di cui quello relativo al presente documento ¢ il B:

¢ Ambito A - “Nuovo impianto Indoor” non oggetto del presente appalto ma il cui cantiere &
previsto in partenza subito prima di quello in oggetto con una fase di compresenza tra i
due.

e Ambito B - “Opere di demolizioni, smaltimenti e urbanizzazioni” oggetto del presente
appalto

3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

3.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

L’opera & ubicata a Mestre (VE) in via del Granturco, area sulla quale un tempo sorgeva un campo
Sinti e sulla quale erano stati installati 20 moduli prefabbricati con 38 unita abitative; ad oggi le
famiglie sono state ricollocate in altri immobili.
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Il lotto era composto da edifici residenziali del tipo bifamiliari o unita singole ad un livello fuori terra,
contornati da area a verde e vialetti di collegamento. Gli edifici prefabbricati sono stati negli anni
eliminati: ad oggi ne sussistono solamente tre.

Nell'arco temporale tra la redazione del PFTE e il presente progetto il comune di Venezia ha
provveduto a una demolizione parziale delle opere. L’'area risulta pertanto in parte sgombra da
fabbricati e manufatti, salvo i sedimi dei vecchi fabbricati e le pavimentazioni sottoservizi interrati.

L’area € contenuta ad Ovest dalla Strada Regionale 14, a nord, est e sud da proprieta private a
destinazione residenziale, agricola e produttiva.

L’accesso al lotto avviene da nord in corrispondenza dell’'uscita n°® 3 della rotatoria di Via Ugo
Vallenari, la quale si collega con la viabilitda di penetrazione di Via del Granturco sulla quale
presente anche un marciapiede sul lato ovest che permette I'accessibilita anche alla mobilita lenta.

Allo stato attuale I'accesso veicolare risulta non ottimale per la presenza di curve a stretto raggio,
tuttavia, € in essere uno studio di modifica della viabilita nel’ambito di un accordo tra pubblico e
privato per lo sviluppo urbanistico del compendio immobiliare ad est della strada di penetrazione.

Ortofoto in cui si inquadra I'area di intervento nell’area urbana di Mestre.

-C@Srlc] U a Gnglr\eef—h—-\é.

WwWWwWw.aegquaeng.com



Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769

IEE

58

Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma
PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0
gt
s

™
Muﬁ’*

Y $ VS

Ao © Do v s 4 o s
P e

& oY
™

RS 3§

450868 S

b ';)ﬂj‘-_

‘i-:-....f 3

nlm

|
ash

™

P # ak

Planimetria con ambiti di intervento

Accesso all’area da nord

-CQHC] U a Eﬂg\r‘vee}\'n.é.

Www.aequaeng.com



Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769

et

‘ m Comune di Venezia

Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma 9
PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Porzione est dell’area ed elettrodotto areo

Porzione ovest dell’area con in evidenza i sedimi delle vecchie abitazioni (in parte gia demolite)

Il terreno interessato dalle lavorazioni presenta un andamento pianeggiante con buona presenza di
vegetazione e alberature specie lungo i confini.

Subito oltre 'accesso al cantiere si prevede di realizzare un’apposita viabilita temporanea con
eventualmente un fondo in ghiaia per la circolazione dei mezzi d’opera.

3.2 Caratteristiche idro-geologiche del terreno e meteorologia locale

L’area in oggetto non & caratterizzata da particolari dissesti idrogeologici. Tuttavia, nel caso di
precipitazioni, anche se non intense, 'impresa dovra sospendere le lavorazioni in corso.

3.3 Presenza di linee aeree e condutture sotterranee

Dall’analisi delle reti di sottoservizi dei diversi enti competenti & stata rilevata la presenza di linee di:
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e linea aerea di alta tensione sopra la parte est del lotto.

e linea interrata di bassa tensione lungo I'asse della strada asfaltata esistente con asse est-
ovest la cui rimozione & prevista con l'avvio del cantiere edile per la realizzazione del
fabbricato

e sottoservizi esistenti a servizio dell'abitato ex villaggio Sinti

Sebbene il comune di Venezia si sia gia adoperato per la dismissione degli impianti e sottoservizi
esistenti, provvedendo in economia alla demolizione di una parte dei sedimi e pavimentazioni
esistenti, I'impresa fara riferimento alle tavole di progetto relative alle interferenze con tutti
sottoservizi e verifichera preliminarmente lo stato di attivazione degli stessi.

3.4 Eventuale rinvenimento di ordigni bellici

La posizione periferica nel comune di Venezia (anche rispetto al centro di Mestre), il passato
dellarea a vocazione agricola e la presenza di edifici gia costruiti con traccia accertata di
sottoservizi e rimaneggiamento del terreno superficiale, consentono di valutare come trascurabile il
rischio di rinvenimento di ordigni bellici.

3.5 Rischi e misure connessi con attivita e/o insediamenti limitrofi

3.5.1 Lavoriin sede stradale

La natura dei lavori interessa marginalmente la sede stradale essendo il cantiere in posizione
terminale di via del Granturco e in area chiusa al traffico pubblico. Tuttavia, sara necessario lo
scavo per gli allacci dei sottoservizi proprio su via del Granturco.

Prima delle lavorazioni dovra essere ottenuto il permesso all'occupazione temporanea delle aree
pubbliche e private interessate da eventuali lavori, sara posata la segnaletica di avviso di
limitazione al traffico (o di chiusura di uno specifico tratto/corsia stradale) previa predisposizione di
deviazione dello stesso, mentre saranno collocati i segnali di lavori in corso, limitazione della
velocita, ed eventuale segnaletica di “strada chiusa per lavori” con riferimento allordinanza di
chiusura, al periodo di chiusura ed al percorso alternativo da seguire.

Il personale che si trovi ad operare in sede stradale dovra indossare indumenti ad alta visibilita (a
norma di legge) fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco
argento idonei in relazione al tipo di stagione.

In tutti i casi eventuali di lavoro sulla sede stradale e sulle sue pertinenze & imposta I'osservanza
del Codice della Strada, del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, delle Circolari del
Ministero dei LL.PP. e, in generale di tutte le disposizioni emanate in materia dagli Organi
competenti.

Per tutta la durata dei lavori le imprese dovranno garantire:

e La presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata
ed uscita dei mezzi pesanti dall’area di cantiere;

e La presenza di un addetto che sorvegli e coordini il passaggio di materiali ed attrezzature
dalla strada all'interno dell’'unita e viceversa secondo le modalita sopra descritte;

Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.
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3.5.2 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e presenza di
cantieri limitrofi

Si prevede l'interferenza nella fase iniziale dei lavori con il cantiere per la costruzione dell’edificio
“C.S. Polivalente”, poiché 'amministrazione comunale intende procedere con entrambi gli ambiti di
intervento del progetto come segue:

1. Attivita preliminare: demolizioni in economia di pavimentazione, basamenti edifici e
sovrastrutture al di sopra del sedime del nuovo fabbricato

2. Ambito A costruzione nuovo edificio (opere in fondazione, strutture fuori terra e grezzi)

3. Ambito A finiture nuovo edificio con avvio opere Ambito B opere di urbanizzazione (scavi e
posa sottoservizi).

4. Ambito B completamento opere di urbanizzazione (pavimentazioni, opere a verde,
segnaletica).

La Fase 3 prevede quindi sovrapposizione tra attivita diverse. Si prevede quindi la predisposizione
di accessi e aree di movimentazione mezzi e materiali indipendenti e separate, mentre non &
previsto l'utilizzo di gru o apparecchi di sollevamento fissi in grado di generare interferenze.

Per maggiori dettagli vedasi il cronoprogramma dei lavori in Allegato.

In aggiunta a cio si prevede la presenza di un addetto dellimpresa esecutrice che sorvegli e
coordini I'ingresso e le manovre degli automezzi nel cantiere, mentre dovra essere sempre
garantita la presenza della segnaletica di preavviso di lavori in sede stradale.

Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il passaggio o la
presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale dal cantiere.

Qualora all'atto della consegna dei lavori o successivamente vengano aperti da altre imprese
cantieri attigui al presente l'impresa dovra darne tempestiva comunicazione al coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.

3.5.3 Caduta/proiezione di oggetti a terra ed all’esterno del cantiere

Relativamente agli interventi da realizzarsi all'interno dell’area il rischio non € presente.

Durante le fasi di movimentazione dei carichi attraverso autogru dovra essere presente un addetto
a terra che coordini il tutto e segnali eventuali pericoli, mentre si provvedera preventivamente a
regolamentare il traffico veicolare e pedonale come in precedenza descritto.

3.5.4 Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno

Durante I'esecuzione dei lavori € presumibile I'emissione di rumori in particolare durante le attivita:
e Scavi e movimentazione terra;

e Demolizioni;
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L’'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione acustica adottata dal Comune di
Venezia per l'area di intervento. Se I'lmpresa affidataria ritenesse di superare i limiti massimi di
emissione acustica indicati dal Comune, la stessa dovra richiederne deroga.

Infine tutte le lavorazioni che richiederanno I'utilizzazione di macchine con emissioni sonore
rilevanti dovranno rispettare le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Dovranno
essere evitate le emissioni sonore piu intense durante gli orari che potrebbero arrecare maggior
disturbo ai residenti.

3.5.5 Emissione di agenti inquinanti

Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti. Tutti i rifiuti speciali verranno differenziati,
accumulati e smaltiti secondo la normativa vigente.

4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

4.1 Suddivisione dei lavori in fasi e sottofasi

Le procedure e la progressione cronologica delle attivita da seguire durante la realizzazione
dell'intervento si articola in due macrofasi Step 01 e Step 02 e pud essere in linea di massima cosi
riassunta (vedasi Cronoprogramma dei lavori in Allegato):

FASE 00 — demolizioni preliminari e avvio cantiere Ambito A “Nuovo centro Indoor Polivalente”

e Attivita in diretta amministrazione del comune di Venezia relativa alla rimozione di
pavimentazione, basamenti edifici e sovrastrutture al di sopra del sedime del nuovo
fabbricato Indoor.

* Avvio cantiere costruzione nuovo edificio con esecuzione delle opere di fondazione,
strutture fuori terra e grezzi

Tale fase non interessa I'attivita di cui al presente PSC

STEP 01 — FASE 01a - anticipazione cantiere per realizzazione tracciato principale reti
tecnologiche e cabina ENEL con coesistenza col cantiere del’Ambito A

* Installazione cantiere,
+  Esecuzione scavi, alloggiamento cavidotti, rinterri tracciato principale reti tecnologiche

* Realizzazione cabina ENEL con relativo basamento e struttura fuori terra

Con la fase 01a termina la macrofase STEP 01, essendo prevista contrattualmente la sospensione
dei lavori per circa 135 giorni in modo da permettere la realizzazione delle principali opere edili e
strutturali del palazzetto — Ambito A.

STEP 02 — FASE 01b — ripresa cantiere Ambito B opere di urbanizzazione con coesistenza col
cantiere del’Ambito A
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« Completamento allestimento area per approntamenti di cantiere, baraccamenti,
segnaletica, con separazione delle vie d’accesso e degli spazi tra i diversi cantieri
(modifica viabilita e installazione cantiere).

« Completamento demolizioni aree esterne (basamenti fabbricati, sottoservizi,
pavimentazioni, scotico generale dell'area ecc.)

STEP 02 — FASE 02 - scavi, posa sottoservizi con coesistenza col cantiere del’Ambito A
»  Predisposizione viabilita di cantiere.

+ Posa nuove reti acque meteoriche, nere, acquedotto, tecnologiche, scavo bacini
laminazione e chiusura scavi linee interrate.

STEP 02 — FASE 03 — completamento scavi e posa sottoservizi con cantiere Ambito A non piu
attivo

* Modifica viabilita cantiere.

+ Completamento posa nuove reti acque meteoriche, nere, acquedotto, tecnologiche e
chiusura scavi linee interrate.

STEP 02 — FASE 04 — completamento opere esterne, pavimentazioni e impianti
+  Esecuzione pavimentazioni e opere a verde
*  Opere di finitura (segnaletica, semina manto erboso, ecc.).

* Rimozione cantiere e pulizia finale.

Le principali lavorazioni, appartenenti alle diverse fasi, sono di seguito riportate:
Installazione cantiere e individuazione sottoservizi;

a) Installazione cantiere e individuazione sottoservizi;

b) Demolizioni;

c) Formazione viabilita cantiere, scavi e movimentazione terra;

d) Posa dei manufatti idraulici;

e) Posa impianti tecnologici;

f) Realizzazione struttura stradale e pavimentazioni esterne;

g) Smobilizzo cantiere.

4.2 Analisi delle lavorazioni

FASE A: Installazione cantiere e individuazione sottoservizi
Descrizione della lavorazione

Spianamento e regolarizzazione della pendenza dellarea di accesso al cantiere mediante
stabilizzazione del fondo, creazione di rampe e piste per automezzi e mezzi d’opera, installazione
box di cantiere e WC, installazione impianto elettrico, gruppo elettrogeno ed idrico di cantiere, posa
recinzioni, delimitazioni ed accessi, realizzazione piazzola di stoccaggio forniture e rifiuti, posa
segnaletica di cantiere.
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La fase comprende anche l'individuazione dei sottoservizi esistenti e la verifica che non vi siano
altre linee di diversa natura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di cantiere attivo all'interno dell’area di intervento.

Analisi dei rischi
¢ Investimento
*  Elettrocuzione;
*  Urti, colpi, impatti, lesioni;
*  Schiacciamento;
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Si procedera con la posa della segnaletica di cantiere e della recinzione dell’area di lavoro.

In via preliminare dovranno essere individuate le linee aeree e interrate dei sottoservizi e delle
condotte idrauliche esistenti, anche con il supporto dei tecnici della societa di distribuzione locale.
Gli stessi valuteranno I'eventuale necessita di posa di protezioni durante la fase di lavori di scavo e
ripristino.

Si evidenzia che lo spostamento o posa di protezione dei sottoservizi dovra essere eseguito
direttamente dall’ente gestore con le proprie squadre di lavoro. Si prescrive pertanto la separazione
spaziale/temporale tra lavorazioni effettuate dal’impresa affidataria e lavorazioni eseguite da
maestranze dipendenti dai gestori delle utenze.

In linea generale gli interventi di spostamento dei servizi sono realizzati in via preliminare e
all'infuori delle aree di lavoro principali. Tutte le operazioni che riguardano la risoluzione delle
interferenze dovranno essere preventivamente concordate con gli enti gestori.

Per l'allestimento del cantiere attenersi alle planimetrie di cantiere allegate al presente documento.
Il quadro di cantiere e la messa a terra verranno collocati sempre nella stessa zona.

Verificare con i tecnici responsabili dei sottoservizi da dove poter derivare le forniture di acqua e
corrente se necessarie.

La recinzione di cantiere sara costituita da pannelli in rete zincata su basi in calcestruzzo (o con
montanti fissati a terra) e su cui sara applicata la rete antipolvere risvoltata alla base.

Per maggiori informazioni si veda la planimetria di cantiere.

La notifica preliminare ed il cartello di cantiere dovranno essere esposti in corrispondenza
dell’accesso carraio.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase: O

FASE B: DEMOLIZIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Descrizione della lavorazione

Demolizioni di limitate strutture fuori terra con relativi sedimi, di pavimentazioni esistenti (asfalti,
marciapiedi) e di sottoservizi esistenti.
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di cantiere attivo all'interno dell’area di intervento. Presenza di abitazioni nelle immediate
vicinanze.

Analisi dei rischi
* |nvestimento e schiacciamento;
*  Rumore;
. Inalazione di polveri;

+ Caduta oggetti dall'alto

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Si procedera con utilizzo di mezzo escavatore dotato di braccio meccanico Per le strutture fuori
terra) e con demolitore pneumatico per i basamenti dei fabbricati precedenti.

Il materiale verra ridotto in parti di dimensioni tali da essere trasportabili e accumulato a pie d’opera
su apposita piazzola definendo cumuli di materiale omogeneo da poter campionare prima del
conferimento in discarica.

Un operatore coordinera l'attivita a debita distanza rispetto all’area di manovra del mezzo per la
demolizione, valutando la delimitazione dell’area di lavoro con nastro bianco-rosso.

Nellarea di pertinenza del cantiere del fabbricato dovra essere effettuato un coordinamento
preliminare tra le imprese esecutrici in modo da potere operare con le demolizioni con campo
libero.

Per tutta la durata delle demolizioni I'area e gli elementi da demolire verranno costantemente
bagnati (o si utilizzeranno nebulizzatori) al fine di evitare I'innalzamento di polveri nel’ambente.

Nell'area limitrofa non saranno presenti ulteriori lavorazioni. Dovranno essere rispettati gli orari ed i
limiti di emissioni acustiche previste dal regolamento comunale.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare indumenti a d alta visibilita e gli ulteriori
dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE C: Formazione viabilita cantiere, scavi e movimentazione terra

Descrizione della lavorazione

Preparazione e regolarizzazione del fondo e della pendenza sulle parti di cantiere interessate dal
passaggio di mezzi di lavoro. Esecuzione di scavi e rinterri (Es. bacini di laminazione). Questa
attivita riguarda tutta I'area di lavoro in quanto interessata da posa di condotti prefabbricati o in
PVC/PE. La viabilita di cantiere subira modifiche e adeguamenti in funzione della progressione
delle lavorazioni combinate di scavo, demolizione, costruzione nuovi manufatti e rinterri vari.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Lavoro in sede stradale, necessita di garantire il passaggio a veicoli privati in ingresso/uscita dalle
proprieta in affaccio sulla viabilita pubblica.
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* Analisi dei rischi

«  Scivolamento

. Investimento e schiacciamento;
*  Rumore;

. Inalazione di polveri;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Si effettuera la regolarizzazione del fondo e delle parti carrabili mediante spostamento locale e
compattazione di terra. Nel caso in cui anche dopo la regolarizzazione il fondo non garantisse la
necessaria portata per i mezzi d’opera, si procedera con la stesa di ghiaino ed eventuale
stabilizzazione a calce.

Per quanto riguarda gli scavi e la movimentazione della terra:

- Tutte le aree di scavo dovranno essere preventivamente delimitate. E fatto obbligo, con
I'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo

- | materiali dovranno essere stoccati provvisoriamente in aree in cui l'interferenza con il
transito dei mezzi necessari alla lavorazione € minima;

- ¢ vietato costituire depositi di materiali presso i cigli delle scarpate;

- Si utilizzeranno pareti di sostegno autoaffondanti come in figura. In alternativa, le scarpate,
salvo diversa indicazione, avranno una pendenza non superiore a 2 su 3 (altezza su
base);

- le lavorazioni avverranno senza interferenze spaziali con altre lavorazioni;
- nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento di tubazioni o pozzetti gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla

propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni
possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;

- -Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia
del franamento delle pareti (vedasi figura seguente).
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Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma 17
PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Esempio armatura per sostegno pareti di scavi a trincea

- Se € necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee
andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i mezzi o il
trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti;

- Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) non interessate direttamente dai
lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;
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Schema passerelle per superamento di scavi a trincea
Tutte le lavorazioni di scavo saranno immediatamente interrotte in caso di precipitazioni
atmosferiche intense.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale. Dovra
essere presente un moviere a terra che coordini il movimento/posizionamento dei mezzi di scavo e
di carico terra, sempre in contatto visivo con I'operatore alla guida del mezzo di scavo.
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In caso di condizione meteorologiche avverse tutte le lavorazioni dovranno essere sospese.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE D: Posa dei manufatti idraulici
Descrizione della lavorazione

Posa di nuovi condotti prefabbricati alla base di scavi a trincea o aperti precedentemente realizzati
per il completamento della messa in sicurezza idraulica dell’area.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Inclinazione dei fronti di scavo, spazi di manovra limitati, fondo potenzialmente instabile o poco
compatto.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;

*  Tagli, abrasioni, schiacciamenti;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
o Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti;

o Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla
propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni
possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;

e Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia
del franamento delle pareti;

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno
evitare il piu possibile che sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente
per le operazioni d'imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in prossimita del
punto di deposito a terra in assenza d’oscillazione;

e Se € necessario I'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20
per i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o
mezzi equivalenti;

e Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) non interessate
direttamente dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;

e Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;
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In caso di condizione meteorologiche avverse tutte le lavorazioni dovranno essere sospese.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE E: Posa impianti tecnologici
Descrizione della lavorazione

Installazione di impianti elettrici e tecnologici (TVCC, dati, elettrico, ecc.)

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Possibili lavorazioni nelle vicinanze con passaggio di personale non addetto all’attivita.

Analisi dei rischi
« Urti, colpi, lesioni;
. Inalazione di polveri;
* Investimento;
+  Caduta dall’alto
+  Elettrocuzione

*  Tagli, abrasioni, schiacciamenti;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le aree e sotto aree di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate. Prima dell’inizio delle attivita
dovra essere verificata la tolta tensione dagli impianti oggetto di intervento. Verificare giornalmente
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lo stato di conservazione e la corretta chiusura di tutte le recinzioni e segnalazioni delle aree di
cantiere e/o di competenza. Dovra costantemente essere verificata la non presenza di personale
non addetto in corrispondenza delle zone interessata dalle attivita in oggetto. Utilizzare le
attrezzature ed i macchinari secondo i libretti di uso e manutenzione. Allo stesso modo montare ed
utilizzare le opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, ecc) secondo i libretti di uso
e manutenzione. Verificare giornalmente il corretto mantenimento dei suddetti piani di lavoro e delle
attrezzature. Utilizzare correttamente prese e cavi elettrici; non utilizzare prese irregolari, non
utilizzare cavi danneggiati, utilizzare cavi non calpestabili tenendoli sollevati da terra e quelli
calpestabili messi in sicurezza con il sistema delle tre tavole, non lasciare i cavi nelle immediate
vicinanze di pozzanghere o punti di acqua. | PALI LUCE POTRANNO ESSERE SGANCIATI SOLO
DOPO CHE ESSI SIANO STATI POSTI NELLA LORO SEDE E CHE SIA STATA ASSICURATA
LA LORO STABILITA'. GLI ELEMENTI PIU’ LUNGHI DI DIECI METRI E/O PIU’ PESANTI DI DUE
TONNELATE ANDRANNO INOLTRE GUIDATI DA TERRA CON ALMENO UNA FUNE DI
CONTROLLO DI OPPORTUNA LUNGHEZZA, COSI’ DA EVITARE MOVIMENTI INDESIDERATI
DEGLI STESSI, E NEL CASO DI ELEMENTI OLTRE | 20 METRI LE FUNI DI CONTROLLO
DOVRANNO ESSERE DUE.

Porre particolare attenzione nelle fasi di sollevamento dei pali luce riguardo I'area circostante ed i
relativi mezzi operativi; non viaggiare con il braccio alzato in quanto si potrebbe provocare il
ribaltamento del mezzo. Controllare sempre il buono stato delle funi di sollevamento dell’autogru
e/o del manitou e la presenza obbligatoria delle alette di sicurezza. Per i lavori in quota gli operatori
devono essere sempre dotati di imbragature di sicurezza con attacco posteriore, bretelle e cosciali.
Nel caso di utilizzo delle piattaforme o cestelli elettrici si sottolinea I'obbligo di utilizzo in sicurezza
come riportato all'interno del libretto di uso e manutenzione. Far utilizzare costantemente a tutti i
propri operai i necessari dpi per I'attivita in oggetto ovvero calzature di sicurezza, guanti, elmetto,
eventuali otoprotettori e occhialini nonché giubbetto catarifrangente.

Impresa esecutrice: impresa impianti elettrici e speciali

Stima del rischio della fase:

FASE E: Realizzazione struttura stradale e pavimentazioni esterne
Descrizione della lavorazione

Posa di pavimentazioni esterne e relativi sottofondi, posa di asfalti e percorsi per la viabilita.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Possibili lavorazioni nelle vicinanze con passaggio di personale non addetto all’attivita.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
. Inalazione di polveri;
* Investimento;

*  Tagli, abrasioni, schiacciamenti;
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Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutti i vani tecnici aperti nella sede stradale o nelle immediate vicinanze dovranno essere protetti e
segnalati su tutti i lati accessibili da regolari parapetti.

Tutte le attivita che comportano la presenza di piu imprese impegnate nella stessa zona di lavoro
devono essere preventivamente coordinate tra loro. E’ vietato accedere all’area di cantiere senza
avere informato il responsabile dell'impresa.

Tutti i vani che possono rappresentare ostacoli per la circolazione dei mezzi e delle persone
devono essere segnalati ed eventualmente, se aperti, protetti contro le cadute di persone o
materiale dall’alto. Anche durante le pause o le interruzioni di lavoro i vani aperti non devono mai
rimanere senza protezione.

Il materiale di dimensioni e/o peso rilevanti deve essere movimentato con mezzi di sollevamento
deve essere sempre adeguatamente imbracato con particolare attenzione. Non devono
assolutamente essere effettuati depositi, anche se di breve tempo, in corrispondenza dei cigli delle
strade.

Al termine delle lavorazioni dovranno essere sempre eseguite le necessarie pulizie con
eliminazione di tutti gli sfridi di materiale.

Dovra essere presente un moviere che coordini il movimento dei mezzi d’opera rispetto agli
operatori a terra per le operazioni di finitura e dettaglio.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dal
datore di lavoro per la fase specifica.

Impresa esecutrice: impresa opere strutturali

Stima del rischio della fase: o

FASE F: SMOBILIZZO CANTIERE
Descrizione della lavorazione

Si provvedera alla rimozione degli impianti, delle attrezzature e dei materiali accumulati. Si
effettuera inoltre la sistemazione e pulizia finale delle aree oggetto di intervento da riconsegnare ai
privati al termine dell’occupazione temporanea.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di traffico veicolare con velocita sostenuta

Analisi dei rischi
¢ Lesioni;
¢  Elettrocuzione;
¢ Investimento;
» Esposizione a rumore

* Inalazione di polveri

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
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Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate (guanti
protettivi, calzature, caschetto, ecc..).

Impresa esecutrice: ogni impresa esecutrice interessata.

Stima del rischio della fase: o

4.3 Rischi particolari e relative misure di sicurezza

4.3.1 Rischio diinvestimento

In prossimita delle aree di passaggio dei mezzi in ingresso e uscita dallarea di cantiere gli
automezzi dovranno circolare a passo d'uomo. Le macchine operatrici dovranno essere condotte
da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. Dovranno
essere presenti addetti per coordinare le manovre delle macchine operatrici ed eventualmente
regolare il passaggio di autoveicoli nel parcheggio.

Qualora si renda necessaria I'occupazione di zone esterne per le attivita di cantiere, tali zone
devono essere idoneamente delimitate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori, ed il
passaggio dei pedoni dovra essere deviato su percorso alternativo.

Per ridurre al minimo il rischio di investimento da parie dei mezzi di cantiere a discapito degli addetti a piedi
verranno distinti | sequenti percorsi:

« Percorsi perdonali per il ransito degli addetti a piedi mediante| » Percorsi carrabili per il transito dei
l'esecuzione di camminamenti delimitati con paletti e nastro| mezzi da lavoro e di trasporto materiali
bianco e rosso; e rifiuti {vietati i passaggi pedonal).

VIETATO
IL TRANSITO

Al PEDONI

In generale le maestranze dovranno pormre attenzione ai mezzi in movimento e passare a debita distanza
deqli stessi, soprattutto gquando sono impegnati in manovre di retromarcia o con scarsa visibilitad di campo.

4.3.2 Rischio di caduta dall’alto

Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese
esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire ed a mantenere condizioni di lavoro
sicure, dando la priorita a misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale.
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Devono altresi essere utilizzati sempre i sistemi pit idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello ed alla durata dell'impiego. Il sistema
di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.

L’utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei casi in cui
I'uso di altre attrezzature di lavoro piu sicure non ¢ giustificato a causa del limitato livello di rischio e
della breve durata della lavorazione.

4.3.3 Rischio di seppellimento

Sono previste attivita di scavo e movimento terra per la realizzazione dei bacini di laminazione, per
la posa dei sottoservizi e della cisterna di riserva idrica, delle recinzioni perimetrali nonché dei
sottoservizi e di tutte le sistemazioni esterne.

| lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento
delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono
essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli
edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Nello scavo di trincee profonde piu di m 1,5, quando la consistenza del terreno non offra sufficienti
garanzie di stabilita delle pareti verticali o inclinate, si deve provvedere, man mano che procede lo
scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.

La misura di 1,50 m é ritenuta sufficiente per una persona in piedi; per lavori che richiedono di stare
curvati & piu prudente cominciare ad armare da una profondita minore (per esempio 1,20 m).

La stessa misura vale, in pratica, per terreni a natura fortemente instabile.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
L’altezza del rivestimento dello scavo deve superare di almeno 0,3 m la profondita dello scavo
stesso.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) sotterranee parallele
alla direzione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello stesso per evitare franamenti o
distacchi di materiale dovuti alla presenza di materiale di riporto non omogeneo con il resto del
terreno.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione deve di regola
seguire immediatamente I'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il
rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi
adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti
o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi idrogeologica del terreno che in
relazione alle caratteristiche del lavoro dovra portare a determinarne i fattori di stabilita. Il piano di
sicurezza tiene conto delle risultanze di tali analisi eventualmente producendone la relazione in
allegato.

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile dell’area
direttiva e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili dell”area gestionale.

—
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Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma
PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento

434

Le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel campo di
azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco;

Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa
sara delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali
distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori,
armature comprese, quando previste;

Quando & possibile la caduta di materiali dall'alto si deve sempre fare uso del casco di
protezione;

| mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello
scavo.

Rischio di incendio o esplosione

Per la prevenzione e protezione da incendio od esplosione connesso con lavorazioni o materiali
pericolosi utilizzati in cantiere si veda 5.10.3.

4.3.5

Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere
dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Onde assicurare il
mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche in 5.7.

Per il corretto utilizzo delle macchine ed utensili elettrici ci si dovra attenere alle disposizioni del
libretto delle stesse macchine.
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La presenza di impianti eletirici e 'uso di attrezzature e utensili con alimentazione eletirica
rendono presente il rischio in esame.

Al fine di ridurre al minima il rischio di elettrocuzione dovrd essere realizzato idoneo
impianto di messa a terra di tutie le masse metalliche.

TENSIONE Gli impianti di cantiere dovranno essere cerificati e conformi alle normative vigenti e
ELETTRICA potranno intervenire sugli stessi solo persone qualificate ed autorizzate.

PERICOLOSA | | Tutti gli impianti attivi presenti o passati allinterno delle aree di cantiers dovranno essere
appositamente segnalati con la sistemazione di cartellonistica informativa.

Vista la tipologia di cantiere e lo sviluppo spaziale dello stesso si prevede l'utilizzo di gruppi
elettrogeni portatili o mobili.

Gruppo elettrogeno mobile o portatile

4.3.6 Rischio per esposizione al rumore

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumori di elevata intensita. | lavoratori
dovranno utilizzare gli idonei D.P.I.

E’ facolta del CSE richiedere integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o
verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.
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Sulla base di esperienze pregresse, relative a cantieri analoghi, e sulla base delle
attrezzature attualmente in commercio, si pud affermare che le lavorazioni previste
comportano rischi da rumore tali da imporre ai datori di lavoro delle imprese esecutrici
(8 seconda della tipologia di lavorazione) una attenta valutazione del rumore.

Laddove non risulti possibile ridurre 1 livelli di rumore con protezioni di tipo collettivo o
attraverso una differente organizzazione del lavoro, si raccomanda I'ufilizzo degli idonei

dispositivi di protezione individuale, come previsto dal proprio documento di valutazione
dei rischi.

4.3.7 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione

Nell'area di cantiere & presente una linea aerea di alta tensione a cavi scoperti.

Le disposizioni del D.L.G.n.81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare
sugli art.83 e 117 vietano l'esecuzione di lavori in prossimita di linee elettriche o impianti elettrici
con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.

In prossimita o al di sotto dei cavi aerei non sara consentito 'utilizzo di autogru o di escavatori ma
solo di mezzi con braccio meccanico di limitata estensione, tali da rispettare la fascia di rispetto di
25 m dai conduttori. Diversamente, nel caso di attivita di scavo, si ricorrera allo scavo a mano.

4.3.8 Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Il rischio sussiste nella fase di movimentazione di materiale nelle fasi di realizzazione dei manufatti.

Gli operatori dovranno mantenersi lontani da carichi sospesi e dovranno inoltre indossare 'idoneo
elmetto di protezione.

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1 Recinzioni/delimitazioni, accessi e segnalazioni

L’area di cantiere e di lavoro & adiacente alla viabilitd pubblica. Sia per la delimitazione dell’area
con gli apprestamenti di cantiere sia per la delimitazione dei cantieri mobili, si prevede
I'installazione di recinzioni/delimitazioni di cantiere costituita prevalentemente in pannelli di rete
metallica zincata e basi prefabbricate in calcestruzzo (o montanti metallici infissi nel terreno e
debitamente controventati) su cui applicare una rete plastificata arancione.

SOUAL
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PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rete zincata e basi in cls con rete plastificata arancione e protezioni/segnalazioni cantiere stradale

L’accesso all'area “principale” di approvvigionamento mezzi e materiali e con i baraccamenti &
ubicato su via del Granturco lato nord dell’area (si veda la planimetria di cantiere) su cui verra
affisso il cartello di cantiere. Questo, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei
coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (vedi capitolo
“Definizioni ed abbreviazioni”).

La segnaletica di sicurezza da installare in cantiere deve essere realizzata conformemente al
D.Lgs. 81/2008, al quale si rimanda oltre che ai POS redatti per ogni singola lavorazione dalle
imprese esecutrici, per una valutazione completa di quanto necessita al cantiere in oggetto.

5.2 Viabilita di cantiere

La natura dei lavori potrebbe richiedere la predisposizione di idonee piste e aree manovra per i
mezzi d’'opera nellarea da modificare e adattare con il prosieguo dei lavori. Sara necessario
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procedere con la regolarizzazione ed eventuale profilazione del terreno, la stesa di materiale arido
e successiva compattazione/stabilizzazione per garantire il passaggio in sicurezza di mezzi pesanti.

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro saranno predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, saranno separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con
pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti.

Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e
illuminate.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad
un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri una dall’altra.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi
per trasporto materiali, se predisposte.

5.3 Modalita di accesso dei mezzi e fornitura materiali

Come detto lo scarico/carico del materiale dai/nei mezzi delle imprese esecutrici ed il trasporto
all'interno o dal cantiere dovranno avvenire sotto la sorveglianza e coordinamento di un operatore
dellimpresa esecutrice.

L’accesso principale al cantiere & ubicato su via del Granturco cosi come I'area carico-scarico che
sara collocata appena oltre I'accesso (salvo rimodulazione della posizione dell’area di cantiere nelle
diverse fasi).

5.4 Aree di deposito

5.4.1 Aree di carico e scarico

Si veda paragrafo precedente.

5.4.2 Deposito attrezzature

L'attrezzatura e gli utensili utilizzati potranno essere custoditi all’interno di appositi vani
“attrezzature” nel cantiere, oppure saranno di volta in volta portati in sito ed allontanati al termine
delle lavorazioni dalle imprese esecultrici.

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. | POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di
stoccaggio e deposito.
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5.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

Non sara ammesso il deposito di materiali infiammabili od esplosivi. All'occorrenza tali materiali
dovranno essere portati ad inizio giornata ed allontanati a fine giornata.

5.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

L’area di stoccaggio materiale di risulta sara collocata all'interno dell’area “principale”, in prossimita
dell'accesso al cantiere in adiacenza alla piazzola per 'accumulo di forniture materiali. Il materiale
di stoccaggio accumulato non potra riguardare prodotti infiammabili od esplosivi.

Nel prosieguo delle fasi di cantiere il CSE potra indicare eventuali siti piu idonei.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

-F'. E " ‘-h-'l"" e

5.5 Servizi logistici ed igienico — assistenziali

5.5.1 Servizi messi a disposizione del committente

Non sono previsti spazi messi a disposizione dalla committenza.

5.5.2 Servizi da allestire a cura dell'lmpresa affidataria

Per il cantiere in oggetto si prevede I'utilizzo di n. 2 box uso spogliatoio/refettorio e magazzino e n.
2 box servizi igienici.

All'interno del box ufficio sara collocata anche l'attrezzatura (kit) di primo soccorso in cantiere
(comprendente cassetta di pronto soccorso, kit leva schegge e lavaocchi) e sara presente un
armadietto per la custodia della documentazione di cantiere (PSC, Fascicolo dell’'opera,
documentazioni imprese, POS ecc.) e per I'eventuale custodia di attrezzature od utensili.

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Essendo il cantiere vicino all’ospedale di Mestre (distanza circa 6 km) dotato di pronto soccorso si
prevede la presenza in cantiere della sola cassetta di pronto soccorso, del kit leva schegge e del kit
lava occhi.

L’'impresa dovra inoltre garantire la perfetta pulizia e igienizzazione delle strutture sopraccitate.
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5.6 Macchine e attrezzature

5.6.1 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

L’elenco delle macchine e delle attrezzature (non esaustivo) € il seguente:

a) Autocarro;

b) Escavatore a cingolo

c) Pala meccanica;

d) Terna;

e) Autobetoniera;

f)  Fresatrice e asfaltatrice;

g) Rullo compressore;

h) Martello demolitore;

i) Attrezzi manuali;

j)  Avvitatore elettrico;

k) Compressore con motore endotermico;
I) Sega circolare;

m) Motosega a motore;

n) Gruppo elettrogeno mobile o portatile;

o) Saldatrice

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.

5.6.2 Macchine, attrezzature di uso comune

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene
e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le
imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi
altra attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.

5.7 Impianti di cantiere



Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769

Bkl

5.7.1 Impianti da allestire a cura del'lmpresa affidataria

Per le lavorazioni sara prevista l'installazione di un impianto elettrico di cantiere. Lo stesso dovra
rispondere ai seguenti requisiti:

e Sia conforme alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;

e Dovra essere misurata la resistenza di terra dellimpianto esistente e dovra essere
effettuata la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali (tali verifiche
saranno a cura dell'impresa principale);

In mancanza di impianto di messa a terra, & vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione
di conformita e denuncia all’ASL e allISPESL competenti per territorio.

Sara necessario infine I'installazione di un impianto idrico.

Sara cura dell'impresa affidataria: assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati
ed aerati, sia presente un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare
rischio a seguito di guasto dell'illuminazione artificiale.

5.7.2 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Impianto elettrico Impresa impianto elettrico Tutte le imprese
Impianto di messa a terra Impresa impianto elettrico Tutte le imprese
Impianto idrico Impresa impianto idraulico Tutte le imprese

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune.

5.8 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008 in
particolare per tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni
del D.Lgs. 81/2008. Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica
gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

5.9 Sostanze e preparati pericolosi

5.9.1 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo
le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative
dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei referenti delle imprese.
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L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato:
a) Resine epossidiche e/o ibride per il fissaggio chimico;
b) Malte, intonaci e premiscelati e sostanze a base cementizia;
c) Gasolio per generatori;
d) Sigillanti siliconici e di diversa natura;
e) Vernici e dipinture;
f)  Prodotti a base bituminosa

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

5.10 Gestione dellemergenza

5.10.1 Indicazioni generali

Sara cura dellimpresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza,
avvalendosi di idoneo personale addetto. L’'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori
presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici
dei soccorsi esterni.

5.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dellimpresa affidataria identifichi,
sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in
base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione
del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo
SOCCOrso:

e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente

il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente

il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori
occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed
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adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso, un kit leva schegge ed
uno lava occhi.

Ciascuna impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso
durante l'intero svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutti i lavoratori dell'impresa
presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di
appartenenza dell’'impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mestre (distanza circa 6 km)
1 I <] R
(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

5.10.3 Prevenzione incendi

L’attivita non presenta rischi significativi di incendio tuttavia si impongono le seguenti prescrizioni
nelle aree di cantiere e deposito del materiale infiammabile:

e ¢ vietato fumare;

e ¢ vietato usare apparecchi a flamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno
che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

e devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni
in cui possono essere usati;

e deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi;

Dovranno essere presenti in cantiere un numero minimo di estintori pari a 2, del tipo a polvere da
12 kg collocato a fianco del box di cantiere.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

1 1= S

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

L'impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto al’emergenza antincendio durante
l'intero svolgimento dellopera. Tale addetto dovra essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso conforme al D.M. 10/03/1998.
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5.10.4 Evacuazione

In caso di situazioni di emergenza quale incendio, evento sismico, azione terroristica od altro
ancora, tutto il personale addetto ai lavori dovra sospendere l'attivita in corso e recarsi presso |l
punto di raccolta situato presso I'accesso del cantiere.

6 INTERFERENZE TRA LAVORAZI|ONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per
maggior chiarezza vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per
rischi derivanti da situazioni di interferenza.

6.1 Sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni

Tutte le interferenze leggibili dal cronoprogramma hanno carattere solo temporale e non spaziale.

6.2 Misure di prevenzione e protezione e/o dpi per la riduzione delle
interferenze

Non sara ammesso lintervento contemporaneo di operatori di diverse imprese in una stessa
lavorazione.

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di 7 giorni, al CSE eventuali
nuove lavorazioni non previste nel PSC.

Le imprese esecutrici dovranno tener presente che:

e In assenza di lettera di affidamento ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo
macchine ed attrezzature proprie;

Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell'ingresso in
cantiere di eventuali subappaltatori.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

7 COSTI

7.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4
dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

e per cid che concerne le opere provvisionali € stato considerato addebitabile alla sicurezza
I'intero costo;

e per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai

requisiti di legge;
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per cid che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si & fatto ricorso ai noli e,
quando cid non é stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili

riutilizzi.

7.2 Stima dei costi

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture
e servizi di protezione collettiva.

Tale stima e stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al “Prezzario della Regione Veneto del 2023” con
riduzione dei prezzi del 20% (come da indicazione del RuP).

Ove non applicabili i precedenti, si &€ provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei
costi desunte da indagini di mercato.

| costi, valutati complessivamente in € 25.619,53, non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano
cosi suddivisi:

cod

descrizione udm quantita unit TOT

ONERI DELLA SICUREZZA

Z01.12.a

Z.01.12.b

APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC E PROTOCOLLO COVID

BOX DI CANTIERE USO UFFICI (I mese)

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.. Per il primo mese. cad 1,00 €467,18 | € 467,18

BOX DI CANTIERE USO UFFICI (mesi succ.)

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttural
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Mesi successivi. cad/mese 9,00 €104,42| € 939,82

cod

descrizione I udm  quantita unit I TOT I
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Z2.01.7.a |BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO (I mese)

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. Primo mese cad 2,00 €532,61| € 1.065,22

Z2.01.7.b |BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO (mesi successivi)

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. Mesi successivi cad/mese 18,00 €120,84| € 2.175,12

Z.01.9.a |BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI (I mese)

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso senizi igienico sanitario realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori intermni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda
e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Primo mese
cad 2,00 €382,9 | € 765,92

2.01.9.b |BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI (mesi successivi)

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso senizi igienico sanitario realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pve, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda
e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. Mesi successivi

cad/mese 18,00 €139,00]| € 2.502,00

OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA E SEGNALETICA DI CANTIERE
Z.01.31.c|CARTELLI OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE diam. 60 cm

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI
FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
rifrangenza classe Il su tutta l'area di intervento cad/mese 150,00 € 3,58]¢€ 537,60

Z.01.30.d|CARTELLI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE DI LATO 60 cm
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe
Il su tutta l'area di intervento cad/mese 150,00 € 3,37]€ 505,20

Z7.01.68.00[ ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE
lluminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CE| 34-34,
da 200 W IP65. Costo mensile. ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE | .. y/mese 2500 € 320|¢€ 80,00

Z.01.36.a|SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZAZIONE CARTELLI

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI
ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg cad/mese 300,00 € 1,30]€ 391,20

Z.01.35.d|SUPPORTI E SOSTEGNI PER SEGNALETICA

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da
mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante
richiudibile per cartelli pit pannello integrativo come i sacchetti cad/mese 30,00 € 397|€ 119,04

Z.01.03.b [MONTAGGIO RECINZIONE MODULARE A PANNELLI ZINCATI E BASI IN CLS

Recinzione prowisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m2 FORNITURA E
MONTAGGIO mq 1800,00 € 3,34| € 6.004,80
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Z.01.03.c INOLO RECINZIONE MODULARE A PANNELLI ZINCATI E BASI IN CLS
Recinzione prowisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cemierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m2 FORNITURA E
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00 mg/mese 18000,00 € 0,53] € 9.504,00

B.99.085 |NASTRO BICOLORE BIANCO-ROSSO
Fornitura di nastro bicolore in plastica bianco-rosso. Compreso SG e Ul ml 500,00 € 0,59|¢€ 296,00

PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

Z.01.71.c|ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 12 kg

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 12. cad/mese 20,00 € 4,46| € 89,28

B.99.147 | CASSETTA PRIMO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore
bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne
460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dI 15.07.2003
5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 %
iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile
singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 — BR per ustioni 2 Pinza 8 cm sterile1 cotone
50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm
14,5 DIN 58279 — A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con
astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso. Compreso SG e Ul

cad 1,00 €177,15| € 177,15

| TOTALE| € 25.619,53

8 PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese
appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della
sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di
trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Tutti i verbali di sopralluogo prodotti dal CSE, contenenti prescrizioni operative costituiscono
integrazione al presente PSC.

8.1 Prescrizioni per le imprese affidatarie

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria
per ogni eventuale danno derivato.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza
di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.




Bkl

- L
. C]Uag‘ gineering

srl

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769

8.2 Prescrizioni per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente
PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per
I'attuazione delle azioni di coordinamento.

8.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche
significative apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite
I'impresa affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:

» copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

¢ comunicazione del nominativo del CSE;
* l'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo
diversa indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori
indistintamente;

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dellingresso in cantiere di
eventuali subappaltatori;

7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi
specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato
in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di
quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei
lavori il loro specifico POS.

Solo dopo l'autorizzazione del CSE 'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE
ed in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove
lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e
con i lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
» idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o
in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Territoriale del
Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del
Decreto).

8.4 Prescrizioni per impianti macchine ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature
impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e
mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
8.5 Prescrizioni per 'uso comune di impianti, macchine attrezzature

Nei lavori con utilizzo di ponteggi dovranno essere scelte, da parte dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici, le attrezzature di lavoro e le misure preventive piu idonee atte a garantire e mantenere
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condizioni di lavoro sicure per i lavoratori come quanto prescritto dalla Sezione V del Capo | del
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e dagli allegati XVII e XIX dello stesso.

Dovra essere inoltre redatto a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, a mezzo di persona
competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita del ponteggio
utilizzato. Tale piano potra assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il ponteggio dovra essere montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza di un preposto e
ad opera di lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e mirata alle operazioni previste
(art. 136 D.Lgs 81/2008).

Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo od ad incisione, il nome
od il marchio del fabbricante.

| ponteggi che hanno ottenuto I'autorizzazione ministeriale possono essere allestiti in base ad un
disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile di cantiere, per le strutture:

+ Alte fino a 20 m, calcolate dal piano di appoggio delle piastre di base all’estradosso del
piano di lavoro piu alto;

+  Conformi agli schemi tipo riportati nell’autorizzazione;

»  Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto dagli
schemi-tipo;

+  Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione;
»  Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;
+ Con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Per i ponteggi che non rispondono anche ad uno soltanto delle precedenti condizioni (e che
pertanto non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale)
'impresa esecutrice provvedera all’allestimento in conformita ad una relazione di calcolo ed ad un
disegno esecutivo redatti da un ingegnere od architetto iscritto all’albo professionale.

Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti € necessaria, oltre alla
documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei fabbricanti.

L’installazione di tabelloni pubblicitari, teloni, reti od altri elementi che offrano resistenza al vento,
richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.

Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella documentazione prevista.

Le prescrizioni sopra riportate devono essere rispettate anche dalle imprese subappaltatrici che,
per qualsiasi motivo, abbiano la necessita di ampliare i ponteggi esistenti o di apportarvi alcune
modifiche.

La movimentazione dei carichi in quota avverra mediante I'utilizzo di gru a torre od autogru; durante
la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, l'operaio a terra deve
allontanarsi dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando I'operazione da distanza
ravvicinata ma senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i
punti di imbracatura si spostano, I'operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all’operatore
alla guida del mezzo di sollevamento.

Durante la fase di sollevamento dei manufatti il materiale deve essere trasportato in posizione ben
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene,
cinghie o le funi attorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi
spostamento del carico durante il sollevamento ed il trasporto.
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8.6 D.P.l. e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nominativo del medico competente. In caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianza
sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

I POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull’uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche 'addestramento).

Il Direttore Tecnico di cantiere ha I'obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati dai lavoratori.
Mentre il lavoratore ha I'obbligo di conservare i DPI puliti ed efficienti.

In generale in cantiere non devono essere ammessi lavoratori con:
e sciarpe, cravatte e cintole libere;
e maniche svolazzanti;
e scarpe leggere o da ginnastica;

Eventuali situazioni specifiche dovute a lavorazioni particolari, varianti, sovrapposizioni od
interferenza di lavorazioni, e che richiederanno da parte dei lavoratori uso di DPI non previsti dalle
mansioni abituali verranno risolti di volta in volta in occasione della trattazione dei piani particolari.

8.7 Valutazione del rumore per i lavoratori

L’esposizione dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai
tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti
dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5
“Conoscere per prevenire”).

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale
valutazione, dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine
e attrezzature rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un
ppeak’ pari a 112 Pa per gli addetti per gli addetti alle normali attivita di cantiere, per i
quali si richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione
al rumore, sulle procedure di lavoro, sull’'uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli
stessi D.P.l. per l'udito;

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con
un ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a

' Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza “C”.
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percussione, martelli demolitori, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell'udito, elabora ed applica un programma di
misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Lavoratori e Macchine
FASCIA DI APPARTENENZA

Mansione Settimana di maggiore
esposizione

Attivita di tutto il cantiere

b Addetto opere impianti elettrici “Compresa tra 80 e 85
P P dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”

2) ) ) “Compresa tra 80 e 85
Mezzi escavatori

dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”
3) Autocarro “Inferiore a 80 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”
4 “Compresa tra 85 e 87 “Compresa tra 80 e 85
) Addetto alle demolizioni P P
dB(A)” dB(A)”
5 “Compresa tra 80 e 85 “Compresa tra 80 e 85
) Addetto alle asfaltature pr ' pr f
dB(A)” dB(A)”
6 “Compresa tra 80 e 85 “Compresa tra 80 e 85
) Addetto all'installazione e smobilizzo del cantiere pr ' pr r
dB(A)” dB(A)”

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non
superare mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la
cui misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene
calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione
dei DPI scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

8.8 DOCUMENTAZIONE

8.8.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue
subappaltatrici la seguente documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);
e copia iscrizione alla C.C.ILA.A;;
o dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva),
come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;
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informazione sui subappaltatori;
dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al
CSE avverra tramite I'impresa affidataria.

L’'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della naotifica preliminare

trasmessa allo S.P.1.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura

del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna
impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

8.8.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente  competente
dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;

copia della richiesta al’lSPESL dellomologazione degli apparecchi di sollevamento
immessi in commercio prima del 21/09/1996;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg;

attestazione del costruttore per i ganci;

dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

libretto degli apparecchi a pressione;

piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata
da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in
quota mediante funi;
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e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta
da ditta installatrice abilitata;

e denuncia allASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e copia della verifica dellimpianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte
di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia al’ASL e
all’'ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

8.9 Disposizioni per 'attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione
sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione
delle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase
operativa.

8.9.1 Riunione di coordinamento prima dell'inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’'apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. I CSE provvedera alla presentazione del
PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con
le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure
particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

8.9.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione
all’'andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare
I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni
particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

8.9.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove
imprese
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile

comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la
facolta di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l'altro, individuate
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anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative
misure. Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

8.10 Disposizioni per la consultazione del RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltda del RLS formulare
proposte di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la
trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Inoltre ciascuna impresa & tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a
quanto previsto nel PSC e/o nel POS.

8.11 Requisiti minimi del POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96,
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti
elementi:

a) idati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:
e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
e e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

e jnominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale;

e jl nominativo del medico competente ove previsto;
e [ nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e jnominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e |l numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere.

b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f) [lesito del rapporto di valutazione del rumore;
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g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
i) lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

J) la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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9 FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 47 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in
premessa. Con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
timbro ]
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
Allegati

1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
2. PLANIMETRIE DI CANTIERE E DEGLI SCAVI (FASI 01 e 02)
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