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Cod.Proc: 14021 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITA
URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA

Attivita Data inizio Data fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 15/07/2019 30/09/2019 78
6) Aggiudicazione 30/09/2019 30/11/2019 62
7) Esecuzione lavori 02/12/2019 31/12/2020 396
8) Collaudo e chiusura dell'opera 01/01/2021 30/04/2021 120
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