
 Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
 Settore Edilizia Comunale Terraferma
 Servizio Edilizia Sportiva

Data e Prot. n.: vedi ID su timbro digitale

Fasc.: 2023/XI.2.1/431

Oggetto:C.I.  15240 -  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  IMPIANTO  POLIVALENTE  INDOOR
TERRAFERMA. CUP F75B23000040004

Approvazione del progetto esecutivo e indicazione sistema di affidamento.
Relazione del R.U.P per l’avvio della procedura di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  (d.C.C.)  n.  75  del  23/12/2022  è  stato
approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle
opere  pubbliche  e  degli  interventi  di  manutenzione  2023-2025, dove  l'intervento  in
oggetto  risulta inserito  nell'annualità  2025  per  l'importo  di  €  1.400.000,00,  spesa
finanziata con proventi edilizi;

 l’intervento è stato spostato nell’annualità 2023 con la variazione di Bilancio approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 47 del 13/07/2023 “Bilancio di
previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2023-2025  -  verifica  degli  equilibri  generali  di
bilancio,  assestamento  generale  e  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi  (SAP)  2023.
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026” ed è così finanziato:

 € 1.340.000,00 spesa finanziata con proventi edilizi;

 € 60.000,00 spesa finanziata con entrate correnti anno 2023;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 03/05/2023, relativamente all’intervento in
oggetto,  è  stato  affidato  alla  società  Aequa  Engineering  srl  cod  fisc  e  P.iva.
03913010272 l’incarico per progettazione esecutiva (comprensiva della progettazione
definitiva)  e  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  per  un  importo  complessivo  di  €
36.796,13 (o.p.f.c.);

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  23/11/2023  avente  ad  oggetto
“Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  2023-2025 -  Variazione”  è  stato  cambiato  il
finanziamento  di  €  1.340.000,00  da  Proventi  Edilizi  a  Entrate  Correnti  e
contestualmente  è  stato  approvato  il  rifinanziamento  dell’intervento  in  oggetto  di
ulteriori  €  600.000,00 finanziato  mediante  Proventi  Edilizi,  che ha elevato  l’importo
complessivo dell’intervento a € 2.000.000,00 (o.f.c.);
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 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  276  del  21/12/2023 è  stato  approvato  il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento su menzionato per la spesa
complessiva di € 2.000.000,00 (o.f.c.);

 Il progetto esecutivo redatto a Febbraio 2024 dalla  società incaricata su menzionata
quantifica l’importo netto dei lavori in € 1.610.525,37, oltre ad € 25.619,23 per oneri di
sicurezza, per un costo complessivo di € 1.636.144,60;

Risulta necessario procedere all’individuazione del contraente per l’affidamento dei lavori in
oggetto.

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

La Città di Venezia, al fine di garantire il completamento del progetto di realizzazione di un
nuovo impianto sportivo polivalente indoor con capienza di 1000 spettatori, il quale usufruirà
delle  risorse  stanziate  dal  PNRR  (Missione  5  componente  C  2.3  Investimento  3.1  “Sport
Inclusione  Sociale”  Cluster  1),  ha  richiesto  la  progettazione  del  parcheggio  a  servizio
dell’impianto  sportivo.  Quest’ultimo  verrà  finanziato  interamente  tramite  fondi  propri  del
Comune di Venezia. 

L’area  oggetto  di  intervento  è  localizzata  in  via  del  Granoturco  a  Mestre-Venezia,  in
corrispondenza  dell’ex  campo  Sinti.  L’intero  ambito  d’intervento  risulta  in  disponibilità
dell’amministrazione comunale.

Il progetto in oggetto prevede, la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al nuovo
impianto sportivo polivalente indoor. Nello specifico si tratta delle sistemazioni esterne, quali
viabilità  di  collegamento,  parcheggi,  percorsi  pedonali,  sistemazione  a  verde  dell’area,
sottoservizi quali rete raccolta acque meteoriche con bacino di laminazione, rete fognaria, con
collegamento alle reti esistenti, impianti di illuminazione pubblica, e altre predisposizioni.

Il progetto in oggetto prevede nel quadrante est del lotto la realizzazione di parcheggi riservati
agli spettatori, facilmente raggiungibili grazie ad un anello viario perimetrale con varie strade
di penetrazione alle aree di parcheggio. Dalle aree di sosta un sistema di percorsi pedonali
conducono i fruitori all’ingresso dell’impianto. Sono garantiti spazi di sosta per persone con
disabilità e mezzi di soccorso. Si prevede inoltre la realizzazione di percorsi ciclopedonalidi
collegamento con la viabilità principale Via Ugo Vallenari.

Secondo le direttive del CONI, in funzione alla potenzialità degli utenti, è stato dimensionato
un parcheggio per gli utenti con n°248 posti auto, n°3 parcheggi per la sosta dei bus e n°50
parcheggi per i cicli, così secondo le direttive CONI si garantirà almeno un’area a parcheggio
per almeno 1000 utenti della struttura, in aggiunta sul lato ovest del lotto sono previsti n° 36
posti auto riservati agli atleti.
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Il  progetto  prevede  diverse  tipologia  di  spazi  e  finiture  a  seconda  delle  esigenze  e  delle
caratteristiche ricercate; le aree di sosta verranno realizzate per la maggior parte con finitura
in  masselli  grigliati  in  calcestruzzo  con  sottofondo  in  sabbia  mista  a  pietrisco,  la  viabilità
ciclopedonale con pavimentazione autobloccante, mentre la viabilità viaria verrà realizzata in
asfalto,  saranno  inoltre  previste  ampie  zone  a  verde  trattate  a  prato  e  arbusti  a  bassa
manutenzione (44 esemplari) oltre a circa 59 alberi di diversa specie.

Viene  posta  particolare  attenzione  alle  tempistiche  dell’intervento  che,  come  descritto
puntualmente nel Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo posto a base di gara,
dovrà  svolgersi  in  due  fasi  temporali,  anticipando  le  lavorazioni  inerenti  la  cabina  Enel  e
riprendendo dopo un periodo di sospensione con le attività descritte negli elaborati progettuali
posti a base di gara.

PRESTAZIONI E MODALIT  À   DI AFFIDAMENTO  

La prestazione richiesta si riferisce all’esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto.

In considerazione dell’importo a base di  gara,  si  ritiene di  procedere all'individuazione del
contraente mediante  procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, co. 1, let. d),
d.lgs.  n.  36  del  2023,  invitando  almeno  10  (dieci)  operatori  economici  qualificati ed
aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa individuata  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell’art. 108 del d.lgs. n.
36  del  2023 sulla  base  dei  criteri  di  aggiudicazione  dell'offerta  connessi  con  l'oggetto
dell'appalto e di seguito meglio specificati secondo la seguente tabella:

Valutazione dell’offerta

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica 90

Offerta Economica 10

TOTALE 100

Ai sensi e per gli effetti delle informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi  sulla
base dell’allegato II.6 al d.lgs. n. 36/2023 si specifica che la stazione appaltante non intende
autorizzare o richiedere varianti agli offerenti.

Le migliorie offerte dall'impresa non dovranno costituire costo aggiuntivo per l'Amministrazione
restando esse a totale carico dell'Impresa.

La spesa di  €  2.000.000,00 (o.f.c.)  per  la  realizzazione dell'intervento  sarà  a carico  delle
seguenti voci di bilancio:
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• € 1.340.00,00 al Cap. 27022 art. 109. Spesa finanziata mediante entrate correnti;

• € 660.000,00  al Cap. 27022 art. 109. Spesa finanziata mediante proventi edilizi;

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NEL BANDO

La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi degli artt. 17, co 8, e 50, co. 6, del d.lgs. 36/2023 nonché dell’art. 8,
co. 1, let. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i in combinato disposto con
gli artt. 224, co. 2, let. c) e 226, co. 5, d.lgs. n. 36/2023, in coerenza sia con il perseguimento
del c.d.  principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, che rappresenta criterio
interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 4 del medesimo codice, sia con l’obbligo in capo
alle  stazioni  appaltanti  di  perseguire  il  risultato  dell’affidamento  del  contratto  e  della  sua
esecuzione con la massima tempestività (c.d. principio del risultato), nel rispetto dei principi di
legalità, trasparenza e concorrenza.

Ai fini della formulazione delle offerte il sopralluogo non è previsto.

Ai  fini  della  valutazione  dell’eventuale  anomalia  il  RUP  intende  avvalersi  dell’ausilio  della
Commissione di Gara.

Ai sensi degli artt. 31 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 l’appalto è definito corpo.

Il Responsabile Unico del Progetto
Francesco Dittadi
f.to digitalmente
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